



REGIONE TOSCANA  
 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO  
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero del provvedimento	132
Data del provvedimento	24-01-2022
Oggetto	Evidenza pubblica
Contenuto	Lavori di manutenzione ordinaria per l'eliminazione della criticità della viabilità interna con rifacimento manto stradale e segnaletica. CUP D19J19000070005 - -CIG 795919577D. Approvazione perizia per lavori supplementari n. 1.

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore Dipartimento	LAMI SERGIO
Struttura	SOS GESTIONE INVESTIMENTI OSPEDALI FIRENZE
Direttore della Struttura	MEUCCI LUCA a.i.
Responsabile del procedimento	MEUCCI LUCA

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
56.220,71	Fabbricati Indisponibili	1A02020201	2022

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	6	Relazione del Responsabile del Procedimento
B	1	Elenco elaborati perizia per lavori supplementari
C	3	Atto di sottonmissione
D	1	Quadro economico

“documento firmato digitalmente”

## IL DIRIGENTE

**Vista** la Legge Regionale n. 84 del 28/12/2015 recante il *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”*;

**Vista** la Delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto Aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

**Richiamate** le delibere n. 644 del 18.04.2019 *“Approvazione del sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell’adozione di atti amministrativi ai dirigenti delle macro articolazione aziendali”* e la delibera n. 1348 del 26.09.2019 *“...Integrazione delle deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area Tecnica...”* che definiscono delle deleghe per il Dipartimento Area Tecnica;

**Dato atto** che con delibera n. 1909 del 09.12.2021 l’Ing. Sergio Lami è stato nominato Direttore del Dipartimento Area Tecnica;

**Richiamata** la delibera n. 1064 del 13/07/2017 avente ad oggetto *“Modalità di individuazione o nomina dei responsabili unici del procedimento – dipartimento area tecnica”, con la quale si stabilisce che: “... con riferimento alle individuazioni o nomine dei Responsabili Unici dei Procedimenti preposti ad ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione afferente al Dipartimento Area Tecnica: - se l’attività interessa un’unica unità organizzativa, la figura del RUP coincide con quella del dirigente preposto all’unità organizzativa medesima, salva diversa espressa designazione da parte di quest’ultimo di altro dipendente addetto all’unità (...omissis...)”*;

### Visti:

- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. *“Codice dei contratti pubblici”*;
- la legge n. 55 del 14/6/2019 di *“Conversione con modificazioni, del decreto-legge 18/4/2019, n. 32, recante “disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”*;
- il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”*, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- il D.P.R. 207/2010, per quanto tuttora vigente;
- il Decreto MIBACT 22 agosto 2017, n. 154 *“Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, di cui al d.lgs. n.50 del 2016”*;
- le linee guida n. 2 e 4;

**Preso atto** che con delibera n. 814 del 31/05/2019 l’Ing. Luca Meucci è stato nominato Direttore dell’Area Manutenzione e Gestione Investimenti Zona Firenze;

**Premesso che** con delibera n. 751 del 16/05/2019 rettificata in parte dalla delibera n. 985 del 04.07.2019 esecutive ai sensi di legge, con le quali:

- a) è stato approvato il Progetto Definitivo relativo ai *“Lavori di manutenzione ordinaria viabilità interna con rifacimento manto stradale e segnaletica – Presidio “Piero Palagi” - Viale Michelangelo, 41 Firenze (CUP D19J19000070005)”* con lavorazioni di cui alla categoria prevalente OG3 e lavorazioni riconducibili alla categoria OS10 inferiori al 10% dell’appalto;
- b) è stata indetta gara d’appalto per l’affidamento *“Lavori di manutenzione ordinaria per l’eliminazione delle criticità della viabilità interna con rifacimento manto stradale e segnaletica: Presidio Ospedaliero Palagi - I.O.T - CUP D19J19000070005”*, mediante procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. c-bis e 63, del D.Lgs. 50/2016, per un importo complessivo a base d’asta pari a € 401.258,87, di cui € 369.883,37 per lavori, ed € 31.375,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- c) è stato istituito l’Ufficio di Direzione dei Lavori costituito dalle seguenti figure:



Direttore dei Lavori: Geom. Luca Arena  
Direttore operativo opere stradali: Geom. Maurizio Nencetti  
Direttore Operativo opere elettriche: P.Ind. Antonio Croce  
Ispettore di cantiere: Ass.Tec. Paolo Martini

d) è stato approvato il quadro economico dell'intervento per complessivi € 650.000,00 finanziato nel P.I. Anno 2019 – 2021, approvato con Delibera n. 81 del 15/01/2019, Riga FI-47, 10.EO01.891\_Ida057\_mmutuo;

- con determina dirigenziale n. 1708 del 09.09.2019 sono stati affidati all'Impresa edile stradale Panza s.r.l. (Mandataria ATI) con sede legale a Capannori (LU), Via Don Emilio Angeli 4 – 55012 Segrominio in Piano, C.F. 01777310465 i “lavori di manutenzione ordinaria per l'eliminazione della criticità della viabilità interna con rifacimento manto stradale e segnaletica presso il P.O. Palagi, Viale Michelangelo n. 41 a Firenze” per un importo contrattuale pari € 342.521,39 di cui € 311.145,89 per lavori ed € 31.375,50 per oneri della sicurezza;

- è stato stipulato il contratto di appalto firmato digitalmente dalla stazione appaltante e pervenuto firmato dall'ATI con pec del 03.12.2019, protocollato in data 04.12.2019 con n. 129079;

- la consegna dei lavori è avvenuta per successive consegne parziali di cui all'art. 5, comma 9 del D.M. 49 del 07.03.2018: verbale di consegna parziale n. 1 del 09.04.2020; verbale di consegna parziale n. 2 del 20.04.2020; verbale di consegna parziale n. 3 del 21.08.2020 e attualmente le opere contrattualizzate sono completate.

**Vista la relazione del Responsabile del Procedimento, Ing. Luca Meucci del 21.11.2021 Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto, dalla quale si evince che:**

- nel corso dei lavori si sono verificate circostanze che hanno portato alla redazione di una Perizia di modifica contrattuale per lavori supplementari non inclusi nell'appalto iniziale, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b), del D. lgs. 50/2016 ss.mm.ii., tenuto conto delle richieste pervenute dalla direzione sanitaria del presidio al Direttore dei Lavori, con le quali è stata segnalata la necessità di aumentare la capacità ricettiva del P.O. Piero Palagi, ovvero di aumentare gli attuali posti auto a servizio di tutti i fruitori in seguito all'incremento dell'attività sanitaria;

- durante lo svolgimento delle attività di cantiere, oggetto di appalto, è stata valutata la possibilità di realizzare un'ulteriore area di parcheggio in prossimità della strada di accesso alla Centrale Unica Regionale (CUR), dove attualmente vi è un'area libera utilizzata dagli utenti come parcheggio non regolamentato, che genera sosta abusiva in un'area non idonea, compromettendo la sicurezza degli utenti;

- da un punto di vista operativo l'intervento non altera la natura generale del contratto in quanto si pone come lavori supplementari alle opere che hanno riguardato la manutenzione della viabilità interna del Presidio ospedaliero oltre alla sistemazione dei parcheggi;

- l'area in oggetto ha una superficie pari a circa 536 mq, e si colloca sul lato ovest dell'Ospedale, immediatamente adiacente alla viabilità che da Villa Margherita conduce alla Centrale Unica Regionale (CUR). L'intera area può essere attrezzata per un numero di posti auto indicativamente pari a 28;

- il progetto prevede la sistemazione a parcheggio e messa in sicurezza di un'area sterrata e sarà sfruttata la porzione pianeggiante di terreno esistente, regolarizzandone l'uso, senza l'introduzione di manufatti di contenimento del terreno e minimizzando le opere artificiali limitate alla preparazione dell'area dedicata agli stalli;

**Vista la perizia per lavori supplementari n. 1 inerente la “Realizzazione di parcheggio a raso con adeguata permeabilità del suolo presso il P.O. Palagi”, Allegato “B”, predisposta dal Direttore dei Lavori, parte integrante e sostanziale del presente atto, costituita dai seguenti elaborati, conservati agli atti della S.O.S. Gestione Investimenti Ospedali Firenze:**

1. Relazione Tecnica;
2. Capitolato parte tecnica;
3. Stato di fatto;

- 4.Stato di progetto;
- 5.Stato sovrapposto;
- 6.Elenco prezzi e analisi dei prezzi lavori
- 7.Computo metrico lavori
- 8.Cronoprogramma
- 9.PSC
- 10.PSC elaborato grafico
- 11.Elenco Prezzi sicurezza
- 12.Computo metrico sicurezza
- 13.Piano di manutenzione;
- 14.Quadro economico assestato e variante
- 15.Atto di sottomissione dell'11.01.2022

**Tenuto conto** altresì che nell'importo di perizia sono inclusi gli oneri per le misure antiCovid-19 per l'adeguamento dei cantieri pubblici di cui alla delibera Regione Toscana n. 645 del 25.05.2020, calcolati sulle opere già eseguite in periodo di stato di emergenza Covid19 e per le opere supplementari in oggetto, quali oneri dovuti sopravvenienza di disposizioni legislative, di cui all'art. 106, comma 1, lett. c) del codice dei contratti;

**Dato atto che:**

- l'importo complessivo dei lavori supplementari compresi gli oneri dovuti per le misure antiCovid-19, al netto dell'IVA, ammonta complessivamente ad € 46.082,55 di cui € 45.418,69 per lavori ed € 663,86 per oneri sicurezza e oneri misure antiCovid-19 oltre IVA 22%;
- l'incremento totale di spesa della presente perizia di lavori supplementari al netto del ribasso d'asta è pari al 13,45% dell'importo dei lavori di cui al contratto iniziale, risultando quindi inferiore al limite del 50% di cui all'art. 106, comma 7 del D. Lgs. 50/2016;
- per l'esecuzione dei lavori previsti nella perizia di lavori supplementari (si applicano gli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale) si è resa necessaria la redazione di nuovi prezzi come risulta dall'atto di sottomissione **"Allegato "C"** alla perizia di variante sottoscritto digitalmente dalle parti, parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Dato atto** che per effetto della perizia di lavori supplementari l'importo del contratto stipulato con l'Impresa edile stradale Panza s.r.l. (Mandataria ATT) con sede legale a Capannori (LU), Via Don Emilio Angeli 4 – 55012 Segrominio in Piano, C.F. 01777310465, ascende da euro 342.521,39 ad euro 388.603,94 (al netto del ribasso di asta) di cui € 356.564,58 per lavori ed € 32.039,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22%;

**Considerato**, inoltre che:

1. l'incremento di spesa della presente perizia di lavori supplementari trova adeguata copertura nel quadro economico complessivo dell'intervento assestato dopo l'aggiudicazione approvato con la citata determina dirigenziale n. 1708 del 09.09.2019 alla voce "Somme a disposizione – Opere accessorie non previste in appalto per lo sviluppo dei lavori";
2. il sottoscritto responsabile del procedimento, ritenuta la presente perizia rientrante nella fattispecie di cui all'art. 106, comma 1, lett. b) e lett. c) del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. a seguito di approfondita istruttoria e motivato esame dei fatti, ne attesta l'ammissibilità;
3. la perizia di variante è stata accettata dall'appaltatore mediante sottoscrizione digitale dell'atto di sottomissione immediatamente vincolante per lo stesso mentre per la Stazione Appaltante lo diverrà subordinatamente all'approvazione del presente atto;



**Ritenuto:**

- di prendere atto ed approvare la perizia di lavori supplementari n. 1 inerente la “*Realizzazione di parcheggio a raso con adeguata permeabilità del suolo del P.O. Palagi*”, per effetto della quale l’importo complessivo del contratto ascende da euro 342.521,39 ad euro 388.603,94 (al netto del ribasso di asta) di cui € 356.564,58 per lavori ed € 32.039,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22%;
- di approvare i nuovi prezzi per l’esecuzione dei lavori previsti dalla variante come risulta dall’atto di sottomissione **Allegato C alla perizia di variante**;
- di concedere all’appaltatore, agli stessi patti e condizioni del contratto originario, e di prorogare i lavori di 30 giorni naturali e consecutivi;

**Accertato che** il Quadro Economico Assestato “**Allegato “D”**”, parte integrante e sostanziale del presente atto, assestato per effetto della presente perizia di lavori supplementari, risulta finanziato sul Piano Investimenti 2021 – 2023, riga FI 47\_IdA057, approvato con delibera DG 386/2021 e rimodulato con Delibera 918/2021, come di seguito:

- per euro 600.031,57 Aut. 2018.500246 sub 2 mutuo 2016-2018;
- per euro 49.968,43 Aut. 2019.532 sub 5 mutuo 2019;

**Dato atto che**, non superando l’importo dei lavori in variante, il 20% del contratto originario non è necessario acquisire un nuovo CIG, come da disposizioni del Comunicato del Presidente ANAC del 28 ottobre 2015;

**Dato atto che** il sottoscritto ing. Luca Meucci, Direttore della S.O.S. Gestione investimenti Ospedali Firenze nel proporre il presente atto ne attesta la legittimità e congruenza con le finalità istituzionali di questo Ente, stante l’istruttoria effettuata dallo stesso, che riveste il ruolo di Responsabile del Procedimento;

**Ritenuto opportuno**, per motivi di urgenza, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm., per riprendere l’esecuzione dei lavori in agimento;

**DISPONE**

per le motivazioni espresse in narrativa:

- 1) di prendere atto della relazione del Responsabile del Procedimento, Ing. Luca Meucci del 21.10.2021, **Allegato “A”**, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare la perizia di lavori supplementari n. 1 inerente la “*Realizzazione di parcheggio a raso con adeguata permeabilità del suolo del P.O. Palagi*”, **Allegato “B”**, parte integrante e sostanziale del presente atto, costituita da: Relazione Tecnica; Capitolato parte tecnica; Stato di fatto; Stato di progetto; Stato sovrapposto; Elenco prezzi e analisi dei prezzi lavori; Computo metrico lavori; Cronoprogramma; PSC; PSC elaborato grafico; Elenco Prezzi sicurezza; Computo metrico sicurezza; Piano di manutenzione; Quadro economico, Atto di sottomissione del 11.01.2022;
- 3) di rideterminare l’importo del contratto stipulato con l’Impresa edile stradale Panza s.r.l. (Mandataria ATI) con sede legale a Capannori (LU), Via Don Emilio Angeli 4 – 55012 Segrominio in Piano, C.F. 01777310465, che ascende da euro 342.521,39 ad euro 388.603,94 (al netto del ribasso di asta) di cui € 356.564,58 per lavori ed € 32.039,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22%, agli stessi patti e condizioni del contratto originario;
- 4) di approvare i nuovi prezzi per l’esecuzione dei lavori, come risulta dall’atto di sottomissione **allegato “C”** alla perizia di variante n. 1;

- 5) di approvare il Quadro Economico Assestato **“Allegato “D”**, parte integrante e sostanziale del presente atto assestato assestato per effetto della presente perizia di lavori supplementari, risulta finanziato sul Piano Investimenti 2021 – 2023, riga FI 47\_IdA057, approvato con delibera DG 386/2021 e rimodulato con Delibera 918/2021, come di seguito:
- per euro 600.031,57 Aut. 2018.500246 sub 2 mutuo 2016-2018;
  - per euro 49.968,43 Aut. 2019.532 sub 5 mutuo 2019;
- 6) di concedere all'appaltatore ulteriori 30 giorni naturali e consecutivi per il completamento dei lavori previsti in variante;
- 6) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'art. 42 comma 2 della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.;
- 7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, in quanto è necessario provvedere con urgenza alla sua attuazione ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm., per riprendere l'esecuzione dei lavori in argomento;
- 8) di pubblicare sull'albo on-line ai sensi dell'art. 42 comma 2 della L.R. 40/2005 e ss.mm.ii.

Il Direttore  
S.O.S. Gestione Investimenti Ospedali Firenze  
**Ing. Luca Meucci**  
*(documento firmato digitalmente)*

LOTTO 1										
Lavori:	Lavori di manutenzione ordinaria per l'eliminazione della criticità della viabilità interna con rifacimento manto stradale e segnaletica									
Lavori supplementari:	Realizzazione di parcheggio a raso con adeguata permeabilità del suolo Oneri misure anticovid-19 per l'adeguamento dei cantieri pubblici (Delibera n.645 del 25/05/2020 Regione Toscana)									
Ubicazione:	Presidio Ospedaliero "PIERO PALAGI" Viale Michelangelo n. 41 – FIRENZE									
Contratto:	Determina dirigenziale n. 1708 in data 09/09/2019 Lettera Contratto del 03/12/2019 PEC									
Importo intervento supplementare	€. 46.082,55									
Importo di contratto	€. 342.521,39									
Quadro economico	€. 650.000,00									
CUP	D19J19000070005									
CIG	795919577D									
Finanziamento										
Importo dei lavori e degli oneri per la sicurezza I.V.A. esclusa (22%)	<table> <tr> <td>Lavori</td> <td>€.</td> <td>45.418,69</td> </tr> <tr> <td>Oneri sicurezza</td> <td>€.</td> <td>663,86</td> </tr> <tr> <td>Importo complessivo</td> <td>€.</td> <td>46.082,55</td> </tr> </table>	Lavori	€.	45.418,69	Oneri sicurezza	€.	663,86	Importo complessivo	€.	46.082,55
Lavori	€.	45.418,69								
Oneri sicurezza	€.	663,86								
Importo complessivo	€.	46.082,55								

## RELAZIONE

### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER APPROVAZIONE LAVORI SUPPLEMENTARI N° 1 (ART.106 comma 1 lett. b) c) e comma 2 D.LGS 50/2016)

La presente relazione è rilasciata dal sottoscritto Ing. Luca Meucci, Responsabile Unico del Procedimento in questione ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016.

#### PREMESSA

Con Determina Dirigenziale n. 1708 del 09/09/2019 sono stati affidati alla Impresa edile stradale Panza srl (Mandatara ATI) con sede legale a Capannori (LU), via Don Emilio Angeli 4 - 55012 frazione Segromigno in Piano, C.F. 01777310465 i "LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ELIMINAZIONE DELLA CRITICITÀ DELLA VIABILITÀ INTERNA CON RIFACIMENTO MANTO STRADALE E SEGNALETICA PRESSO IL P. O. PALAGI, VIALE MICHELANGELO N. 41 – FIRENZE ", per un importo contrattuale pari a € 342.521,39 di cui € 311.145,89 per lavori ed € 31.375,50 per oneri della sicurezza.

Il progetto definitivo approvato, prevede una spesa complessiva di € 650.000,00 secondo il seguente Quadro Economico Assestato:

Opere		
OG3 – Opere stradali	€	280.093,64



ING. LUCA MEUCCI  
DIPARTIMENTO AREA TECNICA  
S.O.S. Gestione  
Investimenti Ospedali Firenze

Via di San Salvi 12  
50131 - FIRENZE  
Telefono: 055 6933447  
Fax: 055 6933714  
e-mail: luca.meucci@uslcentro.toscana.it



Opere in economia OG3	€	6.772,00
OS10 – Segnaletica stradale non luminosa	€	20.047,76
Opere in economia OS10	€	4.232,50
<b>Totale Opere</b>	€	<b>311.145,90</b>
<b>Oneri su Opere</b>		
Oneri Sicurezza	€	31.375,50
<b>Totale Oneri su Opere</b>	€	<b>31.375,50</b>
<b>Totale Lavori</b>	€	<b>342.521,39</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
<b>Totale Somme a disposizione</b>	€	<b>307.478,61</b>
<b>IMPORTO TOTALE</b>	€	<b>650.000,00</b>

Tali lavori sono stati contrattualizzati con Determina dirigenziale n. 1708 in data 09/09/2019 e Lettera Contratto del 03/12/2019 trasmessa a mezzo PEC. La consegna dei lavori è avvenuta per successive consegne parziali di cui all' art. 5 comma 9 del D.M. 49 del 07/03/18:

- Verbale di consegna parziale 01 del 09/04/2020
- Verbale di consegna parziale 02 del 20/04/2020
- Verbale di consegna parziale 03 del 21/08/2020

Attualmente le opere contrattualizzate sono completate. Con al presente si intende approvare delle opere supplementari e quindi dare avvio alla loro esecuzione.

#### PERIZIA DI VARIANTE N.1

Nel corso dei lavori si sono verificate circostanze che hanno portato alla redazione di una Perizia di modifica contrattuale per lavori supplementari non inclusi nell'appalto iniziale.

Sono pervenute delle richieste dalla Direzione Sanitaria di Presidio (email del 29/01/2021) al direttore dei lavori Geom. Luca Arena, nelle quali è stata segnalata la necessità di aumentare la capacità ricettiva del P.O. Piero Palagi, ovvero di aumentare gli attuali posti auto a servizio di tutti i fruitori in seguito all'incremento dell'attività sanitaria. Da qui la perizia di lavori supplementari proposta dal direttore dei lavori e oggetto della presente, con la quale si propone e progetta la realizzazione di una nuova area da destinare a parcheggio a raso.

Durante lo svolgimento delle attività di cantiere, oggetto di appalto, è stata dunque valutata la possibilità di realizzare una ulteriore area di parcheggio in prossimità della strada di accesso alla Centrale Unica Regionale (CUR), dove attualmente vi è un'area libera utilizzata dagli utenti come parcheggio non regolamentato, che genera sosta abusiva in un'area non idonea, compromettendo la sicurezza degli utenti.

Da un punto di vista operativo l'intervento non altera la natura generale del contratto in quanto si pone come lavori supplementari alle opere che hanno riguardato la manutenzione della viabilità interna del P.O. oltre alla sistemazione dei parcheggi.



**ING. LUCA MEUCCI**  
 DIPARTIMENTO AREA TECNICA  
 S.O.S. Gestione  
 Investimenti Ospedali Firenze  
 Via di San Salvi 12  
 50131 - FIRENZE  
 Telefono: 055 6933447  
 Fax: 055 6933714  
 e-mail: luca.meucci@uslcentro.toscana.it



#### DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

L'area in oggetto ha una superficie pari a circa 536 mq, si colloca sul lato ovest dell'Ospedale, ed è immediatamente adiacente alla viabilità che da Villa Margherita conduce alla Centrale Unica Regionale (CUR). L'intera area può essere attrezzata per un numero di posti auto indicativamente pari a 28.

Il progetto prevede la sistemazione a parcheggio e messa in sicurezza di un'area sterrata di circa 536 mq, posizionata lungo la strada che da Villa Margherita conduce alla Centrale Unica Regionale (CUR).

Sarà sfruttata la porzione pianeggiante di terreno esistente, regolarizzandone l'uso, senza l'introduzione di manufatti di contenimento del terreno e minimizzando le opere artificiali limitate alla preparazione dell'area dedicata agli stalli.

Le modifiche prevedono:

1. Stabilizzazione del piano stradale da destinare a parcheggio.
2. Posa di un sistema di pavimentazione in griglia salvaprato in piastrelle carrabili, a moduli componibili, che garantirà il drenaggio del terreno.
3. Delimitazione dell'area con cordolo e staccionata in pali di castagno a croce di S. Andrea.
4. Demolizione del cordolo stradale che delimita l'area di intervento.
5. Realizzazione di segnaletica verticale.

Inoltre in questo periodo si sono verificati svariati episodi di mezzi parcheggiati al di fuori dei posti auto segnati che hanno ostruito e creato disagio alla viabilità, per tale motivo si intende procedere con l'installazione di archetti parapetonali lungo la viabilità.

#### AMMISSIBILITÀ DELLA MODIFICA PROPOSTA

Le modifiche proposte in seno alla presente risultano ammissibili ai sensi dell'art. 106 comma 2 lettera b) e comma 2 in quanto:

- a. l'intervento è definibile come lavoro supplementare da parte del contraente originale, reso necessario e non incluso nell'appalto iniziale;
- b. l'importo in aumento è inferiore al 15 % del valore del contratto iniziale;

Negli importi di seguito riportati sono inclusi gli oneri per le misure antiCovid-19 per l'adeguamento dei cantieri pubblici di cui alla Delibera n.645 del 25/05/2020 Regione Toscana, calcolati sulle opere già eseguite in periodo di stato di emergenza Covid19 e per le opere supplementari in oggetto, quali oneri dovuti sopravvenienza di disposizioni legislative, di cui al art. 106 comma 1 lettera c).

CATEGORIA CONTABILE	IMPORTO NETTO DI CONTRATTO	IMPORTO NETTO VARIANTE 1	DELTA PERCENTUALE
OG3 – Opere stradali	€ 280.093,64	€ 36.109,09	12,89 %
Opere in economia OG3	€ 6.772,00		
OS10 – Segnaletica non luminosa	€ 20.047,76	€ 9.309,60	46,44 %
Opere in economia OS10	€ 4.232,50		



ING. LUCA MEUCCI  
DIPARTIMENTO AREA TECNICA  
S.O.S. Gestione  
Investimenti Ospedali Firenze  
Via di San Salvi 12  
50131 - FIRENZE  
Telefono: 055 6933447  
Fax: 055 6933714  
e-mail: luca.meucci@uslcentro.toscana.it

Oneri Sicurezza	€ 31.375,50	€ 663,86	2,11 %
<b>TOTALE</b>	<b>€ 342.521,39</b>	<b>€ 46'082,55</b>	<b>13,45 %</b>

L'importo complessivo dei lavori supplementari compresi gli oneri dovuti per le misure antiCovid-19, al netto dell'IVA, di cui si propone l'approvazione, ammonta complessivamente ad € 46.082,55 pari al 13,45% dell'importo netto di cui alla perizia di contratto. Tale importo è inferiore al quinto dell'importo di contratto di cui all'art. 106 comma 12, pertanto da eseguirsi alle stesse condizioni stabilite dal contratto originario.

Complessivamente l'importo netto dei lavori ammonta ad € 388.603,94 compresi oneri della sicurezza, oltre un importo IVA al 22 % pari ad € 85.492,87. Pertanto si ha un incremento complessivo di € 46.082,55 per lavori, oneri della sicurezza e oneri misure antiCovid-19 oltre ad un incremento dell'importo dell'IVA di € 10.138,16 per iva al 22 %, importo totale interamente coperto dalle somme a disposizione pertanto ammissibile e coerente al quadro economico di intervento.

Alla perizia in oggetto si applicano gli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale, che saranno accettati dall'appaltatore mediante sottoscrizione dell'atto di sottomissione, immediatamente vincolante per il soggetto esecutore, mentre per la Stazione Appaltante lo diverranno subordinatamente all'approvazione della documentazione progettuale in oggetto.

Per l'elaborazione del computo metrico sono applicati i prezzi desunti dal Prezzario opere pubbliche della Toscana anno 2018, in accordo a quanto stabilito all'art.23 del D.Lgs 50/2016 e dal punto 4 della Nota Metodologica della Regione Toscana, Allegato 21 al Prezzario (Delibera.1386 del11/12/2017), oltre a nuovi prezzi desunti da indagini di mercato, di cui se ne propone l'approvazione.

Non ultimo, lo stato emergenziale dovuto alla pandemia da COVID-19 verificatosi nei primi mesi del 2020, quindi successivamente all'approvazione del progetto originario, ha determinato la necessità di adeguare gli importi ed i prezzi a quanto disposto dalla Delibera Giunta Regionale n. 645 del 25/05/2020, in particolare relativamente al Fattore Moltiplicatore a causa del rischio Covid-19 da applicarsi direttamente al costo delle voci di lavorazione.

Il quadro economico assestato che comprende anche le spese oggetto del presente intervento supplementare, riportato di seguito indica una spesa complessiva di € 650.000,00 così suddivisi:

<b>Opere</b>		
OG3 – Opere stradali	€	<b>316.202,73</b>
Opere in economia OG3	€	<b>6.772,00</b>
OS10 – Segnaletica stradale non luminosa	€	<b>29.357,36</b>
Opere in economia OS10	€	<b>4.232,50</b>
<b>Totale Opere</b>	€	<b>356.564,58</b>
<b>Oneri su Opere</b>		
Oneri Sicurezza	€	<b>32.039,36</b>



Servizio Sanitario della Toscana

**ING. LUCA MEUCCI**  
 DIPARTIMENTO AREA TECNICA  
 S.O.S. Gestione  
 Investimenti Ospedali Firenze  
 Via di San Salvi 12  
 50131 - FIRENZE  
 Telefono: 055 6933447  
 Fax: 055 6933714  
 e-mail: luca.meucci@uslcentro.toscana.it



Totale Oneri su Opere	€	32.039,36
Totale Lavori	€	388.603,94
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Totale Somme a disposizione	€	261.396,06
<b>IMPORTO TOTALE</b>	€	<b>650.000,00</b>

L'intervento supplementare così strutturato è coperto dall'originale quadro economico ed è inserito nel Piano investimenti 2021-2023 approvato con delibera del Direttore Generale n.386/2021 e rimodulato con delibera del Direttore Generale n.918/2021, codice regionale F147\_Ida057 per euro 600.031,57 Aut.2018.500246 s.2 mutuo 2016-2018 e per euro 49.968,43 Aut.2019.532 sub 5 mutuo 2019.

#### TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI A SEGUITO DELLA VARIANTE

Allo stato attuale i lavori contrattualizzati sono conclusi. Quanto proposto in aggiunta comporta un aumento dei tempi di esecuzione pari a giorni 30 (trenta).

#### CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra rappresentato, acquisita la documentazione tecnica prodotta dal Direttore dei Lavori Geom. Luca Arena, ritenuto, per le motivazioni addotte, opportuno procedere all'approvazione della Perizia n. 1 proposta, il sottoscritto RdP a seguito di approfondita istruttoria e motivato esame dei fatti secondo quanto disposto dalla normativa vigente, dopo avere espresso un giudizio di ammissibilità per l'approvazione della presente perizia suppletiva di variante, propone all'Amministrazione di:

- approvare la perizia per lavori supplementari, che incrementa l'importo contrattuale ad € 388.603,94 compresi oneri della sicurezza complessivi per € 32.039,36 al netto dell'IVA al 22% pari ad € 85.492,87. Con un incremento complessivo di € 46.082,55 per lavori e sicurezza ed € 10.138,16 per iva al 22% per un totale di € 56.220,71;
- approvare il quadro economico di variante allegato, venutosi a determinare in seguito alla approvazione della perizia di cui sopra, dando atto che la variante in fase di approvazione trova per l'intero copertura nella somma stanziata per l'opera, attraverso il ribasso d'asta;
- disporre l'affidamento dei lavori alla Impresa edile stradale Panza srl di Capannori (LU), agli stessi patti prezzi e condizioni del contratto originario;
- prendere atto che i lavori saranno prorogati di giorni 30 naturali e consecutivi.



**ING. LUCA MEUCCI**  
 DIPARTIMENTO AREA TECNICA  
 S.O.S. Gestione  
 Investimenti Ospedali Firenze  
 Via di San Salvi 12  
 50131 - FIRENZE  
 Telefono: 055 6933447  
 Fax: 055 6933714  
 e-mail: luca.meucci@uslcentro.toscana.it

Firenze, 21 Ottobre 2021

Azienda USL Toscana Centro  
 Il Responsabile del Procedimento  
 Ing. Luca Meucci

## ALLEGATI

ELENCO ELEBORATI					
PAL.VAR.C06 - Realizzazione di parcheggio a raso con adeguata permeabilità del suolo - "Presidio Ospedaliero Piero Palagi"					
Codice presidio	Numero commessa	n. progressivo	Revisione	Nome elaborato	
PAL.VAR	C06	02	R.00	- Relazione Tecnica	
PAL	C06	03	R.01	- Capitolato parte tecnica	
PAL.VAR	C06	04A	R.00	- Stato di fatto	
PAL.VAR	C06	04B	R.00	- Stato di progetto	
PAL.VAR	C06	04C	R.00	- Stato sovrapposto	
PAL.VAR	C06	05	R.00	- Elenco prezzi e Analisi dei prezzi lavori	
PAL.VAR	C06	05A	R.00	- Computo metrico lavori	
PAL.VAR	C06	06	R.00	- Cronoprogramma	
PAL.VAR	C06	07	R.00	- PSC	
PAL.VAR	C06	07A	R.00	- PSC elaborato grafico	
PAL.VAR	C06	08	R.00	- Elenco prezzi sicurezza	
PAL.VAR	C06	08A	R.00	- Computo metrico sicurezza	
PAL	C06	09	R.01	- Piano di manutenzione	
PAL	C06	10	R.01	- Quadro economico ASSESTATO e variante	



**ING. LUCA MEUCCI**  
 DIPARTIMENTO AREA TECNICA  
 S.O.S. Gestione  
 Investimenti Ospedali Firenze

Via di San Salvi 12  
 50131 - FIRENZE  
 Telefono: 055 6933447  
 Fax: 055 6933714  
 e-mail: luca.meucci@uslcentro.toscana.it



## Allegato B

### ALLEGATI

ELENCO ELEBORATI				
PALVAR.C06 - Realizzazione di parcheggio a raso con adeguata permeabilità del suolo - "Presidio Ospedaliero Piero Palagi"				
Codice presidio	Numero commessa	n. progressivo	Revisione	Nome elaborato
PALVAR	C06	02	R.00	- Relazione Tecnica
PAL	C06	03	R.01	- Capitolato parte tecnica
PALVAR	C06	04A	R.00	- Stato di fatto
PALVAR	C06	04B	R.00	- Stato di progetto
PALVAR	C06	04C	R.00	- Stato sovrapposto
PALVAR	C06	05	R.00	- Elenco prezzi e Analisi dei prezzi lavori
PALVAR	C06	05A	R.00	- Computo metrico lavori
PALVAR	C06	06	R.00	- Cronoprogramma
PALVAR	C06	07	R.00	- PSC
PALVAR	C06	07A	R.00	- PSC elaborato grafico
PALVAR	C06	08	R.00	- Elenco prezzi sicurezza
PALVAR	C06	08A	R.00	- Computo metrico sicurezza
PAL	C06	09	R.01	- Piano di manutenzione
PAL	C06	10	R.01	- Quadro economico ASSESTATO e variante



ING. LUCA MEUCCI  
 DIPARTIMENTO AREA TECNICA  
 S.O.S. Gestione  
 Investimenti Ospedali Firenze

Via di San Salvi 12  
 50131 - FIRENZE  
 Telefono: 055 6933447  
 Fax: 055 6933714  
 e-mail: luca.meucci@uslcentro.toscana.it

## Allegato C

<b>LOTTO 1</b>							
<b>Lavori:</b>	Lavori di manutenzione ordinaria per l'eliminazione della criticità della viabilità interna con rifacimento manto stradale e segnaletica						
<b>Lavori supplementari:</b>	Realizzazione di parcheggio a raso con adeguata permeabilità del suolo Oneri misure anticovid-19 per l'adeguamento dei cantieri pubblici (Delibera n.645 del 25/05/2020 Regione Toscana)						
<b>Ubicazione:</b>	Presidio Ospedaliero "PIERO PALAGI" Viale Michelangelo n. 41 – FIRENZE						
<b>Contratto:</b>	Determina dirigenziale n. 1708 in data 09/09/2019 Lettera Contratto del 03/12/2019 PEC						
<b>Importo intervento supplementare</b>	€. 46.082,55						
<b>Importo di contratto</b>	€. 342.521,39						
<b>Quadro economico</b>	€. 650.000,00						
<b>CUP</b>	D19J19000070005						
<b>CIG</b>	795919577D						
<b>Finanziamento</b>							
<b>Importo dei lavori e degli oneri per la sicurezza I.V.A. esclusa (22%)</b>	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">Lavori</td> <td style="text-align: right;">€. 45.418,69</td> </tr> <tr> <td>Oneri sicurezza</td> <td style="text-align: right;">€. 663,86</td> </tr> <tr> <td><b>Importo complessivo</b></td> <td style="text-align: right;"><b>€. 46.082,55</b></td> </tr> </table>	Lavori	€. 45.418,69	Oneri sicurezza	€. 663,86	<b>Importo complessivo</b>	<b>€. 46.082,55</b>
Lavori	€. 45.418,69						
Oneri sicurezza	€. 663,86						
<b>Importo complessivo</b>	<b>€. 46.082,55</b>						

### A T T O  D I  S O T T O M I S S I O N E

(ART.106 comma 1 lett. b) c) e comma 2 D.LGS 50/2016)

#### PREMESSA

Con Determina Dirigenziale n. 1708 del 09/09/2019 sono stati affidati alla Impresa edile stradale Panza srl (Mandatara ATI) con sede legale a Capannori (LU), via Don Emilio Angeli 4 - 55012 frazione Segromigno in Piano, C.F. 01777310465 i "LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ELIMINAZIONE DELLA CRITICITA DELLA VIABILITA INTERNA CON RIFACIMENTO MANTO STRADALE E SEGNALETICA PRESSO IL P. O. PALAGI, VIALE MICHELANGELO N. 41 – FIRENZE ", per un importo contrattuale pari a € 342.521,39 di cui € 311.145,89 per lavori ed € 31.375,50 per oneri della sicurezza.

Nel corso dei lavori si sono verificate circostanze che hanno portato alla redazione di una Perizia di modifica contrattuale per lavori supplementari non inclusi nell'appalto iniziale. Sono pervenute delle richieste dalla Direzione Sanitaria di Presidio (email del 29/01/2021) al direttore dei lavori Geom. Luca Arena, nelle quali è stata segnalata la necessità di aumentare la capacità ricettiva del P.O. Piero Palagi, ovvero di aumentare gli attuali posti auto a servizio di tutti i fruitori in seguito all'incremento dell'attività sanitaria. Da qui la perizia di lavori supplementari proposta dal direttore dei lavori e oggetto della presente, con la quale si propone e progetta la realizzazione di una nuova area da destinare a parcheggio a raso.



DIPARTIMENTO AREA TECNICA  
S.O.C. Gestione Investimenti  
Ospedali Firenze

Via di San Salvi 12  
50131 - FIRENZE  
Tel. 055 6933701  
Fax 055 6933714



Durante lo svolgimento delle attività di cantiere, oggetto di appalto, è stata dunque valutata la possibilità di realizzare una ulteriore area di parcheggio in prossimità della strada di accesso alla Centrale Unica Regionale (CUR), dove attualmente vi è un'area libera utilizzata dagli utenti come parcheggio non regolamentato, che genera sosta abusiva in un'area non idonea, compromettendo la sicurezza degli utenti.

Da un punto di vista operativo l'intervento non altera la natura generale del contratto in quanto si pone come lavori supplementari alle opere che hanno riguardato la manutenzione della viabilità interna del P.O. oltre alla sistemazione dei parcheggi.

Lo stato emergenziale dovuto alla pandemia da COVID-19 verificatosi nei primi mesi del 2020, quindi successivamente all'approvazione del progetto originario, ha determinato la necessità di adeguare gli importi ed i prezzi a quanto disposto dalla Delibera Giunta Regionale n. 645 del 25/05/2020, in particolare relativamente al Fattore Moltiplicatore a causa del rischio Covid-19 da applicarsi direttamente al costo delle voci di lavorazione.

### **DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO DI LAVORI SUPPLEMENTARI**

L'area in oggetto ha una superficie pari a circa 536 mq, si colloca sul lato ovest dell'Ospedale, ed è immediatamente adiacente alla viabilità che da Villa Margherita conduce alla Centrale Unica Regionale (CUR). L'intera area può essere attrezzata per un numero di posti auto indicativamente pari a 28.

Il progetto prevede la sistemazione a parcheggio e messa in sicurezza di un'area sterrata di circa 536 mq, posizionata lungo la strada che da Villa Margherita conduce alla Centrale Unica Regionale (CUR).

Per l'elaborazione del computo metrico sono applicati i prezzi desunti dal Prezzario opere pubbliche della Toscana anno 2018, in accordo a quanto stabilito all'art.23 del D.Lgs 50/2016 e dal punto 4 della Nota Metodologica della Regione Toscana, Allegato 21 al Prezzario (Delibera.1386 del11/12/2017), poi è stato applicato il ribasso d'asta. L'importo complessivo per i lavori supplementari, così calcolato ammonta a € 53.992,74 oltre a € 663,86 per oneri della sicurezza, al netto dell'IVA. Pertanto l'importo complessivo dei lavori supplementari compresi gli oneri dovuti per le misure antiCovid-19, al netto dell'IVA e considerato il ribasso d'asta pari a 15,880%, ammonta complessivamente ad € 46.082,55 pari al 13,45% dell'importo netto di cui alla perizia di contratto, importo di cui si propone l'approvazione. Tale importo è inferiore al quinto dell'importo di contratto di cui all'art. 106 comma 12, pertanto da eseguirsi alle stesse condizioni stabilite dal contratto originario.

### **TUTTO CIO PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

#### **Art. 1.**

L'impresa affidataria accetta, senza eccezione alcuna, un maggior impegno contrattuale per i lavori della perizia suppletiva e di variante redatta dal Direttore dei Lavori Geom. Luca Arena, ad integrazione al contratto in essere.

#### **Art. 2.**

Complessivamente l'importo netto dei lavori assestato ammonta ad € 388.603,94 compresi oneri della sicurezza, oltre un importo IVA al 22 % pari ad € 85.492,87.



DIPARTIMENTO AREA TECNICA  
S.O.C. Gestione Investimenti  
Ospedali Firenze

Via di San Salvi 12  
50131 - FIRENZE  
Tel. 055 6933701  
Fax 055 6933714

Pertanto si ha un incremento complessivo di € 46.0820,55 per lavori, oneri della sicurezza e oneri misure antiCovid-19 oltre ad un incremento dell'importo dell'IVA di € 10.138,16 per iva al 22%

**Art. 3.**

L'impresa affidataria si impegna, a seguito dell'aumento di risorse, al rispetto degli stessi obblighi e condizioni contrattuali già previsti nel contratto principale e nei documenti in esso richiamati.

Firenze, 11 gennaio 2022

L'IMPRESA

**Impresa edile stradale Panza srl**

---

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
**Geom. Luca Arena**

---

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
**Ing. Luca Meucci**

---




DIPARTIMENTO AREA TECNICA  
S.O.C. Gestione Investimenti  
Ospedali Firenze

Via di San Salvi 12  
50131 - FIRENZE  
Tel. 055 6933701  
Fax 055 6933714



Allegato D

 		AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE DIPARTIMENTO AREA TECNICA		
S.O.S. GESTIONE INVESTIMENTI OSPEDALI FIRENZE				
27/02/19	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. Luca Meucci FIRMA _____			
CUP				
CIIG				
	Codice Regionale		PROGRAMMAZIONE	ESECUZIONE
P.i.	scheda		AVVIO	ASSESTATO AGGIUDICAZIONE
codice	RIF. DAT		Relazione RdP	Determina dirigenziale n. 1708 del 09/09/2019
	Presidio Ospedaliero "PIERO PALAGI" viale Michelangelo n. 41 – FIRENZE – Lavori di manutenzione ordinaria per l'eliminazione della criticità della viabilità interna con rifacimento manto stradale e segnaletica		27/02/2019	06/09/2019
			Codice Regionale	Codice Regionale
				26/08/2021
			Codice Regionale	Codice Regionale
A. cig	0			
A.1	Opere			
A.1.1	OG3 – Opere stradali e affini		€ 332.969,14	€ 280.093,64
A.1.1.1	Opere in economia OG3		€ 8.050,40	€ 6.772,00
A.1.2	OS10 – Segnaletica stradale non luminosa		€ 23.832,33	€ 20.047,76
A.1.2.1	Opere in economia OS10		€ 5.031,50	€ 4.232,50
	<b>Totale Opere</b>		€ 369.883,37	€ 311.145,89
A.2	Oneri su Opere			
A.2.1	Oneri Sicurezza		€ 31.375,50	€ 31.375,50
	<b>Totale Oneri su Opere</b>		€ 31.375,50	€ 31.375,50
	<b>Totale Lavori</b>		€ 401.258,87	€ 342.521,39
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
B.4	Imprevisti			
B.4.1	Imprevisti	10,0%	€ 40.125,89	€ 40.125,89
B.4.2	Fondo per Accordo Bonario	3%	€ 12.037,77	€ 12.037,77
B.4.3	Prezzo chiuso		€ -	€ -
B.4.4	Arrotondamenti		€ -	€ -
B.4.5	Opere accessorie non previste in appalto e necessarie per lo sviluppo dei lavori (compreso IVA)		€ 73.372,73	€ 73.372,73
	<b>Totale Imprevisti</b>		€ 125.536,38	€ 125.536,38
	<b>Totale Acquisizione aree o immobili</b>			
B.7	Spese tecniche professionali relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza...			
B.7.19	Incentivo art.113 D.Lgs 50/2016	2%	€ 8.025,18	€ 8.025,18
B.7.25	Spese Tecniche per: Direzione lavori, Coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione e supporto al RUP		€ 19.503,35	€ 19.503,35
	<b>Totale Spese tecniche professionali</b>		€ 27.528,53	€ 27.528,53
B.12	IVA ed eventuali altre imposte			
B.12.1	IVA sui opere - su totale A2 - aliquota 4%			
B.12.2	IVA sui opere - su totale A2 - aliquota 10%			
B.12.3	IVA sui opere - su totale A2 - aliquota 22%	22%	€ 88.276,95	€ 75.354,71
B.12.3	IVA sulle spese tecniche - aliquota 22%	22%	€ 6.298,53	€ 6.298,53
B.12.3	CNPAI spese tecniche - aliquota 4%	4%	€ 1.101,14	€ 1.101,14
	<b>Totale IVA sui lavori</b>			
	<b>Totale IVA ed eventuali altre imposte</b>		€ 95.676,62	€ 82.754,37
B.13	FONDO DI ACCANTONAMENTO			
B.13.1	Ribasso d'asta gara appalto	15,880%		€ 58.737,48
B.13.2	IVA su ribasso d'asta gara appalto	22%		€ 12.922,25
B.13.3	Ribasso d'asta di competenza dello Stato L.			
	<b>Totale FONDO DI ACCANTONAMENTO</b>			€ 71.659,72
	<b>Totale Somme a disposizione</b>		€ 248.741,13	€ 307.478,61
	<b>ECONOMIA</b>			€ 261.396,06
	<b>IMPORTO TOTALE</b>		€ 650.000,00	€ 650.000,00