

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero del provvedimento	206
Data del provvedimento	25-01-2023
Oggetto	Evidenza pubblica
Contenuto	Ristrutturazione e restauro del complesso dell'ospedale di Santa Maria Nuova Realizzazione del nuovo reparto SPDC ed opere complementari ed accessorie all'interno dei locali ex osservazione breve intensiva. CUP: D15F19000010005, CIG: 798687950D Adeguamento prezzi ex art. 26 del D.L. 50/2022 convertito in Legge n° 91/2022.

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore Dipartimento	LAMI SERGIO
Struttura	SOC GESTIONE INVESTIMENTI ZONA FIRENZE
Direttore della Struttura	MEUCCI LUCA
Responsabile del procedimento	MEUCCI LUCA

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
99.589,94	Fabbricati indisponibili	1A02020201	2023

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	6	Relazione del Direttore dei Lavori: ?Calcolo dei maggiori importi ai sensi del D.L. 50 del 17 maggio 2022 ?Decreto Aiuti? - art. 26?
B	1	Certificato di Pagamento straordinario n° 5 bis

“documento firmato digitalmente”

Spett.le
AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO
P.O. Santa Maria Nuova
Via di San Salvi, 12
50135 Firenze

Alla cortese attenzione di
Ing. Luca Meucci
Responsabile del Procedimento

Milano, 20 Gennaio 2023

Oggetto: Ristrutturazione e riqualificazione del Presidio Ospedaliero di Santa Maria Nuova – Realizzazione del Nuovo Reparto SPDC e opere complementari e accessorie

Calcolo maggiori importi ai sensi del DL n. 50 del 17 maggio 2022 “Decreto Aiuti”

Protocollo: 1902_23001_0006

La presente relazione descrive le modalità di calcolo utilizzate per la determinazione dei maggiori oneri di cui all'articolo 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022, successivamente convertito con L. 15/07/2022 n. 91, causati dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, aggiudicati sulla base di offerte con termine di presentazione entro il 31 dicembre 2021.

La Regione Toscana, con Delibera di Giunta n. 630 del 07/06/2022 e con Delibera di Giunta n. 878 del 27/07/2022 ha provveduto a dare indicazioni sull'applicazione dell'art. 26 del D.L. 50/2022.

Nel caso in oggetto la determinazione delle maggiori somme, è stata definita con l'adeguamento prezzi delle voci contabilizzate nello Stato di avanzamento lavori n. 5, corrispondente allo Stato finale dei lavori, applicando l'edizione aggiornata del prezzario della regione Toscana approvato con Delibera di Giunta n. 828 del 18/07/2022.

Il criterio per il calcolo degli incrementi delle singole voci dello Stato di avanzamento n. 5, tenendo conto di quanto suggerito nella Delibere di Giunta della Regione Toscana, è stato il seguente:

- a) pur essendo le voci di contratto antecedenti al 2021 è stato valutato l'incremento del prezzario regionale tra il 2021 (approvato con DGRT 1491 del 20/11/2020) e il prezzario del Gennaio 2022 (approvato con DGRT n. 46 del 21/01/2022), poiché il riferimento al prezzario vigente o approvato del 2021 è contenuto all'art. 26 c. 3 primo capoverso del D.L. 50/2016.
- b) successivamente è stato valutato l'incremento tra il prezzario regionale Gennaio 2022 e il prezzario regionale Luglio 2022 (approvato con DGRT n. 828 del 18/07/2022).
- c) Dove la voce del SAL ha trovato corrispondenza nei prezzari sono stato valutati gli incrementi della voce come indicato in a).
- d) Dove la voce del SAL è stata determinata mediante un'analisi dei prezzi sono stati valutati gli incrementi delle voci componenti l'analisi laddove si è trovata la corrispondenza della voce nei prezzari come al punto b), lasciando inalterate le altre voci.
- e) Dove la voce del SAL non ha trovato corrispondenza nel prezzario, in modo da procedere come

ai punti c) e d) si è proceduto incrementando delle voci con le percentuali delle macrocategorie di cui al prezzario regionale (ad esempio valutando l'incremento medio della macrocategoria lavori edili, oppure impianti) applicando tali percentuali come al punto a).

Sulla base di quanto sopra indicato, che trova corrispondenza nella tabella – allegato A – la somma da corrispondere all'appaltatore è quantificata in netti € 90'536,31

Distinti saluti

Il Direttore dei Lavori
Arch. Roberto Lapi
architetto
5883



N.ord.	Codice E.P.U.		Indicazioni dei lavori e delle somministrazioni	u.m.	CONTRATTO			IMPORTI SOGGETTI AD ADEGUAMENTO		ADEGUAMENTO GENNAIO 2022 SU ANNO 2021		ADEGUAMENTO LUGLIO 2022 SU GENNAIO 2021		IMPORTO COMPENSAZIONE al netto dell'alea normale del 10%
	contratto	Listino OO.PP.			Quantità	P. unitario	Importo	% sal finale	Importo contabilizzato 2022	%	Importo	%	Importo	
			LAVORI A CORPO											
			OPERE EDILI											
			CORPO D'OPERA CO.OE.13.1 - STRALCIO 2 - SERVIZIO PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA (SPDC) - DEMOLIZIONI											
1	01		Demolizione di murature in mattoni pieni o mista, spessore minimo due lesle	m3		€ 100,71	€ 529,73							
2	01A		Demolizione di tramezzi, spessore fino a cm 15, di mattoni forati di qualsiasi tipo	m2		€ 6,30	€ 2.478,11							
3	N.P.064		Sovrapprezzo all'art. 01A per demolizione di tramezzi in mattoni pieni di spessore ad una lesa	m2		€ 10,69	€ 4.204,91							
4	02		Demolizione diintonaci Per qualsiasi spessore	m2		€ 3,62	€ 62,26							
5	03	02.A03.009.001	Demolizione di pavimenti, spessore massimo di cm 5, di qualsiasi materiale e spessore	m2		€ 6,40	€ 3.241,66	€ 880,03	5,02%	€ 924,21	2,99%	€ 951,04		
6	04A		Demolizioni di controsoffitti in lastre di gesso, pannelli fonoassorbenti, laterizi e simili	m2		€ 4,80	€ 1.534,40							
7	06	02.A03.003.002	Smontaggio serramenti interni	cad		€ 13,74	€ 590,82	€ 17,97	0,87%	€ 18,13	0,12%	€ 18,15		
8	N.P.030		Rimozione di apparecchi idrico sanitari e radiatori (ad elemento)	cad		€ 24,70	€ 2.988,70							
9	N.P.072		Disancoraggio di parapigoli, fasce, controfalci in ferro, compreso carico e trasporto alle pubbliche discariche	m		€ 15,34	€ 283,79							
10	10A		Demolizione di scala interna compreso ogni onere	cad		€ 2.375,19	€ 2.375,19							
11	N.P.028		Smontaggio, accatastamento nell'ambito di cantiere, di arredamento	m3		€ 69,11	€ 3.455,50							
12	N.P.001		Smontaggio di pavimentazione in lastre di pietra eseguita mediante l'ausilio di piccole Spessori fino a cm. 10	m2		€ 23,68	€ 304,05	€ 898,00		€ 989,99		€ 989,99	€ 84,79	
			PARZIALE CORPO D'OPERA CO.OE.13.1				€ 22.450,02							
			CORPO D'OPERA CO.OE.16 - STRALCIO 2 - SERVIZIO PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA (SPDC) - CONTROSOFFITTI											
13	N.P.033.01		Isolamento antincendio di solaio in ferro con lastre in calcio silicato poste in aderenza all'interdossso	m2		€ 47,60	€ 14.803,60							
14	N.P.232		Fornitura e posa in opera di controsoffitto autoportante a membrana	m2		€ 110,00	€ 1.746,80							
15	N.P.032	TOS22/1_01.C02	Controsoffitto in pannelli di gesso rivestito / alleggerito	m2		€ 28,00	€ 4.396,00	€ 2.637,60	13,43%	€ 2.991,83	10,56%	€ 3.307,77		
16	15	TOS22/1_01.C02	Controsoffitti in genere per luoghi non asettici	m2		€ 19,52	€ 3.787,36	€ 376,74	13,43%	€ 427,34	10,56%	€ 472,46		
17	N.P.094	TOS22/1_01.C02	Decorati e fasce di compensazione in lastre di cartongesso	m2		€ 300,00	€ 21.300,00	€ 2.130,00	13,43%	€ 2.416,00	10,56%	€ 2.671,19		
			PARZIALE CORPO D'OPERA CO.OE.16				€ 46.013,76	€ 5.144,34		€ 6.451,42		€ 1.176,38		
			CORPO D'OPERA CO.OE.17.1 - STRALCIO 2 - SERVIZIO PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA (SPDC) - PAVIMENTI											
18	16	01.E02.020.001	Pavimento in gomma mm.2	m2		€ 20,97	€ 879,27	€ 705,36	26,67%	€ 853,48	38,81%	€ 1.419,11		
19	N.P.249	01.E02.004.003	Pavimento in gres fine porcellanato effetto legno in doghe 20x120	m2		€ 78,00	€ 28.211,04	€ 4.231,66	3,80%	€ 4.392,46	5,69%	€ 4.641,95		
20	N.P.250		Pavimento in gres fine porcellanato formato 30x60 cm tipo Marazzi Memento	m2		€ 63,00	€ 14.003,01							
21	N.P.088	01.E02.009.001	Pavimento in gres fine porcellanato formato 30x60 cm tipo Marazzi Memento	m2		€ 48,00	€ 355,20							
22	16G		Fornitura e posa in opera di lastre di materiale lapideo	m2		€ 86,99	€ 12.236,13	€ 12.236,13	5,40%	€ 12.890,69	12,70%	€ 14.534,78		
			PARZIALE CORPO D'OPERA CO.OE.17.1				€ 55.684,65	€ 17.173,15		€ 18.182,82		€ 20.995,85	€ 3.080,43	
			CORPO D'OPERA CO.OE.18 - STRALCIO 2 - SERVIZIO PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA (SPDC) - RIVESTIMENTI											
23	N.P.096	TOS22/1_01.E03	Rivestimento in tessuto di fibra di vetro tipo GAVATEX V2-180A5	m2		€ 15,00	€ 17.029,20	€ 1.872,68	5,02%	€ 1.965,90	12,99%	€ 2.222,40		
24	N.P.134	TOS22/1_01.E03	Rivestimento in teli di pvc, spessore 1,5 mm, tipo "arkett optima	m2		€ 45,00	€ 3.903,45	€ 3.043,08	5,02%	€ 3.195,64	12,96%	€ 3.610,98		

N.ord.	Codice E.P.U.		u.m.	Indicazioni dei lavori e della somministrazioni	CONTRATTO			IMPORTI SOGGETTI AD ADEGUAMENTO		ADEGUAMENTO GENNAIO 2022 SU ANNO 2021		ADEGUAMENTO LUGLIO 2022 SU GENNAIO 2021		IMPORTO COMPENSAZIONE al netto dell'alea normale del 10%
	contratto	Listino OO.PP.			Quantità	P. unitario	Importo	% sul finale	Importo contabilizzato 2022	%	Importo	%	Importo	
25	N.P. 149a	TOS22/1_01.E03	m2	Fornitura e posa in opera di piastra di protezione murale in materiale acrovynilico finitura legno	107,27	€ 61,40	€ 6.546,38	€ 2.832,14	5,02%	€ 2.974,31	12,99%	€ 3.360,60	€ 1.956,24	
26	N.P. 149b	TOS22/1_01.E03	m	Fornitura in opera di profilo di alluminio anodizzato per finitura dei bordi del rivestimento murale acrovynilico.	119,21	€ 8,20	€ 971,52	€ 419,41	5,02%	€ 440,46	12,99%	€ 497,68		
27	N.P. 150	TOS22/1_01.E03	m	Fornitura e posa in opera di corrimano realizzato con un profilo in legno di faggio, diametro 40 mm.	29,05	€ 71,80	€ 2.079,98	€ 2.079,98	5,02%	€ 2.184,39	12,99%	€ 2.468,15		
28	32C	TOS22/1_01.E03	m	Fasce parasigilli ovunque collocate da realizzare secondo quanto all'art. 4.26 dell'elaborato T3 PARZIALE CORPO D'OPERA CO.OE.18	65,70	€ 22,21	€ 1.459,20	€ 1.459,20	5,02%	€ 1.532,45	12,99%	€ 1.731,52		
29	18	01.E03.021.001	m	CORPO D'OPERA CO.OE.19.1 - STRALCIO 2 - SERVIZIO PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA (SPDC) - ZOCCOLINI	413,14	€ 7,49	€ 3.094,42	€ 1.856,81	25,73%	€ 2.334,57	85,84%	€ 3.873,99	€ 1.815,45	
30	18B		m	Zoccolino a sgusio in gomma. PARZIALE CORPO D'OPERA CO.OE.19.1	11,40	€ 9,19	€ 104,77	€ 1.856,81				€ 3.873,99		
31	N.P. 095	TOS22/1_01.F04	m2	CORPO D'OPERA CO.OE.20.1 - STRALCIO 2 - SERVIZIO PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA (SPDC) - COLORITURE E SABBIAITURE	1.414,25	€ 10,00	€ 14.142,50	€ 14.142,50	2,23%	€ 14.457,68	4,09%	€ 15.049,20	€ 833,96	
32	19	TOS22/1_01.F04	m2	Tinteggiature con smalto opaco Coloritura a tempera PARZIALE CORPO D'OPERA CO.OE.20.1	200,40	€ 1,55	€ 310,62	€ 310,62	2,23%	€ 317,55	4,09%	€ 330,53		
33	N.P. 247-C.110	TOS22/1_01	a corpo	Serramenti interni ad esteri reparto psichiatrico SPDC PARZIALE CORPO D'OPERA CO.OE.21	1,00	€ 121.000,86	€ 121.000,86	€ 91.950,65	12,25%	€ 103.224,83	13,76%	€ 117.429,70	€ 22.922,15	
34	30	06.I01.004.009	cad	CORPO D'OPERA CO.OE.24.1 - STRALCIO 2 - SERVIZIO PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA (SPDC) - SERVIZI IGIENICI	2,00	€ 632,86	€ 1.265,72	€ 633,05	0,65%	€ 637,23	6,78%	€ 680,43		
35	30A	06.I01.004.010	cad	Lavabo per disabili	2,00	€ 415,75	€ 831,50	€ 415,75	0,65%	€ 418,49	6,78%	€ 446,87	€ 681,68	
36	30B	06.I01.004.002	cad	Vaso-bidet per disabili	7,00	€ 183,86	€ 1.287,02	€ 643,51	0,66%	€ 647,70	6,78%	€ 681,68		
37	30D	06.I01.004.008	cad	Lavabo	7,00	€ 260,81	€ 1.825,67	€ 912,24	0,65%	€ 916,66	6,78%	€ 981,16	€ 1.885,16	
38	30E	06.I01.004.005	cad	Vaso a cacciata	6,00	€ 584,53	€ 3.507,18	€ 1.753,69	0,65%	€ 1.765,47	6,78%	€ 1.885,16		
39	30G	TOS22/1_06.I01	cm	Piatto doccia disabili Maniglioni per disabili PARZIALE CORPO D'OPERA CO.OE.24.1	590,00	€ 1,76	€ 1.038,00	€ 510,40	12,64%	€ 574,91	1,27%	€ 582,22	€ 359,27	
40	31A	01.E02.010.001	m2	Maniglioni per disabili	5,25	€ 83,57	€ 439,27	€ 439,27	3,58%	€ 455,00	9,07%	€ 496,26		
41	N.P. 148	01.E02.010.001	m	CORPO D'OPERA CO.OE.25 - STRALCIO 2 - SERVIZIO PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA (SPDC) - SOGLIE GRADINI DAVANZALI Fornitura e posa in opera di rivestimenti per soglie in materiale lapideo Serraprezzo all'art. 31A per lavorazione lasta a loro su soglie, davanzi o dimase in pietra Serena PARZIALE CORPO D'OPERA CO.OE.25	19,50	€ 66,00	€ 1.287,00	€ 1.287,00	3,58%	€ 1.333,07	3,07%	€ 1.453,08	€ 201,53	
42	N.P. 248-C.111	TOS22/1_09	a corpo	CORPO D'OPERA CO.OE.27 - STRALCIO 2 - SERVIZIO PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA (SPDC) - SISTEMAZIONI ESTERNE Sistemazioni esterne cortile 3	1,00	€ 53.913,82	€ 53.913,82	€ 50.695,16	3,08%	€ 52.652,41	4,04%	€ 54.810,76		

N.ord.	Codice E.P.U.	Liedino OO.PP.	Indicazioni dei lavori e delle somministrazioni	u.m.	CONTRATTO			IMPORTI SOGGETTI AD ADEGUAMENTO		ADEGUAMENTO GENNAIO 2022 SU ANNO 2021		ADEGUAMENTO LUGLIO 2022 SU GENNAIO 2021		IMPORTO COMPENSAZIONE al netto dell'alea normale del 10%
					Quantità	P. unitario	Importo	% sal finale	Importo contabilizzato 2022	%	Importo	%	Importo	
			PARZIALE CORPO D'OPERA CO.OE.27.2				€ 53.913,82		€ 50.695,16				€ 3.704,06	
43	N.P.245.1-C.108	TOS22/1	CORPO D'OPERA CO.OE.28.2 - STRALCIO 2 - SERVIZIO PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA (SPDC) - OPERE VARIE Esecuzione degli elementi di facciata, finiture interne ed esterne e di copertura del nuovo volume del cortile 3	a corpo	1,00	€ 98.732,76	€ 98.732,76	12,25%	€ 64.583,93	13,76%	€ 72.495,46	13,76%	€ 82.470,64	
44	N.P.246.1-C.109	TOS22/1	Intervento di realizzazione del nuovo reparto SPDC al piano terra, area ex dogana breve	a corpo	1,00	€ 125.494,08	€ 125.494,08	12,25%	€ 26.342,87	13,76%	€ 29.342,87	13,76%	€ 33.425,96	
45	N.P.264-C.125		Ventilatore di ripresa per ricambio aria ambienti aree locali SPDC	a corpo	1,00	€ 1.481,20	€ 1.481,20		€ 90.760,21		€ 115.896,79		€ 22.622,93	
			PARZIALE CORPO D'OPERA CO.OE.28.2				€ 225.716,06		€ 281.243,84		€ 356.517,44		€ 58.746,24	
			TOTALE OPERE EDILI euro											
46	NPE289-C.256	TOS22/1_08.105	IMPIANTI ELETTRICI STRALCIO 2 SERVIZIO PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA (SPDC) - QUADRI ELETTRICI (CO.IE.14)	a corpo	1,00	€ 27.031,00	€ 27.031,00	8,44%	€ 2.281,42	11,06%	€ 2.533,75	9,77%	€ 2.781,29	
47	NPE300-C.257	TOS22/1_08.105	STRALCIO 2 SERVIZIO PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA (SPDC) - DISTRIBUZIONE ELETTRICA (CO.IE.15)	a corpo	1,00	€ 19.346,00	€ 19.346,00	7,84%	€ 1.478,03	11,06%	€ 1.641,50	9,77%	€ 1.801,87	
48	NPE301-C.258	TOS22/1_08.105	STRALCIO 2 SERVIZIO PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA (SPDC) - COMANDI E PUNTI ILLUMINAZIONE (CO.IE.16)	a corpo	1,00	€ 10.077,00	€ 10.077,00	7,15%	€ 718,49	11,06%	€ 787,95	9,77%	€ 875,92	
49	NPE302-C.259	TOS22/1_06.105	STRALCIO 2 SERVIZIO PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA (SPDC) - DISTRIBUZIONE FORZA MOTRICE (CO.IE.17)	a corpo	1,00	€ 10.310,00	€ 10.310,00	20,73%	€ 2.137,26	11,06%	€ 2.373,54	9,77%	€ 2.605,55	
50	NPE303-C.260	TOS22/1_06.105	STRALCIO 2 SERVIZIO PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA (SPDC) - APPARECCHI ILLUMINANTI (CO.IE.18)	a corpo	1,00	€ 21.234,00	€ 21.234,00	55,65%	€ 11.816,72	11,06%	€ 13.123,65	9,77%	€ 14.405,83	
51	NPE304-C.261	TOS22/1_06.105	STRALCIO 2 SERVIZIO PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA (SPDC) - APPARECCHI ILLUMINANTI DI EMERGENZA (CO.IE.19)	a corpo	1,00	€ 5.310,00	€ 5.310,00	38,23%	€ 2.030,01	11,06%	€ 2.254,53	9,77%	€ 2.474,80	
52	NPE305-C.262	TOS22/1_06.105	STRALCIO 2 SERVIZIO PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA (SPDC) - NODI EQUIPOTENZIALI (CO.IE.20)	a corpo	1,00	€ 3.877,00	€ 3.877,00	19,09%	€ 701,94	11,06%	€ 779,57	9,77%	€ 855,74	
53	NPE306-C.263	TOS22/1_06.105	STRALCIO 2 SERVIZIO PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA (SPDC) - IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI (CO.IE.21)	a corpo	1,00	€ 13.672,00	€ 13.672,00	21,65%	€ 2.959,89	11,06%	€ 3.287,36	9,77%	€ 3.608,54	
54	NPE307-C.264	TOS22/1_06.105	STRALCIO 2 SERVIZIO PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA (SPDC) - IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA (CO.IE.22)	a corpo	1,00	€ 4.654,00	€ 4.654,00	13,62%	€ 633,87	11,06%	€ 703,98	9,77%	€ 772,75	
55	NPE308.1-C.265	TOS22/1_06.105	STRALCIO 2 SERVIZIO PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA (SPDC) - IMPIANTO CHIAMATA INFERMIERI (CO.IE.23.1)	a corpo	1,00	€ 39.561,00	€ 39.561,00	100,00%	€ 39.561,00	11,06%	€ 43.935,45	9,77%	€ 48.225,04	
56	NPE309-C.266	TOS22/1_06.105	STRALCIO 2 SERVIZIO PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA (SPDC) - IMPIANTO TRASMISSIONE DATI (CO.IE.24)	a corpo	1,00	€ 11.554,00	€ 11.554,00	9,78%	€ 1.129,97	11,06%	€ 1.254,94	9,77%	€ 1.377,58	
57	NPE310-C.267	TOS22/1_06.105	STRALCIO 2 SERVIZIO PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA (SPDC) - IMPIANTO SEGNALE TV (CO.IE.25)	a corpo	1,00	€ 3.440,00	€ 3.440,00	54,22%	€ 1.865,17	11,06%	€ 2.071,46	9,77%	€ 2.273,84	
58	NPE311.1-C.268	TOS22/1_06.105	STRALCIO 2 SERVIZIO PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA (SPDC) - IMPIANTO TVCC (CO.IE.26.1)	a corpo	1,00	€ 9.047,00	€ 9.047,00	100,00%	€ 9.047,00	11,06%	€ 10.047,60	9,77%	€ 11.029,25	
59	NPE312-C.269	TOS22/1_06.105	STRALCIO 2 SERVIZIO PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA (SPDC) - IMP TO ALIMENTAZIONE UTENZE MECC (CO.IE.27)	a corpo	1,00	€ 6.480,00	€ 6.480,00	10,00%	€ 648,00	11,06%	€ 719,97	9,77%	€ 789,98	
60	N.P.E.315-C.272	TOS22/1_06.105	STRALCIO 2 SERVIZIO PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA (SPDC) - SPOSTAMENTO CAVI EMOIONANICA (CO.IE.30)	a corpo	1,00	€ 18.038,00	€ 18.038,00	100,00%	€ 18.038,00	11,06%	€ 20.003,00	9,77%	€ 21.980,23	
61	N.P.E.316-C.273	TOS22/1_06.105	STRALCIO 2 SERVIZIO PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA (SPDC) - AMPLIAMENTO DOMOTICA (CO.IE.31)	a corpo	1,00	€ 14.816,00	€ 14.816,00	100,00%	€ 14.816,00	11,06%	€ 16.454,89	9,77%	€ 18.062,27	
62	N.P.E.317-C.274	TOS22/1_06.105	STRALCIO 2 SERVIZIO PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA (SPDC) - COLL. RACK DATI CON O.E. "MARTARELLI" (CO.IE.32)	a corpo	1,00	€ 3.589,00	€ 3.589,00	100,00%	€ 3.589,00	11,06%	€ 3.985,94	9,77%	€ 4.375,37	
			TOTALE IMPIANTI ELETTRICI euro				€ 113.451,67		€ 138.308,81		€ 158.322,15		€ 22.372,15	

N.ord.	Codice E.P.U.	Indicazioni dei lavori e delle somministrazioni	u.m.	CONTRATTO			IMPORTI SOGGETTI AD ADEGUAMENTO		ADEGUAMENTO GENNAIO 2022 SU ANNO 2021		ADEGUAMENTO LUGLIO 2022 SU GENNAIO 2021		IMPORTO COMPENSAZIONE al netto dell'aliquota normale del 10%
				Quantità	P. unitario	Importo	% sal finale	Importo contabilizzato 2022	%	Importo	%	Importo	
		IMPIANTI MECCANICI											
83	NPM142-C.136	STRALCIO 2 SERVIZIO PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA (SPDC) - IMPIANTO GAS MEDICALI (CO.IM.05)	a corpo	1,00	€ 21.594,64	€ 21.594,64	14,84%	€ 3.203,16	12,84%	€ 3.608,04	1,27%	€ 3.653,86	€ 405,63
64	NPM144-C.138	STRALCIO 2 SERVIZIO PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA (SPDC) - DISTR. IMP. TI IDRICO SANITARIO E ANT. (CO.IM.06)	a corpo	1,00	€ 84.505,24	€ 84.505,24	16,59%	€ 14.323,64	12,84%	€ 16.134,15	1,27%	€ 16.339,05	€ 1.813,87
65	NPM146-C.140	STRALCIO 2 SERVIZIO PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA (SPDC) - IMPIANTO AEREAUICO (CO.IM.07)	a corpo	1,00	€ 89.752,78	€ 89.752,78	25,59%	€ 22.967,74	0,87%	€ 23.167,56	15,08%	€ 26.661,23	€ 3.324,14
66	NPM148-C.142	STRALCIO 2 SERVIZIO PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA (SPDC) - SUPERVISIONE IMPIANTI (CO.IM.08)	a corpo	1,00	€ 35.754,29	€ 35.754,29	55,78%	€ 19.943,74	0,87%	€ 20.117,25	15,08%	€ 23.150,93	€ 2.866,47
67	NPM150-C.144	STRALCIO 2 SERVIZIO PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA (SPDC) - SISTEMAZIONI ESTERNE (CO.IM.09)	a corpo	1,00	€ 14.413,33	€ 14.413,33	0,94%	€ 135,49	12,04%	€ 152,62	1,27%	€ 154,55	€ 17,16
68	N.P.M.152-C.146	STRALCIO 2 SERVIZIO PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA (SPDC) - SISTEMAZIONI ESTERNE (CO.IM.11)	a corpo	1,00	€ 7.865,00	€ 7.865,00	100,00%	€ 7.865,00	12,54%	€ 8.633,86	1,27%	€ 8.743,51	€ 970,66
		TOTALE IMPIANTI MECCANICI				€ 68.238,77		€ 68.238,77				€ 78.703,13	€ 9.417,93
		RIEPILOGO											
		OPERE EDILI						€ 291.243,84				€ 356.517,44	€ 58.746,24
		IMPIANTI ELETTRICI						€ 113.451,87				€ 138.309,81	€ 22.372,15
		IMPIANTI MECCANICI						€ 68.238,77				€ 78.703,13	€ 9.417,93
		TOTALE						€ 472.934,48				€ 573.530,38	€ 90.536,31



AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

Piazza Santa Maria Nuova n. 1 - 50122 Firenze

OGGETTO: Ristrutturazione e riqualificazione del Presidio Ospedaliero di Santa Maria Nuova - Realizzazione del Nuovo Reparto SPDC e opere complementari e accessorie

COMMITTENTE: AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

IMPRESA: Gruppo ECF Impianti Tecnologici e Costruzioni S.P.A. - Roma

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 5 BIS

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 5 BIS DI Euro 90'536,31

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		0,00
anticipazione		0,00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022), ha predisposto il Certificato di pagamento straordinario per il pagamento dei maggiori importi desunti dalle sole lavorazioni contabilizzate dal 1/1/2022 e contenute nello Stato di avanzamento lavori n. 5, corrispondente allo Stato finale dei lavori.


Maggiore importo - art.26 - DL 50/2022	90'536,31
SOMMANO importi soggetti a ritenute Euro	90'536,31
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute Euro	0,00
DETRAZIONI	
Ammontare dei certificati precedenti Euro	0,00
SOMMANO LE DETRAZIONI Euro	0,00
CREDITO Impresa arrotondato a 0 Euro	90'536,31
per I.V.A. al 0%	
TOTALE GENERALE Euro	90'536,31

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 26 del D.L. n. 50/2022 si può pagare all'impresa la rata di Euro 90'536,31 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (Euro novantamilacinquecentotrentasei/31).

Data, **20 GEN. 2023**

Il Direttore dei Lavori
Dott. Arch. Roberto Lapi



Il Responsabile del
Procedimento
Ing. Luca Meucci