

		Azienda USL Toscana Centro Dipartimento Area Tecnica Via di San Salvi, 12 - Firenze				
CUP : E12C16000180005						
CIG :					DATA DI COMPILAZIONE :	
					DATA AGGIORNAMENTO :	22/03/2023
Lavori di restauro conservativo e miglioramento strutturale Pad. 25 di San Salvi (CIG : 8131819D50) Fornitura e installazione nuovo Impianto Ascensore						
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Arch. Francesco Salmoiraghi		Aggiudicazione (Det. n. 1094 del 13.05.20)	ODS 2* Opere Complementari	Importo Lavori (Det. n. 77 del 11.01.23)	Fornitura installazione Imp. Ascensore	Importo lavori complessivo (compreso Impianto ascensore)
	%	Importi	Importi	Importi	Importi	Importi
A) FORNITURE						
A1) A corpo						
OG2 OPERE EDILI		€ 479 359,66		€ 479 359,66		€ 479 359,66
OG 11 IMPIANTI		€ 269 491,03		€ 269 491,03		€ 269 491,03
Totale A1		€ 748 850,69		€ 748 850,69		€ 748 850,69
A2) Varianti al progetto appaltato						
A2.1) Variante migliorativa (Art. 8 comma 8 D. del 7.03.18 n. 49)						
Opere Strutturali						
Impianti meccanici				-€ 922,06		-€ 922,06
A2.2) Opere complementari Progetto Leggere San Salvi				-€ 533,64		-€ 533,64
Opere edili			€ 15 030,79			
A2.3) Perizia di Variante n. 1						
Opere edili				€ 138 047,61		€ 138 047,61
Impianti Meccanici				-€ 8 787,39		-€ 8 787,39
Impianti Idrici				€ 2 206,15		€ 2 206,15
Impianti Elettrici e Speciali				€ 13 484,30		€ 13 484,30
Totale A2		€ -	€ 15 030,79	€ 143 494,96	€ -	€ 143 494,96
Totale Lavori (A1+A2)		€ 748 850,69	€ 15 030,79	€ 892 345,65	€ -	€ 892 345,65
A3) Oneri della sicurezza						
Oneri della sicurezza in appalto		€ 33 030,62		€ 33 030,62		€ 33 030,62
Maggiori oneri COVID 19				€ 5 029,36		€ 5 029,36
Opere Complementari Progetto Leggere San Salvi			€ 2 539,24			
Oneri sicurezza Perizia 1				€ 26 040,69		€ 26 040,69
Totale A3		€ 33 030,62	€ 2 539,24	€ 64 100,67	€ -	€ 64 100,67
Totale Lavori Compreso Oneri della sicurezza (A1+A2+A3)		€ 781 881,30	€ 17 570,03	€ 956 446,32	€ -	€ 956 446,32
B) SOMME A DISPOSIZIONE						
B1) OPERE E FORNITURE ACCESSORIE						
OS4 Fornitura e posa in opera ascensore						
Oneri della sicurezza posa in opera ascensore					€ 52 000,00	52000,00
Oneri realizzazione ponteggio nel vano corsa ascensore		€ -			€ 1 500,00	1500,00
					€ 3 900,00	3900,00
Totale B1		€ -	€ -	€ -	€ 57 400,00	€ 57 400,00
B2) SPESE GENERALI E TECNICHE						
Fondo appl. art. 205, 208 D.Lgs 50/2016	3,00%	€ 29 922,69		€ 29 922,69	€ 1 722,00	€ 31 644,69
Tributi per conferimento a discarica		€ 10 000,00		€ 10 000,00		
Spesa per trasporti e logistica						
Spese tecniche ex art. 113 c. 2 D.Lgs 50/2016	2,00%	€ 19 948,46		€ 19 948,46		€ 19 948,46
Progettazione definitiva/Esecutiva - CSP		€ 66 669,39		€ 66 669,39		€ 66 669,39
Oneri per prove e saggi		€ 2 492,00		€ 2 492,00		€ 2 492,00
Direzione e contabilità dei lavori - CSE		€ -				
Imprevisti di esecuzione e arrotondamenti		€ 26 174,74	€ 551,61	€ 26 726,35		€ 15 989,78
Imprevisti di esecuzione e arrotondamenti Ascensore					€ 5 848,08	€ 5 848,08
Collaudi/Certificato regolare esecuzione						
Totale B2		€ 155 207,28	€ 551,61	€ 155 758,89	€ 7 570,08	€ 142 592,40
B3) ONERI FISCALI E ALTRO						
Oneri di urbanizzazione		€ -				
Allacciamenti ai pubblici servizi		€ -				
IVA sui lavori	10,00%	€ 78 188,13	€ 1 757,00	€ 95 644,63		€ 95 644,63
IVA Fornitura e Installazione Impianto ascensore	4,00%	€ -			€ 2 296,00	€ 2 296,00
CNPAIA	4,00%	€ 2 666,78		€ 2 666,78		€ 2 666,78
IVA su spese generali e tecniche e CNPAIA	22,00%	€ 15 802,20		€ 15 802,20		€ 15 802,20
Imprevisti di esecuzione e arrotondamenti (IVA Compresa)						
IVA su ribasso d'asta	10,00%	€ 21 554,17		€ 4 036,49		€ -
IVA su imprevisti	22,00%	€ 5 758,44	€ 121,35	€ 5 879,80		€ 3 517,75
IVA su imprevisti Fornitura e Installazione Impianto ascensore	4,00%				€ 233,92	€ 233,92
Totale B3		€ 123 969,72	€ 1 878,36	€ 124 029,89	€ 2 529,92	€ 120 161,29
Totale Somme a disposizione (B1 + B2 + B3)		€ 279 177,00	€ 2 429,97	€ 279 788,78	€ 67 500,00	€ 320 153,69
B4) FONDO DI ACCANTONAMENTO						
Ribasso d'asta	22,35%	€ 215 541,70		€ 40 364,89		
Importo totale (compreso I.V.A ed oneri)		€ 1 276 600,00	€ 20 000,00	€ 1 276 600,00	€ 67 500,00	€ 1 276 600,00

* Progetto leggere SAN SALVI

Delibera del DG n. 522 del 23.04.2020 (Autorizzazione finalizzata n. 788/2019 di € 20.000,00 su Conto economico 3B0401)

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
 S.O.S. CENTO INVESTIMENTI
 TERRITORIO FIRENZE
 Arch. Francesco Salmoiraghi