



REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero del provvedimento	1010
Data del provvedimento	20-04-2023
Oggetto	Evidenza pubblica
Contenuto	Efficientamento energetico edificio di via Cappuccini n.79 a Empoli CUP ST 191 CUP_CIPPE D77E18000010007 CIG: 9367823C15 – “Lavori di Efficientamento elettrico. Approvazione della proposta di modifica contrattuale durante il periodo di efficacia ai sensi dell’articolo 106 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore Dipartimento	LAMI SERGIO
Struttura	SOC GESTIONE INVESTIMENTI EMPOLI
Direttore della Struttura	TANI LUCA
Responsabile del procedimento	TANI LUCA

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
14.616,69	Fabbricati indisponibili	1A02020201	2023

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	2	Relazione del RUP sulla proposta di modifica contrattuale
B	2	Schema atto di sottomissione

“documento firmato digitalmente”

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n. 84 del 28/12/2015 recante il *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005”*;

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 1720 del 24/11/2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti Delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Vista la Delibera n.1481 del 16/12/2022 di conferimento incarico di Direzione del Dipartimento Area Tecnica all’Ing. Sergio Lami, a decorrere dal 1 gennaio 2023 per una durata di tre anni;

Vista la Delibera n. 1585 del 30/12/2022 con la quale è stata attribuita all’Ing. Luca Tani la direzione dell’Area Manutenzione e Gestione Investimenti Empoli a decorrere dal 1 gennaio 2023 per una durata di tre anni;

Richiamate:

- la delibera del Delibera del Direttore Generale n. 1348 del 26/09/2019 *“Modifica Delibera n. 644/2019 ‘Approvazione del sistema aziendale di deleghe (..)’ e Delibera n. 885/2017 ‘Criteri generali per la nomina delle Commissioni giudicatrici nell’ambito delle gare d’appalto del Dipartimento Area Tecnica e ripartizioni di competenze tra le SOC (..)’ Integrazione deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area Tecnica e del Dipartimento SIOR”*;
- la delibera nr. 1064 del 13/07/2017 avente ad oggetto “Modalità di individuazione o nomina dei responsabili unici del procedimento - dipartimento area tecnica”, nella quale si stabilisce che: “... con riferimento alle individuazioni o nomine dei Responsabili Unici dei Procedimenti preposti ad ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione afferente al Dipartimento Area Tecnica:
 - se l’attività interessa un’unica unità organizzativa, la figura del responsabile unico del procedimento (RUP) coincide con quella del dirigente preposto all’unità organizzativa medesima, salva diversa espressa designazione da parte di quest’ultimo di altro dipendente addetto all’unità; (OMISSIS)”;

Dato atto che, per il procedimento in interesse, essendo lo stesso afferente all’Area Manutenzioni e Gestione investimenti Empoli, e trattandosi di lavori di nuove opere, il Responsabile Unico del Procedimento coincide con il sottoscritto Ing. Luca Tani, Direttore della SOC Gestione Investimenti Empoli, in adempimento alla sopra citata Delibera n. 1064 del 13/07/2017;

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come novellato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*, che ne ha, tra l’altro, modificato la rubrica del decreto in *“Codice dei contratti pubblici”*;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 *“Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 17 aprile 2006, n.163”*, recante *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”* per gli articoli tuttora vigenti, ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 *“Disposizioni transitorie e di coordinamento”*;
- le Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti *“Nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”*, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1096 del 26/10/2016, aggiornate al D.lgs. n. 56 del 19/04/2017 con Delibera del Consiglio n. 1007 dell’11/10/2017;
- il D.M. 7 marzo 2018 n. 49 *“Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”*

Richiamate:

- la delibera 901 del 08/08/2023 “Lavori di efficientamento energetico edificio di via Cappuccini a Empoli CUP D77E18000010007. Approvazione del progetto esecutivo aggiornato e del quadro economico”

-la determina 1788 del 12/8/2023 di avvio dell'affidamento diretto per i lavori di “Efficientamento elettrico” nell'ambito dell'Efficientamento energetico edificio di via Cappuccini n.79 a Empoli CUP ST 191 CUP_CIPE D77E18000010007 CIG: 9367823C15 –ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020 di conversione, con modificazioni, del D.L.76/2020, così come modificata dalla L. 108/2021 di conversione del D.L. n.77/2021, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., con la quale:

- viene dato atto di procedere, come proposto dal sottoscritto Rup, Ing. Luca Tani nella propria Relazione di avvio del procedimento per le procedure di affidamento diretto, allegato A) al provvedimento quale parte integrante e sostanziale, all'attivazione di una procedura di affidamento diretto avente per oggetto i lavori di *“Efficientamento energetico edificio di via Cappuccini a Empoli CUP ST 191 CUP_CIPE D77E18000010007 CIG: 9367823C15 – Lavori di “Efficientamento elettrico”,* ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020 di conversione, con modificazioni, del D.L.76/2020, così come modificata dalla L. 108/2021 di conversione del D.L. n. 77/2021, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, ss.mm., per un importo dei lavori impiantistici di cui trattasi, riconducibili alla categoria di lavori “OS30 – Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi”, pari a € 131.850,00 di cui € 130.000,00 per lavori soggetti a ribasso ed € 1.850,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA di Legge (10%), tramite procedura telematica da espletarsi sulla piattaforma START (Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana), sulla base del prezzo offerto, inferiore all'importo a base di affidamento;
- vengono individuati gli operatori economici invitati a rimettere offerta ricorrendo all'Elenco degli operatori economici del Dipartimento Area Tecnica dell'Azienda USL Toscana centro, aggiornato in ultimo con Determinazione Dirigenziale n. 923 del 15/04/2022, mediante i seguenti criteri:
 - iscrizione nell'Elenco degli operatori economici del Dipartimento Area Tecnica dell'Azienda USL Toscana centro, aggiornato in ultimo con Determinazione Dirigenziale n. 923 del 15/04/2022,
 - in possesso delle adeguate competenze tecniche, professionali ed organizzative necessarie per garantire il corretto espletamento dei lavori nei tempi necessari in rapporto alla natura dei lavori e al particolare luogo di esecuzione, tenuto conto che le lavorazioni dovranno essere eseguite con la struttura in attività,
 - in possesso di iscrizione alla camera di commercio,
 - in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del DPR 207/2010 ovvero di attestazione SOA in corso di validità che documenti la qualificazione in categoria OS30 classe I o superiore,
 - iscrizione nell'indirizzario del Sistema telematico START;

- la determina nr.2056 del 22/09/2023 con la quale sono stati affidati i lavori di cui trattasi in favore dell'operatore economico, Elettro 2010 Srl P.IVA 06022590480 Sede legale Via Pirandello n.21 Empoli 50053, per un importo complessivo al netto del ribasso offerto e dell'IVA di euro € 90.029,00 di cui euro 88.179,00 per lavori soggetto a ribasso ed euro 1.850,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- la determina nr.948 del 12/04/2023 “Lavori di efficientamento energetico edificio di via Cappuccini a Empoli – CUP D77E18000010007. Approvazione quadro economico rimodulato post affidamento;

Dato atto che:

- in data 21/10/2022 con lettera contratto prot.nr 75612, in riferimento alla procedura in oggetto sono stati affidati da parte dell'Azienda USL Toscana Centro i lavori all'Impresa Elettro 2010 Srl P.IVA 06022590480 Sede legale Via Pirandello n.21 Empoli per un importo contrattuale dei lavori pari ad Euro 88.179,00 oltre oneri per la sicurezza di Euro 1.850,00 per un totale di Euro 90.029,00 oltre IVA 10%;

- l'inizio effettivo delle lavorazioni, è avvenuto in data 28/11/2022, come risulta dal verbale di consegna emesso in pari data, firmato senza riserve dall'appaltatore;
- i lavori sono stati sospesi in data 19/12/2022 come risulta dal verbale emesso in pari data;
- in data 06/04/2023 è stato redatto il verbale di ripresa dei lavori n° 01 fissando come termine ultimo per l'esecuzione dei lavori il 05/05/2023;

Tenuto conto della previsione contenuta nel Capitolato speciale di Appalto circa l'ammissione, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, delle modifiche contrattuali di cui all'art.106 del Codice dei contratti:

- comma 2, lettera b) adeguatamente motivate, sempreché le suddette modifiche non comportino un'alterazione della natura complessiva del contratto ed un incremento di spesa superiore ai limiti di cui al medesimo comma 2, ovvero il 15% dell'importo del contratto stipulato;

Considerato che durante il corso dei lavori è emersa la necessità di modificare il contratto di appalto senza alterarne la natura generale, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;

Dato atto che a seguito di quanto sopra, il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento ha pertanto autorizzato il Direttore dei lavori ad avviare la procedura per le modifiche del contratto dei lavori in oggetto ammissibili ai sensi dell'art. 106, comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

Preso atto che, in data 20/04/2023 il Direttore dei Lavori Ing. Francesco Pisano, mediante PEC (acquisita al protocollo generale dell'Azienda al n. 27141), ha trasmesso la proposta di modifica contrattuale redatta ai sensi dell'articolo 106, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per modifiche non sostanziali, ammontante complessivamente ad **Euro 13.287,90** al netto del ribasso contrattuale, conservata agli atti d'ufficio e sottoscritta dall'impresa esecutrice, costituita dai seguenti documenti:

1. Relazione di perizia di variante;
2. Computo metrico estimativo lavori di perizia con inclusa analisi dei prezzi;
3. Quadro di raffronto;
4. Schema di atto di sottomissione;
5. Relazione tecnica nuovo impianto fotovoltaico e schede tecniche;

Considerato pertanto che, per effetto della proposta di modifica del contratto di cui sopra, l'importo netto contrattuale dei lavori ascende a complessivi **Euro 103.316,90** oltre IVA (di cui Euro 1.850,00 per oneri della sicurezza);

Richiamata la relazione redatta dallo scrivente RUP in data 20/04/2023, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, in allegato di **lettera A)**, con la quale il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., esprime giudizio di ammissibilità all'approvazione della proposta di modifica del contratto, e rappresenta quanto segue:

- le modifiche contrattuali rientrano tra quelle previste ai sensi dell'articolo 106, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per un importo di Euro 19.590,00, al lordo dello sconto offerto in sede di gara, in quanto trattasi di modifiche in corso d'opera che non alterano l'impostazione progettuale e la natura del contratto, nel perseguimento degli obiettivi di miglioramento dell'intervento e rispettano il limite indicato dalla suddetta disposizione di legge, essendo la variazione in aumento pari al 14,86% quindi inferiore alle soglie fissate dall'art. 35 dello stesso decreto nonché al 15% del valore iniziale del contratto;

- le motivazioni del Direttore dei Lavori, contenute nella relazione sopra richiamata, si possono ritenere soddisfacenti per dichiarare che ci sono le condizioni previste dalla normativa vigente per approvare la modifica contrattuale;
- la modifica contrattuale non altera l'importo complessivo del quadro economico dell'intervento approvato con determina n.948 del 12/4/2023 che rimane confermato in Euro 1.100.000,00 ma comporta un decremento del fondo di accantonamento pari ad Euro 13.287,90 oltre IVA 10%;

Visto nello specifico lo schema di atto di sottomissione in allegato di **lettera B)** quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, già sottoscritto dal rappresentante legale dell'Impresa Appaltatrice e dal Direttore dei Lavori, con il quale l'Appaltatore si è impegnato ad eseguire i maggiori lavori agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale, sottoscrivendo, in segno di accettazione, anche tutti gli elaborati che compongono la proposta di modifica contrattuale;

Dato atto che, in esecuzione del presente provvedimento, il citato atto di sottomissione sarà sottoscritto digitalmente dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Luca Tani;

Dato atto che la spesa derivante dall'approvazione della proposta di modifica del contratto ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016 – che ammonta, per i lavori, ad Euro **13.287,90** (al netto del ribasso di gara pari al 32,17000%) oltre Iva al 10% per un importo complessivo di **Euro 14.616,69**, Iva compresa (10%), è attribuita al conto patrimoniale 1A02020201 “Fabbricati indisponibili” e trova copertura nel fondo di accantonamento del quadro economico dell'intervento in oggetto previsto nel Piano Triennale degli Investimenti 2022 - 2024, approvato con Delibera DG n. 552 del 19/05/2022 e rimodulato con Delibera DG n. 743 del 29/06/2022 e con Delibera DG n.424 del 29/03/2023, riga EM-27 “Efficientamento energetico edificio di via Cappuccini a Empoli”;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'approvazione della modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. costituita dagli elaborati sopra richiamati, conservati agli atti d'ufficio (SOC Gestione Investimenti Empoli) senza riconoscere all'appaltatore una proroga del termine per la realizzazione dell'opera, che rimane stabilita al 5/5/2023;

Preso atto che il Direttore della SOC Gestione Investimenti Empoli, Ing. Luca Tani, nel proporre il presente atto, ne attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura del Responsabile del procedimento, Ing. Luca Tani;

Considerato che è necessario provvedere con urgenza all'adozione del presente atto in quanto trattasi di approvazione di una proposta di modifica contrattuale in corso d'opera e quindi strettamente connessa al proseguo dei lavori, che si ritiene necessario procedano senza soluzione di continuità;

DISPONE

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di approvare la modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106, co 2 lett.b) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativa ai lavori di “*Efficientamento energetico edificio di via Cappuccini a Empoli CUP ST 191 CUP_CIFE D77E18000010007 CIG: 9367823C15 – Lavori di “Efficientamento elettrico”*” redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Francesco Pisano, acquisita al protocollo generale n. 27141 in data 20/04/2023, ammontante complessivamente ad **Euro 14.616,69**, conservata agli atti d'ufficio e sottoscritta dall'impresa esecutrice costituita dai seguenti documenti:

1. Relazione di perizia di variante;
2. Computo metrico estimativo lavori di perizia con inclusa analisi dei prezzi;

3. Quadro di raffronto;
4. Schema di atto di sottomissione;
5. Relazione tecnica nuovo impianto fotovoltaico e schede tecniche.

2) di dare atto che, per effetto delle lavorazioni previste nella proposta di modifica contrattuale, l'importo netto contrattuale dei lavori ascende a complessivi **Euro 103.316,90** (di cui Euro 1.850,00 per oneri della sicurezza) oltre IVA di legge;

3) di procedere, in esecuzione del presente provvedimento, alla sottoscrizione dell'atto di sottomissione, da parte del sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Luca Tani quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento in allegato **di lettera B)**, già sottoscritto dal Direttore dei lavori e, in segno di accettazione, dall'impresa appaltatrice;

4) di dare atto che la spesa derivante dall'approvazione della proposta di modifica del contratto ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016 – che ammonta, per i lavori, ad Euro **13.287,90** oltre Iva al 10% per un importo complessivo di **Euro 14.616,69**, Iva compresa (10%), è attribuita al conto patrimoniale 1A02020201 “Fabbricati indisponibili” e trova copertura nel fondo di accantonamento del quadro economico dell'intervento in oggetto previsto nel Piano Triennale degli Investimenti 2022 - 2024, approvato con Delibera DG n. 552 del 19/05/2022 e rimodulato con Delibera DG n. 743 del 29/06/2022 e con Delibera DG n.424 del 29/03/2023, riga EM-27 “Efficientamento energetico edificio di via Cappuccini a Empoli”;

5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile in quanto è necessario provvedere con urgenza alla sua attuazione ai sensi dell'art. 42 comma 4, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii;

6) di comunicare, ai sensi dell'art. 106, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, la presente proposta di modifica del contratto, entro 30 giorni dalla sua approvazione, all'Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana tramite il sistema informatizzato SITAT SA;

7) di pubblicare il presente atto e la documentazione allegata, sull'albo on-line ai sensi dell'art. 42 comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii. e, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web di questa Azienda nella sottosezione “Bandi di gare e contratti”, nonché sul sistema informatizzato dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana;

8) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.

Il Direttore
S.O.C. Gestione Investimenti Empoli
Ing. Luca Tani



**LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO DI
VIA DEI CAPPUCCINI N°79 A EMPOLI – EFFICIENTAMENTO
ELETTRICO – CIG 9367823C15 – CUP D77E18000010007**

**MODIFICA CONTRATTUALE DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
AI SENSI DELL'ARTICOLO 106 D.LGS. 50/2016 S.M.**

RELAZIONE DEL RUP

I lavori per l'Efficientamento Elettrico nell'ambito del progetto di Efficientamento Energetico dell'edificio di via dei Cappuccini n°79 a Empoli prendono avvio con la firma del contratto di appalto fra l'Azienda USL Toscana centro e l'impresa esecutrice "Elettro 2010 srl" con sede in Via Pirandello 21, Empoli., avvenuta il 21/10/2022, protocollo n. 75612 per un importo di Euro 90.029,00.

L'inizio effettivo delle lavorazioni, la cui durata prevista è di 45 giorni, avviene in data 28/11/2022 con fine prevista in data 11/01/2023.

Nel corso dei lavori è stata disposta la sospensione degli stessi dal 19/12/2022 al 06/04/2023 rideterminando la data di fine lavori al 05/05/2023.

Durante il corso dei lavori si sono manifestate le condizioni per cui è necessario procedere ad una modifica del contratto di appalto senza alterarne la natura generale, per questo in data 20/04/2023 il Direttore dei Lavori Ing. Francesco Pisano ha trasmesso mediante PEC (acquisita al protocollo generale dell'Azienda al n.27141), una proposta di modifica contrattuale ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sottoscritta dall'impresa esecutrice, costituita dai seguenti documenti:

- Computo metrico estimativo lavori di perizia con inclusa analisi dei prezzi;
- Quadro di raffronto;
- Schema atto di sottomissione;
- Relazione tecnica nuovo impianto fotovoltaico e schede tecniche.

In particolare la modifica contrattuale riguarda l'articolo 106, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m. per Euro 13.287,90 in quanto trattasi di modifiche in corso d'opera che non alterano l'impostazione progettuale e la natura del contratto, nel perseguimento degli obiettivi di miglioramento dell'intervento e rispettano il limite indicato dalla suddetta disposizione di legge, essendo la variazione in aumento pari al 14,86% quindi inferiore alle soglie fissate dall'art. 35 dello stesso decreto nonché al 15% del valore iniziale del contratto.

Dott. Ing. Luca Tani
Direttore
Area Manutenzione e Gestione
Investimenti Empoli
S.O.C. Gestione Investimenti
Empoli

Via dei Cappuccini, 79
50053 Empoli

telefono: 0571702801
fax: 0571878722

luca.tani@uslcentro.toscana.it

Il nuovo importo contrattuale ammonta a Euro 103.316,90 di cui (di cui Euro 1.850,00 per oneri della sicurezza).

Le motivazioni del Direttore dei Lavori, contenute nella relazione sopra richiamata, si possono ritenere soddisfacenti per dichiarare che ci sono le condizioni previste dalla normativa vigente per approvare la modifica contrattuale di Euro 13.287,90, coperta finanziariamente utilizzando il fondo di accantonamento.

La modifica contrattuale, non alterano l'importo complessivo del quadro economico dell'intervento, che rimane confermato in Euro 1.100.00,00, ma porta ad un decremento del fondo di accantonamento di Euro 13.287,90.

Inoltre a seguito delle modifiche dei lavori non si ritiene necessario riconoscere all'Impresa un tempo aggiuntivo al termine contrattuale che rimane invariato

Propongo quindi l'approvazione:

- della modifica contrattuale (conservata agli atti nel mio ufficio);

Empoli, 20/04/2023

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Luca Tani

Dott. Ing. Luca Tani
Direttore
Area Manutenzione e Gestione
Investimenti Empoli
S.O.C. Gestione Investimenti
Empoli

Via dei Cappuccini, 79
50053 Empoli

telefono: 0571702801
fax: 0571878722

luca.tani@uslcentro.toscana.it

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO**DIPARTIMENTO AREA TECNICA**

Lavori di Efficientamento Energetico dell'edificio di Via Dei Cappuccini N°79 A
Empoli" CUP ST 191 - CUP: D77E18000010007 - CIG: 9367823C15

Efficientamento Elettrico. Approvazione della proposta di modifica contrattuale
durante il periodo di efficacia ai sensi dell'art. 106, comma 2, lettera b, del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.

Stazione Appaltante: **Azienda USL Toscana Centro**

Impresa Esecutrice: **ELETTRO 2010 srl** con sede in Via Pirandello 21, Empoli
(FI) P.IVA 06022590480

Importo originario del contratto: **€ 90.029,00** di cui € 1.850,00 per oneri sicurezza

ATTO DI SOTTOMISSIONE**Premesso che:**

- la ditta **ELETTRO 2010 srl** ha stipulato un contratto per i lavori di cui trattasi
per un importo, al netto del ribasso d'asta di € 90.029,00 di cui € 1.850,00 per
oneri sicurezza;

- che durante il corso di esecuzione delle opere, per motivi strettamente tecnici e
funzionali, si è manifestata la necessità di apportare alcune modifiche alle opere
previste originariamente, con la conseguente stipula di n. 01 (uno) nuovo prezzo
già concordati con l'Impresa, come risulta dal relativo verbale in atti redatto in
data 20 Aprile 2023;

- che modificano l'importo contrattuale dei lavori oggetto dell'appalto;

- vista la perizia di variante e suppletiva n.01 ed il quadro di raffronto allegati al
verbale di cui sopra che alterano l'importo complessivo dei lavori appaltati
comportando un aumento dell'importo contrattuale ad € 13.287,90 (pari ad un

aumento del 14,76%).

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

Art.1 - la sottoscritta Ditta ELETTRO 2010 srl con sede in Via Pirandello n.21, Empoli (FI) esecutrice dei lavori di cui al progetto originario, visto il sopracitato verbale di concordamento nuovi prezzi in accordo con la Direzione lavori, dichiara e si obbliga ad accettare, come in effetti con il presente atto accetta, TUTTI GLI ONERI INDICATI NELLA PERIZIA STESSA, agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui al progetto principale;

Art.2 - Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto compresa la registrazione, diritti di segreteria e qualsiasi altra tassa ed imposta relativa all'appalto in oggetto, con esclusione dell' I.V.A. dovuta dal committente, sono a carico della Ditta appaltatrice che se le assume senza diritto di rivalsa.

Art.3 - Per l'effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi, non si prevede di assegnare proroghe ai termini contrattuali.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

Le parti concordano che il presente atto sarà sottoposto a registrazione nel solo caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto,

Empoli (FI), 20/04/2023

Il Direttore dei Lavori

Per l' affidatario ditta ELETTRO 2010 srl

Ing. Francesco Pisano

Il Rappresentante Legale

Per l'Azienda USL Toscana Centro

Il RUP Ing. Luca Tani