



REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero del provvedimento	1111
Data del provvedimento	08-05-2023
Oggetto	Evidenza pubblica
Contenuto	Efficientamento energetico edificio di via Cappuccini n.79 a Empoli CUP ST 191 CUP_CIPPE D77E18000010007 CIG: 9367826E8E – “Impianto ventilazione meccanica”. Approvazione della proposta di modifica contrattuale durante il periodo di efficacia ai sensi dell'articolo 106 D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore Dipartimento	LAMI SERGIO
Struttura	SOC GESTIONE INVESTIMENTI EMPOLI
Direttore della Struttura	TANI LUCA
Responsabile del procedimento	TANI LUCA

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
23.276,01	Fabbricati indisponibili	1A02020201	2023

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	2	Relazione del RUP sulla proposta di modifica contrattuale
B	2	Schema atto di sottomissione

“documento firmato digitalmente”

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n. 84 del 28/12/2015 recante il *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005”*;

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 1720 del 24/11/2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti Delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Vista la Delibera n.1481 del 16/12/2022 di conferimento incarico di Direzione del Dipartimento Area Tecnica all’Ing. Sergio Lami, a decorrere dal 1 gennaio 2023 per una durata di tre anni;

Vista la Delibera n. 1585 del 30/12/2022 con la quale è stata attribuita all’Ing. Luca Tani la direzione dell’Area Manutenzione e Gestione Investimenti Empoli a decorrere dal 1 gennaio 2023 per una durata di tre anni;

Richiamate:

- la delibera del Delibera del Direttore Generale n. 1348 del 26/09/2019 *“Modifica Delibera n. 644/2019 ‘Approvazione del sistema aziendale di deleghe (..)’ e Delibera n. 885/2017 ‘Criteri generali per la nomina delle Commissioni giudicatrici nell’ambito delle gare d’appalto del Dipartimento Area Tecnica e ripartizioni di competenze tra le SOC (..)’ Integrazione deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area Tecnica e del Dipartimento SIOR”*;
- la delibera nr. 1064 del 13/07/2017 avente ad oggetto *“Modalità di individuazione o nomina dei responsabili unici del procedimento - dipartimento area tecnica”*, nella quale si stabilisce che: *“... con riferimento alle individuazioni o nomine dei Responsabili Unici dei Procedimenti preposti ad ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione afferente al Dipartimento Area Tecnica:*
 - *se l’attività interessa un’unica unità organizzativa, la figura del responsabile unico del procedimento (RUP) coincide con quella del dirigente preposto all’unità organizzativa medesima, salva diversa espressa designazione da parte di quest’ultimo di altro dipendente addetto all’unità; (OMISSIS)”*;

Dato atto che, per il procedimento in interesse, essendo lo stesso afferente all’Area Manutenzioni e Gestione investimenti Empoli, e trattandosi di lavori di nuove opere, il Responsabile Unico del Procedimento coincide con il sottoscritto Ing. Luca Tani, Direttore della SOC Gestione Investimenti Empoli, in adempimento alla sopra citata Delibera n. 1064 del 13/07/2017;

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come novellato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*, che ne ha, tra l’altro, modificato la rubrica del decreto in *“Codice dei contratti pubblici”*;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 *“Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 17 aprile 2006, n.163”*, recante *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”* per gli articoli tuttora vigenti, ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 *“Disposizioni transitorie e di coordinamento”*;
- le Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti *“Nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”*, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1096 del 26/10/2016, aggiornate al D.lgs. n. 56 del 19/04/2017 con Delibera del Consiglio n. 1007 dell’11/10/2017;
- il D.M. 7 marzo 2018 n. 49 *“Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”*

Richiamate:

- la delibera nr. 901 del 08/08/2022 “Lavori di efficientamento energetico edificio di via Cappuccini a Empoli CUP D77E18000010007. Approvazione del progetto esecutivo aggiornato e del quadro economico”
- la determina nr. 1789 del 12/8/2022 di avvio delle procedure per l'affidamento dei lavori di “Efficientamento energetico edificio di via Cappuccini n.79 a Empoli CUP ST 191 CUP_CIPE D77E18000010007 CIG: 9367826E8E – “Impianto ventilazione meccanica”;
- la determina nr. 2033 del 21/09/2022 con la quale sono stati affidati i lavori in oggetto in favore dell'operatore economico, Angelo Impianti S.u.r.l, P.IVA 02100230461, con sede in via Acquacalda, 700 - 55100 Lucca (LU), per un importo complessivo al netto del ribasso offerto e dell'IVA di euro € 141.144,98 di cui euro 140.044,98 per lavori soggetto a ribasso ed euro 1.100,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- la determina nr. 948 del 12/04/2023 “Lavori di efficientamento energetico edificio di via Cappuccini a Empoli – CUP D77E18000010007. Approvazione quadro economico rimodulato post affidamento;

Dato atto che:

- in data 21/10/2022 con lettera contratto prot.nr 75641, sono stati affidati da parte dell'Azienda USL Toscana Centro i lavori in oggetto all'Impresa Angelo Impianti surl, Via dell'Acquacalda 700, 55100 Lucca
- P.I. / C.F 02100230461 per un importo contrattuale dei lavori pari ad Euro 140.044,98 oltre oneri per la sicurezza di Euro 1.100,00 per un totale di Euro 141.144,98 oltre IVA 10%;
- l'inizio effettivo delle lavorazioni, è avvenuto in data 28/11/2022, come risulta dal verbale di consegna emesso in pari data, firmato senza riserve dall'appaltatore;
- i lavori sono stati sospesi in data 24/12/2022 come risulta dal verbale emesso in pari data e successivamente ripresi in data 10/02/2023, stabilendo quale nuovo termine per l'ultimazione degli stessi il giorno 11/03/2023;
- i lavori attualmente risultano sospesi dal giorno 08/03/2023, come risulta dal verbale emesso in pari data;

Tenuto conto della previsione contenuta nel Capitolato speciale di Appalto circa l'ammissione, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, delle modifiche contrattuali di cui all'art.106 del Codice dei contratti:

- comma 2, lettera b) adeguatamente motivate, sempreché le suddette modifiche non comportino un'alterazione della natura complessiva del contratto ed un incremento di spesa superiore ai limiti di cui al medesimo comma 2, ovvero il 15% dell'importo del contratto stipulato;

Considerato che durante il corso dei lavori è emersa la necessità di modificare il contratto di appalto senza alterarne la natura generale, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;

Dato atto che a seguito di quanto sopra, il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento ha pertanto autorizzato il Direttore dei lavori ad avviare la procedura per le modifiche del contratto dei lavori in oggetto ammissibili ai sensi dell'art. 106, comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

Preso atto che, in data 04/05/2023 il Direttore dei Lavori Ing. Francesco Pisano, mediante PEC (acquisita al protocollo generale dell'Azienda al n. 29707), ha trasmesso la proposta di modifica

contrattuale redatta ai sensi dell'articolo 106, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per modifiche non sostanziali, ammontante complessivamente ad **Euro 21.160,01** al netto del ribasso contrattuale, conservata agli atti d'ufficio e sottoscritta dall'impresa esecutrice, costituita dai seguenti documenti:

1. Relazione di perizia di variante;
2. Computo metrico estimativo lavori di perizia con inclusa analisi dei prezzi;
3. Quadro di raffronto;
4. Schema di atto di sottomissione;

Considerato pertanto che, per effetto della proposta di modifica del contratto di cui sopra, l'importo netto contrattuale dei lavori ascende a complessivi **Euro 162.304,99** oltre IVA (di cui Euro 1.100,00 per oneri della sicurezza);

Vista la relazione redatta dallo scrivente RUP in data 08/05/2023, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, in allegato di **lettera A)**, con la quale il sottoscritto esprime giudizio di ammissibilità all'approvazione della proposta di modifica del contratto, e rappresenta quanto segue:

- le modifiche contrattuali rientrano tra quelle previste ai sensi dell'articolo 106, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per un importo di Euro 22.090,00, al lordo dello sconto offerto in sede di gara pari al 4,21% %, in quanto trattasi di modifiche in corso d'opera che non alterano l'impostazione progettuale e la natura del contratto, nel perseguimento degli obiettivi di miglioramento dell'intervento e rispettano il limite indicato dalla suddetta disposizione di legge, essendo la variazione in aumento pari al 14,997% quindi inferiore alle soglie fissate dall'art. 35 dello stesso decreto nonché al 15% del valore iniziale del contratto;

- le motivazioni del Direttore dei Lavori, contenute nella relazione di perizia di variante sopra richiamata, si possono ritenere soddisfacenti per dichiarare che ci sono le condizioni previste dalla normativa vigente per approvare la modifica contrattuale;

- la modifica contrattuale non altera l'importo complessivo del quadro economico dell'intervento approvato con determina nr.948 del 12/4/2023 che rimane confermato in Euro 1.100.000,00 ma comporta un decremento del fondo di accantonamento pari ad Euro 21.160,01 oltre IVA 10%;

Visto nello specifico lo schema di atto di sottomissione in allegato di **lettera B)** quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, già sottoscritto dal rappresentante legale dell'Impresa Appaltatrice e dal Direttore dei Lavori, con il quale l'Appaltatore si è impegnato ad eseguire i maggiori lavori agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale, sottoscrivendo, in segno di accettazione, anche tutti gli elaborati che compongono la proposta di modifica contrattuale;

Dato atto che, in esecuzione del presente provvedimento, il citato atto di sottomissione sarà sottoscritto digitalmente dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Luca Tani;

Dato atto che la spesa derivante dall'approvazione della proposta di modifica del contratto ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016 – che ammonta, per i lavori, ad Euro **21.160,01** (al netto del ribasso di gara pari al 4,21%) oltre Iva al 10% per un importo complessivo di Euro **23.276,01**, Iva compresa (10%), è attribuita al conto patrimoniale 1A02020201 “Fabbricati indisponibili” e trova copertura nel fondo di accantonamento del quadro economico dell'intervento in oggetto previsto nel Piano Triennale degli Investimenti 2022 - 2024, approvato con Delibera DG n. 552 del 19/05/2022 e rimodulato con Delibera DG n. 743 del 29/06/2022 e con Delibera DG n.424 del 29/03/2023, riga EM-27 “Efficientamento energetico edificio di via Cappuccini a Empoli”;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'approvazione della modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. costituita dagli elaborati sopra richiamati, conservati agli atti d'ufficio (SOC Gestione Investimenti Empoli) riconoscendo all'appaltatore un tempo aggiuntivo, al termine contrattuale, per l'esecuzione di tutti i lavori previsti in appalto pari a 10gg naturali e consecutivi;

Preso atto che il Direttore della SOC Gestione Investimenti Empoli, Ing. Luca Tani, nel proporre il presente atto, ne attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura dello stesso in qualità di Responsabile del procedimento;

Considerato che è necessario provvedere con urgenza all'adozione del presente atto in quanto trattasi di approvazione di una modifica contrattuale in corso d'opera e quindi strettamente connessa al proseguo dei lavori, che si ritiene necessario procedano senza soluzione di continuità;

DISPONE

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di approvare la modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106, co 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativa ai lavori di *Efficientamento energetico edificio di via Cappuccini n.79 a Empoli CUP ST 191 CUP_CIFE D77E18000010007 CIG: 9367826E8E* – “*Impianto ventilazione meccanica*”, redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Francesco Pisano, acquisita al protocollo generale n. n. 29707 in data 04/05/2023, ammontante complessivamente ad **Euro 21.160,01** al netto del ribasso contrattuale, conservata agli atti d'ufficio e sottoscritta dall'impresa esecutrice costituita dai seguenti documenti:

1. Relazione di perizia di variante;
2. Computo metrico estimativo lavori di perizia con inclusa analisi dei prezzi;
3. Quadro di raffronto;
4. Schema di atto di sottomissione;

2) di dare atto che, per effetto delle lavorazioni previste nella proposta di modifica contrattuale, l'importo netto contrattuale dei lavori ascende a complessivi **Euro 162.304,99** (di cui Euro 1.100,00 per oneri della sicurezza) oltre IVA di legge;

3) di procedere, in esecuzione del presente provvedimento, alla sottoscrizione dell'atto di sottomissione, da parte del sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Luca Tani quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento in allegato **di lettera B)**, già sottoscritto dal Direttore dei lavori e, in segno di accettazione, dall'impresa appaltatrice;

4) di dare atto che la spesa derivante dall'approvazione della proposta di modifica del contratto ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016 – che ammonta, per i lavori, ad Euro **21.160,01** oltre Iva al 10% per un importo complessivo di **Euro 23.276,01**, Iva compresa (10%), è attribuita al conto patrimoniale 1A02020201 “Fabbricati indisponibili” e trova copertura nel fondo di accantonamento del quadro economico dell'intervento in oggetto previsto nel Piano Triennale degli Investimenti 2022 - 2024, approvato con Delibera DG n. 552 del 19/05/2022 e rimodulato con Delibera DG n. 743 del 29/06/2022 e con Delibera DG n.424 del 29/03/2023, riga EM-27 “Efficientamento energetico edificio di via Cappuccini a Empoli”;

5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile in quanto è necessario provvedere con urgenza alla sua attuazione ai sensi dell'art. 42 comma 4, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii;

6) di comunicare, ai sensi dell'art. 106, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, la presente proposta di modifica del contratto, entro 30 giorni dalla sua approvazione, all'Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana tramite il sistema informatizzato SITAT SA;

7) di pubblicare il presente atto e la documentazione allegata, sull'albo on-line ai sensi dell'art. 42 comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii. e, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web di questa Azienda nella sottosezione "Bandi di gare e contratti", nonché sul sistema informatizzato dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana;

8) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.

Il Direttore
S.O.C. Gestione Investimenti Empoli
Ing. Luca Tani

**LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO DI
VIA DEI CAPPUCCINI N°79 A EMPOLI – IMPIANTO VENTILAZIONE
MECCANICA - CIG 9367826E8E – CUP D77E18000010007.
MODIFICA CONTRATTUALE DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
AI SENSI DELL'ARTICOLO 106 D.LGS. 50/2016 S.M.**

RELAZIONE DEL RUP



I lavori di realizzazione dell'impianto di ventilazione meccanica, nell'ambito del progetto di Efficientamento Energetico dell'edificio di via dei Cappuccini n°79 a Empoli prendono avvio con la firma del contratto di appalto fra l'Azienda USL Toscana centro e l'impresa esecutrice "Angelo Impianti surl Via dell'Acquacalda 700, 55100 Lucca – P.I. / C.F 02100230461, avvenuta il 25/10/2022, protocollo n. 75641 per un importo di Euro 141.144,98.

L'inizio effettivo delle lavorazioni, la cui durata prevista è di 45 giorni, avviene in data 28/11/2022 con fine prevista in data 11/01/2023.

Nel corso dei lavori è stata disposta una prima sospensione degli stessi dal 24/12/2022 al 10/02/2023 rideterminando la data di fine lavori al 05/05/2023 ed una seconda sospensione in data 08/03/2023. Ad oggi i lavori risultano ancora sospesi.

Durante il corso dei lavori si sono manifestate le condizioni per cui è necessario procedere ad una modifica del contratto di appalto senza alterarne la natura generale, per questo in data 04/05/2023 il Direttore dei Lavori Ing. Francesco Pisano ha trasmesso mediante PEC (acquisita al protocollo generale dell'Azienda al n.29707), una proposta di modifica contrattuale ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sottoscritta dall'impresa esecutrice, costituita dai seguenti documenti:

- Computo metrico estimativo lavori di perizia con inclusa analisi dei prezzi;
- Quadro di raffronto;
- Schema atto di sottomissione;

In particolare la modifica contrattuale riguarda l'articolo 106, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m. per Euro 21.160,01 in quanto trattasi di modifiche in corso d'opera che non alterano l'impostazione progettuale e la natura del contratto, nel perseguimento degli obiettivi di miglioramento dell'intervento e rispettano il limite indicato dalla suddetta disposizione di legge, essendo la variazione in aumento pari al

Dott. Ing. Luca Tani
Direttore
Area Manutenzione e Gestione
Investimenti Empoli
S.O.C. Gestione Investimenti
Empoli

Via dei Cappuccini, 79
50053 Empoli

telefono: 0571702801
fax: 0571878722

luca.tani@uslcentro.toscana.it

14,99% quindi inferiore alle soglie fissate dall'art. 35 dello stesso decreto nonché al 15% del valore iniziale del contratto.

Il nuovo importo contrattuale ammonta a Euro 162.304,99 di cui (di cui Euro 1.100,00 per oneri della sicurezza).

Le motivazioni del Direttore dei Lavori, contenute nella relazione sopra richiamata, si possono ritenere soddisfacenti per dichiarare che ci sono le condizioni previste dalla normativa vigente per approvare la modifica contrattuale di Euro 21.160,01, coperta finanziariamente utilizzando il fondo di accantonamento.

La modifica contrattuale, non alterano l'importo complessivo del quadro economico dell'intervento, che rimane confermato in Euro 1.100.000,00, ma porta ad un decremento del fondo di accantonamento di Euro 21.160,01.

Inoltre a seguito delle modifiche dei lavori si ritiene necessario riconoscere all'Impresa un tempo aggiuntivo di 10 gg al termine contrattuale iniziale.

Propongo quindi l'approvazione:

- della modifica contrattuale (conservata agli atti nel mio ufficio);

Empoli, 08/05/2023

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Luca Tani

Dott. Ing. Luca Tani
Direttore
Area Manutenzione e Gestione
Investimenti Empoli
S.O.C. Gestione Investimenti
Empoli

Via dei Cappuccini, 79
50053 Empoli

telefono: 0571702801
fax: 0571878722

luca.tani@uslcentro.toscana.it

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO**DIPARTIMENTO AREA TECNICA**

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO DI VIA DEI CAPPUCCINI N°79 A EMPOLI – CIG 9367826E8E – CUP D77E18000010007. Approvazione della proposta di modifica contrattuale durante il periodo di efficacia ai sensi dell'art. 106, comma 2, lettera b, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.

Stazione Appaltante: **Azienda USL Toscana Centro**

Impresa Esecutrice: **Angelo Impianti surl Via dell'Acquacalda 700, 55100 Lucca – P.I. / C.F 02100230461**

Importo originario del contratto: **€ 141.144,98** di cui € 1.100,00 per oneri sicurezza

ATTO DI SOTTOMISSIONE**Premesso che:**

- la ditta: **Angelo Impianti surl** ha stipulato un contratto per i lavori di cui trattasi per un importo, al netto del ribasso d'asta di € 141.144,98 di cui € 1.100,00 per oneri sicurezza;

- che durante il corso di esecuzione delle opere, per motivi strettamente tecnici e funzionali, si è manifestata la necessità di apportare alcune modifiche alle opere previste originariamente, con la conseguente stipula di n. 04 (quattro) nuovi prezzi già concordati con l'Impresa, come risulta dal relativo verbale in atti redatto in data 03 Maggio 2023;

- che modificano l'importo contrattuale dei lavori oggetto dell'appalto;

- vista la perizia di variante e suppletiva n.01 ed il quadro di raffronto allegati al verbale di cui sopra che alterano l'importo complessivo dei lavori appaltati

comportando un aumento dell'importo contrattuale ad € 21.160,01 (pari ad un aumento del 14,997%).

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

Art.1 - la sottoscritta Ditta Angelo Impianti surl Via dell'Acquacalda 700, 55100 Lucca esecutrice dei lavori di cui al progetto originario, visto il sopracitato verbale di concordamento nuovi prezzi in accordo con la Direzione lavori, dichiara e si obbliga ad accettare, come in effetti con il presente atto accetta, TUTTI GLI ONERI INDICATI NELLA PERIZIA STESSA, agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui al progetto principale;

Art.2 - Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto compresa la registrazione, diritti di segreteria e qualsiasi altra tassa ed imposta relativa all'appalto in oggetto, con esclusione dell' I.V.A. dovuta dal committente, sono a carico della Ditta appaltatrice che se le assume senza diritto di rivalsa.

Art.3 - Per l'effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi, si riconosce un tempo aggiuntivo pari ad ulteriori 10gg naturali e consecutivi.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

Le parti concordano che il presente atto sarà sottoposto a registrazione nel solo caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto,

Empoli (FI), 03/05/2023

Il Direttore dei Lavori

Per l' affidatario ditta Angelo Impianti surl

Ing. Francesco Pisano

Il Rappresentante Legale
ANGELO IMPIANTI S.U.R.L.

Per l'Azienda USL Toscana Centro

Il RUP Ing. Luca Tani