



REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero del provvedimento	1613
Data del provvedimento	07-07-2023
Oggetto	Evidenza pubblica
Contenuto	Servizio di “Prog. Def. con riserva di Prog. Esec., D.L., contabilità, CSP e CSE, della casa di comunità di Montelupo Fiorentino presso distretto socio sanitario in viale Centofiori 30 a Montelupo Fiorentino nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 – Salute Componente C.1 Investimento 1 Subinvestimento 1”. CIG: 9324241F13 CUP: D33D22000620002. Affidamento attività opzionali di direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore Dipartimento	LAMI SERGIO
Struttura	SOC GESTIONE INVESTIMENTI EMPOLI
Direttore della Struttura	TANI LUCA
Responsabile del procedimento	TANI LUCA

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
84.058,9	Fabbricati indisponibili	1A02020201	2023

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	3	Relazione del RUP
B	10	Schema Atto aggiuntivo al contratto principale e lettera di accettazione

“documento firmato digitalmente”

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005*”;

Vista la delibera n. 1720 del 24/11/2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Vista la Delibera n.1481 del 16/12/2022 di conferimento incarico di Direzione del Dipartimento Area Tecnica all’Ing. Sergio Lami, con decorrenza a decorrere dal 1 gennaio 2023 per una durata di tre anni;

Vista la Delibera n. 1585 del 30/12/2022 con la quale è stata attribuita all’Ing. Luca Tani la direzione dell’Area Manutenzione e Gestione Investimenti Empoli a decorrere dal 1 gennaio 2023 per una durata di tre anni;

Vista la normativa vigente ed in particolare:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come novellato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 “*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*”, che ha, tra l’altro, modificato la rubrica del decreto in “*Codice dei contratti pubblici*”, e da ultimo modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 32 del 18 aprile 2019 “*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*”;

- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali*» (*Decreto Semplificazioni*);

- la Legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*” di conversione con modificazioni del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 (*Decreto Semplificazione bis*);

- il D.P.R. 207/2010, per quanto tuttora vigente;

Richiamato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato dalla Commissione Europea nel giugno 2021 e dal Consiglio Economia e Finanza (Ecofin) nel luglio 2021 e notificato all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Richiamata la Delibera del Direttore Generale n. 502 del 28.04.2022 “*Preso d’atto DGRT n. 225 del 28.02.2022 ‘PNRR – Missione 6 Salute, Componente 1 e Componente 2 - interventi di edilizia sanitaria -esiti del lavoro di programmazione interventi - presentazione al Ministero della Salute’, aggiornamento programma degli interventi in esecuzione del PNRR - Missione 6 Salute - C1/C2, relativi al territorio dell’Azienda USL Toscana Centro di cui alla delibera del Direttore Generale n. 269 del 28.02.2022 e presa atto individuazione RUP*” con la quale, fra le altre deliberazioni:

- è stato preso atto della Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 225 del 28.02.2022 “*PNRR – Missione 6 Salute, Componente 1 e Componente 2 - interventi di edilizia sanitaria -esiti del lavoro di programmazione interventi - presentazione al Ministero della Salute*”;
- è stato approvato l’aggiornamento del programma degli interventi in esecuzione del PNRR - Missione 6 Salute - C1/C2, relativi al territorio dell’Azienda USL Toscana Centro, come dettagliato nell’allegato A) al citato provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, dal quale si rilevano le modifiche e integrazioni rispetto al programma approvato con la sopra indicata delibera del Direttore Generale n. 269 del 28.02.2022 e nel quale sono indicati:
 - la denominazione, l’ubicazione e i CUP degli interventi a valere sul PNRR,
 - i RUP di ciascun intervento, individuati ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. all’interno del personale assegnato al Dipartimento Area Tecnica, in attuazione della Delibera n. 1064 del 13/07/2017 avente ad oggetto “*Modalità di individuazione o nomina dei responsabili unici del procedimento – dipartimento area tecnica*”, i quali provvederanno all’attivazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici per l’attuazione degli interventi previsti dal PNRR;

- è stato dato atto che i RUP individuati in via definitiva per ogni singolo intervento programmato in esecuzione del PNRR - Missione 6 Salute - C1/C2 per il territorio dell'Azienda USL Toscana Centro sono quelli indicati nell'allegato A) al citato provvedimento sopra richiamato;

Richiamata la delibera n. 1348 del 26/09/2019 "Modifica Delibera n. 644/2019 'Approvazione del sistema aziendale di deleghe (..)' e Delibera n. 885/2017 'Criteri generali per la nomina delle Commissioni giudicatrici nell'ambito delle gare d'appalto del Dipartimento Area Tecnica e ripartizioni di competenze tra le SOC (..)'. Integrazione deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell'adozione degli atti nell'ambito del Dipartimento Area Tecnica e del Dipartimento SIOR", con la quale viene stabilito che: negli "Atti riservati alla competenza dei dirigenti amministrativi o tecnici con incarico professionale o di direzione di struttura (SOS, SOC o superiore afferenti al Dipartimento Area Tecnica e/o, in senso estensivo, al Dipartimento interaziendale SIOR), da adottare mediante provvedimenti dirigenziali" sono ricompresi atti di "approvazione modifiche contrattuali, limitatamente ai casi che non comportino un incremento dell'importo complessivo del quadro economico e che non comportino una variazione degli obiettivi originari del progetto";

Richiamate:

- la Determina dirigenziale n. 1638 del 26/07/2022 "Servizio di progettazione definitiva con riserva di progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, della Casa di Comunità di Montelupo Fiorentino presso Distretto Socio Sanitario in Viale Centofiori 30 a Montelupo Fiorentino" nell'ambito del Piano Nazionale Di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 – salute componente c.1 investimento 1 subinvestimento 1: approvazione documenti e avvio dell'affidamento diretto";

- la Determina dirigenziale n. 1993 del 19/09/2022 "Servizio di "Progettazione definitiva con riserva di progettazione esecutiva, D.L., contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, della Casa di Comunità di Montelupo Fiorentino presso distretto socio sanitario in viale Centofiori 30 a Montelupo Fiorentino nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 – Salute Componente C.1 Investimento 1 Subinvestimento 1". Affidamento diretto all'operatore economico Studio Tecnico Ing. Luca Bartolini";

- la Determina dirigenziale nr. 594 del 02/03/2023 "Servizio di progettazione definitiva con riserva di progettazione esecutiva, D.L., contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, della casa di comunità di Montelupo Fiorentino presso distretto socio sanitario in viale Centofiori 30 a Montelupo Fiorentino nell'ambito del PNRR Missione 6 – Salute Componente C.1 Investimento 1 Subinvestimento 1". CIG: 9324241F13 CUP: D33D22000620002. Affidamento attività opzionali di Progettazione Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione"

Vista la relazione redatta dallo scrivente RUP, Ing. Luca Tani, in data 07/07/2023, in allegato di lettera A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, con la quale il sottoscritto evidenzia quanto segue:

- in relazione all'intervento denominato "Casa di Comunità di Montelupo Fiorentino presso Distretto Socio Sanitario in viale Centofiori 30 a Montelupo Fiorentino" ricompreso nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 – Salute Componente C.1 Investimento 1 Subinvestimento 1, il sottoscritto Direttore SOC Gestione Investimenti Empoli, con Determina dirigenziale n. 1993 del 19/09/2022, aveva affidato il Servizio di progettazione definitiva, con riserva di progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione all'operatore economico Studio Tecnico Ing. Luca Bartolini - C.F.: BRT LCU 60M04 E715 O – Sede legale: Via Cavour n. 73 – 50053 Firenze (FI) e nelle date del 13/10/2022 e 17/10/2022 è avvenuta la sottoscrizione della lettera contratto prot. nr. 73114 rispettivamente da parte di questa Stazione Appaltante e della nota di accettazione ns. prot. nr. 74007 da parte dell' Ing. Luca Bartolini, per un importo contrattuale pari a Euro 27.800,00 oltre Iva ed oneri previdenziali.

- con Determina dirigenziale nr. 594 del 02.03.2023 il sottoscritto aveva affidato al medesimo operatore economico Studio Tecnico Ing. Luca Bartolini le attività opzionali di Progettazione Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, e nelle date del 08.03.2023 e 09.03.2023 è avvenuta la sottoscrizione dell'atto aggiuntivo prot. nr. 16663 da parte di questa Stazione Appaltante e nota di accettazione ns. prot. n. 17275 da parte dell' Ing. Luca Bartolini, per un importo contrattuale pari a Euro 29.759,77 oltre Iva ed oneri previdenziali, dando atto che l'importo contrattuale dell'incarico professionale con Studio Tecnico Ing. Luca Bartolini, con l'affidamento delle prestazioni opzionali relative alla progettazione esecutiva e al Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, è risultato pari ad Euro 57.559,77 oltre Iva ed oneri previdenziali;

- il progetto esecutivo è stato redatto nei termini previsti dal contratto ed è costituito dai documenti di cui all'Elenco elaborati progetto esecutivo, conservati agli atti presso il mio ufficio.
- il sottoscritto ha verificato la conformità del progetto esecutivo a quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 23 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che comprende i documenti previsti dall'articolo 33 del D.P.R. 207/2010, e validato lo stesso progetto nel rispetto dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016.
- il rapporto conclusivo di verifica del progetto, corredato della relativa check list di controllo della progettazione, entrambi datati 27/03/2023, ed il verbale di validazione, sono conservati agli atti.
- con Deliberazione del Direttore Generale nr. 436 del 31.03.2023 “PNRR – Missione 6 Salute (M6), Componente 1 - Investimenti 1.2 e 1.3. Approvazione progetti esecutivi e quadri economici relativi agli interventi afferenti l’area territoriale empolesse” è stato approvato il suddetto progetto esecutivo ed il quadro economico dell’intervento, pari a Euro 2.000.000,00 di cui Euro 999.000,00 per lavori ed Euro 1.001.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione, da attribuire al conto patrimoniale 1A02020201 Fabbricati indisponibili, che trova copertura al rigo EM-54 del Piano Investimenti 2022/2024 approvato con Delibera DG n. 552 del 19/5/2022 e rimodulato con Delibera DG n.743 del 29/06/2022 e successiva Delibera DG n. 424 del 29/03/2023.
- con successivo specifico atto si provvederà alla contrattualizzazione dei lavori relativi all’intervento in oggetto ricorrendo all’Accordo Quadro stipulato da INVITALIA con l’operatore economico aggiudicatario del sub-lotto prestazionale “Lavori” (categorie OG1-OG11).

Dato atto che lo scrivente RUP, Ing. Luca Tani, nella Relazione sopra citata, allegato di lettera A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, propone:

- di affidare ai sensi all’articolo 5, co.1, della lettera contratto ed ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm, allo Studio Tecnico Ing. Luca Bartolini, già incaricato della progettazione definitiva, esecutiva e del Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, le prestazioni opzionali di Direzione Lavori, Contabilità e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per un importo pari ad Euro 66.250,71 oltre Iva ed oneri previdenziali (valore delle prestazioni relative all’esecuzione dei lavori a base di gara stimato in Euro 74.195,24 alla quale è stato applicato il medesimo ribasso effettuato in sede di presentazione dell’offerta pari al 10,7076 %);
- di aggiornare il corrispettivo complessivo dell’incarico, che risulta pari ad Euro 123.810,48 oltre Iva ed oneri previdenziali, di cui Euro 27.800,00 oltre Iva ed oneri previdenziali per attività non opzionali già affidate-progettazione definitiva, Euro 29.759,77 oltre Iva ed oneri previdenziali per attività opzionali – progettazione esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed Euro 66.250,71 oltre Iva ed oneri previdenziali per attività opzionali Direzione Lavori, Contabilità e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- di effettuare il pagamento relativo alle prestazioni di direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per il 90,00% in fase di esecuzione in percentuale sugli stati di avanzamento lavori riconosciuti all’esecutore ed il rimanente 10,00% del compenso dopo l’approvazione del collaudo;
- di attribuire la spesa complessiva derivante dal presente atto, pari ad Euro 84.058,90 Iva ed oneri previdenziali inclusi, al conto patrimoniale 1A02020201 - Fabbricati Indisponibili, spesa che trova copertura sul Piano Investimenti 2023/2025 approvato con Delibera DG n. 815 del 22/06/2023, al rigo EM-54 Descrizione: “Casa di Comunità di Montelupo Fiorentino”, finanziato per € 1.236.560,00 con fondi PNRR di cui alla DGRT 599/2022 (autorizzazione di spesa n. 2022/614,) per € 513.440,00 con fondi FCR di cui alla DGRT 599/2022 (autorizzazione di spesa n. 2022/722) e per € 250.000,00 fondi Dec. Min. 52/2022;

Ritenuto opportuno pertanto procedere, come proposto dallo scrivente RUP Ing. Luca Tani nella propria relazione, allegato A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, all’esercizio dell’opzione di affidamento diretto delle prestazioni di direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all’operatore economico già incaricato della progettazione definitiva ed esecutiva, Studio Tecnico Ing. Luca Bartolini - C.F.: BRT LCU 60M04 E715 O – Sede legale: Via Cavour n. 73 – 50053 Firenze (FI), per un importo complessivo, al netto del ribasso effettuato in sede di presentazione dell’offerta del 10,7076 %, pari a € 66.250,71 oltre Iva ed oneri previdenziali, come disposto dall’art.5 della lettera contratto nr. 73114 del 13/10/2022;

Verificata la permanenza in capo all'operatore economico, Studio Tecnico Ing. Luca Bartolini, dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionali, economico-finanziari e tecnico-professionali di cui agli artt.80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.;

Ritenuto quindi di affidare le prestazioni opzionali di direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs.50/2016 e ss.mm., allo Studio Tecnico Ing. Luca Bartolini, per un importo complessivo pari a € 66.250,71 oltre Iva ed oneri previdenziali;

Dato atto che l'importo contrattuale dell'incarico professionale con lo Studio Tecnico Ing. Luca Bartolini, riferito alle attività di progettazione definitiva, esecutiva e del Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione, con l'affidamento delle prestazioni opzionali relative alla direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, passa dall'importo di Euro 57.559,77 oltre Iva ed oneri previdenziali all'importo di Euro 123.810,48 oltre Iva ed oneri previdenziali;

Visto lo schema di Atto aggiuntivo alla lettera contratto principale prot. nr. 73114 del 13/10/2022 firmata dal RUP in pari data e sottoscritta per accettazione dall'operatore economico in data 17/10/2022, allegato di lettera B), quale parte integrante e sostanziale del presente atto, che sarà sottoscritto mediante scambio di corrispondenza dallo Studio Tecnico Ing. Luca Bartolini e per l'Azienda USL Toscana centro, dal sottoscritto Direttore SOC Gestione Investimenti Empoli;

Visto il parere favorevole del Direttore del Dipartimento Area Tecnica, Ing. Sergio Lami, datato 27/03/2023, sulla compatibilità economica della spesa relativa all'intervento "*Casa di Comunità di Montelupo Fiorentino presso Distretto Socio Sanitario in viale Centofiori 30 a Montelupo Fiorentino*", documento conservato agli atti della struttura proponente;

Dato atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto, pari ad Euro 84.058,90 Iva ed oneri previdenziali inclusi, è da attribuire al conto patrimoniale 1A02020201 - Fabbricati Indisponibili e trova copertura sul Piano Investimenti 2023/2025 approvato con Delibera DG n. 815 del 22/06/2023, al rigo EM-54 Descrizione: "*Casa di Comunità di Montelupo Fiorentino*", finanziato per € 1.236.560,00 con fondi PNRR di cui alla DGRT 599/2022 (autorizzazione di spesa n. 2022/614,) per € 513.440,00 con fondi FCR di cui alla DGRT 599/2022 (autorizzazione di spesa n. 2022/722) e per € 250.000,00 fondi Dec. Min. 52/2022;

Dato atto che il sottoscritto Direttore della SOC Gestione Investimenti Empoli, nel proporre il presente atto, ne attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura del medesimo in qualità di Responsabile del Procedimento;

DISPONE

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di affidare, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm, come proposto dallo scrivente RUP Ing. Luca Tani nella propria relazione, allegato di lettera A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, le prestazioni opzionali di direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs.50/2016 e ss.mm., allo Studio Tecnico Ing. Luca Bartolini, già incaricato della progettazione definitiva ed esecutiva per un importo complessivo, al netto del ribasso effettuato in sede di presentazione dell'offerta del 10,70760 %, pari a € 66.250,71 oltre Iva ed oneri previdenziali, come disposto dall'art.5 della lettera contratto nr. 73114 del 13/10/2022;

2) di dare atto che l'importo contrattuale dell'incarico professionale con lo Studio Tecnico Ing. Luca Bartolini, riferito alle attività di progettazione definitiva, esecutiva e del Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione, con l'affidamento delle prestazioni opzionali relative alla direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, passa dall'importo di Euro 57.559,77 oltre Iva ed oneri previdenziali all'importo di Euro 123.810,48 oltre Iva ed oneri previdenziali;

3) di approvare lo schema di Atto aggiuntivo alla lettera contratto principale prot. nr. 73114 del 13/10/2022 firmata dal RUP in pari data e sottoscritta per accettazione dall'operatore economico in data 17/10/2022, allegato di lettera B), quale parte integrante e sostanziale del presente atto, che sarà sottoscritto mediante scambio di corrispondenza dallo Studio Tecnico Ing. Luca Bartolini e per l'Azienda USL Toscana centro, dal sottoscritto Direttore SOC Gestione Investimenti Empoli;

4) di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto, pari ad Euro 84.058,90 Iva ed oneri previdenziali inclusi, è da attribuire al conto patrimoniale 1A02020201 - Fabbricati Indisponibili e trova copertura sul Piano Investimenti 2023/2025 approvato con Delibera DG n. 815 del 22/06/2023, al rigo EM-54 Descrizione: "Casa di Comunità di Montelupo Fiorentino", finanziato per € 1.236.560,00 con fondi PNRR di cui alla DGRT 599/2022 (autorizzazione di spesa n. 2022/614,) per € 513.440,00 con fondi FCR di cui alla DGRT 599/2022 (autorizzazione di spesa n. 2022/722) e per € 250.000,00 fondi Dec. Min. 52/2022;

5) di pubblicare il presente atto ed i relativi allegati:

- sull'albo on-line aziendale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii;
- nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web di questa Azienda, sottosezione "Bandi di gara e contratti", ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii ;
- sul sistema informatizzato dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana;

6) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii..

Il Direttore
SOC Gestione Investimenti Empoli
Ing. Luca Tani



**PROGETTAZIONE DEFINITIVA CON RISERVA DI
PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI,
CONTABILITA', COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, DELLA CASA DI COMUNITA'
DI MONTELUPO FIORENTINO PRESSO DISTRETTO SOCIO
SANITARIO IN VIALE CENTOFIORI 30 A MONTELUPO
FIORENTINO nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR) Missione 6 – Salute Componente C.1 Investimento 1
Subinvestimento 1**

**AFFIDAMENTO ATTIVITA' OPZIONALI –
DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE**

RELAZIONE DEL RUP

In relazione all'intervento denominato *“Casa di Comunità di Montelupo Fiorentino presso Distretto Socio Sanitario in viale Centofiori 30 a Montelupo Fiorentino”* ricompreso nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 – Salute Componente C.1 Investimento 1 Subinvestimento 1, il sottoscritto Direttore SOC Gestione Investimenti Empoli, con Determina dirigenziale n. 1993 del 19/09/2022, aveva affidato il Servizio di progettazione definitiva, con riserva di progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione all'operatore economico Studio Tecnico Ing. Luca Bartolini - C.F.: BRT LCU 60M04 E715 O – Sede legale: Via Cavour n. 73 – 50053 Firenze (FI).

Nelle date del 13/10/2022 e 17/10/2022 è avvenuta la sottoscrizione della lettera contratto prot. nr. 73114 rispettivamente da parte di questa Stazione Appaltante e della nota di accettazione ns. prot. nr. 74007 da parte dell' Ing. Luca Bartolini, per un importo contrattuale pari a Euro 27.800,00 oltre Iva ed oneri previdenziali.

Con Determina dirigenziale nr. 594 del 02.03.2023 il sottoscritto aveva affidato al medesimo operatore economico Studio Tecnico Ing. Luca Bartolini le attività opzionali di Progettazione Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, e nelle date del 08.03.2023 e 09.03.2023 è avvenuta la sottoscrizione dell'atto aggiuntivo prot. nr. 16663 da parte di questa Stazione Appaltante e nota di accettazione ns. prot. n. 17275 da parte dell' Ing. Luca Bartolini, per un importo contrattuale pari a Euro 29.759,77 oltre Iva ed oneri previdenziali.

L'importo contrattuale dell'incarico professionale con Studio Tecnico Ing. Luca Bartolini, con l'affidamento delle prestazioni opzionali relative alla progettazione esecutiva e al Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, è risultato pari

Dott. Ing. Luca Tani
Direttore
Area Manutenzione e Gestione
Investimenti Empoli
S.O.C. Gestione Investimenti
Empoli

Via dei Cappuccini, 79
50053 Empoli

telefono: 0571702801
fax: 0571878722

luca.tani@uslcentro.toscana.it

ad Euro 57.559,77 oltre Iva ed oneri previdenziali; l'affidamento delle prestazioni opzionali residuali di direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per Euro 66.250,71 oltre Iva ed oneri previdenziali, già depurati del ribasso del 10,7076 %, è stato rinviato a successivo atto.

Il progetto esecutivo è stato redatto nei termini previsti dal contratto ed è costituito dai documenti di cui all'Elenco elaborati progetto esecutivo, conservati agli atti presso il mio ufficio.

Il sottoscritto ha verificato la conformità del progetto esecutivo a quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 23 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che comprende i documenti previsti dall'articolo 33 del D.P.R. 207/2010, e validato lo stesso progetto nel rispetto dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016.

Il rapporto conclusivo di verifica del progetto, corredato della relativa check list di controllo della progettazione, entrambi datati 27/03/2023, ed il verbale di validazione, sono conservati agli atti.

Con Deliberazione del Direttore Generale nr. 436 del 31.03.2023 “PNRR – Missione 6 Salute (M6), Componente 1 - Investimenti 1.2 e 1.3. Approvazione progetti esecutivi e quadri economici relativi agli interventi afferenti l'area territoriale empolesè” è stato approvato il suddetto progetto esecutivo ed il quadro economico dell'intervento, pari a Euro 2.000.000,00 di cui Euro 999.000,00 per lavori ed Euro 1.001.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, da attribuire al conto patrimoniale 1A02020201 Fabbricati indisponibili, che trova copertura al rigo EM-54 del Piano Investimenti 2022/2024 approvato con Delibera DG n. 552 del 19/5/2022 e rimodulato con Delibera DG n.743 del 29/06/2022 e successiva Delibera DG n. 424 del 29/03/2023.

Con successivo specifico atto si provvederà alla contrattualizzazione dei lavori relativi all'intervento in oggetto ricorrendo all'Accordo Quadro stipulato da INVITALIA con l'operatore economico aggiudicatario del sub-lotto prestazionale “Lavori” (categorie OG1-OG11).

Pertanto, il sottoscritto RUP propone di affidare ai sensi all'articolo 5, co.1, della lettera contratto ed ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm, a Studio Tecnico Ing. Luca Bartolini, già incaricato della progettazione definitiva, esecutiva e del Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, le prestazioni opzionali di Direzione Lavori, Contabilità e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

La tempistica relativa alle suddette prestazioni corrisponderà al periodo della esecuzione dei lavori, a partire dalla data della consegna dei lavori fino al

Dott. Ing. Luca Tani
Direttore
Area Manutenzione e Gestione
Investimenti Empoli
S.O.C. Gestione Investimenti
Empoli

Via dei Cappuccini, 79
50053 Empoli

telefono: 0571702801
fax: 0571878722

luca.tani@uslcentro.toscana.it

completamento del collaudo e per ogni altro tempo antecedente o successivo necessario alla istruttoria e predisposizione degli atti preliminari all'inizio dei lavori, ovvero alla completa definizione degli aspetti tecnici, amministrativi e contabili connessi alla esecuzione ed utilizzazione dell'opera.

Con l'esercizio dell'opzione e il conseguente affidamento della Direzione Lavori, Contabilità e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, stimati, ai sensi del D.M. 17/06/2016, in Euro 74.195,24 oltre Iva ed oneri previdenziali, come riportato nel documento "Determinazione del corrispettivo" approvato con determinazione dirigenziale nr.1638 del 26/07/2022, si ritiene necessario procedere ad aggiornare il corrispettivo complessivo dell'incarico, che risulta pari ad Euro 123.810,48 oltre Iva ed oneri previdenziali, di cui Euro 27.800,00 oltre Iva ed oneri previdenziali per attività non opzionali già affidate-progettazione definitiva, Euro 29.759,77 oltre Iva ed oneri previdenziali per attività opzionali – progettazione esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed Euro 66.250,71 per attività opzionali Direzione Lavori, Contabilità e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (valore delle prestazioni relative all'esecuzione dei lavori a base di gara stimato in Euro 74.195,24 alla quale è stato applicato il medesimo ribasso effettuato in sede di presentazione dell'offerta pari al 10,7076 %).

Il pagamento relativo alle prestazioni di direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione verrà effettuato per il 90,00% in fase di esecuzione in percentuale sugli stati di avanzamento lavori riconosciuti all'esecutore ed il rimanente 10,00% del compenso dopo l'approvazione del collaudo.

La spesa complessiva derivante dal presente atto, pari ad Euro 84.058,90 Iva ed oneri previdenziali inclusi, è da attribuire al conto patrimoniale 1A02020201 - Fabbricati Indisponibili e trova copertura sul Piano Investimenti 2022/2024 approvato con Delibera DG n. 815 del 22/06/2023, al rigo EM-54 Descrizione: "Casa di Comunità di Montelupo Fiorentino", finanziato per € 1.236.560,00 con fondi PNRR di cui alla DGRT 599/2022 (autorizzazione di spesa n. 2022/614,) per € 513.440,00 con fondi FCR di cui alla DGRT 599/2022 (autorizzazione di spesa n. 2022/722) e per € 250.000,00 fondi Dec. Min. 52/2022.

Empoli, 07/07/2023

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Luca Tani



LUCA TANI
Regione
Toscana/01386030488
07.07.2023 10:04:48
GMT+00:00

Dott. Ing. Luca Tani
Direttore
Area Manutenzione e Gestione
Investimenti Empoli
S.O.C. Gestione Investimenti
Empoli

Via dei Cappuccini, 79
50053 Empoli

telefono: 0571702801
fax: 0571878722

luca.tani@uslcentro.toscana.it

Empoli, li _____
Prot. n. _____
Trasmessa via PEC

Spett.le
Ing. Bartolini Luca
Via Cavour n. 73
Empoli - 50053

PEC: luca.bartolini@ingpec.eu

Oggetto: Servizio di “Prog. definitiva con riserva di prog. esecutiva, D.L., contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, della casa di comunità di Montelupo Fiorentino presso distretto socio sanitario in viale Centofiori 30 a Montelupo Fiorentino nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 – Salute Componente C.1 Investimento 1 Subinvestimento 1”. CIG: 9324241F13 CUP: D33D22000620002. **Atto Aggiuntivo nr.2 del 00/07/2023 alla Lettera Contratto prot. nr.73114 del 13/10/2022 per le prestazioni opzionali di Direzione Lavori, Contabilità e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione.**

Azienda USL Toscana centro



PREMESSO CHE:

- con la Determina dirigenziale n. 1638 del 26/07/2022 “*Servizio di progettazione definitiva con riserva di progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, della Casa di Comunità di Montelupo Fiorentino presso Distretto Socio Sanitario in Viale Centofiori 30 a Montelupo Fiorentino*” nell'ambito del Piano Nazionale Di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 – salute componente c.1 investimento 1 subinvestimento 1: *approvazione documenti e avvio dell'affidamento diretto*”, fra le altre disposizioni:

- sono stati approvati i documenti progettuali e contenenti le condizioni contrattuali posti a base dell'affidamento in interesse;
- è stata attivata la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020 di conversione, con modificazioni, del D.L.76/2020, così come modificata dalla L. 108/2021 di conversione del D.L. n. 77/2021, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, ss.mm., tramite procedura telematica da espletarsi sulla piattaforma START (Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana), sulla base del prezzo offerto, pari o inferiore all'importo posto a base della richiesta di offerta, che è pari a € 31.133,67 oneri previdenziali e Iva (22%) esclusi, oltre € 107.523,69 oneri previdenziali e Iva (22%) esclusi, quale corrispettivo per le prestazioni opzionali (progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione), per un valore massimo stimato dell'appalto pari a € 138.657.36 oneri previdenziali e Iva (22%) esclusi;
- è stato dato atto che con la suddetta procedura di affidamento:
 - vengono richieste le prestazioni professionali di progettazione definitiva,
 - la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare successivamente al progettista incaricato anche l'esecuzione delle prestazioni professionali di progettazione esecutiva,

direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, e che, pertanto, tali prestazioni professionali costituiscono “servizi opzionali”, ai sensi degli artt. 111, comma 1, ultimo periodo, e 157, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.,

- con la Determina dirigenziale n. 1993 del 19/09/2022 “*Servizio di “Prog. definitiva con riserva di prog. esecutiva, D.L., contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, della Casa di Comunità di Montelupo Fiorentino presso distretto socio sanitario in viale Centofiori 30 a Montelupo Fiorentino nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 – Salute Componente C.1 Investimento 1 Subinvestimento 1”*. Affidamento diretto all'operatore economico Studio Tecnico Ing. Luca Bartolini?”, fra le altre disposizioni:

- è stato affidato il servizio di cui trattasi in favore dell'Operatore economico invitato, Studio Tecnico Ing. Luca Bartolini - C.F.: BRT LCU 60M04 E715 O – Sede legale: Via Cavour n. 73 – 50053 Firenze (FI), per un importo complessivo offerto pari a € 27.800,00, oneri previdenziali e Iva (22%) esclusi, stante la conclusione, con esito positivo, delle verifiche relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e speciale di cui all'art. 83, comma 1, lett. a) e b) e c) del medesimo decreto legislativo, come risulta dal verbale istruttorio sub allegato 2 alla Relazione di conclusione della procedura di affidamento;

- il contratto per il conferimento dell'incarico relativo alle attività di progettazione definitiva è stato concluso per corrispondenza con lettera prot. 73114 del 13/10/2022 e 17/10/2022, secondo l'uso del commercio mediante scambio di lettere, ex art.32 comma 14 del Dlgs. N.50/2016;

- che con determina Dirigenziale n. 594 del 02/03/2023 è stata approvata la modifica del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del Codice per l'affidamento al contraente originario del servizio opzionale di Progettazione Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, di cui all'articolo 5 della lettera contratto sopra citata.

- che con determina Dirigenziale n. _____ del _____ è stata approvata la modifica del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del Codice per l'affidamento al contraente originario del servizio opzionale di Direzione Lavori, Contabilità e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

Lo specifico affidamento in oggetto è regolato dalle condizioni sotto riportate.

La presente costituisce contratto di appalto, concluso per corrispondenza secondo l'uso del commercio, mediante scambio di lettere, così come previsto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, ss.mm., firmato digitalmente per l'Azienda USL Toscana centro dal Direttore della SOC Gestione Investimenti Empoli.

Si allega, infine, alla presente, schema di accettazione della lettera contratto da restituire per PEC, firmata digitalmente dal legale rappresentante di codesto operatore economico (di seguito, per brevità, Soggetto incaricato).

Articolo 1 - Premesse e Allegati

1. Le premesse fanno parte integrante del contratto e, pertanto, si intendono come integralmente riportate al presente articolo.
2. Formano, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti, ancorché non materialmente allegati al presente atto, che le parti affermano di ben conoscere e di accettare, come dichiarato in sede di affidamento, quali strumenti interpretativi della volontà contrattuale delle parti stesse:
 - a) Progetto esecutivo;
 - b) Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale;
 - c) Determinazione del corrispettivo;
 - d) Polizze assicurative;
 - e) Offerta economica.

Articolo 2 - Oggetto dell'incarico

1. L'Appaltatore affida al Soggetto incaricato le attività relative ai servizi opzionali di **Direzione Lavori, Contabilità e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione** relative al servizio in oggetto.
2. L'Affidatario si impegna alla sua esecuzione alle condizioni di cui alla presente lettera-contracto e agli atti da questa richiamati, con particolare riferimento al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nonché all'osservanza della disciplina di cui al Codice dei contratti e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nei limiti della sua applicabilità, alle disposizioni impartite dal Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., ed a tutte le norme di legge, decreti e direttive vigenti in materia.
3. Al presente atto si applicano tutte le norme, per quanto compatibili, descritte nella lettera contratto prot. n. 73114 del 13/10/2022 e 17/10/2022, di cui il presente documento costituisce Atto Aggiuntivo.

Articolo 3 – Descrizioni delle prestazioni

1. Le prestazioni professionali da eseguirsi da parte del Soggetto incaricato riguarderanno in particolare l'attività di **Direzione Lavori, Contabilità e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione**.
2. Il dettaglio delle prestazioni oggetto dell'incarico è contenuto nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale richiamato nella lettera contratto concluso per corrispondenza con lettera prot. n. 73114 del 13/10/2022 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, seppure allo stesso non materialmente allegato.
3. Le attività oggetto del presente contratto devono essere eseguite dall'Affidatario mediante

le figure professionali abilitate e nominativamente indicate dallo stesso in sede di offerta.

4. L'Affidatario, nell'espletamento dell'incarico, è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

Tutte le prestazioni svolte e afferenti le misure dei Piani Nazionali per la Ripresa e Resilienza (PNRR) oggetto del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, dovranno garantire il rispetto e la conformità ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio DNSH, nonché, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali. Per le responsabilità dell'Affidatario a tal riguardo si rimanda al par. 12 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

5. Resta a carico dell'Affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni professionali oggetto di incarico, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente da questa Amministrazione. L'incarico sarà svolto sotto la direzione del Responsabile unico del procedimento che si riserva in qualsiasi momento l'insindacabile facoltà di impartire istruzioni e direttive che l'Affidatario, con la sottoscrizione della presente lettera-contratto, si impegna a rispettare. L'inosservanza di dette prescrizioni costituisce inadempienza contrattuale e può comportare le conseguenze previste dall'art. 16 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e dal successivo art. 12 (risoluzione).

6. Anche ai fini dell'articolo 3 della legge n. 136 del 2010 e del successivo articolo 15, il Codice Identificativo di Gara (CIG) per i servizi oggetto del presente atto è: 9324241F13 e il Codice Unico di Progetto dell'intervento (CUP) per il quale si affidano i servizi oggetto del presente atto è: D33D22000620002.

Articolo 4 – Determinazione del corrispettivo

1. Il corrispettivo contrattuale per la prestazione di **Direzione Lavori, Contabilita' e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione** è stabilito in complessivi Euro 66.250,71 (sessantaseimiladuecentocinquanta/71) al netto degli oneri previdenziali e dell'IVA, così come decurtato del ribasso presentato dall'affidatario sulla piattaforma telematica START in relazione all'offerta relativa alla progettazione definitiva. L'importo contrattuale complessivo dell'incarico professionale con il Soggetto incaricato, con l'affidamento delle prestazioni opzionali di **Direzione Lavori, Contabilita' e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione**, passa pertanto da Euro 57.559,77 oltre Iva ed oneri previdenziali ad Euro 123.810,48 oltre Iva ed oneri previdenziali.

Tale importo, salvo quanto previsto al successivo comma 3, è fisso, vincolante e onnicomprensivo. L'Affidatario prende atto e riconosce espressamente che il corrispettivo di cui alla presente lettera-contratto è adeguato all'importanza della prestazione e al decoro della

professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del codice civile ed è comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.

2. Nel caso dovessero sorgere esigenze di modifiche e/o integrazioni delle prestazioni oggetto del presente atto, che comportano un aumento dell'onorario, esso sarà oggetto di negoziazione da parte del Responsabile del procedimento e compensato ai sensi del D.M. Giustizia 17/06/2016 e della Legge 02/03/1949 n. 143 e all'importo così determinato sarà applicato il ribasso offerto.

3. Resta inteso tra le parti che il corrispettivo convenuto include tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività pattuite, incluse le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo.

Articolo 5 – Durata dell'incarico e termini

L'Affidatario si impegna ad espletare le prestazioni oggetto della presente lettera contratto nei termini indicati all'art. 11 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, che prevedono, per le prestazioni di **Direzione Lavori, Contabilità e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione** che l'affidatario debba svolgere gli incarichi per il periodo corrispondente alla esecuzione dei lavori, a partire dalla data della consegna dei lavori fino al completamento del collaudo e per ogni altro tempo antecedente o successivo necessario alla istruttoria e predisposizione degli atti preliminari all'inizio dei lavori, ovvero alla completa definizione degli aspetti tecnici, amministrativi e contabili connessi alla esecuzione ed utilizzazione dell'opera. All'interno del tempo complessivo sopra definito, i vari adempimenti comportati dalla attuazione dei lavori devono essere condotti nel pieno e rigoroso rispetto dei tempi dettati – per ciascuno di essi – dal bando di gara, dalla legge, dai regolamenti, ovvero secondo le specifiche disposizioni del RUP. Il termine di espletamento dell'incarico è automaticamente prorogato, senza alcuna indennità o compenso aggiuntivi, in funzione delle eventuali sospensioni e riprese dei lavori

Il pagamento verrà effettuato per il 90,00% in fase di esecuzione in percentuale sugli stati di avanzamento lavori riconosciuti all'esecutore ed il rimanente 10,00% del compenso dopo l'approvazione del collaudo

. Per quanto attiene le altre modalità di pagamento e la procedura per la liquidazione dei corrispettivi, si rimanda a quanto previsto dall'art.6 della lettera contratto prot. n. 73114 del 13/10/2022 e all'art. 7 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Articolo 6 – Penali

1. Nel caso in cui l'Affidatario non rispetti i termini indicati al precedente art. 5 e nelle ipotesi di violazione delle specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, nonché degli obblighi di cui ai commi 3 e 3-bis dell'articolo 47 del D.L.

77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021, è prevista l'applicazione delle penali indicate all'art. 12 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e all'art. 7 della lettera contratto prot. n. 73114 del 13/10/2022.

Articolo 7 – Subappalto

Per quanto attiene il subappalto, si rimanda a quanto previsto dall'art. 10 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e dall'art. 8 della lettera contratto prot. n. 73114 del 13/10/2022.

Articolo 8 – Modifica al contratto

1. Nessuna variazione può essere introdotta dall'Affidatario di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione della Stazione Appaltante.
2. Le modifiche al contratto sono disciplinate al par. 15 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
3. La remunerazione di tali modifiche dovrà essere preliminarmente concordata fra le parti sulla base delle tariffe di cui al D.M. 17 giugno 2016, tenuto conto del ribasso d'asta offerto in sede di offerta.

Articolo 9 – Anticipazione , pagamenti e tracciabilità dei pagamenti

Per quanto attiene l'anticipazione e la tracciabilità dei pagamenti si rimanda a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e dall'art. 10 della lettera contratto prot. n. 73114 del 13/10/2022.

Articolo 10 – Polizze Assicurative

1. Come stabilito dalla lettera di richiesta offerta, l'Affidatario ha presentato la garanzia definitiva sotto forma di polizza fideiussoria, mediante polizza n° _____, emessa il _____ dalla Compagnia assicurativa _____ stabilita nella misura del _____ dell'importo contrattuale per un totale di € _____, secondo le disposizioni di cui all'art. 103, comma 1, e all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., calcolata sulla base del ribasso offerto (pari a 10,70760%).
2. Il soggetto incaricato ha prodotto, altresì, come previsto dall'art. 14 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, polizza per la copertura dei rischi di natura professionale, ai sensi dell'art. 24, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm., come di seguito riportato:
 - Polizza RC professionale Ingegneri *DUAL Professioni*, nr. PI-64975623°2, emessa da Arch Insurance, per un massimale di € 2.000.000,00, corredata dalla quietanza di pagamento del 21/02/2023, periodo di assicurazione dalle ore 24:00 del 03/02/2023 alle ore 24.00 del 03/02/2024;

Articolo 11 – Adempimenti Legali

1. Il Soggetto incaricato conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla sottoscrizione del contratto e che, in particolare, rispetto a quanto dichiarato in sede di procedura di affidamento:

- a) non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.;
- b) non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all'iscrizione all'ordine professionale dei tecnici titolari di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento.
- c) non sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 nonché di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto;
- d) non sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del Dlgs 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Articolo 12 – Risoluzione del contratto

Per quanto attiene alla risoluzione del contratto, si rimanda a quanto previsto dall'art. 16 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e dall'art. 13 della lettera contratto prot. n. 73114 del 13/10/2022.

Articolo 13 – Controversie

1. Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove la Azienda USL Toscana Centro sia attore o convenuto, è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 14 – Recesso

1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione. Essa ne dovrà dare formale comunicazione all'Affidatario con un preavviso di almeno 20 giorni.
2. In tal caso verranno corrisposti all'Affidatario unicamente i corrispettivi e le spese relative calcolati come indicato dal comma 2 del citato articolo 109.
3. Ai sensi del comma 2 del citato articolo 109, sarà corrisposto all'Affidatario il decimo dell'importo calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.
4. Resta inteso che, laddove il recesso intervenga prima dell'avvio dell'incarico nulla sarà dovuto, neppure a titolo di indennizzo, per il mancato affidamento di una o più delle prestazioni dette.

5. La Stazione Appaltante, se sopraggiungono motivi di interesse pubblico e/o normative ovvero mutamenti organizzativi a carattere eccezionale che hanno incidenza sull'esecuzione delle prestazioni (c.d. giusta causa), può recedere in tutto o in parte unilateralmente dal presente contratto, con lo stesso termine di preavviso di cui al precedente comma 1: in tali ipotesi, l'Affidatario ha diritto di ricevere il pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

ART. 15 – Domicilio

1. L'Affidatario elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto in Empoli, Via C. Cavour n.73 PEC: luca.bartolini@ingpec.eu.
2. L'Affidatario individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto l' Ing. Luca Bartolini.
3. L'Amministrazione committente individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto, quale Responsabile Unico del Procedimento di cui all'articolo 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. l'Ing.Luca Tani.
4. Ove non diversamente disposto successivamente, mediante apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito c/o il seguente conto dedicato:
- Banca _____, Sede Legale _____ - sul conto corrente dedicato di cui all'art.3 della Legge n° 136/2010 e s.m.i. - n° _____ codice IBAN: _____;
5. La persona delegata ad operare sul conto dedicato avanti indicato è:
- Ing. Luca Bartolini Codice fiscale BRT LCU 60M04 E715 O.

ART. 16 - Spese di Contratto, Imposte, Tasse e Trattamento Fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico dell'Affidatario.
2. Poiché l'esecuzione delle opere di cui trattasi è soggetta ad IVA, il presente atto sarà registrato con l'applicazione dell'imposta fissa solo in caso d'uso, ai sensi del combinato ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, comma 2 e 40 del D.P.R. 131/1986.
3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.

ART. 17 - Trattamento dei dati personali

1. Con la sottoscrizione della presente lettera-contratto l'Affidatario acconsente che i suoi dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione del contratto medesimo siano trattati dalla Azienda USL Committente, ai sensi del GDPR - Regolamento UE 2016/679; lo stesso

prende atto altresì dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina del predetto GDPR - Regolamento UE 2016/679.

ART. 18 – Disposizioni Finali

1. Gli effetti del presente atto decorreranno dalla data della trasmissione mediante PEC dall’Affidatario alla Stazione appaltante della lettera di accettazione della presente lettera contratto, debitamente sottoscritta con firma digitale.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Ing. Luca Tani

(Documento firmato digitalmente)

Azienda USL Toscana centro



Allegato n.1: Copia da restituire firmata digitalmente dall’Appaltatore

città, data

Prot. n.

Trasmessa via PEC

Spett.le Azienda USL Toscana centro
Dipartimento Area Tecnica
Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Luca Tani
pec: areatecnica.uslcentro@postacert.toscana.it

Azienda USL Toscana centro



Oggetto: Servizio di “Prog. definitiva con riserva di prog. esecutiva, D.L., contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, della casa di comunità di Montelupo Fiorentino presso distretto socio sanitario in viale Centofiori 30 a Montelupo Fiorentino nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 – Salute Componente C.1 Investimento 1 Subinvestimento 1”. CIG: 9324241F13 CUP: D33D22000620002. **Atto Aggiuntivo nr. 2 del 00/07/2023 alla Lettera Contratto nr.73114 del 13/10/2022 per le prestazioni opzionali di Direzione Lavori, Contabilità e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione. SOTTOSCRIZIONE PER ACCETTAZIONE.**

Il sottoscritto _____ nato il _____ a _____ e residente a _____ in via _____ n. ____, in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa _____ c.f./p.iva _____ con sede legale in via _____, in riferimento ai servizi opzionali di Direzione Lavori, Contabilità e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione relativi al servizio in oggetto,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

a) di avere letto, di approvare e di accettare tutte le condizioni contenute nell'Atto aggiuntivo nr. 2 del 00/07/2023 alla lettera contratto prot. nr. 73114 del 13/10/2022 sottoscritta dalla Stazione appaltante e tutti i documenti che, seppure alla stessa non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

b) di accettare, in particolare, ai sensi dell'art. 1341 c.c. senza condizione o riserva alcuna, i seguenti articoli:

- Articolo 6 – Penali
- Articolo 12 – Risoluzione del contratto
- Articolo 13 – Controversie
- Articolo 16 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Data, __/__/____

Per l'Appaltatore
Il Rappresentante Legale

(documento firmato digitalmente)