



Sub allegato B.1 COT n. 1 - Palazzina OSMA CUP D39J22001690006

QUADRO ECONOMICO					
Art.	Descrizione	Progetto principale Del. DG n.1592 del 30/12/2022	Assestato base gara accordo Quadro e spese tecniche Det. DG n.954 del 13/04/2023	Assestamento post contratto AQ e base affidamento lavori aggiuntivi Det. Dirig. n.1258 del 24/05/2023	Assestamento post contratto AQ e post affidamento lavori aggiuntivi Det. Dirig. n. _ del _/_/_
A	Lavori a base di gara COT n. 1 - Palazzina OSMA				
	Opere edili	€ 30.000,00	€ 4.517,62	€ 3.102,25	€ 3.102,25
	Impianti meccanici	€ 7.000,00	€ 175,60	€ 120,58	€ 120,58
	Impianti elettrici e speciali	€ 13.000,00	€ 25.471,01	€ 17.490,94	€ 17.490,94
	Oneri della Sicurezza	€ 5.500,00	€ 1.206,57	€ 1.206,57	€ 1.206,57
	Sommano per lavori A)	€ 55.500,00	€ 31.370,80	€ 21.920,35	€ 21.920,35
A1	Lavori ulteriori necessari all'attivazione della COT COT n. 1 - Palazzina OSMA				
	Opere edili			€ 15.404,33	€ 13.093,68
	Impianti meccanici, elettrici e speciali			€ 28.173,02	€ 23.947,07
	Oneri della Sicurezza			€ 434,00	€ 434,00
	Sommano per lavori A1)			€ 44.011,35	€ 37.474,75
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:				
	Lavori in economia previsti in progetto:				
	Imprevisti	€ 5.550,00	€ 5.357,28	€ 5.336,64	€ 10.645,06
	Lavori accessori				
	Rilievi, accertamenti ed indagini				
	Allacciamenti ai servizi pubblici				
	Acquisizione di aree ed immobili				
	Oneri per applicazione LRT 38/2007 - art.23 c.2				
	Spese tecniche (supp. Rup) :		€ 1.895,00	€ 1.895,00	€ 1.895,00
	Spese tecniche (supp. Rup progettazione architettonica) :	€ 5.600,00	€ 2.451,85	€ 2.451,85	€ 2.451,85
	Spese tecniche (progettazione impianti + DL) :		€ 2.899,91	€ 2.899,91	€ 2.899,91
	incentivo per dipendenti (80% voci A, B1, B2)	€ 888,00	€ 888,00	€ 1.592,18	€ 1.592,18
	accantonamento strumentale (20% voci A, B1, B2)		€ 222,00	€ 398,05	€ 398,05
	Spese generali	€ 594,00	€ 594,00	€ 594,00	€ 594,00
	Spese di consulenza e supporto (redazione pratica catastale, eventuale consulenza su restauri, ecc..)				
	Spese commissioni giudicatrici				
	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte				
	Spese di accertamento di laboratorio e verifiche e COLLAUDI				
	Attrezzature e arredi	€ 74.000,00	€ 74.000,00	€ 24.932,90	€ 24.932,90
	I.V.A. ed altre imposte:				
	I.V.A. 22% sui lavori principali A	22% € 12.210,00	€ 6.901,58	€ 4.822,48	€ 4.822,48
	I.V.A. 22% sui lavori principali A1	22% € 1.221,00		€ 9.682,50	€ 8.244,44
	I.V.A. 22% imprevisi				
	CIPAG 5% Su supp RUP progettazione architettonica	5% € 122,59	€ 122,59	€ 122,59	€ 122,59
	CNPAIA 4% Su supp RUP	4% € 75,80	€ 75,80	€ 75,80	€ 75,80
	EPPI 5% Su supp. RUP progettazione e DL impianti	5% € 145,00	€ 145,00	€ 145,00	€ 145,00
	I.V.A. 22% su supp. Rup progettazione Architettonica	22% € 1.232,00			
	I.V.A. 22% sulla progettazione e DL impianti	22% € 433,58	€ 433,58	€ 433,58	€ 433,58
	I.V.A. 22% sul supp RUP	22% € 16.280,00	€ 16.280,00	€ 5.485,24	€ 5.485,24
	I.V.A. 22% su attrezzature ed arredi	22%			
	Sommano per somme a disposizione dell'Amministrazione B)	€ 117.575,00	€ 112.266,58	€ 60.867,70	€ 64.738,07
	Accantonamenti				
	Ribasso d'asta		€ 24.129,20	€ 33.579,65	€ 40.116,26
	I.V.A. 22% su ribasso d'asta	22% € 5.308,42	€ 5.308,42	€ 12.695,95	€ 8.825,58
	Totale		€ 29.437,62	€ 46.275,60	€ 48.941,83
	Importo Complessivo Progetto (A+B)	€ 173.075,00	€ 173.075,00	€ 173.075,00	€ 173.075,00

Sub allegato B.2 COT n. 2 - Palazzina OSMA CUP D39J22001700006

QUADRO ECONOMICO					
Art.	Descrizione	Progetto principale Del. DG n.1592 del 30/12/2022	Assestato base gara accordo Quadro e spese tecniche Det. DG n.954 del 13/04/2023	Assestamento post contratto AQ e base affidamento lavori aggiuntivi Det. Dirig. n.1258 del 24/05/2023	Assestamento post contratto AQ e post affidamento lavori aggiuntivi Det. Dirig. n. _ del _/_/_
A	Lavori a base di gara COT n. 2 - Palazzina OSMA				
	Opere edili	€ 30.000,00	€ 4.517,62	€ 3.102,25	€ 3.102,25
	Impianti meccanici	€ 7.000,00	€ 175,60	€ 120,58	€ 120,58
	Impianti elettrici e speciali	€ 13.000,00	€ 25.471,01	€ 17.490,94	€ 17.490,94
	Oneri della Sicurezza	€ 5.500,00	€ 1.206,57	€ 1.206,57	€ 1.206,57
	Sommano per lavori A)	€ 55.500,00	€ 31.370,80	€ 21.920,35	€ 21.920,35
A1	Lavori ulteriori necessari all'attivazione della COT COT n. 2 - Palazzina OSMA				
	Opere edili			€ 15.404,33	€ 13.093,68
	Impianti meccanici, elettrici e speciali			€ 28.173,02	€ 23.947,07
	Oneri della Sicurezza			€ 434,00	€ 434,00
	Sommano per lavori A1)			€ 44.011,35	€ 37.474,75
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:				
	Lavori in economia previsti in progetto:				
	Imprevisti	€ 5.550,00	€ 5.357,28	€ 5.336,64	€ 10.645,06
	Lavori accessori				
	Rilievi, accertamenti ed indagini				
	Allacciamenti ai servizi pubblici				
	Acquisizione di aree ed immobili				
	Oneri per applicazione LRT 38/2007 - art.23 c.2				
	Spese tecniche (supp. Rup) :		€ 1.895,00	€ 1.895,00	€ 1.895,00
	Spese tecniche (supp. Rup progettazione architettonica) :	€ 5.600,00	€ 2.451,85	€ 2.451,85	€ 2.451,85
	Spese tecniche (progettazione impianti + DL) :		€ 2.899,91	€ 2.899,91	€ 2.899,91
	incentivo per dipendenti (80% voci A, B1, B2)	€ 888,00	€ 888,00	€ 1.592,18	€ 1.592,18
	accantonamento strumentale (20% voci A, B1, B2)		€ 222,00	€ 398,05	€ 398,05
	Spese generali	€ 594,00	€ 594,00	€ 594,00	€ 594,00
	Spese di consulenza e supporto (redazione pratica catastale, eventuale consulenza su restauri, ecc..)				
	Spese commissioni giudicatrici				
	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte				
	Spese di accertamento di laboratorio e verifiche e COLLAUDI				
	Attrezzature e arredi	€ 74.000,00	€ 74.000,00	€ 24.932,90	€ 24.932,90
	I.V.A. ed altre imposte:				
	I.V.A. 22% sui lavori principali A	22% € 12.210,00	€ 6.901,58	€ 4.822,48	€ 4.822,48
	I.V.A. 22% sui lavori principali A1	22% € 1.221,00		€ 9.682,50	€ 8.244,44
	I.V.A. 22% imprevisti				
	CIPAG 5% Su supp RUP progettazione architettonica	5% € 122,59	€ 122,59	€ 122,59	€ 122,59
	CNPAIA 4% Su supp RUP	4% € 75,80	€ 75,80	€ 75,80	€ 75,80
	EPPI 5% Su supp. RUP progettazione e DL impianti	5% € 145,00	€ 145,00	€ 145,00	€ 145,00
	I.V.A. 22% su supp. Rup progettazione Architettonica	22% € 1.232,00			
	I.V.A. 22% sulla progettazione e DL impianti	22% € 433,58	€ 433,58	€ 433,58	€ 433,58
	I.V.A. 22% sul supp RUP	22% € 16.280,00	€ 16.280,00	€ 5.485,24	€ 5.485,24
	I.V.A. 22% su attrezzature ed arredi	22%			
	Sommano per somme a disposizione dell'Amministrazione B)	€ 117.575,00	€ 112.266,58	€ 60.867,70	€ 64.738,07
	Accantonamenti				
	Ribasso d'asta		€ 24.129,20	€ 33.579,65	€ 40.116,26
	I.V.A. 22% su ribasso d'asta	22% € 5.308,42	€ 5.308,42	€ 12.695,95	€ 8.825,58
	Totale		€ 29.437,62	€ 46.275,60	€ 48.941,83
	Importo Complessivo Progetto (A+B)	€ 173.075,00	€ 173.075,00	€ 173.075,00	€ 173.075,00