

**REGIONE TOSCANA**  
**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO**  
 Sede Legale P.zza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

**DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**

<b>Numero della delibera</b>	
<b>Data della delibera</b>	
<b>Oggetto</b>	<b>Studio di fattibilità</b>
<b>Contenuto</b>	REALIZZAZIONE NUOVO DEA OSPEDALE NUOVO SAN GIOVANNI DI DIO - FIRENZE Approvazione revisione PFTE (progetto di fattibilità tecnico economica) Avvio progettazione PFTE redatto ai sensi dell'art.41 co.6 del d.lgs. 36/2023 e Sezione II dell'allegato I.7 del medesimo codice

<b>Dipartimento</b>	<b>DIPARTIMENTO AREA TECNICA</b>
<b>Direttore del Dipartimento</b>	<b>SERGIO LAMI</b>
<b>Struttura</b>	<b>SOC GESTIONE INVESTIMENTI ZONA FIRENZE</b>
<b>Direttore della Struttura</b>	<b>FRANCESCO NAPOLITANO</b>
<b>Responsabile del procedimento</b>	<b>FRANCESCO NAPOLITANO</b>

<b>Spesa prevista</b>	<b>Conto Economico</b>	<b>Codice Conto</b>	<b>Anno Bilancio</b>

<b>Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo</b>		
<b>Allegato</b>	<b>N° di pag.</b>	<b>Oggetto</b>
A	28	Relazione Responsabile del procedimento
A1	1	Elenco elaborati progetto
A2	1	Quadro Economico

<b>Tipologia di pubblicazione</b>	Integrale      Parziale
-----------------------------------	-------------------------

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 169 dell'11 ottobre 2023)**

**Vista** la Legge Regionale n. 84/2015 recante “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005*”;

**Vista** la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

**Richiamata** le delibera n. 644 del 18.04.2019 “*Approvazione del sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell’adozione di atti amministrativi ai dirigenti delle macro articolazione aziendali*” e la delibera n. 1348 del 26.09.2019 “*...Integrazione delle deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area Tecnica...*” che definiscono il sistema delle deleghe per il Dipartimento Area Tecnica;

**Richiamate altresì**

- la delibera DG n. 1481 del 16.12.2022 con la quale l’Ing. Sergio Lami è stato nominato Direttore del Dipartimento Area Tecnica decorrenza dal 1 gennaio 2023 per una durata di tre anni;
- la delibera n. 585 del 05.05.2023 con la quale l’Arch. Francesco Napolitano, è stato nominato Direttore dell’Area Manutenzione e Gestione Investimenti Firenze e contestualmente Direttore della SOC Gestione Investimenti zona Firenze;

**Dato atto** che il Responsabile del procedimento in argomento è l’architetto Francesco Napolitano, subentrato nella direzione della struttura SOC Gestione Investimenti Firenze, a cui l’intervento afferisce, all’ingegnere Luca Meucci collocato in quiescenza a decorrere dal 1.05.2023;

**Richiamate:**

- la Determina dirigenziale n. 156 del 31.01.2021 con la quale è stato affidato, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 l’incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica degli impianti elettrici e meccanici per la realizzazione del nuovo pronto soccorso del P.O. San Giovanni di Dio, all’ing. Luca Sani – CIG: Z9126AF666;
- la Determina dirigenziale n. 237 del 13/02/2019 con al quale è stato affidato, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 l’incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica per gli aspetti strutturali, di supporto alla progettazione architettonica e studi relativi alla progettazione antincendio al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti composto da: GPA SRL (mandataria) – Dott. Geol. Gianni Focardi (mandante) - Dott. Ing. Simone Tognaccini (giovane professionista), per un importo di € 34.500,00 oltre oneri previdenziali ed Iva di legge - CIG: Z4C26EA4A9;
- la Delibera D.G. n. 1234 del 29.10.2020 con la quale è stato avviato il procedimento relativo alla Realizzazione del nuovo DEA dell’Ospedale Nuovo San Giovanni di Dio, si è preso atto del documento di fattibilità delle alternative progettuali ed è stato approvato progetto di fattibilità tecnico economica (art. 23, comma 5 D.Lgs. 50/2016) e gli atti programmatici;
- la Determina del direttore della SOC appalti e supporto amministrativo n. 139 del 18.01.2023 con la quale la procedura di gara aperta finalizzata all’affidamento dell’*“Incarico professionale di revisione del progetto di fattibilità tecnica economica, della progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e prestazioni e/o servizi integrativi, con riserva di direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e prestazioni e/o servizi integrativi finalizzato alla realizzazione del nuovo DEA Ospedale Nuovo San Giovanni di Dio Firenze”* è stato aggiudicato al RTP Hydea Spa (mandataria), Ing. Francesco Gianola (mandante), Beta Progetti S.r.l. (mandante), Steel Project Engineering S.r.l. (mandante), L+Partners S.r.l.(mandante), c/o Hydea Spa (mandataria), p.iva/c.f. 04253560488, sede legale in via del Rosso Fiorentino n.2/g 50142 Firenze (Fi), per un importo contrattuale pari ad €

643.859,92= oltre oneri previdenziali e IVA di legge (disciplinare di incarico sottoscritto in data 03.07.2023) - CIG: 9358860796 (contratto rep. n. 720 del 3.07.2023)

### **Richiamate altresì**

- la deliberazione di Giunta Regionale Toscana n. 1019 del 27.07.2020, parzialmente modificata con la deliberazione di Giunta Regionale Toscana n. 1584 del 14.12.2020, con la quale la Regione ha approvato il proprio programma pluriennale degli investimenti in sanità di cui all'art. 20 della Legge 67/1988 e successive modificazioni, da finanziare con i contributi assegnati alla Regione Toscana con la delibera CIPE n. 51 del 24.07.2019, elencando gli interventi di investimento oggetto del programma;
- la deliberazione di Giunta Regionale Toscana n. 965 del 27.09.2021 "Parziale modifica della D.G.R. n. 1584 del 14/12/2020 "Approvazione dell'elenco degli interventi di investimento relativi alla prosecuzione del programma pluriennale degli investimenti in sanità della Regione Toscana di cui all'art 20 L.67/1988 e successive modificazioni, da finanziare con i contributi assegnati alla Regione Toscana con la delibera CIPE del 24 luglio 2019 n. 51";
- l'Accordo di Programma integrativo stipulato tra il Ministero della salute, di concerto il Ministero dell'Economia, e Regione Toscana ai sensi dell'art. 5-bis del D.Lgs. n. 502/92 – Riparto 2019 1^ Tranche, firmato in data 13.06.2022 e trasmesso con nota AOOGR/PT Prot. 0243881 del 14.06.2022 ai Direttori delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, che ricomprende, fra gli altri, anche l'intervento in oggetto: Realizzazione Nuovo DEA Ospedale Nuovo San Giovanni di Dio – Firenze, con un importo a carico dello Stato pari a € 25.553,998 ed un importo a carico Regione/Aziende pari a €1.556.002,00 per un totale complessivo pari a € 27.110.000;
- la Delibera D.G. n. 1384 del 7.12.2023 con la quale l'Azienda USL Toscana Centro rilevava che l'incremento dei prezzi dei materiali da costruzione, dei prodotti energetici e delle lavorazioni, derivato dall'emergenza sanitaria e dal conflitto russo-ucraino non consentiva di attuare compiutamente alcune opere programmate con la DGRT 965/2024, per insufficienza di copertura finanziaria, rendendo necessaria una rimodulazione delle stesse. In particolare per il progetto: "Realizzazione Nuovo DEA Ospedale Nuovo San Giovanni di Dio", veniva proposto di limitare la realizzazione al lotto funzionale e funzionante denominato 1 con una variante in riduzione dell'intervento originariamente programmato, mantenendo invariato il finanziamento assegnato;
- la deliberazione di Giunta Regionale Toscana n. 8 del 8.01.2024, rettificata con Delibera G.R.T. n. 69 del 29.01.2024, con la quale la Regione ha recepito le istanze esposte dalla AUSL TC ed ha approvato la richiesta di rimodulazione dell'Accordo di programma sottoscritto in data 13 giugno 2022, riportando, pertanto, nell'allegato B la rimodulazione dell'intervento in argomento, con la dicitura "Realizzazione Nuovo DEA Ospedale Nuovo San Giovanni di Dio, Firenze-Lotto1" senza variazione degli importi stanziati;

**Vista** la Relazione del 24.04.2024 del Responsabile del Procedimento, Arch. Francesco Napolitano (Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto) dalla quale si evince che:

- le diverse criticità del sistema ospedaliero emerse durante l'emergenza sanitaria, causata dalla diffusione del coronavirus Sars-CoV-2, avevano posto in luce l'esigenza di una riorganizzazione immediata dei percorsi assistenziali, in particolare nei Dipartimenti Emergenza Accettazione ed inoltre, nel P.O. Nuovo San Giovanni di Dio, l'attuazione delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica avevano evidenziato criticità funzionali e strutturali dell'intera area materno infantile;
- dalle problematiche riscontrate durante la eccezionale situazione verificatasi per effetto dell'emergenza sanitaria risultava evidente che alcune scelte progettuali, effettuate durante la stesura del PFTE finalizzato alla realizzazione del nuovo DEA Ospedale Nuovo San Giovanni di Dio, approvato con delibera DG n. 1234 del 29.10.2020, dovevano essere riviste alla luce di tale esperienza, con l'obiettivo di realizzare degli spazi e dei percorsi che, in caso di future emergenze sanitarie, potessero essere fruibili e facilmente convertibili, evitando la paralisi dell'attività programmata; anche la Direzione

Sanitaria con i rispettivi referenti aveva convenuto sulla necessità di procedere ad una revisione del progetto di fattibilità tecnico economica, delineando i nuovi obiettivi da perseguire;

- la necessità di condurre un'approfondita analisi del livello progettuale già approvato derivava anche dall'esigenza di adeguarlo rispetto alle mutate esigenze funzionali, ai recenti aggiornamenti della normativa di accreditamento emessi dalla Regione Toscana oltre che alle regole tecniche definite a seguito dell'emergenza sanitaria causata dal diffondersi del Covid-19.;
- il RTP Hydea Spa in data 01.08.2023 ha consegnato il progetto revisionato, composto dagli elaborati di cui al documento "Elenco elaborati" sub-allegato A1 alla relazione del RUP (elaborati conservati agli atti del Dipartimento Area Tecnica zona Firenze), che delinea un sistema ospedaliero integrato in cui sono concretamente realizzate e soddisfatte le relazioni funzionali e spaziali tra il nuovo padiglione e il sistema distributivo del presidio esistente. Il complesso è costituito da tre corpi di fabbrica: il padiglione sanitario (sviluppato su quattro livelli, uno dei quali interrato, connessi tra loro e al nosocomio tramite due assi principali: il primo, posto ad ovest e in continuità con la galleria di ingresso, dedicato agli utenti esterni, il secondo, collocato ad est e in prosecuzione del corridoio principale del padiglione Vespucci, destinato ai sanitari ed ai pazienti interni), il corpo di collegamento (discharge room) e il connettivo verticale (blocco scale e ascensore);

#### **Preso atto che**

- le modifiche progettuali date dalla revisione del PFTE, hanno comportato un aumento della superficie complessiva del fabbricato (da 11.440 mq a 12.690 mq, 11%) e della superficie a destinazione sanitaria (da 6.305 mq a 8.560 mq, +37%) ed il nuovo quadro economico dell'intervento, sub-allegato A2 alla relazione del RUP presenta un costo complessivo di euro 35.110.000,00;
- l'incremento di spesa dovuto alla contingenza economica, in relazione al finanziamento disponibile, ha determinato la necessità di rimodulare l'opera in due lotti funzionali, connessi tra loro ma ciascuno con proprie fonti di finanziamento:
  - o Lotto 1 riguardante prevalentemente la realizzazione del nuovo DEA che mantiene l'importo complessivo precedentemente approvato di € 27.110.000,00 finanziato per € 25.553.998,00 mediante art. 20 L.67/88 riparto 2019 (Accordo di programma sottoscritto in data 13.6.2022) e per € 1.556.000,00 mediante cofinanziamento aziendale;
  - o Lotto 2 che riguarderà la realizzazione del Dipartimento Materno infantile per un importo complessivo di investimento pari ad € 8.000.000,00 per il quale è stata presentata richiesta di ammissione al finanziamento art. 20 L.67/1988 riparto 2020 per il valore di euro 7.600.000,00, mentre per euro 400.000,00 sarà coperto mediante cofinanziamento aziendale;

**Preso atto** inoltre che il Responsabile del Procedimento, nella Relazione allegato di lettera A sopra citato evidenzia altresì che:

- La attività di progettazione concernente la "Realizzazione Nuovo DEA Ospedale Nuovo San Giovanni di Dio, Firenze" è stata avviata in vigore del D. Lgs. 50/2016; tuttavia, non essendo stata ancora ultimata e non essendo stato ancora oggetto di aggiudicazione la esecuzione dei lavori – per la quale sarà esperita apposita procedura di gara che, *ratione temporis*, sarà sottoposta all'applicazione delle nuove norme previste dal D. Lgs. 36/2023 con conseguente necessario aggiornamento dei documenti degli elaborati necessari per l'espletamento della gara-, si ravvisa la necessità, anche in previsione delle successive attività e procedure di affidamento, di adeguare anche le caratteristiche e i livelli di progettazione ai precetti normativi di cui al D. Lgs. 36/2023, che sulla scorta di quanto previsto anche nella sezione II dell'allegato I.7 del Codice, consentono sotto il profilo tecnico di delineare un diverso contenuto del PFTE che di fatto comprende le caratteristiche tecniche del progetto definitivo previsto

dall'art. 23 del D. Lgs. 50/2016 e quindi di adottarlo in luogo del progetto definitivo medesimo così da ricomprendervi entrambi i livelli progettuali, al fine di procedere successivamente alla elaborazione del progetto esecutivo (livello progettuale già affidato al RTP con l'incarico originario) sulla base del solo PFTE così come definito dalla normativa sopravvenuta (ossia comprensivo anche delle caratteristiche del progetto definitivo), con notevole risparmio di tempo ai fini del raggiungimento del risultato perseguito dalla Amministrazione;

- il nuovo quadro esigenziale, determinando l'aumento dell'importo dei lavori e la suddivisione dell'intervento in due lotti distinti, ha comportato l'aumento degli onorari professionali, inoltre la revisione e l'adeguamento dei livelli progettuali implica la necessità di procedere ad una modifica del contratto di servizi di progettazione sottoscritto in data 03.07.2023, che si configura come variante in corso d'opera cui all'art. 106 c. 1 lett. c. del D. Lgs. 50/2016;
- in base a quanto disposto dall'art. 16 del Capitolato d'Oneri: "Modifica al contratto", in considerazione dell'analogia tra i contenuti del progetto definitivo e del PFTE previsto dal D.Lgs. 36/2023 si ritiene opportuno introdurre una variazione al contratto affinché i progettisti restituiscano alla Stazione Appaltante un PFTE ai sensi del D.Lgs. 36/2023 in luogo del progetto definitivo. Sarà onere del Responsabile del Procedimento calibrare numero e tipologia degli elaborati necessari a rappresentare compiutamente l'opera da realizzare;
- in considerazione della necessaria unitarietà progettuale è previsto che il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica venga stilato per l'intero intervento (comprensivo di entrambi i lotti) e si procederà alla sua approvazione dopo lo svolgimento della Conferenza di Servizi. Successivamente sarà svolta la progettazione esecutiva, con la redazione parallela di due progetti distinti afferenti ai singoli lotti, al fine di consentire la rendicontazione separata delle spese sostenute, come richiesto in riferimento ai programmi di finanziamenti art. 20 L.67/88;
- tenuto conto, inoltre del nuovo importo dei lavori, asceso a complessivi euro 26.744.900,00 (escluso IVA), sono state rimodulate le spese tecniche secondo il seguente schema, predisposto in conformità al D.M. Giustizia 17.06.2016, sulla base dei criteri indicati all'art. 16 "Modifiche al contratto" sesto periodo del Capitolato d'Oneri:

ONORARIO	BASE D'ASTA	AFFIDAMENTO	RIDETERMINAZIONE
Progettazione revisione PFTE	32.000,00 €	19.078,40 €	25.262,19 €
Progettazione definitiva ≡ Progettazione PFTE ai sensi del 36/2023	586.739,43 €	349.814,05 €	477.205,79 €
Progettazione esecutiva	450.800,06 €	268.767,00 €	393.831,94 €
Servizi integrativi	10.400,00 €	6.200,48 €	11.200,48 €
<b>TOTALE</b>	<b>1.079.939,49 €</b>	<b>643.859,93 €</b>	<b>907.500,40 €</b>

l'incarico professionale del RTP Hydea spa sarà pertanto ridefinito, secondo quanto indicato nella tabella sopra riportata, per un importo di € 263.640,47, al netto del ribasso d'asta (40,38%), oltre CNPAIA 4% e IVA 22%, per effetto del quale l'importo netto complessivo del contratto da € 643.859,93 risulta aumentato ad € 907.500,40 oltre CNPAIA ed Iva per complessivi € 1.151.436,51. Tali somme trovano copertura economica all'interno del finanziamento previsto per il lotto 1 e del cofinanziamento aziendale previsto per il lotto 2, attingendo per quest'ultimo eventualmente anche alle somme accantonate per gli imprevisti riferiti al lotto 1 (rispettivamente alla riga B.7.0.c, B.7.0.d, B.7.1, B.7.2, B.7.2.a, B.12.10.c, B.12.10.d, B.12.10.f, B.12.10.g, B.12.10.g1, B.12.18.c, B.12.18.d, B.12.10.f, B.12.18.g e B.12.18.g1 del quadro economico dell'intervento);

- l'incremento della spesa per l'incarico professionale è pari al 40,95% dell'importo iniziale dell'affidamento, inferiore al limite del 50% di cui all'art. 106 co.7 del D. Lgs 50/2016, superando, tuttavia il quinto d'obbligo si provvederà alla formalizzazione dell'atto aggiuntivo al contratto d'appalto;

**Accertato che il RUP** nella medesima Relazione allegato di lettera A alla presente:

- ha proposto un dettagliato programma di realizzazione dell'intervento suddiviso nelle varie fasi procedurali previste dalla Legge;
- ha nominato le seguenti figure per il supporto al Responsabile Unico del procedimento:
  - o arch. Maria Cristina Oliva, arch. Alessandra Lenti in ambito tecnico amministrativo,
  - o dottoressa Claudia Cervo, dottoressa Rita Marziantonio, sig.ra Maria Christina Funis, ing. Luca Novelli, dottoressa Sofia Melani e sig.ra Marisa Schiavo in ambito amministrativo.

**Atteso che** il QE dell'intervento rimodulato in seguito alla revisione del PFTE presenta un costo complessivo di € 35.110.000,00, sub-allegato A2 alla relazione del RUP, ripartito in due lotti funzionali sulla base della disponibilità delle fonti di finanziamento:

- Lotto 1 pari ad € 27.110.000,00 finanziato nel P.I. 2024/2026 approvato con delibera D.G. n. 326 del 22.03.2024 rigo FI 56, per € 25.553.998,00 mediante art. 20 L.67/88 riparto 2019 (Accordo di programma sottoscritto in data 13/6/2022) e per € 1.556.002,00 mediante mutui 2016/2018 e 2021;
- Lotto 2 pari ad € 8.000.000,00 inserito con la DGRT n. 398 del 8.04.2024 nell'elenco interventi da finanziare mediante art. 20 L.67/1988 riparto 2020 per il valore di euro 7.600.000,00, mentre per euro 400.000,00 sarà coperto mediante cofinanziamento aziendale;

**Dato atto che** l'importo per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica pari ad € 605.478,70, al netto del ribasso d'asta (40,38%), oneri ed Iva inclusi, trova copertura all'interno del finanziamento previsto per il Lotto 1 alla riga B.7.1, B.12.10.f e B.12.18.f del quadro economico dell'intervento sub-allegato A2 alla relazione del RUP sopra citato;

**Dato atto che** in riferimento di quanto disposto con la Deliberazione n. 632 del 27.05.2020, ed in conformità alle Deliberazioni n. 885 del 16.06.2017 e n. 1348 del 26.09.2019, di ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al medesimo Dipartimento, il Responsabile del procedimento si avvarrà del supporto del Direttore della SOC Appalti e Supporto Amministrativo per la sottoscrizione dell'atto aggiuntivo al contratto d'appalto;

**Preso atto** che il Direttore della SOC Gestione Investimenti Zona Firenze nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura dello stesso in qualità di Responsabile del Procedimento;

**Vista** la sottoscrizione del Direttore del Dipartimento, Ing. Sergio Lami che ne attesta la coerenza agli indirizzi e agli obiettivi del Dipartimento medesimo;



**Su proposta** del Direttore della Struttura S.O.C Gestione Investimenti Zona Firenze, Arch. Francesco Napolitano;

**Acquisito** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

## **DELIBERA**

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di prendere atto della relazione del Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Francesco Napolitano, allegato "A" alla presente Deliberazione;
2. di approvare la revisione del progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento di "Realizzazione Nuovo DEA presso il Presidio Ospedaliero Nuovo San Giovanni di Dio" – CUP D11B19000760006 - composto dagli elaborati di cui al documento "Elenco elaborati" sub-allegato A1 alla relazione del RUP (elaborati conservati agli atti del Dipartimento Area Tecnica zona Firenze) che evidenzia un costo globale di € 35.110.000,00 che sarà organizzato in due lotti:
  - Lotto 1 realizzazione del nuovo DEA di importo pari ad € 27.110.000,00;
  - Lotto 2 realizzazione del Dipartimento Materno infantile di importo pari ad € 8.000.000,00;
3. di approvare la modifica del contratto di servizi di progettazione sottoscritto dalla mandataria Hydea Spa in data 03.07.2023, rientrante nella fattispecie delle varianti in corso d'opera cui all'art. 106 c. 1 lett. c. del D.Lgs. 50/2016, per effetto della quale l'importo totale netto del contratto viene rideterminato in euro 907.500,40 oltre CNPAIA 4% pari ad € 36.300,02 e IVA 22% pari ad € 207.636,09 per complessivi € 1.151.436,51;
4. di approvare il QE dell'intervento rimodulato in seguito alla revisione del PFTE che presenta un costo complessivo di € 35.110.000,00, sub-allegato A2 alla relazione del RUP, ripartito in due lotti funzionali sulla base della disponibilità delle fonti di finanziamento:
  - Lotto 1 pari ad € 27.110.000,00 finanziato nel P.I. 2024/2026 approvato con delibera D.G. n. 326 del 22.03.2024 rigo FI 56, per € 25.553.998,00 mediante art. 20 L.67/88 riparto 2019 (Accordo di programma sottoscritto in data 13/6/2022) e per € 1.556.002,00 mediante mutui 2016/2018 e 2021;
  - Lotto 2 pari ad € 8.000.000,00 inserito con la DGRT n. 398 del 8.04.2024 nell'elenco interventi da finanziare mediante art. 20 L.67/1988 riparto 2020 per il valore di euro 7.600.000,00, mentre per euro 400.000,00 sarà coperto mediante cofinanziamento aziendale;
5. di prendere atto delle variazioni previste per consentire l'adeguamento dei livelli di progettazione di cui al D. Lgs. 36/2023 e autorizzare il RUP all'avvio della redazione del PFTE per i motivi e nei termini sopra esposti, il cui importo ammonta a euro 605.478,70 al netto del ribasso (40,38 %) inclusi IVA e CNPAIA, e trova copertura all'interno dei finanziamenti previsti per il lotto 1 alla riga B.7.1, B.12.10.f e B.12.18.f del quadro economico dell'intervento sub allegato A2 alla relazione del RUP;
6. di prendere atto della nomina delle seguenti figure per il supporto al Responsabile Unico del procedimento:

- o arch. Maria Cristina Oliva, arch. Alessandra Lenti in ambito tecnico amministrativo;
  - o dottoressa Claudia Cervo, dottoressa Rita Marziantonio, sig.ra Maria Christina Funis, ing. Luca Novelli, dottoressa Sofia Melani e sig.ra Marisa Schiavo in ambito amministrativo.
7. di dare atto che in riferimento di quanto disposto con la Deliberazione n. 632 del 27.05.2020, ed in conformità alle Deliberazioni n. 885 del 16.06.2017 e n. 1348 del 26.09.2019, di ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al medesimo Dipartimento, il Responsabile del procedimento si avverrà del supporto del Direttore della SOC Appalti e Supporto Amministrativo per la sottoscrizione dell'atto aggiuntivo al contratto d'appalto;
8. di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii;
9. di pubblicare sull'albo on-line, ai sensi dell'art. 42, comma 2, della Legge Regionale n. 40/2005 e s.m.i.;

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**(Ing. Valerio Mari)**

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
**(Dott.ssa Valeria Favata)**

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
**(Dott.ssa Simona Dei)**

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI**  
**(Dott.ssa Rossella Boldrini)**