

**REGIONE TOSCANA**  
**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO**  
Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

**DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Numero della delibera</b> |   |
| <b>Data della delibera</b>   |   |
| <b>Oggetto</b>               | Evidenza pubblica   |
| <b>Contenuto</b>             | Realizzazione della Casa di Comunità Poggio a Caiano (Prato) - CUP D24E22000130002 -PNRR – M6 Salute -C1/C2 – Approvazione progetto esecutivo finale con conseguente modifica del Contratto Specifico di appalto integrato CIG A01141DBEB Rep. n. 931 del 29.09.2023 ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b) e c) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e quadro economico assestato. |

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Dipartimento</b>                  | DIPARTIMENTO AREA TECNICA       |
| <b>Direttore Dipartimento</b>        | LAMI SERGIO                     |
| <b>Struttura</b>                     | SOC GESTIONE INVESTIMENTI PRATO |
| <b>Direttore della Struttura</b>     | ALLEGRANTI SARA f.f.            |
| <b>Responsabile del procedimento</b> | RICCARDO TURCHETTI              |

| Spesa prevista | Conto Economico         | Codice Conto | Anno Bilancio |
|----------------|-------------------------|--------------|---------------|
|                | Immobili in costruzione | 1A020901     | 2024          |

| Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo |         |   |
|--|---------|---|
| Allegato   | N° pag. | Oggetto   |
| A  | 30      | Relazione del RUP e sub allegati, Q.E. e schema Atto di sottomissione |

## **IL DIRETTORE GENERALE** **(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 169 dell' 11 ottobre 2023)**

**Vista** la Legge Regionale n. 84/2015 recante “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005*”;

**Vista** la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

**Vista** la delibera DG n. 1481 del 16/12/2022 di conferimento incarico di Direzione del Dipartimento Area Tecnica all’Ing. Sergio Lami, a decorrere dal 1 gennaio 2023 per una durata di tre anni;

**Vista** la delibera DG n.1585 del 30/12/2022 con cui sono stati attribuiti gli incarichi di direzione delle Aree ed affidato incarico di Direttore dell’Area Manutenzione Immobili e Gestione Investimenti Prato all’Ing. Gianluca Gavazzi, con decorrenza dal 01/01/2023, per la durata di tre anni;

**Vista** la delibera DG n. 683 del 31.05.2023 con la quale è stato provveduto ad istituire, in analogia alle altre Aree del Dipartimento, la SOC Gestione investimenti Prato (Direttore Ing. Gianluca Gavazzi) e la SOC Manutenzione immobili Prato (Direttore Ing. Sara Allegranti con Delibera DG n. 1213 del 11.10.23);

**Vista** la Nota Prot. n. P/12292 del 20.02.2024 con la quale il Direttore della SOC Gestione investimenti Prato, Ing. Gianluca Gavazzi, ha nominato in sua sostituzione, per l’avanzamento di Determine e Delibere, l’Ing. Sara Allegranti, Direttore della SOC Manutenzione immobili Prato, nomina confermata con nota Prot. n.39907 del 19.06.2024 dal Direttore di Dipartimento Area Tecnica, Ing. Sergio Lami;

**Ricordato** che, come previsto dall’art. 225, comma 8, del Nuovo Codice dei contratti D.Lgs. 36/2023, per le opere finanziate in tutto o in parte da fondi PNRR o PNC, anche dopo il 1° Luglio 2023, è prevista l’applicazione delle disposizioni speciali e derogatorie di cui al D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, come chiarito anche dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la Circolare del 12.07.2023;

**Visti** pertanto:

- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”;
- la Legge 55/2019 di conversione con modificazioni del D.L. 32/2019;
- il D.L. 76/2020, come convertito dalla Legge 120/2020;
- il D.L. 77/2021 come convertito dalla Legge 108/2021;
- il D.P.R. 207/2010, per quanto tuttora vigente;

**Dato atto che:**

- con Delibera della Regione Toscana n. 225 del 28.02.2022 e la Delibera del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Centro n. 502 del 28.04.2022 con le quali sono stati individuati ed autorizzati rispettivamente gli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) della Regione Toscana e dell’Azienda USL Toscana centro;
- nell’ambito del programma degli interventi in esecuzione del PNRR – Missione 6 Salute, reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale, approvato con la suddetta Delibera D.G. n. . 502 del 28.04.2022 è ricompreso, tra gli altri, l’intervento di Realizzazione della Casa di Comunità di Poggio a Caiano - D24E22000130002, da edificare in via Giotto n. 1;

**Preso atto:**

- della Delibera D.G. n. 1140 del 10.10.2022, avente ad oggetto “Sostituzione RUP degli interventi in esecuzione del PNRR – Missione 6 Salute – C1/C2, relativi al territorio dell’Azienda USL Toscana Centro, ambito pratese”, con la quale è stata nominata RUP dell’intervento in epigrafe l’Ing. Maria Costanza Rosati;
- che con successiva Delibera D.G. n. 126 del 08.02.2024, in sostituzione dell’ing. Maria Costanza Rosati, è stato nominato RUP dell’intervento di cui trattasi l’ing. Riccardo Turchetti, che propone il presente atto;
- della Determina Dirigenziale n. 2704 del 02.12.2022 con la quale è stato affidato il “Servizio di Progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione” – CIG 9433801ADA - dell’intervento in questione al R.T.P. Studio Tecnico Associati Ing. Claudio Consorti e Ing. Alessio Consigli (mandataria), Arch. Antonio Marcon (mandante), Ing. Filippo Sarti (mandante), Ing. Luca Tocchio (mandante); il servizio è stato consegnato in via d’urgenza il 11/01/2023 ed in data 24/02/2023 è stata sottoscritta dalle parti la lettera contratto

Prot. n. 13935, trasmessa per accettazione dall'operatore economico in data 27/02/2023 con PEC registrata al Prot. n. 14123;

- che in data 28/03/2023, con nota prot. n. 21456, è stato trasmesso il progetto definitivo finale con le modifiche e le integrazioni richieste dal Gruppo di Verifica; il progetto definitivo, modificato ed integrato secondo le richieste, è stato verificato in data 28/03/2023 e validato con Verbale prot. n. 22108 del 30/03/2023;
- della Delibera DG n.435 del 31.3.2023, adottata nel rispetto della *milestone* prevista all'interno prevista all'interno del Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) sottoscritto dal Ministero della Salute e dalla Regione Toscana per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con la quale è stato approvato, tra gli altri, il progetto definitivo, condizionando l'esito della validazione al rilascio al Permesso a Costruire da parte del Comune di Poggio a Caiano, ed il Quadro Economico dell'intervento in questione come di seguito dettagliato:

| Codice unico di progetto | Descrizione                         | Lavori       | Oneri della sicurezza | Somme a disposizione | Totale Quadro Economico |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| D24E2200013000<br>2      | Casa di Comunità<br>Poggio a Caiano | 1.653.097,01 | 89.353,87             | 882.392,34           | 2.624.843,22            |

- che in data 18/09/2023 il Comune di Poggio a Caiano ha rilasciato il Permesso a Costruire PE 13265/2023;
- che l'intervento di cui trattasi è inserito nel Piano Investimenti anno 2024-2026, rigo PO-52, adottato con Delibera D.G. n. 326 del 22/03/2024 per un importo di € 2.624.843,22=

#### Considerato che

- a seguito di adesione ad Accordo Quadro Invitalia - Sub Lotto prestazionale 4 (provvedimento di aggiudicazione INVITALIA recepito con delibera DG n.1156 del 11.5.2023), questa Azienda in veste di Soggetto attuatore esterno, per il tramite del RUP, ha provveduto alla emissione di apposito Ordine di Attivazione (ODA n. 58856) in data 21/09/2023, finalizzato alla stipula di Contratto specifico di lavori in appalto integrato (comprensivo della progettazione esecutiva, con l'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro INVITALIA, CONSORZIO STABILE MEDIL Società consortile per azioni con sede in Benevento, via Vittorio Veneto n. 29, Codice fiscale e Partita IVA 01483060628, per un importo di contratto, tenuto conto del ribasso di gara, pari ad € 1.516.977,35= oltre IVA e oneri di legge, di cui:
  - a) Progettazione Esecutiva (e CSP) pari a € 53.734,55=;
  - b) Lavori, inclusi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 1.463.242,80=;
- in data 13/11/2023 con verbale Prot. 71570 è stato dato avvio all'esecuzione dell'Appalto integrato per le prestazioni del servizio di progettazione esecutiva, a cura del Raggruppamento temporaneo di professionisti - individuato dal Consorzio affidatario del contratto lavori in appalto integrato - composto da Team Srl (mandataria), Hypro Srl (mandante) e Offtec Srl (mandante);
- il contratto specifico è stato stipulato in data 29/09/2023 - CIG A01141DBEB - Rep. Aziendale n. 931 del 29.09.2023;
- in data 12/07/2024 l'affidatario ha presentato il progetto esecutivo finale, acquisito al protocollo aziendale al n. 44896;

**Vista** la Relazione del RUP, *Ing. Riccardo Turchetti*, Prot. n. 46489 del 22/07/2024, Allegato A) al presente atto, ed i relativi sub allegati "da 1 a 3", dalla quale si evince:

- la necessità da parte del Comune di Poggio a Caiano di utilizzare le aree precedentemente messe a disposizione per gli accessi e le aree di cantiere e quindi l'opportunità di valutare alternative per un adeguato accesso alle medesime aree oltre ad idonee aree per gli apprestamenti;
- l'esigenza di semplificare alcuni aspetti del progetto definitivo dell'opera oltre ad integrarlo tenuto conto delle nuove necessità e soluzioni volte al miglioramento della funzionalità dell'opera;
- a seguito dell'esame degli elaborati del progetto esecutivo da parte del Gruppo di Verifica, di cui all'art.26 del DLgs 50/2016, e da parte del RUP sono state richieste alcune modifiche e/o integrazioni dello stesso finalizzate ad una revisione dei costi di costruzione e ad un assetto progettuale maggiormente performante dal punto di vista funzionale, esecutivo oltre che migliorativo del ciclo di vita dell'opera;
- che la revisione del progetto esecutivo di appalto ha determinato l'esigenza di apportare alcune modifiche e migliorie - riconducibili all'art. 106, co.1 lett. b) per quanto riguarda i punti 1-2-3-4-5 e lett. c) per quanto riguarda il punto 6 - , tra le quali le più rilevanti sono di seguito elencate:

1. revisione del progetto strutturale uniformando le tecniche di realizzazione dei componenti strutturali. A tale scopo nel progetto esecutivo è prevista la realizzazione di tutti gli elementi della struttura principale in calcestruzzo armato;
  2. interventi di miglioramento per garantire miglorie dal punto di vista funzionale, esecutivo oltre che dal punto di vista del ciclo vita dell'opera dell'edificio;
  3. integrazioni degli impianti speciali per migliorarne la loro funzionalità;
  4. utilizzo di diversa tecnologia relativa agli impianti meccanici al fine di compensare i maggiori costi relativi agli impianti idrici, garantendo i medesimi standard qualitativi oltre all'uso di sistemi di regolazione (B.A.C.S.) al fine di conseguire un miglioramento dell'efficienza energetica;
  5. scelta di un monta lettighe con caratteristiche tecniche superiori (soprattutto per la portata);
  6. modifica degli accessi e delle aree di cantiere dovute alle nuove esigenze comunicate dal Comune di Poggio a Caiano rispetto a quanto concordato in fase di esecuzione del progetto definitivo;
- che dai documenti progettuali avanti richiamati risulta un incremento del contratto specifico CIG A01141DBEB - Rep. Aziendale n. 931 del 29.09.2023 - pari ad € 246.212,18= +IVA (di cui € 117.007,84= quali oneri della sicurezza);

**Dato atto che** l'incremento di € 246.212,18= in questione ridetermina l'importo complessivo del contratto specifico - Rep 931 del 29/09/2023 - in € 1.763.189,52=oltre IVA ed oneri di legge (di cui € 1.709.454,97=+IVA per lavori inclusi oneri della sicurezza ed € 53.734,55= oltre CNPAIA e IVA per progettazione esecutiva e CSP.

**Considerato che**, nella medesima relazione, il RUP ha accertato che:

- che la modifica in aumento del contratto specifico di appalto integrato CIG A01141DBEB ottempera:
  - a) alle condizioni dell'art. 106, comma 1, lett. b) (quanto ai punti 1,2,3,4,5 di cui sopra) in quanto trattasi di lavorazioni supplementari che si sono rese necessarie e non erano incluse nell'appalto iniziale, il cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici oltre che tecnici data la necessaria unitarietà della esecuzione delle lavorazioni e la salvaguardia delle norme relative alla sicurezza, oltre a comportare per l'amministrazione notevoli disagi e consistente duplicazione dei costi;
  - b) alle condizioni dell'art. 106, comma 1, lett. c) (quanto al punto 6) di cui sopra) in quanto determinata da circostanze imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice oltre al fatto che la modifica non altera la natura del contratto;
- che la modifica non è sostanziale, ai sensi dell'art. 106, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto non altera gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti;
- che la modifica in aumento del contratto specifico, pari a € 246.212,18=, corrisponde al 16,23% del contratto specifico originario e pertanto rispetta il limite di cui all'art.106 co. 7 del D.lgs. n. 50/2016;
- l'importo complessivo dell'intervento, pari ad € 2.624.843,22=, resta invariato a seguito della modifica in aumento del contratto specifico, come risulta da Quadro Economico sub allegato "2" della Relazione, - e trova copertura sul Piano Investimenti 2024/2026 adottato con Delibera DG n.326 del 22/04/2024 e successiva nota del D.G. Prot. n. 45484 del 16/07/2024, alla specifica riga di piano investimenti PO-52;
- che per la realizzazione delle opere previste dalla modifica del contratto in oggetto non risulta alterato il tempo di esecuzione dei lavori, pari a 540 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori;

**Vista** l'attestazione circa la compatibilità economica della spesa dell'intervento con il Piano degli Investimenti aziendale vigente, rilasciata dal Direttore del Dipartimento Area Tecnica, Ing. Lami Sergio, conservata agli atti della struttura proponente;

**Ritenuto** pertanto necessario **approvare**, **ad ogni effetto di legge**, come proposto dal RUP nella Relazione (Allegato "A"):

- il progetto esecutivo trasmesso in data 12.07.2024, acquisito al protocollo aziendale al n. 44896, e verificato ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 50/2016 dal Gruppo di Verifica come da relativo verbale del 17/07/2024 (allegato sub "4" della Relazione), completo degli elaborati elencati nel sub allegato "1" alla Relazione, dando atto che il costo complessivo dell'intervento, pari ad € 2.624.843,22= trova copertura sul Piano Investimenti adottato con Delibera D.G. n. 326 del 22.03.2024, Rigo PO-52, e successiva nota del D.G. Prot. n. 45484 del 16/07/2024, ed è finanziato come segue:
  - per € 1.836.061,00= con Fondi PNRR M6C1 (Cdc-Hdc-COT)
  - per € 4.719,00= nel Fondo Complementare Regionale di cui al DGRT n. 1429/2021 e al DGRT n. 599 del 25.05.2022

- per € 430.000,00= nel Fondo FOI di cui al D.M. n. 2491/2023;
- per € 354.063,22= con Fondi Aziendali mediante autofinanziamento;
- le modifiche disposte ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) e lett. b) del D.lgs. 50/2016, al Contratto Specifico di appalto integrato CIG A01141DBEB - Rep. n. 931 del 29.09.2023 – stipulato con il CONSORZIO STABILE MEDIL Società consortile, per le quali il RUP ha espresso giudizio di ammissibilità;
- il Quadro Economico dell'intervento rimodulato, sub allegato “2” alla Relazione, che evidenzia un costo complessivo dell'intervento pari ad € 2.624.843,22= di cui € 1.709.454,97= per “Lavori” inclusi oneri della sicurezza pari a € 206.361,71= ed € 915.388,25= per “Somme a disposizione” ;
- lo Schema di atto di sottomissione, sub-allegato “3” alla Relazione;

**Dato atto** che, in esecuzione al presente atto, il citato atto di sottomissione viene sottoscritto dall'Appaltatore e dal RUP;

**Visto** quanto disposto dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, in cui si dettano disposizioni per la ripartizione del fondo destinato ai dipendenti pubblici per le funzioni tecniche svolte, e nello specifico la Deliberazione del Direttore Generale n. 255 del 01/03/2023 avente ad oggetto “Approvazione ‘Regolamento per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche previste dall'Art. 113 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 per gli appalti di lavori”;

**Preso atto** che l'ammontare degli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. per l'intervento in argomento, previsto tra le somme a disposizione del quadro economico che si approva con il presente atto, sono stati calcolati sull'importo complessivo dei lavori, applicando le percentuali previste dal regolamento aziendale sopra richiamato;

**Considerato** che è necessario provvedere con urgenza all'approvazione del progetto esecutivo, al fine di procedere quanto prima alla consegna dei lavori nel rispetto delle tempistiche previste nel Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) sottoscritto dal Ministero della Salute e dalla Regione Toscana per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), tenuto conto che la durata contrattuale dei lavori è stabilita in 540 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna e che eventuali interruzioni o sospensioni potrebbero comportare il mancato rispetto del target imposto per gli interventi PNRR;

**Preso atto** che il Direttore facente funzioni della SOC Gestione Investimenti Prato, Ing. Sara Allegranti (nota prot. n. 12292 del 20/02/2024 e nota Prot n.39907 del 19.06.2024), nel proporre il presente atto ne attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Riccardo Turchetti, in servizio presso la SOC Gestione investimenti Prato;

**Vista** la sottoscrizione dell'atto da parte del Direttore del Dipartimento Area Tecnica, Ing. Lami Sergio, che ne attesta la coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi del Dipartimento medesimo;

**Su proposta** del Direttore f.f. della SOC Gestione Investimenti Prato, Ing. Sara Allegranti;

**Acquisito** il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;

## **DELIBERA**

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) di approvare**, ad ogni effetto di legge, preso atto della Relazione del RUP (Allegato A), ed i relativi sub allegati “ da 1 a 4”, allegata in parte integrante e sostanziale al presente atto:
  - il progetto esecutivo dell'intervento di “Realizzazione della Casa di Comunità Poggio a Caiano” - CUP D24E22000130002 - con le modifiche disposte dall'art. 106, comma 1 lett. b) e lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 trasmesso in data 12.07.2024, acquisito prot. n. acquisito al protocollo aziendale al n. 44896 e verificato ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 50/2016 dal Gruppo di Verifica come da relativo verbale del 17/07/2024 con esito positivo (allegato sub “4” della Relazione), completo degli elaborati elencati nel sub allegato “1” alla Relazione, dando atto che il costo complessivo dell'intervento, pari ad € .624.843,22= trova copertura sul Piano Investimenti adottato con Delibera D.G. n. 326 del 22.03.2024, Rigo PO-52, e successiva nota del D.G. Prot. n. 45484 del 16/07/2024;

- le modifiche disposte ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e lett. c) del D.lgs. 50/2016, al Contratto Specifico di appalto integrato CIG A01141DBEB - Rep. n. 931 del 29.09.2023 – stipulato con il CONSORZIO STABILE MEDIL Società consortile, per le quali il RUP ha espresso giudizio di ammissibilità, che hanno comportato un aumento dell'importo contrattuale di € 246.212,18= (di cui € 117.007,84= quali oneri della sicurezza);
- il quadro economico dell'intervento rimodulato, sub allegato “2” alla Relazione, che evidenzia un costo complessivo dell'intervento pari ad € 2.624.843,22= di cui € 1.709.454,97= per “Lavori” inclusi oneri della sicurezza pari a € 206.361,71= ed € 915.388,25= per “Somme a disposizione”;
- lo Schema di atto di sottomissione, sub-allegato “3” alla Relazione;

## 2) di dare atto che:

- le modifiche al contratto specifico di appalto integrato CIG A01141DBEB - Rep. n. 931 del 29.09.2023 - in approvazione comportano un incremento del contratto originario pari al 16,23%, e non è sostanziale, ai sensi dell'art. 106, comma 4, del D.lgs. 50/2016, in quanto non altera gli elementi essenziali del contratto stipulato;
- l'importo complessivo del contratto specifico viene rideterminato in 1.763.189,52=oltre IVA ed oneri di legge (di cui € 1.709.454,97=+IVA per lavori inclusi oneri della sicurezza pari ad € 206.361,71 ed € 53.734,55= oltre CNPAIA e IVA per progettazione esecutiva e CSP;
- l'importo complessivo dell'intervento, a seguito della modifica in aumento del contratto specifico resta invariata ed ammonta ad € 2.624.843,22 =, come risulta da Quadro Economico sub allegato “2” della Relazione, - e trova copertura sul Piano Investimenti 2024/2026 adottato con Delibera DG n.326 del 22/04/2024 e successiva nota del D.G. Prot. n. 45484 del 16.07.2024, alla specifica riga di piano investimenti PO-52;
- il costo complessivo dell'intervento, pari ad € 2.624.843,22 =, è da attribuire al conto patrimoniale codice di conto 1A020901 – Immobili in costruzione- ed è finanziato come segue:
  - per € 1.836.061,00= con Fondi PNRR M6C1 (Cdc-Hdc-COT) (Aut. 2022-666)
  - per € 4.719,00= nel Fondo Complementare Regionale di cui al DGRT n. 1429/2021 e al DGRT n. 599 del 25.05.2022 (Aut. 2022-721)
  - per € 430.000,00= nel Fondo FOI di cui al D.M. n. 2491/2023 (Aut. \_\_\_);
  - per € 354.063,22= con Fondi Aziendali mediante autofinanziamento (Aut. \_\_\_);
- che l'importo complessivo del Contratto Specifico di appalto A01141DBEB - Rep. n. 931 del 29.09.2023, derivante dalla modifica oggetto di approvazione, e pari a € 1.777.633,37=CNPAIA 4% e Iva comprese trova copertura sulle Aut. di spesa sopra indicate;
- in esecuzione del presente atto, l'atto di sottomissione (sub allegato “3” della Relazione RUP) viene sottoscritto dall'Appaltatore e dal RUP, Ing. Riccardo Turchetti;

4) **di dare atto inoltre** che l'ammontare dovuto per gli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. per gli interventi in argomento, previsto tra le somme a disposizione del quadro economico in approvazione, sono stati calcolati sull'importo complessivo dei lavori, applicando le percentuali previste dal regolamento aziendale richiamato in premessa;

5) **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 42 comma 4, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii. al fine di procedere quanto prima alla consegna dei lavori nel rispetto delle tempistiche previste nel Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) sottoscritto dal Ministero della Salute e dalla Regione Toscana per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), tenuto conto che la durata contrattuale dei lavori è stabilita in 540 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna e che eventuali interruzioni o sospensioni potrebbero comportare il mancato rispetto del target imposto per gli interventi PNRR.

6) **di pubblicare** il presente atto ed i relativi allegati:

- sull'albo on-line aziendale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii;
- nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web di questa Azienda, sottosezione “Bandi di gara e contratti”, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.;
- sul sistema informatizzato dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana;

7) **di trasmettere** la presente deliberazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Ing. Valerio Mari)

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
(Dott.ssa Valeria Favata)

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
(Dott.ssa Simona Dei)

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI**  
(Dott.ssa Rossella Boldrini)