

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale P.zza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero del provvedimento	2008
Data del provvedimento	24-09-2024
Oggetto	Evidenza pubblica
Contenuto	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili nella disponibilita' dell'azienda USL Toscana centro ambito territoriale pratese opere edili ed affini, impianti tecnologici, idrico-sanitari, elettrici CIG: 8496672B89 Approvazione variata distribuzione di spesa

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore del Dipartimento	LAMI SERGIO
Struttura	SOC MANUTENZIONE IMMOBILI PRATO
Direttore della Struttura	ALLEGRANTI SARA
Responsabile del procedimento	ALLEGRANTI SARA

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	3	Relazione del Responsabile del Procedimento di variata distribuzione di spesa
B	1	Quadro economico assestato dell'intervento

Tipologia di pubblicazione	Integrale Parziale
-----------------------------------	-------------------------

“documento firmato digitalmente”

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n. 84 del 28/12/2015 recante il *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”*;

Vista la delibera n. 1064 del 19.07.2019 recante *“Conferimento incarico di Direzione del Dipartimento Area Tecnica e della SOC Programmazione investimenti sul patrimonio”*;

Richiamata la delibera n.644 del 18.04.2019 relativa al sistema aziendale di deleghe per l’adozione degli atti amministrativi, successivamente integrata dalla delibera 889 del 23.07.2020;

Richiamata la delibera n. 1348 del 26/09/2019 avente per oggetto: *“Modifica delibera n. 644/2019 (...) e Delibera n. 885/2017 (...). Integrazione deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area Tecnica (...)”*;

Vista la Delibera D.G. n. 1481 del 16.12.2022 con la quale l’ing. Sergio Lami è stato nominato Direttore del Dipartimento Area tecnica con Decorrenza dal 01/01/2023 per la durata di tre anni

Richiamata la delibera n. 683 del 31.05.2023 che ha modificato nell’Area Manutenzione e Gestione Investimenti Prato del Dipartimento Area Tecnica, la SOC Gestione Investimenti e Manutenzione Immobili Prato, istituendo la SOC Gestione Investimenti Prato e la SOC Manutenzione Immobili Prato a decorrere dal 1 giugno 2023;

Vista, ancora, la delibera del Direttore Generale n. 1213 del 11/10/2023 con cui viene conferita al sottoscritto Ing. Sara Allegranti, la direzione della SOC Manutenzione immobili Prato;

Richiamata la delibera n. 1348 del 26/09/2019 avente per oggetto: *“Modifica delibera n. 644/2019 “Approvazione del sistema aziendale di deleghe (...) e Delibera n. 885/2017 “Criteri generali per la nomina delle Commissioni giudicatrici nell’ambito delle gare d’appalto del Dipartimento Area tecnica e ripartizioni di competenze tra le SOC (...)”. Integrazione deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area Tecnica e del Dipartimento SIOR”*;

Richiamata per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera del Direttore Generale f.f. nr. 885 del 16/06/2017, così come modificata dalla deliberazione n. 1348 del 26.09.2019 avanti richiamata e dalla deliberazione n. 204 del 24.02.2020, con la quale è stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al medesimo Dipartimento;

Ricordato:

- che con Determinazione dirigenziale n. 2804 del 18/12/2020, immediatamente eseguibile, è stato aggiudicato, ai sensi dell’art. 32, comma 7, l’appalto dei *“lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere edili ed affini, degli impianti tecnologici, idrico- sanitari, elettrici sugli immobili nella disponibilità dell’Azienda USL Toscana centro – ambito territoriale pratese”*, in favore dell’operatore economico TAGLIETTI ELIO S.R.L., con sede legale in Firenze (FI), via Rocca Tedalda, 79 – Codice fiscale: 01005790488, per un importo offerto di € 674.601,29, comprensivo degli oneri di sicurezza, pari a € 18.955,62, al netto degli oneri fiscali;

- che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell’appalto di cui trattasi è l’Ing. Sara Allegranti, nominata con nota Prot. 55759 del 14.07.2020;

- che con Determina Dirigenziale n. 2453 del 04/11/2022 è stata approvata la modifica al contratto in ottemperanza alle disposizioni di adeguamento prezzi previste dell’art.26 del D.L. 50/2022, incrementando l’importo del contratto di € 15.672,22 oltre IVA di legge;

- che con Determina Dirigenziale nr. 399 del 21/02/2024 è stata approvata la modifica al contratto per variante in corso d’opera, ai sensi del comma 12 dell’art. 106 del Dlgs 50/2016 e dell’art.26 del DL 50/2022, convertito in L.91/2022, rideterminando il nuovo importo contrattuale in **€ 828.328,21** oltre IVA di legge;

- che in data 11.2.2021 è stato sottoscritto il contratto con l’aggiudicatario, TAGLIETTI ELIO S.R.L. avanti indicato e che in data 24.2.2021 è stato sottoscritto il verbale di consegna lavori, come risulta dalla documentazione in atti;

Vista la perizia di variata distribuzione di spesa, trasmessa al RUP con nota prot. n. 55521 in data 12.09.2024, redatta dal Direttore dei Lavori, pervenuta in data 12/09/2024 e conservata agli atti d’ufficio, che prevede la riduzione della categoria OS30 per un importo pari ad Euro 18.198,13= , da redistribuire, incrementando la Categoria OG1, gli oneri di sicurezza e la voce riservata all’adeguamento dei prezzi previsto dall’art 26 del DL 50/2022, finalizzata al riequilibrio tra gli importi delle categorie delle lavorazioni determinata da situazioni di fatto non riscontrabili e non prevedibili in fase di progettazione;

Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento, Ing. Sara Allegranti, sottoscritta in data 12/09/2024, **Allegato A)** al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, con la quale valuta ammissibile la variata distribuzione di spesa e nella quale:

- dà atto della valutazione delle circostanze di fatto evidenziate dal Direttore dei lavori nella Perizia sopraccitata;
- dà atto che la modifica proposta nella perizia non comporta variazione dell'importo contrattuale, né del tempo utile di esecuzione del contratto;
- attesta che la variata distribuzione di spesa della perizia non altera la natura generale del contratto, la cui categoria prevalente rimane l'OG1, né l'equilibrio economico;
- dà atto che la modifica al contratto in oggetto è riconducibile alle fattispecie di cui all'art. 106, comma 1, lettera c) del D.lgs 50/2016;
- attesta l'invarianza dell'importo dei lavori il cui importo rimane di € 828.328,21;

Propone:

- l'approvazione della variata distribuzione di spesa, e l'approvazione del Quadro economico di variata distribuzione di spesa;

Rilevato che:

- La perizia di variata distribuzione di spesa – riconducibile alla fattispecie prevista dall'art. 106, comma 1, lett c) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. - non cambia l'importo contrattuale dei lavori affidati al **dell'operatore economico TAGLIETTI ELIO S.R.L**, attestando una spesa di € 828.328,31= oltre IVA;

Visto il Quadro Economico dell'intervento assestato a seguito delle modifiche contrattuali, **Allegato B)** al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, redatto dal Responsabile Unico del Procedimento, dal quale si evince che il costo complessivo dell'intervento, pari ad € 828.328,31=, rimane invariato;

Ritenuto opportuno, per le motivazioni e alle condizioni contenute nella Relazione del RUP avanti richiamata **Allegato A)** al presente provvedimento:

- approvare la perizia di variata distribuzione di spesa, relativa ai *“Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili nella disponibilità dell'azienda USL Toscana centro ambito territoriale pratese opere edili ed affini, impianti tecnologici, idrico-sanitari, elettrici”* CIG 8496672B89, per effetto della quale l'importo del contratto di appalto si ridetermina in € 828.328,21= IVA esclusa, rimanendo economicamente invariato;
- disporre la sottoscrizione di apposito atto di sottomissione relativo alla variata distribuzione di spesa;
- di approvare il Quadro Economico dell'intervento assestato a seguito delle modifiche contrattuali, **Allegato B)** al presente provvedimento;

Ravvisata la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii., vista la necessità di avviare in tempi celeri l'esecuzione delle lavorazioni;

Dato atto che il sottoscritto Direttore SOC Manutenzione Immobili Prato Ing. Sara Allegranti, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata dalla stessa, che riveste il ruolo di Responsabile del Procedimento;

DISPONE

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate

1. di approvare, come proposto e motivato dal Responsabile Unico del Procedimento nella sua Relazione del 27/05/2024, **Allegato A)** al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, la variata distribuzione di spesa, relativa ai *“Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili nella disponibilità dell'Azienda USL Toscana centro ambito territoriale pratese opere edili ed affini, impianti tecnologici, idrico-sanitari, elettrici”* CIG 8496672B89, per effetto della quale l'importo del contratto di appalto si ridetermina in € 828.328,21=, rimanendo pertanto economicamente invariato;

di approvare il Quadro Economico dell'intervento assestato a seguito delle modifiche contrattuali, **Allegato B)** al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, attestante che l'importo complessivo dell'intervento, pari ad € 828.328,21.= rimane invariato;

di disporre la sottoscrizione di apposito atto di sottomissione relativo alla variata distribuzione di spesa;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii., vista la necessità di avviare in tempi celeri l'esecuzione delle lavorazioni;

di comunicare, ai sensi dell'art. 106, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016, la presente proposta di variante e modifica al contratto, entro 30 giorni dalla sua approvazione, all'Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana;

di pubblicare il presente provvedimento ed i relativi allegati, nella apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web di questa Azienda nella sottosezione "Bandi di gara e contratti";

pubblicare il presente provvedimento sull'albo on-line aziendale ai sensi dell'art. 42 comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii;

di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'art. 42, comma 2, della L.R. Toscana n. 40/2005 e succ. mod. ed integrazioni.

Il Direttore
S.O.C. Manutenzione Immobili Prato
Ing. Sara Allegranti



AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

**LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI NELLA
DISPONIBILITA' DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
AMBITO TERRITORIALE PRATESE
OPERE EDILI ED AFFINI, IMPIANTI TECNOLOGICI, IDRICO-SANITARI, ELETTRICI
CIG: 8496672B89**

**RELAZIONE DEL RUP
DI AUTORIZZAZIONE VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA**

La sottoscritta Ing. Sara Allegranti, Responsabile Unico del Procedimento,

PREMESSO

che con Determina Dirigenziale nr. 2804 del 18/12/2020 sono stati affidati i lavori in epigrafe all'Impresa TAGLIETTI ELIO srl di Firenze, per un importo pari a € 674.601,29 oltre IVA di legge, che in data 11.02.2021 è stato stipulato il relativo Contratto di Appalto e che con verbale del 24.02.2021 sono stati consegnati i lavori.

Che l'intervento trova copertura nel Conto Economico 3B0401 "manutenzione immobili".

Che con Determina Dirigenziale nr. 2453 del 04.11.2022 è stata approvata la modifica al contratto in ottemperanza alle disposizioni di adeguamento prezzi previste dell'art.26 del D.L. 50/2022, incrementando l'importo del contratto di € 15.672,22 oltre IVA di legge.

Che con Determina Dirigenziale nr. 399 del 21/02/2024 è stata approvata la modifica al contratto per variante in corso d'opera, ai sensi del comma 12 dell'art. 106 del Dlgs 50/2016 e dell'art.26 del DL 50/2022, convertito in L.91/2022, rideterminando il nuovo importo contrattuale in € 828.328,21 oltre IVA di legge.

Che la modifica al contratto avanti richiamata ha rideterminato gli importi delle categorie di lavorazioni dell'appalto così come sotto indicato:

OG1	€ 545.867,80
OG2	€ 140.000,00
OS30	€ 130.698,13
Adeguamento prezzi DL 50/2022	€ 18.806,66
Oneri della sicurezza (OG1)	€ 19.955,62
TOTALE Lavori	€ 828.328,21

RILEVATO

Che con nota Prot. n°55521 trasmessa in data 12.09.2024 il Direttore dei Lavori P.I. Edoardo Tummino ha inoltrato alla sottoscritta Perizia di variata distribuzione di spesa, finalizzata al riequilibrio tra gli importi delle categorie delle lavorazioni determinata da situazioni di fatto non riscontrabili e non prevedibili in fase di progettazione, senza modifica dell'importo contrattuale.

Che la perizia prevede la riduzione delle lavorazioni della categoria OS30 per un importo € 18.198,13, da ridistribuire per incrementare le quote destinate alle lavorazioni in categoria OG1, agli oneri della sicurezza ed alla voce riservata all'adeguamento dei prezzi previsto dall'art.26 del DL 50/2022, così come riportato nella tabella seguente

Categoria Lavori	Assestato dopo perizia di variante n.1	Importo rideterminato a seguito della variata distribuzione di spesa	Variazione della spesa
OG1- Opere Edili e affini	€ 545 867,80	€ 553 662,59	€ 7 794,79
OG2- Restauro beni tutelati	€ 140 000,00	€ 140 000,00	€ 0,00
OS30- Impianti elettrici	€ 103 698,13	€ 85 500,00	-€ 18 198,13
Adeguamento DL 50/2022	€ 18 806,66	€ 28 210,00	€ 9 403,34
Oneri Sicurezza	€ 19 955,62	€ 20 955,62	€ 1 000,00
Totale Lavori	€ 828 328,21	€ 828 328,21	€ 0,00

Che per quanto sopra descritto, la variata distribuzione di spesa ridetermina gli importi delle categorie dell'appalto così come di seguito

Categorie Lavori	Importo
OG1	€ 594.877,69
<i>di cui</i>	
<i>OG1 (lavori)</i>	€ 573.922,07
<i>OG1 (oneri della sicurezza)</i>	€ 20.955,62
OG2	€ 144.936,02
OS30	€ 88.514,50
Totale Lavori	€ 828.328,31

CONSIDERATO

Che sono state valutate le circostanze di fatto evidenziate dal Direttore dei Lavori nell'apposita Perizia.

Che la modifica proposta nella perizia non comporta variazione dell'importo contrattuale, né del tempo utile di esecuzione del contratto.

Di ritenere opportuno procedere all'approvazione della perizia proposta, per consentire di apportare le modifiche sopracitate.

Che il nuovo quadro economico, a seguito dell'inserimento della modifica, risulta essere quello di cui all'allegato 1 alla presente.

ESPRIME

giudizio di ammissibilità all'approvazione della perizia di variata distribuzione di spesa in questione, ai sensi del comma 6 dell'art.22 del DM 49/2018 e per l'attuazione dell'art.26 del Decreto Legge 17 maggio 2022 n.50.

Si invia la perizia in oggetto congiuntamente alla presente relazione alla Stazione Appaltante per l'adozione dei relativi atti di approvazione e per l'assolvimento degli adempimenti di pubblicazione e comunicazione previsti dal Codice Appalti.

Prato, 12.09.2024

Il RUP
Ing. Sara Allegranti
(firmato digitalmente)

SARA ALLEGRANTI
Regione
Toscana/01386030488
12.09.2024 14:36:21
GMT+01:00

ALLEGATO:
ALLEGATO 1 – QUADRO ECONOMICO



		AZIENDA USL TOSCANA CENTRO DIPARTIMENTO AREA TECNICA					
AZIENDA USL TOSCANA CENTRO							
Copertura finanziaria						Bilancio esercizio 2020-24	
COSTO GLOBALE DI PROGRAMMA		1 288 000,00				Manutenzioni	
TITOLO DEL PROGETTO:		LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE OPERE EDILI ED AFFINI, DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI, IDRICOSANITARI ED ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI IN DISPONIBILITA' DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO - AMBITO TERRITORIALE PRATO - CIG 8496672B89				N. ORD. :	
AZIENDA :	AUSL Toscana centro	Area	PRATO	COMUNE:	PRATO	PROV.	PO
CATEGORIA DELLE OPERE:	OG1, OG2, OS30			DATA DI COMPILAZIONE :	21/06/2020		
	Ribasso della ditta Aggudicataria:	31,421%	DATA AGGIORNAMENTO::		12/09/2024		
DESCRIZIONE	ASSESTATO PRIMA DELLA GARA	AGGIUDICATO Det. Dirig. n.	RIDETERMINAZIONE A SEGUITO ADEGUAMENTO PREZZI DL50/22	VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA	ASSESTATO DOPO PERIZIA DIVARIANTE	VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA	
A) LAVORI							
A1.1) OG1	626 044,38	429 334,97	429 334,97	497 084,34	545 867,80	553 662,59	
A1.2) OG2	80 000,00	54 863,20	54 863,20	54 863,20	140 000,00	140 000,00	
A1.3) OS30	250 000,00	171 447,50	171 447,50	103 698,13	103 698,13	85 500,00	
A1.4) ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DL 50/2022	15 672,22	15 672,22	18 806,66	28 210,00	
Totale A1	956 044,38	655 645,67	671 317,89	671 317,89	808 372,59	807 372,59	
A2.1) ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO (OG1)	18 955,62	18 955,62	18 955,62	18 955,62	19 955,62	20955,62	
A2.2) ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO PER APPLICAZIONE MISURE ANTICOVID-19 (OG1) OPZIONALE	
Totale A2	18 955,62	18 955,62	18 955,62	18 955,62	19 955,62	20 955,62	
Totale A	975 000,00	674 601,29	690 273,51	690 273,51	828 328,21	828 328,21	
B) SOMME A DISPOSIZIONE							
B1.1) LAVORI IN ECONOMIA, IMPREVISTI, ETC.	3 964,87	3 964,87	3 964,87	3 964,87	
B1.2) OG1 per applicazione misure ANTICOVID-19 (opzionale)	11 217,39	11 217,39	11 217,39	11 217,39	
B1.3) OG2 per applicazione misure ANTICOVID-19 (opzionale)	1 391,30	1 391,30	1 391,30	1 391,30	
B1.4) OS30 per applicazione misure ANTICOVID-19 (opzionale)	4 347,83	4 347,83	4 347,83	4 347,83	
B1.5) Oneri della sicurezza NON SOGGETTI A RIBASSO per applicazione misure ANTICOVID-19 (su OG1) opzionale	6 380,85	6 380,85	6 380,85	6 380,85	
Totale B1	27 302,24	27 302,24	27 302,24	27 302,24	0,00	0,00	
B2) SPESE GENERALI E TECNICHE							
Contributo ANAC	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	
Accantonamento di cui all'art. 113 comma 2 del Dlgs 50/2016	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19500,00	
Spese per presentazione istruttorie presso Enti	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
Progettista e Direttore Operativo Architetto per le opere di cat. OG2	5 657,60	5 657,60	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12000,00	
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione	31 200,00	31 200,00	9 185,38	9 185,38	9 185,38	9185,38	
Totale B2	57 082,60	57 082,60	41 410,38	41 410,38	41 410,38	41 410,38	
B3) ONERI FISCALI E ALTRO							
acquisizione area e spese notarili	0,00	
allacciamenti ai pubblici servizi	0,00	
iva sui lavori principali 22%	214 500,00	148 412,28	151 860,17	151 860,17	182 232,21	182 232,21	
iva su B1 22%	6 006,49	6 006,49	6 006,49	6 006,49	0,00	0,00	
iva su spese tecniche 22%	8 108,67	8 108,67	4 660,78	4 660,78	4 660,78	4 660,78	
Totale B3	228 615,16	162 527,44	162 527,45	162 527,45	186 892,99	186 892,99	
Totale B1 + B2 + B3	313 000,00	246 912,28	231 240,06	231 240,06	228 303,37	228 303,37	
B4) ARROTONDAMENTI	0,00	0,00	
Totale somme a disposizione	313 000,00	246 912,28	231 240,06	231 240,06	228 303,37	228 303,37	
FONDO DI ACCANTONAMENTO (compresa I.V.A.)	0,00	366 486,43	366 486,43	366 486,43	231 368,42	229 866,43	
FONDO SALVA OPERE (art.47, comma 1-bis del D.L. 30/2019)	1 501,99	
IMPORTO TOTALE (compresa I.V.A.)	1 288 000,00	1 288 000,00	1 288 000,00	1 288 000,00	1 288 000,00	1 288 000,00	

		AZIENDA USL TOSCANA CENTRO DIPARTIMENTO AREA TECNICA					
AZIENDA USL TOSCANA CENTRO Copertura finanziaria COSTO GLOBALE DI PROGRAMMA		1 288 000,00				Bilancio esercizio 2020-24 Manutenzioni	
TITOLO DEL PROGETTO:		LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE OPERE EDILI ED AFFINI, DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI, IDRICO-SANITARI ED ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI IN DISPONIBILITA' DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO - AMBITO TERRITORIALE PRATO - CIG 8496672B89				N. ORD.:	
AZIENDA :		AUSL Toscana centro		Area PRATO		COMUNE: PRATO PROV. PO	
CATEGORIA DELLE OPERE:		OG1, OG2, OS30		DATA DI COMPILAZIONE :		21/06/2020	
Ribasso della ditta Aggudicataria:		31,421%		DATA AGGIORNAMENTO:		12/09/2024	
DESCRIZIONE	ASSESTATO PRIMA DELLA GARA	AGGIUDICATO Det. Dirig. n.	RIDETERMINAZIONE A SEQUITO ADEGUAMENTO PREZZI DL50/22	VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA	ASSESTATO DOPO PERIZIA DIVARIANTE	VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA	
A) LAVORI							
A1.1) OG1	626 044,38	429 334,97	429 334,97	497 084,34	545 867,80	553 662,59	
A1.2) OG2	80 000,00	54 863,20	54 863,20	54 863,20	140 000,00	140 000,00	
A1.3) OS30	250 000,00	171 447,50	171 447,50	103 698,13	103 698,13	85 500,00	
A1.4) ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DL 50/2022	15 672,22	15 672,22	18 806,66	28 210,00	
Totale A1	956 044,38	655 645,67	671 317,89	671 317,89	808 372,59	807 372,59	
A2.1) ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO (OG1)	18 955,62	18 955,62	18 955,62	18 955,62	19 955,62	20955,62	
A2.2) ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO PER APPLICAZIONE MISURE ANTICOVID-19 (OG1) OPZIONALE	
Totale A2	18 955,62	18 955,62	18 955,62	18 955,62	19 955,62	20 955,62	
Totale A	975 000,00	674 601,29	690 273,51	690 273,51	828 328,21	828 328,21	
B) SOMME A DISPOSIZIONE							
B1.1) LAVORI IN ECONOMIA, IMPREVISTI, ETC.	3 964,87	3 964,87	3 964,87	3 964,87	
B1.2) OG1 per applicazione misure ANTICOVID-19 (opzionale)	11 217,39	11 217,39	11 217,39	11 217,39	
B1.3) OG2 per applicazione misure ANTICOVID-19 (opzionale)	1 391,30	1 391,30	1 391,30	1 391,30	
B1.4) OS30 per applicazione misure ANTICOVID-19 (opzionale)	4 347,83	4 347,83	4 347,83	4 347,83	
B1.5) Oneri della sicurezza NON SOGGETTI A RIBASSO per applicazione misure ANTICOVID-19 (su OG1) opzionale	6 380,85	6 380,85	6 380,85	6 380,85	
Totale B1	27 302,24	27 302,24	27 302,24	27 302,24	0,00	0,00	
B2) SPESE GENERALI E TECNICHE							
Contributo ANAC	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	
Accantonamento di cui all'art. 113 comma 2 del Dlgs 50/2016	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19500,00	
Spese per presentazione istruttorie presso Enti	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
Progettista e Direttore Operativo Architetto per le opere di cat. OG2	5 657,60	5 657,60	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12000,00	
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione	31 200,00	31 200,00	9 185,38	9 185,38	9 185,38	9185,38	
Totale B2	57 082,60	57 082,60	41 410,38	41 410,38	41 410,38	41 410,38	
B3) ONERI FISCALI E ALTRO							
acquisizione area e spese notarili	0,00	
allacciamenti ai pubblici servizi	0,00	
iva sui lavori principali 22%	214 500,00	148 412,28	151 860,17	151 860,17	182 232,21	182 232,21	
iva su B1 22%	6 006,49	6 006,49	6 006,49	6 006,49	0,00	0,00	
iva su spese tecniche 22%	8 108,67	8 108,67	4 660,78	4 660,78	4 660,78	4 660,78	
Totale B3	228 615,16	162 527,44	162 527,45	162 527,45	186 892,99	186 892,99	
Totale B1 + B2 + B3	313 000,00	246 912,28	231 240,06	231 240,06	228 303,37	228 303,37	
B4) ARROTONDAMENTI	0,00	0,00	
Totale somme a disposizione	313 000,00	246 912,28	231 240,06	231 240,06	228 303,37	228 303,37	
FONDO DI ACCANTONAMENTO (compresa I.V.A.)	0,00	366 486,43	366 486,43	366 486,43	231 368,42	229 866,43	
FONDO SALVA OPERE (art.47, comma 1-bis del D.L. 30/2019)	1 501,99	
IMPORTO TOTALE (compresa I.V.A.)	1 288 000,00	1 288 000,00	1 288 000,00	1 288 000,00	1 288 000,00	1 288 000,00	