



## RELAZIONE del RESPONSABILE al PROCEDIMENTO per APPROVAZIONE del PROGETTO ESECUTIVO e del Quadro Economico Generale dell'intervento

(art. 23 comma 7 D.LGS 50/2016)

<b>PNRR MISSIONE 6 SALUTE</b>	
M6.C1 – 1.1. Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Case di Comunità)	
<b>Lavori:</b>	<b>REALIZZAZIONE CASA DELLA COMUNITA' DI REGGELLO</b> Nuova edificazione, previa demolizione di edificio esistente
Ubicazione:	Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, snc Reggello (FI)
<b>CUP</b>	<b>D11B22001410002</b>
<b>CIG (lavori)</b>	Accordo Quadro INVITALIA - Lotto geografico Toscana 1 <b>A0046C9ABC</b>
<b>Impresa</b>	<b>EDINFRA SRL; CIAB-SOCIETA' COOPERATIVA IDRICI ED AFFINI</b> Via Provinciale Pisana, 566 Livorno (LI), P.I 01917390942
Importo lavori	€. 2.331.955,11 oltre IVA e oneri
Importo sicurezza	€. 219.626,05 oltre IVA e oneri
Quadro economico	<b>€. 3.292.099,00 compresi IVA e oneri</b>
Lavori	2.331.955,11 €
Oneri della Sicurezza	219.626,05 €
Importo complessivo Lavori	2.551.581,16 €
Somme a disposizione	740.517,84 €
<b>IMPORTO TOTALE QE</b>	<b>3.292.099,00 €</b>

La presente relazione è rilasciata dal sottoscritto Arch. Francesco Salmoiraghi, Responsabile Unico del Procedimento in questione ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs., nominato con D.G. 283 del 9.03.2023 in sostituzione dell'Ing. Ivo Bigazzi collocato in quiescenza a decorrere dal 01.03.2023.

Con la presente si propone di approvare il progetto esecutivo, sviluppato in ambito dell'Accordo Quadro AQ1 di INVITALIA Sub-Lotto 4 Appalto Integrato, mediante redazione del contratto derivato, sottoscritto in data 29/09/2023, ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D.lgs. 50/2016.

### Premessa

Nell'ambito della Missione 6 Salute PNRR sono state definite le sedi delle Case di Comunità dell'area territoriale di competenza, così come individuato ed autorizzato nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) recepito con **Delibera della Regione Toscana n. 225 del 28/02/2022**.

Con **Delibera del DG n. 269 del 28/02/2022**, rimodulata con la **Delibera del DG n. 502 del 28/04/2022**, l'intervento è stato inserito nel programma degli interventi da realizzare nel territorio della USL Toscana Centro in attuazione della Missione 6 Salute C1 -1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).



**ARCH. FRANCESCO SALMOIRAGHI**  
DIPARTIMENTO AREA TECNICA  
S.O.S. Gestione  
Investimenti Territorio Firenze

Via di San Salvi 12  
50131 - FIRENZE  
Telefono: 055 6933623  
e-mail:  
francesco.salmoiraghi@uslcentro.toscana.it

Con **Delibera del DG n. 522 del 19/05/2022**, l'intervento è stato inserito nel Piano degli Investimenti anno 2022-2024 con scheda Fi-36 "Zona Fiorentina Sud Est – Casa della Comunità di Reggello, Nuova edificazione previa demolizione di edificio esistente".

### Titolarità dell'immobile

Il 29/03/2023 è stato sottoscritto l'atto notarile tra **Azienda USL Toscana Centro** e il **Comune di Reggello**, con il quale il Comune di Reggello ha concesso, a titolo gratuito, all'Azienda USL Toscana Centro un'unità immobiliare e una porzione di area pianeggiante oggetto di intervento al fine di consentire all'Azienda USL Toscana Centro di procedere alla demolizione e successiva realizzazione del fabbricato che sarà destinato alla Casa della Comunità (nelle modalità indicate nel provvedimento di concessione di cui alla Delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 15/03/2023).

### Affidamento Servizio di progettazione (DOCFAP + Progetto Definitivo)

Per la realizzazione della nuova Casa della Comunità in oggetto, con **Determina Dirigenziale del 23/06/2020, n. 1402** veniva affidato all'ing. Galigani la redazione del Documento di Fattibilità e delle Alternative Progettuali; il DOCFAP è stato completato in data 17/01/2021 con la consegna degli elaborati oggetto del servizio.

Con **Delibera del DG n. 147 del 10/02/2023** veniva approvato il DOCFAP.

Con **Determina Dirigenziale n. 713 del 15/03/2023 (CIG: 9657332A78)**, si è proceduto con affidamento diretto, tramite la piattaforma telematica START, all'operatore economico **A.E.C. SRL** – P.IVA 01138504860 – Sede legale: Piazza S. D'Acquisto, 4- 50051 Castelfiorentino (FI) per la progettazione definitiva. con opzione di Direzione Lavori e deposito Scia di prevenzione incendi.

Contratto tramite scrittura privata del 22/03/2023.

### Iter Progettazione e approvazione (Progetto Definito a base gara appalto integrato)

#### Principi generali di progetto

Le attività sanitarie considerate ai fini della determinazione dei fabbisogni nell'area geografica di competenza e le esigenze di spazi architettonici tra le diverse aree per l'utenza e per i servizi sanitari ed amministrativi sono state definite congiuntamente con il Coordinatore Sanitario Servizi Territoriali, il Direttore della Società della Salute Fiorentina Sud Est e con la SOC Monitoraggio, qualità e Accreditamento dell'Azienda. Il progetto inoltre recepisce le indicazioni contenute nel DM 23 giugno 2022 per quanto riguarda i "Criteri Ambientali Minimi" (CAM) e le indicazioni contenute nella Circolare n.32 del 30/12/2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (cd. DNSH).

### Documento di Fattibilità e delle alternative progettuali (DOCFAP)



**ARCH. FRANCESCO SALMOIRAGHI**  
DIPARTIMENTO AREA TECNICA  
S.O.S. Gestione  
Investimenti Territorio Firenze

Via di San Salvi 12  
50131 - FIRENZE  
Telefono: 055 6933623  
e-mail:  
francesco.salmoiraghi@uslcentro.toscana.it

Il Documento di Fattibilità e delle Alternative Progettuali (DOCFAP) redatto ex art. 23, co. 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la localizzazione del nuovo edificio in piazza C.A. Dalla Chiesa, è stato completato dal professionista incaricato, Ing. Galigani, in data 17/01/2021 con la consegna degli elaborati oggetto del servizio.

In merito alle alternative progettuali che sono state esaminate nel corso della redazione del DOCFAP occorre precisare che:

- La soluzione che prevedeva la riqualificazione dell'edificio esistente è risultata impraticabile in quanto la stessa si presentava inidonea dal punto di vista architettonico, quindi il DOCFAP è stato finalizzato con un'unica soluzione strutturale, che prevedeva la demolizione dell'edificio esistente e ricostruzione di un nuovo edificio su due piani;
- Le attività sanitarie considerate ai fini della determinazione dei fabbisogni nell'area geografica di competenza e le esigenze di spazi architettonici tra le diverse aree per l'utenza e per i servizi sanitari ed amministrativi sono state definite congiuntamente con il Coordinatore Sanitario Servizi Territoriali Sud Est.

### *Progetto Definitivo (PD)*

Il **Progetto Definitivo** è stato consegnato dallo studio incaricato in data 29/03/2023 (Prot. n.22017) a mezzo di PEC.

Il layout del Progetto Definitivo è stato sviluppato secondo con le indicazioni e le linee guida, e nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia (DM 77/2022 – “Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale”).

Con **Delibera del DG n. 437 del 31/03/2023** è stato approvato il Progetto Definitivo in questione. Successivamente è risultato opportuno precisare in maniera più dettagliata alcuni elementi descrittivi delle opere di manutenzione del presidio; la documentazione aggiornata è stata quindi trasmessa alla Stazione Appaltante in Revisione 1 datata **27/06/2023**.

Con **Determina Dirigenziale n. 2135 del 25/09/2023** è stato preso atto del progetto revisionato.

### *Descrizione*

Con riferimento alle esigenze espresse e ai requisiti previsti dalle vigenti normative, tenuto conto delle peculiarità dell'area resa disponibile dall'Amministrazione Comunale, è stato elaborato uno schema funzionale articolato in AREE (area pubblica, area Clinica, area amministrativa e area servizi), all'interno delle quali le unità spaziali risultano raggruppate per attività omogenee.

Le attività sono distribuite su due livelli: al Piano Terra, posto alla stessa quota dell'ingresso principale su via Della Secchieta, sono ubicate le attività primarie (Cup, la guardia medica, gli ambulatori specialistici e dei MMG, la Riabilitazione ambulatoriale).

Al Piano seminterrato, con entrate da Piazza C.A. Dalla Chiesa sono previste le attività di Cup, prelievi, gli spogliatoi centralizzati per il personale e, in corrispondenza della porzione interrata, l'archivio ed i depositi.

A sud, il fronte prospiciente la sede del Comando dei Carabinieri di Reggello, prevede, alla quota del piano seminterrato (coincidente con l'attuale quota di piazza C.A. Dalla Chiesa), due entrate per il pubblico e per il personale.

La proposta progettuale risulta, in generale, conforme ai requisiti di accessibilità previsti dal D.M. 236/89 e dal DPGR 41/R del 29/07/2009 sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

### *Verifica e Validazione del PD*

---

**Il rapporto conclusivo di verifica del Progetto riporta esito positivo**, ai sensi dell'art. 26 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii e art. 5.1.3, c.8) lett. J, e Linee Guida ANAC nr.3.

**Il Verbale di Validazione del PD del 30.03.2023** riporta esito positivo condizionato alla Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 26 comma 1, comma 3 e comma 4 del D.Lgs 50/2016, specificando altresì che è coerente con i principi e gli obblighi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e DNSH.

A seguito della conclusione positiva della Conferenza dei Servizi Decisoria è stato possibile completare la verifica e validazione del PD.

In evidenza a questo è stata emessa una revisione del PD, così da recepire le osservazioni emerse in sede i CDS e verifica.

Tale revisione ha riguardato esclusivamente aspetti di dettaglio mantenendo invariata la natura e scopo del progetto così come approvato con **Delibera del DG n. 437 del 31/03/2023**.

### *Conferenza dei Servizi Decisoria*

---

Vista la **Determina n° 782 del 22/03/2023**, con la quale è stata indetta la Conferenza dei Servizi per l'acquisizione dei pareri e nulla osta per l'esecuzione dei lavori, il progetto è sottoposto alla approvazione degli Enti proposti mediante *Conferenza dei Servizi Decisoria* in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14, comma 2 e art. 14 bis, comma 1 della Legge 241/90.

**In data 03/03/2023 Prot. n. 22070 è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria** ai sensi dell'art. 14, comma 2 e art. 14 bis, comma 1 della Legge 241/90, per sottoporre il progetto all' approvazione degli Enti proposti.

**In data 18/07/2023 Prot. n. 46999 è stata emessa la Determinazione di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi decisoria**, ai sensi dell'art. 14, co.2 e 14 bis della L. 241/90 svolta in forma semplificata ed in modalità asincrona

Con **Determina Dirigenziale n. 2135 del 25/09/2023** è stato preso atto:

- del Progetto Definito revisionato a seguito della conclusione della CDS;
- del Quadro economico generale a seguito delle integrazioni richieste in CDS;
- degli esiti del CDS Definitiva svolta in forma semplificata e modalità asincrona.

### *Quadro economico PD*

---

Di seguito è riportato il Quadro Economico della CdC previsti nel PD e posti a base dell'affidamento:

Casa della Comunità (CDC)		
Quadro economico Generale PD (a base di affidamento Appalto Integrato)		
<b>Opere</b>		
Opere edili e strutturali	€	1.552.126,08
Impianti elettrici e speciali	€	323.990,68
Impianti meccanici e Impianti Idrico Sanitari	€	265.028,28
<b>Totale Opere</b>	<b>€</b>	<b>2.141.145,05</b>
<b>Oneri della sicurezza</b>		
Su Importo Lavori	€	71.226,42
<b>Totale Lavori Compreso Oneri della Sicurezza</b>	<b>€</b>	<b>2.212.371,47</b>
<b>Somme a disposizione</b>		
<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>729.727,53</b>
<b>IMPORTO TOTALE QE</b>	<b>€</b>	<b>2.942.099,00</b>

#### Fonti di finanziamento

L'intervento risultava coperto con finanziamento PNRR e/o fondi aziendali secondo quanto riportato nel P.I. Aziendale adottato con Delibera del DG n. 552 del 19/05/2022 e rimodulato con Delibera del DG n. 743 del 29/06/2022 alla riga Fi-36, incrementato con Lettera DG prot. nr.21348 del 27/03/2023.

#### Appalto Integrato (progettazione Esecutiva ed esecuzione lavori)

Con l'adesione all'Accordo Quadro AQ1 di INVITALIA Sub-Lotto 4 Appalto integrato, sono stati individuati gli affidatari dei lavori e della redazione del progetto esecutivo. Con **Determina del Dirigente n. 1156 del 11/05/2023** sono stati recepiti i provvedimenti di aggiudicazione disposti da INVITALIA per gli interventi PNRR Azienda USL Toscana Centro.

In data 29/09/2023, a seguito di emissione di ODA n. 5 del 11/08/2023, è stato sottoscritto il contratto specifico CUP D11B22001410002 Repertorio n. 973, ai sensi dell'art. 54 c. 4 del D.Lgs 50/2016, con l'Impresa

- EDINFRA SRL (mandataria) con sede legale in Livorno, via Provinciale Pisana n. 566, Codice fiscale e Partita IVA 01917390492
- Impresa CIAB – SOCIETÀ COOPERATIVA IDRICI ED AFFINI, con sede in Bologna, via della Cooperazione n. 16;

Gruppo di progettazione:

- T.H.E.MA SRL con sede in Via Melozzo da Forlì n. 21 - Bologna (BO);
- AIRIS SRL con studio in Via del Porto n. 1 - Bologna (BO);
- PROTECNO SRL con studio in Via Albere n. 29/A - Verona (VR);

**Il ribasso percentuale offerto dall'affidatario in sede di aggiudicazione dell'accordo Quadro è pari al 4,10%.**

## Progetto Esecutivo (PE)

Con disposizione del RUP Prot. N. 78840 del 15/12/2023 si comunica all'appaltatore di procedere con la redazione del progetto esecutivo per la Realizzazione Nuova Casa della Comunità di Reggello, Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, snc Reggello (FI).

Il progetto consiste nella demolizione e successiva realizzazione del fabbricato che sarà destinato alla Casa della Comunità, con le attività distribuite su due livelli.

Il progetto esecutivo è stato redatto in conformità al succitato progetto definitivo di cui alla Delibera del DG n. 437 del 31/03/2023 e Determina Dirigenziale n. 2135 del 25/09/2023, determinandone in ogni dettaglio i lavori da realizzare, senza variare gli obiettivi originali e consegnato a mezzo pec il 06/08/2024, protocollo in entrata DAT n. 49939 del 07/08/2024.

A seguito delle verifiche eseguite dalla struttura organizzativa l'appaltatore ha consegnato l'ultima revisione in data 02/10/2024 prot. nr. 59765.

## Verifica Progetto Esecutivo

Il progetto esecutivo è stato verificato internamente alla struttura organizzativa e dallo studio IN.TE.SO Ingegneria come da verbale di verifica Conclusivo allegato alla presente ai sensi dell'art. 26 comma 6 lettera c) del Codice.

Il gruppo di verifica ha confermato il giudizio positivo sul progetto, a seguito delle modifiche che sono state apportate.

## Elenco elaborati

Il progetto esecutivo risulta costituito dagli elaborati elencati nel documento X305.02.E.GEN.ELB.01\_ELENCO ELABORATI, allegato alla presente.

## QUADRO ECONOMICO

Di seguito è riportato il Q.E. previsto dal presente progetto esecutivo, così come meglio dettagliato Quadro Economico allegato alla presente:

Casa della Comunità (CDC)		
Quadro economico Generale PE		
<b>A1 Opere</b>		
OG 1 Opere edili e strutturali	€	1.683.553,69
OS 3 Impianto idrico sanitario	€	108.741,71
OS 28 Impianto riscaldamento e climatizzazione	€	158.644,00
OS 30 Impianti elettrici e speciali	€	381.015,71
<b>Totale Opere A1</b>	<b>€</b>	<b>2.331.955,11</b>
<b>A2 Oneri della sicurezza</b>		
Su Importo Lavori	€	219.626,05
<b>Totale Oneri A2</b>	<b>€</b>	<b>219.626,05</b>
<b>TOTALE LAVORI compreso Oneri della sicurezza (A1+A2)</b>	<b>€</b>	<b>2.551.581,16</b>
<b>Somme a disposizione</b>		

Somme a disposizione	€	740.517,84
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€</b>	<b>740.517,84</b>
<b>IMPORTO TOTALE (compreso Iva e Oneri)</b>	<b>€</b>	<b>3.292.099,00</b>

Nello sviluppo della progettazione dal livello progetto definitivo a progetto esecutivo, è stato redatto il relativo computo metrico esecutivo quale aggiornamento di maggiore dettaglio del computo metrico estimativo redatto in sede di progetto definitivo, nel rispetto degli stessi criteri e con l'applicazione dei prezzi e dei prezzi regionali in vigore al momento della sottoscrizione dell'ODA e del contratto, così come previsto da capitolato speciale d'appalto AQ1 – Lotto 4 INVITALIA e in accordo all'art. 42 comma 1 del DPR 207/2010 e all'art. 23 del D.Lgs. 50/2016.

Ciò ha portato ad un aumento fisiologico del costo dell'opera, proporzionale al livello di dettaglio della progettazione che ha determinato un incremento complessivo netto dei lavori (trattandosi di un appalto integrato è stato applicato il ribasso di aggiudicazione del 4,10%) pari ad € 278.597,01 oltre ad un incremento dei costi della sicurezza pari a € 148.399,63 per un totale complessivo netto di € 426.996,64.

Per effetto del quale l'importo complessivo dei lavori da € 2.124.584,52 è asceso ad € 2.551.581,16 netti; l'incremento dell'importo lavori rispetto al Progetto Definito risulta pari al 8,1824%. Per quanto evidenziato i maggiori costi risultano nei limiti previsti dall'art. 106 comma 2 lettera a) e b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii in quanto le modifiche non alterano la natura complessiva del contratto.

Tale incremento netto è stato riassorbito in parte attraverso le somme a disposizione del QE, ovvero con l'utilizzo del fondo di accantonamento derivante dal ribasso di gara e con l'utilizzo delle somme dedicate al fondo per accordo bonario e in parte di quelle dedicate agli imprevisti, oltre a ciò il Quadro economico è stato incrementato per € 350.000,00, mediante lettera al Direttore Generale di richiesta di autorizzazione di copertura economica del 23/07/2024, recepita con Lettera di autorizzazione del Direttore Generale Prot. n. 50341 del 08/08/2024, in attesa della rimodulazione del P.I. 2024-2026 approvato con Delibera del DG n. 326 del 22/03/2024.

Tale incremento sul costo complessivo dell'opera sarà recepito dalle parti attraverso l'integrazione del contratto specifico sottoscritto il 29/09/2023, rep. n. 973/2023, con relativo Addendum.

### Copertura Finanziaria

Si dà atto che l'intervento risulta coperto con finanziamento PNRR e/o fondi aziendali secondo quanto riportato nel P.I. Aziendale adottato con **Delibera del DG n. 326 del 22/03/2024** alla riga Fi-36. In particolare:

IMPORTO	TIPO DI FONTE DI FINANZIAMENTO
€ 2.120.000,00	DD RT 17294/2022 DGRT 599 DEL 25/05/2022
€ 350.000,00	Fondi aziendali (LETTERA DG PROT. 50344 DEL 08/08/2024)
€ 492.099,00	DECRETO DEL MINISTERO 25491/23

## Ufficio Supporto al RUP

Tenuto conto della complessità dell'intervento e della mole degli adempimenti necessari si ritiene di nominare le seguenti figure, al fine di coadiuvare il RUP nella realizzazione dell'intervento:

Per attività tecnica

- Ing. Giulia Innocenti – SOS Gestione Investimenti Territorio Firenze

Per attività amministrativa

- Dott.ssa Claudia Cervo - SOC Appalti e Supporto Amministrativo
- Ing. Luca Novelli - SOC Gestione Investimenti Firenze
- Dott.ssa Sofia Melani - SOC Gestione Investimenti Firenze
- Dott.ssa Rita Marziantonio - SOC Appalti e Supporto Amministrativo
- Sig.ra Maria Cristina Funis - SOC Appalti e Supporto Amministrativo
- Sig.ra Marisa Schiavo - SOC Appalti e Supporto Amministrativo
- Sig.ra Patrizia Balestrieri- SOC Appalti e Supporto Amministrativo

## CONCLUSIONI

In relazione a quanto rappresentato, con la relazione presente il sottoscritto Responsabile del Procedimento

## PROPONE

1. Di approvare il Progetto Esecutivo redatto dall'affidatario dell'Accordo Quadro AQ1 di INVITALIA Sub-Lotto 4 Appalto integrato –EDINFRA SRL (mandataria) e Impresa CIAB – SOCIETÀ COOPERATIVA IDRICI ED AFFINI con gruppo di progettazione formato da RTP: T.H.E.MA SRL; AIRIS SRL; PROTECNO SRL;
2. Di approvare il Quadro Economico dell'intervento relativo al progetto esecutivo;
3. L'aggiornamento del contratto specifico rep.973/2023 a seguito delle modifiche economiche sopra descritte attraverso la sottoscrizione di un addendum;
4. di nominare le seguenti figure, al fine di coadiuvare il RUP nella realizzazione dell'intervento, tenuto conto della complessità dello stesso e della mole degli adempimenti necessari:
  - Ing. Giulia Innocenti – S.O.S. Gestione Investimenti Territorio Firenze
  - Ing. Luca Novelli - S.O.C. Gestione Investimenti Firenze
  - Dott.ssa Sofia Melani - S.O.C. Gestione Investimenti Firenze
  - Dott.ssa Claudia Cervo – S.O.C. Appalti e supporto amministrativo
  - Dott.ssa Rita Marziantonio – S.O.C. Appalti e supporto amministrativo
  - Sig.ra Christina Funis – S.O.C. Appalti e supporto amministrativo
  - Sig.ra Marisa Schiavo – S.O.C. Appalti e supporto amministrativo
  - Sig.ra Patrizia Balestrieri – S.O.C. Appalti e supporto amministrativo

5. Di dichiarare l'atto immediatamente eseguibile in quanto è necessario provvedere con urgenza alla sua attuazione a causa delle imminenti scadenze imposte dal programma PNRR, ovvero all'urgenza dell'avvio dei lavori.

Si dà atto che l'intervento risulta coperto nel P.I. Aziendale 2024-2026 approvato con Delibera del D.G. n. 326 del 22.03.2024 rigo FI 36 – conto patrimoniale 1A020901 "Fabbricati in costruzione" come segue:

<b>Casa della Comunità (CDC)</b>	
Compatibilità economica n. 78 del 29.08.2024	
<b>IMPORTO</b>	<b>TIPO DI FONTE DI FINANZIAMENTO</b>
€ 2.120.000,00	DD RT 17294/2022 DGRT 599 DEL 25/05/2022
€ 350.000,00	Fondi Aziendali (LETTERA DG PROT. 50344 DEL 08/08/2024)
€ 492.099,00	DECRETO DEL MINISTERO 25491/23

Firenze, 18.10.2024

**Azienda USL Toscana Centro**  
Il Responsabile del Procedimento  
**Arch. Francesco Salmoiraghi**  
*Documento sottoscritto digitalmente*

Allegati:

- 1) Progetto Esecutivo (X305.02.E.GEN.ELB.01\_ELENCO ELABORATI)
- 2) Quadro Economico Generale
- 3) Rapporto Tecnico e Verbale conclusivo di verifica con allegati
- 4) Verbale conclusivo del RUP relativo alla verifica del progetto esecutivo