

QUADRO ECONOMICO

		PROG. ESECUTIVO	AGGIUDICATO (-2,64%)	VARIANTE N. 1
a	LAVORI			
a.1.1.1	opere edili (cat. OG1)	€ 6.802.207,26	€ 6.622.628,98	€ 6.409.084,68
a.1.1.2	opere strutturali (cat. OG1)	€ 3.392.108,26	€ 3.302.556,60	€ 3.302.556,60
a.1.2	impianti termici di condizionamento e gas medicali (cat. OS28)	€ 2.868.608,37	€ 2.792.877,11	€ 2.792.877,11
a.1.3	impianti idrico sanitari (cat. OS3)	€ 824.508,40	€ 802.741,38	€ 802.741,38
a.1.4	Impianti elettrici e speciali (cat. OS30)	€ 4.795.384,60	€ 4.668.786,45	€ 4.668.786,45
a.1.5	impianti trasporto pesante AGV (cat. OG1)	€ 227.140,76	€ 221.144,24	€ 221.144,24
a.1	sub-totale lavori	€ 18.909.957,65	€ 18.410.734,76	€ 18.197.190,46
a.2	oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 475.997,88	€ 475.997,88	€ 475.997,88
A	TOTALE LAVORI + ONERI SICUREZZA	€ 19.385.955,53	€ 18.886.732,64	€ 18.673.188,34
b	SOMME A DISPOSIZIONE			
b.1	IVA su costruzione (10%)	€ 1.938.595,55	€ 1.888.673,26	€ 1.867.318,83
b.2	spese tecniche per PFTE (netto CNPAIA e IVA)	€ 99.992,35	€ 99.992,35	€ 99.992,35
b.3	spese tecniche per PE/CSP e DL /CSE (netto CNPAIA e IVA)	€ 642.522,77	€ 798.496,58	€ 790.075,73
b.4	spese tecniche di collaudo (netto CNPAIA e IVA)	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 184.597,03
b.5	spese tecniche per verifica progettuale (netto CNPAIA e IVA)	€ 41.188,85	€ 41.188,85	€ 41.188,85
b.6	spese per collegio consultivo tecnico (netto CNPAIA e IVA)	€ -	€ -	€ 96.929,78
b.7	contributo ANAC, pubblicazione, bolli, etc.	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 26.024,18
b.8	fondo salva opere	€ -	€ -	€ 4.296,29
b.9	CNPAIA su spese tecniche (4%)	€ 41.700,60	€ 47.939,56	€ 49.364,55
b.10	IVA su spese tecniche e CNPAIA (22%)	€ 238.527,46	€ 274.214,27	€ 289.622,00
b.11	allacci ed interferenze concessionario	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 150.000,00
b.12.1	spese per indagini, prove tecniche ed analisi di laboratorio (netto IVA)	€ 36.289,33	€ 36.289,33	€ 32.985,35
b.12.2	spese tecniche per ass. archeologica, geologica e idraulica (netto CNPAIA e IVA)	€ -	€ -	€ 21.330,00
b.13	imprevisti (5%)	€ 969.297,78	€ 969.297,78	€ 846.313,27
b.14	incentivo tecnici interni (2%)	€ 387.719,11	€ 387.719,11	€ 387.719,11
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 5.065.833,80	€ 5.213.811,09	€ 4.887.757,33
C=A+B	TOTALE COSTRUZIONE (compresa IVA)	€ 24.451.789,33	€ 24.100.543,73	€ 23.560.945,67
d	ACQUISTO ARREDI			
d.1	sub-totale arredi	€ 757.000,00	€ 757.000,00	€ 757.000,00
d.2	IVA su arredi (22%)	€ 166.540,00	€ 166.540,00	€ 166.540,00
D	TOTALE ARREDI (compresa IVA)	€ 923.540,00	€ 923.540,00	€ 923.540,00
e	ACQUISTO APPARECCHI			
e.1	TOTALE APPARECCHI	€ 104.500,00	€ 104.500,00	€ 104.500,00
e.2	IVA su apparecchi (22%)	€ 22.990,00	€ 22.990,00	€ 22.990,00
E	TOTALE APPARECCHI (compresa IVA)	€ 127.490,00	€ 127.490,00	€ 127.490,00
F=D+E	TOTALE ARREDI + APPARECCHI	€ 1.051.030,00	€ 1.051.030,00	€ 1.051.030,00
G=C+F	TOTALE (COSTRUZIONE + ARREDI + APPARECCHI)	€ 25.502.819,33	€ 25.151.573,73	€ 24.611.975,67
h	ACCANTONAMENTO			
h.1	fondo di accantonamento	€ -	€ 351.245,61	€ 890.843,66
h.2	arrotondamenti	€ -	€ -	€ -
H	TOTALE FONDO DI ACCANTONAMENTO	€ -	€ 351.245,61	€ 890.843,66
I=G+H	TOTALE INTERVENTO (TOTALE + FONDO DI ACCANTONAMENTO)	€ 25.502.819,33	€ 25.502.819,33	€ 25.502.819,33

12/09/2024 (rev. 2 del 06/11/2024)

IL RUP

DAVID PIERALLI
Regione
Toscana/01386030488
06.11.2024 12:43:39
GMT+01:00

