

Q.E. per Ente Finanziatore

Descrizione voce di costo		Approvazione P.E.	Indizione gara	Aggiudicazione	Variante 1
Delibera di approvazione Q.T.E.		Delibera DG n. 770 del 30.06.2022	Delibera DG n. 876 del 29.07.2022	Determina n. 2708 del 2.12.2022	
A	LAVORI				
A.1.1.1	Categoria OG1	€ 10.421.456,28	€ 10.421.456,28	€ 10.146.329,83	€ 9.932.785,52
A.1.1	Opere edili	€ 10.421.456,28	€ 10.421.456,28	€ 10.146.329,83	€ 9.932.785,52
A.1.2.1	Categoria OS3	€ 824.508,40	€ 824.508,40	€ 802.741,38	€ 802.741,38
A.1.2.2	Categoria OS28	€ 2.868.608,37	€ 2.868.608,37	€ 2.792.877,11	€ 2.792.877,11
A.1.2.3	Categoria OS30	€ 4.795.384,60	€ 4.795.384,60	€ 4.668.786,45	€ 4.668.786,45
A.1.2	Impianti	€ 8.488.501,37	€ 8.488.501,37	€ 8.264.404,94	€ 8.264.404,94
a.1.3.1	Categoria OS23				
a.1.3.2	Categoria ...				
a.1.3	Altre lavorazioni (es. demolizioni)	€ -	€ -	€ -	€ -
A.1	Totale lavori soggetti a ribasso	€ 18.909.957,65	€ 18.909.957,65	€ 18.410.734,77	€ 18.197.190,46
A.2.1.1	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso (riconducibili a OG1)	€ 475.997,88	€ 475.997,88	€ 475.997,88	€ 475.997,88
A.2	Totale lavori non soggetti a ribasso	€ 475.997,88	€ 475.997,88	€ 475.997,88	€ 475.997,88
A=A1+A2	Totale lavori	€ 19.385.955,53	€ 19.385.955,53	€ 18.886.732,65	€ 18.673.188,34
B	SOMME A DISPOSIZIONE				
b.02	Spese tecniche per progetto di fattibilità tecnico economico	€ 99.992,35	€ 99.992,35	€ 99.992,35	€ 99.992,35
b.03.a	Spese tecniche per progetto esecutivo e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	€ 204.829,42	€ 204.829,42	€ 204.829,42	€ 204.829,42
b.03.b	Spese tecniche per direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	€ 437.693,35	€ 437.693,35	€ 593.667,16	€ 585.246,31
b.05	Spese tecniche per verifica progettuale	€ 41.188,85	€ 41.188,85	€ 41.188,85	€ 41.188,85
b.04	Spese tecniche collaudo	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 184.597,03
b.06	Spese per collegio consultivo tecnico				€ 96.929,78
b.09	CNPAIA su spese tecniche	€ 41.700,60	€ 41.700,60	€ 47.939,56	€ 49.364,55
b.12.2	Spese tecniche per assistenza geologica e archeologica, studio idraulico (netto CNPAIA e IVA)				€ 21.330,00
b.12.1	Altre indagini, prove tecniche e analisi di laboratorio (netto IVA)	€ 36.289,33	€ 36.289,33	€ 36.289,33	€ 32.985,35
B1	Totale somme a disposizione per spese tecniche	€ 1.161.693,90	€ 1.161.693,90	€ 1.323.906,67	€ 1.316.463,64
b.07	Contributo anac, pubblicazione, bolli	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 26.024,18
b.14	Incentivi tecnici interni (art. 113)	€ 387.719,11	€ 387.719,11	€ 387.719,11	€ 387.719,11
b.11	Allacci ed interferenze concessionario	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 150.000,00
B2	Totale somme a disposizione per altre spese	€ 757.719,11	€ 757.719,11	€ 757.719,11	€ 563.743,29
b.01	Iva su costruzione 10%	€ 1.938.595,55	€ 1.938.595,55	€ 1.888.673,26	€ 1.867.318,83
b.10	Iva su cnpaia, spese tecniche, indagini e studio idraulico	€ 238.527,46	€ 238.527,46	€ 274.214,23	€ 289.622,00
B3	Totale somme a disposizione per IVA realizzazione opera	€ 2.177.123,01	€ 2.177.123,01	€ 2.162.887,49	€ 2.156.940,83
b.13	Imprevisti	€ 969.297,78	€ 969.297,78	€ 969.297,78	€ 846.313,27
b.08	Fondo salva opere				€ 4.296,29
	Fondo accantonamento (comprendente anche l'IVA 22% risparmiata)			€ 351.245,63	€ 890.843,67
B4	Totale somme a disposizione per imprevisti e accantonamenti	€ 969.297,78	€ 969.297,78	€ 1.320.543,41	€ 1.741.453,23
B=B1+B2	Totale somme a disposizione (per lavori di costruzione)	€ 5.065.833,80	€ 5.065.833,80	€ 5.565.056,68	€ 5.778.600,99
C=A+B	Costo di costruzione dell'opera	€ 24.451.789,33	€ 24.451.789,33	€ 24.451.789,33	€ 24.451.789,33
D	Acquisizioni di arredi e apparecchi				
d.1.1	Arredi per degenze 2pi (letti, sedie, tavoli e armadi)	€ 385.000,00	€ 385.000,00	€ 385.000,00	€ 385.000,00
d.1.2	Arredi per ambulatori	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00
d.1.3	Caposala	€ 52.000,00	€ 52.000,00	€ 52.000,00	€ 52.000,00
d.1.4	Arredi per hall e varie	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
d.1.5	Arredi per spogliatoi	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00
D1	Totale arredi (Iva esclusa)	€ 677.000,00	€ 677.000,00	€ 677.000,00	€ 677.000,00
d.2.1	Ecg in rete	€ 18.500,00	€ 18.500,00	€ 18.500,00	€ 18.500,00
d.2.2	Ecografi	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
d.2.3	Lavapadelle	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
D2	Totale apparecchi (Iva esclusa)	€ 104.500,00	€ 104.500,00	€ 104.500,00	€ 104.500,00
d.3.1	Segnaletica	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
d.3.2	Centralini ed informatica	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
D3	Totale altri acquisti (Iva esclusa)	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
D=D1+D2+D3	Totale acquisti (Iva esclusa)	€ 861.500,00	€ 861.500,00	€ 861.500,00	€ 861.500,00
e.1	Iva su arredi (22%)	€ 148.940,00	€ 148.940,00	€ 148.940,00	€ 148.940,00
e.2	Iva su apparecchi (22%)	€ 22.990,00	€ 22.990,00	€ 22.990,00	€ 22.990,00
e.2	Iva su altri acquisti (22%)	€ 17.600,00	€ 17.600,00	€ 17.600,00	€ 17.600,00
E1	Totale oneri tributari su acquisti	€ 189.530,00	€ 189.530,00	€ 189.530,00	€ 189.530,00
E=E1	Totale somme a disposizione (per acquisti)	€ 189.530,00	€ 189.530,00	€ 189.530,00	€ 189.530,00
F=D+E	Totale costo di allestimento (acquisti di arredi e apparecchi)	€ 1.051.030,00	€ 1.051.030,00	€ 1.051.030,00	€ 1.051.030,00
G=C+F	Totale costo complessivo dell'intervento	€ 25.502.819,33	€ 25.502.819,33	€ 25.502.819,33	€ 25.502.819,33

TOTALE Finanziamento Art. 20 Accordo programma 13.06.2022 (ex L. Bilancio 2019), DGR n. 1584/2020 Delibera CIPE n. 51 del 24.07.2019 - DGR 065/2021	TOTALE Finanziamento ARTEA Delibera CIPE 107 del 22.12.2017 Delibera GRT 274 del 04/03/2019, DD 7055/2019	Finanziamento Aziendale mediante Mutuo
€ 7.994.006,94	€ 8.770.157,91	€ 1.909.023,49
€ 50.668,28	€ 204.829,42	€ 534.578,03
€ -	€ 41.188,85	€ 184.597,03
€ -	€ -	€ 96.929,78
€ 2.026,73	€ 10.215,93	€ 37.121,89
€ -	€ 9.380,00	€ 11.950,00
€ -	€ 3.240,00	€ 29.745,35
€ -	€ -	€ -
€ 52.695,01	€ 268.854,20	€ 994.914,43
€ -	€ 24.824,18	€ 1.200,00
€ -	€ -	€ 387.719,11
€ -	€ -	€ 150.000,00
€ 799.400,69	€ 877.015,78	€ 190.902,36
€ 11.592,91	€ 59.147,92	€ 218.881,16
€ 810.993,61	€ 936.163,71	€ 409.783,52
€ -	€ -	€ 846.313,27
€ 4.296,29	€ -	€ -
€ -	€ -	€ 890.843,67
€ 4.296,29	€ -	€ 1.737.156,94
€ 867.984,91	€ 1.229.842,09	€ 3.680.774,00
€ 8.861.991,85	€ 10.000.000,00	€ 5.589.797,48
€ -	€ -	€ 677.000,00
€ -	€ -	€ 18.500,00
€ -	€ -	€ 70.000,00
€ -	€ -	€ 16.000,00
€ -	€ -	€ 104.500,00
€ -	€ -	€ 30.000,00
€ -	€ -	€ 50.000,00
€ -	€ -	€ 80.000,00
€ -	€ -	€ 861.500,00
€ -	€ -	€ 148.940,00
€ -	€ -	€ 22.990,00
€ -	€ -	€ 17.600,00
€ -	€ -	€ 189.530,00
€ -	€ -	€ 189.530,00
€ -	€ -	€ 1.051.030,00
€ 8.861.991,85	€ 10.000.000,00	€ 6.640.827,48