

**REGIONE TOSCANA**  
**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO**  
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

**DETERMINA DEL DIRIGENTE**

<b>Numero del provvedimento</b>	
<b>Data del provvedimento</b>	
<b>Oggetto</b>	Evidenza pubblica
<b>Contenuto</b>	Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, per la "Fornitura e posa in opera di paratie mobili anti-allagamento presso l'ospedale Santo Stefano di Prato" a Acquastop SRL, sede legale in Casciana Terme Lari (PI) CUP D38I20000800007 – CIG B4847D16BA  Approvazione modifica al contratto per variante in corso d'opera art. 120 comma 1 lett. b) D.Lgs 36/2023

<b>Dipartimento</b>	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
<b>Direttore Dipartimento</b>	NAPOLITANO FRANCESCO
<b>Struttura</b>	SOC GESTIONE INVESTIMENTI PRATO
<b>Direttore della Struttura</b>	ALLEGRIANTO SARA
<b>Responsabile del procedimento</b>	TURCHETTI RICCARDO

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
7.108,33	Terreni Indisponibili	1A020102	2025

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	2	Relazione del Responsabile Unico del Progetto

## IL DIRIGENTE

**Vista** la Legge Regionale n. 84 del 28.12.2015 recante il “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”;

**Vista** la Delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

**Richiamata** la Delibera n. 644 del 18.04.2019 relativa al sistema aziendale di deleghe per l’adozione degli atti amministrativi, successivamente integrata dalla delibera 889 del 23.07.2020;

**Richiamata** la delibera n. 1447 del 18/12/2024, di conferimento incarico di Direzione del Dipartimento Area Tecnica all’arch. Francesco Napolitano, a decorrere dal 01.01.2025 per una durata di tre anni, nonché di conferimento incarico di Direzione dell’Area Coordinamento e gestione attività trasversali all’Ing. Sergio Lami, con decorrenza 01.01.2025 e durata triennale;

**Vista** la Delibera del Direttore Generale n. 29 del 14.01.2025 di conferimento dell’incarico di direzione della SOC Gestione Investimenti Prato, afferente all’Area Manutenzione e Gestione Investimenti Prato del Dipartimento Area Tecnica per un quinquennio a partire dal 15 gennaio 2025 all’Ing. Sara Allegranti;

**Vista** la normativa vigente in particolare

- o il D.Lgs.36/2023 “Codice dei contratti pubblici”;
- o il D.Lgs 50/2016 limitatamente alle disposizioni ancora in vigore;
- o il D.P.R. 207/2010 limitatamente alle disposizioni ancora in vigore;
- o il Capitolato Generale di Appalto LL.PP. - Decreto Ministero LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente alle disposizioni ancora in vigore;
- o il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- o la Legge regionale toscana 13 luglio 2007, n. 38 e s.m.i. “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”

**Richiamate**, per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica la Delibera DG n. 885 del 16/06/2017, come modificata con Delibera DG n. 1348 del 26/09/2019 e Delibera DG n. 204 del 20/02/2020, con la quale è stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti il medesimo Dipartimento, relativamente agli atti da adottare per le procedure di gara;

### **Ricordato che:**

- con determina n. 2567 del 04.12.2024 è stato formalizzato l’affidamento relativo alla fornitura e posa in opera di paratie mobili antiallagamento presso l’Ospedale Santo Stefano di Prato (PO), ai sensi e per gli effetti dell’art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023, all’Operatore economico ACQUASTOP SRL C.F./P. IVA 02304180504, con sede legale in Via Toscana, 87 a Casciana Lari (PI), per un importo di € 19.172,50 oltre IVA di legge;

- il contratto è stato stipulato con l’accettazione dell’offerta con la comunicazione trasmessa via PEC (Prot, 73657 del 4.12.2024);

### **Dato atto:**

- che per l’intervento in questione, il Responsabile unico del Progetto, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs 36/2023 è l’ing. Riccardo Turchetti, dirigente presso la SOC Gestione Investimenti Prato (nomina con nota agli atti d’ufficio Prot. 55019 del 11.09.2024;

- che il suddetto RUP è anche responsabile unico di procedimento delle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell’art. 4 della L. 241/90;el Progetto;

- che l'intervento è inserito nel Piano degli Investimenti aziendale 2024 – 2026 Intervento **1046** – conto patrimoniale **1A020102** – Terreni Indisponibili – Aut **709/2020**, adottato con Delibera del D.G. n. 326 del 22/03/2024 CUP D38I20000800007;

- che è stato acquisito il CIG dell'intervento **B4847D16BA**

**Vista** la relazione del Responsabile unico del Progetto, ing. Riccardo Turchetti, sottoscritta in data 21/01/2025, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente atto, sotto la lettera A), dalla quale si evince:

- o che il suddetto RUP ha presentato una proposta di modifica al contratto di fornitura e posa in opera di paratie supplementari rispetto all'affidamento iniziale, con un aumento di importo complessivo pari a € 5.827,50 oltre IVA di legge;
- o che la modifica del contratto in corso di validità risulta ammissibile ai sensi dell'art. 120, comma 1 lettera b) del D.lgs. 36/2023 sussistendo le condizioni ivi indicate, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e comporti notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi e costituisce un incremento del contratto originario inferiore al 50%;
- o che la modifica del contratto proposta dal RUP non è sostanziale, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D.lgs. 36/2023, in quanto non altera gli elementi essenziali del contratto stipulato;
- o che, a seguito della modifica, l'importo contrattuale viene rideterminato in € 25.000,00, oltre IVA di legge;

**Dato atto** che la somma relativa all'aumento dell'importo contrattuale, pari a € 5.826,50 oltre IVA (€ 7.108,33 IVA inclusa), trova copertura nella voce del Quadro economico dell'intervento dell'appalto della "Realizzazione delle opere di messa in sicurezza idraulica dell'area del Presidio Ospedaliero Santo Stefano di Prato", "Altri oneri aggiuntivi lavori e forniture" – Fornitura e posa in opera paratie", incrementato attingendo dagli imprevisti e dal fondo di accantonamento dopo aggiudicazione";

**Visti:**

- la relazione del RUP, redatta in data 21.01.2025
- l'Atto AGGIUNTIVO;

*e ritenuto di approvarli;*

**Dato atto** che, in esecuzione del presente provvedimento, il citato atto aggiuntivo viene sottoscritto, dall'Appaltatore e dal RUP, Ing. Riccardo Turchetti;

**Considerato** che è necessario provvedere con urgenza alla fornitura e posa in opera oggetto dell'atto aggiuntivo che si approva con il presente atto;

**Dato atto** che il sottoscritto Direttore della SOC Gestione Investimenti Prato, Ing. Sara Allegranti, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura del Responsabile Unico di Progetto, Ing. Riccardo Turchetti, Dirigente della SOC Gestione Investimenti Prato;

## **DISPONE**

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) **di approvare** il progetto di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 120, comma 1 lettera b) del D.lgs. 36/2023 redatto dal Responsabile Unico del Progetto – concernente la fornitura e posa in opera di paratie mobili antiallagamento presso l'Ospedale Santo Stefano di Prato (PO), come proposto dal Responsabile unico del Progetto, Ing. Riccardo Turchetti nella propria relazione del 21.01.2025, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente atto, sotto la lettera A);
- 2) **di approvare altresì** le modifiche al contratto stipulato con l'operatore economico ACQUASTOP SRL srl C. F./P. IVA 02304180504, con sede legale in Via Toscana, 87 a Casciana Lari (PI), relativo alla fornitura e posa in opera di cui trattasi (affidati con determina n. 2567 del 04.12.2024), conseguenti alla modifica contrattuale con la fornitura supplementare di paratie antiallagamento, con un aumento dell'importo contrattuale pari a € 5.827,50 oltre IVA;

3) **di dare atto che:**

- la variante in approvazione comporta un incremento del contratto originario inferiore al 50%;
- la modifica del contratto proposta dal Direttore Lavori non è sostanziale, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D.lgs. 36/2023, in quanto non altera gli elementi essenziali del contratto stipulato;
- a seguito della modifica, l'importo contrattuale viene rideterminato in € 25.000,00, oltre IVA di legge;

**4) di dare atto** che la somma relativa all'aumento dell'importo contrattuale, pari a **€ 7.108,33** IVA inclusa, trova copertura nella voce del Quadro economico dell'intervento dell'appalto della "Realizzazione delle opere di messa in sicurezza idraulica dell'area del Presidio Ospedaliero Santo Stefano di Prato", "Altri oneri aggiuntivi lavori e forniture" – Fornitura e posa in opera paratie", incrementato attingendo dagli imprevisti e dal fondo di accantonamento dopo aggiudicazione";

**5) di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii, stante l'urgenza di eseguire quanto prima la fornitura e posa in opera di cui trattasi;

**6) di pubblicare** il presente atto:

- nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web di questa Azienda-sottosezione: Bandi di gara e contratti;
- sul sistema informatizzato dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana;
- sull'albo on-line aziendale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii;

**7) di trasmettere** la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.;

**Il Direttore**  
**S.O.C. Gestione Investimenti Prato**  
**Ing. Sara Allegranti**