

RELAZIONE ai sensi dell'art.120 del d.Lgs 36/2023

Oggetto : Fornitura con posa in opera di paratie mobili antiallagamento presso l'ospedale Santo Stefano di Prato.

Importo del servizio di contratto di fornitura e posa in opera : 19.172,50 €

1) Premessa ;

In data 04.12.2024 con Determina n. 2567, è stato formalizzato l'affidamento relativo alla fornitura con posa in opera di paratie mobili antiallagamento presso l'ospedale Santo Stefano di Prato ad Acquastop S.R.L..

Il servizio prevedeva l'installazione di paratie mobili antiallagamento di $b=60$ cm a protezione dei cancelli pedonali e carrabili dell'Ospedale Santo Stefano di Prato (PO) posti lungo via Ciulli.

2) Servizio supplementare ai sensi dell'art.120 comma 1 lettera b ;

Al fine di garantire una maggiore protezione in caso di eventi meteorologici eccezionali che potrebbero comportare allagamenti dell'area ospedaliera, si è valutata la possibilità di montare ulteriori paratoie nelle aiuole adiacenti ai cancelli ad eccezione di quella confinante all'ingresso lato P.S. (nell'aiuola-insiste una recinzione che non permette il montaggio di paratie, pertanto sarà realizzato un muretto alto circa 60 cm, che, oltre ad assicurare la continuità del sistema, avrà la funzione di supporto alla paratoia installata sul cancello pedonale adiacente). Inoltre, in prossimità dei cancelli pedonali dove ci sono differenze di quota, dovute alla presenza del marciapiede, saranno utilizzate paratoie di 40 cm in modo da regolarizzare le altezze di tutto il sistema.

La sopravvenuta prestazione di fornitura e posa supplementare da parte del contraente originale, è riconducibile all'art. 120 comma 1 lett. b del d.lgs. n.36/2023. Essa non è inclusa nell'appalto iniziale e si è resa necessaria in maniera del tutto non prevedibile; un eventuale cambiamento del contraente avrebbe prodotto entrambi gli effetti controproducenti (impraticabilità economica e notevoli disagi con duplicazione dei costi) indicati nel comma. L'attuale contraente ha piena conoscenza dello stato di fatto e di tutte le problematiche riscontrate, oltre ad avere tutta la strumentazione necessaria ad eseguire la prestazione.

La fornitura di ulteriori paratoie e la realizzazione del muretto comporta un incremento del servizio di 5.827,50 €, importo scontato e senza IVA.

Tale soluzione ha quindi dei benefici sia dal punto di vista economico che temporale in relazione alle esigenze della stazione appaltante; un nuovo affidamento avrebbe inoltre comportato un prolungamento delle tempistiche e conseguentemente un aumento di costi.

3) Conclusioni ;

Complessivamente il servizio supplementare, secondo l'art. 120 comma 1 lett. b del d.lgs. 36/2023, ammonta a 5.826,50 con un aumento del contratto inferiore del 50%.

L'importo totale del servizio verrà quindi determinato in € 25.000,00 €+IVA.

Le somme supplementari trovano copertura nell'attuale quadro economico dell'intervento dell'appalto della "Realizzazione delle opere di messa in sicurezza idraulica dell'area del Presidio Ospedaliero Santo Stefano di Prato"; l'importo sarà relativo alla voce B "Altri oneri aggiuntivi lavori e forniture" – "Fornitura e posa paratie" e verrà incrementato attingendo dagli imprevisti e dal fondo di accantonamento dopo aggiudicazione".

Pertanto si propone l'approvazione delle modifiche al contratto sopra descritte.

Prato, li 21.01.2024

Il Responsabile Unico del Progetto

Ing. Riccardo Turchetti

Dipartimento Tecnico
S.O.C. Gestione investimenti Prato
Direttore
Ing. Sara Allegranti
Via Suor Niccolina infermiera n. 20
59100 Prato
telefono: 0574 807002
e-mail:
sara.allegranti@uslcentro.toscana.it

Azienda USL Toscana centro

