

**REGIONE TOSCANA**  
**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO**  
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

**DETERMINA DEL DIRIGENTE**

<b>Numero del provvedimento</b>	
<b>Data del provvedimento</b>	
<b>Oggetto</b>	Evidenza pubblica
<b>Contenuto</b>	Direzione Lavori e coordinamento in fase di esecuzione per le opere di messa in sicurezza idraulica dell'area del presidio ospedaliero Santo Stefano di Prato - CIG Z5833999F4, CUP D38I20000800007 – Modifica del contratto in corso di efficacia ed affidamento delle attività supplementari di “ <i>Modifica progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione a seguito della richiesta di opere integrative inerenti l'appalto</i> ”, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.

<b>Dipartimento</b>	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
<b>Direttore Dipartimento</b>	FRANCESCO NAPOLITANO
<b>Struttura</b>	SOC GESTIONE INVESTIMENTI PRATO
<b>Direttore della Struttura</b>	SARA ALLEGRANTI
<b>Responsabile del procedimento</b>	RICCARDO TURCHETTI

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
1.256,06	Terreni indisponibili	1A020102	2024

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	3	Relazione del Responsabile Unico del Procedimento
B		Schema Atto Aggiuntivo

## IL DIRIGENTE

**Vista** la Legge Regionale n. 84 del 28/12/2015 recante il *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”*;

**Vista** la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

**Richiamata** la delibera n.644 del 18.04.2019 relativa al sistema aziendale di deleghe per l’adozione degli atti amministrativi, successivamente integrata dalla delibera 889 del 23.07.2020;

### **Richiamata**

- la Delibera n. 1447 del 18.12.2024 con la quale è stato conferito l’incarico di Direzione del Dipartimento Area Tecnica all’Arch. Francesco Napolitano, a decorrere dal 1 gennaio 2025 per una durata di tre anni;
- è stata confermata la direzione, o la direzione ad interim, per tutte le strutture semplici e complesse interessate da un semplice cambiamento di allocazione, afferenza o denominazione;

**Richiamata**, per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica:

- la Delibera del Direttore Generale f.f. nr. 885 del 16/06/2017 con la quale è stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al medesimo Dipartimento;
- la delibera n. 29 del 14/01/2025 con la quale è stato conferito l’incarico di direzione della SOC Gestione investimenti Prato all’ing. Sara Allegranti, a decorrere dal 15 gennaio 2025 e per la durata di 5 anni;

**Richiamata** la Delibera n. 1064 del 13/07/2017 avente ad oggetto *“Modalità di individuazione o nomina dei responsabili unici del procedimento – dipartimento area tecnica (...omissis...)”*;

### **Richiamati:**

- il D.Lgs.50/2016 e [ss.mm.ii.](#)“Codice dei contratti pubblici” e s.m.i., per quanto tuttora vigente ai sensi dell’art 226 (*Abrogazioni e disposizioni finali*) del D.Lgs.36 del 31-3-2023 nuovo “Codice dei contratti pubblici;
- la Legge 120/2020 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante *«Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)*;
- la Legge 108/2021 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2021 n.77 recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;
- il D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207 per quanto tuttora vigente;

**Dato atto che** è in corso di realizzazione l’intervento denominato “Santo Stefano – Opere idrauliche” di cui al Codice PO-46 del Piano di investimenti aziendale, confermato su Piano Triennale degli Investimenti 2024-2026, adottato con Delibera del D.G. n.326 del 22.03.2024, che prevede un costo complessivo di € 1.150.800,22=,

### **Ricordato:**

- che con Determina Dirigenziale n. 3080 del 29.12.2021, è stato affidato, l’incarico di *“Direzione Lavori e coordinamento in fase di esecuzione per le opere di messa in sicurezza idraulica dell’area del presidio ospedaliero Santo Stefano di Prato”* – all’operatore economico A4 Ingegneria STP a R.L. – P.IVA/C.F. 01973140971 – con sede in Via Roma n. 26 a Prato- CIG Z5833999F4, CUP D38I20000800007, per un importo di € 17.927,40=al netto del 4% C.N.P.A.I.A. e IVA 22% (contratto incarico stipulato con comunicazione Prot. n. 96771 del 29.12.2021, alle condizioni, nessuna esclusa, stabilite nel “Capitolato d’Oneri”;
- che con Determina Dirigenziale n. 1220 del 24.05.2022 è stata autorizzata, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la modifica al contratto stipulato con la A4 Ingegneria STP a R.L., ed affidate, al medesimo operatore economico, con atto aggiuntivo sottoscritto dalle parti, le prestazioni supplementari per il *“rilievo topografico nell’area dell’ex Presidio Ospedaliero “Misericordia e Dolce” di Prato”* per un importo di € 1.320,00= +4% C.N.P.A.I.A.+ IVA 22%, rideterminando, conseguentemente, l’importo complessivo contrattuale dell’incarico di cui trattasi in complessivi € 19.247,40=+4% C.N.P.A.I.A.+ IVA 22%;
- che con successiva Determina Dirigenziale n. 137 del 24.01.2024 è stata autorizzata, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la modifica al contratto stipulato con la A4 Ingegneria STP a R.L., ed affidate, al medesimo operatore economico, con atto aggiuntivo sottoscritto dalle parti, le prestazioni supplementari per la *“Progettazione esecutiva delle opere di messa in sicurezza idraulica dell’area dell’ospedale Santo Stefano di*

Prato” per un importo di € 5.079,40= +4% C.N.P.A.I.A.+ IVA 22%, rideterminando, conseguentemente, l'importo complessivo contrattuale dell'incarico di cui trattasi in complessivi € 24.326,80=+4% C.N.P.A.I.A.+ IVA 22%;

- che con successiva Determina Dirigenziale n. 214 del 29.01.2024, è stata approvata la variante dei lavori relativa all'intervento di cui trattasi ed approvato il conseguente adeguamento del compenso professionale a favore della A4 Ingegneria STP a R.L per le attività di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per un importo pari ad € 6.167,98=+ CNPAIA 4% ed IVA 22% rideterminando, conseguentemente, l'importo complessivo contrattuale dell'incarico in complessivi € 30.494,78=+4% C.N.P.A.I.A.+ IVA 22%;

#### Ricordato inoltre

- l'intervento di cui trattasi denominato “Santo Stefano – Opere idrauliche” è identificato col Codice PO-46 sul Piano Triennale degli Investimenti 2024-2026, adottato con Delibera del D.G. n.326 del 22.03.2024, e prevede un costo complessivo pari a € 1.150.800,22=, così finanziato:
  - per € 1.080.000,00= mediante Finanziamento Regionale DGRT n. 274/2019 DD RT 7055 del 29.04.2019 (Autorizzazione di spesa n. 709/2020) gestito dall'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA) quale organismo intermedio tra Regione e Azienda per lo svolgimento delle attività di controllo e pagamento
  - per € 70.800,22= con Mutuo 2016-2018 "BPM mutuo decennale posizione n. 2136/0003670455" (Aut. 2018-420002 sub 21);
- che l'incarico in questione a favore della A4 Ingegneria STP a R.L trova copertura sul Finanziamento Regionale DGRT n. 274/2019 sopra riportato (con specifica Aut. 2020-709 sub 4);

**Dato atto che** il Responsabile Unico del Procedimento dell'appalto è l'ing. *Riccardo Turchetti*, Dirigente in servizio presso la SOC Gestione Investimenti Prato nominato con nota del Direttore del Dipartimento Area Tecnica prot. n. 55019 del 11/09/2024 in sostituzione dell'ing. Gianluca Gavazzi, posto in quiescenza dal 01/09/2024;

**Vista** la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento, l'ing. *Riccardo Turchetti*, del 22/01/2025, **Allegato A)** al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, avente per oggetto “*modifica della progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere di messa in sicurezza idraulica dell'area dell'Ospedale S. Stefano di Prato*” nuovo presidio ospedaliero di Prato”, nella quale:

dà atto che:

- a seguito della realizzazione del sistema idraulico, è stata effettuata la consegna tra l'Azienda USL Toscana centro ed il Comune di Prato della gestione e manutenzione dei manufatti idraulici della cassa di espansione a servizio dell'Ospedale Santo Stefano di Prato, necessarie a garantire il corretto funzionamento dell'opera idraulica, con Verbale sottoscritto dalle parti in data 30.08.2024 e 12.09.2024;
- il Comune di Prato ha richiesto a questa Azienda alcune opere integrative rispetto al progetto originario e alla modifica e alla variante dei lavori approvata con Determina Dirigenziale n.214 del 29.01.2024, finalizzate a rendere totalmente indipendente a livello elettrico l'alimentazione del sistema delle paratoie collocato all'interno dell'area di proprietà dell'AUSL, oltre a garantire un accesso direttamente da Via Ciulli.
- l'Azienda USL Toscana Centro si è resa disponibile a realizzare le opere propedeutiche richieste dal Comune per le quali il Direttore dei Lavori, Ing. David Malossi, in data 12.11.2024 (PEC Prot. n.68684) ha inviato la richiesta di esecuzione della perizia di variante dei lavori;

evidenzia che:

- si rende necessaria la progettazione esecutiva delle lavorazioni integrative in quanto non incluse nel progetto originario;
- le attività di progettazione di cui trattasi sono riconducibili all'art. 106, comma 1, lett. b) del Dlgs. n. 50/2016 e s.m.i. in quanto dette attività supplementari, non sono incluse nell'appalto iniziale ed un eventuale cambiamento del contraente avrebbe inoltre prodotto entrambi gli effetti controproducenti indicati nel comma (impraticabilità economica e notevoli disguidi o duplicazione dei costi);
- che il compenso per le attività supplementari, calcolato secondo le tariffe del D.M. 17.06.2016, scontato del ribasso offerto pari al 34%, ammonta a complessivi € 989,96= oltre CNPAIA 4% e IVA 22%;
- l'importo di estensione dell'incarico professionale non supera il 20% del contratto originario e rientra nel limite del 50% prescritto dall'art. 106, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016;

- per effetto della modifica contrattuale, quantificata in € 989,96=+4% CNPAIA + IVA 22%, l'importo netto complessivo contrattuale risulta rideterminato in € 31.484,74=+4% CNPAIA + IVA 22%;
- il maggior onere avanti indicato, necessario per il servizio supplementare oggetto della modifica contrattuale trova copertura nell'attuale Quadro Economico dell'intervento dei "Lavori per la realizzazione delle opere di messa in sicurezza idraulica dell'area del Presidio Ospedaliero Santo Stefano di Prato";

**Precisato che**, ai fini dell'affidamento delle prestazioni supplementari di cui trattasi, come indicato dal Responsabile Unico del Procedimento nella propria relazione:

- l'attuale contraente, incaricato per la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento per la realizzazione delle opere di messa in sicurezza idraulica, ha piena conoscenza dello stato di fatto e di tutte le problematiche riscontrate in fase di esecuzione;
- l'affidamento del servizio in oggetto ad altro operatore, previa attivazione di una nuova gara, avrebbe inoltre comportato un prolungamento delle tempistiche di ultimazione dell'intervento e conseguentemente un aumento dei costi;

**Ritenuto pertanto:**

- di autorizzare la modifica al contratto Prot. n. 96771 del 29.12.2021 relativa al servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ed affidare alla A4 Ingegneria STP a R.L. le prestazioni supplementari per "*Modifica della progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere di messa in sicurezza idraulica dell'area dell'Ospedale S. Stefano di Prato*" per l'importo di € 989,96= oltre CNPAIA 4% e IVA 22% ;
- di rideterminare l'importo netto complessivo contrattuale dell'incarico in € 31.484,74=+4% CNPAIA + IVA 22%;
- di approvare lo schema di atto aggiuntivo al contratto originario, **Allegato B)** al presente provvedimento quale parte integrante, nel quale sono disciplinate le modalità di espletamento delle prestazioni supplementari di cui trattasi;

**Dato atto** che la spesa necessaria per il servizio supplementare oggetto del presente atto, pari a complessivi € 1.256,06= oneri previdenziali e fiscali compresi, trova copertura economica nel Quadro Economico dell'intervento, nella specifica Autorizzazione di spesa n. 2020-709 sub 4), conto 1A020102 "Terreni indisponibili" - a valere sul Finanziamento Regionale DGRT n. 274/2019 DD RT 7055 del 29.04.2019;

**Ravvisata la necessità** di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T n.40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii, considerata l'urgenza di procedere all'esecuzione delle opere oggetto della progettazione;

**Dato atto** che il sottoscritto *Ing. Sara Allegranti*, Direttore della SOC Gestione investimento Prato, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento *Ing. Riccardo Turchetti*;

## DISPONE

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 50 e s.m.i. la modifica al contratto Prot. n. 96771 del 29.12.2021 relativo al servizio di "*Direzione Lavori e coordinamento in fase di esecuzione per le opere di messa in sicurezza idraulica dell'area del presidio ospedaliero Santo Stefano di Prato*" stipulato con la A4 Ingegneria STP a R.L., ed affidare, al medesimo operatore economico, le prestazioni supplementari per la "*Modifica della progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere di messa in sicurezza idraulica dell'area dell'Ospedale S. Stefano di Prato* ", come proposto dal Responsabile Unico del procedimento nella sua Relazione **Allegato A)** al presentate provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la modifica contrattuale comporta un aumento del corrispettivo pari ad € 989,96=+4% CNPAIA+ IVA 22%, rideterminando, conseguentemente, l'importo complessivo contrattuale dell'incarico di cui trattasi in complessivi € 31.484,74=+4% CNPAIA+ IVA 22%;

3. di approvare lo schema di atto aggiuntivo al contratto originario, **Allegato B)** al presente provvedimento quale parte integrante, nel quale sono disciplinate le modalità di espletamento delle prestazioni supplementari di cui trattasi;
4. di dare atto che la spesa necessaria per il servizio supplementare oggetto del presente atto, pari a complessivi € 1.256,06= C.N.P.A.I.A. 4% e IVA 22% comprese, trova copertura nel Quadro Economico, dei “*Lavori per la realizzazione delle opere di messa in sicurezza idraulica dell’area del Presidio Ospedaliero Santo Stefano di Prato*”, allegato, alla presente Determina, nella specifica Autorizzazione di spesa n. 2020-709 sub 4), conto 1A020102 ”Terreni indisponibili” - relativa al Finanziamento Regionale DGRT n. 274/2019 DD RT 7055 del 29.04.2019;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 42, comma quarto, della L.R.T n.40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii, considerata l’urgenza di procedere all’esecuzione delle opere oggetto della progettazione;
6. di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto all’art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii;
7. di pubblicare, il presente provvedimento ed i relativi allegati, nella sezione “*Amministrazione Trasparente*” del sito web di questa Azienda nella sottosezione “*Bandi di gara e contratti*”;
8. di pubblicare sull’Albo on-line ai sensi dell’ art. 42 comma 2, della Legge Regionale n. 40/2005 e ss.mm.ii.

**Il Direttore**  
**SOC Gestione investimenti Prato**  
**Ing. Sara Allegranti**