

RELAZIONE per modifica al contratto, ai sensi dell'art.106, comma 1, lett. b) del D.lgs 50/2016

Oggetto : modifica alla progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione delle opere di messa in sicurezza idraulica dell'area dell'Ospedale "S.Stefano" di Prato

Importo del servizio di contratto: € 17.927,40=+CNPAIA 4% +IVA 22%

Importo modifica contrattuale di cui alla Determina n. 1120 del 24.05.2023 € 1.320,00=+CNPAIA 4% +IVA 22%

Importo modifica contrattuale di cui alla Determina n.137 del 11/01/2024.. € 5.079,40=+CNPAIA 4% +IVA 22%

Adeguamento compenso prof.le per D.L. e CSE conseguentemente alla variante dei lavori di cui alla Determina n. 214 del 29/01/2024€ 6.167,98=+CNPAIA4% + IVA 22%

TOTALE importo contrattuale€ 30.484,78=+CNPAIA 4% +IVA 22%

1) Premessa

In data 29.12.2021 con determina n.3080 è stato affidato all'A4 Ingegneria STP a R.L. il servizio relativo alla "Direzione Lavori e coordinamento in fase di esecuzione per le opere di messa in sicurezza idraulica dell'area del presidio ospedaliero Santo Stefano di Prato".

In data 28.02.2022 è stato sottoscritto dal Direttore dei Lavori (Ing.David Malossi) e dall'impresa, Cav.Pozzolini Lorenzo, il verbale di consegna del cantiere con decorrenza dei lavori di 180 giorni naturali e consecutivi.

In data 24.05.2022 con determina n.1220 è stato affidato al medesimo operatore economico, con atto aggiuntivo tra le parti, il servizio supplementare per l'esecuzione del rilievo dell'area dove sono state collocate le terre di scavo della vasca di espansione.

In data 22.01.2024 con determina n.137 è stato approvato il servizio supplementare relativo alla modifica del progetto esecutivo ai sensi dell'art.106, comma 1, lett. b) del D.lgs 50/2016.

In conseguenza della variante dei lavori , si è proceduto all'adeguamento dell'onorario all'operatore economico A4 Ingegneria STP a R.L – per le attività di Direzione Lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Servizio Complementare secondo art. 106, comma 1, lettera b D.lgs 50/2016

A seguito della realizzazione del sistema idraulico, è stata effettuata la consegna tra l'Azienda USL Toscana centro ed il Comune di Prato della gestione e manutenzione dei manufatti idraulici della cassa di espansione a servizio dell'Ospedale Santo Stefano di

Dipartimento Tecnico
S.O.C. Gestione investimenti Prato
Direttore .
Ing. Sara Allegranti
Via Suor Niccolina infermiera n. 20
59100 Prato
telefono: 0574 801117
e-mail:
sara.allegranti@uslicentro.toscana.it

Prato, necessarie a garantire il corretto funzionamento dell'opera idraulica, con Verbale sottoscritto dalle parti in data 30.08.2024 e 12.09.2024;

in questa occasione il Comune di Prato ha richiesto all'Azienda USL Toscana Centro alcune opere integrative rispetto al progetto originario e alla variante dei lavori approvata con Determina Dirigenziale n.214 del 29.01.2024, finalizzate a rendere totalmente indipendente a livello elettrico l'alimentazione del sistema delle paratoie collocato all'interno dell'area di proprietà dell'AUSL, oltre a garantire un accesso direttamente da Via Ciulli.

L'Azienda USL Toscana Centro si è resa disponibile a realizzare le opere propedeutiche, ossia:

- 1) Predisposizione e installazione di armadio contatori per allacciamento alle rete elettrica pubblica;
- 2) Installazione di un gruppo elettrogeno in corrispondenza dell'opera di presa con relativi alloggiamenti, quadri elettrici e recinzioni;
- 3) Installazione di un cancello metallico a battente di accesso all'opera di presa dalla pubblica viabilità (Via Ciulli);

L'Ing. David Malossi, a seguito della comunicazione delle necessità del Comune di Prato, ha inviato in data 12.11.2024 con protocollo n.68684 la richiesta di esecuzione della perizia di variante dei lavori sopra descritti.

Dette opere necessitano di progettazione esecutiva in quanto non inclusi nel progetto originario. L'onorario relativo al servizio aggiuntivo richiesto, calcolato secondo le modalità indicate nel D.M. 17.06.2016 e in relazione alla documentazione inviata dall'Ing. David Malossi il 19.12.2024 con prot.n.76777, considerando i prezzi dei lavori aggiornati e spese incluse, al netto del ribasso del 34%, risulta essere di € 989,96=+CNPAIA 4% + IVA 22%.

Le prestazioni in oggetto sono riconducibili all'art.106, comma 1, lett.b), del Dlgs n.50/2016, in quanto le prestazioni supplementari da parte del contraente originale, non sono incluse nell'appalto iniziale ed un eventuale cambiamento del contraente avrebbe prodotto entrambi gli effetti controproducenti (impraticabilità economica e notevoli disguidi o duplicazione dei costi) indicati nel comma.

L'attuale contraente, incaricato per la direzione lavori e coordinamento di progettazione in fase di esecuzione ha quindi piena conoscenza dello stato di fatto e di tutte le problematiche riscontrate.

Tali soluzioni hanno portato a dei benefici soprattutto dal punto di vista temporale in relazione alle esigenze della Stazione Appaltante; un nuovo affidamento avrebbe inoltre comportato un prolungamento delle tempistiche e conseguentemente un aumento di costi.

2) Conclusioni ;

Complessivamente il **servizio supplementare**, secondo l'art. 106, comma 1, lett.b, del dlgs 50/2016, **ammonta ad € 989,96=+CNPAIA 4% + IVA 22%**, con un aumento del contratto inferiore del 50%.

Non è possibile far riferimento al personale tecnico interno per mancanza di requisiti in quanto si tratta di un ambito specialistico.

L'importo totale del servizio verrà quindi determinato in € 31.484,74=+CNPAIA 4% + IVA 22%

Le somme supplementari trovano copertura nell'attuale quadro economico dell'appalto delle opere di messa in sicurezza idraulica dell'Area dell'Ospedale "S.Stefano" di Prato.

Pertanto si propone l'approvazione delle modifiche al contratto sopra descritte.

Prato, li 22/01/2025

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Riccardo Turchetti

RICCARDO TURCHETTI
REGIONE
TOSCANA/01386030488
22.01.2025 08:54:18 UTC



Dipartimento Tecnico
S.O.C. Gestione investimenti Prato
Direttore .
Ing. Sara Allegranti
Via Suor Niccolina infermiera n. 20
59100 Prato
telefono: 0574 801117
e-mail:
sara.allegranti@uslcentro.toscana.it