

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale P.zza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero del provvedimento	228
Data del provvedimento	30-01-2025
Oggetto	Evidenza pubblica
Contenuto	Direzione Lavori e coordinamento in fase di esecuzione per le opere di messa in sicurezza idraulica dell'area del presidio ospedaliero Santo Stefano di Prato - CIG Z5833999F4, CUP D38I20000800007 – Modifica del contratto in corso di efficacia ed affidamento delle attività supplementari di “Modifica progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione a seguito della richiesta di opere integrative inerenti l'appalto”, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore del Dipartimento	NAPOLITANO FRANCESCO
Struttura	SOC GESTIONE INVESTIMENTI PRATO
Direttore della Struttura	ALLEGANTI SARA
Responsabile del procedimento	TURCHETTI RICCARDO

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto

Tipologia di pubblicazione	Integrale Parziale
-----------------------------------	-------------------------

“documento firmato digitalmente”

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n. 84 del 28/12/2015 recante il *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”*;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamata la delibera n.644 del 18.04.2019 relativa al sistema aziendale di deleghe per l’adozione degli atti amministrativi, successivamente integrata dalla delibera 889 del 23.07.2020;

Richiamata

- la Delibera n. 1447 del 18.12.2024 con la quale è stato conferito l’incarico di Direzione del Dipartimento Area Tecnica all’Arch. Francesco Napolitano, a decorrere dal 1 gennaio 2025 per una durata di tre anni;
- è stata confermata la direzione, o la direzione ad interim, per tutte le strutture semplici e complesse interessate da un semplice cambiamento di allocazione, afferenza o denominazione;

Richiamata, per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica:

- la Delibera del Direttore Generale f.f. nr. 885 del 16/06/2017 con la quale è stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al medesimo Dipartimento;
- la delibera n. 29 del 14/01/2025 con la quale è stato conferito l’incarico di direzione della SOC Gestione investimenti Prato all’ing. Sara Allegranti, a decorrere dal 15 gennaio 2025 e per la durata di 5 anni;

Richiamata la Delibera n. 1064 del 13/07/2017 avente ad oggetto *“Modalità di individuazione o nomina dei responsabili unici del procedimento – dipartimento area tecnica (...omissis...)”*;

Richiamati:

- il D.Lgs.50/2016 e [ss.mm.ii.](#)“Codice dei contratti pubblici” e s.m.i., per quanto tuttora vigente ai sensi dell’art 226 (*Abrogazioni e disposizioni finali*) del D.Lgs.36 del 31-3-2023 nuovo “Codice dei contratti pubblici;
- la Legge 120/2020 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante *«Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)*;
- la Legge 108/2021 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2021 n.77 recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;
- il D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207 per quanto tuttora vigente;

Dato atto che è in corso di realizzazione l’intervento denominato “Santo Stefano – Opere idrauliche” di cui al Codice PO-46 del Piano di investimenti aziendale, confermato su Piano Triennale degli Investimenti 2024-2026, adottato con Delibera del D.G. n.326 del 22.03.2024, che prevede un costo complessivo di € 1.150.800,22=,

Ricordato:

- che con Determina Dirigenziale n. 3080 del 29.12.2021, è stato affidato, l’incarico di *“Direzione Lavori e coordinamento in fase di esecuzione per le opere di messa in sicurezza idraulica dell’area del presidio ospedaliero Santo Stefano di Prato”* – all’operatore economico A4 Ingegneria STP a R.L. – P.IVA/C.F. 01973140971 – con sede in Via Roma n. 26 a Prato- CIG Z5833999F4, CUP D38I20000800007, per un importo di € 17.927,40=al netto del 4% C.N.P.A.I.A. e IVA 22% (contratto incarico stipulato con comunicazione Prot. n. 96771 del 29.12.2021, alle condizioni, nessuna esclusa, stabilite nel “Capitolato d’Oneri”);
- che con Determina Dirigenziale n. 1220 del 24.05.2022 è stata autorizzata, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la modifica al contratto stipulato con la A4 Ingegneria STP a R.L., ed affidate, al medesimo operatore economico, con atto aggiuntivo sottoscritto dalle parti, le prestazioni supplementari per il *“rilievo topografico nell’area dell’ex Presidio Ospedaliero “Misericordia e Dolce” di Prato”* per un importo di € 1.320,00= +4% C.N.P.A.I.A.+ IVA 22%, rideterminando, conseguentemente, l’importo complessivo contrattuale dell’incarico di cui trattasi in complessivi € 19.247,40=+4% C.N.P.A.I.A.+ IVA 22%;
- che con successiva Determina Dirigenziale n. 137 del 24.01.2024 è stata autorizzata, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la modifica al contratto stipulato con la A4 Ingegneria STP a R.L., ed affidate, al medesimo operatore economico, con atto aggiuntivo sottoscritto dalle parti, le prestazioni supplementari per la *“Progettazione esecutiva delle opere di messa in sicurezza idraulica dell’area dell’ospedale Santo Stefano di*

Prato” per un importo di € 5.079,40= +4% C.N.P.A.I.A.+ IVA 22%, rideterminando, conseguentemente, l'importo complessivo contrattuale dell'incarico di cui trattasi in complessivi € 24.326,80=+4% C.N.P.A.I.A.+ IVA 22%;

- che con successiva Determina Dirigenziale n. 214 del 29.01.2024, è stata approvata la variante dei lavori relativa all'intervento di cui trattasi ed approvato il conseguente adeguamento del compenso professionale a favore della A4 Ingegneria STP a R.L per le attività di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per un importo pari ad € 6.167,98=+ CNPAIA 4% ed IVA 22% rideterminando, conseguentemente, l'importo complessivo contrattuale dell'incarico in complessivi € 30.494,78=+4% C.N.P.A.I.A.+ IVA 22%;

Ricordato inoltre

- l'intervento di cui trattasi denominato “Santo Stefano – Opere idrauliche” è identificato col Codice PO-46 sul Piano Triennale degli Investimenti 2024-2026, adottato con Delibera del D.G. n.326 del 22.03.2024, e prevede un costo complessivo pari a € 1.150.800,22=, così finanziato:
 - per € 1.080.000,00= mediante Finanziamento Regionale DGRT n. 274/2019 DD RT 7055 del 29.04.2019 (Autorizzazione di spesa n. 709/2020) gestito dall'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA) quale organismo intermedio tra Regione e Azienda per lo svolgimento delle attività di controllo e pagamento
 - per € 70.800,22= con Mutuo 2016-2018 "BPM mutuo decennale posizione n. 2136/0003670455” (Aut. 2018-420002 sub 21);
- che l'incarico in questione a favore della A4 Ingegneria STP a R.L trova copertura sul Finanziamento Regionale DGRT n. 274/2019 sopra riportato (con specifica Aut. 2020-709 sub 4);

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento dell'appalto è l'ing. *Riccardo Turchetti*, Dirigente in servizio presso la SOC Gestione Investimenti Prato nominato con nota del Direttore del Dipartimento Area Tecnica prot. n. 55019 del 11/09/2024 in sostituzione dell'ing. Gianluca Gavazzi, posto in quiescenza dal 01/09/2024;

Vista la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento, l'ing. *Riccardo Turchetti*, del 22/01/2025, **Allegato A)** al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, avente per oggetto “*modifica della progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere di messa in sicurezza idraulica dell'area dell'Ospedale S. Stefano di Prato*” nuovo presidio ospedaliero di Prato”, nella quale:

dà atto che:

- a seguito della realizzazione del sistema idraulico, è stata effettuata la consegna tra l'Azienda USL Toscana centro ed il Comune di Prato della gestione e manutenzione dei manufatti idraulici della cassa di espansione a servizio dell'Ospedale Santo Stefano di Prato, necessarie a garantire il corretto funzionamento dell'opera idraulica, con Verbale sottoscritto dalle parti in data 30.08.2024 e 12.09.2024;
- il Comune di Prato ha richiesto a questa Azienda alcune opere integrative rispetto al progetto originario e alla modifica e alla variante dei lavori approvata con Determina Dirigenziale n.214 del 29.01.2024, finalizzate a rendere totalmente indipendente a livello elettrico l'alimentazione del sistema delle paratoie collocato all'interno dell'area di proprietà dell'AUSL, oltre a garantire un accesso direttamente da Via Ciulli.
- l'Azienda USL Toscana Centro si è resa disponibile a realizzare le opere propedeutiche richieste dal Comune per le quali il Direttore dei Lavori, Ing. David Malossi, in data 12.11.2024 (PEC Prot. n.68684) ha inviato la richiesta di esecuzione della perizia di variante dei lavori;

evidenzia che:

- si rende necessaria la progettazione esecutiva delle lavorazioni integrative in quanto non incluse nel progetto originario;
- le attività di progettazione di cui trattasi sono riconducibili all'art. 106, comma 1, lett. b) del Dlgs. n. 50/2016 e s.m.i. in quanto dette attività supplementari, non sono incluse nell'appalto iniziale ed un eventuale cambiamento del contraente avrebbe inoltre prodotto entrambi gli effetti controproducenti indicati nel comma (impraticabilità economica e notevoli disguidi o duplicazione dei costi);
- che il compenso per le attività supplementari, calcolato secondo le tariffe del D.M. 17.06.2016, scontato del ribasso offerto pari al 34%, ammonta a complessivi € 989,96= oltre CNPAIA 4% e IVA 22%;
- l'importo di estensione dell'incarico professionale non supera il 20% del contratto originario e rientra nel limite del 50% prescritto dall'art. 106, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016;

- per effetto della modifica contrattuale, quantificata in € 989,96=+4% CNPAIA + IVA 22%, l'importo netto complessivo contrattuale risulta rideterminato in € 31.484,74=+4% CNPAIA + IVA 22%;
- il maggior onere avanti indicato, necessario per il servizio supplementare oggetto della modifica contrattuale trova copertura nell'attuale Quadro Economico dell'intervento dei "Lavori per la realizzazione delle opere di messa in sicurezza idraulica dell'area del Presidio Ospedaliero Santo Stefano di Prato";

Precisato che, ai fini dell'affidamento delle prestazioni supplementari di cui trattasi, come indicato dal Responsabile Unico del Procedimento nella propria relazione:

- l'attuale contraente, incaricato per la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento per la realizzazione delle opere di messa in sicurezza idraulica, ha piena conoscenza dello stato di fatto e di tutte le problematiche riscontrate in fase di esecuzione;
- l'affidamento del servizio in oggetto ad altro operatore, previa attivazione di una nuova gara, avrebbe inoltre comportato un prolungamento delle tempistiche di ultimazione dell'intervento e conseguentemente un aumento dei costi;

Ritenuto pertanto:

- di autorizzare la modifica al contratto Prot. n. 96771 del 29.12.2021 relativa al servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ed affidare alla A4 Ingegneria STP a R.L. le prestazioni supplementari per "*Modifica della progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere di messa in sicurezza idraulica dell'area dell'Ospedale S. Stefano di Prato*" per l'importo di € 989,96= oltre CNPAIA 4% e IVA 22% ;
- di rideterminare l'importo netto complessivo contrattuale dell'incarico in € 31.484,74=+4% CNPAIA + IVA 22%;
- di approvare lo schema di atto aggiuntivo al contratto originario, **Allegato B)** al presente provvedimento quale parte integrante, nel quale sono disciplinate le modalità di espletamento delle prestazioni supplementari di cui trattasi;

Dato atto che la spesa necessaria per il servizio supplementare oggetto del presente atto, pari a complessivi € 1.256,06= oneri previdenziali e fiscali compresi, trova copertura economica nel Quadro Economico dell'intervento, nella specifica Autorizzazione di spesa n. 2020-709 sub 4), conto 1A020102 "Terreni indisponibili" - a valere sul Finanziamento Regionale DGRT n. 274/2019 DD RT 7055 del 29.04.2019;

Ravvisata la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T n.40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii, considerata l'urgenza di procedere all'esecuzione delle opere oggetto della progettazione;

Dato atto che il sottoscritto *Ing. Sara Allegranti*, Direttore della SOC Gestione investimento Prato, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento *Ing. Riccardo Turchetti*;

DISPONE

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 50 e s.m.i. la modifica al contratto Prot. n. 96771 del 29.12.2021 relativo al servizio di "*Direzione Lavori e coordinamento in fase di esecuzione per le opere di messa in sicurezza idraulica dell'area del presidio ospedaliero Santo Stefano di Prato*" stipulato con la A4 Ingegneria STP a R.L., ed affidare, al medesimo operatore economico, le prestazioni supplementari per la "*Modifica della progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere di messa in sicurezza idraulica dell'area dell'Ospedale S. Stefano di Prato*", come proposto dal Responsabile Unico del procedimento nella sua Relazione **Allegato A)** al presentate provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la modifica contrattuale comporta un aumento del corrispettivo pari ad € 989,96=+4% CNPAIA+ IVA 22%, rideterminando, conseguentemente, l'importo complessivo contrattuale dell'incarico di cui trattasi in complessivi € 31.484,74=+4% CNPAIA+ IVA 22%;

3. di approvare lo schema di atto aggiuntivo al contratto originario, **Allegato B)** al presente provvedimento quale parte integrante, nel quale sono disciplinate le modalità di espletamento delle prestazioni supplementari di cui trattasi;
4. di dare atto che la spesa necessaria per il servizio supplementare oggetto del presente atto, pari a complessivi € 1.256,06= C.N.P.A.I.A. 4% e IVA 22% comprese, trova copertura nel Quadro Economico, dei *“Lavori per la realizzazione delle opere di messa in sicurezza idraulica dell’area del Presidio Ospedaliero Santo Stefano di Prato”*, allegato, alla presente Determina, nella specifica Autorizzazione di spesa n. 2020-709 sub 4), conto 1A020102 *“Terreni indisponibili”* - relativa al Finanziamento Regionale DGRT n. 274/2019 DD RT 7055 del 29.04.2019;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 42, comma quarto, della L.R.T n.40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii, considerata l’urgenza di procedere all’esecuzione delle opere oggetto della progettazione;
6. di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto all’art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii;
7. di pubblicare, il presente provvedimento ed i relativi allegati, nella sezione *“Amministrazione Trasparente”* del sito web di questa Azienda nella sottosezione *“Bandi di gara e contratti”*;
8. di pubblicare sull’Albo on-line ai sensi dell’ art. 42 comma 2, della Legge Regionale n. 40/2005 e ss.mm.ii.

Il Direttore
SOC Gestione investimenti Prato
Ing. Sara Allegranti

RELAZIONE per modifica al contratto, ai sensi dell'art.106, comma 1, lett. b) del D.lgs 50/2016

Oggetto : modifica alla progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione delle opere di messa in sicurezza idraulica dell'area dell'Ospedale "S.Stefano" di Prato

Importo del servizio di contratto: € 17.927,40=+CNPAIA 4% +IVA 22%

Importo modifica contrattuale di cui alla Determina n. 1120 del 24.05.2023 € 1.320,00=+CNPAIA 4% +IVA 22%

Importo modifica contrattuale di cui alla Determina n.137 del 11/01/2024.. € 5.079,40=+CNPAIA 4% +IVA 22%

Adeguamento compenso prof.le per D.L. e CSE conseguentemente alla variante dei lavori di cui alla Determina n. 214 del 29/01/2024€ 6.167,98=+CNPAIA4% + IVA 22%

TOTALE importo contrattuale€ 30.484,78=+CNPAIA 4% +IVA 22%

1) Premessa

In data 29.12.2021 con determina n.3080 è stato affidato all'A4 Ingegneria STP a R.L. il servizio relativo alla "Direzione Lavori e coordinamento in fase di esecuzione per le opere di messa in sicurezza idraulica dell'area del presidio ospedaliero Santo Stefano di Prato".

In data 28.02.2022 è stato sottoscritto dal Direttore dei Lavori (Ing.David Malossi) e dall'impresa, Cav.Pozzolini Lorenzo, il verbale di consegna del cantiere con decorrenza dei lavori di 180 giorni naturali e consecutivi.

In data 24.05.2022 con determina n.1220 è stato affidato al medesimo operatore economico, con atto aggiuntivo tra le parti, il servizio supplementare per l'esecuzione del rilievo dell'area dove sono state collocate le terre di scavo della vasca di espansione.

In data 22.01.2024 con determina n.137 è stato approvato il servizio supplementare relativo alla modifica del progetto esecutivo ai sensi dell'art.106, comma 1, lett. b) del D.lgs 50/2016.

In conseguenza della variante dei lavori , si è proceduto all'adeguamento dell'onorario all'operatore economico A4 Ingegneria STP a R.L – per le attività di Direzione Lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Servizio Complementare secondo art. 106, comma 1, lettera b D.lgs 50/2016

A seguito della realizzazione del sistema idraulico, è stata effettuata la consegna tra l'Azienda USL Toscana centro ed il Comune di Prato della gestione e manutenzione dei manufatti idraulici della cassa di espansione a servizio dell'Ospedale Santo Stefano di

Dipartimento Tecnico
S.O.C. Gestione investimenti Prato
Direttore .
Ing. Sara Allegranti
Via Suor Niccolina infermiera n. 20
59100 Prato
telefono: 0574 801117
e-mail:
sara.allegranti@uslicentro.toscana.it

Prato, necessarie a garantire il corretto funzionamento dell'opera idraulica, con Verbale sottoscritto dalle parti in data 30.08.2024 e 12.09.2024;

in questa occasione il Comune di Prato ha richiesto all'Azienda USL Toscana Centro alcune opere integrative rispetto al progetto originario e alla variante dei lavori approvata con Determina Dirigenziale n.214 del 29.01.2024, finalizzate a rendere totalmente indipendente a livello elettrico l'alimentazione del sistema delle paratoie collocato all'interno dell'area di proprietà dell'AUSL, oltre a garantire un accesso direttamente da Via Ciulli.

L'Azienda USL Toscana Centro si è resa disponibile a realizzare le opere propedeutiche, ossia:

- 1) Predisposizione e installazione di armadio contatori per allacciamento alle rete elettrica pubblica;
- 2) Installazione di un gruppo elettrogeno in corrispondenza dell'opera di presa con relativi alloggiamenti, quadri elettrici e recinzioni;
- 3) Installazione di un cancello metallico a battente di accesso all'opera di presa dalla pubblica viabilità (Via Ciulli);

L'Ing. David Malossi, a seguito della comunicazione delle necessità del Comune di Prato, ha inviato in data 12.11.2024 con protocollo n.68684 la richiesta di esecuzione della perizia di variante dei lavori sopra descritti.

Dette opere necessitano di progettazione esecutiva in quanto non inclusi nel progetto originario. L'onorario relativo al servizio aggiuntivo richiesto, calcolato secondo le modalità indicate nel D.M. 17.06.2016 e in relazione alla documentazione inviata dall'Ing. David Malossi il 19.12.2024 con prot.n.76777, considerando i prezzi dei lavori aggiornati e spese incluse, al netto del ribasso del 34%, risulta essere di € 989,96=+CNPAIA 4% + IVA 22%.

Le prestazioni in oggetto sono riconducibili all'art.106, comma 1, lett.b), del Dlgs n.50/2016, in quanto le prestazioni supplementari da parte del contraente originale, non sono incluse nell'appalto iniziale ed un eventuale cambiamento del contraente avrebbe prodotto entrambi gli effetti controproducenti (impraticabilità economica e notevoli disguidi o duplicazione dei costi) indicati nel comma.

L'attuale contraente, incaricato per la direzione lavori e coordinamento di progettazione in fase di esecuzione ha quindi piena conoscenza dello stato di fatto e di tutte le problematiche riscontrate.

Tali soluzioni hanno portato a dei benefici soprattutto dal punto di vista temporale in relazione alle esigenze della Stazione Appaltante; un nuovo affidamento avrebbe inoltre comportato un prolungamento delle tempistiche e conseguentemente un aumento di costi.

2) Conclusioni ;

Complessivamente il **servizio supplementare**, secondo l'art. 106, comma 1, lett.b, del dlgs 50/2016, **ammonta ad € 989,96=+CNPAIA 4% + IVA 22%**, con un aumento del contratto inferiore del 50%.

Non è possibile far riferimento al personale tecnico interno per mancanza di requisiti in quanto si tratta di un ambito specialistico.

L'importo totale del servizio verrà quindi determinato in € 31.484,74=+CNPAIA 4% + IVA 22%

Le somme supplementari trovano copertura nell'attuale quadro economico dell'appalto delle opere di messa in sicurezza idraulica dell'Area dell'Ospedale "S.Stefano" di Prato.

Pertanto si propone l'approvazione delle modifiche al contratto sopra descritte.

Prato, li 22/01/2025

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Riccardo Turchetti

RICCARDO TURCHETTI
REGIONE
TOSCANA/01386030488
22.01.2025 08:54:18 UTC



Dipartimento Tecnico
S.O.C. Gestione investimenti Prato
Direttore .
Ing. Sara Allegranti
Via Suor Niccolina infermiera n. 20
59100 Prato
telefono: 0574 801117
e-mail:
sara.allegranti@uslcentro.toscana.it



Prato,
Prot. n.

Spett.le
A4 Ingegneria STP a R.L.
Via Roma n. 26
59100 PRATO (PO)
P.I./C.F. 01973140971

Pec: a4ingegneria@legalmail.it

Oggetto: ATTO AGGIUNTIVO alla Lettera Contratto alla Prot. n. 96771 del 29.12.2021 - CUP: D38I20000800007 - CIG: Z5833999F4 - RELATIVO ALLE PRESTAZIONI SUPPLEMENTARI PER “Modifica Progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione” ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di cui alla Determina Dirigenziale n. ___ del ___

Premesso:

- che con Determina Dirigenziale n. 3080 del 29.12.2021, è stato affidato, ai sensi e per gli effetti dell’art.1, co.2, lett.a), della L. 120/2020, di conversione con modificazioni del D.L.76/2020, così come modificata dalla L.108/2021 di conversione del DL 77/2021, in deroga all’art. 36, co. 2, lett.a) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm, l’incarico di “*Direzione Lavori e coordinamento in fase di esecuzione per le opere di messa in sicurezza idraulica dell’area del presidio ospedaliero Santo Stefano di Prato*” – all’operatore economico A4 Ingegneria STP a R.L – P.IVA/Codice Fiscale 01973140971 – con sede in Via Roma n. 26 a Prato- CIG Z5833999F4, CUP D38I20000800007, per un importo di € 17.927,40=al netto del 4% C.N.P.A.I.A. e IVA 22%;
- che il contratto per il servizio affidato si intende stipulato con l’invio della nota di affidamento dell’incarico Prot. n. 96771 del 29.12.2021, alle condizioni, nessuna esclusa, stabilite nel “Capitolato d’Oneri” sottoscritto digitalmente dalla A4 Ingegneria STP a R.L.;
- che con Determina Dirigenziale n. 1220 del 24.05.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato autorizzata, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 50 e s.m.i. la modifica al contratto di cui alla sopraccitata nota Prot. n. 96771 del 29.12.2021 ed affidato, al medesimo operatore economico, l’incarico supplementare per il “rilievo topografico nell’area dell’ex Presidio Ospedaliero “Misericordia e Dolce” di Prato” per un importo di € 1.320,00=+CNPAIA 4% e IVA 22% e successivamente sottoscritto dalle parti il relativo atto aggiuntivo;
- che a seguito della modifica contrattuale di cui alla Determina Dirigenziale n. 1120 del 24.05.2022 sopra citata, l’importo contrattuale è stato rideterminato in € 19.247,40=+CNPAIA 4% e IVA 22%;
- che con Determina Dirigenziale n. 137 del 22/01/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato autorizzato, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 50 e s.m.i. la modifica al contratto di cui alla sopraccitata nota Prot. n. 96771 del 29.12.2021 ed affidate, al medesimo operatore economico, le prestazioni supplementari per la “*Progettazione Esecutiva le opere di messa in sicurezza idraulica*” per un importo di € 5.079,40=+CNPAIA 4% e IVA 22% e successivamente sottoscritto dalle parti il relativo atto aggiuntivo;
- che a seguito della modifica contrattuale di cui alla Determina Dirigenziale n. 137 del 22/01/2024 sopra citata, l’importo contrattuale è stato rideterminato in € 24.326,80=+CNPAIA 4% e IVA 22%;
- che conseguentemente all’approvazione della perizia di variante dei lavori di cui trattasi, approvata con Determina Dirigenziale n. 214 del 29.01.2024, con lo stesso

Dipartimento Tecnico
S.O.C. Gestione investimenti Prato
Direttore: Ing. Sara Allegranti
Via Suor Niccolina infermiera n. 20
59100 Prato
telefono: 0574 801117
e-mail:
sara.allegranti@uslcentro.toscana.it

atto è stato approvato l'adeguamento del compenso professionale a favore dell'operatore economico per le attività di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per un importo pari ad € 6.167,98=+ CNPAIA 4% ed IVA 22% rideterminando, conseguentemente, l'importo complessivo contrattuale dell'incarico di cui trattasi in complessivi € 30.494,78=+4% C.N.P.A.I.A.+ IVA 22%;

- che con Determina Dirigenziale n. ____ del ____, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 50 e s.m.i. la modifica al contratto di cui alla sopraccitata nota Prot. n. 96771 del 29.12.2021 ed affidate, al medesimo operatore economico, le prestazioni supplementari per la *“Modifica del Progetto Esecutivo e coordinamento della sicurezza delle opere di messa in sicurezza idraulica”*.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

1. il Responsabile Unico del Procedimento affida all'operatore economico A4 Ingegneria STP a R.L. il servizio supplementare per le **“Modifiche del Progetto Esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere di messa in sicurezza idraulica”** CUP: D38I20000800007 -CIG: Z5833999F4 – per un importo di € 989,96=+4% CNPAIA+ IVA 22%;
2. l'importo netto complessivo contrattuale, a seguito della modifica contrattuale oggetto del presente atto, viene rideterminato in complessivi € 31.484,74=+4% C.N.P.A.I.A. + IVA 22%;
3. al presente atto si applicano tutte le norme, per quanto compatibili, descritte nel capitolato d'oneri sottoscritto dall'operatore economico in fase di presentazione dell'offerta dell'incarico originario;
4. le **prestazioni professionali** da eseguirsi da parte dell'operatore economico, relativamente alle prestazioni supplementari oggetto del presente atto, riguarderanno le seguenti attività:
 - invio documentazione firmata ed editabile (*tavole grafiche e relazioni*) relativa alla modifica/integrazione del progetto esecutivo, alla Stazione Appaltante.

Il dettaglio delle prestazioni suddette sono dettagliatamente contenute nel calcolo del corrispettivo (Allegato 1) secondo il D.M. 17/06/2016, per il servizio aggiuntivo da affidare.

5. il pagamento del compenso sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dall'art. 113-bis del D.lgs. n. 50/2016, in seguito alla verifica della corretta esecuzione del servizio e previa presentazione regolare fattura sulla quale dovrà essere obbligatoriamente riportato il numero dell'ordine inviato attraverso il portale telematico del Nodo Smistamento Ordini tramite il canale scelto dall'operatore economico, il numero del CUP D38I20000800007 e dello SMART CIG: Z5833999F4.

La fattura elettronica dovrà essere intestata a: AZIENDA USL Toscana Centro - Piazza Santa Maria Nuova, 1 – 50122 FIRENZE - C.F./P.IVA 06593810481 - Codice univoco fatturazione: C27NVZ.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Riccardo Turchetti
(documento firmato digitalmente)

Allegati:

- Calcolo del corrispettivo secondo il D.M. 17/06/2016, per il servizio aggiuntivo (Allegato 1) (omissis)
- Copia da restituire firmata digitalmente dall'Appaltatore (omissis)

Dipartimento Tecnico
S.O.C. Gestione investimenti Prato
Direttore: Ing. Sara Allegranti
Via Suor Niccolina infermiera n. 20
59100 Prato
telefono: 0574 801117
e-mail:
sara.allegranti@uslcentro.toscana.it