

Bollo virtuale assolto in data 29/04/2024 imposta € 16,00

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

Sede Legale: Piazza Santa Maria Nuova 1 - Firenze

N. _____ DEL _____ REGISTRO UNICO AZIENDALE

ATTO AGGIUNTIVO

Ex art. 106 D.Lgs 50/2016

AL CONTRATTO D'APPALTO REPERTORIO N. 899 DEL 13/09/2023 – CIG: 9822853AB8 CUP: D38I21000780005 Per i Lavori Edili ed Impiantistici per l'installazione di un Tomografo Computerizzato (Tac) presso il P.O. Santa Maria Annunziata di Bagno a Ripoli (FI) Nell'anno duemilaventuno nel mese, nel giorno e nell'ora dell'ultima firma digitale apposta

TRA

L'Azienda USL Toscana centro con sede legale in Piazza Santa Maria Nuova n. 1 - Firenze, codice fiscale e partita I.V.A. n. 06593810481, in persona del Direttore della SOS Gestione Investimenti Ospedali, Arch. Silvio Marsicano, nato a Firenze il 03/09/1964, domiciliato per la carica in Firenze, Via di S. Salvi n.12, giusta delega conferita con deliberazioni del Direttore Generale n. 885 del 16/06/2017 e n. 1348 del 26/09/2019, che in seguito per brevità sarà denominata "Stazione appaltante"

E

Fabio Fibbi nato a Figline Valdarno il 14/06/1977, residente a Figline e Incisa Valdarno, C.F. FBBFBA77H14D583X, il quale interviene al presente atto nella qualità di legale rappresentante di CBF EDILIMPIANTI DI FIBBI FABIO E C. SNC, C.F. e P.I. 03036170482, con sede legale in Reggello Loc. Piani della Rugginosa n. 230/C4 (FI), di seguito per brevità denominato "Appaltatore"

PREMESSO

a) che con deliberazione a contrattare n. 499 in data 13/04/2023 (esecutività immediata) è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori edili ed impiantistici per l'installazione di un tomografo computerizzato (TAC) presso il P.O. Santa Maria Annunziata di Bagno a Ripoli (FI), per un importo dei lavori da appaltare di euro 361.493,03, di cui euro 356.026,48 oggetto dell'offerta di ribasso ed euro 5.466,55 per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta e contestualmente è stata indetta gara d'appalto nella forma della procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. b) L.120/2020 come modificato ex art. 51 co.1 lett. a) sub 2.2) L. 108/2021;

- b) che con determinazione dirigenziale n. 1694 in data 18/07/2023 (esecutiva dal 18/07/2023), è stata disposta l'aggiudicazione, con contestuale dichiarazione di efficacia, ai sensi dell'articolo 32, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, in favore dell'Operatore economico CBF EDILIMPIANTI DI FIBBI FABIO E C. SNC, C.F. e P.I. 03036170482, con sede legale in Reggello Loc. Piani della Rugginosa n. 230/C4 (FI), che ha proposto offerta a ribasso pari al 10,22%, valutata congrua;
- c) che accertata l'efficacia della aggiudicazione, con la medesima determinazione, è stato stabilito di procedere alla stipulazione del relativo contratto, ai sensi dell'articolo 32, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- d) con determinazione dirigenziale n. 859 del 15.04.2024 è stata approvata una perizia di variante ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. b) e c) e comma 2 e dell'art. 149, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 dell'importo aggiuntivo di € 75.746,46 (al netto del ribasso d'asta) di cui € 64.768,52 per lavori ed € 10.977,94 per oneri della sicurezza oltre Iva al 22%;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1_– La stazione appaltante conferisce all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dei lavori aggiuntivi relativi all'intervento in oggetto.

Articolo 2 - L'appaltatore si obbliga a dare esecuzione all'appalto di lavori aggiuntivi anzidetti per l'importo complessivo di € 75.746,46 (al netto del ribasso d'asta) di cui € 64.768,51 per lavori ed € 10.977,94 per oneri della sicurezza oltre Iva nei termini, modi e condizioni indicate nel contratto principale richiamato in oggetto e degli elaborati di cui alla variante ed al conseguente progetto approvato con determinazione dirigenziale n. **859 del 15.04.2024**;

Articolo 3 - Il termine utile per dare ultimati i lavori, stabilito dal contratto rep. n. 899 del 13/09/2023 in 124 giorni naturali e consecutivi **decorrenti dalla data del verbale di consegna anticipata d'urgenza dei lavori** a seguito della perizia di variante n. 1 viene prorogato di ulteriori 30 giorni naturali e consecutivi;

Articolo 4 - Per quanto riguarda le condizioni contrattuali si intendono integralmente richiamate tutte le condizioni e norme stabilite nel contratto di appalto principale (rep. n. 899 del 13/09/2023) integrate con il verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dalle parti in data 28.03.2024, facente parte del presente atto anche se non materialmente allegato;

Articolo 5 - L'appaltatore ha integrato:

- la polizza fideiussoria n. DE0632871 rilasciata dalla Compagnia Atradius Credito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, Codice Agenzia H74, in data 01.09.2024, tenuto conto del maggior importo della perizia suppletiva di cui al presente contratto;

Articolo 6 – L'appaltatore si obbliga, a pena di nullità assoluta del presente contratto, a tracciare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto in argomento, nelle forme e con le modalità prescritte dalla L. n. 136/2010 come previsto nel contratto originario rep. n. 899 del 13/09/2023;

Articolo 7 – Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti viene deferita alla magistratura ordinaria Foro di Firenze; è esclusa espressamente la competenza arbitrale.

Articolo 8 - Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a totale carico dell'appaltatore, comprese quelle tributarie. Poiché l'esecuzione dei lavori di cui trattasi è soggetta ad IVA il presente atto sarà registrato con l'applicazione dell'imposta fissa solo in caso d'uso, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 10-punto 4 D.P.R. 633/1972 e all'art. 5 D.P.R. 131/1996, e la relativa imposta farà carico all'appaltatore. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Articolo 9 –. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dai documenti e norme richiamati, si applicheranno le disposizioni del codice civile in materia di contratti e obbligazioni in generale e di appalto in particolare.

Il presente atto, costituito da n. 4 pagine è letto, confermato e sottoscritto digitalmente:

LA STAZIONE APPALTANTE

Per l'Azienda U.S.L. Toscana Centro

Il RUP

Arch. Silvio Marsicano

L'APPALTATORE

Il Rappresentante Legale