

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Numero della delibera	798
Data della delibera	03-06-2021
Oggetto	Certificato di regolare esecuzione
Contenuto	Approvazione conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione e chiusura intervento in somma urgenza, per la messa in sicurezza delle facciate dell'ex Ospedale San Giovanni di Dio lato Borgognissanti - Via del Porcellana in Firenze. CIG: Z62178CC6B – CIG aggiuntivo: ZB72BB689A -

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore Dipartimento	BRINTAZZOLI MARCO
Struttura	SOS GESTIONE INVESTIMENTI TERRITORIO FIRENZE
Direttore della Struttura	BIGAZZI IVO
Responsabile del procedimento	BIGAZZI IVO

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
6.375,38	Fabbricati Indisponibili	1A020201	2018
4.729,88	Manutenzione Immobili	3B.04.01	2021

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	2	Relazione del Responsabile del Procedimento

IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019)

Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005*”;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamate le delibere n. 644 del 18.04.2019 “*Approvazione del sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell’adozione di atti amministrativi ai dirigenti delle macro articolazione aziendali*”, la delibera n. 1348 del 26.09.2019 “*...Integrazione delle deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area Tecnica...*” che definiscono il sistema delle deleghe per il Dipartimento Area Tecnica e la delibera n. 889 del 23/07/2020 “*Sistema aziendale di deleghe: revisione della casistica riportata all’allegato “A” della Delibera del Direttore Generale n. 644 del 18/04/2019*”;

Dato atto, che per il suddetto intervento afferente la S.O.S. Gestione Investimenti Territorio Firenze, le funzioni di Responsabile del Procedimento sono svolte dall’Ing. Ivo Bigazzi, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016;

Ricordato che il contratto relativo ai lavori in argomento rientra nell’applicazione del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm. e del suo regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010;

Premesso che:

- in data 20/08/2015 la Polizia Municipale del Comune di Firenze, constatava il distacco di alcuni frammenti lapidei della terrazzina posta sopra al portone al civico n. 22 del presidio di Borgognissanti in Firenze;
- a seguito della segnalazione della predetta caduta di frammenti sopracitata il Vicecommissario dell’Azienda USL 10 di Firenze, con nota del 20/8/2015, richiedeva la messa in sicurezza della facciata dell’ex Ospedale di San Giovanni di Dio al fine della tutela della pubblica incolumità;
- l’evento causò inoltre l’intervento dei Vigili Urbani e dei Vigili del Fuoco, i quali, dopo le ispezioni del caso, disposero apprestamenti di protezione e prevenzione; pertanto, con Verbale di Somma Urgenza del 7 Settembre 2015, i lavori per la “*Messa in sicurezza delle facciate dell’ex Ospedale San Giovanni di Dio – lato Borgognissanti – Via del Porcellana in Firenze*” venivano affidati all’Impresa Taglietti Elio S.r.l., con sede in Via Rocca Tedalda, n.79 in Firenze, ai sensi e per gli effetti dell’art. 125, comma 1, lett.b), comma 6 lett.c), e comma 8 ultimo periodo del D.lgs.163/2006 e dell’art.176 del DPR n. 207/2010;

Richiamate:

- la delibera del Commissario della ex USL 10 di Firenze del 17 dicembre 2015, n. 487, con la quale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 125, comma 1, lett.b), comma 6 lett.c), e comma 8 ultimo periodo del D.lgs.163/2006 e dell’art.176 del DPR n. 207/2010, venivano autorizzati gli interventi disposti con il verbale summenzionato per un importo di € 31.749,45 finanziati a valere sul Piano investimenti anni 2015-2017, cod. reg. 10.EOO5.1310, id. al16, scheda 104.
- la delibera del Direttore Generale del 22 dicembre 2016, n. 1913 con la quale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 132 comma 1, lett. c) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. veniva autorizzato l’incremento di spesa di € 4.924,74 a valere sul Piano investimenti anni 2016-2018;
- la delibera del Direttore Generale del 6 aprile 2017, n. 505 con la quale veniva autorizzato l’incremento di spesa di € 7.234,61 a valere sul Piano investimenti anni 2016-2018;

- la delibera del Commissario del 14 settembre 2017, n. 117 con la quale veniva autorizzato l'incremento di spesa di € 7.234,61 a valere sul Piano investimenti anni 2016-2018;
- la delibera del Direttore Generale del 19 aprile 2018, n. 591, con la quale veniva autorizzato l'incremento di spesa di € 7.234,61 a valere sul Bilancio di esercizio anno 2018, Conto economico 3B.04.01;
- la delibera del Direttore Generale del 20 settembre 2018, n. 1344, con la quale veniva autorizzato l'incremento di spesa di € 7.234,61 a valere sul Bilancio di esercizio anno 2018, Conto economico 3B.04.01;
- la delibera del Direttore Generale del 7 marzo 2019, n. 358, con la quale veniva autorizzato l'incremento di spesa di € 7.234,60 a valere sul Bilancio di esercizio anno 2019, Conto economico 3B.04.01;
- la delibera del Direttore Generale del 26 settembre 2019, n. 1325, con la quale veniva autorizzato l'incremento di spesa di € 7.234,60 a valere sul Bilancio di esercizio anno 2019, Conto economico 3B.04.01;
- la delibera del Direttore Generale del 13 febbraio 2020, n. 173, con la quale veniva autorizzato l'incremento di spesa di € 7.234,60 a valere sul Bilancio di esercizio 2020, Conto economico 3B.04.01, relativo al noleggio della mantovana per il periodo dal 01/02/2020 al 31/07/2020;

Accertato che: i lavori, dall'ultima variazione sopra richiamata, si sono ulteriormente protratti e risultano regolarmente eseguiti e conclusi alla data del 27/4/2021;

Vista la Relazione sul Conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione e chiusura intervento (**Allegato di lettera "A", parte integrante e sostanziale del presente atto**), predisposta e sottoscritta dal Responsabile del Procedimento in data 07/05/2021 e dalla quale si rileva che:

- 1) l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 27/4/2021, ed in data 06/05/2021 l'Impresa ha sottoscritto lo Stato Finale lavori che ammonta a € 75.549,43 oltre IVA di legge;
- 2) all'Impresa sono stati liquidati acconti per € 66.196,87 oltre IVA di legge;
- 3) il credito residuo da corrispondere all'Impresa ammonta ad € 9.352,66 oltre IVA (aliquota 22%) per € 2.057,59 per un importo totale pari ad € 11.410,25 (undicimilaquattrocentodieci/25) a saldo di ogni suo avere, previa conferma regolarità contributiva;

Ritenuto, pertanto di autorizzare la liquidazione all'Impresa Taglietti Elio S.r.l. con sede in Via Rocca Tedalda, n. 79 – 50136 Firenze, (C.F. e P.Iva 01005790488) del credito residuo pari ad € 9.352,66 oltre I.V.A. al 22% per € 2.057,59 per un totale di **€ 11.410,25** che trova la seguente copertura finanziaria:

- € 6.375,38 sul Piano Investimenti 2021/2023 Aut. 100231 Sub 10 - anno 2018;
- € 4.729,88 sul Conto Economico 3B.04.01 "Manutenzione Immobili" – Esercizio 2021;

Ritenuto opportuno, per motivi di urgenza, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005, al fine di liquidare celermente il credito residuo l'Impresa;

Preso atto che il Direttore della SOS Gestione Investimenti Territorio Firenze, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata dal medesimo Ing. Ivo Bigazzi, in qualità di Responsabile del Procedimento;

Vista la sottoscrizione dell'atto da parte del Direttore del Dipartimento Area Tecnica Dr. Marco Brintazzoli che ne attesta la coerenza agli indirizzi e agli obiettivi del dipartimento medesimo;

Su proposta del Direttore della S.O.S Gestione Investimenti Territorio Firenze, Ing. Ivo Bigazzi;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate;

1. di prendere atto della Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione e chiusura dell'intervento (**Allegato di lettera "A"**), per la "Messa in sicurezza delle facciate dell'ex Ospedale San Giovanni di Dio, lato Borgognissanti, Via del Porcellana in Firenze", sottoscritto dal Responsabile del Procedimento in data 7/5/2021;
2. di autorizzare la liquidazione all'Impresa Taglietti Elio S.r.l. con sede in Via Rocca Tedalda, n.79 – 50136 Firenze – (C.F e P.Iva 01005790488), del credito residuo pari ad € 9.352,66 oltre IVA (aliquota 22%) per € 2.057,59, per un importo totale pari ad € 11.410,25, che trova la seguente adeguata copertura finanziaria:
 - € 6.375,38 sul Piano Investimenti 2021/2023 Aut. 100231 Sub 10 - anno 2018;
 - € 4.729,88 sul Conto Economico 3B.04.01 "Manutenzione Immobili" – Esercizio 2021;
3. di dare atto che il presente atto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web di questa Azienda nella sottosezione "Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione" nonché sul sistema informatizzato dell'Osservatorio dei contratti pubblici della Regione Toscana;
4. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L.R. 40/2005 e ss.mm.ii., per ottemperare alla liquidazione del credito residuo all'Impresa in tempi brevi;
5. di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Paolo Morello Marchese)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Lorenzo Pescini)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Emanuele Gori)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dr.ssa Rossella Boldrini)

OGGETTO: Intervento in somma urgenza di protezione della pubblica viabilità per distacco di cornicione dell'ex ospedale San Giovanni di Dio in Borgognissanti in Firenze - Noleggio mantovana di protezione su via Borgognissanti e via del Porcellana

IMPRESA: Taglietti Elio s.r.l con sede in Via Rocca Tedalda n. 79, P.IVA 01005790488

CONTRATTO: delibera del Commissario exUSL10 Fienze del 17.12.2015, n. 487

CIG: Z62178CC6B

CUP: E14H15001300005

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
E CHIUSURA PROCEDIMENTO
(art. 102 D.Lgs. 50/2016)**

Premesso che:

- In data 20.08.2015 la Polizia Municipale di Firenze constatava il distacco di alcuni frammenti lapidei della terrazzina posta sopra il portone al civico 22 di Borgo Ognissanti in Firenze
- L'evento causò l'intervento, oltre che dei Vigili urbani, anche dei Vigili del Fuoco i quali, dopo le ispezioni del caso, disposero apprestamenti di protezione e prevenzione;
- A seguito di quanto sopra con verbale di somma urgenza del 7 settembre 2015, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016, i lavori in oggetto venivano affidati alla ditta Taglietti Elio s.r.l, con sede in Via Rocca Tedalda n. 79;
- Con delibera del Commissario della ex USL 10 di Firenze del 17 dicembre 2015, n. 487, ai sensi dell'art. 163, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, venivano autorizzati gli interventi disposti con il verbale summenzionato per un importo di € 31.749,45 finanziati a valere sul Piano investimenti anni 2015-2017, cod. reg. 10.EOO5.1310, id. al16, scheda 104.
- Con delibera del Direttore Generale del 22 dicembre 2016, n. 1913 veniva autorizzato l'incremento di spesa di € 4.924,74 a valere sul Piano investimenti anni 2016-2018;
- Con delibera del Direttore Generale del 6 aprile 2017, n. 505 veniva autorizzato l'incremento di spesa di € 7.234,61 a valere sul Piano investimenti anni 2016-2018;
- Con delibera del Commissario del 14 settembre 2017, n. 117 veniva autorizzato l'incremento di spesa di € 7.234,61 a valere sul Piano investimenti anni 2016-2018;
- Con delibera del Direttore Generale del 19 aprile 2018, n. 591 veniva autorizzato l'incremento di spesa di € 7.234,61 a valere sul Bilancio di esercizio anno 2018, Conto economico 3B.04.01;
- Con delibera del Direttore Generale del 20 settembre 2018, n. 1344 veniva autorizzato l'incremento di spesa di € 7.234,61 a valere sul Bilancio di esercizio anno 2018, Conto economico 3B.04.01;
- Con delibera del Direttore Generale del 7 marzo 2019, n. 358 veniva autorizzato l'incremento di spesa di € 7.234,60 a valere sul Bilancio di esercizio anno 2019, Conto economico 3B.04.01;
- Con delibera del Direttore Generale del 26 settembre 2019, n. 1325 veniva autorizzato l'incremento di spesa di € 7.234,60 a valere sul Bilancio di esercizio anno 2019, Conto economico 3B.04.01;
- Con delibera del Direttore Generale del 13 febbraio 2020, n. 173 veniva autorizzato l'incremento di spesa di € 7.234,60 a valere sul Bilancio di esercizio 2020, Conto economico 3B.04.01, relativo al noleggio della mantovana per il periodo dal 01/02/2020 al 31/07/2020;
- Che in conseguenza delle variazioni sopra indicate l'importo della spesa veniva rideterminato in euro 87.316,44 di cui :



Ing. Ivo Bigazzi
S.S. Gestione Investimenti
Territorio Firenze
Via di San Salvi, 12
50135 - Firenze
Telefono: 055 693 3722
Fax: 055 693 3714
e-mail:
ivo.bigazzi@uslcentro.toscana.it

- euro 51.143,41 finanziati sul P.I. – FI 45 - 2015 aut. 100621 e 2016 aut. 100465/8
- euro 36.173,02 finanziati sul conto economico 3B.04.01 “Manutenzione Immobili” esercizi 2018/2019/2020
- I lavori, dall’ultima variazione sopra richiamata, si sono ulteriormente protratti e risultano regolarmente eseguiti e conclusi alla data del 27.04.2021

Ciò premesso,

il Responsabile del Procedimento e Direttore della S.O.S. Gestione Investimenti Territorio Firenze, sulla base delle verifiche e dei controlli effettuati ha accertato che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni del verbale di somma urgenza ed agli ordini di servizio da esso impartiti all’impresa.

In data 28.04.2021 è stata emessa la contabilità finale dei lavori e sottoscritta dall’Impresa in data 06.05.2021 senza riserva alcuna e dal Responsabile del Procedimento

SI CERTIFICA

- Che i lavori in oggetto, sono stati regolarmente eseguiti nel rispetto delle variazioni approvate e delle prescrizioni contrattuali;
- Che l’importo dovuto all’Impresa Taglietti Elio S.r.l. è stato rideterminato con la conclusione dei lavori alla data del 27.04.2021 come risulta dalla documentazione costituente lo stato finale dei lavori che riporta quanto segue:
 - Ammontare del conto finale € 75.549,53;
 - Acconti corrisposti € 66.196,87;
- Che il credito residuo da corrispondere all’Impresa ammonta ad € 9.352,66 oltre IVA 22% pari a € 2.057,59 per un totale complessivo di € 11.410,25 (undicimilaquattrocentodieci/25) di cui si autorizza la liquidazione all’Impresa Taglietti Elio S.r.l. a saldo di ogni altro avere;
- che l’importo di euro 11.410,25 risulta finanziato per euro 6.375,38 sul P.I. 2020-2022 aut. 100231 sub 10 anno 2018 ed euro 4.729,88 sul conto economico 3B.04.01 esercizio 2021.
- Che l’importo complessivo finanziato ed approvato dal verbale di somma urgenza del 7 settembre 2015 e successive delibere e conto finale dei lavori, ammonta a € 92.170,43 di cui € 51.143,41 finanziati sul Piano Investimenti riga FI 45 anno 2015 aut.100621 e anno 2016 aut.100465, sub. 8 ed € 41.027,02 finanziati sul Bilancio di esercizio 2018-2021;
- L’importo per IVA 22% sui lavori ammonta a € 16.620,90



Si da atto che il presente Certificato di regolare esecuzione ai sensi dell’art. 102, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, ha carattere provvisorio e diverrà automaticamente definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione; il pagamento della rata a saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666 comma II del Codice Civile;

Si dispone di provvedere agli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 213, comma 3, del codice appalti e dall’art. 1, comma 32, della legge n. 192/2012.

Visto il DURC prot. INAIL n. 26217880 valido fino al 18/06/2021 da cui risulta che la ditta Taglietti Elio s.r.l è in regola con i versamenti contributivi agli enti previdenziali, si autorizza la liquidazione del suddetto importo come sopra descritto.

Firenze, 7 maggio 2021

Il Direttore
S.O.S. Gestione Investimenti Territorio Firenze
(Ing. Ivo Bigazzi)

Ing. Ivo Bigazzi
S.S. Gestione Investimenti
Territorio Firenze
Via di San Salvi, 12
50135 - Firenze
Telefono: 055 693 3722
Fax: 055 693 3714
e-mail:
ivo.bigazzi@uslcentro.toscana.it