Allegato C)

**REGIONE TOSCANA**
**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO**

**LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO "SANTA VERDIANA"**
**IN VIA DEI MILLE A CASTELFIORENTINO (FI) - LOTTO 1**

| | |
|---|---|
| IMPRESA APPALTATRICE ED ESECUTRICE: | **COSTRUZIONI VITALE s.r.l. con sede in Caivano (NA)** |
| IMPORTO DEI LAVORI: | **Euro 5.345.299,04 di cui Euro 4.881.096,35 per lavori ed Euro 464.202,69 per oneri della sicurezza** |
| IMPORTO DEI LAVORI DOPO VARIANTE MIGLIORATIVA: | **Euro 5.308.351,12 di cui Euro 4.851.583,65 per lavori ed Euro 456.767,47 per oneri della sicurezza** |
| CONTRATTO: | **Rep. n. 1074 del 30/06/2021** |
| CODICE CIG: | **821112203C** |
| CODICE CUP: | **G31B16000470005** |

**CERTIFICATO DI PAGAMENTO STRAORDINARIO N. 2**
PER IL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI EURO 286.973,68 PER L'AGGIORNAMENTO PREZZI DI CUI ALL'ART. 26 D.L. 50/2022

| CERTIFICATI PRECEDENTI | | |
|---|---|---|
| N° | Data | Importo |
| 1 | 02/12/2022 | € 128.626,05 |
| | **Totale Euro** | **128.626,05** |

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento

VISTO il Contratto di Appalto sopra indicato con il quale fu affidata all'impresa appaltatrice l'esecuzione dei predetti lavori per l'aggiudicata somma di Euro 5.345.299,04, di cui Euro 4.881.096,35 per lavori ed Euro 464.202,69 per oneri della sicurezza, al netto del ribasso d'asta del 24,49%.

VISTA l'anticipazione liquidata all'appaltatore in data 08/11/2021 per Euro 1.069.059,81, pari al 20% dell'importo contrattuale, previa presentazione di adeguata garanzia fideiussoria.

VISTA la variante migliorativa ai sensi dell'articolo 8 comma 8 del D.M. 49/2018 approvata con Determinazione Dirigenziale n° 1441 del 27/06/2022, per un importo netto in diminuzione di Euro 36.947,93 (di cui Euro 29.512,70 per lavori ed Euro 7.435,22 per oneri della sicurezza), per cui il nuovo importo contrattuale ammonta a Euro 5.308.351,12 (di cui Euro 4.851.583,65 per lavori ed Euro 456.767,47 per oneri della sicurezza).

VISTA la modifica contrattuale ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. approvata con Determinazione Dirigenziale n° 1647 del 11/07/2023, per un importo netto in aumento di Euro 303.090,29, per cui il nuovo importo contrattuale ammonta a Euro 5.628.318,45 (di cui Euro 5.222.411,61 per lavori, Euro 389.029,80 per oneri della sicurezza ed Euro 16.877,04 per misure di sicurezza "anticovid-19").

RISULTANDO dalla contabilità a tutto il 05/05/2023 che l'ammontare delle lavorazioni oggetto di aggiornamento dei prezzi, ai sensi dell'articolo 26 del Decreto Legge 50/2022 (quelle eseguite nell'anno 2022 e 2023), ammonta a lorde Euro 570.743,41 (di cui Euro 125.802,88 per oneri della sicurezza) valore ottenuto come differenza fra la contabilità applicando i prezzi del Prezzario Regione Toscana di Luglio 2022 e i prezzi di gara, da cui applicando il ribasso d'asta si ottiene l'importo netto di Euro 461.777,48, a cui occorre togliere l'alea del 10% a carico dell'impresa risultando quindi:

| | | | |
|---|---|---|---|
| per lavori e somministrazioni | Euro | 461.777,48 | |
| Sommano | Euro | 461.777,48 | |
| Da cui occorre detrarre: | | | |
| Alea 10% a carico dell'impresa | Euro | 46.177,75 | |
| Ammontare dei certificati precedenti | Euro | 128.626,05 | |
| Sommano le detrazioni | Euro | 174.803,80 | |
| **Risulta il credito dell'impresa** | **Euro** | | **286.973,68** |
| Iva al 10% | Euro | | 28.697,37 |
| **Totale generale** | **Euro** | | **315.671,05** |

Si certifica che a termini dell'articolo 26 del D.L. 50/2022 si può pagare all'impresa la somma di Euro 286.973,68 (diconsi duecentottantaseimilanovecentosettantatre/68).

Empoli, 11 Agosto 2023

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Luca Tani

LUCA TANI
Regione Toscana/01386030488
11.08.2023 12:46:00
GMT+00:00