Allegato C)

Azienda USL Toscana centro
Servizio Sanitario della Toscana

REGIONE TOSCANA
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO

LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO "SANTA VERDIANA"
IN VIA DEI MILLE A CASTELFIORENTINO (FI) - LOTTO 1

IMPRESA APPALTATRICE ED ESECUTRICE:	**COSTRUZIONI VITALE s.r.l. con sede in Caivano (NA)**
IMPORTO DEI LAVORI:	**Euro 5.492.553,01 di cui Euro 4.881.096,35 per lavori, Euro 464.202,69 per oneri della sicurezza ed Euro 147.253,97 per misure "antiCOVID-19"**
IMPORTO DEI LAVORI DOPO VARIANTE MIGLIORATIVA APPROVATA 27/06/2022:	**Euro 5.455.605,08 di cui Euro 4.851.583,65 per lavori, Euro 456.767,47 per oneri della sicurezza ed Euro 147.253,97 per misure "antiCOVID-19"**
IMPORTO DEI LAVORI DOPO MODIFICA CONTRATTUALE APPROVATA 11/07/2023:	**Euro 5.628.318,44 di cui Euro 5.222.411,61 per lavori, Euro 389.029,80 per oneri della sicurezza ed Euro 16.877,04 per misure "antiCOVID-19"**
IMPORTO DEI LAVORI DOPO AFFIDAMENTO OP. COMPLEMENTARI APPROVATE 29/09/2023:	**Euro 6.120.497,51 di cui Euro 5.695.090,68 per lavori, Euro 408.529,80 per oneri della sicurezza ed Euro 16.877,04 per misure "antiCOVID-19"**
CONTRATTO:	**Rep. n. 1074 del 30/06/2021**
ATTO AGGIUNTIVO:	**Rep. n. 943 del 29/09/2023**
CODICE CIG:	**821112203C**
CODICE CUP:	**G31B16000470005**

CERTIFICATO DI PAGAMENTO STRAORDINARIO N. 4
PER IL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI EURO 361.844,28 PER L'AGGIORNAMENTO PREZZI DI CUI ALL'ART. 26 D.L. 50/2022

CERTIFICATI PRECEDENTI		
N°	Data	Importo
1	02/12/2022	€ 128.626,05
2	04/08/2023	€ 286.973,68
3	15/03/2024	€ 222.324,52
Totale Euro		**637.924,25**

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento

VISTO il Contratto di Appalto sopra indicato con il quale fu affidata all'impresa appaltatrice l'esecuzione dei predetti lavori per l'aggiudicata somma di Euro 5.345.299,04, di cui Euro 4.881.096,35 per lavori ed Euro 464.202,69 per oneri della sicurezza, al netto del ribasso d'asta del 24,49%.

VISTA l'anticipazione liquidata all'appaltatore in data 08/11/2021 per Euro 1.069.059,81, pari al 20% dell'importo contrattuale, previa presentazione di adeguata garanzia fideiussoria.

VISTA la variante migliorativa ai sensi dell'articolo 8 comma 8 del D.M. 49/2018 approvata con Determinazione Dirigenziale n° 1441 del 27/06/2022, per un importo netto in diminuzione di Euro 36.947,93 (di cui Euro 29.512,70 per lavori ed Euro 7.435,22 per oneri della sicurezza), per cui il nuovo importo contrattuale ammonta a Euro 5.308.351,12 (di cui Euro 4.851.583,65 per lavori ed Euro 456.767,47 per oneri della sicurezza).

VISTA la modifica contrattuale ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. approvata con Determinazione Dirigenziale n° 1647 del 11/07/2023, per un importo netto in aumento di Euro 303.090,29, per cui il nuovo importo contrattuale ammonta a Euro 5.628.318,45 (di cui Euro 5.222.411,61 per lavori, Euro 389.029,80 per oneri della sicurezza ed Euro 16.877,04 per misure di sicurezza "anticovid-19").

VISTA l'affidamento delle opere supplementari ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 ss.mm. approvata con Determinazione Dirigenziale n° 2188 del 29/09/2023, per un importo in aumento di Euro 492.179,07 (di cui Euro 472.679,07 per lavori ed Euro 19.500,00 per oneri della sicurezza), per cui il nuovo importo contrattuale ammonta a Euro 6.120.497,51 di cui Euro 5.695.090,68 per lavori, Euro 408.529,80 per oneri della sicurezza ed Euro 16.877,04 per misure "antiCOVID-19".

RISULTANDO dalla contabilità a tutto il 19/03/2024 che l'ammontare delle lavorazioni oggetto di aggiornamento dei prezzi, ai sensi dell'articolo 26 del Decreto Legge 50/2022 (lavori eseguiti dal 22/09/2023 al 19/03/2024 contabilizzati nel sal n. 4 ammonta a lorde Euro 1.234.822,71 (di cui Euro 117.954,09 per oneri della sicurezza) valore ottenuto come differenza fra la contabilità applicando i prezzi del Prezzario Regione Toscana in vigore al momento dell'esecuzione delle lavorazioni e i prezzi di gara, da cui applicando il ribasso d'asta si ottiene l'importo netto di Euro 1.110.853,92 a cui occorre togliere l'alea del 10% a carico dell'impresa risultando quindi:

per lavori e somministrazioni	Euro	1.110.853,92	
Sommano	Euro	1.110.853,92	
Da cui occorre detrarre:			
Alea 10% a carico dell'impresa	Euro	111.085,39	
Ammontare dei certificati precedenti	Euro	637.924,25	
Sommano le detrazioni	Euro	749.009,64	
Risulta il credito dell'impresa	**Euro**		**361.844,28**
Iva al 10%	Euro		36.184,43
Totale generale	**Euro**		**398.028,71**

Si certifica che a termini dell'articolo 26 del D.L. 50/2022 si può pagare all'impresa la somma di Euro 361.844,28 (diconsi trecentosessantunomilaottocentoquarantaquattro/28).

Empoli, 22 Luglio 2024

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Luca Tani