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IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019)

Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “Riordino dell’assetto istitugionale e organizzativo del Sistema
Sanitario Regionale. Modjfiche alla 1 egge Regionale 40/ 2005”;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere
di confetimento degli incarichi ditigenziali delle strutture aziendali;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, s.m. e 1. “Codice dei contratti pubblic1”;

Vista la Legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione con modificazioni del Decreto Legge 17 marzo 2020,
n. 18 recante “misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per I'adozione di decreti legislativi”;

Vista la Legge regionale 25 giugno 2020, n. 45 recante “Sistema regionale della protezione civile ¢ disciplina delle
relative attivitd”,

Vista 'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana nove novembre 2020, n. 105 recante
“Misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19. Attivagione di nuovi posti”’;

Vista la delibera di GRT n. 1653 del 21/12/2020 recante “DGR 435 del 30.03.2020 Rimodulazione del piano
di utilizzo del contributo in ¢/ capitale statale assegnato alla regione con lart. 4 del D.L. 18/2020 (art. 20 L. 67/88)
relativa approvagione’;

Richiamata la delibera del Direttore Generale n.1064 del 19.07.2019 recante “Conferimento incarico di
Direzione del Dipartimento Area Tecnica e della SOC Programmazione Investimenti sul patrimonio”,

Richiamata la delibera n. 814 del 31.05.2019 con cui ¢ stato, tra I'altro, nominato 'Ingegnere Gianluca
Gavazzi Direttore dell’Area Manutenzione e Gestione Investimenti Prato;

Premesso:

- che con la deliberazione 1371 del 20.11.2020 questa Azienda ha preso atto dell’Ordinanza nove
novembre 2020, n. 105 e del mandato in essa contenuto pet I'attivazione di posti letto di degenza ordinaria
negli edifici CREAF di Sviluppo Toscana S.p.A. e dell’Ospedale “Santo Stefano” di Prato;

- che il mandato in questione prevedeva di procedere in somma urgenza, ai sensi dell’art. 163 del D.Igs. n.
50/2016, all’effettuazione dei lavori, servizi e forniture, strettamente indispensabili per garantire la
funzionalitd e Poperativita delle strutture di degenza ordinatia negli immobili avanti indicati, timandando a
successivo atto la redazione e 'approvazione delle relative perizie nonche il reperimento della copertura
economica, in particolare avvalendosi di quanto disposto dall’att. 3, comma 2, dell’ordinanza del Capo
della Protezione Civile del 3 febbraio 2020, n. 630;

Preso atto che, con la stessa deliberazione 1371 del 20.11.2020:

- ¢ stato dato mandato alle strutture organizzative del Dipartimento Area tecnica e alla SOC Acquisizione
Beni e Setvizi, ognuno pet le proptie competenze, all’esecuzione con massima urgenza, delle attivita
necessatie alla realizzazione degli interventi oggetto dell’Ordinanza regionale;

- & stato nominato I'Ing. Gianluca Gavazzi, Ditettore Area Manutenzione e Gestione Investimenti Prato,
gia Responsabile Unico del Procedimento, giusta nomina di cui alla nota prot. la nota Prot. 91256 del
09.11.2020, Coordinatore, a livello aziendale, di tutte le attivita necessatie alla realizzazione e all’attivazione
dei posti letto di degenza ordinaria presso l'edificio CREAF, ubicato in Via Galcianese nel Comune di
Prato, di proprieta di Sviluppo Toscana S.p.A. e presso 'Ospedale “Santo Stefano” di Prato, nel rispetto
delle disposizioni contenute nella Ordinanza regionale sopra richiamata;



- & stato delegato, in deroga a quanto stabilito dalle deliberazioni nn. 885/2017 e 1348 /219, I'Ing. Gianluca
Gavazzi, in qualitd di Coordinatore delle attivita di cui trattasi, alla sottoscrizione di tutti gli atti e contratti
relativi alla realizzazione e attivazione dei posti letto di degenza negli immobili di cui sopra, ad eccezione
degli atti previsti dall’art. 163, comma 4, del D.Igs. n. 50/2016;

- che, ai sensi del comma 1 dell’art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, ¢ stata disposta 'immediata esecuzione dei
lavori di “Realizzazione di posti letto per la gestione dell’emergenza COVID nelle due ali Santo Stefano di
Prato”, necessari a rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumita causato dallemergenza
sanitatia in corso, affidati all'impresa NIGRO & C. COSTRUZIONI Stl;

Visto il verbale di “accertamento somma urgenza” n. 9, sottosctitto il giorno 27.11.2020, allegato come
parte integrante e sostanziale al presente atto sotto la lettera A), con il quale, ai sensi del comma 1 dell’art.
163 del D.Lgs. n. 50/2016, ¢ stata disposta 'immediata esecuzione dei lavori di “Installagione impianto gas
medicali nella realizgazione di posti letto per la gestione dell'emergenga COVID nelle due ali Santo Stefano di Prato”;,

Considerato:

- che, l'esecuzione dei suddetti lavori di somma urgenza e della progettazione, ¢ stata affidata, ai sensi
dell’art. 163, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, allimpresa SOL spa, con sede legale in Via Borgazzi, 27
Monza, Partita IVA 00771260965, che si ¢ resa disponibile all'immediata esecuzione degli stessi, per un
importo presunto di € 46.677,000 al netto di IVA;

- che Pintervento ¢ stato affidato con il Verbale di Somma Urgenza n. 9 del 27/11/2020 ed i lavori sono
contestualmente iniziat;

- che Cig e CUP dell'intervento sono i seguenti: CIG 8541310FF9 e CUP D35F20002900007,

Considerato che in data 23/02/2021, data dell’ultima firma apposta, € stata sottoscritta dal Responsabile
del Procedimento, ing. Gianluca Gavazzi, la “Relazione Perizia giustificativa e verbale concordamento
ptezzi” relativamente all’esecuzione dei lavori di somma urgenza, redatta ai sensi dell’art. 163, comma 4,
del D.Lgs. n. 50/2016, sottoscritta in data 22/02/2021 dallimpresa Affidataria, allegata al presente atto
come parte integrante e sostanziale sotto la lettera B);

Considerato che, come riportato nell’allegata “Relazione Perizia giustificativa e verbale concordamento
prezzi”, il prezzo delle prestazioni ordinate € stato ridefinito con l'affidatario, ai sensi dell’art. 163, comma
3, del D.Lgs. n. 50/2016, in € 56.263,22, escluso IVA 10% pati a € 5.626,32, per un totale di € 61.889,54;

Dato atto altresi

- che Poperatore economico SOL Spa ha dichiarato il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per
Paffidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria attraverso il “Documento di
Gara Unico Eutopeo — DGUE?” e il modello “Dichiarazioni integrative”, documenti compresi negli atti di
petizia;

- che ’Azienda ha proceduto a controllare il possesso di tali requisiti con esito positivo, nei confront della
Societa affidataria dei lavori, avanti indicata, come risulta dal vetbale istruttorio depositato agli atti
d’Ufficio;

- che 'impresa tisulta iscritta nella White List della Prefettura di Monza e Brianza dal 18 /05/2020;

Visto lo schema di lettera contratto relativa ai lavori di somma urgenza di cui trattasi, depositato agli atti
d’ufficio, con il quale viene disciplinato il rappotto negoziale con l'affidatario dei lavori in oggetto;

Richiamata la delibera di Giunta Regionale Toscana n. 1653 del 21.12.2020 con la quale:

- & stato approvato il nuovo piano di utilizzo del contributo in conto capitale assegnato alla Regione
Toscana con lart. 4 del Decreto legge n. 18/2020 convettito nella Legge n. 27/2020, che sostituisce
integralmente quello approvato con delibera di Giunta Regionale n. 435 del 30.03.2020;

- sono statl destinati i fondi, gia assegnati a questa Azienda con la delibera n. 435 /2020 avanti indicata, al
finanziamento dellintervento denominato “Attivazione di nuovi posti letto di degenza ordinaria nel Centro Covid



“Pegaso”, ubicato in via Galcianese, a Prato, finalizzato al contenimento e la gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, il cui costo complessivo ¢ stato stimato in € 3.922.541,17;

- € stata assicurata la copertura finanziaria dell'intervento nel modo seguente:

1) € 3.152.056,00 quale contributo in conto capitale ex art. 20 Legge n. 67/88 assegnato alla Regione
Toscana con latt. 4 “disciplina delle arce sanitarie temporance” del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18,
convettito in Legge 27/2020;

2) € 770.485,17 quale quota di cofinanziamento (quota non inferiore al 5%, come previsto dalla normativa
che regola i contributi ex art. 20 della Legge 67/88) con contributo in conto capitale finanziato dalla
Regione Toscana a valere sulle risorse stanziate a seguito dell’art. 14 della Legge regionale n. 19/2019;

Vista:

la delibera di Giunta Regionale Toscana n. 1656 del 21.12.2020 con la quale la Giunta:

- ha preso atto del totale degli investimenti per fronteggiate I'emergenza COVID in esecuzione
dell’ordinanza 105/2020 che, per questa Azienda USL Toscana centro ammonta ad € 8.608.438,64, di cut
€ 6.222.884,14 per la realizzazione dei lavors;

- ha titenuto opportuno maggiorare I'importo di cui sopra del 3,9% circa per la copertura di probabil,
futuri, fabbisogni aggiuntivi;

- ha stabilito la necessita di incrementare i fondi gia assegnati con la delibera GRT n. 1653/2020 avanti
tichiamata ed assegnare alle Aziende Sanitatie coinvolte le tisorse aggiuntive in C /Capitale stanziate a tale
scopo sul bilancio di previsione della Regione 2020-2022, annualita 2020;

- ha assegnato all’Azienda USL Toscana centro, pet il finanziamento della realizzazione dei nuovi posti
letto di emetgenza nell’edificio ex CREAF e nell’Ospedale Santo Stefano di Prato, ad integrazione delle
risorse gia assegnate con la DSGR n. 1653/2020 avanti citata, un ulteriore contributo in c/capitale per
I'importo complessivo di € 5.025.418,45 per lavori ed attrezzature;

Richiamato altresi il Decreto Ditigenziale n. 21915 del 28.12.2020 con il quale:

- sono stati impegnati — a valere sulle risorse di bilancio regionale per “Misure a sostegno di interventi di
tinnovamento del pattimonio strutturale delle aziende” — 2020-2022, annualita 2020 - a favore di questa
Azienda, i fondi aggiuntivi assegnati con la D.G.R.T. 1656/2020 avanti indicata per la somma di €
5.025.418,45, per lavori ed attrezzature necessati alla realizzazione di nuovi posti letto di emergenza
nell’edificio ex CREAF e nell’Ospedale Santo Stefano di Prato;

- & stato stabilito di provvedere con successivi atti alla liquidazione delle somme spettanti alle aziende
sanitarie previa presentazione della documentazione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di
investimenti sanitari di cui alla DGR n. 565 del 07/07/2014;

Preso atto che I'importo complessivo dell'intervento risultante dalla perizia avanti illustrata, pari a €
61.889,54 IVA 10% compresa, trova copertura sull’autotizzazione di spesa numero 665 sub 1/2020 di €
2.366.617,58 (finanziamento in c/capitale su finanziamento tegionale DGRT 1656/2020 e D.D.
21915/2020), sul conto patrimoniale “Fabbricati indisponibili” - Codice conto “1A02020201” del Bilancio
di previsione 2021 in cotso di predisposizione;

Dato atto che 1 due edifici oggetto dei lavori di cui trattasi sono stati consegnati a questa Azienda con
processo vetbale di consegna patziale, rispettivamente, in data 07.12.2020 e del 24.01.2021, come risulta
dalla Relazione illustrativa di perizia avanti richiamata;

Ritenuto necessario, ai sensi del comma 4 dell’art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, provvedere alla copertura
finanziaria della suddetta petizia giustificativa e all’approvazione della progettazione e det relativi lavorti;

Ritenuto necessatio dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 42,
comma 4, della L.R.T. 40/2005, al fine di concludere quanto prima le procedure di somma urgenza per la
realizzazione e lattivazione posti letto di degenza per la gestione dell’emergenza COVID nelle due ali
dell’ospedale Santo Stefano di Prato, di cui all’Ordinanza del P.GR.T. n. 105 /2020;



Preso atto che Distruttoria della presente deliberazione ¢ stata curata dal Responsabile del Procedimento,
Ing. Gianluca Gavazzi, Direttore della SOC Manutenzione immobili e gestione investimenti Prato,
struttura organizzativa proponente il presente atto;

Dato atto, inoltre, della legittimitd, nonché della regolarita formale e sostanziale espressa dal Dirigente
che propone il presente atto;

Vista la sottosctizione dellatto da parte del Direttore del Dipartimento Area tecnica dott. Marco
Brintazzoli, che ne attesta la coerenza con gli inditizzi e gli obiettivi del Dipartimento medesimo;

Su proposta del Direttore della S.O.C. Manutenzione immobili e gestione investimenti Prato, Ing.
Gianluca Gavazzi;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei
Servizi Sociali;

DELIBERA

1) di approvare i lavori di somma urgenza di cui all’art. 163 del D.Igs. 50/2016, di cui al Verbale di Somma
Utgenza n. 9, allegato A), e la Relazione Perizia giustificativa e verbale concordamento prezzi” det lavori,
Allegato B), inerenti i lavori di “Installagione impianto gas medicali nella realizzagione di posti letto per la gestione
dell’emergenza COVID nelle due ali Santo Stefano di Prato”,

2) di dare atto:

- che i lavori di somma urgenza in oggetto sono stati affidati, ai sensi del comma 2 dell’art. 163 del D.Lgs.
n. 50/2016 allimpresa SOL spa, con sede legale in Via Borgazzi, 27 Monza, Partita IVA 00771260965
che si & tesa disponibile allimmediata esecuzione dei suddetti lavor, (CIG 8541310FF9 e CUP
D35F20002900007), per un importo presunto di € 46.677,000 al netto di IVA 10%;

- che gli atti di perizia evidenziano un impotto dei lavori di € 56.263,22 oltre IVA, pari a € 5.626,32 per
un totale di € 61.889,54;

3) di provvedete alla copertura dell’impotto complessivo dellintervento risultante dalla perizia illustrata in
premessa e oggetto di approvazione con il presente provvedimento, pari a 61.889,54, con i fondi regionali
assegnati con delibera di Giunta Regionale Toscana n. 1656 del 21.12.2020 ed impegnati a favore di questa
Azienda con Decreto Dirigenziale n. 21915 del 28.12.2020;

4) di dare atto che la spesa oggetto del presente provvedimento, pari a 61.889,54 trova copertura
sull’autorizzazione di spesa numero 665sub1/2020, finanziamento in c/capitale sui fondi regionali di cui
alla DGRT 1656/2020 e D.D. 21915/2020, sul conto pattimoniale “Fabbricati indisponibili” - Codice
conto “1A02020201” del Bilancio di previsione 2021 in corso di predisposizione;

5) di date atto altresi

- che si & proceduto al controllo con esito positivo del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale
nei confronti della Societa affidataria della progettazione e dei lavori di cui trattasi, di cui al punto sub 3)del
presente dispositivo, come risulta dal verbale istruttotio depositato agli atti d’Ufficio;

6) di dichiarate il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 42, comma 4, della
L.R.T. 40/2005, al fine di concludere quanto prima le procedure di somma urgenza per la realizzazione e
Pattivazione posti letto di degenza ordinatia per la gestione dell’emergenza COVID presso le due ali
dellospedale Santo Stefano di Prato di cui all’Ordinanza del P.G.R.T. n. 105/2020;



7) di pubblicare la presente deliberazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web di
questa Azienda nella relativa sezione;

8) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, 2 norma di quanto previsto dall’art. 3-ter, del d.Igs
502/92, articolo aggiunto dal D.Lgs 229/99 e dall’art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dz. Paolo Motello Marchese)
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dr. Lotrenzo Pescini)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Emanuele Gori)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dr.ssa Rossella Boldrini)
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V ERBA_LE RELATIVO ALL’ACCERTAMENTO DELLA SOMMA URGENZA
PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI di "installazione impianto gas medivali nella
realizzasione di posti letto per lu gestione dell'ensergenza COVID nelle due ali dell'Ospedale Santo
Stefano df Prato”

(azt. 163 del D.Lgs. n. 50/2016)

Tt

Richiamate:

©

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale é stato 2
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul tertitotio nazionale relativo @
al rischio sanitatio connesso allinsorgenza di patologie derivanti da agent :,:l
virali trasmissibili;

- IOrdinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n.630 del 3
febbraio 2020 avente ad oggetto “Primi interventi urgent di protezione civile
in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitatio connesso allinsorgenza
di patologie derivanti da agent virali trasmissibili”, nonché le successive
Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile, recanti ultetiori
Interventi urgent in relazione-all'emergenza in corso;

- le deroghe previste negli atti normafivi e nelle varie ordinanze del Capo
Dipartimento di Protezione Civile assunti in relazione all’emergenza sanitaria
in cotso e, in particolate, quelle previste allart. 34 del D.L. n. 9/2020 e dalle
Ordinanze del Capo della Protezione Civile, con patticolare rifetimento alle
OCDPC nn. 630, 638, 639 e 641 del 2020,

- il D.L. 17 marzo n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio

Servnia Sonltarla dnllu Tmnu

sanitario nazionale e di sostepno-economico: per ani-nlin lavoratoti-e- imptese

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID- 19" come converdto con
modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, ed in pacticolare l'atticolo 4
relativo alla disciplina delle aree sanitarie temporanee;

- la delibera del Consiglio dei Ministti del 7 ottobre 2020 recante “Proroga
dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitatio connesso
allinsorgenza di patologie detivand da ageni virali trasmissibili” fino al 31
gennaio 2021;

Considerato che, con particolate riferimento all’area Toscana Centro, anche sulla
base delle valutazioni del’Azienda Regionale Sanita, la tendenza all’aumento dei
contagl e mle da plevedcre a bteve tenmne cnuuta in teumm di disponibilita e

Richiarnata Pordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 105 del 9 novembre
2020 con la quale:

o & stata disposta Pattivazione di post letto di degenza ordinaria da individuarsi
in strutture collocate sul teititofio toscano, che siano funzionali al
soddisfacimento delle necessita regionali mdlpendentemente dalla loro
localizzazione;

® ¢ stato 1st1tmto un Tavolo Tecmco ch Coordlnamento deﬁnmdone ﬁmzmm N \
comBoqwmne & modalita onmaﬂve

o sono stati individuate ASL, le Aziende ospedaliere ed ESTAR, quah soggettl \\
ordinatiamente competcntt, pet: il tempo strettatmente necessatio alla. gestlone
de]l’emergenza allattuazione degli interventi;

e ¢ stato disposto che i suddetti soggetti, sotto il coordinamento del Tavolo
Tecnico suddetto, nel realizzare gli interventi necessari pessono avvalersi




delle deroghe normative pieViStE dalle disposizioni adottate a seguito
dellemergenza in questione e, in particolare, di quelle previste all’art. 34 del
D.L. n. 9/2020 e all'art4 del D.L. 0.18/2020 nonché dalle Ordinanze del
Capo della Protezione Civile, con particolare riferimento alle OCDPC na.
630, 638, 639 e 641 del 2020,
¢ stato dato immediato mandato, in relazione agli intervent necessari
sull'edificio CREAF e sull'ospedale di Prato, al’AUSL Toscana Ceatro e ad
ESTAR, ognuno per le proprie competenze, di procedere in somma urgenza,
ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs 50/2016, alleffettuazione dei lavori, servizi e
forniture, strettamente indispensabili per gatantirne la funzionalitd e
loperativita, rimandando a successivo atto, la redazione, l’approvazione delle
relative petizie e il repedmento della copertura economica, in particolare
avvalendosi di quanto disposto dall' 3, comma 2, dellOCDPC 6307/2020;

Considerando che risulta necessario procedere con urgenza alla realizzazione
dellimpianto GAS MEDICALL il sottosctitto ing. Gianluca Gavazzi, in qualitd di
Responsabile Area Manutenzione Immobili e Gestione Investimenti Prato della
Azienda USL Toscana Centro, pLocede ai sensi dell’art. 163, comma 2, del D.Lgs. n.
50/2016, allaffidamento dei lavori in somma urgenza, in forma diretta, all'impresa
SOL spa con sede legale in Via Botgazzi, 27 Monza, CAP 20052, tel. 039-22961,
PIVA 00771260965, PEC SOL@PEC.SOL.IT.

Preso atto dello stato dei luoghi, acquisite tutte le informazioni possibili relative
all'accessibilita degli stessi, il sottoscritto ha ordinato alla suddetta impresa di
procedere con le seguenti lavotazioni:

Azienda USL Toscana centro

T
ot

ﬁlattlud 1oneNuove TLu.LCC UbblgL.LLU cvuaoto a bCL\!MlU U.Ll uuow. SP‘&ZI .U.[O

dialisi;
installazione nuove linee 0551gcno e vuoto a servizio dei muovi spazi lato
poliambulatorio;

= fornitura e posa in opera di tubo di rame crudo di varie sezioni e diametri;
fornitura e posa in opeta di citca 60 unita terminali O2 AFNOR e crca 60
unita terminali VUOTO AFNOR;

e 0.2 quadsi tdduzione O2 + vuoto;
n. 2 quadri VVFF da incasso, allartne per riduttori ed allarme VVFF;
fornitura ed instaillazione di cassette da incasso;
collegamento delle tubazioni ai-collettori tramite gli stacchi gia predisposti su
enttambe le ali;

Patte proge ttuaie in

atchitettoniche ed impiantstiche AS BUILT;

ogai altra lavorazione rtenuta necessaria dalla stazione appaltante per rendere
efficiente e completamente funzionante l'impianto gas medicali a servizio
delle due strutture a destinazione sanitaria;,

Ad sensi dell’att. 163, c. 3, del D.Lgs. n. 50/2016,i comspetuvo “delle prestazioni
ordinate & stato deﬁmto conseasualmente con l'affidatario in € 46.677 pig, IVA.

I sottoscrtt quantificano provvlsor:mmentc Pammontare dei lavori in € 46.677 pm. -

IVA, comunque da verificire é valutate a tmisura a consuntivo con le oncte necessarie

nere e redizione di nhmmeme pLQgt‘fhnh

effettivamente realizzate.

L’impresa si impegna a gatantire la conclusione dei lavori entto il giorno 11 /12/2020
per l'ala lato poliambulatorio e per il 18/12/2020 pet I'ala lato dialisi, comunque da
valutare in sede di redazione della petizia giustificativa e stipula del contratto.
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T sottosctitto ing. Gianluca Gavazzi, , nelle more della copertura di spesa, come da
.~ comunicazione della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile della Regione
3 ‘_‘/' Toscana ¢ nelle mote della predisposizione della perizia giustificativa della spesa e
k. della sua trasmissione alla stazione appaltante, ai fini della copertura della spesa e
‘ all’approvazione dei lavori:
- dichiara che i lavori indicati in oggetto rivestono carattere di somma urgenza ai
sensi e pet gli effetti dell’art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016;
- ordina all’impresa Pimmediata esecuzione dei lavoti di “installazione impianto gas
medicali nella realizzazione di posti letto per la gestione dell'emergenza COVID nelle
due ali dell'Ospedale Santo Stefano di Prato” nel rspetto delle condizioni e
dellordine di attuazione nelle premesse richiamato, con importo presunto di € 46.677
(IVA esclusa) e durata dei lavoti nel rispetto delle date di cui sopta.
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Con la sottoscrizione del presente vetbale, limpresa dichiara che:

- nulla ha da obiettare sulle modaliti delle lavorazioni da effettuare, salvo
imprevisti che dovessero verificarsi nel cotso delle lavotazioni stesse;

= & in possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza
pubblica, ovvero non incorte nei motivi di esclusione di cui all’att. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 ed & — a un primo sommario esame della prestazione da svolgere — in
possesso dei requisiti di idoneiti professionale, di capaciti economica e finanziatia e
di capaciti tecnico-professionale previsti, in relazione all'importe provvisodamente
quantificato, dalla normativa vigente; '

- fornira adeguata autocertificazione di quanto dichiarato al punto precedente
compilando la modulistica che gli vetra fornita dalla Stazione appaltante;

- fornird attestazione del’avvenuto pagamento del contributo ANAC ove
previsto.

L’imptesa appaltatrice dichiara di osservate le notme e prescrizioni dei contratti
collettivi applicabili al propto settore di attivitd nonché di ottemperare alla vigente
normativa sulla tutela, protezione, assicurazioae, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratoti comungque presenti in cantiere.

L’impresa si impegna a trasmettere alla Stazione appaltante il Piano Operativo di
Sicurezza di cui al D.Igs. n 81/2008 nonché, ove redatto, ad attenersi alle
disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto e messo’ a
disposizione-dalla Stazione Appaltante.

7,del’'DLgs. . 507201%6:
Il presente verbale viene redatto in unica copia e firmato come di seguito:

Data 27/11/2020

Per 'Impresa

Per la Azienda U

II'lecnico LT_Enmlrnstrat:X'S L S pa
Divdide(Medicale
/ Resp.\Avea Tirrenica
Paolc Pistolesi




AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

RELAZIONE PERIZIA GIUSTIFICATIVA
VERBALE DI CONCORDAMENTO PREZZI

Lavori di somma utgenza, ex art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, nel Comune di Prato per
installazione impianto gas medicali nella realizzazione di posti letto per la gestione
dell’emergenza COVID nelle due ali del’Ospedale Santo Stefano di Prato.

DESCRIZIONE DELI’EVENTO :INTERVENTO DI PROTEZIONE CIVILE

Con I'Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n.105 del 9 novembre 2020, con la quale ¢ stato
preso atto che, sulla base delle valutazioni del’Azienda Regionale Sanita, la tendenza all’aumento dei
contagi, qualora le misure di contenimento adottate non riescano a modificarla, & tale da prevedere, a
breve termine, criticitd in termini di disponibilita di posti letto di degenza ordinaria, che, come
evidenziato dal Direttore Generale del’ASL Toscana Centro, la criticiti & particolarmente evidente e
urgente nell’area Toscana Centro, ¢ stato ordinato:

- di disporte I'attivazione di posti letto di degenza otrdinaria da individuarsi in strutture collocate sul
tertitorio toscano, che siano funzionali al soddisfacimento delle necessita regionali indipendentemente
dalla loro localizzazione;

- di dare immediato mandato, in relazione agli intervent necessari sull'edificio CREAF e sull’ospedale di
Prato, al’AUSL Toscana Centro e ad ESTAR, ognuno per le proprie competenze, di procedere in
somma urgenza, ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs 50/2016, all’effettuazione dei lavori, servizi e forniture,
strettamente indispensabili per garantirne la funzionalita e I'operativita,rimandando a successivo atto, la
redazione, I'approvazione delle relative perizie e il reperimento della copertura economica, in particolare
avvalendosi di quanto disposto dall' 3, comma 2, dell’OCDPC 630/2020;

In data 14.12.2020 ¢ stata inviata al Comune di Prato, Istanza n.96592 del 26.11.2020 formulata ai sensi
dell' art. 4 co 2 del D.L. 18/2020 come espressamente disposto dalla disciplina di riferimento e
protocollata dal Comune di Prato in data 14.12.2020 con numero 0233733.

Tutto cid premesso, per eseguire i necessari lavori di realizzazione di posti letto per la gestione
dell’emergenza COVID_19 nelle due ali dell’Ospedale Santo Stefano di Prato, presso la Palazzina dei
Servizi dell’Ospedale Santo Stefano di Prato, I'Ing.Gianluca Gavazzi, in qualita di Responsabile Area
Manutenzione Immobili e Gestione Investimenti Prato della Azienda USL Toscana Centro, ha
proceduto ai sensi dell’art.163 comma 2 del D.lgs 50/2016, I'affidamento in somma urgenza in forma
diretta, dei lavori relativi alla realizzazione dellimpianto Gas Medicali, all'impresa SOL spa con sede
legale in Via Borgazzi, 27 Monza, CAP 20052, tel. 039-22961, PIVA 00771260965, PEC
SOL@PEC.SOL.IT. L’impresa si ¢ impegnata a garantire la conclusione dei lavori entro il giorno
11/12/2020 per l'ala lato poliambulatorio e per il 18/12/2020 per l'ala lato dialisi, come da verbale
somma urgenza n.9 sottoscritto il 27/11/2020 ed allegato A alla presente.



UBICAZIONE DELLE OPERE:

L’intervento interessa I'ampliamento delle ali nord e sud al piano terra del’Ospedale Santo Stefano di

Prato posto in Via Suor Niccolina Infermiera n.20 nel Comune di Prato.

DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI DA ESEGUIRE:

Alla SOL spa ¢ stata affidata I’esecuzione dei lavori impiantistici per la realizzazione dell'impianto gas
medicali, in particolare :

- installazione nuove linee ossigeno e vuoto a servizio dei nuovi spazi lato dialisi;

- installazione nuove linee ossigeno e vuoto a servizio dei nuovi spazi lato poliambulatorio;

- fornitura e posa in opera di tubo di rame crudo di vatie sezioni e diametri;

= fornitura e posa in opera di circa 60 unita terminali O2 AFNOR e circa 60 unita terminali
VUOTO AFNOR,;

- 0.2 quadri riduzione O2 + vuoto;
- n. 2 quadri VVFF da incasso, allarme per riduttori ed allarme VVFF;
- fornitura ed installazione di cassette da incasso;

- collegamento delle tubazioni ai collettori e collegamento all'impianto gas medicali Ospedaliero

con effettuazione degli stacchi su entrambe le ali;

- Parte progettuale in itinere e redazione di planimetrie progettuali architettoniche ed
impiantistiche AS BUILT.

- Ogni altra lavorazione ritenuta necessaria dalla stazione appaltante per rendere efficiente e

completamente funzionante l'impianto gas medicali a servizio delle due strutture a destinazione

sanitaria;,

STATO DEI LAVORI:

L’intervento ¢ stato affidato con verbale di somma urgenza n 9 del 27 /12/2020 ed i lavori sono

contestualmente iniziati.

Ala sud - Lato poliambulatotio

a seguito di:

- Processo verbale di consegna lavori del 16 /12/2020.

- Nota dell'impresa di comunicazione fine lavoro ala sud per il 20/12/2020.
- Relazione sullo stato finale dei lavori del 21.12.2020 e del 31.12.2020.



- Verbale di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata dell’edificio lato sud del 31.12.2020;
- Certificazione di conformita degli impianti presenti.

L'ala sud ¢ stata consegnata con processo verbale di consegna parziale in data 01/01/2021.

Ala Nord - Lato dialisi

a seguito di:

- Processo verbale di consegna lavori del 16/12/2020.

- Nota dell'impresa di comunicazione fine lavoro ala nord per il 08/01/2021.

- Il verbale sullo stato finale dei lavori del 01/02/2021.

- Verbale di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata dell’edificio lato nord del 02.02.2021.
- Certificazione di conformita degli impianti presenti.

- Processo verbale di riconsegna parziale del 04.02.2021.

l'ala nord ¢ stata consegnata con processo verbale di consegna parziale in data 04/02/2021.

CORRISPETTIVO PRESTAZIONI:

Si da atto che, ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D. Lgs n.50/2016, il corrispettivo per le prestazioni
ordinate & stato definito consensualmente con l'impresa SOL spa complessivamente in euto 56.263,22.

La presente ha valore di verbale di concordamento prezzi tra la Azienda USL Toscana Centro e

l'impresa SOL spa.

Data: ........... e
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ing Gianluca Gavazzi

L'IMPRESA
SOL spa

Allegati:
- Verbale somma urgenza n. 9 del 27.11.2020;
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