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D.D.G. 263/2000 Provv. Direttore U.O. 
Nuove Opere 13/2002

Approvazione Progetto 
Esecutivo Aggiudicazione

LAVORI Progetto esecutivo Aggiudicato netto Totali Totali Totali Totali Totali Totali
Importo 19.452.349,10€            13.521.933,98€            13.521.933,98€            13.521.933,98€            13.521.933,98€            13.521.933,98€            13.521.933,98€            
Oneri sicurezza 704.963,67€                 704.963,67€                 704.963,67€                 1.636.497,40€              1.636.497,40€              1.636.497,40€              1.636.497,40€              
Lavori suppletivi 798.557,81€                 798.557,81€                 798.557,81€                 798.557,81€                 798.557,81€                 
Oneri speciali sicurezza 608.884,58€                 1.275.334,58€              1.275.334,58€              1.275.334,58€              1.275.334,58€              
Lavori complementari 719.943,74€                 719.943,74€                 719.943,74€                 719.943,74€                 719.943,74€                 
Lavori variante 6.914.344,18€              11.892.949,31€            11.892.949,31€            11.892.949,31€            11.892.949,31€            
Lavori eseguiti al 5° SAL 461.103,13€                 461.103,13€                 461.103,13€                 461.103,13€                 
Lavori variante n. 2 5.288.045,27€              5.288.045,27€              5.288.045,27€              5.288.045,27€              
Oneri sicurezza var. 2 502.577,25€                 502.577,25€                 502.577,25€                 502.577,25€                 
Lavori variante n. 3 7.454.722,42€              7.454.722,42€              7.454.722,42€              
Oneri sicurezza var. 3 335.273,55€                 335.273,55€                 335.273,55€                 
Lavori variante n.4 828.264,84€                 828.264,84€                 
Oneri sicurezza var. 4 70.616,34€                   70.616,34€                   
Lavori perizia n. 5 56.846,33€                   
Oneri sicurezza per. n. 5 22.130,00€                   
Collaudo T/A
Opere edili (al netto della detrazione per 
mancata polizza fideiussoria) 26.649.814,36€            
Impianti meccanici 7.614.386,58€              
impianti elettrici 6.748.762,22€              
Oneri sicurezza 3.843.429,30€              

TOTALE LAVORI 20.157.312,77€            14.226.897,65€            23.268.627,96€            36.096.942,47€            43.886.938,44€            44.785.819,62€            44.864.795,95€            44.856.392,46€            

SOMME A DISPOSIZIONE
Arredi ed attrezzature 542.279,74€                 542.279,74€                 55.728,78€                   55.728,78€                   55.879,58€                   
Totale arredi ed attrezz 542.279,74€                 542.279,74€                 542.279,74€                 542.279,74€                 55.728,78€                   55.728,78€                   55.879,58€                   
Spese tecniche
Spese tecniche 3.810.957,14€              4.648.371,03€              
Progettazione L+P consuntivo
Direzione lavori L+P cons. 2.113.960,47€              2.113.960,47€              
Direzione operativa cons. 788.918,01€                 788.918,01€                 
Coord. sicurezza cons 175.851,67€                 175.851,67€                 
Consulenze e supporto grafico alla progettazione 
consuntivo 487.840,02€                 487.840,02€                 471.335,89€                 

Collaudo consuntivo 387.143,96€                 387.143,96€                 
Comm esperti validazione prog 15.864,40€                   15.864,40€                   
Direzione lavori L+P 215.303,82€                 215.303,82€                 
Direzione operativa 71.661,98€                   71.661,98€                   
Coord. sicurezza 216.302,17€                 216.302,17€                 
Collaudo 495.179,39€                 495.179,39€                 
Progettazione L+P var 4 188.017,87€                 188.017,87€                 
Direzione lavori L+P var 4 13.208,64€                   13.208,64€                   
Direzione operativa var 4 6.483,93€                     6.483,93€                     
Coord. sicurezza var 4 13.645,00€                   13.645,00€                   
Collaudo var 4
Progettazione architettonica (Art. 20) 1.112.029,28€              
Direzione Lavori (Art. 20) 1.276.851,88€              
Pratiche fine lavori (Art. 20) 28.000,00€                   
Progettazione arch. E DL (Altro) 246.094,64€                 
Coordinanento Sicurezza Progettazione 151.672,81€                 
Coordinanento Sicurezza Esecuzione 132.720,00€                 
Progettazione Impianti  Meccanici 290.682,69€                 
Direzione Operativa Imp. Meccanici 159.755,28€                 
Progettazione Impianti  Elettrici 312.775,25€                 
Direzione Operativa Imp. Elettrici 164.352,16€                 
Commissione di Collaudo 587.956,79€                 
Altre spese tecniche 78.689,15€                   
ART. 92 / Art. 113
Fondo art. 92 163/06 cons 110.182,01€                 110.182,01€                 
Fondo art. 92 D. Lgs. 163/06 186.142,72€                 526.643,26€                 417.221,70€                 417.221,70€                 
Fondo art. 92 D. Lgs. 163/07 Art. 113 D. lgs. 
50/2016 76.922,00€                   
Totale spese tecniche 797.669,37€                 797.669,37€                 3.997.099,86€              5.175.014,29€              5.716.785,04€              5.716.785,04€              5.089.837,82€              
Oneri fiscali e altro
1. I.V.A. 10% su A 3.609.694,25€              4.388.693,84€              4.478.581,96€              4.486.479,60€              
2. I.V.A. 21% su B1 e B2 801.993,20€                 1.009.576,25€              240.705,09€                 240.705,09€                 
2.1 I.V.A. 22% su B2 var 4 50.646,12€                   50.646,12€                   
2.1 I.V.A. cons
3.1 CNPAIA cons 15.953,39€                   15.953,39€                   76.219,14€                   26.799,94€                   639.725,88€                 639.725,88€                 
IVA sui lavori 2.015.731,28€              1.422.689,76€              4.485.639,25€              
IVA sulle spese tecniche 162.724,55€                 162.724,55€                 920.881,32€                 
IVA su arredi 54.227,97€                   54.227,97€                   81.202,83€                   81.202,83€                   
3.2 CNPAIA 4% -€                             132.334,97€                 39.937,89€                   39.937,89€                   
3.2.1 CNPAIA 4% var 4 8.854,22€                     8.854,22€                     

4. I.V.A. 21% spese diverse 209.186,55€                 232.239,23€                 70.783,97€                   70.783,97€                   
5. I.V.A. 10% lavori econ 15.000,00€                   15.000,00€                   12.000,00€                   12.000,00€                   

Oneri previdenziali 124.241,85€                 
Oneri previdenziali INPS 16.926,43€                   
Oneri previdenziali INPS Co.Co.Co. 4.893,75€                     
Totale oneri fiscali 1.655.595,67€              4.712.093,14€              5.804.644,23€              5.622.437,97€              5.630.335,60€              5.552.582,60€              
6. Rilievi, accertamenti, indagini 
archeologiche ed altro 611.392,00€                 611.392,00€                 223.475,18€                 223.475,18€                 333.401,74€                 

7. Occupazioni suolo pubblico e ruoli 185.000,00€                 185.000,00€                 195.633,00€                 195.633,00€                 167.600,00€                 
8. Spese economato traslochi 279.048,00€                 279.048,00€                 279.048,00€                 279.048,00€                 100.057,41€                 
9. Spese economato archivi 11.497,30€                   11.497,30€                   11.497,30€                   11.497,30€                   41.424,00€                   

10. Cablaggio rete per spostamento dermatologia 17.251,52€                   17.251,52€                   17.251,52€                   17.251,52€                   17.119,52€                   

11. Smontaggio smaltimento apparecchi fuori 
uso -€                             25.200,00€                   25.200,00€                   25.200,00€                   13.416,00€                   

12. Realizz guardiola loggiato 6.000,00€                     6.000,00€                     6.000,00€                     6.000,00€                     6.000,00€                     
13. Spese copisteria cons 12.243,94€                   12.243,94€                   22.459,84€                   22.459,84€                   12.954,45€                   
14. Allacciamenti pubb servizi (ENEL) 100.000,00€                 100.000,00€                 100.000,00€                 100.000,00€                 58.591,73€                   
Totale spese diverse 1.222.432,76€              1.247.632,76€              880.564,84€                 880.564,84€                 
15. Lavori in economia 150.000,00€                 113.159,91€                 114.500,00€                 114.500,00€                 100.184,58€                 
16. Imprevisti 424.283,80€                 608.673,65€                 493.525,30€                 355.205,69€                 268.331,73€                 618.580,28€                 
17. Fondo accordo bonario 980.476,00€                 980.476,00€                 285.526,42€                 285.526,42€                 935.000,00€                 
18. Accantonamento art. 26 (caro ferro) 328.825,33€                 328.825,33€                 109.970,16€                 109.970,16€                 6.241,69€                     
19. Serv compl ex radiologia 8.500,00€                     8.500,00€                     10.200,00€                   10.200,00€                   10.200,00€                   
20. Adeg st centro stella CED 4.010,89€                     4.813,07€                     4.813,07€                     4.813,07€                     
21. Imbianc locali ex mammogr 889,18€                        1.067,02€                     1.067,02€                     1.067,02€                     
22. Smaltimento RM 4.800,00€                     5.760,00€                     5.760,00€                     5.760,00€                     
23. Trasferimento TAC 27.739,20€                   27.970,36€                   27.970,36€                   27.970,36€                   
24. Intervento riqualificazione impianti tecnologici 
RM 15.156,00€                   15.156,00€                   15.156,00€                   15.156,00€                   

25. Fornitura segnaletica accesso PS 3.065,44€                     3.065,44€                     3.065,44€                     3.065,44€                     
26. Lavori bagni 3 piano cons 40.494,39€                   40.494,39€                   40.494,39€                   
27. Oneri convenzione CRF 91.935,96€                   91.935,96€                   91.935,96€                   
28. Acquisto mobili Med. B 38.725,34€                   38.725,34€                   
29. Intervento recupero ex mensa e 1 piano 35.298,58€                   35.298,58€                   35.298,58€                   
30. Restauro cappella corridoio ex uomini 48.950,00€                   48.950,00€                   48.950,00€                   
31.Trasferimento neurologia da SMN a IOT 2005 
cons 46.181,50€                   46.181,50€                   46.181,50€                   

Tot Rilievi, accertamenti, indagini 
archeologiche ed altro 2.672.920,99€              -€                             8.011.000,88€              9.032.424,24€              7.737.822,73€              7.658.846,40€              2.741.463,72€              

Totale voci B.1, B.2 e B.3 2.995.544,79€              12.550.380,48€            14.409.217,73€            13.510.336,56€            13.431.360,23€            13.439.763,72€            
Fondo di accantonamento 5.930.415,12€              
TOT SOMME A DISPOSIZIONE 4.012.870,11€              8.925.959,91€              9.328.279,01€              12.550.380,48€            14.409.217,73€            13.510.336,55€            13.431.360,22€            13.439.763,72€            

IMPORTO TOTALE 24.170.182,88€            24.170.182,88€            32.596.906,97€            48.647.322,95€            58.296.156,17€            58.296.156,17€            58.296.156,17€            58.296.156,18€            

D.D.G. 03.12.2014, n. 
1009                         

D.D.G. 23.03.2015, n. 
297 

Perizia variante n. 4 - 
Perizia 1 restauro 

cappella Buontalenti

D.D.G. 671/2009   

Variante n. 2 e aggiorn. 
spese tecniche

D.D.G. 484/2005 e 
succ. rettifica con 
D.D.G. 781/2005

D.D.G. 12.08.2011 n. 
560

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL P.O. DI SANTA MARIA NUOVA
CUP: E13B09000220005

CIG:  3352038D40
Cod. NSIS: 090.090110.U.022.01

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO PER LA CHIUSURA ART. 20 L. 67/1988

Variante n. 3 / Aggiorn. 
spese tecniche / 

Adeguamento IVA 21 % 
/ Opere di restauto

Variante 1

D.D.G. 11/03/2021
n.350

Approvazione Collaudo 
Tecnico 

Amministrativo

D.D.G. 16.10.2018 
n. 1743 

Perizia  di 
assestamento 

contabile
(art. 132 c. 3, 2° 
periodo D. Lgs. 

163/2006)
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