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IL  DIRIGENTE

 

Vista  la Legge Regionale n. 84/2015 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del  Sistema
Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005”;

Vista la  delibera n.  1720 del  24/11/2016 di  approvazione dello Statuto aziendale  e  le  conseguenti
delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamata  la  delibera n.  1481 del  16.12.2022 con la  quale  l’Ing.  Sergio  Lami è  stato nominato
Direttore del Dipartimento Area Tecnica decorrenza dal 1 gennaio 2023 per una durata di tre anni;

Richiamata  la  delibera  n.  1348  del  26/09/2019,  recante  "Modifica  delibera  n.  644/2019
‘Approvazione  del  sistema  aziendale  di  deleghe  (..)’  e  delibera  n.  885/2017  Integrazione  deleghe
dirigenziali  ed individuazione competenze nell'adozione degli atti nell'ambito del Dipartimento Area
tecnica...”;

Richiamata la Delibera D.G. n. 585 del 05.05.2023 con la quale, a decorrere  dal 01.05.2023,  è stata
assegnata   all’Arch.  Francesco  Napolitano  la  Direzione  dell’Area  Manutenzione  e  Gestione
Investimenti  Firenze  all’interno  del  Dipartimento  Area  Tecnica  per  una  durata  di  tre  anni  e,
contestualmente,  gli  è  stato  conferito  l’incarico  di  durata  quinquennale  di  Direzione  della  SOC
Gestione Investimenti zona Firenze;

Visti:
- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.“Codice dei contratti pubblici”;
- il D.P.R. 207/2010, per quanto tuttora vigente;
- le Linee Guida ANAC di riferimento (n.3);
- il DPGR n. 7/R/2018 Regolamento di attuazione dell’art. 101.1, comma 5 della legge regionale 24 febbraio 2005
n.40 (Disciplina del Servizio Sanitario Regionale) in materia di attività contrattuale dell’Ente di Supporto Tecnico
Amministrativo (ESTAR), quale centrale di committenza del Servizio Sanitario Regionale;

Dato che il procedimento in argomento afferisce alla SOC Gestione Investimenti Firenze e pertanto, il
Responsabile  Unico del  procedimento ai  sensi  dell’art.  31 del  D.Lgs.  50/2016 è l’Arch.  Francesco
Napolitano, subentrato nella direzione delle struttura all’Ing. Luca Meucci collocato in quiescenza a
decorrere dal 01.05.2023;

Premesso che:
- con delibera del D.G. n. 193 del 21-09-2017 è stato approvato il progetto definitivo dell’intervento

per la realizzazione delle  “Opere ristrutturazione e manutenzione straordinaria del blocco operatorio Padiglione
A. Vespucci (sale operatorie 1,2,3) per la creazione di una sala ibrida multidisciplinare, sala osservazione post-
operatoria e mantenimento di sala operatoria presso il P.O. San Giovanni di Dio – CUP E11B6000570005”,
verificato  con  “Rapporto  di  controllo  finale”  di  Rinacheck  S.r.l.  (incaricata  della  Verifica  con
determina n. 762 del 13.04.2017) e validato dal Responsabile del Procedimento, da porre a base di
gara di appalto misto (fornitura, progettazione e lavori) a cura di Estar Centro Toscana;

- con Determinazione Estar - Direttore di area divisione attrezzature informatiche e sanitarie
n. 1580 del 06.11.2018 la gara di appalto è stata aggiudicata all’RTI TRUMPF MED ITALIA Srl
(capogruppo mandataria) - AR.CO.LAVORI Soc. Coop.  per un importo di € 3.761.840,25, di cui: 
- € 2.447.300,00 per la fornitura del sistema angiografico, forniture complementi per l’allestimento
della sala operatoria tradizionale e della PACU e servizio di manutenzione Iva esclusa (22%);
- € 54.102,78 per Servizi attinenti architettura e ingegneria Iva esclusa (22%);
- € 1.229.237,47 per l’esecuzione di opere edili e impiantistiche, Iva esclusa (10%);
- € 31.200,00 per servizio di manutenzione Iva esclusa (22%)



- in data 21.02.2019 è stato sottoscritto il Contratto d’Appalto tra l’ESTAR e all’ATI TRUMPF MED
ITALIA Srl (capogruppo mandataria) - AR.CO.LAVORI Soc. Coop.

- con  Delibera del Direttore Generale n. 1022 del 11.07.2019, è stata recepita la determinazione
ESTAR n. 1580 del 06.11.2018 sopra citata, e sono stati altresì:
- approvati il Progetto Esecutivo redatto dall’Appaltatore ed il Quadro Economico Assestato delle
opere di ristrutturazione di importo complessivo pari ad € 1.895.000,00 totalmente finanziato sul
Piano Investimenti 2019/2021 approvato con Delibera D.G. n. 81 del 15/01/2019, codice opera
10EO01.888 – FI 45 id. a147;
- costituto l’Ufficio di Direzione Lavori, con riserva di ulteriore integrazione data la complessità
delle opere e il carico di lavoro degli uffici dell’Area Tecnica, come di seguito indicato:

Direttore dei Lavori – Ing. David Pieralli,
Direttore Operativo Opere Edili – Arch. Maria Cristina Oliva;
Direttore Operativo Impianti Meccanici – Ing. Andrea Rossi;
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione – Geom. Francesco Rossi;
Ispettore di cantiere – p.i. Marco Pasqui;

- i lavori in argomento sono stati consegnati dal Direttore Lavori, ing. David Pieralli in data 12.07.2019,
con decorrenza dal giorno 15.07.2019, eseguendo inizialmente, secondo il cronoprogramma approvato,
le opere al piano seminterrato;
- con Determina Dirigenziale n. 2158 del 23.10.2019 è stato affidato, ai sensi dell’art. 36, comma 2
lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’incarico per la Direzione operativa impianti idrico, meccanico ed elettrico
allo Studio Tecnico Associato G.M. Engineering con sede in P. Leopoldo 12 – 50134 Firenze, per un
importo di € 15.820,06 oltre CNPAIA 4% pari ad 632,80 ed Iva 20% pari ad € 3.619,63 per un totale
complessivo di € 20.072,49 (CIG 8037512CB7), sostituendo l’ing. Andrea Rossi all’interno dell’Ufficio
di Direzione Lavori;
-  con  Determina  Dirigenziale  n.  261  del  30.01.2020  è  stata  approvata  la  perizia  di  variante  e
suppletiva n. 1. ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, che ha comportato tra lavori
in aumento e  diminuzione maggiori oneri per un importo complessivo di € 84.475,37 (al netto del
ribasso d’asta) di cui € 81.351,48 per lavori ed € 3.123,89 per oneri della sicurezza al netto dell’Iva al
10%,  per  effetto  dei  quali  l’importo  complessivo  dei  lavori  da  €  1.293.547,32  è  aumentato  ad  €
1.378.022,69 di cui € 1.345.218,13 per lavori ed € 32.804,56 per oneri della sicurezza, al netto dell’Iva al
10%, trovando idonea copertura all’interno del Quadro economico dell’intervento attingendo alla voce
“ribasso d’asta”;
- con Determina Dirigenziale n. 912 del 17.04.2020, ai sensi dell’art. 36, comma 1 lett. a) del D.Lgs.
50/2016, è stato affidato l’incarico di Direzione Lavori e contabilità all’ing. Filippo Boretti, con studio
Via Aretina 99/r - Firenze 50136 - C.F. BRTFPP66M27D612G per un importo di € 38.500,00 oltre
oneri ed Iva – CIG: Z302CA5D39, in sostituzione dell’ing. David Pieralli a far data dal 01.10.2020;
- con Determina Dirigenziale n. 1811 del 18.08.2020 è stata approvata la variante n. 2 dei lavori che
ha elevato l’importo complessivo del  contratto di  € 10.445,76 (al  netto del ribasso d’asta)  di  cui  €
2.991,18  per  lavori  ed €  7.454,58  per  oneri  della  sicurezza  al  netto  dell’Iva,  per  effetto  del  quale
l’importo complessivo del  contratto da € 1.378.022,69 ascende ad € 1.388.468,45.  Tale  importo ha
trovato idonea copertura all’interno del QE complessivo dell’intervento;
- con Determina Dirigenziale n. 608 del 8.03.2021 ai sensi dell’art. 1, co. 2 lett. a) del DL 76/2020
convertito in L. 120/2020 sono stati affidati i seguenti incarichi:

a)  Redazione e presentazione della SCIA in materia di sicurezza antincendio alla Società CITTA’
FUTURA con sede legale in via Santa Chiara n. 9 - 55100 Lucca  C.F./P.IVA 00432690469 per un
importo di € 12.400,00 oltre oneri ed Iva – CIG: Z4A30A65D3;
b)  Collaudo tecnico amministrativo, statico e funzionale impiantistico in corso d’opera alla Società
HLAB ENGINEERING srl con sede legale in via del Rosso Fiorentino 2/g – Firenze C.F./P. Iva
06994510482  per  un  importo  pari  ad  €  33.400,00  oltre  oneri  previdenziali  ed  Iva  –  CIG:
ZC430A655F;



- con Determina Dirigenziale n. 1414 del 27.05.2021 è stato affidato alla società Beta Progetti srl con
studio in Via Bronzino, 56/1 -50142 Firenze P.Iva 03908010485, l’incarico di Redazione del progetto
esecutivo e coordinamento della  sicurezza in fase di  progettazione per  la  variante n.3 alle  Opere  di
ristrutturazione e manutenzione straordinaria di porzione del blocco operatorio del padiglione Amerigo Vespucci per la
creazione di una sala ibrida multidisciplinare, della sala di osservazione post-operatoria e mantenimento di una sala
operatoria – CIG Z3331AFCE6;
-  con  Determina  Dirigenziale  n.  2662  del  04.11.2021,  ai  sensi  dell’art.  1  c.  2  del  D.L.76/2020
convertito in L.120/2020 è stato affidato il servizio per il “  Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione  
o delle opere riqualificazione e ristrutturazione delle sale operatorie 1,2,3 conseguenti alla fornitura e posa i opera di un
angiografo per la creazione di una sala ibrida multidisciplinare, sala osservazione post-operatoria e mantenimento di sala
operatoria presso P.O. San Giovanni di Dio” all’ing. Filippo Boretti per un importo pari ad € 17.500,00 oltre
oneri previdenziali ed Iva – Z833393BA7;
- con Determina Dirigenziale n. 2956 del 09.12.2021 :

����è stata approvata la variante n. 3 dei lavori, ai sensi dell’art. 106, co. 1 lett.c) del D.Lgs. 50/2016,
che ha comportato lavori in aumento ed in  diminuzione, determinando maggiori oneri per un
importo complessivo di € 272.580,86 (al netto del ribasso d’asta) di cui € 265.342,07 per lavori
ed € 7.238,79 per oneri della sicurezza al netto dell’Iva al 10%, per effetto del quale l’importo
netto complessivo dei lavori da €  1.388.468,45 risulta aumentato ad €  1.661.049,31 oltre Iva.
Tale importo ha trovato idonea copertura all’interno del QE complessivo dell’intervento;

����è  stato  rideterminato,  ai  sensi  dell’art.  15  del  Capitolato  d’Oneri,  l’onorario  professionale
spettante all’ing. Filippo Boretti per l’incarico di Direzione e contabilità lavori per un importo
aggiuntivo di  € 18.500,00 (al  netto  del  ribasso d’asta)  oltre  oneri  ed Iva,  con conseguente
aumento dell’importo contrattuale ad € 57.000,00 oltre Cnpaia ed Iva;

����è stato rideterminato, come previsto dall’art. 17.4 del capitolato d’oneri, l’onorario spettante allo
Studio Tecnico Associato G.M.  Engineering per  l’incarco di  Direzione Operativa  impianti,
applicando gli stessi patti e condizioni dell’affidamento originario, per un importo aggiuntivo di
pari ad € 4.221,50 oltre oneri ed Iva (al netto del ribasso offerto in gara), con un aumento
dell’importo di contratto ad € 20.041,56 oltre oneri ed Iva;

����è stato rideterminato l’onorario spettante Società HLAB ENGINEERING s.r.l. per l’incarico
di Collaudo tecnico-amministrativo, statico e funzionale impiantistico in corso d’opera e finale,
come previsto all’art.  3.4 del Capitolato, sulla base del D.M. Giustizia  17.06.2016, calcolato
sull’importo totale dei lavori  relativi alla  variante n.3,  con un importo aggiuntivo pari ad €
5.272,85 oltre oneri ed Iva (al netto del ribasso offerto in gara), con  aumento dell’importo di
contratto ad € 38.672,85 oltre oneri ed Iva

����� è stata approvata  la riorganizzazione degli uffici del RUP, di Direzione esecutiva del contratto
e di Direzione Lavori tenuto conto dei trasferimenti e delle cessazioni del personale incaricato,
come di seguito indicato:

Ufficio del RUP:
- RUP/RES: Ing. Luca Meucci;
- Supporto al RUP: Arch. M. Cristina Oliva;

Ufficio di Direzione esecutiva del contratto d’appalto misto:
- DEC della procedura: ancora da nominare
- Assistente al DEC: Per. Ind. Marco Pasqui;

Ufficio di Direzione Lavori:
- Direttore Lavori: Ing. Filippo Boretti;
- Direzione Operativa Impianti tecnologici: Studio Tecnico Associato G.M.Engineering
(responsabile del servizio indicato Ing. Pier Antonio Scarpino);

 - Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione: Ing. Filippo Boretti;

� è stata approvata la variazione del canone di fornitura e manutenzione delle attrezzature, con un
incremento  totale  di  €  64.880,00  che  ha  determinato  un  aumento  della  quota  contrattuale



annuale che è risultata pari ad € 314.022,50 oltre Iva (suddiviso in € 198.363,00 per la fornitura
ed  €  115.659,50  per  la  manutenzione),  con  conseguente  aumento  della  quota  contrattuale
complessiva relativa alla fornitura e manutenzione prevista per otto anni che da € 2.447.300,00 è
ascesa ad € 2.512.180,00 oltre oneri;

- con Delibera del Direttore Generale n. 775 del 15.06.2023:

���� è stata approvata la variante in corso d’opera n. 4. ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. c) del
D.Lgs. 50/2016 che ha elevato l’importo complessivo dei lavori di € 229.903,82 (al netto del
ribasso d’asta) di cui € 216.202,18 per lavori ed € 13.701,64 per oneri della sicurezza al netto
dell’Iva, per effetto del quale l’importo complessivo dei lavori ascende ad € 1.890.953,13 (di cui
€ 1.829.753,56 per lavori ed € 61.199,57 per oneri della sicurezza), oltre Iva al 10%;

����è  stato  rideterminato,  ai  sensi  dell’art.  15  del  Capitolato  d’Oneri,  l’onorario  professionale
spettante all’ing. Filippo Boretti per l’incarico di Direzione e contabilità lavori secondo quanto
disposto dal D.M. Giustizia 17.06.2016 e dalla L. n. 143/1949, per un importo aggiuntivo €
19.798,29  (al  netto  del  ribasso  offerto  in  gara),  con  conseguente  aumento  dell’importo
complessivo del contratto, che ascende ad € 76.798,29 oltre Cnpaia ed Iva;

����è stato rideterminato, come previsto dall’art. 17.4 del capitolato d’oneri, l’onorario spettante allo
Studio Tecnico Associato G.M.  Engineering per  l’incarco di  Direzione Operativa  impianti,
applicando gli stessi patti e condizioni dell’affidamento originario, per un importo aggiuntivo di
pari ad € 4.793,96 (al netto del ribasso offerto in gara),  con un aumento del contratto che
ascende ad € 24.835,52 oltre oneri ed Iva;

����è stato rideterminato l’onorario spettante Società HLAB ENGINEERING s.r.l. per l’incarico
di Collaudo tecnico-amministrativo, statico e funzionale impiantistico in corso d’opera e finale,
come previsto all’art.  3.4 del Capitolato, sulla base del D.M. Giustizia  17.06.2016, calcolato
sull’importo totale dei lavori relativi della Variante n.4, è pari ad € 6.947,13 (al netto del ribasso
offerto in gara), con un aumento del contratto che ascende ad € 45.619,98 oltre oneri ed Iva;

����è  stato  rideterminato  l’onorario,  ai  sensi  dell’art.  17  del  Capitolato  d’Oneri,  l’onorario
professionale spettante all’ing. Filippo Boretti per l’incarico Coordinatore della sicurezza in fase
di esecuzione secondo quanto disposto dal D.M. Giustizia 17.06.2016 e dalla L. n. 143/1949,
calcolato sull’importo totale dei lavori relativi alla variante n.4, per un importo aggiuntivo  €
8.487,50 (al netto del ribasso offerto in gara), con un aumento del contratto che ascende ad €
25.987,50  oltre Cnpaia ed Iva;

����è  stata  riconosciuta  una  retribuzione  aggiuntiva,  alla  Società  Futura  Società  cooperativa,
incaricata della Redazione e presentazione della SCIA in materia di sicurezza antincendio, in
quanto per le opere di adeguamento antincendio si è reso necessario redigere e presentare al
Comando dei VVF di Firenze un progetto antincendio in variante rispetto a quello approvato
in data 17.12.2018 – prot. n. 0025745 – pratica 2747, che ha ottenuto parere favorevole in data
08.02.2023 – prot. n. 0003143 – pratica 2747. Pertanto, come previsto dall’art. 10 comma 6 del
Capitolato  d’Oneri  a  base  dell’affidamento,  per  la  maggiore  prestazione   è  stata  prevista,
applicando gli stessi patti e condizioni dell'affidamento originario, una retribuzione aggiuntiva
di € 2.500,00 oltre oneri ed Iva, con aumento del contratto che ascende ad € 14.900,00;

����è stato approvato il nuovo QE dell’intervento che per effetto della variante n.4  e dell’esigenza
di disporre delle risorse necessarie per dare attuazione all’art. 26 del  DL n.50/2022 convertito
con  modificazioni  dalla  Legge  n.91/2022,  ascende da  €  2.343.695,52  ad  €  3.143.695,52,
finanziato:
- per € 2.343.695,52  nel  P. I. aziendale 2022/2024 approvato con delibera D.G. n. 552 del

19.05.2022 e rimodulato con Delibera D.G. n. 743 del 29.06.2022 e Delibera D.G n. 424
del 29.03.2023 - rigo FI 55 id a147 come segue: 

-  € 1.895.000,00.= aut. n.100309 - 100310/2017 (mutuo 2016-2018);
-  € 248.695,52.= aut. n. 827/2019 (mutuo 2019) ;
-  €  200.000,00.= aut. N°.682/2021 sub 2 (mutuo 2021);



 - per € 800.000,00 = nel P. I. 2023/2025, in corso di approvazione  rigo FI 55 id a147 - aut. n.
585/2023 (AUFI)

- con Determina Dirigenziale n. 1784 del 01.08.2023:

� è stata approvata la variante in corso d’opera n. 5, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. “b” del
DLgs. 50/2016, per un importo totale di Euro 89.189,74.= (al netto del ribasso d’asta), di cui
Euro  82.112,38.= per  lavori  ed Euro 7.077,36.= per  oneri  della  sicurezza  (non soggetti  a
ribasso);  per  effetto  dei  quali  l’importo  complessivo  dei  lavori  ascende  ad  Euro
1.980.142,87.=,  di cui  Euro 1.911.865,94.= per lavori  ed Euro 68.276,93.= per oneri  della
sicurezza (non soggetti a ribasso); 

� è  stato  rideterminato,  ai  sensi  dell’art.  15  del  Capitolato  d’Oneri,l’onorario  professionale
spettante all’ing. Filippo Boretti per l’incarico di Direzione e contabilità lavori  ,   secondo
quanto  disposto  dal  D.M.  Giustizia  17.06.2016  e  dalla  L.  n.  143/1949,  per  un  importo
aggiuntivo € 5.633,65 (al netto del ribasso offerto in gara), con un aumento del contratto che
ascende ad € 82.431,94 oltre Cnpaia ed Iva;

� è stato rideterminato, come previsto dall’art. 17.4 del capitolato d’oneri, l’onorario spettante
Studio  Tecnico  Associato  G.M.  Engineering  per  l’incarico  di  Direzione  Operativa
impianti, applicando gli stessi patti e condizioni dell’affidamento originario, per un importo
aggiuntivo  di  pari  ad €  480,00 (al  netto  del  ribasso  offerto in  gara),  con un aumento del
contratto che ascende ad € 25.315,52 oltre oneri ed Iva;

� è  stato  rideterminato  l’onorario  spettante  Società  HLAB  ENGINEERING  s.r.l. per
l’incarico di  Collaudo tecnico-amministrativo, statico e funzionale e impiantistico in
corso d’opera e finale,     come previsto all’art. 3.4 del Capitolato, sulla base del D.M. Giustizia
17.06.2016,  calcolato  sull’importo  totale  dei  lavori  relativi  della  Variante  n.5,  è  pari  ad  €
4.055,17 (al netto del ribasso offerto in gara), con un aumento del contratto che ascende ad €
49.675,15 oltre oneri ed Iva;

� è  stato  rideterminato  ai  sensi  dell’art.  17  del  Capitolato  d’Oneri,  l’onorario  professionale
spettante  all’ing. Filippo Boretti per l’incarico  Coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione secondo quanto disposto dal D.M. Giustizia 17.06.2016 e dalla L. n. 143/1949,
calcolato sull’importo totale dei lavori relativi della Variante n.4, per un importo aggiuntivo  €
3.515,21 (al netto del ribasso offerto in gara), con un aumento del contratto che ascende ad €
29.502,71  oltre Cnpaia ed Iva;

� è stata approvata la modifica del contratto relativo all’incarico per la progettazione esecutiva
della scala antincendio temporanea stipulato con ACS ingegneri Associazione di Professionisti
per l’espletamento dell’incarico supplementare di Direzione operativa strutture, ai sensi dell’art.
106 comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, con incremento del compenso professionale di €
3.569,33 e aumento complessivo dell’importo contrattuale che ascende ad € 11.069,33 netti,
oltre Con 

- con verbale del 02.08.2023 si è proceduto alla ripresa dei lavori, con termine di ultimazione lavori
fissato al 4.10.2023;

Dato atto altresì che a seguito della modifica dell’incarico conferito ad ACS ingegneri Associazione di
Professionisti,  sopra richiamato, è stato riorganizzato  l’Ufficio di Direzione Lavori, come di seguito
indicato:
- Direttore Lavori: Ing. Filippo Boretti;
- Direzione Operativa Impianti tecnologici: Studio Tecnico Associato G.M.Engineering (responsabile
del servizio indicato Ing. Pier Antonio Scarpino);
- Direzione Operativa Opere strutturali: ACS Ingegneri Associazione di Professionisti (responsabile del
servizio indicato Ing. Iacopo Ceramelli).
- Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione: Ing. Filippo Boretti.



Vista la relazione del Responsabile unico del procedimento, redatta in data 12.09.2023 allegato A al
presente atto, nella quale si evidenzia che:
-  durante l’esecuzione delle opere oggetto del presente procedimento, si è reso necessario apportare
alcune variazioni tecniche ed esecutive all’impianto di ventilazione e climatizzazione a contaminazione
controllata a servizio del blocco operatorio, per adeguare il progetto ai vincoli strutturali e impiantistici
esistenti e non rilevabili in fase di progetto, assicurando il rispetto della normativa vigente;
- considerata la natura delle variazioni tecniche con disposizione di servizio è stato chiesto al D.L. la
redazione  di  una  perizia  di  variante  di  revisione  tecnica  ai  sensi  dell’art.  106  comma 2 del  D.Lgs
50/2016 in combinato disposto con l’art. 8 comma 7 del D.M.49/2018.

Vista la perizia di variante n. 6 di revisione tecnica, predisposto dal D.L. Ing. Filippo Boretti, ai sensi
dell’art.  106.  comma 2 del  D.Lgs.  50/2016 in combinato disposto  con l’art.  8,  comma 7 del  DM
49/2018,  costituito dagli elaborati di seguito riepilogati, agli atti della struttura  proponente il presente
atto:

� EV6-IM-EG-PPLN-01-AR – Layout sezioni di mandata – Valori di portata impianto

� EV6-IM-EG-PPLN-01-AR - Layout sezioni di ripresa – Valori di portata impianto

� EV6-IM-EG-PPLN-03-AR – Layout posizionamento UTA e canalizzazioni

� EV6-IM-EG-PPLN-01-AR – Relazione tecnica descrittiva delle varianti

� OSGDD-IM-P2_501_IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE - PIANO SECONDO (2).

� OSGDD-IM-P2_504_IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE - DISTR.CANALIZZAZIONI E 
TUBAZIONI - PIANO COPERTURA (6).pdf

� P949_20230721 VOLUMI SALE OP OSGDD_REV03.

� Relazione del D.L. perizia di variante n. 6

Dato atto che  la variante in approvazione non comporta alcun aumento o diminuzione dell’importo
delle opere.

Dato atto altresì che  il QE dell’intervento di importo complessivo pari ad € 3.143.695,52, (allegato B
al presente atto),  non ha subito variazioni per effetto della variante in approvazione e risulta finanziato
nella rimodulazione del P.I. Aziendale 2023 – 2025 approvata con Delibera D.G. 1028 del 10.08.2023  -
rigo FI 55 id a147 come segue: 

- € 1.895.000,00.= aut. n.100309 - 100310/2017 (mutuo 2016-2018);
- € 248.695,52.= aut. n. 827/2019 (mutuo 2019) ;
- €  200.000,00.= aut. N°.682/2021 sub 2 (mutuo 2021);
- € 800.000,00 =  aut. n. 585/2023 (AUFI);

Considerato, inoltre che:

�  presente perizia di variante di revisione tecnica non comporta alcun aumento o diminuzione
dell’importo delle opere;

� il  Responsabile unico del procedimento, ritenuta la perizia di variante n 6 un adeguamento
tecnico rientrante nelle  fattispecie  previste  dall’art.  106,  comma 2 del  D.Lgs.  n°  50/2016 e
ss.mm.ii.in e dell’art. 8 comma 7 del D.M. 49/2018, a seguito di accurata verifica e dettagliato e
motivato esame dei fatti ne attesta legittimità;

�  l’Esecutore ha accettato formalmente la variante in parola.



� per il completamento delle opere previste in variante non  è prevista alcuna proroga dei tempi
contrattuali;

Ritenuto, pertanto:

-  di prendere atto ed approvare la perizia di variante n.  6 – Revisione tecnica inerente le “Opere di
ristrutturazione e manutenzione straordinaria di porzione del blocco operatorio del padiglione Amerigo Vespucci per la
creazione di una sala ibrida multidisciplinare, della sala di osservazione post-operatoria e mantenimento di una sala
operatoria” 

Visto il parere favorevole sulla compatibilità economica della spesa relativa all’intervento di cui trattasi
con il Piano Investimenti aziendale, rilasciato dal Direttore del Dipartimento Area Tecnica, Ing. Lami
Sergio, documento conservato agli atti della struttura proponente;

Preso atto che il Direttore della SOC Gestione Investimenti Firenze Arch. Francesco Napolitano nel
proporre il presente atto, ne attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza
dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente stante anche l'istruttoria dallo stesso effettuata in
qualità di Responsabile del Procedimento;

Ritenuto opportuno,  per  motivi  di urgenza,  dichiarare la  presente determinazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.,   stante la
necessità di dover ultimare l’attività di collaudo e consegnare i locali alla Direzione sanitaria di presidio
per lo svolgimento delle attività ivi previste.

DISPONE

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di prendere atto della Relazione del Responsabile del procedimento Arch. Francesco Napolitano
del  12.09.2023 redatta  per  l’approvazione  della  perizia  di  Variante  n.  6  di adeguamento  tecnico
rientrante ai sensi dall’art. 106, comma 2 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.in e dell’art. 8 comma 7
del D.M. 49/2018, riguardante le “Opere di ristrutturazione e manutenzione straordinaria di porzione del blocco
operatorio  del  padiglione  Amerigo  Vespucci  per  la  creazione  di  una  sala  ibrida  multidisciplinare,  della  sala  di
osservazione post-operatoria e mantenimento di una sala operatoria”, allegato A al presente atto;

2) di approvare la  della Perizia di Variante n. 6 – Revisione tecnica, redatta dall’Ing. Filippo Boretti
in qualità di Direttore dei Lavori, costituita dagli elaborati di seguito riepilogati, agli atti della struttura
proponente il presente atto:

� EV6-IM-EG-PPLN-01-AR – Layout sezioni di mandata – Valori di portata impianto

� EV6-IM-EG-PPLN-01-AR - Layout sezioni di ripresa – Valori di portata impianto

� EV6-IM-EG-PPLN-03-AR – Layout posizionamento UTA e canalizzazioni

� EV6-IM-EG-PPLN-01-AR – Relazione tecnica descrittiva delle varianti

� OSGDD-IM-P2_501_IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE - PIANO SECONDO (2).

� OSGDD-IM-P2_504_IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE - DISTR.CANALIZZAZIONI E 
TUBAZIONI - PIANO COPERTURA (6)

� P949_20230721 VOLUMI SALE OP OSGDD_REV03



� Relazione del D.L. perizia di variante n. 6

3)  di  dare  atto  che  la  variante  in  approvazione  non  comporta  alcun  aumento  o  diminuzione
dell’importo delle opere;

4) di dare atto che il QE dell’intervento di importo complessivo pari ad € 3.143.695,52, (allegato B al
presente atto),  non ha subito variazioni per effetto della variante in approvazione e risulta finanziato
nella rimodulazione del P.I. Aziendale 2023 – 2025 approvata con Delibera D.G. 1028 del 10.08.2023  -
rigo FI 55 id a147 come segue: 

- € 1.895.000,00.= aut. n.100309 - 100310/2017 (mutuo 2016-2018);
- € 248.695,52.= aut. n. 827/2019 (mutuo 2019) ;
- €  200.000,00.= aut. N°.682/2021 sub 2 (mutuo 2021);
- € 800.000,00 =  aut. n. 585/2023 (AUFI);

5) di dichiarare, per motivi di urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 42,
comma quarto,  della  L.R.T.  n.40  del  24/02/2005  e  ss.mm.,   stante  la  necessità  di  dover  ultimare
l’attività di collaudo e consegnare i locali alla Direzione sanitaria di presidio per lo svolgimento delle
attività ivi previste.

6) di pubblicare il presente atto:
- nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web di questa Azienda-sottosezione: avvisi e
bandi, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
-  sull’albo  on-line  aziendale  ai  sensi  dell’art.  42,  comma 2,  della  L.R.T.  n.  40  del  24/02/2005  e
ss.mm.ii;
- sul sistema informatizzato dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana; 

7) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma di quanta previsto dall'art. 3-ter, del
D.lgs. 502/92, articolo introdotto dal D.lgs. 229/99, e dall'art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 40/2205 e
ss.mm.ii.

Il Direttore 
S.O.C Gestione Investimenti Zona Firenze

Arch. Francesco Napolitano

“documento firmato digitalmente” 
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PORZIONE DEL BLOCCO OPERATORIO DEL PAD. “A. VESPUCCI” PER LA CREAZIONE
DI UNA SALA IBRIDA MULTIDISCIPLINARE, DI UNA SALA DI OSSERVAZIONE POST-
OPERATORIA  (PACU)  E  MANTENIMENTO  DI  SALA  OPERATORIA  PRESSO  IL  P.O.
NUOVO SAN GIOVANNI DI DIO – FIRENZE

 

Ubicazione:
Presidio Ospedaliero “Nuovo San Giovanni di Dio” – Via di Torregalli

n° 3 – Firenze (FI)

Contratto
Stipulato in data 21.02.2019 tra ESTAR ed Esecutore, registrato con

Repertorio n° 72 del 21.02.2019

Importo di progetto

€ 1.263.866,65.= per lavori, oltre € 29.680,67.= per oneri sicurezza

(non  assoggettabili  a  ribasso),  per  un  importo  complessivo  di  €

1.293.547,32.=

Importo di variante n°1

€ 1.345.218,13.= per lavori, oltre € 32.804,56.= per oneri sicurezza

(non  assoggettabili  a  ribasso),  per  un  importo  complessivo  di  €

1.378.022,69.=

Importo di variante n°2

€ 1.348.209,31.= per lavori, oltre € 40.259,14.= per oneri sicurezza

(non  assoggettabili  a  ribasso),  per  un  importo  complessivo  di  €

1.388.468,45.=

Importo di variante n°3

€ 1.613.551,38.= per lavori, oltre € 47.497,93.= per oneri sicurezza

(non  assoggettabili  a  ribasso),  per  un  importo  complessivo  di  €

1.661.049,31.=

Importo di variante n°4

€ 1.829.753,56.= per lavori, oltre € 61.199,57.= per oneri sicurezza

(non  assoggettabili  a  ribasso),  per  un  importo  complessivo  di  €

1.890.953,13.=

Importo di variante n°5

€ 1.911.865,94.= per lavori, oltre € 68.276,93.= per oneri sicurezza

(non  assoggettabili  a  ribasso),  per  un  importo  complessivo  di  €

1.980.142,87=

Esecutore

R.T.I. “TRUMPF Med Italia s.r.l.  che ha variato la ragione sociale in

ALTAMED S.r.l.  /  AR.CO. Lavori  soc.  coop.  consortile”  Via Cesare

Battisti, 31/C - Limena (PD) (C.F./P.IVA: 03831290287)

Responsabile Unico del 

Procedimento

Arch.  Francesco Napolitano dal  01/05/2023 in  sostituzione dell’Ing.

Luca Meucci

Coordinatore per la Sicurezza in 

fase di Esecuzione dei lavori 
Ing. Filippo Boretti

Ufficio di Direzione Lavori

 Direttore dei Lavori: Ing. Filippo Boretti

    Direzione Operativa “Impianti  Idrico,  Meccanico ed Elettrico”:

Studio Tecnico Associato G.M. Engineering 

    Direzione Operativa opere edili e strutturali Variante n°5 (scala

emergenza) ACS Ingegneri Associazione di Professionisti

CUP: E11B16000570005
CIG: 79567169C0
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RELAZIONE DEL 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

La presente relazione è rilasciata dal sottoscritto arch. Francesco Napolitano, Direttore

della S.O.C. Gestione Investimenti Firenze che assume il ruolo di Responsabile Unico

del  Procedimento  dal  01/05/2023  (in  sostituzione del  Dott.  Ing.  Luca MEUCCI),  ai

sensi dell’art. 31 del D.Lgs n° 50/2016 ss.mm.ii., ed è finalizzata all’approvazione della

perizia di variante n° 6 – revisione tecnica, predisposta dall’ing. Filippo BORETTI, in

qualità di Direttore dei Lavori delle opere indicate in epigrafe.

1. PREMESSA

■ Con Delibera del  Direttore  Generale  n°  193  del  21.09.2017  è stato approvato  il

Progetto definitivo afferente le “opere di ristrutturazione e manutenzione straordinaria

di porzione del blocco operatorio del pad. A. Vespucci per la creazione di una sala

ibrida  multidisciplinare,  di  una  sala  di  osservazione  post-operatoria  (PACU)  e

mantenimento di sala operatoria presso il P.O. Nuovo San Giovanni di Dio a Firenze”,

redatto  internamente  all’ufficio  tecnico  e  validato  dal  Responsabile  Unico  del

Procedimento. Con la stessa Delibera è stato approvato anche il quadro economico

dell’intervento  per  un  importo  complessivo  di  Euro  1.895.000,00.=,  di  cui  Euro

1.472.919,63.= relativi alle opere in oggetto (Euro 1.433.537,73.= per lavori ed Euro

39.381,90.= per oneri della sicurezza, non assoggettabili a ribasso).

■ La  centrale  di  committenza  ESTAR (Ente  di  Supporto  Tecnico-Amministrativo

Regionale),  con  propria  Determina  del  Coordinatore  Area  Divisione  Attrezzature

Informatiche  e  Sanitarie  n°  1580  del  06.11.2018,  ha  proceduto  ad  aggiudicazione

dell’intero appalto  misto in favore del  R.T.I.  “TRUMPF Med Italia s.r.l.  (capogruppo

mandataria) / AR.CO. Lavori soc. coop. consortile (mandante)”, comprendente lavori,

servizi  e forniture  per  un importo  complessivo di  Euro 3.761.840,25.=  (oneri  fiscali

esclusi). Col medesimo atto, nel rispetto di quanto disposto dal DPGRT 7/R del 2018 è

stato dato atto che il  Responsabile del  procedimento per la fase di Esecuzione del

contratto  (RES) è  l’Ing.  Luca  Meucci,  Direttore  ad  interim della  S.O.S.  Gestione

Investimenti Ospedali Firenze, e che il  Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC)

per la procedura in oggetto è l’ing. David Pieralli, collaboratore tecnico-professionale

senior assegnato funzionalmente alla S.O.C. Manutenzione Immobili Firenze. 

■ Il contratto, relativo alle opere in oggetto, fra la Stazione Appaltante e l’Impresa è

stato stipulato in data 21.02.2019, registrato con Repertorio n° 75 del 21.02.2019 per

un importo complessivo di Euro 3.761.840,25.= oltre IVA di legge, così ripartito:

 Euro 1.229.237,47.= per l’esecuzione di opere edili ed impiantistiche;

 Euro 54.102,78.= per servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria;
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 Euro 2.447.300,00.= per la fornitura del sistema angiografico, forniture complementari per

l’allestimento della sala operatoria tradizionale e della PACU e servizio di manutenzione, oltre

alla fornitura e posa in opera di un sistema completo “Doseware for staff”;

 Euro 31.200,00.= per servizio di assistenza ottennale per il pacchetto Doseware, comprensivo

della sostituzione dei dosimetri;

 Euro 39.381,90.= per oneri della sicurezza.

■ Con successiva Delibera del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana centro n°

1022 del 11.07.2019 vengono contestualmente:

- recepita la Determina del Dirigente ESTAR n° 1580 del 08.11.2018;

- approvato il progetto esecutivo redatto dall’Appaltatore;

- approvato il Quadro Economico Assestato dell’intervento per un importo complessivo

invariato  di  Euro  1.895.000,00.=,  totalmente  finanziato  sul  Piano  Investimenti

2019/2021  approvato  con  Delibera  D.G.  n°  81  del  15/01/2019,  codice  opera

10EO01.888 – FI 45 id. al47;

- stabilito  l’importo  in  aumento,  dovuto  a  piccole  variazioni  non  sostanziali,  per

complessivi  Euro 28.710,32.=, che trova copertura all’interno del  QE assestato alla

voce “B.13 – Fondo di accantonamento”;

- dato atto che l’importo netto dei lavori ascende ad € 1.293.547,32.=;

- nominato l’Ufficio di Direzione Lavori (formato da solo personale interno), con riserva

di  ulteriore  integrazione  data  la  complessità  delle  opere  ed  il  carico  di  lavoro  del

Dipartimento Area Tecnica, come di seguito indicato:

 Direttore dei Lavori: Ing. David Pieralli;

 Direttore Operativo “Opere Edili”: Arch. Maria Cristina Oliva;

 Direttore Operativo “Impianti Meccanici”: Ing. Andrea Rossi;

 Ispettore di Cantiere: Per. Ind. Marco Pasqui;

 Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione: Geom. Francesco Rossi;

- autorizzata la consegna dei lavori in parola.

■ Con  verbale  del  12.07.2019  è  avvenuta  la  consegna  definitiva  dei  lavori,  con

decorrenza dal 15.07.2019, limitatamente alle lavorazioni al piano seminterrato, come

da  cronoprogramma  approvato.  Successivamente,  per  cause  impreviste  ed

imprevedibili si è riscontrata la necessità di redigere una perizia di variante e pertanto

con relativo verbale del 07.08.2019 sono stati sospesi i lavori.

■ Con  Determina  del  Dirigente  (Ing.  Luca  Meucci)  n°  2158  del  23.10.2019  viene

disposto di affidare l’incarico di “direzione operativa degli impianti idrico, meccanico ed

elettrico dei lavori per la realizzazione di una sala ibrida e di una PACU presso il P.O.

Nuovo San Giovanni di Dio in loc. Torregalli a Firenze. CUP E11B16000570005” allo

Studio Tecnico Associato G.M. Engineering di Firenze – C.F./P.IVA 064652002480, e

pertanto viene sostituito l’ing. Andrea Rossi, all’interno dell’Ufficio di Direzione Lavori,

dall’ing. Pietro Antonio Scarpino (quale professionista indicato come Responsabile del

servizio).

■ Con  Determina  del  Dirigente  (Ing.  Luca  Meucci)  n°  261  del  30.01.2020  viene

approvata dalla Stazione appaltante la variante in corso d’opera n° 1, ai sensi dell'art.
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106, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, per un importo totale di Euro 84.475,37.= (al

netto del ribasso d’asta), di cui Euro 81.351,48.= per lavori ed Euro 3.123,89.= per oneri

della sicurezza (non soggetti  a ribasso); per effetto dei quali  l’importo complessivo

dei lavori ascende ad Euro 1.378.022,69.=, di cui Euro 1.345.218,13.= per lavori ed

Euro 32.804,56.= per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso).

■ Con verbale del 04.02.2020, firmato con riserva da parte dell’impresa affidataria, si è

proceduto alla ripresa dei lavori.

■ Con nota del 16.03.2020, pervenuta a mezzo pec – prot. Azienda USL n. 26912 del

17.03.2020, l’Esecutore comunicava l’immediata  sospensione dei  lavori per  cause di

forza maggiore determinate da oggettive circostanze speciali connesse alle difficoltà di

applicare nel cantiere le misure di contrasto al Covid-19, e pertanto con relativo verbale

del  18.03.2020,  la  D.L.  prendeva  atto  della  sospensione  dei  lavori  a  far  data  dal

17.03.2020.

■ Con Determina del Dirigente (Ing. Luca Meucci) n° 912 del 17.04.2020 viene disposto

di affidare l’incarico di  “direzione lavori e contabilità”  nell’ambito dell’appalto in parola

(CIG  Z302CA5D39)  all’Ing.  Filippo  Boretti  con  studio  in  Firenze  –  C.F.

BRTFPP66M27D612G  /  P.IVA:  04658970480.  L’avvicendamento  con  l’Ing.  David

Pieralli veniva programmato al completamento delle opere poste al piano interrato.

■ Per far fronte ai maggiori costi della sicurezza sostenuti dell’impresa per i DPI e le

procedure di protezione contro il Covid-19, si è proceduto alla redazione di una seconda

perizia  di  variante,  che  includeva  anche  piccole  opere  di  dettaglio.  Nelle  more

dell’approvazione  della  suddetta  perizia  da  parte  della  S.A.,  il  RUP,  verificata  la

sussistenza delle condizioni,  disponeva,  nell’interesse esclusivo dell’Amministrazione,

la  ripresa  dei  lavori.  In  data  25.06.2020  l’Affidatario  accettava  senza  riserve  le

condizioni  economiche  per  la  ripresa  dei  lavori,  sottoscrivendo  il  verbale  di

concordamento  nuovi  prezzi  n°  2  e  l’Atto  di  sottomissione  n°  2,  approvati  in  via

preliminare dal RUP in pari data.

■ Con verbale del 06.07.2020 si è proceduto alla ripresa dei lavori.

■ In data 07.08.2020 l’impresa esecutrice comunicava l’ultimazione dei lavori al piano

seminterrato. 

■ Con verbale del 08.08.2020 sono stati nuovamente sospesi i lavori per garantire la

corretta  prosecuzione  degli  stessi  al  piano  secondo  e  copertura,  sulla  base  della

effettiva disponibilità delle aree di lavoro.

■ Con  Determina  del  Dirigente  (Ing.  Luca  Meucci)  n°  1811  del  18.08.2020  viene

approvata dalla Stazione appaltante la variante in corso d’opera n° 2, ai sensi dell'art.

106, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, per un importo totale di Euro 10.445,76.= (al

netto del ribasso d’asta), di cui Euro 2.991,18.= per lavori ed Euro 7.454,58.= per oneri

della sicurezza (non soggetti  a ribasso); per effetto dei quali  l’importo complessivo

dei lavori ascende ad Euro 1.388.468,45.=, di cui Euro 1.348.209,31.= per lavori ed

Euro 40.259,14.= per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso).

■ Con verbale del 14.09.2020 si è proceduto alla presa in consegna anticipata dei locali

al piano seminterrato e rese nelle disponibilità della Direzione Sanitaria.
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■ A seguito dell’emissione del SAL n.1 a tutto il 07.08.2020 pari ad € 197.260,66 viene

corrisposto il  primo acconto all’impresa.  In tale occasione l’impresa ha firmato gli atti

contabili  ed il  Registro di  Contabilità  senza l’apposizione  di  nuove riserve e non ha

confermato quelle apposte nel verbale sopra detto.

■ Con nota  del  24.09.2020 prot.  n.  75182 trasmessa via  e-mail,  veniva comunicato

all’ing.  Filippo Boretti  che, in forza dell’affidamento avvenuto con la determina sopra

detta, dal 01.10.2020 egli avrebbe assunto l’incarico di Direttore Lavori in sostituzione

dell’ing. Pieralli, per le opere ancora da eseguire.

■ Con la  stessa nota  sopra  citata,  venivano ridefiniti  e  comunicati  gli  incarichi  e le

mansioni  del  personale  interno  coinvolto  nel  procedimento.  Tenuto  conto  degli

affidamenti  a  professionalità  esterne  ed  il  carico  di  lavoro  afferente  agli  uffici  del

Dipartimento  Area  tecnica,  venivano  riorganizzati  gli  uffici  del  RUP,  di  Direzione

esecutiva del contratto e di Direzione Lavori, come di seguito indicati:

Ufficio del RUP:

- RUP/RES: Ing. Luca Meucci;

- Supporto al RUP: Arch. M. Cristina Oliva;

Ufficio di Direzione esecutiva del contratto d’appalto misto:

- DEC della procedura: Ing. David Pieralli

- Assistente al DEC: Per. Ind. Marco Pasqui;

Ufficio di Direzione Lavori:

- Direttore Lavori: Ing. Filippo Boretti;

- Direzione Operativa Impianti  tecnologici: Studio Tecnico Associato G.M.Engineering

(responsabile del servizio indicato Ing. Pier Antonio Scarpino);

- Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione: Geom. Francesco Rossi.

■ Con nota e-mail del 28.10.2020, il RUP, sentita la Direzione Sanitaria del Presidio,

comunicava l’impossibilità di procedere alla consegna dei locali per la prosecuzione dei

lavori, a causa della situazione sanitaria in atto determinata dall’emergenza Covid-19.

■ Con  relativi  verbali  del  01.02.2021,  in  considerazione  del  miglioramento  della

situazione pandemica, si è proceduto alla ripresa dei lavori ed alla consegna provvisoria

senza decorrenza dei tempi contrattuali, stante la non completa disponibilità delle aree

del  piano secondo e copertura (necessità  di  mantenere una piccola zona del  piano

secondo  ancora  nelle  disponibilità  del  reparto  e  piano  copertura  interessato  allo

smontaggio  e  smaltimento  delle  vecchie  uta  da  parte  della  precedente  ditta  di

manutenzione in ultimazione di contratto).

■ Con  Determina  del  Dirigente  (Ing.  Luca  Meucci)  n°  608  del  08.03.2021  venne

disposto di affidare, i seguenti incarichi:

-  “redazione  e  presentazione  SCIA  in  materia  di  sicurezza  antincendio  -  CUP

E11B16000570005 – CIG Z4A30A65D3” alla Società CITTA’ FUTURA Soc. Coop con

sede legale in via S. Chiara, 9 – Lucca  – C.F./P.IVA 00432690469;

- “Collaudo tecnico-amministrativo, statico e funzionale impiantistico in corso d’opera e

finale  -  CUP  E11B16000570005  –  CIG  ZC430A655F”  alla  Società  HLAB
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ENGINEERING s.r.l.  con  sede  legale  in  via  del  Rosso  Fiorentino,  2/g  –  Firenze  –

C.F./P.IVA 06994510482.

■ Con  Determina  del  Dirigente  (Ing.  Luca  Meucci)  n° 1414  del  27.05.2021  venne

affidata  alla società Beta Progetti  srl  la  progettazione esecutiva ed il  coordinamento

della  sicurezza in  fase  di  progetto  di  alcune  opere  in  variante  ai  lavori  in  corso  di

esecuzione, necessarie alla realizzazione dell’intervento; 

■ Con Determina del  Dirigente (Ing.  Luca Meucci)  n° 2662 del  04.11.2021,  ai  sensi

dell’art. 1 c. 2 del D.L.76/2020 convertito in L.120/2020 è stato affidato il servizio per il

“Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione o delle opere riqualificazione e

ristrutturazione delle sale operatorie 1,2,3 conseguenti alla fornitura e posa i opera di un

angiografo per la creazione di una sala ibrida multidisciplinare, sala osservazione post-

operatoria e mantenimento di sala operatoria presso P.O. San Giovanni di Dio” all’ing.

Filippo BORETTI - CUP E11B16000570005 – CIG Z833393BA7”. A seguito del nuovo

incarico veniva ridefinito l’Ufficio di Direzione Lavori, come di seguito indicato:

- Direttore Lavori: Ing. Filippo Boretti;

- Direzione Operativa Impianti  tecnologici: Studio Tecnico Associato G.M.Engineering

(responsabile del servizio indicato Ing. Pier Antonio Scarpino);

- Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione: Ing. Filippo Boretti.

■ Con  Determina  del  Dirigente  (Ing.  Luca  Meucci)  n°  2956  del  09.12.2021  venne

approvata dalla Stazione appaltante la variante in corso d’opera n° 3, ai sensi dell'art.

106, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, per un importo totale di Euro 272.580,86.= (al

netto del ribasso d’asta), di cui Euro 265.342,07.= per lavori ed Euro 7.238,79.= per

oneri  della  sicurezza  (non  soggetti  a  ribasso);  per  effetto  dei  quali  l’importo

complessivo dei lavori ascende ad Euro 1.661.049,31.=, di cui Euro 1.613.551,38.=

per lavori ed Euro 47.497,93.= per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso).

■ Con  nota  del  16/12/2021  il  gruppo  Ecf  s.p.a.,  consorziata  esecutrice  dei  lavori;

comunicava  la  difficoltà  a  reperire  alcuni  materiali  che  impedivano  la  lineare

programmazione ed esecuzione dei lavori.

■ Con  verbale del 11/05/2022 si procedette alla consegna definitiva dei  lavori,  con

ultimazione al 09/12/2022.

■ A seguito dell’emissione del SAL n.2 a tutto il  10.08.2022 pari  ad € 616.442,29

venne corrisposto il secondo acconto all’impresa. In tale occasione l’impresa firmò gli

atti contabili ed il Registro di Contabilità senza l’apposizione di riserve.

■ Durante  l’esecuzione  dei  lavori,  per  cause  impreviste  ed  imprevedibili  e  per

aggiornamento  normativo  richiesto  dall’organo  tecnico  di  collaudo,  si  riscontrò  la

necessità di redigere una perizia di variante.

■ Su richiesta dell’impresa, con le motivazioni addotte circa la particolare congiuntura

globale che rendeva difficoltoso l’approvvigionamento di alcuni prodotti finiti,  il RUP

concesse la proroga n. 1 – prot. n. 85678 del 01.12.2022 – pari a 60 gg portando il

termine  di  ultimazione  al  07.02.2023  (dove  per  errore  materiale  viene  indicato  il

termine di ultimazione al 09.02.2023).
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 ■ A seguito dell’emissione del SAL n.3 a tutto il 13.12.2022 pari ad € 1.411.337,45

venne corrisposto il terzo acconto all’impresa. In tale occasione l’impresa firmò gli atti

contabili ed il Registro di Contabilità senza l’apposizione di riserve. 

■ Su richiesta dell’impresa, con le motivazioni addotte circa la particolare congiuntura

globale che rendeva difficoltoso l’approvvigionamento di alcuni prodotti finiti,  il RUP

concesse la proroga n. 2 – prot. n. 8772 del 07.02.2022 – pari a 30 gg e l’ulteriore

proroga  n.  3  –  prot.  n.  16665  del  08.03.2023  –  pari  a  30  gg.,  portando

complessivamente il termine di ultimazione al 08.04.2023.

Con  verbale  del  08/04/2023,  si  procedette  alla  sospensione  parziale  dei  lavori,  per

l’approvazione di un’ulteriore perizia di variante.

■ Con Determina del Dirigente (Ing. Luca Meucci) n° 611 del 06.03.2023 veniva affidato

alla  ACS  Ingegneri  Associazione  di  Professionisti,  con  sede  legale  in  Prato,  via

Giuseppe Cattanei,  28/C, il  servizio di  progettazione per  la realizzazione della scala

esterna  di  emergenza  ai  fini  antincendio  con  carattere  temporaneo  –  “CUP

E11B16000570005  –  CIG  Z0039C40AE”.  L’affidamento  era  finalizzato  alla

presentazione  della  pratica  per  l’ottenimento  dell’autorizzazione  paesaggistica

(definizione istanza da parte del Comune di Firenze come intervento non soggetto ad

autorizzazione –art. 149 DLgs. 42/04 – Prot. n. GP 121329/2023 del 13/04/2023), alla

redazione  del  progetto  esecutivo  comprensivo  del  coordinamento  della  sicurezza in

fase  di  progettazione,  nonché  alla  redazione  della  SCIA  edilizia  e  il  deposito  del

progetto strutturale all’ufficio del Genio Civile competente. 

■ Con delibera D.G. n° 775 del 15.06.2023 venne approvata dalla Stazione appaltante

la variante in corso d’opera n°  4, ai  sensi  dell'art.  106,  comma 1 lett.  c)  del  D.Lgs.

50/2016, per un importo totale di Euro 229.903,82.= (al netto del ribasso d’asta), di cui

Euro  216.202,18.=  per  lavori  ed  Euro  13.701,64.=  per  oneri  della  sicurezza  (non

soggetti a ribasso); per effetto dei quali l’importo complessivo dei lavori ascende ad

Euro 1.890.953,13.=, di  cui Euro 1.829.753,56.= per  lavori  ed Euro 61.199,57.= per

oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso).

■ Con verbale del  22/06/2023,  si  procedette  alla ripresa dei  lavori,  con termine di

ultimazione fissato al 01/07/2023.

■ Con verbale del 28/06/2023 si è proceduto alla sospensione dei lavori.

■ Con  Determina  del  Dirigente  (Arch.  Francesco  NAPOLITANO)  n°  1784  del

01.08.2023 è stata approvata dalla Stazione appaltante la variante in corso d’opera n°

5, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett.  “b” del DLgs. 50/2016, per un importo totale di

Euro 89.189,74.= (al netto  del ribasso d’asta),  di cui Euro 82.112,38.= per lavori  ed

Euro 7.077,36.= per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso); per effetto dei quali

l’importo  complessivo  dei  lavori  ascende  ad  Euro  1.980.142,87.=,  di  cui  Euro

1.911.865,94.= per lavori ed Euro 68.276,93.= per oneri della sicurezza (non soggetti a

ribasso). Con lo stesso provvedimento si affidava il servizio di Direzione Operativa delle

opere  strutturali  relative  all’esecuzione  della  nuova  scala  di  emergenza  ai  fini

antincendio alla ACS Ingegneri Associazione di Professionisti, con sede legale in Prato,

via  Giuseppe  Cattanei,  28/C,  già  progettista  esecutiva  delle  opere  supplementari
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oggetto della suddetta variante.  Stante  in essere il  contratto di  servizio con la ACS,

l’attività in oggetto si configurava come espletamento di incarico supplementare rispetto

al  contratto,  quindi  come modifica ai  sensi dell’art.  106 comma 1 lett.  “b” del  DLgs.

50/2016. A seguito del nuovo incarico veniva riorganizzato l’Ufficio di Direzione Lavori,

come di seguito indicato:

- Direttore Lavori: Ing. Filippo Boretti;

- Direzione Operativa Impianti  tecnologici: Studio Tecnico Associato G.M.Engineering

(responsabile del servizio indicato Ing. Pier Antonio Scarpino);

- Direzione Operativa Opere strutturali:  ACS Ingegneri  Associazione di Professionisti

(responsabile del servizio indicato Ing. Iacopo Ceramelli).

- Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione: Ing. Filippo Boretti.

■ Con verbale del 02/08/2023 si è proceduto alla ripresa dei  lavori,  con termine di

ultimazione lavori fissato al 4/10/2023.

2. MODIFICHE DI DETTAGLIO – REVISIONE TECNICA

Durante  l’esecuzione  delle  opere  oggetto  del  presente  procedimento,  si  è  reso

necessario apportare alcune variazioni tecniche ed esecutive all’impianto di ventilazione

e climatizzazione a contaminazione controllata a servizio del blocco operatorio. 

A livello  della copertura,  ove trovano allocazione  le macchine di  trattamento aria,  la

configurazione strutturale del solaio esistente con riferimento all’orditura secondaria ha

richiesto  una  revisione  delle  sezioni  di  passaggio  delle  canalizzazioni  con  una

conseguente parziale variazione nella distribuzione delle stesse, senza apportare una

sostanziale variazione allo schema distributivo elaborato in sede di variante 3.

Lo spazio ridotto per i passaggi impiantistici a livello dei controsoffitti ha richiesto che

venissero attuate alcune variazioni alla distribuzione delle canalizzazioni di mandata e

di  ripresa  all’interno  del  blocco  operatorio,  anch’esse  senza  determinare  una

sostanziale modifica agli elementi progettuali della variante 3.

L’impianto  di  ventilazione  e  climatizzazione  è  alimentato  in  parte  da  un’unità  di

trattamento aria esistente, collocata sulla copertura del blocco operatorio. Per valutarne

gli  effettivi  valori  di  portata  e  di  ripresa  si  sono  effettuate  straordinarie  opere  di

manutenzione della stessa, dalla sostituzione dei filtri alla sanificazione. Al termine delle

operazioni suddette la messa in esercizio ha evidenziato sia il corretto funzionamento

che la reale portata dei volumi di mandata e di ripresa. I valori rilevati hanno richiesto

una  revisione  delle  portate  di  progetto  per  ottenere  il  corretto  bilanciamento

dell’impianto  di  nuova  realizzazione  ad  essa  collegato,  compresi  i  relativi  valori  di

sovrappressione  attesi  tra  i  vari  locali,  altrimenti  non  facilmente  raggiungibili  con  le

portate  misurate.  Sono  state  ridotte  le  portate  massime  complessive  al  fine  di

conservare una potenza di  riserva residua all’unità  di  trattamento aria  per  sopperire

eventualmente alla eventuale riduzione dei parametri, ora rilevati, causata dall’uso e dal

tempo.  Tuttavia,  i  nuovi  valori,  seppur  differenti  da  quelli  di  progetto,  rientrano

ampiamente in quelli richiesti dalla normativa vigente.
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Inoltre, l’esiguo spazio utile per il posizionamento degli impianti a livello dei controsoffitti

ha anche richiesto, oltre a quanto già esposto al terzo paragrafo, una contrazione dei

ventilatori di ricircolo a servizio dell’unità modulare a flusso laminare verticale (plafone

filtrante  in  tre  sezioni),  installata  sopra  il  campo  operatorio  della  sala  ibrida.  Tale

variazione  ha  comportato  una  diminuzione  nel  volume  di  aria,  pur  mantenendo  il

corretto funzionamento dell’impianto installato e garantendo gli  standard prestazionali

richiesti per una sala operatoria ISO5.

Infine, è stato realizzato un collegamento supplementare tra il nodo equipotenziale della

sala ibrida e il nodo equipotenziale elettromedicale, in modo che si sia creato un anello

di collegamento chiuso,  assimilabile ad un nodo unico equivalente per garantire una

maggiore sicurezza. 

Le  variazioni  esposte  in  narrativa  si  sono  rese  necessarie  in  corso  d’opera  per

adeguare il progetto ai vincoli strutturali e impiantistici esistenti e non rilevabili in fase di

progetto,  assicurando  il  rispetto  della  normativa  vigente.  Tali  interventi  non  hanno

comportato alcun aumento o diminuzione dell’importo delle opere.

Considerato la natura delle variazioni in oggetto il sottoscritto chiedeva con disposizione

di servizio al D.LL. la redazione di una perizia di variante – revisione tecnica ai sensi

dell’art. 106 comma 2 del DLgs 50/2016 in combinato disposto con l’art. 8 comma 7 del

D.M.49/2018.

3. PERIZIA DI VARIANTE N° 6 – REVISIONE TECNICA

Premesso quanto sopra, l’ing. Filippo Boretti, Direttore dei Lavori in parola, autorizzato

dal sottoscritto, arch. Francesco Napolitano, Responsabile Unico del Procedimento in

carica dal 01/05/2023,

ha predisposto

la presente perizia di variante n° 6 – revisione tecnica, relativa ai lavori descritti nel

precedente paragrafo, che prevede modifiche di dettaglio senza aumento o diminuzio-

ne  dell’importo  delle  opere  ai  sensi  dell’art.  106,  comma 2,  lett.  b)  del  D.Lgs.  n°

50/2016 e dell’art. 8 comma 7 del D.M. 49/2018, che si compone dei seguenti elabora-

ti:

EV6-IM-EG-PPLN-01-AR – Layout sezioni di mandata – Valori di portata impianto
EV6-IM-EG-PPLN-01-AR - Layout sezioni di ripresa – Valori di portata impianto
EV6-IM-EG-PPLN-03-AR – Layout posizionamento UTA e canalizzazioni
EV6-IM-EG-PPLN-01-AR – Relazione tecnica descrittiva delle varianti
OSGDD-IM-P2_501_IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE - PIANO SECONDO (2)
OSGDD-IM-P2_504_IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE - DISTR.CANALIZZAZIONI E 
TUBAZIONI - PIANO COPERTURA (6).
P949_20230721 VOLUMI SALE OP OSGDD_REV03

inoltre, è presente il seguente elaborato:

- Relazione del DL – Perizia di variante n° 6.

In particolare, le modifiche sono afferenti: 

 all’impianto di ventilazione e climatizzazione a contaminazione controllata a servi-

zio del blocco operatorio;
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 ai nodi equipotenziali della sala ibrida.

La  suddetta  perizia  non  comporta  alcuna  variazione  dell’importo l’importo

complessivo del contratto, che permane di Euro 1.980.142,87= (al netto del ribasso

d’asta), di cui Euro 68.276,93=. 

4. LEGITTIMITÀ DELLA VARIANTE – REVISIONE TECNICA

Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, ritenuta la perizia di variante n° 6

un adeguamento tecnico rientrante nelle fattispecie previste dall’art. 106, comma 2 del

D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.in e dell’art.  8 comma 7 del D.M. 49/2018, a seguito di

accurata verifica e dettagliato e motivato  esame dei  fatti,  attesta con la presente,  la

legittimità della stessa.

Si fa presente che l’Esecutore ha accettato formalmente la variante in parola.

5. PROROGA DEI TEMPI CONTRATTUALI

Non è prevista alcuna proroga dei tempi contrattuali, pertanto il termine per l’ultimazione

lavori è fissato al 4 ottobre 2023.

6. QUADRO ECONOMICO E COPERTURA FINANZIARIA

Il  quadro economico non subisce alcun incremento in  quanto le opere oggetto della

presente variante tecnica non comportano aumento di spesa. Tuttavia, l’esame degli atti

ha consentito  di  rilevare un’erronea assegnazione del  regime dell’imposta  del  valore

aggiunto (IVA al 10%), applicato all’importo dei lavori previsti nell’ambito della variante

n°5.  La  corretta  attribuzione  prevede  un  regime  IVA  al  22%,  determinando  un

incremento  di  Euro  10.702,77=,  che  trova  copertura  alla  voce  B.4.2  “Fondo  per

l’accordo bonario”.

Il Quadro Economico dell’intervento di importo complessivo pari ad € 3.143.695,52, che

trova copertura rimodulazione del P.I. Aziendale 2023 – 2025 approvata con Delibera

D.G. 1028 del 10.08.2023 - rigo FI 55 id a147 come segue: 

€ 1.895.000,00.= aut. n.100309 - 100310/2017 (mutuo 2016-2018);
€ 248.695,52.= aut. n. 827/2019 (mutuo 2019) ;
€  200.000,00.= aut. N°.682/2021 sub 2 (mutuo 2021);
€ 800.000,00 =  aut. n. 585/2023 (AUFI).

7. CONCLUSIONI

Per quanto dettagliatamente sopra esposto, il sottoscritto Arch. Francesco Napolitano,

Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in parola, attestata la legittimità

della modifica al contratto ai sensi dell’art. 106, c.2 D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 8 comma

7 del D.M. 49/2018, che non comporta alcun incremento di spesa rispetto alla variante

n°5

DISPONE
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              Direttore:
   Arch. Francesco NAPOLITANO

DIPARTIMENTO AREA TECNICA

Area Manutenzione e Gestione 
Investimenti Firenze

S.O.C. Gestione Investimenti 
zona Firenze

50135 FIRENZE
Via di San Salvi, 12 (Pal. n. 12)

Telefono 055 6933347
Fax 055 6933714

E-mail: 
francesco.napolitano@uslcentro.toscana.it

in nome e per conto della Stazione Appaltante,  per tutte le motivazioni espresse in

narrativa:

1) l’approvazione  della  Perizia  di  Variante  n.  6  –  Revisione  tecnica  così  come

esplicitato nella Relazione Perizia di Variante n.6  redatta dall’Ing. Filippo Boretti in

qualità di Direttore dei Lavori, che non comporta variazioni all’importo contrattuale;

2) l’immediata  eseguibilità  della  determinazione  dirigenziale  di  approvazione  della

variante, stante la necessità di dover ultimare l’attività di collaudo e consegnare i

locali alla Direzione sanitaria di presidio per lo svolgimento delle attività ivi previste.

Firenze, lì -12.09.2023

Il Responsabile Unico del Procedimento 

(Arch. Francesco Napolitano)

documento firmato digitalmente 

Allegati:

1) Relazione del DLL – Perizia di variante in corso d’opera – Revisione Tecnica n°6;

2) Quadro Economico assestato.
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01/01/16

S.O.C.  Gestione Investimenti  Firenze
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                   

Arch. Francesco Napolitano

FIRMA __________________________________

QUADRO ECONOMICO 
ASSESTATO 

"INTERVENTO 
RIQUALIFICAZIONE 
SALE OPERATORIE" 

RIMODULAZIONE 
P.I.2021-2023 APPROVATA 
CON Del.D.G. N.918 DEL 

01/07/2021

AFFIDAMENTO 
DIRETTO 

COORDINATORE ALLA 
SICUREZZA IN FASE DI 

ESECUZIONE

APPROVAZIONE 
VARIANTE N.3

PROPOSTA 
AFFIDAMENTO 

DIRETTO 
PROGETTAZIONE 

OPERE 
COMPLEMENTARI - 
LINEA VAPORE PER 

ALIMENTAZIONE 
UTA

ASSESTATO 
AFFIDAMENTO 

DIRETTO 
PROGETTAZIONE 

OPERE 
COMPLEMENTARI - 
LINEA VAPORE PER 

ALIMENTAZIONE 
UTA

ASSESTAMENTO 
AFFIDAMENTO 

DIRETTO 
PROGETTAZIONE 

OPERE 
COMPLEMENTARI - 

SCALA EMERGENZA -

APPROVAZIONE 
VARIANTE N.4 + art.26 

DL n.50/2022 (DECRETO 
AIUTI)

ASSESTAMENTO 
AFFIDAMENTO 

DIRETTO SERVIZIO DI 
SANIFICAZIONE UTA 

BLOCCO OPERATORIO

PROPOSTA  
APPROVAZIONE 
VARIANTE N. 5

CUP
LAVORI

E11B16000570005 DDR 2050 DDR 2662 DDR 2956 DDR 2338 DDR 611 delibera D.G. 775 DDR 1627

CIG    79567169C0 18/08/2021 04/11/2021 09/12/2022 24/10/2022 06/03/2023 15/06/2023 07/07/2023

Lavori di riqualificazione e  ristrutturazione delle sale operatorie n.ri 1-
2-3 conseguenti alla fornitura e posa in opera dell'angiografo 
permanente (voce a119 cod. op. 10TE02.1639 fuori Quadro 
Economico)  e adeguamento incendi di cui alla  Gara Estar

A OPERE

A.1 Opere                                                           

A.1.1 Lavori Categoria OG1 -Edile 605 928,94€                          605 928,94€                          621 553,92€                          621 553,92€                       621 553,92€                     621 553,92€                     750 186,34€                         750 186,34€                         832 298,72€                         

A.1.2 Lavori Categoria OG1 -Strutture 31 336,26€                            31 336,26€                         31 336,26€                       31 336,26€                       47 338,41€                           47 338,41€                           47 338,41€                           

A.1.3 Lavori Categoria OS30 - Elettrici e speciali 382 363,11€                          382 363,11€                          441 042,24€                          441 042,24€                       441 042,24€                     441 042,24€                     482 811,15€                         482 811,15€                         482 811,15€                         

A.1.4 Lavori Categoria OS28 - Termici e condizionamento 301 297,20€                          301 297,20€                          431 860,96€                          431 860,96€                       431 860,96€                     431 860,96€                     444 758,76€                         444 758,76€                         444 758,76€                         

A.1.5 Lavori Categoria OS3 - idrico-sanitario, cucine, lavanderie 58 620,06€                            58 620,06€                            87 758,00€                            87 758,00€                         87 758,00€                       87 758,00€                       104 658,90€                         104 658,90€                         104 658,90€                         

Totale Opere 1 348 209,31€                        1 348 209,31€                        1 613 551,38€                        1 613 551,38€                     1 613 551,38€                   1 613 551,38€                   1 829 753,56€                      1 829 753,56€                      1 911 865,94€                       

A.2 Oneri su Opere

A.2.6 Sicurezza OG1 29 815,87€                            29 815,87€                         29 815,87€                       29 815,87€                       43 517,51€                           43 517,51€                           50 594,87€                           

A.2.7 Sicurezza OS30 3 978,69€                              3 978,69€                           3 978,69€                         3 978,69€                         3 978,69€                             3 978,69€                             3 978,69€                             

A.2.8 Sicurezza O28 2 387,66€                              2 387,66€                           2 387,66€                         2 387,66€                         2 387,66€                             2 387,66€                             2 387,66€                             

A.2.9 Sicurezza OS3 390,96€                                 390,96€                              390,96€                            390,96€                            390,96€                                390,96€                                390,96€                                

A.2.10 Costi Sicurezza COVID-19 - DGRT n.645/2020 10 924,75€                            10 924,75€                         10 924,75€                       10 924,75€                       10 924,75€                           10 924,75€                           10 924,75€                           

A.2 Totale Oneri Sicurezza Opere 40 259,14€                            40 259,14€                            47 497,93€                            47 497,93€                         47 497,93€                       47 497,93€                       61 199,57€                            61 199,57€                            68 276,93€                           

Totale Opere ed Oneri (A1+A2) con aliquota 4% 4%

A1+A2 Totale Opere ed Oneri (A1+A2) con aliquota 10% 10%  €                       1 388 468,45  €                       1 388 468,45  €                        1 661 049,31  €                     1 661 049,31  €                   1 661 049,31  €                   1 661 049,31  €                       1 890 953,13  €                       1 890 953,13  €                       1 980 142,87 

Totale Opere ed Oneri (A1+A2) con aliquota 20% 22%

B SOMME A DISPOSIZIONE

B.1
Lavori, servizi e forniture, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto principale 
(Linea Vapore) - CUP 

B.1.1a Lav. acces. di completamento esclusi dall'appal. Principale _l.vap                  22% 90 000,00€                         90 000,00€                       90 000,00€                       90 000,00€                           90 000,00€                           90 000,00€                           

B.1.1b Oneri sicurezza lav. di completamento per l'applicazione PSC l.vap. 5 000,00€                           5 000,00€                         5 000,00€                         5 000,00€                             5 000,00€                             5 000,00€                             
B.1.1a+b Totale Lavori (Linea vapore) 95 000,00€                         95 000,00€                       95 000,00€                       95 000,00€                           95 000,00€                           95 000,00€                           

B.1.3

Spese tecniche professionali opere accessorie (Linea vapore)

B.1.3a Prog.Definitivo - esecutivo + CSP_l.vap. 7 022,43€                           5 577,67€                         5 577,67€                         5 577,67€                             5 577,67€                             5 577,67€                             

B.1.3b Direzione e contabilità dei lavori_l.vap 10 466,94€                         8 313,53€                         8 313,53€                         8 313,53€                             8 313,53€                             8 313,53€                             

Totale Spese tecniche professionali op. access_L.vap.  €                         17 489,37  €                        13 891,20  €                        13 891,20  €                           13 891,20  €                           13 891,20  €                           13 891,20 

B.1.4 IVA ed eventuali altre imposte opere accessorie

B.1.4.1 IVA su lavori accessori 10% 9 500,00€                           9 500,00€                         9 500,00€                         9 500,00€                             9 500,00€                             9 500,00€                             

Totale IVA su lavori opere accessorie (l. vapore)  €                           9 500,00  €                         9 500,00  €                         9 500,00  €                             9 500,00  €                             9 500,00  €                             9 500,00 

B.1.4.2a Contributo previdenziale su Progett. Opere acc. (CNPAIA4%) 280,90€                              223,11€                            223,11€                            223,11€                                223,11€                                223,11€                                

B.1.4.2b Contributo previdenziale su DL Opere acc. (CNPAIA4%) 418,68€                              332,54€                            332,54€                            332,54€                                332,54€                                332,54€                                

B.1.4.3a IVA su spese tecniche  e CNPAIA  - Prog. Opere acc. (22%) 1 606,73€                           1 276,17€                         1 276,17€                         1 276,17€                             1 276,17€                             1 276,17€                             

B.1.4.3b IVA su spese tecniche  e CNPAIA  - DL opere acc. (22%) 2 394,84€                           1 902,14€                         1 902,14€                         1 902,14€                             1 902,14€                             1 902,14€                             

Totale IVA e altre imposte su spese tecniche (l.v.)  €                           4 701,14  €                         3 733,95  €                         3 733,95  €                             3 733,95  €                             3 733,95  €                             3 733,95 

Totale IVA ed eventuali altre imposte op. accessorie (l.v.)  €                          14 201,14  €                       13 233,95  €                       13 233,95  €                           13 233,95  €                           13 233,95  €                           13 233,95 

B.1.5 FONDO DI ACCANTONAMENTO Opere accessorie (l.v.)

B.1.5a Ribassi d'asta (lavori+servizi tecnici) 3 598,17€                         3 598,17€                         3 598,17€                             3 598,17€                             3 598,17€                             

B.1.5b IVA su Ribassi d'asta (lavori+ servizi tecnici) 967,19€                            967,19€                            967,19€                                967,19€                                967,19€                                

Totale FONDO DI ACCANTONAMENTO Opere accessorie  €                         4 565,36  €                         4 565,36  €                             4 565,36  €                             4 565,36  €                             4 565,36 

Totale Somme a disposizione opere accessorie (l.v.)  €                         31 690,51  €                        31 690,51  €                        31 690,51  €                           31 690,51  €                           31 690,51  €                           31 690,51 

IMPORTO TOTALE Opere accessorie (Linea Vapore)  €                        126 690,51  €                      126 690,51  €                      126 690,51  €                         126 690,51  €                         126 690,51  €                         126 690,51 

Lavori accessori di completamento esclusi dall'appalto principale (sc.emerg)

B.1.8 Spese tecniche professionali op. accessorie (sc. Antinc.)

B.1.8a Prog.Definitivo - esecutivo + CSP + Direzione operativa strutture scala 7 500,00€                         7 500,00€                             7 500,00€                             11 069,33€                           

Totale Spese tecniche professionali opere accessorie 7 500,00€                         7 500,00€                             7 500,00€                             11 069,33€                            

B.1.8.0 IVA ed eventuali altre imposte opere accessorie

Totale IVA su lavori opere accessorie -€                                 -€                                     

B.1.8.2a Contributo previdenziale su Progett. Opere acc. (CNPAIA4%) 300,00€                            300,00€                                300,00€                                442,77€                                

B.1.8.3a IVA su spese tecniche  e CNPAIA  - Prog. Opere acc. (22%) 1 716,00€                         1 716,00€                             1 716,00€                             2 532,66€                             

B.1.8.3b IVA su spese tecniche  e CNPAIA  - DL opere acc. (22%) -€                                  -€                                     

B.1.8.3c IVA su spese tecniche  e CNPAIA  - Collaud opere acc. (22%) -€                                  -€                                     

Totale IVA e altre imposte su spese tecniche 2 016,00€                         2 016,00€                             2 016,00€                             2 975,44€                             

Totale IVA ed eventuali altre imposte opere accessorie 2 016,00€                         2 016,00€                             2 016,00€                             2 975,44€                             

Totale Somme a disposizione opere accessorie (s.a.) 9 516,00€                         9 516,00€                             9 516,00€                             14 044,77€                           

IMPORTO TOTALE Opere accessorie (Scala antincendio) 9 516,00€                         9 516,00€                             9 516,00€                             14 044,77€                           

IMPORTO TOTALE Opere accessorie (Vapore+Scala antinc.) 136 206,51€                      136 206,51€                          136 206,51€                          140 735,28€                         

Servizi accessori all'opera esclusi dall'appalto

B.1.9
Servizio di sanificazione CTA esistente a servizio del Blocco operatorio oggetto 
d'intervento 3 300,00€                             3 300,00€                             

B.1.9a IVA su servizio di sanificazione CTA (22%) -€                                     726,00€                                726,00€                                

IMPORTO TOTALE Servizio accessorio CTA -€                                     4 026,00€                             4 026,00€                             

B.4 Imprevisti

B.4.1 Imprevisti 8% 485 973,19€                          463 769,19€                          128 728,21€                          2 037,70€                           2 037,70€                         100 366,40€                         96 340,40€                           

B.4.2 Fondo per Accordo Bonario  artt. 205 - 208 d. lgs 50/20116 3% 44 187,59€                            44 187,59€                            44 187,59€                            44 187,59€                         44 187,59€                       36 709,29€                       44 187,59€                           44 187,59€                           20 522,36€                           

Totale Imprevisti  €                          530 160,78  €                          507 956,78  €                           172 915,80  €                         46 225,29  €                       46 225,29  €                       36 709,29  €                         144 553,99  €                         140 527,99  €                           20 522,36 

B.7

Spese tecniche professionali relative a: progettazione, alle necessarie attività 
preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento 
della sicurezza…

B.7.10 Progettazione esecutiva (APPALTO PRINCIPALE) 55 119,15€                            55 119,15€                            55 119,15€                            55 119,15€                         55 119,15€                       55 119,15€                       55 119,15€                           55 119,15€                           55 119,15€                           

B.7.18 Incarico professionale verifica prog. Esecutivo CIG Z5B04256B7 14 000,00€                            14 000,00€                            14 000,00€                            14 000,00€                         14 000,00€                       14 000,00€                       14 000,00€                           14 000,00€                           14 000,00€                           

B.7.18.1 Incarico per Direzione Operativa impianti 15 820,06€                            15 820,06€                            20 041,56€                            20 041,56€                         20 041,56€                       20 041,56€                       24 835,52€                           24 835,52€                           25 315,52€                           

B.7.18.2 Incarico per Direzione Lavorii 38 500,00€                            38 500,00€                            57 000,00€                            57 000,00€                         57 000,00€                       57 000,00€                       76 798,29€                           76 798,29€                           82 431,94€                           

B.7.19 Incentivo ex art.113 comma 2  D.Lgs.50/2016 2% 31 570,33€                            31 570,33€                            31 570,33€                            31 570,33€                         31 570,33€                       31 570,33€                       31 570,33€                           31 570,33€                           31 570,33€                           

B.7.24 Collaudo tecnico amministrativo, statico e funzionale impianti 22% 33 400,00€                            33 400,00€                            38 672,85€                            38 672,85€                         38 672,85€                       38 672,85€                       45 619,98€                           45 619,98€                           49 675,15€                           

B.7.25 Professionista antincendio per S.C.I.A. VVF 22% 12 400,00€                            12 400,00€                            12 400,00€                            12 400,00€                         12 400,00€                       12 400,00€                       14 900,00€                           14 900,00€                           14 900,00€                           

B.7.26 Progettazione esecutiva Variante 3 e Opere Copertura 32 000,00€                            32 000,00€                            32 000,00€                            32 000,00€                         32 000,00€                       32 000,00€                       32 000,00€                           32 000,00€                           32 000,00€                           

B.7.27 Incarico Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione 17 500,00€                            17 250,00€                            17 250,00€                         17 250,00€                       17 250,00€                       25 737,50€                           25 737,50€                           29 252,71€                           

Totale Spese tecniche professionali 232 809,54€                          250 309,54€                           €                          278 053,89  €                       278 053,89  €                     278 053,89  €                     278 053,89  €                         320 580,77  €                         320 580,77  €                         334 264,80 

B.12.2 IVA sui opere - su totale A2  - aliquota 10% 10% 138 846,85€                          138 846,85€                          166 104,93€                          166 104,93€                       166 104,93€                     166 104,93€                     189 095,31€                         189 095,31€                         198 014,29€                         

Totale IVA sui lavori 138 846,85€                           138 846,85€                            €                           166 104,93  €                        166 104,93  €                      166 104,93  €                      166 104,93  €                         189 095,31  €                         189 095,31  €                         198 014,29 

B.12.14 Contributo previdenziale (CNPAIA 4% - Prog. esecutiva e CSP+DO+DL ) 4% 4 377,57€                              4 377,57€                              5 286,43€                              5 286,43€                           5 286,43€                         5 286,43€                         5 276,70€                             5 276,70€                             5 502,04€                             

B.12.15 Contributo previdenziale (EPPI 5% - Direzioni operative ) 5% -€                                  1 241,78€                             1 241,78€                             1 265,78€                             

B.12.16 Contributo previdenziale (CNPAIA 4% - Collaudo T.A., statico e impianti) 4% 1 336,00€                              1 336,00€                              1 546,91€                              1 546,91€                           1 546,91€                         1 546,91€                         1 824,80€                             1 824,80€                             1 987,01€                             

B.12.17 Contributo previdenziale (CNPAIA 4% - Professionista antincendio) 4% 496,00€                                 496,00€                                 496,00€                                 496,00€                              496,00€                            496,00€                            596,00€                                596,00€                                596,00€                                

Contributo previdenziale (CNPAIA 4% - CSE) 700,00€                                 690,00€                                 690,00€                              690,00€                            690,00€                            1 029,50€                             1 029,50€                             1 170,11€                             

B.12.18 IVA su spese generali e tecniche e CNPAIA (22% - Prog. esecutiva e CSP) 22% 28 119,69€                            28 119,69€                            33 318,37€                            33 318,37€                         33 318,37€                       33 318,37€                       33 262,71€                           33 262,71€                           34 551,69€                           

B.12.19 IVA su spese generali e tecniche e EPPI (22% - 5%  - Direzioni operative) 22% -€                                  5 737,01€                             5 737,01€                             5 847,89€                             

B.12.20 IVA su spese generali e tecniche e CNPAIA (22% - 4%  - Collaudo T.A. ) 22% 7 641,92€                              7 641,92€                              8 848,35€                              8 848,35€                           8 848,35€                         8 848,35€                         10 437,85€                           10 437,85€                           11 365,67€                           

B.12.21 IVA su spese generali e tecniche e CNPAIA (22% - 4%  - Profes.Antincendio) 22% 2 837,12€                              2 837,12€                              2 837,12€                              2 837,12€                           2 837,12€                         2 837,12€                         3 409,12€                             3 409,12€                             3 409,12€                             

B.12.38 Contributo previdenziale (CNPAIA 4% su prog var.3+op. accessorie) 1 280,00€                              1 280,00€                              1 280,00€                              1 280,00€                           1 280,00€                         1 280,00€                         1 280,00€                             1 280,00€                             1 280,00€                             

B.12.39 IVA su spese generali e tecniche e CNPAIA (22% - Prog. Var.3+op.acc)) 7 321,60€                              7 321,60€                              7 321,60€                              7 321,60€                           7 321,60€                         7 321,60€                         7 321,60€                             7 321,60€                             7 321,60€                             

B.12.40 IVA su spese generali e tecniche e CNPAIA (22% - CSE)) 4 004,00€                              3 946,80€                              3 946,80€                           3 946,80€                         3 946,80€                         5 888,74€                             5 888,74€                             6 693,02€                             

Totale IVA e oneri previdenziali spese tecniche 53 409,90€                            58 113,90€                             65 571,58€                            65 571,58€                         65 571,58€                       65 571,58€                       77 305,80€                           77 305,80€                           80 989,92€                           
Totale IVA ed altre imposte 192 256,74€                           196 960,74€                           231 676,51€                           231 676,51€                        231 676,51€                      231 676,51€                      266 401,11€                          266 401,11€                          279 004,21€                         
FONDO DECRETO "AIUTI" D.L.50/2022

Ristoro su lavori contabilizz. dal  01.01.2022 al 31.12.2022 350 000,00€                         350 000,00€                         350 000,00€                         
IVA su ristoro -€                                  35 000,00€                           35 000,00€                           35 000,00€                           
Totale FONDO DECRETO "AIUTI" D.L.50/2022 -€                                 385 000,00€                         385 000,00€                         385 000,00€                         

B.13 FONDO DI ACCANTONAMENTO

B.13.1 Ribasso d'asta gare appalto 10,110%

B.13.2 IVA su ribasso d'asta gare appalto

Totale FONDO DI ACCANTONAMENTO

Totale Somme a disposizione  €                          955 227,07  €                          955 227,07  €                          682 646,21  €                       555 955,69  €                     555 955,69  €                     682 646,21  €                      1 252 742,39  €                      1 252 742,39  €                       1 163 552,65 
IMPORTO TOTALE  €                       2 343 695,52  €                       2 343 695,52  €                       2 343 695,52  €                    2 343 695,53  €                  2 343 695,52  €                  2 343 695,52  €                      3 143 695,52  €                      3 143 695,52  €                      3 143 695,52 

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
DIPARTIMENTO AREA TECNICA


