ALLEGATO B
REA PIANIFICAZIONE RDF
ALIQUOTA
CODICE DESCRIZIONE IVA AVVIO PROCEDIMENTO APPROVATO AFFIDAMENTO APPROVATO
ONERI PROGETTO SORVEGLIANZA VARIANTE 1
RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DEL COMPLESSO Esecutivo ARCHEOLOGICA Del.
DELL'OSPEDALE SANTA MARIA NUOVA - REALIZZAZIONE DEL
NUOVO REPARTO SPDC ED OPERE COMPLEMENTARI ED
IACCESSORIE ALL'INTERNO DEI LOCALI EX OSSERVAZIONE BREVE
INTENSIVA Delib. Dir. Generale Delib. Dir. Generale Determ. Dirigente Delib. Dir. Generale
RIF. DRT: 1C0 003 2017 n. 1930 del 20/12/2018 | n. 1259 del 05/09/2019 | n. 2612 del 26/11/2020 | n. ___del _/_/_
UP: D15F19000010005
ICIG: -798687950D
A LAVORI
A1 Opere .
Opera ednh e aﬂ’m (0G2) € 679.200,00| € 951.847,41] € 951.84741| € 1.059.775,62
i (0S28) € 338.600,00| € 350.268,07| € 350.268,07| € 350.268,07
Implanll elettrici (0S30) € 218.400,00| € 250.389,00| € 250.389,00| € 271.041,00
Totale Opere € 1.236.200,00| € 1.552.504,48| € 1.552.504,48| € 1.681.084,69
A2 Oneri su Opere
Oneri per I'applicazione del PSC € 61.810,00] € 120.900,73] € 120.900,73| € 306.265,44
Totale Oneri su Opere € 61.810,00| € 120.900,73| € 120.900,73| € 306.265,44
A.2.8 Totale Opere ed Oneri (A1+A2) con aliquota 10% 10%| € 1.298.010,00| € 1.673.40521| € 1.673.40521| € 1.987.350,13
Totale Lavori € 1.298.010,00| € 1.673.405,21] € 1.673.405,21]| € 1.987.350,13
B SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 Lavori, servizi e forniture in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall' appalto
Traslochi e logistica 22%| € 15.000,00] € 15.000,00) € 15.000,00
ornitura atirezzature impianti
Fonitura arredi e complementi 22%) 3
Lavori in economia esdu5| dallagg to princ. 22%| € 20.000,00| € 20.000,00] € 20.000,00
Altri lavori proped tari di compl esclusi
dall'appalto principale
Altri lavori pi deutici 1 i di co 1to esclusi
dall'appalto principale
Totale Lavori, servizi e forniture in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall' € 35.000,00| € 35.000,00| € 35.000,00| € -
appalto
Imprevisti € 68.000,00| € 160.000,00] € 155.974,00| € 57.908,33
Fondo per Accordo Bonario ex art.81, dir. 2004/18; arl. 72, dir. 2004/17;
art. 31-bis, legge n. 109/1994; art. 149, d.P.R. n. 554/1999 € 39.000,00| € 50.000,00| € 50.000,00| € 50.000,00
Prezzo chiuso
Arrolondamenti € 10,38| € 1,35| € 1,35
Totale Imprevisti e arrotondamenti € 107.010,38| € 210.001,35| € 205.975,35) € 107.908,33
B.S Acquisizione aree o i bili
Oneri esproprio
Integrazione ASL al costo esproprio
Totale Acquisizione aree o immobili € - |€ - |€ -l€ =
Spese tecniche professionali relative a: progettazione, alle necessarie attivita
B7 preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di
N progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della
sicurezza...
Progettazione Esecutiva, CSP, Direzione Iavo1 e CSE Opere Edili 22%| € 73.191,27] € 73.191,27| € 73.19127) € 118.096,41
P ione E: , Direzione op. ianti i 22%| € 26.070,19] € 26.070,19] € 26.070,19]| € 26.070,19
P e E: tiva, Direzione operativa Impianti Elettrici 22%| € 33.334,24| € 33.334,24| € 33.334241 € 37.687,53
lncenllvo ex art. 92 D Lgs 163/2006 2%| € 25.960,20| € 33.468,10| € 33.468,10| € 39.747,00
arch 22%) € 3.300,00) € 3.300,00
Collaudo T/A e funzionale impianti 22%| € 18.403,52| € 18.403,52) € 18.403,52]| € -
Totale Spese tecniche professionali € 176.959,42| € 184.467,32] € 187.767,32] € 224.901,13
B.12 | IVA ed eventuali altre imposte | |
VA sui opere - su totale A2 - aliquota 4% € - |€ - |€ - | € -
VA sui opere - su totale A2 - alig 10% € - | € - |€ - | € -
VA sui opere - su totale A2 - aliquota 10% € 129.801,00| € 167.340,52| € 167.340,52| € 198.735,01
Totale IVA sui lavori € 129.801,00| € 167.340,52| € 167.340,52| € 198.735,01
VA su lavori, servizi e forn. escluse da appallo Sez. B1- aliquota 4% € - |€ - |€ - | € -
VA su lavori, servizi e forn. escluse da appalto Sez. B1 - aliquota 10% € -|€ 4.400,00] € 4.400,00] € -
VA su lavori, servizi e forn. escluse da appalto Sez. B1 - aliq 22% € - | € 3.300,00) € 3.300,00) € -
Totale IVA su lavori, servizi e forniture in economia escluse dall'appalto € - | € 7.700,00| € 7.700,00| € -
Contributo previdenziale (2%) 2%| € 519,20
Contributo previdenziale (4% ) 4%| € - | € 6.039,97] € 6.039,97| € 7.274,17
1VA su spese generali e tecniche e CNPAIA (22%) 22%)| € - € 34.548,62] € 35.274.62| € 42.334,22
Totale IVA Sez. B7 € 40.588,59| € 41.31453) € 49.608,39
|Totale Somme a disposizione | | € 449.290,00| € 645.097,79] € 645.097,79] € 581.152,87
|IMPORTO TOTALE | € 1.747.300,00| € 2.318.503,00| € 2.318.503,00| € 2.568.503,00
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