

**REGIONE TOSCANA**  
**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO**  
Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

**DETERMINA DEL DIRIGENTE**

<b>Numero del provvedimento</b>	1543
<b>Data del provvedimento</b>	13-07-2020
<b>Oggetto</b>	Evidenza pubblica
<b>Contenuto</b>	Lavori di tinteggiatura del reparto degenza del presidio Ospedaliero “Misericordia e Dolce” – Palazzina Ovest di Prato. Approvazione variante ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016

<b>Dipartimento</b>	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
<b>Direttore Dipartimento</b>	BRINTAZZOLI MARCO
<b>Struttura</b>	SOC GESTIONE INVESTIMENTI E MANUTENZIONI IMMOBILI PRATO
<b>Direttore della Struttura</b>	GAVAZZI GIANLUCA
<b>Responsabile del procedimento</b>	GAVAZZI GIANLUCA

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
7.807,51	Manutenzione Immobili	3B0401	2020

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	1	Relazione del Responsabile del Procedimento
B	1	Quaro economico assestato
C	1	Atto di sottomissione

## IL DIRIGENTE

**Vista** la Legge Regionale n.84 del 28.12.2015 recante il *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”*;

**Vista** la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

**Vista** la delibera 1064 del 19.07.2019, recante *“Conferimento incarico di Direzione del Dipartimento Area Tecnica e della SOC Programmazione investimenti sul patrimonio” di nomina del dott. Marco Brintazzoli*;

**Richiamata** la delibera n.644 del 18/04/2019 con la quale sono state, tra l’altro, conferite le deleghe ai Dirigenti amministrativi, da ultimo modificata ed integrata dalla deliberazione n. 1348 del 26.09.2019, recante *“Modifica delibera n. 644/2019 “Approvazione del sistema aziendale di deleghe (..)” e delibera n. 885/2017 “Criteri generali per la nomina delle Commissioni giudicatrici nell’ambito delle gare d’appalto del Dipartimento Area tecnica e ripartizioni di competenze fra le SOC (..)”. Integrazione deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area tecnica e Dipartimento SIOR”*.

**Richiamata** per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera del Direttore Generale f.f.n. 885 del 16/06/2017, modificata ed integrata dalla sopra richiamata deliberazione n. 1348 del 26.09.2019 e dalla delibera n. 204 del 20/02/2020, con la quale è stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al medesimo Dipartimento, relativamente agli atti da adottare per le procedure di gara, in particolare la competenza del RUP per gli affidamenti diretti, di importo inferiore ai 40.000,00 euro. Tali procedure, sono svolte sotto la diretta responsabilità del competente RUP; compete al Direttore della struttura di riferimento del RUP l’adozione della determinazione dirigenziale di affidamento;

**Richiamata** la delibera n. 1064 del 13.07.2017 avente per oggetto le *“Modalità di individuazione o nomina dei Responsabili Unici del Procedimento del Dipartimento Area Tecnica”*, nella quale si stabilisce che: *“...con riferimento alle individuazioni o nomine dei Responsabili Unici dei Procedimenti preposti ad ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione afferente al dipartimento Area tecnica: - - se l’attività interessa un’unica unità organizzativa, la figura del responsabile unico del procedimento (RUP) coincide con quella del dirigente preposto all’unità organizzativa medesima, salva diversa espressa designazione da parte di quest’ultimo di altro dipendente addetto all’unità (...).”*;

### **Visti:**

- il D.lgs. n. 50/2016, in particolare l’art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 50/2016, come novellato dall’art. 25 del D.lgs. 56/2017, che prevede la possibilità di ricorrere all’affidamento diretto di servizi, lavori e forniture, di importo inferiore a € 40.000,00=, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

- l’art. 1, comma 130, della legge n. 145 del 30.12.2018, di modifica dell’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, il quale stabilisce che, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000,00 euro, le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non sono tenute *“a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione o altri mercati elettronici (...).”*;

**Richiamata** la delibera del Direttore Generale n. 204 del 20/02/2020 recante *“Codice dei contratti pubblici, da ultimo modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione in legge con modificazioni del D.L. 18 aprile 2019, n. 32: Approvazione indicazioni operative per gli affidamenti diretti ex art. 36, comma 2, lettere a) e b)”*;

**Premesso che** con determina dirigenziale n. 1257 del 04.06.2020:

- sono stati affidati in modalità telematica attraverso la piattaforma START (Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana) i lavori di tinteggiatura del reparto degenza, del presidio Ospedaliero *“Misericordia e Dolce”* – Palazzina Ovest di Prato. ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016,

all'impresa GRUPPO LE MURA SRLS, con sede in Via Dalmazia, 330/a a Pistoia (PT) – P.Iva/C.F. 01824600470, per un importo contrattuale di € 31.998,02 di cui € 31.598,02 per lavori ed € 400,00 per oneri della sicurezza, oltre Iva 22%, per un importo complessivo di € 39.037,58 – CIG:Z4E2D1725A;  
- è stato approvato il QE dell'intervento di importo complessivo pari ad € 49.319,14 finanziato coi fondi messi a disposizione per l'emergenza COVID 19 (aut. 510 sub 17);

**Dato atto che** il Direttore lavori è il Geom Marco Santini, Assistente Tecnico presso la SOC Manutenzione Immobili e Gestione Investimenti Prato;

**Accertato** che i lavori in argomento sono stati consegnati in data 9 giugno 2020, col termine degli stessi fissato in data 19.6.2020;

**Preso atto che**, come meglio specificato nella Relazione del Responsabile del Procedimento, Ing. Gianluca Gavazzi, del 20.06.2020 (**Allegato "A"** – parte integrante e sostanziale del presente atto):

- si rende necessario un aumento delle prestazioni al fine di fare fronte alle esigenze manifestatesi in corso di esecuzione dell'appalto per eseguire lavorazioni di imbiancatura volte al mantenimento delle condizioni di igiene e salubrità di alcuni locali presso alcuni locali in disponibilità dell'Azienda USL Toscana centro, ambito Prato, che non erano previsti nel contratto originario;
- si autorizza la modifica dell'importo contrattuale ai sensi del comma 1, lett c) dell'art. 106 del D.lgs 50/2016 ed entro i limiti di cui al comma 12 dello stesso articolo con l'aumento di € 6.399,60 oltre IVA di legge, rideterminando l'importo contrattuale in € 38.397,62 oltre IVA;
- che il termine per la fine dei lavori è anch'esso rideterminato in data 31.08.2020;

**Ritenuto**, per quanto sopra evidenziato:

- di approvare la modifica contrattuale così come descritta nella Relazione del RUP, allegata quale parte integrante (allegato "A") al presente provvedimento;
- di rideterminare l'importo contrattuale dei *"lavori di tinteggiatura del reparto degenza del Presidio Ospedaliero "Misericordia e Dolce" – Palazzina Ovest di Prato"*, – CIG Z4E2D1725A – affidato all'operatore economico GRUPPO LE MURA SRLS Per un importo di € 38.397,23 di cui € 400,00 per oneri per la sicurezza oltre IVA, con un incremento di **€ 6.399,60** oltre IVA;
- allegare al presente atto, quale parte integrante (Allegato "B") l'atto di sottomissione sottoscritto tra le parti, relativo alle integrazioni richieste del servizio in oggetto;
- di approvare il quadro economico assestato dopo l'incremento contrattuale, Allegato C quale parte integrante e sostanziale al presente atto
- di imputare con il presente atto la somma di **€ 7.807,51** Iva compresa, sul Bilancio di Previsione anno 2020, adottato con delibera n. 264 del 28.02.2020, in corso di approvazione da parte della Giunta Regionale Toscana, come indicato al successivo punto 5) del dispositivo;

**Ravvisata la necessità** di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii., al fine di concludere nel termine del 31.8.2020 i lavori in parola;

**Attestata** la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità del presente atto;

**Dato atto** che il Direttore della Struttura Ing. Gianluca Gavazzi nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata dal sottoscritto, che riveste anche il ruolo di Responsabile del Procedimento;

**DISPONE**

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) di approvare la modifica contrattuale così come descritta nella Relazione del RUP, Ing. Gianluca Gavazzi, allegato "A" quale parte integrante al presente provvedimento;
- 2) di rideterminare l'importo contrattuale del *"lavori di tinteggiatura del reparto degenza del Presidio Ospedaliero "Misericordia e Dolce" – Palazzina Ovest di Prato"*, in € 38.897,62 di cui € 400,00 per oneri per la sicurezza, oltre IVA di legge con un aumento di € 6.399,60 oltre IVA di legge, per le maggiori prestazioni richieste oggetto della modifica contrattuale di cui al precedente punto sub 1) del presente dispositivo;
- 3) di allegare al presente atto l'atto di sottomissione sottoscritto tra le parti, relativo alle integrazioni richieste (allegato "B");
- 4) di approvare il quadro economico assestato dopo l'incremento contrattuale, allegato "C" quale parte integrante e sostanziale al presente atto;
- 5) d'imputare la somma di **€ 7.807,51=** IVA compresa, incrementando l'aut. 510 sub 17, conto economico 3B0401 "Manutenzione Immobili", del Bilancio di Previsione anno 2020, adottato con delibera n. 264 del 28.02.2020, in corso di approvazione da parte della Giunta Regionale Toscana;
- 6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii., al fine di concludere nel termine del 31.8.2020 i lavori in parola;
- 7) di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web dell'Azienda USL Toscana centro nella sotto sezione bandi di gara e contratti e sul sito dell'Osservatorio Regionale dei contratti pubblici;
- 8) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'art. 3 ter D.lgs 502/92, art. introdotto dal D.lgs 229/99, e l'art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.

II DIRETTORE  
S.O.C. Manutenzione immobili e  
gestione investimenti Prato  
Ing. Gianluca Gavazzi



AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

AFFIDAMENTO dei LAVORI DI TINTEGGIATURA DEL REPARTO DEGENZA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO "MISERICORDIA E DOLCE" – PALAZZINA OVEST DI PRATO - CIG Z4E2D1725A

**RELAZIONE DEL RUP  
DI AUTORIZZAZIONE ALLA MODIFICA DEL CONTRATTO**

Premesso che con determina n.1257 del 04.06.2020 sono stati affidati i lavori in epigrafe all'Impresa GRUPPO LE MURA SRLS, per un importo pari a € 31.998,02 oltre IVA di legge e che in data 04/06/2020 con Lettera Prot.45089 è stato stipulato il relativo Contratto di Appalto.

**CONSIDERATO**

Che in data 09 /06/2020 è stata eseguita la consegna dei lavori e che pertanto il termine degli stessi veniva definito in data 19/06/2020.

**ACCERTATO**

Che si rende necessario un aumento dell'importo contrattuale al fine di fare fronte alle esigenze manifestatesi in corso di esecuzione dell'appalto per eseguire lavorazioni di imbiancatura volte al mantenimento delle condizioni di igiene e salubrità di alcuni locali presso alcuni locali in disponibilità dell'Azienda USL Toscana Centro, ambito Prato.

Che la copertura finanziaria dell'aumento contrattuale è garantita nel quadro economico dalla voce del fondo di ribasso.

**AUTORIZZA**

la modifica dell'importo contrattuale ai sensi del comma 1 comma c) dell'art.106 del DLgs 50/2016 ed entro i limiti di cui al comma 12 dello stesso articolo con l'aumento di € 6.399,60 oltre IVA di legge, rideterminando l'importo contrattuale in € 38.397,62 oltre IVA di legge e contestualmente viene fissato il nuovo termine in data 31.08.2020.

Prato, 20/06/2020

Il RUP  
Ing. Gianluca Gavazzi

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO DOPO VARIANTE				
LAVORI DI TITNTEGGIATURA DEL REPARTO DI DEGENZA DEL PRESIDIO "MISERICORDIA E DOLCE" - PALAZZINA OVEST DI PRATO, DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO			VARIANTE IN AUMENTO	QE FINALE
<b>A Lavori a misura</b>		<i>importi</i>	<i>importi</i>	<i>importi</i>
A1	Lavori soggetti a ribasso	€ 31.598,02	6.399,60 €	37.997,62 €
A2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 400,00	- €	400,00 €
TOTALE LAVORI		€ 31.998,02		38.397,62 €
<b>B Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>				
B1	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 co. 2 D.Lgs. 50/2016	€ 795,47		795,47 €
B2	Ribasso di gara IVA 22% compresa	€ 9.486,09		1.678,57 €
B3	IVA 22% su importo totale dei lavori	€ 7.039,56		8.447,48 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 17.321,12		10.921,52 €
IMPORTO TOTALE		€ 49.319,14		49.319,14 €





C

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

AFFIDAMENTO dei LAVORI DI TINTEGGIATURA DEL REPARTO DEGENZA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO "MISERICORDIA E DOLCE" – PALAZZINA OVEST DI PRATO - CIG Z4E2D1725A

L'anno duemilaventi (2020) nel mese e nel giorno dell'ultima firma digitale tra

Il Responsabile Unico del Procedimento, Ing Gianluca Gavazzi

e

l'affidatario dei lavori Impresa GRUPPO LE MURA SRLS

**Premesso**

- che con Determina Dirigenziale n.1257 del 04.06.2020 sono stati affidati i lavori in oggetto all'Impresa GRUPPO LE MURA SRLS;
- che in data 04/06/2020 con Lettera Prot.45089 è stato sottoscritta la relativa Lettera Contratto per un importo pari a € 31.998,02 oltre IVA di legge;

Constatata la necessità di prevedere un aumento dell'importo contrattuale aumento dell'importo contrattuale al fine di fare fronte alle esigenze manifestatesi in corso di esecuzione dell'appalto per eseguire lavorazioni di imbiancatura volte al mantenimento delle condizioni di igiene e salubrità di alcuni locali presso alcuni locali in disponibilità dell'Azienda USL Toscana Centro, ambito Prato, così come descritto nella relazione del RUP del 20/06/2020.

Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Gianluca Gavazzi, rileva che le modifiche di cui alla relazione del RUP indicata in premessa, comportano una modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 106 commi 1 lettera c) e 12, del D.Lgs. n. 50/2016, agli stessi patti e condizioni del contratto.

**Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:**

**ART.1**

L'impresa GRUPPO LE MURA SRLS assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, le maggiori prestazioni che verranno consegnate con i contratti applicativi successivi al presente atto.

Le prestazioni saranno eseguite secondo le modalità e agli stessi prezzi fissati nella Richiesta di Offerta e nel relativo Allegato A – Patti e Condizioni.

**ART.2**

L'aumento dell'importo contrattuale è determinato in € 6.399,60 oltre IVA di legge.

Pertanto l'importo contrattuale complessivo rideterminato del Contratto a seguito delle modifiche contrattuali indicate nella motivazione del presente atto è di € 38.397,62 oltre IVA di legge.

**ART.3**

L'impresa GRUPPO LE MURA SRLS con la firma del presente atto dichiara di rinunciare espressamente ad ogni ed ulteriore pretesa per le prestazioni oggetto del contratto dal giorno della consegna dei lavori sino alla data del presente atto e, conseguentemente, riconosce che l'Azienda USL Toscana Centro niente gli deve in più rispetto a quanto ivi stabilito.

**ART.4**

Per effetto dell'esecuzione delle maggiori prestazioni previste nel presente atto di sottomissione, il termine dell'Appalto è fissato in data 31.08.2020.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

Allegato A) Relazione RUP del 20/06/2020

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale

Per l'impresa GRUPPO LE MURA SRLS \_\_\_\_\_

Il Responsabile Unico del Procedimento Ing Gianluca Gavazzi \_\_\_\_\_