

REGIONE TOSCANA

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero del provvedimento	549
Data del provvedimento	09-03-2022
Oggetto	Evidenza pubblica
Contenuto	Servizio di fornitura, noleggio e manutenzione di tunnel temporanei per emergenza COVID-19 installati in alcuni Presidi Sanitari Area Pratese di cui alla Determina dirigenziale n. 1881 del 31.08.2020. Approvazione modifica ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore Dipartimento	LAMI SERGIO
Struttura	SOC GESTIONE INVESTIMENTI E MANUTENZIONI IMMOBILI PRATO
Direttore della Struttura	GAVAZZI GIANLUCA
Responsabile del procedimento	GAVAZZI GIANLUCA

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
1.367,01	C. ded emergenza COVID19	3B0401	2021
1.367,01	C. ded emergenza COVID19	3B0401	2022

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	1	Relazione del Responsabile Unico del Procedimento
B	2	Schema Atto Aggiuntivo

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n. 84 del 28/12/2015 recante il *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla L.r. 40/2005”*;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Vista la delibera del Direttore Generale, n. 1909 del 9.12.2021 recante *“Conferimento incarico di Direzione del Dipartimento Area Tecnica all’Ing. Sergio Lami”*;

Richiamata la delibera n. 1348 del 26/09/2019 avente per oggetto: *“Modifica delibera n. 644/2019 “Approvazione del sistema aziendale di deleghe (..) e Delibera n. 885/2017 “Criteri generali per la nomina delle Commissioni giudicatrici nell’ambito delle gare d’appalto del Dipartimento Area tecnica e ripartizioni di competenze tra le SOC (..)”. Integrazione deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area Tecnica e del Dipartimento SIOR”*;

Richiamata per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera del Direttore Generale f.f. nr. 885 del 16/06/2017, così come modificata dalla deliberazione n. 1348 del 26.09.2019 avanti richiamata e dalla deliberazione n. 204 del 24.02.2020, con la quale è stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al medesimo Dipartimento;

Richiamata la delibera n. 1064 del 13.07.2017 avente per oggetto le *“Modalità di individuazione o nomina dei Responsabili Unici del Procedimento del Dipartimento Area Tecnica”*, nella quale si stabilisce che: *“(…) con riferimento alle individuazioni o nomine dei Responsabili Unici dei Procedimenti preposti ad ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione afferente al dipartimento Area tecnica: se l’attività interessa un’unica unità organizzativa, la figura del responsabile unico del procedimento (RUP) coincide con quella del dirigente preposto all’unità organizzativa medesima, salva diversa espressa designazione da parte di quest’ultimo di altro dipendente addetto all’unità (…)”*;

Visti:

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m, come novellato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*, che ha, tra l’altro, modificato la rubrica del decreto in *“Codice dei contratti pubblici”*;
- la Legge 11 settembre 2020 n. 120 di conversione del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”*;
- il Decreto Legge 19.05.2019, n. 34, convertito in legge 17.07.2020, n.77 recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, *“Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*;
- il DPR 5 ottobre 20210 , n. 207 *“Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 17 aprile 2006, n. 163”*, recante *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE per gli articoli tuttora vigenti, ai sensi dell’art. 216 del D.lgs 50/2016 “Disposizioni transitorie”*;
- la Legge regionale toscana 13 luglio 2007, n. 38 e s.m.i. *“Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”*;
- le Linee guida n. 4 di attuazione del Codice dei contratti pubblici recanti *“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*, approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097 del 26.10.2016, aggiornate al D.lgs 56/2017 con delibera n. 206 del 01.03.2018 e da ultimo aggiornate, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6 lettera j), con delibera numero 636 del 10 luglio 2019, in seguito all’entrata in vigore della legge 14 giugno n. 55 di conversione del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32;

Richiamata la Delibera n. 1176 del 15.10.2020 avente per oggetto "*Codice dei contratti pubblici, da ultimo modificato dal Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120: disposizioni operative per le procedure di "affidamento diretto" e modifiche ai regolamenti di gestione dell'elenco degli operatori economici e dell'elenco dei professionisti aziendali*" con la quale, tra l'altro, sono state approvate le nuove indicazioni operative per gli affidamenti di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) e b) del suddetto Decreto legge;

Premesso che:

- al fine di rispettare le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19, il Responsabile Unico del Procedimento – Ing. Gianluca Gavazzi – con Determina n. 1881 del 31.08.2020, ha affidato alla Ditta MIXAR SRL il “*Servizio di fornitura, noleggio e manutenzione di tunnel temporanei per emergenza COVID-19 installati in alcuni Presidi Sanitari Area Pratese*” per la durata di mesi 6, per un importo di € 4.498,50 oltre IVA (22%);
- con determina dirigenziale n. 1077 del 26.4.2021, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) ed entro i limiti di cui al comma 7 dello stesso articolo, è stata approvata la modifica contrattuale con la proroga del servizio di cui trattasi per la durata di mesi 6 a decorrere dall'01.04.2021 per un importo di € 2.241,00 oltre IVA e rideterminando l'importo contrattuale in complessivi € 6.739,50 oltre IVA;

Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento, Ing. Gianluca Gavazzi, redatta in data 18 febbraio 2022 e allegata al presente atto in parte integrante e sostanziale **sotto la lettera A)** nella quale:

- si rende necessario, per far fronte al proseguimento delle esigenze sanitarie legate all'emergenza COVID-19, prorogare di 6 mesi (corrispondenti a 180 giorni) il servizio di noleggio a decorrere dal 01/10/2021;
- si autorizza la modifica dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016 ed entro i limiti di cui al comma 7 dello stesso articolo con l'aumento di € 2.241,00=+IVA, rideterminando l'importo contrattuale in € 8.980,50=+IVA;
- che il termine del noleggio è fissato per il 30.04.2022;

Visto il preventivo della Ditta MIXAR SRL pervenuto in data 17.2.2022 e protocollato al n. 12840 per il prolungamento per mesi 6, del servizio di cui trattasi;

Ritenuto, per quanto sopra evidenziato:

- di prendere atto ed approvare la modifica contrattuale così come descritta nella Relazione del Responsabile Unico del Procedimento, allegata quale parte integrante e sostanziale (**Allegato A**) al presente atto;
- di rideterminare l'importo contrattuale del “*Servizio di fornitura, noleggio e manutenzione di tunnel temporanei per emergenza COVID-19 installati in alcuni Presidi Sanitari Area Pratese*”, affidato all'Operatore Economico MIXAR SRL in complessivi di € 8.980,50=+IVA con un incremento di € 2.241,00=+IVA
- di allegare al presente atto, quale parte integrante e sostanziale (**Allegato B**), l'atto aggiuntivo da sottoscrivere tra le parti, relativo alle integrazioni richieste;
- che la somma di € 2.734,02=I.c. relativa al costo del noleggio per il periodo 01/10/2021 - 31/3/2022 è disponibile per € 1.367,01 sull'Autorizzazione di spesa n. 9 sub 20 conto economico 3B0401 “Manutenzione immobili”, del Bilancio di Previsione anno 2021, adottato con deliberazione n. 386 del 11.03.2021, in corso di approvazione da parte della Giunta Regionale Toscana, e per € 1.367,01 sull'autorizzazione 9 sub 37 conto economico “Manutenzione immobili”, del Bilancio di Previsione anno 2022, come indicato al successivo punto 4) del dispositivo;

Ravvisata la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii., stante l'urgenza di prendere atto della prosecuzione del servizio di noleggio;

Dato atto che il sottoscritto Ing. Gianluca Gavazzi, Direttore della S.O.C. Manutenzione immobili e gestione investimenti Prato, nel proporre il presente atto ne attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e

la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata dal sottoscritto, che ne riveste anche il ruolo di Responsabile del Procedimento;

DISPONE

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) di prendere atto ed approvare la modifica contrattuale, rientrante nella fattispecie di cui all'art. 106, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 ed entro i limiti del comma 7 dello stesso articolo con l'aumento, così come descritta nella Relazione del Responsabile Unico del Procedimento, *Ing. Gianluca Gavazzi*, inerente la proroga del servizio di "Servizio di fornitura, noleggio e manutenzione di tunnel temporanei per emergenza COVID-19 installati in alcuni Presidi Sanitari Area Pratese", per la durata di 6 mesi a decorrere dal 01/10/2021;
- 2) di rideterminare l'importo contrattuale del servizio in questione in complessivi € 8.980,50=+IVA, con un aumento di € 2.241,00=+IVA per la proroga del servizio di cui al precedente punto 1) del presente dispositivo;
- 3) di allegare al presente atto l'atto aggiuntivo da sottoscrivere tra le parti, relativo alle integrazioni richieste (Allegato B);
- 4) di dare atto che la somma di € 2.734,02=L.c. relativa al costo del noleggio per il periodo 01/10/2021 - 31/3/2022 è disponibile per € 1.367,01 sull'Autorizzazione di spesa n. 9 sub 20 conto economico 3B0401 "Manutenzione immobili", del Bilancio di Previsione anno 2021, adottato con deliberazione n. 386 del 11.03.2021, in corso di approvazione da parte della Giunta Regionale Toscana, e per € 1.367,01 sull'autorizzazione 9 sub 37 conto economico "Manutenzione immobili", del Bilancio di Previsione anno 2022;
- 5) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii., stante l'urgenza di attivare la prosecuzione del servizio di noleggio;
- 6) di pubblicare, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.lgs. 50/2016, il presente provvedimento ed i relativi allegati, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web di questa Azienda nella sottosezione "Bandi di gara e contratti", nonché sul sistema informatizzato dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana;
- 7) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'art. 42, comma 2, della L.R. Toscana n. 40/2005 e succ. mod ed integrazioni;
- 8) di pubblicare sull'albo on-line ai sensi dell'art. 42, comma 2, della Legge Regionale 40 del 24.2.2005 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE
SOC Manutenzione Immobili
e gestione investimenti Prato
Ing. Gianluca Gavazzi

AFFIDAMENTO DEL "Servizio di fornitura, noleggio e manutenzione di tunnel temporanei strutture a servizio dell'ingresso Distretto Prato Nord, Distretto Montemurlo e CSS R. Giovannini (emergenza COVID)" - CIG Z753566FE0

**RELAZIONE DEL RUP
Di AUTORIZZAZIONE ALLA MODIFICA DEL CONTRATTO**

Premesso che al fine di rispettare le misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19, con determina n. 1881 del 31.8.2020, comunicata con nota prot. 67843 stesso giorno, era stato affidata, alla Ditta MIXAR SRL la "Fornitura, noleggio e manutenzione per mesi 6, di tunnel temporanei da installare presso alcuni Presidi Sanitari Area Pratese" per un importo complessivo di € 4.498,50 oltre IVA di legge;

Che a seguito dell'andamento della pandemia, è stato necessario prorogare il servizio di noleggio in questione come di seguito specificato:

- con determina dirigenziale n. 1077 del 26.4.2021, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) ed entro i limiti di cui al comma 7 dello stesso articolo, è stata approvata la modifica contrattuale con la proroga del servizio di cui trattasi per la durata di mesi 6 a decorrere dall'01.04.2021 per un importo di € 2.241,00 oltre IVA e rideterminando l'importo contrattuale in complessivi € 6.739,50 oltre IVA;

CONSIDERATO

Che il servizio di cui trattasi della durata di mesi 12, ha avuto inizio l'1.10.2020 e che pertanto il termine dello stesso veniva definito in data 30.9.2021

ACCERTATO

che per far fronte alle esigenze sanitarie legate all'emergenza COVID-19, si rende necessario prorogare di altri 6 mesi, il servizio di noleggio e manutenzione a decorrere dal 1.10.2021.

che è pervenuto il preventivo della Ditta MIXAR srl per il prolungamento del servizio di cui trattasi protocollato col numero 12840 del 17.2.2022

che il costo dell'aumento contrattuale trova copertura economica per € 1.367,01 sull'autorizzazione di spesa n. 9 sub 20 "Servizi COVID-19" del Bilancio di previsione anno 2021, adottato con Delibera del D.G. n. 386 del 11.3.2021, in corso di approvazione da parte della G.R.T. e per € 1.367,01 sull'autorizzazione 9 sub 37 conto economico "Servizi COVID-19", del Bilancio di Previsione anno 2022;

AUTORIZZA

la modifica del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. C) del D.Lgs n. 50/2016 ed entro i limiti dell'art. 7 dello stesso articolo, con l'aumento di € 2.241,00 oltre IVA di legge, rideterminando l'importo contrattuale in € 8.980,50 oltre IVA e contestualmente viene fissato il nuovo termine del noleggio in data 01/04/2022,

Prato, 18/02/2022

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. *Gianluca Gavazzi*



ATTO AGGIUNTIVO del Servizio di fornitura, noleggio e manutenzione di tunnel temporanei per emergenza COVID-19 installati in alcuni Presidi Sanitari Area Pratese - CIG Z753566FE0

L'anno 2022 nell'anno e nel giorno dell'ultima firma digitale TRA
Il responsabile del Procedimento

E

L'affidatario del servizio MIXAR SRL

Premesso che con Determina n. 1881 del 31.8.2020, comunicata con nota prot. 67843 stesso giorno, ha affidato alla Ditta MIXAR SRL la "Fornitura, noleggio e manutenzione per mesi 6, di tunnel temporanei da installare presso alcuni Presidi Sanitari Area Pratese" per un importo complessivo di € 4.498,50 oltre IVA di legge.

Che a seguito dell'andamento della pandemia, è stato necessario prorogare il servizio di noleggio in questione come di seguito specificato:

- con determina dirigenziale n. 1077 del 26.4.2021, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) ed entro i limiti di cui al comma 7 dello stesso articolo, è stata approvata la modifica contrattuale con la proroga del servizio di cui trattasi per la durata di mesi 6 a decorrere dall'01.04.2021 per un importo di € 2.241,00 oltre IVA e rideterminando l'importo contrattuale in complessivi € 6.739,50 oltre IVA;

Visto il prorogarsi dell'emergenza sanitaria si rende necessario prorogare il servizio di noleggio e manutenzione per mesi 6, di tunnel temporanei da installare presso alcuni Presidi Sanitari Area Pratese" per ulteriori mesi 6 con un aumento contrattuale di € 2.241,00;

Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Gianluca Gavazzi, accertata la necessità di prorogare il servizio indicato in oggetto, procede con il presente atti alla modifica del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett c) e comma 7 del D.Lgs n. 50/2016. e s.m.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue

Art 1

L'impresa MIXAR SRL assume l'impegno di prorogare, senza eccezione alcuna, il servizio di noleggio e manutenzione dei tunnel temporanei installati presso vari distretti dell'ASL Toscana centro ambito pratese, dall'01.10.2021 al 31.03.2021, secondo le modalità e agli stessi patti e condizione stabilite nella lettera di richiesta offerta. Prot. 65949 del 24.08.2020, la lettera prot 67843 del 31.08.2020 di affidamento del servizio ed il vostro preventivo di prolungamento prot. 12840 del 17.02.2022.

Art 2

L'aumento dell'importo contrattuale è determinato in € 2.241,00 oltre IVA di legge.

Art 3

L'impresa MIXAR SRL con la firma del presente atto dichiara espressamente di rinunciare ad ogni altra ulteriore pretesa per il servizio oggetto del contratto e, conseguentemente riconosce che l'Azienda USL Toscana centro niente gli deve in più rispetto a quanto ivi stabilito.

Art 4

Per effetto delle maggiori prestazioni del servizio previsto nel presente atto aggiuntivo, il termine del contratto di noleggio e manutenzione è fissato in data 31.03.2022.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo le intervenute approvazione di legge.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale

Per l'impresa MIXAR SRL _____

Il Responsabile Unico del Procedimento, *Ing. Gianluca Gavazzi*

Azienda USL Toscana centro



Dipartimento Tecnico
S.O.C. Manutenzione immobili e
gestione investimenti Prato

Direttore
Ing. Gianluca Gavazzi

Piazza Ospedale, 5
59100 Prato

telefono: 0574 804660
gianluca.gavazzi@uslcentro.toscana.it