

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL P.O. DI SANTA MARIA NUOVA

CUP: E13B09000220005
 CIG: 3352038D40
 Cod. NSIS: 090.090110.U.022.01

QUADRO ECONOMICO PER ENTE FINANZIATORE

	D.D.G. 11/03/2021 n. 350 Approvazione Collaudo Tecnico Amministrativo	STATO ART. 20 L. 67/1988	STATO ART. 71 L. 488/1998	REGIONE	AZIENDA
LAVORI					
Opere edili (al netto della detrazione per mancata poizza fiduciaria)	€ 26.649.814,36				
Impianti meccanici	€ 7.614.386,58				
Impianti elettrici	€ 6.748.762,22				
Oneri sicurezza	€ 3.843.429,30				
TOTALE LAVORI	€ 44.856.392,46	€ 12.258.587,15	€ 10.865.189,25	€ 384.307,05	€ 21.348.309,01
SOMME A DISPOSIZIONE					
Arredi ed attrezzature	€ 55.879,58				
Totale arredi ed attrezz	€ 55.879,58	€ 55.879,58	€ -	€ -	€ -
Spese tecniche					
Consulenze e supporto grafico alla prog.	€ 471.335,89				
Progettazione architettonica (Art. 20)	€ 1.112.029,28				
Direzione Lavori (Art. 20)	€ 1.276.851,88				
Pratiche fine lavori (Art. 20)	€ 28.000,00				
Progettazione arch. E DL (Altro)	€ 246.094,64				
Coordinamento Sicurezza Progettazione	€ 151.672,81				
Coordinamento Sicurezza Esecuzione	€ 132.720,00				
Progettazione Impianti Meccanici	€ 290.682,69				
Direzione Operativa Imp. Meccanici	€ 159.755,28				
Progettazione Impianti Elettrici	€ 312.775,25				
Direzione Operativa Imp. Elettrici	€ 164.352,16				
Commissione di Collaudo	€ 587.956,79				
Altre spese tecniche	€ 78.689,15				
Fondo art. 92 D. Lgs. 163/07 Art. 113 D. lgs. 50/2016	€ 76.922,00				
Totale spese tecniche	€ 5.089.837,82	€ 813.057,85	€ -	€ 31.839,38	€ 4.244.940,59
IVA sui lavori	€ 4.485.639,25				
IVA sulle spese tecniche	€ 920.881,32				
Oneri previdenziali	€ 124.241,85				
Oneri previdenziali INPS	€ 16.926,43				
Oneri previdenziali INPS Co.Co.Co.	€ 4.893,75				
Totale oneri fiscali	€ 5.552.582,60	€ 1.333.268,60	€ -	€ 15.203,88	€ 4.204.110,12
6. Rilievi, accertamenti, indagini archeologiche ed altro	€ 333.401,74				
7. Occupazioni suolo pubblico e ruoli	€ 167.600,00				
8. Spese economato traslochi	€ 100.057,41				
9. Spese economato archivi	€ 41.424,00				
10. Cablaggio rete per spostamento dermatologia	€ 17.119,52				
11. Smontaggio smaltimento apparecchi fuori uso	€ 13.416,00				
12. Realizz guardiola loggiato	€ 6.000,00				
13. Spese copisteria cons	€ 12.954,45				
14. Allacciamenti pubb servizi (ENEL)	€ 58.591,73				
Totale spese diverse					
15. Lavori in economia	€ 100.184,58				
16. Imprevisti	€ 618.580,28				
17. Fondo accordo bonario	€ 935.000,00				
18. Accantonamento art. 26 (caro ferro)	€ 6.241,69				
19. Serv compl ex radiologia	€ 10.200,00				
20. Adeg st centro stella CED	€ 4.813,07				
21. Imbianc locali ex mammogr	€ 1.067,02				
22. Smaltimento RM	€ 5.760,00				
23. Trasferimento TAC	€ 27.970,36				
24. Intervento riqualificazione impianti tecnologici RM	€ 15.156,00				
25. Fornitura segnaletica accesso PS	€ 3.065,44				
26. Lavori bagni 3 piano cons	€ 40.494,39				
27. Oneri convenzione CRF	€ 91.935,96				
28. Acquisto mobili Med. B					
29. Intervento recupero ex mensa e 1 piano	€ 35.298,58				
30. Restauro cappella corridoio ex uomini	€ 48.950,00				
31. Trasferimento neurologia da SMN a IOT 2005 cons	€ 46.181,50				
Tot Rilievi, accertamenti, indagini archeologiche ed altro	€ 2.741.463,72	€ -	€ -	€ -	€ 2.741.463,72
Totale voci B.1, B.2 e B.3	€ 13.439.763,72				
Fondo di accantonamento					
TOT SOMME A DISPOSIZIONE	€ 13.439.763,72				
IMPORTO TOTALE	€ 58.296.156,18	€ 14.460.793,18	€ 10.865.189,25	€ 431.350,31	€ 32.538.823,44

Il Responsabile del Procedimento
 Ing. Luca Meucci