

Al Direttore S.C. Valorizzazione del Personale e Relazioni Sindacali

Dipartimento Risorse Umane

e mail: riccardo.landi@uslcentro.toscana.it

LA STRUTTURA PROPONENTE IL PROGETTO:

DIPARTIMENTO AREA TECNICA – SOC GESTIONE INVESTIMENTI PRATO

PARTE 1) - PRESENTAZIONE ATTIVITA' - OBIETTIVI – DURATA TEMPORALE

Il sottoscritto Ing. Gianluca Gavazzi, Direttore della SOC Gestione Investimenti e Manutenzione Immobili Prato del Dipartimento Area Tecnica,

- e-mail: gianluca.gavazzi@uslcentro.toscana.it

- n. telefono: 0574-804660 / 328-8603203

- indirizzo sede lavoro: Prato – Via Suor Niccolina Infermiera

presenta il progetto di attività aggiuntiva:

“Attività tecniche connesse alla fase di progettazione e di verifica degli interventi PNRR finalizzate all’approvazione dei progetti idonei all’indizione della gara di appalto di lavori nel rispetto della scadenza del 31/03/2023”.

Responsabile del progetto di attività aggiuntiva: Ing. Gianluca Gavazzi

L’attività aggiuntiva intende realizzare i seguenti obiettivi:

-L’obiettivo primario è il rispetto delle tempistiche imposte e declinate nel CIS (Contratto Istituzionale di Sviluppo) firmato dal Ministero della Salute e la Regione Toscana per l’esecuzione e la realizzazione degli investimenti PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) - Missione 6 Salute, relativamente a: n. 4 Case di Comunità, n. 2 Centrali Operative Territoriali, n. 2 Ospedali di Comunità, e n. 6 allestimenti dei locali per grandi apparecchiature radiologiche (n. 1 PET-TAC, n. 1 TAC, n.1 Angiografo digitale, n. 1 GC e n. 1 RX), ricompresi nel Programma degli interventi da realizzare nell’Area Pratese dell’Azienda USL Toscana Centro. Tali interventi devono essere portati a compimento rispettando un rigido cronoprogramma che prevede il raggiungimento di scadenze intermedie e finali.

- L’obiettivo specifico per la SOC Gestione Investimenti e Manutenzione Immobili Prato nelle attività tecniche connesse alla fase di progettazione e di verifica degli interventi sopra richiamati, al fine di rispettare la scadenza del 31/03/2023 per l’approvazione dei progetti idonei all’indizione della gara di appalto di lavori, come di seguito dettagliati:
- redazione della documentazione tecnica necessaria all’attivazione degli affidamenti di incarichi di progettazione e di indagine geologica e strutturale;
- attività di verifica dei progetti;
- supporto al RUP per le attività di sopralluogo con i professionisti esterni incaricati e con le ditte affidatarie delle indagini geologiche e strutturali;
- supporto al RUP per la richiesta delle necessarie autorizzazioni presso i vari Enti competenti alla realizzazione degli interventi previsti;
- redazione dei documenti progettuali idonei all’indizione delle gare di appalto dei lavori;
- supporto al RUP per la verifica dei progetti redatti dai professionisti esterni nel rispetto delle disposizioni di legge;
- supporto al RUP per la verifica del rispetto dei requisiti minimi per l’esercizio delle attività sanitarie;



- supporto al RUP nell'inserimento dei dati di rendicontazione delle attività svolte per i vari interventi sulla piattaforma REGIS.

ed è richiesta per i seguenti motivi: in considerazione dell'aumentato impegno da parte del personale tecnico dovuto all'espletamento delle numerose e complesse pratiche relative alla fase di affidamento dei servizi di progettazione, di verifica e di approvazione dei progetti per gli interventi PNRR, nel rispetto della tempistica stringente imposta dal Contratto Istituzionale di Sviluppo. In questo contesto, l'attività aggiuntiva rappresenta la soluzione adeguata e necessaria per raggiungere gli obiettivi sopra esposti, senza eccessive ripercussioni sulla consueta attività istituzionale di cui occorre garantire la continuità.

Si prevede che l'attività sia svolta nel seguente periodo: il progetto si sviluppa nel periodo di tempo necessario al completamento delle fasi propedeutiche all'approvazione dei progetti idonei alla gara lavori, con decorrenza da 1 marzo 2023 e con termine 31 marzo 2023, per un totale di ore 160.

Adesione del personale della SOC Gestione Investimenti Prato

Il personale coinvolto nel progetto è rappresentato dalle tre seguenti categorie:

-) n° 1 collaboratore direttamente impegnati nella redazione degli atti, per un totale stimato di 40 ore ciascuno;
-) n° 3 collaboratori parzialmente impegnati nella redazione degli atti, per un totale stimato di 20 ore ciascuno;
-) n° 3 personale di supporto, per un totale stimato di 10 ore ciascuno.

| |
|---|
| PARTE 2) – PERSONALE CHE SVOLGE L'ATTIVITA' AGGIUNTIVA NELLA SOC APPALTI E SUPPORTO AMMINISTRATIVO |
|---|

Personale dirigente: n. 3

Personale comparto: n. 7

I dirigenti che svolgono l'attività aggiuntiva sono n° 3 unità.

Il personale del comparto che svolge l'attività aggiuntiva è complessivamente di n° 7 unità.

| |
|--|
| PARTE 3) - PROGRAMMAZIONE ORE ATTIVITA' – COSTO |
|--|

➤ ore di attività programmate per il personale dirigente / comparto: 160

Le ore complessive svolte, indicate per il periodo di validità del progetto, sono n° 160

-) il costo complessivo dell'attività aggiuntiva svolta dal personale dirigente ruolo tecnico:
n° 30 ore complessive svolte n° 30 x 44,91 euro (tariffa oraria lorda)

-) il costo complessivo dell'attività aggiuntiva svolta dal personale del comparto ruolo tecnico:
n° 130 ore complessive svolte n° 130 x 22,00 euro (tariffa oraria lorda)

COSTO TOTALE DIRIGENZA PREVISTO = € 1.347,30
(n. ore 30 moltiplicato per € 44,91)

COSTO TOTALE COMPARTO PREVISTO = € 2.860,00
(n. ore 130 moltiplicato per € 22)


COSTO TOTALE PROGETTO ATTIVITA' AGGIUNTIVA = € 4.207,30

PARTE 4) – FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA'

Il costo del progetto pari a 4.207,30 euro è FINANZIATO A CARICO DEL BILANCIO AZIENDALE.

Data 28/02/2023

Direttore
SOC Manutenzione Immobili e Gestione Investimenti Prato
Ing. Gianluca Gavazzi



Direttore del Dipartimento Area Tecnica

Ing. Sergio Lami

