



REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale P.zza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero del provvedimento	619
Data del provvedimento	18-03-2024
Oggetto	Evidenza pubblica
Contenuto	PNRR – Missione 6 Salute, M.6 C1 – 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona (Casa della Comunità) – Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti ed opzione per la direzione operativa e presentazione di S.C.I.A. di prevenzione incendi per la realizzazione Nuova Casa della Comunità Impruneta CUP D64E21000510007 – CIG 88567694FD Rideterminazione onorario e affidamento attività opzionale di Direzione Operativa

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore del Dipartimento	LAMI SERGIO
Struttura	SOC GESTIONE INVESTIMENTI ZONA FIRENZE
Direttore della Struttura	NAPOLITANO FRANCESCO
Responsabile del procedimento	MEUCCI LUCA

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
15.517,64	Fabbricati Indisponibili	1A02020201	2024

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	3	Relazione del RUP
B	11	Schema Atto aggiuntivo al contratto principale e lettera accettazione

Tipologia di pubblicazione	Integrale Parziale
-----------------------------------	-------------------------

“documento firmato digitalmente”

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n. 84 del 28/12/2015 recante il *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005”*;

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 1720 del 24/11/2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti Delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamata la Delibera n. 1481 del 16/12/2022 di conferimento dell’incarico di Direzione del Dipartimento Area Tecnica all’Ing. Sergio Lami, a decorrere dal 1 gennaio 2023 per una durata di tre anni;

Vista la Delibera D.G. n. 585 del 05.05.2023 con la quale, a decorrere dal 01.05.2023, è stata assegnata all’Arch. Francesco Napolitano la Direzione dell’Area Manutenzione e Gestione Investimenti Firenze all’interno del Dipartimento Area Tecnica per una durata di tre anni e, contestualmente, gli è stato conferito l’incarico di durata quinquennale di Direzione della SOC Gestione Investimenti zona Firenze;

Richiamata la delibera n. 1348 del 26/09/2019 *“Modifica Delibera n. 644/2019 ‘Approvazione del sistema aziendale di deleghe (..)’ e Delibera n. 885/2017 ‘Criteri generali per la nomina delle Commissioni giudicatrici nell’ambito delle gare d’appalto del Dipartimento Area Tecnica e ripartizioni di competenze tra le SOC (..)’. Integrazione deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area Tecnica e del Dipartimento SIOR”*, con la quale viene stabilito che: negli *“Atti riservati alla competenza dei dirigenti amministrativi o tecnici con incarico professionale o di direzione di struttura (SOS, SOC o superiore afferenti al Dipartimento Area Tecnica e/o, in senso estensivo, al Dipartimento interaziendale SIOR), da adottare mediante provvedimenti dirigenziali”* sono ricompresi, al punto 2), *“Atti esecutivi delle deliberazioni del Direttore Generale nonché atti destinati a completare l’iter procedurale avviato con le Delibere del Direttore Generale, quali:*

- *omissis...*
- *approvazione modifiche contrattuali, limitatamente ai casi che non comportino un incremento dell’importo complessivo del quadro economico e che non comportino una variazione degli obiettivi originari del progetto;*

Vista la normativa applicabile ed in particolare:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come novellato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*, che ha, tra l’altro, modificato la rubrica del decreto in *“Codice dei contratti pubblici”*, e da ultimo modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 32 del 18 aprile 2019 *“Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”*;

- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante *«Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)*;

“documento firmato digitalmente”

- la Legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*” di conversione con modificazioni del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 (*Decreto Semplificazione bis*);

- il D.P.R. 207/2010, per quanto tuttora vigente;

- il Decreto Legge 24 febbraio 2023 n. 13 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, convertito con Legge n. 41 del 21 Aprile 2023;

Richiamato il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato dalla Commissione Europea nel giugno 2021 e dal Consiglio Economia e Finanza (Ecofin) nel luglio 2021 e notificato all’Italia dal Segretario generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Viste inoltre:

- la Delibera DG 269 del 28.02.2022 “*Attuazione PNRR – Missione 6 Salute – C1/C2 – Approvazione Programma degli interventi da realizzare nel territorio della Azienda USL Toscana Centro e presa atto dell’individuazione dei relativi RUP*”;
- la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 225 del 28/02/2022 “*PNRR – Missione 6 Salute – C1/C2 – interventi di edilizia sanitaria – esiti del lavoro di programmazione interventi – presentazione al Ministero della Salute*” con la quale sono stati approvati gli Elenchi interventi a valere sul PNRR Missione 6 Salute relativamente a: Componente 1 Investimento 1.1 – Case di Comunità; Componente 1 Investimento 1.2 – Centrali Operative Territoriali; Componente 1 Investimento 1.3 – Ospedali di Comunità; Componente 2 Investimento 1.2 – messa in sicurezza sismica degli ospedali;
- la Delibera del Direttore Generale n. 502 del 28/04/2022 “*Presenza d’atto DGRT n. 225 “PNRR – Missione 6 Salute – C1/C2 – interventi di edilizia sanitaria – esiti del lavoro di programmazione interventi – presentazione al Ministero della Salute”, aggiornamento programma degli interventi in esecuzione del PNRR – Missione 6 Salute – C1/C2, relativi al territorio dell’Azienda USL Toscana Centro di cui alla delibera del Direttore Generale n. 269 del 28.02.2022 e presa atto individuazione RUP*”;

Dato atto che con Determina del Direttore a.i. SOC Pianificazione, Investimenti e Progetti Speciali n. 1480 del 16.06.2023, ai sensi dell’art. 10, comma 1 e 2 del D.L. n. 36/2022 convertito in L. n. 79/2023 è stato conferito all’ing. Luca Meucci, collocato in quiescenza a decorrere dal 01.05.2023, l’incarico di Responsabile unico del procedimento per gli interventi finanziati con fondi PNRR dell’area fiorentina, compreso il presente intervento;

Richiamate:

- la Determina dirigenziale del Direttore SOS Gestione Investimenti Territorio Firenze n. 2080 del 26.08.2021, con la quale è stato aggiudicato il “Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti ed opzione per la direzione operativa e presentazione di S.C.I.A. di prevenzione incendi – Ristrutturazione e ampliamento Distretto sanitario Impruneta (FI), Via Papa Giovanni XXIII n. 4/6,

“documento firmato digitalmente”

CUP D64E21000510007 – CIG 88567694FD”, nei confronti della Società Tecnoengineering s.r.l. con sede legale in Firenze, Via Arrigo da Settignano n. 22 C.F./P.IVA 0449950048, per un importo pari ad € 44.340,87, oltre CNPAIA 4% ed Iva 22%;

- la Determina dirigenziale del Direttore SOS Gestione Investimenti Territorio Firenze n. 1086 del 9.05.2023, con la quale è stata disposta una modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, dovuto all'inserimento dell'intervento all'interno del programma PNRR, che ha comportato un aumento del corrispettivo pari a € 8.000,00 (al netto del ribasso d'asta) oltre CNPAIA 4% ed Iva 22%, per effetto del quale l'importo complessivo contrattuale è stato rideterminato in € 52.340,87, oltre CNPAIA e Iva di legge;

Vista la relazione redatta dal RUP, Ing. Luca Meucci, in data 15/03/2024, in allegato di lettera A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, con la quale si evidenzia quanto segue:

- in data 24.01.2023, a fronte di un'ulteriore lievitazione dell'importo di progetto, in conformità alle condizioni contrattuali (art. 15 del Capitolato d'onori, in materia di variazioni al progetto), era stata concordata, tra l'allora RUP Ing. Ivo Bigazzi e l'Operatore economico, una rideterminazione dell'importo contrattuale, per un importo di € 10.415,49, oltre oneri previdenziali e Iva;

- al fine di rispettare le tempistiche imposte dalle regole comunitarie per la realizzazione degli interventi ricompresi nel PNRR Missione 6 Salute, si ritiene opportuno esercitare, ai sensi dell'art. 4 della lettera contratto prot. n. 64437 del 8.09.2021, l'opzione di Direzione operativa, per un importo pari ad € 2.063,87, oltre oneri previdenziali e Iva;

Ritenuto opportuno pertanto di:

- procedere, come disposto all'art. 15 del Capitolato d'onori, alla rideterminazione dell'onorario nei confronti dell'Operatore economico Società Tecnoengineering s.r.l., per un importo di € 10.415,49, oltre oneri previdenziali e Iva;

- procedere altresì, come disposto all'art. 4 della lettera contratto prot. n. 64437 del 8.09.2021, all'esercizio dell'opzione e all'affidamento all'operatore economico Società Tecnoengineering s.r.l. dell'incarico di Direzione operativa relativo al “Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti ed opzione per la direzione operativa e presentazione di S.C.I.A. di prevenzione incendi – Ristrutturazione e ampliamento Distretto sanitario Impruneta (FI), Via Papa Giovanni XXIII n. 4/6, CUP D64E21000510007 – CIG 88567694FD” per un importo di € 2.063,87, oltre oneri previdenziali e Iva;

Dato atto che, per effetto della rideterminazione dell'onorario e dell'affidamento dell'opzione per la Direzione operativa di cui sopra, l'importo del contratto da € 52.340,87 ascende ad € 64.819,73, oltre oneri previdenziali e Iva di legge;

Accertata la permanenza in capo all'operatore economico affidatario, Società Tecnoengineering s.r.l., dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionali, economico-finanziari e tecnico-professionali di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.;

Ritenuto di approvare lo schema di Atto aggiuntivo al contratto principale prot. n. 64437 del 8.09.2021 sottoscritto per accettazione in data 8.09.2021, allegato di lettera B), quale parte integrante e sostanziale

“documento firmato digitalmente”

della presente deliberazione, che sarà sottoscritto dall'operatore economico Società Tecnoengineering s.r.l. e dal RUP, per l'Azienda USL Toscana centro;

Dato atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto, pari ad Euro 15.517,64, di cui € 489,21 per oneri previdenziali ed € 2.798,26 per Iva, trova copertura all'interno del quadro economico dell'intervento di importo complessivo pari a € 3.676.584,00, finanziato sul Piano Investimenti 2023-2025, rimodulato con Delibera DG n. 223 del 23/02/2024, identificato al rigo Fi-35, a valere sulle risorse del PNRR di cui alla DGRT n. 599 del 15.05.2022 – conto patrimoniale 1A02020201 “Fabbricati Indisponibili”;

Dato atto che il Direttore della Struttura S.O.C. Gestione Investimenti Firenze, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura dell'Ing. Luca Meucci, in qualità di Responsabilità del procedimento;

Considerato che è necessario provvedere con urgenza all'adozione del presente atto vista la necessità di avviare in tempi celeri l'esecuzione delle prestazioni opzionali di cui al contratto aggiuntivo che si approva con il presente atto, tenuto conto delle pressanti scadenze imposte dal programma di finanziamento PNRR;

DISPONE

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) **di prendere atto** della Relazione del RUP Ing. Luca Meucci, allegato di lettera A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale,
- 2) **di rideterminare** l'onorario per la progettazione definitiva ed esecutiva, come proposto dal RUP Ing. Luca Meucci nella propria relazione, allegato di lettera A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per un importo di € 10.415,49, oltre oneri previdenziali e Iva;
- 3) **di affidare**, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm, come proposto dal RUP Ing. Luca Meucci nella propria relazione, allegato di lettera A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, l'attività opzionale di Direzione operativa relativa al “Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti ed opzione per la direzione operativa e presentazione di S.C.I.A. di prevenzione incendi – Ristrutturazione e ampliamento Distretto sanitario Impruneta (FI), Via Papa Giovanni XXIII n. 4/6, CUP D64E21000510007 – CIG 88567694FD” all'operatore economico Società Tecnoengineering s.r.l. con sede legale in Firenze, Via Arrigo da Settimello n. 22 C.F./P.IVA 0449950048, per un importo di € 2.063,87, oltre oneri previdenziali e Iva;
- 4) **di approvare** lo schema di Atto aggiuntivo al contratto principale prot. n. 64437 del 8.09.2021 sottoscritto per accettazione in data 8.09.2021, allegato di lettera B), quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che sarà sottoscritto dall'operatore economico Società Tecnoengineering s.r.l. e dal RUP, per l'Azienda USL Toscana centro;

“documento firmato digitalmente”

- 5) **di dare atto** che la spesa complessiva derivante dal presente atto, pari ad Euro 15.517,64, di cui € 489,21 per oneri previdenziali ed € 2.798,26 per Iva, trova copertura all'interno del quadro economico dell'intervento di importo complessivo pari a € 3.676.584,00, finanziato sul Piano Investimenti 2023-2025, rimodulato con Delibera DG n. 223 del 23/02/2024, identificato al rigo Fi-35, a valere sulle risorse del PNRR di cui alla DGRT n. 599 del 15.05.2022 – conto patrimoniale 1A02020201 “Fabbricati Indisponibili”;
- 6) **di dare atto** che, per effetto della rideterminazione dell'onorario e dell'affidamento dell'opzione per la Direzione operativa di cui sopra, l'importo del contratto da € 52.340,87 ascende ad € 64.819,73, oltre oneri previdenziali e Iva di legge;
- 7) **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile per le motivazioni espresse in narrativa ai sensi dell'art. 42 comma 4, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.;
- 8) **di comunicare**, ai sensi dell'art. 106, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, la presente proposta di modifica del contratto, entro 30 giorni dalla sua approvazione, all'Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana tramite il sistema informatizzato SITAT SA;
- 9) **di pubblicare** il presente atto e la documentazione allegata, sull'albo on-line ai sensi dell'art. 42 comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii., nonché sul sistema informatizzato dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana;
- 10) **di trasmettere** la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.

Il Direttore
SOC Gestione Investimenti Firenze
Arch. Francesco Napolitano

Allegato A

Documento firmato conservato agli atti

PNRR–MISSIONE 6 SALUTE
M6.C1–1.1CASE DELLA COMUNITÀ E PRESA IN CARICO DELLA
PERSONA (CASA DELLA COMUNITÀ).

REALIZZAZIONE NUOVA CASA DELLA COMUNITA' IMPRUNETA
Via Papa Giovanni XXIII n.ri 4-6 –Impruneta (FI).

CUP: D64E21002220006

CIG: 88567694FD

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**RIDETERMINAZIONE ONORARIO INCARICO PROFESSIONALE
PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA IMPIANTI
ED ESERCIZIO OPZIONE PER LA DIREZIONE DEI LAVORI**
(Determina del Dirigente n° 2080 del 26/08/2021)

**Affidataria: Tecnoengineering s.r.l. via Arrigo da Settimello 22
Firenze (Fi) P.Iva 04499500488**

PREMESSA

La presente relazione è rilasciata dal sottoscritto Ing. Luca Meucci in qualità di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.L.gs. 50/2016, giusta la nomina con Determina del Direttore a.i. SOC Pianificazione, Investimenti e Progetti Speciali n. 1480 del 16.06.2023, ai sensi dell'art. 10, comma 1 e 2 del D.L. n. 36/2022 convertito in L. n. 79/202.

RIDETERMINAZIONE ONORARIO E PROPOSTA DI ESERCIZIO DELL'OPZIONE PER LA DIREZIONE LAVORI IMPIANTI

Relativamente all'incarico di Progettazione in oggetto:

- L'incarico di cui trattasi per Servizio di "progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti ed opzione per la Direzione Operativa e presentazione della SCIA di prevenzione Incendi per la ristrutturazione ed ampliamento della Nuova Casa di Comunità di Impruneta fu conferito a seguito di determina del Dirigente n° 2080 del 26/08/2021 per un importo complessivo di € 44.340,87 oltre CNPAIA 4% per € 1.773,63 ed IVA 22% per € 10.145,19 per un totale di € 56.259,69



Ing. Luca Meucci
Dipartimento Area Tecnica
Territorio Firenze
Via di San Salvi, 12
50135 - Firenze
Telefono: 055.6933347
Cell. 320.798 2533
Fax: 055 693 3714
e-mail:
luca.meucci@uslcentro.toscana.it

- Con Determina del Dirigente N. 1086 del 09/05/2022 il RUP ha ritenuto di conferire incarichi per ulteriori prestazioni derivanti dall'inserimento del progetto nel programma PNRR e ha preso atto di modifiche progettuali che hanno indotto un incremento dell'importo delle prestazioni professionali della suddetta Società di € 8.000,00 oltre 4% CNPAIA per € 320,00 ed IVA 22 % per 1.830,40 per un totale di € 10.150,40.
- Successivamente a fronte della lievitazione dell'importo di progetto, ed in conformità alle condizioni contrattuali (*art. 15 del capitolato d'oneri: "eventuali variazioni al progetto ascrivibili a mutate esigenze del Committente non previste e non prevedibili in fase di aggiudicazione del servizio, potranno essere richieste dalla stessa nel corso dello sviluppo delle fasi progettuali oggetto dell'incarico, concordandole tra le parti. Qualora dette variazioni intervengano dopo che sia stato espletato il 50% dell'attività, secondo quanto previsto nel piano di sviluppo del progetto, relativo al livello progettuale in corso al momento della richiesta di modifica ed interessino opere il cui importo generi un compenso superiore al 10% del compenso professionale complessivo per i servizi di progettazione in contratto saranno compensate, salvo una franchigia del 10%, applicando alla tariffa ed il medesimo ribasso previsto ai sensi del punto 6 del capitolato d'oneri*), l'allora RUP ing. Ivo Bigazzi ha concordato con l'operatore economico una rideterminazione dell'importo contrattuale calcolato secondo il prospetto che si allega;

Rideterminazione onorario Progettazione edirezione operativa impianti Tecnoengineering				
	Progettazione	Direzione operativa e SCIA AI Impianti	Addendum AQE	Totale
Oneri professionali	53.940,41 €	13.741,76 €		67.682,17 €
Ribasso 11%	- 5.933,44 €	- 1.511,59 €		- 7.445,03 €
Netto	48.006,97 €	12.230,17 €	8.000,00 €	68.237,14 €
Importo contratto	34.174,07 €	10.166,80 €	8.000,00 €	52.340,87 €
Franchigia 10 %	- 3.417,41 €			- 3.417,41 €
Variazione del compenso	10.415,49 €	2.063,37 €		12.478,86 €
Contratto aggiornato	44.589,56 €	12.230,17 €	8.000,00 €	64.819,73 €

L'ammontare del compenso risulta pertanto rideterminato per € 64.819,73 al netto del ribasso offerto in sede di gara, oltre oneri previdenziali e fiscali e sarà corrisposto con le modalità di cui all'art. 7 del capitolato d'oneri.

Attualmente il progetto è già stato consegnato, verificato e validato nonché approvato dalla Stazione appaltante con la Delibera del D.G. n° 437 del 31/03/2023 e successivamente revisionato a seguito del recepimento delle istanze dalla Conferenza dei servizi ed alle osservazioni del Gruppo di verifica (Determina n° 2132 del 25/09/2023); siamo pertanto in procinto di dare avvio ai lavori.

Risulta necessario, al fine di rispettare le tempistiche imposte dalle regole comunitarie per la realizzazione degli interventi ricompresi nel PNRR Missione 6 Salute, procedere all'esercizio dell'opzione stabilita con l'affidamento del servizio effettuato con la Delibera n° 2080 del 26/08/2021, per un importo così come calcolato nell'ambito della



Ing. Luca Meucci
Dipartimento Area Tecnica
Territorio Firenze
Via di San Salvi, 12
50135 - Firenze
Telefono: 055.6933347
Cell. 320.798 2533
Fax: 055 693 3714
e-mail:
luca.meucci@uslcentro.toscana.it

rideterminazione sopra richiamata di € 12.230,17 oltre oneri previdenziali 4% per € 489,21 ed IVA 22% per € 2.798,26 per un totale di € 15.517,64

QE E COPERTURA FINANZIARIA

La rideterminazione in questione non determina variazioni del QE complessivo dell'intervento che ammonta ad **3.676.584,00 €**, già approvato con la citata delibera, essendo la maggiore spesa sostenibile con spostamenti interni ad esso mediante le somme a disposizione. La copertura del QE è assicurata dal prospetto che segue:

€ 1.630.000,00 DD RT 17294/2022 – DGRT 599/2022 – Aut. 2022.672

€ 776.584,00 DM 53/2023 Aut. 2023.535 sub 1

€ 1.264.924,80 FCR per PNRR DGRT 1429/2021 e DGRT 599/2022

€ 5.075,20 Contributi RT DD 5133/2011

Tutto ciò premesso

SI PROPONE

- La rideterminazione dell'onorario per la progettazione definitiva ed esecutiva secondo quanto rappresentato nel testo per € 10.415,49 e di quello relativo alla Direzione operativa impianti per € 2.063,87 per un totale di € 12.230,17 oltre oneri previdenziali 4% per € 489,21 ed IVA 22% per € 2.798,26 per un totale di € 15.517,64
- L'esercizio dell'Opzione stabilità con la determina del Dirigente di affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria n° 2080 del 26/08/2021 con il conferimento dell'incarico di Direzione Operativa Impianti.

Firenze 15/03/2024

Il Responsabile del Procedimento

(Ing. Luca Meucci)



Ing. Luca Meucci
Dipartimento Area Tecnica
Territorio Firenze
Via di San Salvi, 12
50135 - Firenze
Telefono: 055.6933347
Cell. 320.798 2533
Fax: 055 693 3714
e-mail:
luca.meucci@uslcentro.toscana.it

Firenze, li
Prot. n.
Trasmessa via PEC

Spett.le
Tecnoengineering s.r.l.
Via Arrigo da Settimello n. 22
50135 Firenze
PEC: tecnoengineering@pec.it

Oggetto: Lettera contratto per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti ed opzione per la direzione operativa e presentazione di S.C.I.A. di prevenzione incendi per la realizzazione della nuova Casa della Comunità di Impruneta, nell'ambito del PNRR – Missione 6 Salute, M.6 C1 – 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona (Casa della Comunità) – Attivazione opzione Direzione operativa – CUP **D64E21000510007** – CIG **88567694FD**. **Atto Aggiuntivo.**

PREMESSO CHE:

- con Determina dirigenziale n. 1741 del 12.07.2021 è stata indetta la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a) della L. 120/2020 di conversione, con modificazioni, del D.L.76/2020, così come modificata dalla L. 108/2021 di conversione del D.L. n. 77/2021, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, ss.mm. per il "Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti ed opzione per la direzione operativa e presentazione di S.C.I.A. di prevenzione incendi per la realizzazione della nuova Casa della Comunità di Impruneta nell'ambito del PNRR", CUP D64E21000510007, per un importo posto a base di gara pari ad € 49.821,20 oneri previdenziali e Iva (22%) esclusi;
- con Determina dirigenziale del Direttore SOS Gestione Investimenti Territorio Firenze n. 2080 del 26.08.2021 è stato aggiudicato il "Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti ed opzione per la direzione operativa e presentazione di S.C.I.A. di prevenzione incendi per la realizzazione della nuova Casa della Comunità di Impruneta nell'ambito del PNRR", CIG 88567694FD CUP D64E21000510007 in favore dell'Operatore economico **Tecnoengineering s.r.l.**, con sede legale in Via Arrigo da Settimello n. 22 Firenze per un importo complessivo offerto pari a € 44.340,87, oltre CNPAIA 4% per € 1.773,63 ed Iva 22% per € 10.145,19 per un totale di **€ 56.259,69**, ribasso pari al 10,99999%;
- il contratto per il conferimento dell'incarico relativo al "Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti ed opzione per la direzione operativa e presentazione di S.C.I.A. di prevenzione incendi per la realizzazione della nuova Casa della Comunità di Impruneta

SOC Gestione Investimenti
Firenze
Via di San Salvi, 12
50135 Firenze (Fi)
Tel. 055 693 3347

nell'ambito del PNRR", CIG 88567694FD CUP D64E21000510007 è stato concluso per corrispondenza prot. n. 64437 del 8.09.2021, secondo l'uso del commercio mediante scambio di lettere, ex art. 32 comma 14 del D.lgs. N.50/2016;

- con determina Dirigenziale n. 1086 del 09.05.2022 è stata approvata la modifica del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b) del Codice, per autorizzare attività supplementari per un importo maggiore di € 8.000,00 (al netto del ribasso) oltre CNPAIA 4% per € 320,00 ed Iva 22% per € 1.830,40, per un totale di € 10.150,40, per effetto del quale l'importo complessivo contrattuale è stato rideterminato in **€ 66.410,09**;

- con determina Dirigenziale n. 000 del 0000 è stata approvata la modifica del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del Codice per l'affidamento al contraente originario del servizio opzionale di direzione operativa dei lavori di cui all'articolo 4 della lettera contratto per la realizzazione della Casa della Comunità di Impruneta, nonché è stato rideterminato l'importo contrattuale, a fronte di un'ulteriore lievitazione dell'importo di progetto, in conformità alle condizioni contrattuali (art. 15 del Capitolato d'onere, in materia di variazioni al progetto), per un importo di € 10.415,49, oltre oneri previdenziali e Iva.

Lo specifico affidamento in oggetto è regolato dalle condizioni sotto riportate.

La presente costituisce contratto di appalto, concluso per corrispondenza secondo l'uso del commercio, mediante scambio di lettere, così come previsto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, ss.mm., firmato digitalmente per l'Azienda USL Toscana centro dal Responsabile del procedimento Ing. Luca Meucci.

Si allega, infine, alla presente, schema di accettazione della lettera contratto da restituire per PEC, firmata digitalmente dal legale rappresentante di codesto operatore economico (di seguito, per brevità, Soggetto incaricato).

SOC Gestione Investimenti
Firenze
Via di San Salvi, 12
50135 Firenze (Fi)
Tel. 055 693 3347

Articolo 1 - Premesse e Allegati

1. Le premesse fanno parte integrante del contratto e, pertanto, si intendono come integralmente riportate al presente articolo.
2. Formano, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti, ancorché non materialmente allegati al presente atto, che le parti affermano di ben conoscere e di accettare, come dichiarato in sede di gara, quali strumenti interpretativi della volontà contrattuale delle parti stesse:

- Capitolato d'onere.

3. I documenti sopra richiamati sono già stati accettati dalle parti con la stipula del contratto concluso per corrispondenza con lettera prot. n. 64437 del 8.09.2021 di cui il presente

documento costituisce Atto Aggiuntivo.

Articolo 2 - Oggetto dell'incarico

1. L'Appaltatore affida al Soggetto incaricato le attività relative al servizio opzionale di direzione operativa lavori per la realizzazione della Casa di Comunità di Impruneta;
2. Le modalità di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere conformi alla vigente legislazione sui lavori pubblici e in particolare al Codice (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), al D.M. 49/2018, al D. Lgs. n. 81/2008 nonché ai criteri e alle procedure impartite dal RUP e dal Committente.
3. Al presente atto si applicano tutte le norme, per quanto compatibili, descritte nella lettera contratto prot. n. 64437 del 8.09.2021, di cui il presente documento costituisce Atto Aggiuntivo.

Articolo 3 – Descrizioni delle prestazioni

1. Le prestazioni professionali da eseguirsi da parte del Soggetto incaricato riguarderanno in particolare le attività relative al servizio opzionale di direzione operativa lavori per la realizzazione della Casa della Comunità di Impruneta.
2. Il dettaglio delle prestazioni oggetto dell'incarico è contenuto nel capitolato d'oneri richiamato nella lettera contratto concluso per corrispondenza con lettera contratto prot. n. 64437 del 8.09.2021 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, seppure allo stesso non materialmente allegato.
3. Le modalità di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere conformi al regolamento generale approvato con D.P.R. n. 207 del 2010, per le disposizioni ancora vigenti, al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, D.M. 49/2018 nonché alle disposizioni impartite dal Responsabile Unico del Procedimento.
4. Anche ai fini dell'articolo 3 della legge n. 136 del 2010 e del successivo articolo 10, il Codice Identificativo di Gara (CIG) per i servizi oggetto del presente atto è: 88567694FD e il Codice Unico di Progetto dell'intervento (CUP) per il quale si affidano i servizi oggetto del presente atto è D64E21000510007.

SOC Gestione Investimenti
Firenze
Via di San Salvi, 12
50135 Firenze (Fi)
Tel. 055 693 3347

Articolo 4 – Condizioni e tempi di espletamento dell'incarico

1. Il Soggetto incaricato si impegna ad espletare le prestazioni oggetto del presente atto agli stessi patti e condizioni indicate nel Capitolato d'Oneri.

Ai sensi dell'art. 11 dello stesso Capitolato, l'Affidatario dovrà svolgere gli incarichi per il periodo corrispondente alla esecuzione dei lavori, a partire dalla data della consegna fino al completamento del collaudo e per ogni altro tempo antecedente o successivo necessario all'espletamento dell'incarico. All'interno del tempo complessivo sopra definito, i vari adempimenti comportati dalla attuazione dei lavori devono essere condotti nel pieno e rigoroso rispetto dei tempi dettati – per ciascuno di essi – dal capitolato d'onori, dalla legge, dai regolamenti, ovvero secondo le specifiche disposizioni del Responsabile del Procedimento. Il termine di espletamento dell'incarico è automaticamente prorogato, senza alcuna indennità o compenso aggiuntivi, in funzione delle eventuali sospensioni e riprese dei lavori.

2. Il termine potrà essere sospeso, interrotto o prorogato solo con atto scritto da parte del Responsabile Unico del Procedimento per giustificati motivi o per l'entrata in vigore di nuove norme di legge, che disciplinano le opere da realizzare, successivamente alla firma del presente atto.

3. I termini sono inoperanti nel periodo necessario all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, pertanto restano sospesi dalla data di consegna all'Azienda o ad altra autorità pubblica o ente privato titolare dell'atto di assenso, e riprendono a decorrere all'emissione di questo o alla scadenza del termine per il silenzio assenso o l'assenso tacito qualora previsti dall'ordinamento. Tale sospensione comporta il differimento dei termini di un numero di giorni pari a quello della sospensione; di tale differimento è fatta annotazione scritta.

4. La sospensione di cui al comma 3 non opera qualora:

a) il ritardo nell'acquisizione dell'atto di assenso dipenda da attività istruttoria, richieste di integrazioni, di modifiche o di altri adeguamenti, causati da errori od omissioni imputabili al Soggetto incaricato o dipenda da un comportamento negligente o dilatorio dello stesso;

b) il ritardo nell'acquisizione di uno o più atti di assenso dipenda dalla richiesta di atti di assenso, da parte del Soggetto incaricato, o dalla predisposizione degli atti necessari alla loro acquisizione, da parte dello stesso, in sequenza tra di loro quando possano essere acquisiti contemporaneamente in quanto:

- autonomi e indipendenti tra di loro e quindi non reciprocamente interferenti;
- differibili a conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990;
- acquisibili con unica procedura congiunta;

c) il ritardo nell'acquisizione dell'atto di assenso non sia pregiudizievole per lo svolgimento regolare delle prestazioni le quali possano essere utilmente proseguite anche nelle more dell'emissione dell'atto di assenso; qualora il proseguimento delle prestazioni possa essere soltanto parziale, il periodo di sospensione è ridotto utilizzando criteri di ragionevolezza e proporzionalità, di comune accordo tra le parti, e il differimento dei termini sarà ridotto di conseguenza.

5. Ferma restando la proprietà intellettuale delle elaborazioni tecniche in favore del Soggetto incaricato, l'Azienda è autorizzata all'utilizzazione piena ed esclusiva delle relazioni, delle schede, degli elaborati e di tutti i documenti prodotti dal Soggetto incaricato nell'espletamento del proprio incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di ulteriori prestazioni o del proseguimento e completamento di prestazioni interrotte.

Articolo 5 – Compenso professionale

1. Con la Determina dirigenziale del Direttore della SOC Gestione Investimenti Firenze 000 del 00000 è stata disposta l'attivazione dell'opzione mediante l'affidamento della Direzione Operativa lavori, in favore dell'Operatore economico **Tecnoengineering s.r.l.**, con sede legale in Via Arrigo da Settimello n. 22 Firenze, nonché la rideterminazione dell'importo contrattuale per un importo totale di € 12.230,17, di cui € 2.063,87 per l'attivazione dell'opzione ed € 10.415,49 per la rideterminazione dell'onorario, oltre € 489,21 per oneri previdenziali ed € 2.798,26 per Iva, per complessivi € 15.517,64;

2. Si dà atto che, pertanto, l'importo del contratto da € 52.340,87 ascende ad € 64.819,73, oltre oneri previdenziali e Iva di legge;

3. Il Soggetto incaricato riconosce espressamente che il corrispettivo di cui al precedente comma 2 è adeguato all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma del codice civile. Tale importo, fatto salvo quanto previsto ai commi successivi, è fisso, vincolante e onnicomprensivo.

4. Nel caso dovessero sorgere esigenze di modifiche e/o integrazioni dei servizi oggetto del presente atto che comportano un aumento dell'onorario, esso sarà oggetto di negoziazione da parte del Responsabile Unico del procedimento, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 17 giugno 2016.

5. Al corrispettivo determinato sulla base della negoziazione di cui al precedente comma 4, è stato applicato il ribasso offerto dal Soggetto incaricato in sede di gara.

6. Qualora, per l'elevatezza della spesa o per altro insindacabile motivo, l'Azienda ritenesse di non dar corso ad alcune delle attività descritte al precedente art. 1, l'incarico si intenderà

concluso, senza possibilità di opposizione o reclamo. In tal caso per le prestazioni eseguite spetterà al Soggetto incaricato un onorario determinato in base al lavoro effettivamente prodotto ed approvato dall'Azienda.

Articolo 6 – Garanzia Definitiva

L'Operatore economico incaricato ha prodotto garanzia definitiva, conservata agli atti della struttura proponente, n. 000000000000, rilasciata dall'impresa assicuratrice in data, per un importo di €, pari al 10% dell'importo contrattuale.

Articolo 7 - Polizza assicurativa

L'Operatore economico incaricato ha prodotto idonea polizza assicurativa, come di seguito specificato:

- Polizza assicurativa RC professionale nr. 0000000000 rilasciata dalla compagnia, corredata dall'ultima quietanza di pagamento del premio (validità polizza dalle 0000 del alle 0000 del, quietanza di pagamento effettuata in data

Articolo 8 – Penalità

1. In caso di ritardo nello svolgimento delle prestazioni ed adempimenti derivanti dall'affidamento dell'incarico di Direzione operativa Lavori, saranno applicate le seguenti penalità:

- la ritardata emissione o trasmissione di ogni documento di competenza della Direzione Operativa Lavori, obbligatoria a norma di legge, prevista dal presente capitolato o richiesta dal Responsabile del Procedimento, non motivata da problemi riconosciuti dal Responsabile del Procedimento, comporta l'applicazione di una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo professionale previsto per la direzione lavori e contabilità lavori, per ogni giorno di ritardo oltre i termini previsti dai regolamenti vigenti, dal capitolato generale di appalto, dal presente capitolato, del capitolato speciale d'appalto dei lavori o concordemente stabiliti con atti adottati in perfetto adempimento del contratto stesso;
- qualora la Direzione Operativa Lavori, per ragioni non riconosciute dal Responsabile del Procedimento, non ottemperasse alle disposizioni previste in relazione agli obblighi di presenza stabiliti nel presente capitolato o nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, gli sarà applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille)

dell'importo del corrispettivo professionale previsto per la direzione lavori, contabilità lavori, per ogni giorno di assenza;

- nell'ipotesi in cui, anche in assenza di prestabilito termine contrattuale, la Direzione Operativa Lavori ritardi il compimento di atti dovuti, rispetto al termine assegnato dalla stazione appaltante con apposita disposizione, e di ulteriori giorni 7 dalla richiesta di sollecito a provvedere, si applicherà la stessa penale prevista al punto che precede;
- qualora il Direttore ritardi nell'emissione di atti relativi al collaudo di cui al Titolo X, Parte II, del D.P.R. 207/2010, gli sarà applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo del corrispettivo professionale previsto per il collaudo per ogni giorno di ritardo oltre i termini previsti dallo stesso D.P.R., dai regolamenti vigenti, dal capitolato generale di appalto, dal presente capitolato, del capitolato speciale d'appalto dei lavori o concordemente stabiliti con atti adottati in perfetto adempimento del contratto stesso.

2. Tutte le penali di cui ai paragrafi precedenti sono cumulabili e non escludono la responsabilità dell'Affidatario per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione, come previsto nel presente capitolato.

Della proposta di applicazione della penale viene data comunicazione all'Affidatario il quale, entro 7 giorni dalla comunicazione, può avanzare le proprie controdeduzioni, sulle quali decide il Responsabile del Procedimento, disponendo o meno per l'applicazione della penale in via definitiva. La penale può non essere applicata qualora l'Affidatario dimostri che il ritardo dell'adempimento discende da cause di forza maggiore o da circostanze, oggettivamente riscontrabili, indipendenti da fatti, volontà o facoltà a lui attribuibili. La penale applicata è trattenuta in occasione del primo pagamento successivo alla sua applicazione.

Articolo 9 – Pagamento del compenso

1. Il corrispettivo sarà corrisposto con le seguenti modalità:

- direzione operativa lavori: il 90% del compenso relativo alla direzione operativa lavori in percentuale sugli stati di avanzamento lavori riconosciuti all'esecutore e il restante 10% all'emissione del certificato di collaudo.

2. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione Appaltante di regolare fattura elettronica emessa e trasmessa in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio (SDI) al Codice Univoco Ufficio UFL7WY - Codice IPA (ausl). La fattura

elettronica dovrà essere intestata all'Azienda USL Toscana centro CF/P.IVA 06593810481, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova, 1.

3. I pagamenti in acconto o a saldo saranno corrisposti secondo quanto previsto dall'articolo 113-bis del Codice come sostituito dall'articolo 4 della Legge 37/2019, previa presentazione di regolare fattura elettronica.

4. Il pagamento è comunque subordinato alla presentazione della fattura e al possesso della regolarità contributiva accertata dalla Cassa competente e/o dal DURC.

5. A decorrere dalla data stabilita per l'applicazione dell'articolo 1, comma 414, della Legge 205/2017 e Decreto del Ministero delle Finanze del 7/12/2018, "Modalità e tempi delle disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del servizio sanitario nazionale", la trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti verrà gestita in via telematica mediante il NSO - Nodo Smistamento Ordini del M.E.F. e sulle fatture elettroniche dovranno essere obbligatoriamente riportati i documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti di beni e servizi, pena l'impossibilità di dar corso alla liquidazione e successivo pagamento delle fatture.

6. In merito alla tracciabilità dei pagamenti, in ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 5;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 2, comma 4;

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;

d) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria;

e) l'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

f) in caso di inadempienza dell'Appaltatore sono previste le sanzioni di cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010.

7. Per quanto non espressamente indicato si rimanda all'art. 7 del Capitolato d'Oneri.

Articolo 10 – Risoluzione del contratto

Per quanto attiene la risoluzione del contratto, si rimanda a quanto previsto dall'art. 16 del Capitolato d'oneri e dall'art. 13 della lettera contratto.

Articolo 11 – Recesso

Per quanto attiene il recesso dal contratto, si rimanda a quanto previsto dall'art. 17 del Capitolato d'Oneri

Articolo 12 – Domicilio e rappresentanza delle parti

1. Per quanto attiene il domicilio e la rappresentanza delle parti, si rimanda a quanto previsto dall'art. 16 della lettera di contratto sopra citata.

Articolo 13 – Trattamento dei dati personali

1. Con la sottoscrizione della presente lettera-contratto il Soggetto incaricato acconsente che i suoi dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione del contratto medesimo siano trattati dalla Azienda USL Committente, ai sensi del GDPR - Regolamento UE 2016/679; lo stesso prende atto altresì dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina del predetto GDPR - Regolamento UE 2016/679.

Articolo 14 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico del soggetto incaricato
2. Poiché l'esecuzione delle prestazioni di cui trattasi è soggetta ad IVA, il presente atto sarà registrato con l'applicazione dell'imposta fissa solo in caso d'uso, ai sensi del combinato ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, comma 2 e 40 del D.P.R. 131/1986.
3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.

Articolo 15 – Controversie

1. Per la disciplina delle controversie si rimanda a quanto stabilito all'art. 19 del CSA.
2. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, non definite in via amministrativa, sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Firenze con esclusione della competenza arbitrale.

Articolo 16 - Clausole finali

1. Gli effetti del presente atto decorreranno dalla data della trasmissione mediante PEC dal soggetto incaricato alla Stazione appaltante della lettera di accettazione della presente lettera contratto, debitamente sottoscritta con firma digitale.

Il Responsabile del procedimento
Ing. Luca Meucci
(firmato digitalmente)

*Allegato n.1: Copia da restituire firmata digitalmente
dall'Appaltatore*

SOC Gestione Investimenti
Firenze
Via di San Salvi, 12
50135 Firenze (Fi)
Tel. 055 693 3347

città, data

Prot. n.

Trasmessa via PEC

Spett.le Azienda USL Toscana centro
Dipartimento Area Tecnica
Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Luca Meucci
pec: areatecnica.uslcentro@postacert.toscana.it

Oggetto: LETTERA CONTRATTO PROT. N. 0000 DEL 000000 per il “servizio di progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti ed opzione per la direzione operativa e presentazione di S.C.I.A. di prevenzione incendi per la realizzazione della nuova Casa della Comunità di Impruneta, nell’ambito del PNRR – Missione 6 Salute, M.6 C1 – 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona (Casa della Comunità) –Attivazione opzione Direzione operativa – **CUP D64E21000510007 – CIG 88567694FD – SOTTOSCRIZIONE PER ACCETTAZIONE.**

Il sottoscritto _____ nato il _____ a _____ e residente a _____ in via _____ n. ____, in qualità di Legale Rappresentante dell’impresa _____ c.f./p.iva _____ con sede legale in via _____, in riferimento ai servizi opzionali di direzione lavori, contabilità, collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi al servizio in oggetto,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

a) di avere letto, di approvare e di accettare tutte le condizioni contenute nella lettera contratto prot. nr. ____ del _____ sottoscritta dalla Stazione appaltante e tutti i documenti che, seppure alla stessa non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

b) di accettare, in particolare, ai sensi dell’art. 1341 c.c. senza condizione o riserva alcuna, i seguenti articoli:

- Articolo 8 – Penalità
- Articolo 10 – Risoluzione del contratto
- Articolo 14 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale
- Articolo 15 – Controversie

SOC Gestione Investimenti
Firenze
Via di San Salvi, 12
50135 Firenze (Fi)
Tel. 055 693 3347

Data, __/__/____

Per l’Appaltatore
Il Rappresentante Legale

(documento firmato digitalmente)