

Allegato A

Documento firmato conservato agli atti

PNRR–MISSIONE 6 SALUTE
M6.C1–1.1CASE DELLA COMUNITÀ E PRESA IN CARICO DELLA
PERSONA (CASA DELLA COMUNITÀ).

REALIZZAZIONE NUOVA CASA DELLA COMUNITA' IMPRUNETA
Via Papa Giovanni XXIII n.ri 4-6 –Impruneta (FI).

CUP: D64E21002220006

CIG: 88567694FD

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**RIDETERMINAZIONE ONORARIO INCARICO PROFESSIONALE
PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA IMPIANTI
ED ESERCIZIO OPZIONE PER LA DIREZIONE DEI LAVORI**
(Determina del Dirigente n° 2080 del 26/08/2021)

**Affidataria: Tecnoengineering s.r.l. via Arrigo da Settimello 22
Firenze (Fi) P.Iva 04499500488**

PREMESSA

La presente relazione è rilasciata dal sottoscritto Ing. Luca Meucci in qualità di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, giusta la nomina con Determina del Direttore a.i. SOC Pianificazione, Investimenti e Progetti Speciali n. 1480 del 16.06.2023, ai sensi dell'art. 10, comma 1 e 2 del D.L. n. 36/2022 convertito in L. n. 79/202.

RIDETERMINAZIONE ONORARIO E PROPOSTA DI ESERCIZIO DELL'OPZIONE PER LA DIREZIONE LAVORI IMPIANTI

Relativamente all'incarico di Progettazione in oggetto:

- L'incarico di cui trattasi per Servizio di "progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti ed opzione per la Direzione Operativa e presentazione della SCIA di prevenzione Incendi per la ristrutturazione ed ampliamento della Nuova Casa di Comunità di Impruneta fu conferito a seguito di determina del Dirigente n° 2080 del 26/08/2021 per un importo complessivo di € 44.340,87 oltre CNPAIA 4% per € 1.773,63 ed IVA 22% per € 10.145,19 per un totale di € 56.259,69



Ing. Luca Meucci
Dipartimento Area Tecnica
Territorio Firenze
Via di San Salvi, 12
50135 - Firenze
Telefono: 055.6933347
Cell. 320.798 2533
Fax: 055 693 3714
e-mail:
luca.meucci@uslcentro.toscana.it

- Con Determina del Dirigente N. 1086 del 09/05/2022 il RUP ha ritenuto di conferire incarichi per ulteriori prestazioni derivanti dall'inserimento del progetto nel programma PNRR e ha preso atto di modifiche progettuali che hanno indotto un incremento dell'importo delle prestazioni professionali della suddetta Società di € 8.000,00 oltre 4% CNPAIA per € 320,00 ed IVA 22 % per 1.830,40 per un totale di € 10.150,40.
- Successivamente a fronte della lievitazione dell'importo di progetto, ed in conformità alle condizioni contrattuali (*art. 15 del capitolato d'oneri: "eventuali variazioni al progetto ascrivibili a mutate esigenze del Committente non previste e non prevedibili in fase di aggiudicazione del servizio, potranno essere richieste dalla stessa nel corso dello sviluppo delle fasi progettuali oggetto dell'incarico, concordandole tra le parti. Qualora dette variazioni intervengano dopo che sia stato espletato il 50% dell'attività, secondo quanto previsto nel piano di sviluppo del progetto, relativo al livello progettuale in corso al momento della richiesta di modifica ed interessino opere il cui importo generi un compenso superiore al 10% del compenso professionale complessivo per i servizi di progettazione in contratto saranno compensate, salvo una franchigia del 10%, applicando alla tariffa ed il medesimo ribasso previsto ai sensi del punto 6 del capitolato d'oneri*), l'allora RUP ing. Ivo Bigazzi ha concordato con l'operatore economico una rideterminazione dell'importo contrattuale calcolato secondo il prospetto che si allega;

Rideterminazione onorario Progettazione edirezione operativa impianti Tecnoengineering				
	Progettazione	Direzione operativa e SCIA AI Impianti	Addendum AQE	Totale
Oneri professionali	53.940,41 €	13.741,76 €		67.682,17 €
Ribasso 11%	- 5.933,44 €	- 1.511,59 €		- 7.445,03 €
Netto	48.006,97 €	12.230,17 €	8.000,00 €	68.237,14 €
Importo contratto	34.174,07 €	10.166,80 €	8.000,00 €	52.340,87 €
Franchigia 10 %	- 3.417,41 €			- 3.417,41 €
Variazione del compenso	10.415,49 €	2.063,37 €		12.478,86 €
Contratto aggiornato	44.589,56 €	12.230,17 €	8.000,00 €	64.819,73 €

L'ammontare del compenso risulta pertanto rideterminato per € 64.819,73 al netto del ribasso offerto in sede di gara, oltre oneri previdenziali e fiscali e sarà corrisposto con le modalità di cui all'art. 7 del capitolato d'oneri.

Attualmente il progetto è già stato consegnato, verificato e validato nonché approvato dalla Stazione appaltante con la Delibera del D.G. n° 437 del 31/03/2023 e successivamente revisionato a seguito del recepimento delle istanze dalla Conferenza dei servizi ed alle osservazioni del Gruppo di verifica (Determina n° 2132 del 25/09/2023); siamo pertanto in procinto di dare avvio ai lavori.

Risulta necessario, al fine di rispettare le tempistiche imposte dalle regole comunitarie per la realizzazione degli interventi ricompresi nel PNRR Missione 6 Salute, procedere all'esercizio dell'opzione stabilita con l'affidamento del servizio effettuato con la Delibera n° 2080 del 26/08/2021, per un importo così come calcolato nell'ambito della



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



rideterminazione sopra richiamata di € 12.230,17 oltre oneri previdenziali 4% per € 489,21 ed IVA 22% per € 2.798,26 per un totale di € 15.517,64

QE E COPERTURA FINANZIARIA

La rideterminazione in questione non determina variazioni del QE complessivo dell'intervento che ammonta ad **3.676.584,00 €**, già approvato con la citata delibera, essendo la maggiore spesa sostenibile con spostamenti interni ad esso mediante le somme a disposizione. La copertura del QE è assicurata dal prospetto che segue:

€ 1.630.000,00 DD RT 17294/2022 – DGRT 599/2022 – Aut. 2022.672

€ 776.584,00 DM 53/2023 Aut. 2023.535 sub 1

€ 1.264.924,80 FCR per PNRR DGRT 1429/2021 e DGRT 599/2022

€ 5.075,20 Contributi RT DD 5133/2011

Tutto ciò premesso

SI PROPONE

- La rideterminazione dell'onorario per la progettazione definitiva ed esecutiva secondo quanto rappresentato nel testo per € 10.415,49 e di quello relativo alla Direzione operativa impianti per € 2.063,87 per un totale di € 12.230,17 oltre oneri previdenziali 4% per € 489,21 ed IVA 22% per € 2.798,26 per un totale di € 15.517,64
- L'esercizio dell'Opzione stabilità con la determina del Dirigente di affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria n° 2080 del 26/08/2021 con il conferimento dell'incarico di Direzione Operativa Impianti.

Firenze 15/03/2024

Il Responsabile del Procedimento

(Ing. Luca Meucci)



Ing. Luca Meucci
Dipartimento Area Tecnica
Territorio Firenze
Via di San Salvi, 12
50135 - Firenze
Telefono: 055.6933347
Cell. 320.798 2533
Fax: 055 693 3714
e-mail:
luca.meucci@uslcentro.toscana.it