

Resoconto della gestione finanziaria del contratto al termine della sua esecuzione
(affidamenti inferiori a 40.000)

CIG: Z4B3B88816		
RUP: Geom. Andrea Morbidelli		
OE: ARIETE S.R.L.		
<hr/>		
1	Data inizio esecuzione	10-lug-23
2	Data fine esecuzione	29-dic-23
<hr/>		
3	Importo contrattuale (assestato finale)	1.744,30 €
4	Importo liquidato all'operatore economico (stato finale)	1.744,30 €
<hr/>		
5	Scostamento	0,00 €
<hr/>		

CIG: Z403B88890B		
RUP: Geom. Andrea Morbidelli		
OE: FAESULAE S.R.L.		
<hr/>		
1	Data inizio esecuzione	10-lug-23
2	Data fine esecuzione	29-dic-23
<hr/>		
3	Importo contrattuale (assestato finale)	4.971,10 €
4	Importo liquidato all'operatore economico (stato finale)	4.971,10 €
<hr/>		
5	Scostamento	0,00 €
<hr/>		

CIG: ZE13B8894C		
RUP: Geom. Andrea Morbidelli		
OE: STUDIO TECNICO ING. G. PECORARO		
<hr/>		
1	Data inizio esecuzione	10-lug-23
2	Data fine esecuzione	29-dic-23
<hr/>		
3	Importo contrattuale (assestato finale)	2.000,00 €
4	Importo liquidato all'operatore economico (stato finale)	2.000,00 €
<hr/>		
5	Scostamento	0,00 €
<hr/>		

CIG: ZB53B88A2F		
RUP: Geom. Andrea Morbidelli		
OE: ASC SRL		
<hr/>		
1	Data inizio esecuzione	10-lug-23
2	Data fine esecuzione	29-dic-23
<hr/>		
3	Importo contrattuale (assestato finale)	3.990,00 €
4	Importo liquidato all'operatore economico (stato finale)	3.990,00 €
<hr/>		
5	Scostamento	0,00 €
<hr/>		

CIG: Z413ACB796		
RUP: Geom. Andrea Morbidelli		
OE: GIACOMELLI FERRAMENTA		
<hr/>		
1	Data inizio esecuzione	10-lug-23
2	Data fine esecuzione	29-dic-23
<hr/>		
3	Importo contrattuale (assestato finale)	2.933,49 €
4	Importo liquidato all'operatore economico (stato finale)	2.933,49 €
<hr/>		
5	Scostamento	0,00 €
<hr/>		

CIG: ZF13ACB6FB		
RUP: Geom. Andrea Morbidelli		
OE: PATRIZIO MANETTI ASCENSORI SRL		
<hr/>		
1	Data inizio esecuzione	10-lug-23
2	Data fine esecuzione	29-dic-23
<hr/>		
3	Importo contrattuale (assestato finale)	4.926,84 €
4	Importo liquidato all'operatore economico (stato finale)	4.926,84 €
<hr/>		
5	Scostamento	0,00 €
<hr/>		