

Resoconto della gestione finanziaria del contratto al termine della sua esecuzione  
(affidamenti inferiori a 40.000)

CIG: Z183D4FAFD		
RUP: Ing. Niccolò Bellandi		
OE: CERRIANA SPA – CRONOS SRL		
1	Data inizio esecuzione	29-nov-23
2	Data fine esecuzione	29-dic-23
3	Importo contrattuale (assestato finale)	175,00 €
4	Importo liquidato all'operatore economico (stato finale)	175,00 €
5	Scostamento	0,00 €