

**M6C2I1.1.1.2 - Rafforzamento strutturale SSN
("progetti in essere" ex art. 2, DL 34/2020)**

**AMPLIAMENTO DELLA TERAPIA INTENSIVA UTIC (6 PL) PRESSO IL
P.O. S. GIOVANNI DI DIO
(TI-TOS_Firenze_1111)**

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER:

- Approvazione progetto esecutivo;
- Approvazione documentazione ODA per esecutore dei lavori;

CUP D14E20007790005

CIG Progettazione: 8445000A74

CIG Derivato Progettazione: A063508034

CIG Lavori: 8445000A74

CIG Derivato Lavori: A063A6B230

1) PREMESSA

In data 19 maggio 2020 è stato pubblicato il decreto-legge, n. 34 "Decreto Rilancio", recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19" convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77;

In particolare, l'articolo 2 del suddetto decreto-legge n. 34/2020 disponeva un riordino della rete ospedaliera al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio Sanitario Nazionale in ambito ospedaliero, tramite appositi Piani di Riorganizzazione predisposti dalle Regioni, volti a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19 in corso, in considerazione dell'aumento significativo della domanda di attività in regime di ricovero in terapia intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cure, mediante:

- l'aumento dei posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva con relativa dotazione impiantistica idonea a supportare le apparecchiature di ausilio alla ventilazione, mediante adeguamento e ristrutturazione di unità di area medica;
- il consolidamento della separazione dei percorsi e ristrutturazione dei reparti di pronto soccorso con l'individuazione di distinte aree di permanenza per i pazienti sospetti di COVID-19 o potenzialmente contagiosi, in attesa di diagnosi;

Con il D.P.C.M del 18 marzo 2020, n. 0006119P4.8.1.4.1, è stato nominato il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, nella persona del Dott. Domenico Arcuri, al quale sono stati affidati i compiti previsti dall'art. 122 della Legge 27/2020, tra i quali anche quello di provvedere all'attuazione del Piano di riordino della rete ospedaliera garantendo la massima tempestività per la conclusione delle procedure finalizzate alla realizzazione degli interventi previsti nel Piano stesso;

La Regione Toscana, con D.G.R.T. n. 741 del 15/06/2020 avente ad oggetto "Approvazione della proposta di Piano di riordino della rete ospedaliera toscana ai sensi dell'art. 2 del DL 29 maggio 2020 n. 34" ha approvato, il Piano di riordino della rete ospedaliera Toscana,



DIPARTIMENTO AREA TECNICA

S.O.S. Gestioni Investimenti Ospedali
Firenze
50135 Firenze
Via di San Salvi, 12
Telefono: 055 6933443
Fax: 055 6933714
Direttore: Arch. Silvio Marsicano
mail: silvio.marsicano@uslcentro.toscana.it

di cui all'art. 2, comma 8, del Decreto-Legge 29 maggio 2020 n. 34, nell'ambito del quale l'Azienda USL Toscana Centro ha proposto un piano di interventi su Terapie Intensive, Semintensive e DEA, successivamente approvato dal Ministero della Salute con decreto del 15/07/2020, registrato alla Corte dei Conti il 24 luglio 2020, al n.1673;

Con D.G.R.T. n. 1393 del 09/11/2020 ad oggetto *"Integrazione della DGR n.741/2020 - approvazione della proposta di Piano di riordino della rete ospedaliera toscana ai sensi dell'art.2 del DL 29 maggio 2020 n. 34. Sostituzione della DGR n. 1373/2020"* la Regione ha approvato i fabbisogni di risorse necessari per la realizzazione del Piano di riordino della rete ospedaliera Toscana, integrando il Piano approvato con la DGR n. 741/2020;

Il Ministero della Salute con decreto registrato alla Corte dei Conti il 20 novembre 2020 ha preso atto della rimodulazione del Piano di riordino della rete ospedaliera Toscana di cui alla DGRT n. 1393/2020 avanti indicata;

Al fine di dare esecuzione ai Piani di Riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale sopra richiamati e quindi di consentire alle Aziende del SSN di avviare, senza ulteriori indugi, gli interventi di adeguamento e ristrutturazione ivi previsti, il Commissario Straordinario, Dott. Domenico Arcuri, ha provveduto all'indizione della "PROCEDURA APERTA DI MASSIMA URGENZA IN 21 LOTTI PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA E ALTRI SERVIZI TECNICI, AL FINE DELL'ATTUAZIONE DEI PIANI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA NAZIONALE DI CUI ALL'ART. 1 DEL D.L. N. 34/2020, CONVERTITO IN LEGGE DALL'ART.1 DELLA LEGGE N. 77/2020", il cui bando è stato pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2020/S 194-468126 del 6/10/2020 e sulla G.U.R.I. n. 115 del 2/10/2020 nonché su quattro quotidiani, come di seguito indicata:

- suddivisione della procedura in 21 lotti geografici (nello specifico Lotto n. 18 per la Regione Toscana) e ripartizione di ciascun lotto geografico in 4 sub-lotti prestazionali, così distinti:
 - o "Sub-lotto Prestazionale 1": Lavori o Appalti integrati relativi alla progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori;
 - o "Sub-lotto Prestazionale 2": Servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione;
 - o "Sub-lotto Prestazionale 3": Verifica della progettazione di cui all'articolo 26 del Codice dei Contratti Pubblici;
 - o "Sub-lotto Prestazionale 4": Servizio di Collaudo tecnico-amministrativo, tecnico-funzionale e/o statico, ai sensi dell'articolo 102 del Codice dei Contratti;
- aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- all'esito della predetta procedura, stipula da parte del Commissario Straordinario, di n. 4 Accordi Quadro per ogni Lotto Geografico, avente ognuno ad oggetto, una delle quattro prestazioni sopra elencate;

Con l'Ordinanza n. 35 del 28/12/2020 (pubblicata sulla G.U.R.I. in data 02/01/2021) del Commissario Straordinario, che annulla la precedente ordinanza n. 32 del 12/11/2020, sono state nominate, quali Soggetti Attuatori, le Aziende del Servizio Sanitario Regionale come da elenco allegato all'Ordinanza stessa;

In data 04/01/2021 è stata pubblicata la Determina dirigenziale del Direttore SOC Appalti e Supporto amministrativo n. 3 con la quale:

- si prendeva atto delle risultanze della PROCEDURA APERTA DI MASSIMA URGENZA IN 21 LOTTI PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU'



DIPARTIMENTO AREA TECNICA

S.O.S. Gestioni Investimenti Ospedali
Firenze
50135 Firenze
Via di San Salvi, 12
Telefono: 055 6933443
Fax: 055 6933714
Direttore: Arch. Silvio Marsicano
mail:
silvio.marsicano@uslcentro.toscana.it

OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA E ALTRI SERVIZI TECNICI, indetta dal Commissario Straordinario ai fini della attuazione dei Piani di Riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale (art. 1 D.L. 34/2020, convertito in legge dall'art. 1 L.77/2020);

- si recepiscono i contratti Accordo Quadro stipulati dal Commissario Straordinario, in riferimento al Lotto Geografico Toscana n. 18 – (CIG 8445000A74), per seguenti sub-lotti prestazionali:
 - o “Sub-lotto Prestazionale 1 - *Lavori o Appalti integrati relativi alla progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori*”, con aggiudicatario per l'area territoriale FIRENZE 2 (Azienda USL Toscana centro), l'operatore economico RTI costituendo, composto da ENGIE SERVIZI S.P.A. (mandataria) e S.A.C. SOCIETA' APPALTI COSTRUZIONI S.P.A. (mandante), che ha offerto un ribasso del 31,00%;
 - o “Sub-lotto Prestazionale 2 - *Servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione*”, con aggiudicatario per l'area territoriale FIRENZE 2 (Azienda USL Toscana centro), l'operatore economico POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA, che ha offerto un ribasso del 40,00%;
- si disponeva che l'Azienda procedesse direttamente quale soggetto attuatore alla stipula degli Appalti Specifici con gli Operatori economici aggiudicatari dei relativi Accordi Quadro per il Sub-lotto prestazionale di interesse (chiamati ordine di attivazione - ODA), al fine di dare attuazione alle opere di adeguamento o ristrutturazione delle strutture ospedaliere toscane, ricomprese nel Piano di riordino approvato con DGRT n. 741/2020 e successivamente integrato con DGRT n. 1393 del 09/11/2020;

In data 25/01/2022 è stata pubblicata la Determina dirigenziale del Direttore SOC Appalti e Supporto amministrativo n. 149 con la quale si recepiscono i contratti Accordo Quadro stipulati dal Commissario Straordinario, in riferimento al Lotto Geografico Toscana n. 18 – (CIG 8445000A74), per seguenti sub-lotti prestazionali:

- “Sub-lotto Prestazionale 3 – *Verifiche della progettazione*”, con aggiudicatario per l'area territoriale FIRENZE 2 (Azienda USL Toscana centro), l'operatore economico RTI costituendo, composto da PROGETTO COSTRUZIONE QUALITA' PCQ s.r.l. (mandataria) e PRO ITER PROGETTO INFRASTRUTTURE TERRITORIO s.r.l. (mandante), che ha offerto un ribasso del 30,17% e il relativo contratto Accordo Quadro sottoscritto tra il suddetto Operatore Economico risultato aggiudicatario ed il Commissario Straordinario in data 02/11/2020;
- “Sub-lotto Prestazionale 4 – *Collaudo tecnico-amministrativo, tecnico-funzionale e/o statico*”, con aggiudicatario per l'area territoriale FIRENZE 2 (Azienda USL Toscana centro), l'operatore economico RTP costituito da RPA s.r.l. (mandataria), STUDIO CARBONARA INGEGNERI ASSOCIATI (mandante) e STUDIO TECNICO CHIRILLI INGEGNERI ASSOCIATI (mandante), che ha offerto un ribasso del 8,00% e il relativo contratto Accordo Quadro sottoscritto tra il suddetto Operatore Economico risultato aggiudicatario ed il Commissario Straordinario, in data 05/08/2021

In data 02/04/2021 è stata pubblicata la Delibera D.G. n. 473 del 02-04-2021 “*Piano di riordino della rete ospedaliera Toscana di cui alla DGRT n. 1393 del 09/11/2020 in esecuzione al D.L. 34/2020 convertito nella Legge n.77/2020 – Recepimento del Disciplinare di attuazione economico-finanziaria e relativa rendicontazione finanziaria e richiesta prima quota di contributo a titolo di anticipazione*”, con la quale:



DIPARTIMENTO AREA TECNICA

S.O.S. Gestioni Investimenti Ospedali
Firenze
50135 Firenze
Via di San Salvi, 12
Telefono: 055 6933443
Fax: 055 6933714
Direttore: Arch. Silvio Marsicano
mail: silvio.marsicano@uslcentro.toscana.it

- veniva recepito il Disciplinare di attuazione economico-finanziaria e relativa rendicontazione finanziaria concernente l'attuazione dei Piani di riordino della rete ospedaliera di cui all'art 2 del DL 34/2020, in sostituzione del precedente di cui alla nota prot. 1832 del 17/11/2020, che il Commissario Straordinario ha trasmesso alle Regioni e ai soggetti attuatori, con nota del 1 febbraio 2021;
- veniva dato atto che la rendicontazione sarebbe stata relativa al Piano di riordino della rete ospedaliera della USL Toscana Centro per l'emergenza COVID-19, approvato con D.G.R.T. n. 1393 del 09/11/2020;
- si disponeva di richiedere, in applicazione dell'art. 4.B.1 del suddetto Disciplinare, la prima quota di contributo pari al 20% del fabbisogno complessivo previsto nel Piano di riorganizzazione aziendale relativo a lavori, attrezzature elettromedicali e mezzi di trasporto, compreso IVA che, al netto dell'importo indicato nella colonna "Importo sostenuto" (€ 2.019.966,89) , risulta pari ad euro 3.760.946,29;

Tra gli interventi previsti e approvati, presso il P.O. San Giovanni di Dio Mugello nel comune di Firenze, nel Piano di Riordino era ricompreso l'intervento di:

AMPLIAMENTO DELLA TERAPIA INTENSIVA UTIC (6 PL) PRESSO IL P.O. S. GIOVANNI DI DIO (TI-TOS_Firenze_1111);

Nei primi mesi del 2022, al fine di una razionalizzazione degli interventi finalizzata anche ad un minore impatto dei cantieri sull'attività sanitaria, l'Azienda USL Toscana Centro elaborava una proposta di rimodulazione degli interventi che, a parità dei posti letto, permettesse una migliore gestione dei lavori.

Detta proposta veniva approvata con Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 335 del 21/03/2022 e l'intervento oggetto della presente relazione assorbiva l'intervento di potenziamento della Terapia Intensiva del P.O. S.M. Nuova di 2 PL (TI-TOS_Firenze_1112) mutando sia il numero dei posti letto che passavano da 4 a 6 sia la disponibilità economica per i lavori, passando dagli originari € 170.750,00 agli € 305.435,99, interamente coperti con le risorse di cui al DL 34/2020.

Con Decreto del Ministero della Salute n. MDS/DGPROGS/49/08/04/2022, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti con il n. 1238 in data 29/04/2022, è stato preso atto della suddetta D.G.R.T. n. 335 del 21/03/2022 ed è stato integrato e modificato il Decreto n. MDS/DGPROGS/12/20/01/2022, registrato alla Corte dei Conti con il n. 242 il 07/02/2022 relativo al Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera toscana;

Con la Delibera del Direttore Generale n. 520 del 06/05/2022 recante "Piano di riordino della rete ospedaliera toscana ai sensi dell'art. 2 D.L. 34/2020. Presa d'atto approvazione terza rimodulazione ex DGRT 335 del 21/03/2022" sono state recepite le modifiche al Piano di riordino della rete ospedaliera secondo la nuova rimodulazione prevista dalla citata DGRT n. 335 del 21/03/2022, approvata con Decreto direttoriale del Ministero della Salute MDS/DGPROGS/49/08/04/2022 come avanti descritto e nello specifico, per l'Azienda USL Toscana centro, anche dell'intervento in oggetto.

In relazione all'incremento dei costi dei lavori registrati negli ultimi anni nonché delle mutate esigenze sanitarie, l'Azienda ha ritenuto opportuno modificare alcuni interventi in modo da ottimizzare la distribuzione delle risorse economiche per i lavori degli interventi approvati con DGRT 335/2022.

A tale proposito lo scrivente ha inviato in data 30/07/2024 una seconda proposta di rimodulazione alla Regione Toscana che ha provveduto a inoltrarla, per un primo esame, al ministero della Salute.



DIPARTIMENTO AREA TECNICA

S.O.S. Gestioni Investimenti Ospedali
Firenze
50135 Firenze
Via di San Salvi, 12
Telefono: 055 6933443
Fax: 055 6933714
Direttore: Arch. Silvio Marsicano
mail:
silvio.marsicano@uslcentro.toscana.it

Nella citata seconda rimodulazione l'importo del quadro economico varia passando dagli € 649.756,94 agli € 1.604.890,35, comprensivo del costo per le attrezzature elettromedicali.

1.1 Avvio della progettazione

Con Delibera del Direttore Generale n. 1127 del 18/10/2024 veniva approvata la documentazione tecnica necessaria per l'emissione dell'ODA per la progettazione costituita dai seguenti elaborati:

- A.1 Quadro economico dell'intervento;
- A.2 LAY-OUT Architettonico;
- A.3 Modello ordine di attivazione (ODA) dell'appalto specifico;
- A.4 Schema Contratto Appalto Specifico;
- A.5 Schema Contratto Allegati A, B;
- A.6 Disciplinare Unico di Gara (fornito dalla Struttura Commissariale e non materialmente allegato);
- A.7 Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 2 (fornito dalla Struttura Commissariale e non materialmente allegato);

Nella documentazione citata sono stati individuati gli obiettivi generali da perseguire per la realizzazione dello stesso, il cui importo presuntivo complessivo (anche ai fini della determinazione degli onorari per la progettazione definitiva e esecutiva Direzione e Contabilità dei Lavori, coordinamento della sicurezza e prestazioni integrative), ammontava a € 1.604.890,35 come da Quadro economico, di cui € 461.079,94 per le opere e Euro 1.143.810,41 per somme a disposizione, compreso il costo per le attrezzature elettromedicali.

Al fine di velocizzare la redazione degli elaborati del progetto esecutivo e in considerazione della rilevanza dell'intervento, lo scrivente RUP, in applicazione della possibilità offerta dal comma 4 dell'art. 23 del D. Lgs. 50/2016 ha ritenuto di fare eseguire solamente la progettazione esecutiva tenendo conto determinando che il progetto consegnato contenga gli elementi previsti per i livelli omessi, al fine di salvaguardare la qualità della progettazione.

Nell'ODA di cui sopra veniva stabilito di avviare l'attività di progettazione esecutiva e quota parte delle prestazioni integrative, subordinando la successiva attività di Direzione e Contabilità dei Lavori, di Coord. della Sicurezza in fase di Esecuzione e la restante quota parte delle prestazioni integrative, all'approvazione del progetto esecutivo e all'emissione dell'ordinativo per l'esecuzione dei lavori.

L'esecuzione completa del servizio di Progettazione Definitiva ed esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione e Contabilità dei Lavori, di Coord. della Sicurezza in fase di Esecuzione e Prestazioni integrative, è stato determinato sulla base del costo stimato dei lavori pari ad € 656.435,00, ed al netto del ribasso del 40,00% offerto dalla POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA, per un importo di netti € 92.377,00 così suddivisi:

- Progettazione Definitiva ed Esecutiva € 38.906,04;
 - Direzione, Contabilità dei Lavori e CSE € 50.545,20;
- oltre IVA e Oneri previdenziali;

L'ODA è stato inviato alla Soc. Politecnica con nota prot. 62810 del 21/10/2024 .



DIPARTIMENTO AREA TECNICA

S.O.S. Gestioni Investimenti Ospedali
Firenze
50135 Firenze
Via di San Salvi, 12
Telefono: 055 6933443
Fax: 055 6933714
Direttore: Arch. Silvio Marsicano
mail:
silvio.marsicano@uslcentro.toscana.it

Il progetto esecutivo è stato acquisito dall'Azienda.

Il Reparto di Terapia Intensiva UTIC si sviluppa al piano terra del Padiglione Vespucci, a confine con il reparto di Dialisi e Nefrologia e collegato agli altri letti di Terapia Intensiva.



PIANTA PIANO TERRA STATO ATTUALE

La Direzione Aziendale ha individuato l'opportunità di riqualificare parte della struttura, attualmente utilizzata per l'incremento dei posti letto e la completa ristrutturazione edile e impiantistica dell'area attualmente sottoutilizzata (senza colore nella zona cerchiata in rosso).



L'intervento di ristrutturazione ha come obiettivo quello di incrementare la dotazione di posti letto della terapia intensiva UTIC e la riqualificazione impiantistica e messa a norma dei locali.

DIPARTIMENTO AREA TECNICA

Il progetto in parola prevede un costo dei lavori pari a € 461.079,94, di cui € 26.257,40 per oneri per la sicurezza, ed un costo complessivo dell'intervento di € 1.604.890,35 come da quadro economico di sintesi di seguito riportato:

S.O.S. Gestioni Investimenti Ospedali
Firenze
50135 Firenze
Via di San Salvi, 12
Telefono: 055 6933443
Fax: 055 6933714
Direttore: Arch. Silvio Marsicano
mail:
silvio.marsicano@uslcentro.toscana.it

Lavori	€ 434.822,54
Oneri per la sicurezza	<u>€ 26.257,40</u>
TOTALE LAVORI	€ 461.079,94

Traslochi	€ 10.000,00
Attrezzature elettromedicali (IVA inclusa)	€ 521.539,65
Imprevisti	€ 105.727,21
Spese tecniche	€ 129.287,84

Pubblicità, analisi lab. e saggi	€ 1.000,00	
Spese di laboratorio	€ 3.000,00	
Iva e oneri previdenziali	€ 78.825,77	
Fondo accantonamento	€ 294.429,93	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 1.143.810,41
C) TOTALE QUADRO ECONOMICO		€ 1.604.890,35

2.3) Approvazione progetto esecutivo

Il progetto Esecutivo è stato acquisito dall'Azienda ed è costituito dagli elaborati come risulta dall'elenco (ALL. A).

2.4) Verifica e validazione del progetto esecutivo

Il progetto esecutivo è stato verificato (Allegato B1) e successivamente validato dal Rup (Allegato B2).

2.5) Costo dell'intervento al progetto esecutivo

Il progetto in parola prevede un costo dei lavori al netto dello sconto offerto dall'Aggiudicatario dei lavori, pari a € € 461.079,94, di cui € 26.257,40 per oneri per la sicurezza, ed un costo complessivo dell'intervento di € 1.604.890,35.

2.6) Copertura economica dell'intervento al progetto esecutivo

Il costo complessivo dell'intervento trova copertura nel P.I. 2023-2025 approvato con Delibera D.G. n. 326 del 22/03/2024 alla riga:

FI-82	DL 34 19.05.2020 - Terapie Intensive NSGD	Posti letto Terapie Intensive NSGD	€ 1.604.890,35
-------	--	------------------------------------	----------------

(l'importo finale della tabella che precede è comprensivo anche del costo delle attrezzature elettromedicali).



3) DOCUMENTAZIONE PER L'EMISSIONE DELL'ODA LAVORI

Al fine di avviare le operazioni di stipula del contratto per l'esecuzione dei lavori in oggetto ed in considerazione della disciplina stabilita dalla citata "PROCEDURA APERTA DI MASSIMA URGENZA IN 21 LOTTI PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA E ALTRI SERVIZI TECNICI", indetta dal Commissario Straordinario, il personale della Struttura ha provveduto a redigere la documentazione per l'emissione dell'ODA costituita da:

- Modello ODA;
- Documentazione tecnica e progettuale;
- Condizioni Particolari;
- Schema appalto specifico;

DIPARTIMENTO AREA TECNICA

S.O.S. Gestioni Investimenti Ospedali
Firenze
50135 Firenze
Via di San Salvi, 12
Telefono: 055 6933443
Fax: 055 6933714
Direttore: Arch. Silvio Marsicano
mail:
silvio.marsicano@uslcentro.toscana.it

-
- Disciplinare unico di gara (fornito dal Commissario Straordinario e non materialmente allegato);
 - Condizioni Generali (fornite dal Commissario Straordinario e non materialmente allegate);

Tutto ciò premesso il sottoscritto Responsabile del procedimento

PROPONE:

- a) Di prendere atto della presente relazione del Responsabile del Procedimento (All. E).
- b) Di approvare il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto costituito dagli elaborati indicati nell'Elenco Elaborati (All. A).
- c) Di dare atto dell'avvenuta verifica e validazione del progetto esecutivo in oggetto. (All. B1 e B2).
- d) Di approvare la documentazione per l'Ordine di Attivazione (ODA) per l'esecuzione dei lavori (All. C) costituito dai seguenti documenti:
 - C Modello ODA;
 - C.1 Documentazione tecnica e progettuale (non materialmente allegata ma resa disponibile in formato digitale);
 - C.2 Condizioni Particolari;
 - C.3 Schema appalto specifico;
 - Disciplinare unico di gara (fornito dal Commissario Straordinario e non materialmente allegato);
 - Condizioni Generali (fornite dal Commissario Straordinario e non materialmente allegate);
- e) Di approvare il quadro economico dell'intervento (All. D).
- f) Di autorizzare lo scrivente Responsabile del procedimento all'invio dell'ODA all'operatore economico aggiudicatario dell'esecuzione dei lavori nella procedura aperta indetta dal Commissario Straordinario.
- g) Di autorizzare lo scrivente Responsabile del procedimento all'attivazione del servizio di direzione Lavori alla Soc. Politecnica.
- h) Di rendere la delibera immediatamente esecutiva per permettere il rispetto delle scadenze fissate dal Ministero e permettere celermente l'inizio dei lavori, poiché la possibilità di emettere ordinativi (ODA) per l'esecuzione dei lavori relativi alla procedura aperta di massima urgenza in 21 lotti per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici ai sensi dell'art. 33 della direttiva 2014/24/ue per l'affidamento di lavori, servizi di ingegneria ed architettura e altri servizi tecnici, indetta dal Commissario Straordinario ai fini della attuazione dei Piani di Riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale (art. 1 D.L. 34/2020, prevedeva il limite di 4 anni dalla sottoscrizione del contratto con la struttura commissariale e che tale termine scade il 01/11/2024).
- i) L'istituzione dell'Ufficio di supporto al Responsabile del Procedimento composto da:
 - Arch. Anna Carlomagno – S.O.S. Gestione Investimenti Ospedali Firenze
 - Ing. Luca Novelli - S.O.C. Gestione Investimenti Firenze
 - Dott.ssa Sofia Melani - S.O.C. Gestione Investimenti Firenze



DIPARTIMENTO AREA TECNICA

S.O.S. Gestioni Investimenti Ospedali
Firenze
50135 Firenze
Via di San Salvi, 12
Telefono: 055 6933443
Fax: 055 6933714
Direttore: Arch. Silvio Marsicano
mail:
silvio.marsicano@uslcentro.toscana.it

-
- Dott.ssa Claudia Cervo – S.O.C. Appalti e supporto amministrativo
 - Dott.ssa Rita Marziantonio – S.O.C. Appalti e supporto amministrativo
 - Sig.ra Christina Funis – S.O.C. Appalti e supporto amministrativo
 - Sig.ra Marisa Schiavo – S.O.C. Appalti e supporto amministrativo

ALLEGATI

- A) Elenco elaborati progetto esecutivo;
- B1) Verbale di verifica del progetto
- B2) Verbale di validazione del progetto
- C) Documentazione per l'ODA da inviare all'operatore economico;
- D) Quadro economico dell'intervento.

Firenze, 23/10/2024

Il responsabile del Procedimento
Arch. Silvio Marsicano

.....



DIPARTIMENTO AREA TECNICA

S.O.S. Gestioni Investimenti Ospedali
Firenze
50135 Firenze
Via di San Salvi, 12
Telefono: 055 6933443
Fax: 055 6933714
Direttore: Arch. Silvio Marsicano
mail:
silvio.marsicano@uslcentro.toscana.it