

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Numero della delibera	
Data della delibera	
Oggetto	Evidenza pubblica
Contenuto	Piano di riordino della rete ospedaliera toscana ai sensi dell'art. 2 D.L. 34/2020 convertito con la L. 77/2020. Proposta di rimodulazione degli interventi strutturali

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore Dipartimento	LAMI SERGIO
Struttura	SOC PIANIFICAZIONE, INVESTIMENTI E PROGETTI SPECIALI
Direttore della Struttura	LAMI SERGIO a.i.
Responsabile del procedimento	LAMI SERGIO

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	17	Relazione del Direttore del Dipartimento Area Tecnica ? proposta di rimodulazione degli interventi strutturali

IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 169 dell' 11 ottobre 2023)

Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005*”;

Vista la delibera del DG n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Vista la Delibera n. 1481 del 16/12/2022 di conferimento incarico di Direzione del Dipartimento Area Tecnica all’Ing. Sergio Lami, a decorrere dal 1 gennaio 2023 per una durata di tre anni;

Vista la Delibera n. 609 del 31/05/2022 con la quale è stata modificata la denominazione della SOC Programmazione Investimenti sul patrimonio - di cui è direttore ad interim l’Ing. Sergio Lami come disposto con Delibera D.G. 1909/2021 - in SOC Pianificazione, Investimenti e Progetti Speciali in conseguenza dell’ampliamento dell’attuale mission, relativa alla pianificazione degli investimenti e alla programmazione di opere pubbliche, con la gestione amministrativa ed economica dei progetti speciali e delle opere in ambito PNRR e D.L.34 soggetti a finanziamento e rendicontazione;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 “Decreto Rilancio”, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77;

Visto, in particolare, l’articolo 2 del suddetto decreto-legge n. 34/2020 che ha disposto il riordino della rete ospedaliera al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio Sanitario Nazionale in ambito ospedaliero, tramite appositi Piani di Riorganizzazione predisposti dalle Regioni, volti a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19;

Visto che:

- con D.G.R.T. n. 741 del 15/06/2020 ad oggetto “Approvazione della proposta di Piano di riordino della rete ospedaliera toscana ai sensi dell’art. 2 del DL 29 maggio 2020 n. 34” è stato approvato il Piano di riordino della rete ospedaliera Toscana, nell’ambito del quale l’Azienda USL Toscana Centro ha proposto un piano di interventi su Terapie Intensive, Subintensive e DEA dei Presidi Ospedalieri ad essa afferenti, successivamente approvato dal Ministero della Salute con decreto del 15/07/2020, registrato alla Corte dei Conti il 24 luglio 2020;
- con D.G.R.T. n. 1393 del 09/11/2020 ad oggetto “Integrazione della DGRT n.741/ 2020 - Approvazione della proposta di Piano di riordino della rete ospedaliera toscana ai sensi dell’art.2 del DL 29 maggio 2020 n. 34. Sostituzione della DGRT n. 1373/ 2020 ” la Regione ha aggiornato e approvato le tabelle concernenti l’entità dei fabbisogni di risorse necessari per la realizzazione del Piano di riordino della rete ospedaliera Toscana, rimodulati secondo le esigenze espresse dalle Aziende Sanitarie del SSR ad integrazione del Piano approvato con la D.G.R.T. n. 741/2020 (Rimodulazione approvata dal Ministero della Salute con decreto del 12/11/2020 registrato alla Corte dei Conti il 20/11/2020 al n.2225);

Richiamata l’Ordinanza n. 35 in data 28/12/2020 del Commissario Straordinario per l’emergenza Covid-19 con la quale vengono nominati come Soggetti Attuatori, per quanto attiene agli interventi previsti nel Piano di riorganizzazione, le Aziende del Servizio Sanitario Regionale come da elenco allegato all’Ordinanza stessa, tra cui la Azienda USL Toscana centro;

Preso atto del “Disciplinare di attuazione economico finanziaria e di rendicontazione delle spese” trasmesso dal Commissario straordinario con nota n.2255 del 01/02/2021, volto a dare attuazione

sotto il profilo economico al Piano di riordino rete ospedaliera approvato con D.G.R.T. n. 1393/2020, sopra richiamata e recepito dalla Azienda Usl Toscana centro con Delibera DG n. 473 del 02/04/2021;

Richiamata integralmente la Delibera DG Azienda Usl Toscana centro n.473 del 02/04/2021 “Piano di riordino della rete ospedaliera Toscana di cui alla DGRT n. 1393 del 09/ 11/ 2020 in esecuzione al D.L. 34/ 2020 convertito nella Legge n.77/ 2020 – Recepimento del Disciplinare di attuazione economico-finanziaria e relativa rendicontazione finanziaria e richiesta prima quota di contributo a titolo di anticipazione”, con la quale è stata altresì disposta la anticipazione di quota di contributo pari al 20% del fabbisogno complessivo previsto nel Piano di riorganizzazione aziendale relativo a lavori, attrezzature elettromedicali e mezzi di trasporto, compreso IVA che, al netto dell’importo indicato nella colonna “Importo sostenuto”, risulta pari ad € 3.760.946,29;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1183 del 15/11/2021, ad oggetto *“Piano di riordino della rete ospedaliera toscana ai sensi dell’art.2 del DL 19 maggio 2020 n. 34. Proposta di rimodulazione DGR n. 1393/2020_ Aziende AOU Senese e AOU Careggi”*;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 94 del 31/01/2022, ad oggetto *“Piano di riordino della rete ospedaliera toscana ai sensi dell’art.2 del DL 19 maggio2020 n. 34. Proposta di rimodulazione DGR n. 1393/2020_ Azienda AOU Pisana e Azienda USL Toscana Nord Ovest”*;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 149 del 21/02/2022, ad oggetto *“Piano di riordino della rete ospedaliera toscana ai sensi dell’art.2 del DL 19 maggio2020 n. 34.Proposta di rimodulazione DGR n. 1393/2020_ Azienda AOU Meyer e Azienda USL Toscana Centro”*;

Richiamata la D.G.R.T. n. 335 del 21/03/2022 ad oggetto *“piano di riordino della rete ospedaliera toscana ai sensi dell’art.2 del DL 19 maggio 2020 n.34. Presa d’atto approvazione rimodulazione ex DGR n.1183/2020 e sintesi proposta rimodulazione AOU Pisana, Azienda USL Toscana Nord Ovest, AUO Meyer e Azienda USL Toscana Centro”* con la quale la Regione ha approvato le modifiche apportate al piano dalle AOU Careggi e AOU Senese e adottato le proposte di rimodulazione dello stesso avanzate dalle Aziende UO Pisana, USL TNO, UO Meyer e USL TC, aggiornando /superando le DGR n.1183/2021, n. 94/2022 e n. 149/2022;

Considerato che :

- si rende necessario rimodulare nuovamente il Piano ai sensi della lettera C del punto 6 del Disciplinare di attuazione economico-finanziaria e di rendicontazione delle spese, per permettere una corretta redistribuzione delle risorse a disposizione, in modo da rendere coerenti le spese che sono state riprogrammate sulla base delle esigenze concrete emerse nel corso dell’attuazione dei progetti;
- tale redistribuzione è indispensabile per ottemperare al sensibile aumento del quadro economico di alcuni interventi imputabile ad un imprevisto ed imprevedibile aumento dei costi dell’edilizia, dovuto alla concomitanza di ben note circostanze: l’incremento della domanda dei materiali, delle componenti e degli apprestamenti, il perdurare della pandemia Covid e i conflitti bellici che affliggono lo scenario internazionale;
- per sopperire agli aumenti che si sono generati sono stati rivisti molti progetti e le economie che si sono generate in alcuni interventi vengono utilizzate per coprire gli incrementi degli altri;

Rilevato che le specifiche motivazioni della presente proposta di rimodulazione sono contenute e meglio dettagliate nella relazione del Direttore del Dipartimento Area Tecnica Ing. Sergio Lami, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Rilevato che tutte le rimodulazioni proposte non modificano gli obiettivi del Piano di Riorganizzazione assegnati alla Azienda, il numero dei posti letto di Terapia intensiva e Sub-intensiva rimangono inalterati e l'importo complessivo del finanziamento previsto non subisce modifiche;

Considerato che è necessario provvedere con urgenza al fine di procedere quanto prima all'adeguamento del programma di attuazione degli interventi previsti dal Piano di Riordino della Rete Ospedaliera afferenti la Azienda USL Toscana Centro, secondo la rimodulazione richiesta e consentire così alla Regione, cui il presente atto dovrà essere trasmesso, di adottare gli atti di competenza secondo la propria programmazione;

Preso atto che il sottoscritto Direttore a.i. della SOC Pianificazione, Investimenti e Progetti Speciali, Ing. Sergio Lami, in qualità di Responsabile del Procedimento, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura del medesimo, in qualità di Responsabile del procedimento;

Vista la sottoscrizione del Direttore del Dipartimento Area Tecnica Ing. Sergio Lami che ne attesta la coerenza agli indirizzi e agli obiettivi del Dipartimento medesimo;

Su proposta del Direttore a.i. della SOC Pianificazione, Investimenti e Progetti Speciali, Ing. Sergio Lami;

Acquisito il parere del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) di prendere atto della necessità di rimodulare nuovamente il Piano di riordino della rete ospedaliera toscana ai sensi della lettera C del punto 6 del Disciplinare di attuazione economico-finanziaria e di rendicontazione delle spese, come descritto nella relazione del Direttore del Dipartimento Area Tecnica, allegato A) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di prendere atto che le rimodulazioni ivi previste, pur comportando una diversa ripartizione degli importi già stanziati per l'Azienda, rispettano il limite della dotazione finanziaria assegnata dal "Decreto Rilancio" e non prevedono modifiche degli importi già complessivamente erogati, né del numero complessivo dei posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva, già previsti nel Piano approvato dal Ministero della Salute;
- 3) di approvare la proposta di rimodulazione del Piano regionale di riordino della rete ospedaliera ai sensi dell'art. 2 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, redatta dal Direttore del

Dipartimento Area Tecnica Ing. Sergio Lami, allegato A) al presente atto, da considerarsi quale parte integrante e sostanziale

- 4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42 comma 4 della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii, al fine di procedere quanto prima all'adeguamento del programma di attuazione degli interventi previsti dal Piano di Riordino della Rete Ospedaliera afferenti la Azienda USL Toscana Centro, secondo la rimodulazione richiesta e trasmettere gli atti alla Regione per l'adozione degli atti di competenza secondo la sua programmazione;
- 5) di pubblicare il presente atto ed i relativi allegati sull'albo on-line aziendale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii;
- 6) di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii..

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Valerio Mari)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Valeria Favata)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Simona Dei)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dott.ssa Rossella Boldrini)