

**REGIONE TOSCANA**  
**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO**  
Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

**DETERMINA DEL DIRIGENTE**

<b>Numero del provvedimento</b>	
<b>Data del provvedimento</b>	
<b>Oggetto</b>	Certificato di Regolare Esecuzione
<b>Contenuto</b>	REALIZZAZIONE DI CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI (C.O.T.) AREA FIRENZE – COT 1 E 2 OSMA – COT 1 E 2 SCANDICCI – APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E CONTO FINALE COT 1 OSMA – CUP D39J22001690006 – CIG DER. 9897682193 COT 2 OSMA - CUP D39J22001700006 – CIG DER. 98977265E1 COT 1 Scandicci - CUP D79J22001120006 CIG DER. 989775911E COT 2 Scandicci - CUP: D79J22001130006 CIG DER. 9897793D29

<b>Dipartimento</b>	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
<b>Direttore del Dipartimento</b>	LAMI SERGIO
<b>Struttura</b>	SOC GESTIONE INVESTIMENTI ZONA FIRENZE
<b>Direttore della Struttura</b>	NAPOLITANO FRANCESCO
<b>Responsabile del procedimento</b>	LUCA MEUCCI

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
	Fabbricati in costruzione	1A020901	2024

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	8	Relazione sul Conto Finale e Certificato Regolare Esecuzione COT 1 OSMA
B	8	Relazione sul Conto Finale e Certificato Regolare Esecuzione COT 2 OSMA
C	8	Relazione sul Conto Finale e Certificato Regolare Esecuzione COT 1 SCANDICCI
D	8	Relazione sul Conto Finale e Certificato Regolare Esecuzione COT 2 SCANDICCI

<b>Tipologia di pubblicazione</b>	Integrale	Parziale
-----------------------------------	-----------	----------

**“documento firmato digitalmente”**

## IL DIRIGENTE “documento firmato digitalmente”

**Vista** la Legge Regionale n. 84 del 28.12.2015 recante il “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”;

**Vista** la Delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

**Richiamata** la delibera n. 1348 del 26/09/2019 “*Modifica Delibera n. 644/2019 ‘Approvazione del sistema aziendale di deleghe (...)’ e Delibera n. 885/2017 ‘Criteri generali per la nomina delle Commissioni giudicatrici nell’ambito delle gare d’appalto del Dipartimento Area Tecnica e ripartizioni di competenze tra le SOC (...)’.* Integrazione deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area Tecnica e del Dipartimento SIOR”;

### Richiamate

- la Delibera n. 1481 del 16/12/2022 di conferimento dell’incarico di Direzione del Dipartimento Area Tecnica all’Ing. Sergio Lami, a decorrere dal 1 gennaio 2023 per una durata di tre anni;
- la Delibera D.G. n. 585 del 05.05.2023 con la quale, a decorrere dal 01.05.2023, è stata assegnata all’Arch. Francesco Napolitano la Direzione dell’Area Manutenzione e Gestione Investimenti Firenze all’interno del Dipartimento Area Tecnica per una durata di tre anni e, contestualmente, gli è stato conferito l’incarico di durata quinquennale di Direzione della SOC Gestione Investimenti zona Firenze;

### Richiamati:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii “*Codice dei contratti pubblici*”;
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione, con modificazioni, del Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”;
- la Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77 recante: “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;
- il D.P.R. 207/2010, per quanto tuttora vigente;

**Richiamato** il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 e, più specificatamente, la Missione 6 – Salute nell’ambito del PNRR, articolata in due componenti (C1 e C2), di cui la C1 “*Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale*” è volta a rafforzare e migliorare la qualità delle prestazioni erogate sul

“documento firmato digitalmente”

territorio mediante il potenziamento e la realizzazione di specifiche strutture denominate Case di Comunità, Ospedali di Comunità, e Centrali operative, dove erogare i servizi di base e di assistenza intermedia e la C2 “*Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale*”, volta, tra l’altro, al miglioramento della sicurezza degli edifici ospedalieri con adeguamento antisismico;

#### **Viste:**

- la Delibera DG 269 del 28.02.2022 “*Attuazione PNRR – Missione 6 Salute – C1/C2 – Approvazione Programma degli interventi da realizzare nel territorio della Azienda USL Toscana Centro e presa atto dell’individuazione dei relativi RUP*”;
- la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 225 del 28/02/2022 “*PNRR – Missione 6 Salute – C1/C2 – interventi di edilizia sanitaria – esiti del lavoro di programmazione interventi – presentazione al Ministero della Salute*” con la quale sono stati approvati gli Elenchi interventi a valere sul PNRR Missione 6 Salute relativamente a: Componente 1 Investimento 1.1 – Case di Comunità; Componente 1 Investimento 1.2 – Centrali Operative Territoriali; Componente 1 Investimento 1.3 – Ospedali di Comunità; Componente 2 Investimento 1.2 – messa in sicurezza sismica degli ospedali;
- la Delibera del Direttore Generale n. 502 del 28/04/2022 “*Preso d’atto DGRT n. 225 “PNRR – Missione 6 Salute – C1/C2 – interventi di edilizia sanitaria – esiti del lavoro di programmazione interventi – presentazione al Ministero della Salute”, aggiornamento programma degli interventi in esecuzione del PNRR – Missione 6 Salute – C1/C2, relativi al territorio dell’Azienda USL Toscana Centro di cui alla delibera del Direttore Generale n. 269 del 28.02.2022 e presa atto individuazione RUP*”;

#### **Richiamate altresì:**

- la Delibera del Direttore Generale n. 1592 del 30/12/2022 (rettificata con Delibera del Direttore Generale n. 383 del 24/03/2023) “*PNRR – Missione 6 Salute – Componente 1 Investimento 1.2 “Casa come primo luogo di cura e Telemedicina” – Lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione delle n.16 Centrali Operative Territoriali (COT) dell’AUSLTC: approvazione dei progetti dei singoli interventi di realizzazione delle Centrali Operative Territoriali (COT), del progetto definitivo complessivo e indizione gara di appalto finalizzata alla stipula di Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori suddivisa in due lotti:*
  - o Lotto 1 – Area Firenze: COT n. 1 Distretto Santa Rosa, COT n. 2 Distretto Santa Rosa, COT n. 3 Distretto Santa Rosa, COT n. 1 Palazzina presso OSMA, COT n. 2 Palazzina presso OSMA, Realizzazione del COT di Scandicci - settore 1, Realizzazione del COT di Scandicci - settore 2, COT n. 1 -Polifunzionale di Borgo San Lorenzo;
  - o Lotto 2 - Aree Prato, Empoli e Pistoia: COT n.1 Presidio “Porta Leone”, COT n. 2 Presidio “Porta Leone”, COT di Empoli, COT di San Miniato, COT n. 1 Casa di comunità di Pistoia, COT n. 2 Casa di comunità di Pistoia, COT n. 1 Casa di comunità di Montecatini Terme, COT n. 2 Casa di comunità di Montecatini Terme;
- la Determina Dirigenziale n. 1258 del 24/05/2023, con la quale si è provveduto ad approvare i verbali di gara e ad aggiudicare i lavori relativi ai due lotti dell’Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione di n. 16 Centrali Operative Territoriali (COT) dell’Azienda USL Toscana centro, ed in particolare il Lotto 1 Area Firenze è stato affidato all’impresa BCE Engineering S.c.a.r.l., C.F./P.IVA 0628267048, con sede legale in Via del Castelluccio, 16 Empoli (FI), per un importo ribassato pari ad € 274.680,00= oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 44.000,00, per un importo contrattuale pari a € 318.680,00 IVA esclusa – CIG ACCORDO QUADRO 95823548AB;

**“documento firmato digitalmente”**

- la Determina Dirigenziale n. 729 del 28.03.2024 con la quale è stato, tra l'altro disposto di allineare la scadenza degli Accordi quadro stipulati per la realizzazione delle COT al termine di scadenza massima del target M6.C1.1.2, previsto dal Ministero della Salute e comunicato dalla Regione Toscana con nota del 01/03/2024, posticipandone la validità al 31/12/2024 e consentendo, quindi, l'eventuale sottoscrizione di ulteriori contratti applicativi che si rendessero necessari nell'ambito degli Accordi quadro;

**Dato atto** che con Determina del Direttore a.i. SOC Pianificazione, Investimenti e Progetti Speciali n. 1480 del 16.06.2023 e con successiva Determina n. 944 del 30.04. 2024, ai sensi dell'art. 10, comma 1 e 2 del D.L. n. 36/2022 convertito in L. n. 79/2023 è stato conferito all'ing. Luca Meucci, collocato in quiescenza a decorrere dal 01.05.2023, l'incarico di Responsabile unico del procedimento per gli interventi finanziati con fondi PNRR dell'area fiorentina, per i quali già precedentemente ricopriva tale ruolo e di cui fanno parte, i seguenti interventi di per la realizzazione di Centrali operative territoriali, per le quali riveste, altresì, il ruolo di DL e CSE:

- 1) COT 1 Palazzina uffici OSMA – CUP: D39J22001690006
- 2) COT 2 Palazzina uffici OSMA – CUP:D39J22001700006
- 3) COT 1 Scandicci - CUP: D79J22001120006
- 4) COT 2 Scandicci - CUP: D79J22001130006

**Richiamato** il comma 2, terzo periodo e il comma 3, dell'articolo 102 del DLgs 50/2016 e s.m., in base al quale è sempre facoltà della Stazione Appaltante, per lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000,00 di euro, sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione e che lo stesso ha carattere provvisorio, assumendo carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e che decorso tale termine, si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine

**Accertato** che per la realizzazione delle Centrali operative territoriali in argomento sono stati sottoscritti, in data 19.06.2023, con l'Impresa BCE Engineering S.c.a.r.l. (PIVA 0628267048) i contratti attuativi di seguito elencati:

- a) contratto applicativo n. 5 per l'esecuzione di "Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla realizzazione della CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (COT 1) PALAZZINA OSMA" di importo contrattuale pari ad € 31.370,80 di cui € 30.164,23 per lavori ed € 1.206,57 per oneri sicurezza, oltre IVA 22%; CUP D39J22001690006 - CIG DERIVATO 9897682193 -(Rep. 679/2023);
- b) contratto applicativo n. 6 per l'esecuzione dei "*Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla realizzazione della CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (COT 2) PALAZZINA OSMA*" di importo contrattuale pari ad € 31.370,80 di cui € 30.164,23 per lavori ed € 1.206,57 per oneri sicurezza, oltre IVA 22% CUP D39J22001700006 - CIG DERIVATO 98977265E1 (Rep. 680/2023);
- c) contratto applicativo n 7 per l'affidamento dei "Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla realizzazione della CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (COT 1) SCANDICCI" di importo contrattuale pari ad € 37.263,64 di cui € 35.830,43 per lavori ed € 1.433,22 per oneri sicurezza, oltre IVA 22% CUP D79J22001120006 - CIG DERIVATO 989775911E (Rep. 681/2023) ;
- d) contratto applicativo n 8 per l'esecuzione dei "*Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla realizzazione della CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (COT 2) SCANDICCI*" il cui importo contrattuale è risultato essere di € 37.263,64 di cui €

**“documento firmato digitalmente”**

35.830,43 per lavori ed € 1.433,22 per oneri sicurezza, oltre IVA 22% CUP D79J22001130006 - CIG DERIVATO 9897793D29 (Rep. 682/2023);

**Preso atto che** per che il DL, ing. Luca Meucci, ha redatto i seguenti conti finali e certificati di regolare esecuzione, sottoscritti dal RUP e per accettazione dall'impresa appaltatrice BCE Engineering S.c.a.r.l. (P.IVA 0628267048):

- a) contratto applicativo n. 5 (Allegato A), per l'esecuzione di "Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla realizzazione della CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (COT 1) PALAZZINA OSMA" da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per € 21.920,35 oltre IVA, all'impresa sono stati corrisposti pagamenti in acconto pari ad € 21.810,75 oltre Iva, risultando un credito residuo pari ad € 109,60 oltre Iva, per un totale di € 133,71 corrispondente alla ritenuta a garanzia 0,5%, ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016;
- b) contratto applicativo n. 6 (Allegato B) per l'esecuzione dei "Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla realizzazione della CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (COT 2) PALAZZINA OSMA" da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per € 21.920,35 oltre IVA e all'impresa sono stati corrisposti pagamenti in acconto pari ad € 21.810,75 oltre Iva, risultando un credito residuo pari ad € 109,60 oltre Iva, per un totale di € 133,71 corrispondente alla ritenuta a garanzia 0,5%, ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016;
- c) contratto applicativo n 7 (Allegato C) per l'affidamento dei "Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla realizzazione della CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (COT 1) SCANDICCI" da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per € 24.375,34 oltre IVA e all'impresa sono stati corrisposti pagamenti in acconto pari ad € 24.290,73 oltre Iva, risultando un credito residuo pari ad € 84,61 oltre Iva, per un totale di € 103,22 corrispondente alla ritenuta a garanzia 0,5%, ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016;
- d) contratto applicativo n 8 (Allegato D) per l'esecuzione dei "Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla realizzazione della CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (COT 2) SCANDICCI" da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per € 24.375,34 oltre IVA e all'impresa sono stati corrisposti pagamenti in acconto pari ad € 24.290,73 oltre Iva, risultando un credito residuo pari ad € 84,61 oltre Iva, per un totale di € 103,22 corrispondente alla ritenuta a garanzia 0,5%, ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016;

**Dato atto** che la spesa complessiva derivante dall'adozione del presente atto, pari a € 473,86, trova copertura nel P.I. Aziendale 2024 – 2026 approvato con Delibera del D.G. n. 326 del 22/03/2024 secondo la tabella seguente:

Denominazione intervento	CUP	Codice Piano Investimenti	Conto Patrimoniale	Importo
COT 1 OSMA	D39J22001690006	FI - 99	Fabbricati Indisponibili 1A02020201	€ 133,71
COT 2 OSMA	D39J22001700006	FI - 100	Fabbricati Indisponibili 1A02020201	€ 133,71
COT 1 SCANDICCI	D79J22001120006	FI - 105	Fabbricati Indisponibili 1A02020201	€ 103,22

**“documento firmato digitalmente”**



COT 2 SCANDICCI	D79J22001130006	FI - 105	Fabbricati Indisponibili 1A02020201	€ 103,22
-----------------	-----------------	----------	--	----------

**Ritenuto** pertanto;

- di approvare i Certificati di Regolare Esecuzione lavori dei contratti applicativi, n. 5 COT1 OSMA, n. 6 COT2 OSMA, n. 7 COT1 Scandicci e N.8 COT2 Scandicci. dell'Accordo Quadro di Lavori di manutenzione straordinaria delle n.16 Centrali Operative Territoriali (COT) dell'AUSL TC – Lotto 1 Firenze, allegati parte integrante e sostanziale del presente atto sotto le lettere A, B, C e D;
- di liquidare il credito residuo all'impresa BCE Engineering S.c.a.r.l di € 473,86 corrispondente alle ritenute dello 0,5% ai sensi dell'art. 35, comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016, su ciascun contratto applicativo, previa acquisizione della regolarità contributiva (DURC);

**Dato atto** che il P'Arch. Francesco Napolitano Direttore della S.O.C Gestione Investimenti Firenze, nel proporre il presente atto, attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento Ing. Luca Meucci ;

### DISPONE

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati:

- 1) di prendere atto dei Certificati di Regolare Esecuzione relativi ai contratti applicativi n. 5 COT1 OSMA, n. 6 COT2 OSMA, n. 7 COT1 Scandicci e n.8 COT2 Scandicci, dell'Accordo Quadro di Lavori di manutenzione straordinaria delle n.16 Centrali Operative Territoriali (COT) dell'AUSL TC – Lotto 1 Firenze, allegati parte integrante e sostanziale del presente atto sotto le lettere A, B, C e D;
- 2) di autorizzare la liquidazione delle ritenute a garanzia, operate su ciascun contratto attuativo, ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016 all'impresa BCE Engineering S.c.a.r.l C.F./PIVA 0628267048, con sede legale in Via del Castelluccio, 16 Empoli (FI), previa acquisizione del documento di regolarità contributiva (DURC):
  - a) contratto applicativo n. 5 CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (COT 1) PALAZZINA OSMA: € 109,60 oltre Iva, per un totale di € 133,71 – CIG DERIVATO 9897682193;
  - b) contratto applicativo n. 6 CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (COT 2) PALAZZINA OSMA : € 109,60 oltre Iva, per un totale di € 133,71- CIG DERIVATO 98977265E1 ;
  - c) contratto applicativo n 7 CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (COT 1) SCANDICCI: € 84,61 oltre Iva, per un totale di € 103,22 - CIG DERIVATO 989775911E;
  - d) contratto applicativo n 8 CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (COT 2) SCANDICCI: € 84,61 oltre Iva, per un totale di € 103,22 - CIG DERIVATO 9897793D29;
- 3) di dare atto che la spesa complessiva derivante dall'adozione del presente atto, pari a € 473,86, trova copertura nel P.I. Aziendale 2024 – 2026 approvato con Delibera del D.G. n. 326 del 22/03/2024 secondo la tabella seguente:

Denominazione intervento	CUP	Codice Piano Investimenti	Conto Patrimoniale	Importo
--------------------------	-----	---------------------------	--------------------	---------

**“documento firmato digitalmente”**

COT 1 OSMA	D39J2200169006	FI - 99	Fabbricati Indisponibili 1A02020201	€ 133,71
COT 2 OSMA	D39J2200170006	FI - 100	Fabbricati Indisponibili 1A02020201	€ 133,71
COT 1 SCANDICCI	D79J2200112006	FI - 105	Fabbricati Indisponibili 1A02020201	€ 103,22
COT 2 SCANDICCI	D79J2200113006	FI - 105	Fabbricati Indisponibili 1A02020201	€ 103,22

- 4) di pubblicare il presente atto
  - nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web di questa Azienda-sottosezione: avvisi e bandi, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
  - sull’albo on-line aziendale ai sensi dell’art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii
- 5) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii..

S.O.C. Gestione Investimenti Firenze  
Il Direttore  
Arch. Francesco Napolitano  
*(documento firmato digitalmente)*

**“documento firmato digitalmente”**