

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
Sede Legale P.zza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	Certificato di Regolare Esecuzione
Contenuto	REALIZZAZIONE DI CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI (C.O.T.) AREA FIRENZE – COT 1 POLIFUNZIONALE BORGO SAN LORENZO (FI) APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CUP D69J22001790006 – CIG DERIVATO 9890896197

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore del Dipartimento	LAMI SERGIO
Struttura	SOC GESTIONE INVESTIMENTI ZONA FIRENZE
Direttore della Struttura	NAPOLITANO FRANCESCO
Responsabile del procedimento	RAZZOLINI LAURA

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
190,78	Fabbricati indisponibili	1A02020201	2024

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	8	Certificato di Regolare Esecuzione e Conto Finale COT 1 BORGO S.L.

Tipologia di pubblicazione	Integrale	Parziale
-----------------------------------	-----------	----------

“documento firmato digitalmente”

IL DIRIGENTE “documento firmato digitalmente”

Vista la Legge Regionale n. 84 del 28.12.2015 recante il “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”;

Vista la Delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamata la delibera n. 1348 del 26/09/2019 “*Modifica Delibera n. 644/2019 ‘Approvazione del sistema aziendale di deleghe (...)’ e Delibera n. 885/2017 ‘Criteri generali per la nomina delle Commissioni giudicatrici nell’ambito delle gare d’appalto del Dipartimento Area Tecnica e ripartizioni di competenze tra le SOC (...)’.* Integrazione deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area Tecnica e del Dipartimento SIOR”;

Richiamate

- la Delibera n. 1481 del 16/12/2022 di conferimento dell’incarico di Direzione del Dipartimento Area Tecnica all’Ing. Sergio Lami, a decorrere dal 1 gennaio 2023 per una durata di tre anni;
- la Delibera D.G. n. 585 del 05.05.2023 con la quale, a decorrere dal 01.05.2023, è stata assegnata all’Arch. Francesco Napolitano la Direzione dell’Area Manutenzione e Gestione Investimenti Firenze all’interno del Dipartimento Area Tecnica per una durata di tre anni e, contestualmente, gli è stato conferito l’incarico di durata quinquennale di Direzione della SOC Gestione Investimenti zona Firenze;

Richiamati:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii “*Codice dei contratti pubblici*”;
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione, con modificazioni, del Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”;
- la Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77 recante: “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;
- il D.P.R. 207/2010, per quanto tuttora vigente;

Richiamato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 e, più specificatamente, la Missione 6 – Salute nell’ambito del PNRR, articolata in due componenti (C1 e C2), di cui la C1 “*Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale*” è volta a rafforzare e migliorare la qualità delle prestazioni erogate sul territorio mediante il potenziamento e la realizzazione di specifiche strutture denominate Case di Comunità, Ospedali di Comunità, e Centrali operative, dove erogare i servizi di base e di assistenza

“documento firmato digitalmente”

intermedia e la C2 “*Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale*”, volta, tra l’altro, al miglioramento della sicurezza degli edifici ospedalieri con adeguamento antisismico

Viste:

- la Delibera DG 269 del 28.02.2022 “*Attuazione PNRR – Missione 6 Salute – C1/C2 – Approvazione Programma degli interventi da realizzare nel territorio della Azienda USL Toscana Centro e presa atto dell’individuazione dei relativi RUP*”;
- la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 225 del 28/02/2022 “*PNRR – Missione 6 Salute – C1/C2 – interventi di edilizia sanitaria – esiti del lavoro di programmazione interventi – presentazione al Ministero della Salute*” con la quale sono stati approvati gli Elenchi interventi a valere sul PNRR Missione 6 Salute relativamente a: Componente 1 Investimento 1.1 – Case di Comunità; Componente 1 Investimento 1.2 – Centrali Operative Territoriali; Componente 1 Investimento 1.3 – Ospedali di Comunità; Componente 2 Investimento 1.2 – messa in sicurezza sismica degli ospedali;
- la Delibera del Direttore Generale n. 502 del 28/04/2022 “*Presa d’atto DGRT n. 225 “PNRR – Missione 6 Salute – C1/C2 – interventi di edilizia sanitaria – esiti del lavoro di programmazione interventi – presentazione al Ministero della Salute”, aggiornamento programma degli interventi in esecuzione del PNRR – Missione 6 Salute – C1/C2, relativi al territorio dell’Azienda USL Toscana Centro di cui alla delibera del Direttore Generale n. 269 del 28.02.2022 e presa atto individuazione RUP*”;

Richiamate altresì:

- la Delibera del Direttore Generale n. 1592 del 30/12/2022 (rettificata con Delibera del Direttore Generale n. 383 del 24/03/2023) “*PNRR – Missione 6 Salute – Componente 1 Investimento 1.2 “Casa come primo luogo di cura e Telemedicina” – Lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione delle n.16 Centrali Operative Territoriali (COT) dell’AUSLTC: approvazione dei progetti dei singoli interventi di realizzazione delle Centrali Operative Territoriali (COT), del progetto definitivo complessivo e indizione gara di appalto finalizzata alla stipula di Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori suddivisa in due lotti:*
 - o Lotto 1 – Area Firenze: COT n. 1 Distretto Santa Rosa, COT n. 2 Distretto Santa Rosa, COT n. 3 Distretto Santa Rosa, COT n. 1 Palazzina presso OSMA, COT n. 2 Palazzina presso OSMA, Realizzazione del COT di Scandicci - settore 1, Realizzazione del COT di Scandicci - settore 2, COT n. 1 -Polifunzionale di Borgo San Lorenzo;
 - o Lotto 2 - Aree Prato, Empoli e Pistoia: COT n.1 Presidio “Porta Leone”, COT n. 2 Presidio “Porta Leone”, COT di Empoli, COT di San Miniato, COT n. 1 Casa di comunità di Pistoia, COT n. 2 Casa di comunità di Pistoia, COT n. 1 Casa di comunità di Montecatini Terme, COT n. 2 Casa di comunità di Montecatini Terme;
- la Determina Dirigenziale n. 1258 del 24/05/2023, con la quale si è provveduto ad approvare i verbali di gara e ad aggiudicare i lavori relativi ai due lotti dell’Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione di n. 16 Centrali Operative Territoriali (COT) dell’Azienda USL Toscana centro, ed in particolare il Lotto 1 Area Firenze è stato affidato all’impresa BCE Engineering S.c.a.r.l., C.F./PIVA 0628267048, con sede legale in Via del Castelluccio, 16 Empoli (FI), per un importo ribassato pari ad € 274.680,00= oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 44.000,00, per un importo contrattuale pari a € 318.680,00 IVA esclusa – CIG ACCORDO QUADRO 95823548AB;
- la Determina Dirigenziale n. 729 del 28.03.2024 con la quale è stato, tra l’altro disposto di allineare la scadenza degli Accordi quadro stipulati per la realizzazione delle COT al termine di

“documento firmato digitalmente”

scadenza massima del target M6.C1.1.2, previsto dal Ministero della Salute e comunicato dalla Regione Toscana con nota del 01/03/2024, posticipandone la validità al 31/12/2024 e consentendo, quindi, l'eventuale sottoscrizione di ulteriori contratti applicativi che si rendessero necessari nell'ambito degli Accordi quadro;

Dato atto che, in applicazione della Delibera n. 1064 del 13/07/2017 avente ad oggetto “*Modalità di individuazione o nomina dei responsabili unici del procedimento – dipartimento area tecnica*”, l'ing. Laura Razzolini, dirigente in servizio presso la SOC Gestione Investimenti Firenze, con Delibera D.G. n. 502 del 28.4.2022 è stata individuata in qualità di RUP ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. per l'intervento di realizzazione della COT 1 presso il Polifunzionale di Borgo San Lorenzo;

Accertato che in data 22.6.2023 è stato sottoscritto il contratto applicativo n. 4 per l'intervento di realizzazione della COT 1 presso il Polifunzionale di Borgo San Lorenzo (rep. 678/2023), di importo pari ad € 44.660,66 di cui € 42.942,94 per lavori ed € 1.717,72 per oneri sicurezza, oltre IVA 22% - CIG DERIVATO 9890896197 –CUP: D69J22001790006;

Richiamato comma 2, terzo periodo e il comma 3, dell'articolo 102 del D.Lgs 50/2016 e s.m., in base al quale è sempre facoltà della Stazione Appaltante, per lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000,00 di euro, sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione e che lo stesso ha carattere provvisorio, assumendo carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e che decorso tale termine, si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine;

Visto il Certificato di regolare esecuzione relativo al contratto attuativo n. 4 per la realizzazione della COT 1 Polifunzionale Borgo San Lorenzo, redatto dal Direttore Lavori, Ing. Luca Meucci, incaricato con determina del Direttore SOC Pianificazione, Investimenti E Progetti Speciali n. 1480 del 16.06.2023, incarico successivamente rinnovato con determina n. 994 del 30.04.2024, il quale riveste per il presente procedimento anche il ruolo di Coordinatore per la sicurezza, sottoscritto dall'impresa appaltatrice senza alcuna riserva e dal Responsabile del procedimento, ing. Laura Razzolini, (allegato di lettera “A” parte integrante e sostanziale del presente atto) nel quale si certifica che:

- i lavori risultano regolarmente eseguiti, conformemente alle prescrizioni progettuali, ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- i lavori sono terminati in tempo utile rispetto alle previsioni contrattuali;
- lo Stato finale dei lavori ammonta a € 31.276,55 oltre IVA e all'impresa sono stati corrisposti pagamenti in acconto pari ad € 31.120,17 oltre Iva, risultando un credito residuo pari ad € 156,38 oltre Iva, per un totale di € 190,78, corrispondente alla ritenuta dello 0,50% ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016;

Dato atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto, pari a € 190,78, trova copertura all'interno del finanziamento previsto nel PNRR secondo quanto riportato nel P.I. Aziendale 2024 – 2026 approvato con Delibera del D.G. n. 326 del 22/03/2024 alla riga FI-110, conto economico fabbricati in costruzione 1A020901;

Ritenuto pertanto:

“documento firmato digitalmente”

di prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione riguardante la “Realizzazione della COT 1 Polifunzionale Borgo San Lorenzo” (allegato “A”);
di autorizzazione lo svicolo delle ritenute pari ad € 156,38 oltre Iva, per un totale di € 190,78, subordinatamente alla verifica della regolarità contributiva;

Dato atto che l'Arch. Francesco Napolitano Direttore della S.O.C Gestione Investimenti Firenze, nel proporre il presente atto, attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento Ing. Laura Razzolini;

DISPONE

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati:

- 1) di prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione riguardante la “Realizzazione della COT 1 Polifunzionale Borgo San Lorenzo” (allegato “A”);
- 2) di dare atto che il credito residuo da corrispondere all'Impresa, pari ad € 190,78, trova copertura all'interno del finanziamento previsto nel PNRR secondo quanto riportato nel P.I. Aziendale 2024 – 2026 approvato con Delibera del D.G. n. 326 del 22/03/2024 alla riga FI-110, conto economico fabbricati in costruzione 1A020901;
- 3) di autorizzazione lo svicolo delle ritenute pari ad € 156,38 oltre Iva, per un totale di € 190,78, subordinatamente alla verifica della regolarità contributiva;
- 4) di pubblicare il presente atto:
 - sull'albo on-line aziendale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii;
 - nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web di questa Azienda-sottosezione “Bandi di gara e contratti”, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
 - sul sistema informatizzato dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana;
- 5) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii..

S.O.C. Gestione Investimenti Firenze

Il Direttore

Arch. Francesco Napolitano

(documento firmato digitalmente)

“documento firmato digitalmente”