

MINISTERO DELLA SALUTE
PROGRAMMA DI INVESTIMENTI DI CUI ALL'ART. 20 DELLA L. 67/1988 - RIPARTO 2019

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	2024				Semestre 1, 2025						Semestre 2, 2025						Semestre 1, 2026					
					S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G
1	P.O. I.O.T. - RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO DI PARTE DEL V PIANO PER LA REALIZZAZIONE DI SALE DI CHIRURGIA AMBULATORIALE	410 g	mar 01/10/24	lun 27/04/26																						
2	Progettazione	44 g	mar 01/10/24	ven 29/11/24																						
3	Verifica e validazione della progettazione	0 g	ven 29/11/24	ven 29/11/24																						
4	Approvazione Progetto Esecutivo	0 g	gio 05/12/24	gio 05/12/24																						
5	Ammissione al finanziamento (ipotesi)	1 g	lun 14/04/25	lun 14/04/25																						
6	Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori	70 g	mar 15/04/25	lun 21/07/25																						
7	Aggiudicazione	0 g	lun 21/07/25	lun 21/07/25																						
8	Lavori	150 g	mar 22/07/25	lun 16/02/26																						
9	Collaudo lavori	15 g	mar 17/02/26	lun 09/03/26																						
10	Arredi e Attrezzature	20 g	mar 03/03/26	lun 30/03/26																						
11	Avvio attività	20 g	mar 31/03/26	lun 27/04/26																						