

USL Azienda Toscana centro Servizio Sanitario della Toscana DIPARTIMENTO AREA TECNICA FIRENZE USL TOSCANA CENTRO											
RISTRUTTURAZIONE LOCALI PER INSTALLAZIONE TAC DI CENTRAGGIO OSPEDALE SANTA MARIA ANNUNZIATA BAGNO A RIPOLI - FIRENZE											
S.O.S. GESTIONE INVESTIMENTI OSPEDALI FIRENZE RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO ARCH. SILVIO MARSICANO											
		PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO		AGGIUDICATO		VARIANTE 1 NETTO		VARIANTE 2 NETTO		ASSESTATO CONTO FINALE	
				Determina del Dirigente n° 1694 del 18/07/2023		Determina del Dirigente n. 859 del 15/04/2024		Determina del Dirigente n. 1364 del 20/06/2024			
CUP: D38121000780005 - CIG LAVORI: 9822853AB8		aliquote oneri									
A LAVORI											
A.1 Opere				€ 103 067,51		€ 92 534,01		€ 132 105,96		€ 136 963,83	
A.1.1 OG1 - Opere edili e affini - Edifici civili e industriali				€ 119 212,54		€ 107 029,02		€ 107 029,02		€ 115 573,78	
A.1.2 OS28 - Impianti meccanici				€ 80 982,18		€ 72 705,80		€ 86 961,44		€ 88 846,82	
A.1.3 OS30 - Impianti elettrici e speciali				€ 52 764,25		€ 47 371,74		€ 58 312,68		€ 58 312,68	
A.1.3 Protezioni RX											
A.1.4 Totale Opere A1				€ 356 026,48		€ 319 640,57		€ 384 409,09		€ 399 697,10	
A.2.0 Oneri per l'appl. del PSC Opere edili e affini				€ 5 466,55		€ 5 466,55		€ 16 444,49		€ 16 444,49	
A.2.1 Totale Opere ed Oneri (A1+A2)				€ 361 493,03		€ 325 107,12		€ 400 853,58		€ 416 141,59	
B SOMME A DISPOSIZIONE											
B.1.0 ARREDI E ATTREZZATURE											
B.1.1 Arredi fissi e non				€ 5 000,00		€ 5 000,00		€ 4 105,55			
B.1.2 Segnaletica				€ 3 000,00		€ 3 000,00		€ 3 000,00			
B.1.3 Totale B1				€ 8 000,00		€ 8 000,00		€ 7 105,55			
B.2.0 SPESE GENERALI E TECNICHE											
B.2.1 Imprevisti di esecuzione e arrotondamenti				€ 26 585,45		€ 53 864,65					
B.2.2 Fondo per accordo bonario ex art. 12 DPR 554/99		3%		€ 10 844,79		€ 10 844,79		€ 556,43			
B.2.3 Spese per traslochi e logistica											
B.2.4 Incentivo funzioni tecniche_ art.113 D.Lgs.50/2016		2%		€ 7 229,86		€ 7 229,86		€ 8 017,07		€ 8 322,83	
B.2.5 Progettazione esecutiva				€ 40 000,00		€ 18 500,00		€ 18 500,00		€ 18 500,00	
B.2.6 Collaudi				€ 3 000,00		€ 3 000,00		€ 3 000,00			
B.2.7 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (OSE)						€ 4 800,00		€ 4 800,00		€ 6 144,00	
B.2.8 Totale B2				€ 87 660,10		€ 93 439,30		€ 45 161,86		€ 32 966,83	
B.3.0 ONERI FISCALI E ALTRO											
B.3.1 Allacciamento ai pubblici servizi											
B.3.2 IVA su arredi e attrezzature		22%		€ 1 760,00		€ 1 760,00		€ 1 563,22			
B.3.3 IVA su i lavori		22%		€ 79 528,47		€ 71 523,57		€ 88 187,79		€ 91 551,15	
B.3.4 Contributo previdenziale (CNPAIA 4%)		4%		€ 1 720,00		€ 860,00		€ 860,00			
B.3.5 Oneri previdenziali su incarico CSE		5%						€ 240,00		€ 307,20	
B.3.6 IVA su spese generali e tecniche e CNPAIA (22%)		22%		€ 9 838,40		€ 4 919,20		€ 6 028,00		€ 4 070,00	
B.3.7 Totale B3				€ 92 846,87		€ 79 062,77		€ 96 879,01		€ 95 928,35	
B.4.0 FONDO DI ACCANTONAMENTO											
B.4.1 Ribasso d'asta gara LAVORI		10,22%				€ 36 385,91					
B.4.4 IVA su ribasso d'asta gara LAVORI		22,00%				€ 8 004,90					
B.4.5 Ribasso su oneri progettazione											
B.4.6 IVA +cnpaia su ribasso oneri progettazione		22,00%									
Residuo al CRE											
B.4.6 Richiesta ulteriori fondi aziendali										€ 4 963,23	
Totale FONDO DI ACCANTONAMENTO (B4)						€ 44 390,81				€ 75 000,00	
Totale Somme a disposizione (B1+B2+B3+B4)				€ 188 506,97		€ 224 892,88		€ 149 146,42		€ 133 858,41	
IMPORTO TOTALE				€ 550 000,00		€ 550 000,00		€ 550 000,00		€ 625 000,00	