

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO**Firenze, Piazza Santa Maria Nuova n. 1**

Lavori di: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, DELL'ADEGUAMENTO SISMICO DEL BLOCCO "B" PRESIDIO OSPEDALIERO "SAN PIETRO IGNEO" IN PIAZZA LAVAGNINI 2 A FUCECCHIO

Stazione Appaltante: AZIENDA USL TOSCANA CENTRO**R.U.P.:** Ing. Luca Tani**Impresa Aggiudicataria:** RTP CAMPIONI CIOLI TASSONE IULIUCCHI MARCHETTI**Ribasso d'asta:** 10,000%

Importo lavori: € 135.534,34 (al netto del ribasso) oltre oneri previdenziali ed IVA di legge (22%), per un totale complessivo pari ad Euro 171.965,97.

Direzione dei Lavori: Arch. Riccardo Cioli**Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione:** Geom. Marco Marchetti**Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione:** Geom. Marco Marchetti**CUP:** D72C22000600006**CIG Accordo Quadro:** 9326907723**CIG Contratto Specifico:** 997967612°

* * *

ATTO DI SOTTOMISSIONE

(Art. 8 comma 4 DM 49/2018)

PREMESSO CHE:

- Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 225 del 28.02.2022 "PNRR – Missione 6 Salute, C1 e C2 – interventi di edilizia sanitaria – esiti del lavoro di programmazione interventi – presentazione al Ministero della Salute" sono stati approvati gli Elenchi interventi a valere su PNRR Missione 6 Salute – Case di Comunità, Centrali Operative Territoriali, Ospedali di Comunità, Messa in sicurezza sismica degli ospedali – e delegata la Azienda USL Toscana Centro quale Soggetto Attuatore Esterno per la realizzazione degli interventi afferenti l'ambito territoriale della stessa;
- con Delibera DG n. 502 del 28.04.2022, preso atto della DGRT n.225 del 28.02.2022, è stato approvato il programma aggiornato degli interventi come dettagliato nell'allegato A) al citato provvedimento e sono state indicate la denominazione, l'ubicazione e i CUP degli interventi a valere sul PNRR, oltre ai nominativi dei RUP di ciascun intervento, individuati ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. all'interno del personale assegnato al Dipartimento Area Tecnica, e fra questi è individuato l'intervento di "Adeguamento sismico del blocco "B" del Presidio Ospedaliero "San Pietro Igneo" in Piazza Lavagnini 2 a Fucecchio, nell'ambito del PNRR, M6 Salute, C.2 Inv. 1.2, CUP: D72C22000600006";

- il Responsabile Unico del Procedimento relativo all'intervento "Adeguamento sismico del blocco "B" del Presidio Ospedaliero "San Pietro Igneo" in Piazza Lavagnini 2 a Fucecchio, nell'ambito del PNRR, M6 Salute, C.2 Inv. 1.2, CUP: D72C22000600006" - individuato con Delibera n. 502 del 28.04.2022 sopraccitata - è l'ing. Luca Tani, direttore della SOC Manutenzione e Gestione investimenti Empoli - Dipartimento Area Tecnica;

- con la Determina dirigenziale n. 119 del 17/01/2023 "Servizio di Progettazione Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione con riserva di direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, dell'adeguamento sismico del Blocco "B" Presidio Ospedaliero "San Pietro Igneo" in Piazza Lavagnini 2 a Fucecchio, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 – Salute Componente C.2 Investimento 1 Subinvestimento 2. Approvazione documenti e avvio dell'affidamento diretto" fra le altre disposizioni:

- sono stati approvati i documenti progettuali e contenenti le condizioni contrattuali posti a base dell'affidamento in interesse;

- è stata attivata la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020 di conversione, con modificazioni, del D.L.76/2020, così come modificata dalla L. 108/2021 di conversione del D.L. n. 77/2021, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, ss.mm., tramite procedura telematica da espletarsi sulla piattaforma START (Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana), sulla base del prezzo offerto, pari o inferiore all'importo posto a base della richiesta di offerta, che è pari a € 60.444,18 oneri previdenziali e Iva (22%) esclusi, oltre € 77.982,67 oneri previdenziali e Iva (22%) esclusi, quale corrispettivo per le prestazioni opzionali (direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione), per un valore massimo stimato dell'appalto pari a € 138.426,85 oneri previdenziali e Iva (22%) esclusi;

- è stato dato atto che con la suddetta procedura di affidamento:

- vengono richieste le prestazioni professionali di progettazione esecutiva;

- la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare successivamente al progettista incaricato anche l'esecuzione delle prestazioni professionali di direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, e che, pertanto, tali prestazioni professionali costituiscono "servizi opzionali", ai sensi degli artt. 111, comma 1, ultimo periodo, e 157, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.,

- con la Determina dirigenziale n. 310 del 06/02/2023 "*Servizio di Progettazione Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione con riserva di direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, dell'adeguamento sismico del Blocco "B" Presidio Ospedaliero "San Pietro Igneo" in Piazza Lavagnini 2 a Fucecchio, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 – Salute Componente C.2 Investimento 1 Subinvestimento 2. Aggiudicazione non efficace*", fra le altre disposizioni:

- è stato affidato il servizio di cui trattasi in favore dell'Operatore economico invitato, RTP composto dall'Ing. Nicola Campioni (mandataria), Cioli Riccardo (mandante 1), Tassone Marta (mandante 2); Ing. Pietro Iulucci (mandante 3); Geometra Marco Marchetti (mandante 4) per un

importo complessivo offerto pari a € 54.399,76, oneri previdenziali e Iva (22%) esclusi; affidamento divenuto efficace a seguito della conclusione, con esito positivo, delle verifiche relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e speciale di cui all'art. 83, comma 1, lett. a) e b) e c) del medesimo decreto legislativo, come risulta dal verbale istruttorio agli atti d'ufficio;

- il contratto per il conferimento dell'incarico relativo alle attività di progettazione definitiva ed esecutiva è stato concluso per corrispondenza con lettera prot. n. 21628 sottoscritto in data 28/03/2023 e 29/03/2023, secondo l'uso del commercio mediante scambio di lettere, ex art.32 comma 14 del Dlgs. N.50/2016;

- che con delibera del Direttore Generale n. 852 del 29/06/2023 è stata approvata la modifica del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del Codice per l'affidamento al contraente originario del servizio opzionale di Direzione Lavori, Contabilità e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

- nelle date del 27/07/2023 e 03/08/2023 è avvenuta la sottoscrizione della lettera contratto prot. nr. 49011 da parte di questa Stazione Appaltante e della nota di accettazione ns. prot. nr. 50948 da parte dell'O.E. RTP CAMPIONI CIOLI TASSONE IULIUCCI MARCHETTI, mediante la quale l'Appaltatore affidava al Soggetto incaricato le attività relative ai servizi opzionali di Direzione Lavori, Contabilità e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relative al servizio in oggetto

- che con determina Dirigenziale n. 2353 del 06/11/2024 è stata approvata la modifica contrattuale del contratto di appalto ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativa ai lavori di *adeguamento sismico del blocco "B" del Presidio Ospedaliero "San Pietro Igneo" in Piazza Lavagnini 2 a Fucecchio, nell'ambito del PNRR, M6 Salute, C.2 Inv. 1.2*, redatta dal Direttore dei Lavori Arch. Riccardo Cioli, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett. c) e comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., avente ad oggetto le modifiche in corso d'opera determinate da circostanze impreviste e imprevedibili che hanno reso necessaria la realizzazione di opere aggiuntive non previste nel progetto originario, nonché per modifiche non sostanziali atte al miglioramento dell'intervento;

- che con determina Dirigenziale n. _____ del _____ è stata approvata la modifica alla lettera Contratto prot. nr. 21628 del 28/03/2023 e successiva lettera Contratto prot. nr. 49011 del 27/07/2023 e 03/08/2023 sopra richiamate ed è stata approvata e disposta la sottoscrizione dell'atto di sottomissione in favore del RTP composto dall'Ing. Nicola Campioni (mandataria), Cioli Riccardo (mandante 1), Tassone Marta (mandante 2); Ing. Pietro Iuliucci (mandante 3); Geometra Marco Marchetti (mandante 4) per un incremento del compenso pari ad € 10.950,18 oltre oneri previdenziali e IVA 22%, corrispondente al 8,79% dell'importo contrattuale, rideterminando, conseguentemente, l'importo complessivo contrattuale dell'incarico in € 135.534,34 oltre oneri previdenziali e IVA 22%.

......*

Tutto ciò premesso l'anno duemilaventicinque, il giorno ____ del mese di _____ (____/____/____) il sottoscritto Ing. Nicola Campioni, nato a Pescia (PT) il 03/11/1977 ed e residente a Ponte Buggianese (PT) in via Ponticello del Vescovo n. 23, in qualità di Legale Rappresentante del RTP Campioni Cioli

Tassone Iuliucci Marchetti c.f./p.iva CMPNCL77S03G491M 01621970472 con sede legale in via Cavour,
5 – Pescia (PT),

DICHIARA E SI IMPEGNA:

Art. 1 - Ad estendere, senza alcuna eccezione e senza riserve, le prestazioni, di cui lettera Contratto prot. nr. 21628 del 28/03/2023 e lettera Contratto prot. nr. 49011 del 27/07/2023 e 03/08/2023, è avvenuta la sottoscrizione della lettera contratto alle maggiori lavorazioni previste dalla perizia suppletiva e di variante n. 1 in premessa, agli stessi patti e condizioni dei suddetti contratti aventi ad oggetto “*servizio di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con riserva di direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, dell’adeguamento sismico del blocco “B” Presidio Ospedaliero “San Pietro Igneo” in Piazza Lavagnini n. 2 a Fucecchio nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 – Salute Componente C.2 Investimento 1 Subinvestimento 2*”, per un maggiore importo pari ad € 10.950,18 oltre oneri previdenziali e IVA 22%, corrispondente al 8,79% dell’importo contrattuale, rideterminando, conseguentemente, l’importo complessivo contrattuale dell’incarico in € 135.534,34 oltre oneri previdenziali e IVA 22%, senza sollevare eccezioni o riserva alcuna.

Art. 2 – Per quanto attiene i pagamenti e la tracciabilità degli stessi, si rimanda a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e dall’art. 10 della lettera contratto prot. n. 21628 del 28/03/2023.

Art. 3 - Ad accettare che la perizia suppletiva e di variante n. 1 approvata con determina n. 2353 del 06/11/2024 sia parte integrante del presente atto, anche se non materialmente allegata.

Art. 4 - Ad eseguire le prestazioni aggiuntive nel rispetto delle modalità, condizioni e norme indicate nel richiamato contratto principale e della successiva lettera contratto prot. nr. 49011 del 27/07/2023 e 03/08/2023, che qui si intendono interamente riportate anche se non integralmente trascritte.

Art. 5 - Ad accettare che, a garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente atto, sia da ritenere valida la polizza fideiussoria presentata dall’appaltatore per il contratto principale.

Art. 6 - Ad accettare che, ai sensi delle disposizioni in materia, le spese fiscali, incluse imposta di bollo e registro ove dovuta ed ogni altra spesa ed onere di qualunque natura dipendente o inerente il contratto ed il rapporto derivatone sono a carico dell’appaltatore.

Il presente atto avrà decorrenza immediata per l’appaltatore e diventerà esecutivo per la Stazione appaltante solo dopo le intervenute approvazioni di legge.

Per RTP Campioni Cioli Tassone Iuliucci Marchetti

Ing. Nicola Campioni
(Documento firmato digitalmente)

Per presa visione il Responsabile Unico del

Procedimento
Ing. Luca Tani
(Documento firmato digitalmente)