

**REGIONE TOSCANA**  
**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO**  
 Sede Legale P.zza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

**DETERMINA DEL DIRIGENTE**

<b>Numero del provvedimento</b>	228
<b>Data del provvedimento</b>	30-01-2025
<b>Oggetto</b>	Evidenza pubblica
<b>Contenuto</b>	Direzione Lavori e coordinamento in fase di esecuzione per le opere di messa in sicurezza idraulica dell'area del presidio ospedaliero Santo Stefano di Prato - CIG Z5833999F4, CUP D38I20000800007 – Modifica del contratto in corso di efficacia ed affidamento delle attività supplementari di “Modifica progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione a seguito della richiesta di opere integrative inerenti l'appalto”, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.

<b>Dipartimento</b>	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
<b>Direttore del Dipartimento</b>	NAPOLITANO FRANCESCO
<b>Struttura</b>	SOC GESTIONE INVESTIMENTI PRATO
<b>Direttore della Struttura</b>	ALLEGANTI SARA
<b>Responsabile del procedimento</b>	TURCHETTI RICCARDO

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto

<b>Tipologia di pubblicazione</b>	Integrale      Parziale
-----------------------------------	-------------------------

**“documento firmato digitalmente”**