

**REGIONE TOSCANA**  
**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO**  
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

**DETERMINA DEL DIRIGENTE**

<b>Numero del provvedimento</b>	
<b>Data del provvedimento</b>	
<b>Oggetto</b>	Evidenza pubblica
<b>Contenuto</b>	Lavori in somma urgenza per la realizzazione di posti letto per la gestione dell'emergenza COVID nelle due ali dell'ospedale S. Stefano di Prato. CUP D35F20002900007. Presa d'atto conclusione opere accessorie, approvazione CRE - Conclusione intervento - Richiesta erogazione finanziamento regionale e destinazione economia di spesa.

<b>Dipartimento</b>	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
<b>Direttore Dipartimento</b>	NAPOLITANO FRANCESCO
<b>Struttura</b>	SOC GESTIONE INVESTIMENTI PRATO
<b>Direttore della Struttura</b>	ALLEGANTI SARA
<b>Responsabile del procedimento</b>	ALLEGANTI SARA

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	58	Delibera 845/2022 Approvazione Collaudo lavori presso ALI Ospedale S. Stefano
B	13	Delibera 448/2021 Approvazione perizia lavori impianti gas medicali
C	2	Certificato di collaudo apparati ASCOM
D	3	Certificato di regolare esecuzione lavori allacciamento impianti elettrici, idrici e speciali
E	1	Quadro Economico Finale dell'intervento
F	1	MOD_EROG
G	53	Elenco e documentazione giustificativa della spesa

**“documento firmato digitalmente”**

## IL DIRIGENTE

**Vista** la Legge Regionale n. 84/2015 recante “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005*”;

**Vista** la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

**Richiamata**, per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la delibera n. 683 del 31/05/2023 con la quale è stato istituito la SOC Gestione investimenti Prato e la SOC Manutenzione immobili Prato, a decorrere dal 1 giugno 2023;

**Vista** la delibera n. 1447 del 18/12/2024, con la quale:

- è stato conferito l’incarico di Direzione del Dipartimento Area Tecnica all’arch. Francesco Napolitano, a decorrere dal 01.01.2025 per una durata di tre anni;

- è stata confermata la direzione, o la direzione ad interim, per tutte le strutture semplici e complesse interessate da un semplice cambiamento di allocazione, afferenza o denominazione;

**Vista** la delibera n. 29 del 14/01/2025, con la quale è stato conferito l’incarico di direzione della SOC Gestione investimenti Prato, all’ing. Sara Allegranti, a decorrere dal 15 gennaio 2025 e per la durata di 5 anni;

### **Richiamate:**

- la delibera n. 644 del 18.04.2019 relativa al sistema aziendale di deleghe per l’adozione degli atti amministrativi, successivamente integrata dalla delibera 889 del 23.07.2020;

- la delibera del Direttore Generale n. 1348 del 26.09.2019 “*Modifica Delibera n. 644/2019 “Approvazione del sistema aziendale di deleghe (..)” e Delibera n. 885/2017 “Criteri generali per la nomina delle Commissioni giudicatrici nell’ambito delle gare d’appalto del Dipartimento Area Tecnica e ripartizioni di competenze tra le SOC (..). Integrazione deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area Tecnica e del Dipartimento SIOR*”;

**Richiamata** la Delibera n. 1064 del 13/07/2017 avente ad oggetto “*Modalità di individuazione o nomina dei responsabili unici del procedimento – dipartimento area tecnica (...omissis...)*”;

### **Richiamati:**

- il D.Lgs. n. 50/2016 “*Codice dei contratti pubblici*”;

- il D.L. n. 76 del 16.07.2020 recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”, convertito in Legge n. 120 del 11.09.2020;

- il D.L. n. 77 del 31.05.2021, convertito in Legge n. 108/2021, che ha modificato e prorogato alcune disposizioni del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020;

- il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 “*Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*” per le parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 50/2016;

### **Richiamate:**

- la Legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione con modificazioni del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “*misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi*”;

- la Legge regionale 25 giugno 2020, n. 45 recante “*Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività*”;

- l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana nove novembre 2020, n. 105 recante “*Misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19. Attivazione di nuovi posti*”;

- la Legge regionale 25 giugno 2020, n. 45 recante “*Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività*”;

### **Ricordato:**

- che con la deliberazione n. 1371 del 20.11.2020 questa Azienda:

a) ha preso atto dell’Ordinanza 9 novembre 2020, n. 105 e del mandato in essa contenuto per l’attivazione di posti letto di degenza ordinaria nell’Ospedale “Santo Stefano” di Prato e presso il Centro Ex Creaf Pegaso;

b) ha preso atto che il mandato prevedeva di procedere in somma urgenza, ai sensi dell’art. 163 del D.lgs. n. 50/2016, all’effettuazione dei lavori, servizi e forniture, strettamente indispensabili per garantire la funzionalità e l’operatività delle strutture di degenza ordinaria nelle strutture individuate, rimandando a successivo atto, la redazione, l’approvazione delle relative perizie e il reperimento della copertura economica, in particolare avvalendosi di quanto disposto dall’art. 3, comma 2, dell’ordinanza del Capo della Protezione Civile del 3 febbraio 2020, n. 630;

c) è stato dato mandato alle strutture organizzative del Dipartimento Area tecnica e alla SOC Acquisizione Beni e Servizi, ognuno per le proprie competenze, all'esecuzione con massima urgenza, delle attività necessarie alla realizzazione degli interventi oggetto dell'Ordinanza regionale;

d) è stato nominato l'Ing. Gianluca Gavazzi, Direttore Area Manutenzione e Gestione Investimenti Prato, già Responsabile Unico del Procedimento, giusta nomina di cui alla nota Prot. 91256 del 09.11.2020, Coordinatore, a livello aziendale, di tutte le attività necessarie alla realizzazione e all'attivazione dei posti letto di degenza ordinaria presso l'Ospedale "Santo Stefano" di Prato;

e) è stato delegato, in deroga a quanto stabilito dalle deliberazioni nn. 885/2017 e 1348/2019, l'Ing. Gianluca Gavazzi, in qualità di Coordinatore delle attività di cui trattasi, alla sottoscrizione di tutti gli atti e contratti relativi alla realizzazione e attivazione dei posti letto di degenza negli immobili di cui sopra, ad eccezione degli atti previsti dall'art. 163, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016;

#### **Dato atto:**

- che le funzioni di Responsabile del Procedimento del presente intervento, a seguito della cessazione dal servizio dell'ing. Gianluca Gavazzi dal 01/09/2024, sono svolte dall'ing. Sara Allegranti, Direttore della SOC Gestione Investimenti Prato, come da nota Prot. 5635 del 29/01/2025 sottoscritta dal Direttore Generale e depositata agli atti d'ufficio;

#### **Richiamate:**

- la delibera di Giunta Regionale Toscana n. 1653 del 21.12.2020 con la quale è stato approvato il nuovo piano di utilizzo del contributo in conto capitale assegnato alla Regione Toscana con l'art. 4 del Decreto legge n. 18/2020 convertito nella Legge n. 27/2020, che sostituisce integralmente quello approvato con delibera di Giunta Regionale n. 435 del 30.03.2020;

- la delibera di Giunta Regionale Toscana n. 1656 del 21.12.2020 con la quale la Giunta:

- ha preso atto del totale degli investimenti per fronteggiare l'emergenza COVID in esecuzione dell'ordinanza 105/2020 che, per questa Azienda USL Toscana centro ammonta ad € 8.608.438,64, di cui € 6.222.884,14 per la realizzazione dei lavori;

- ha ritenuto opportuno aumentare l'importo di cui sopra del 3,9% circa per la copertura di probabili, futuri, fabbisogni aggiuntivi;

- ha stabilito la necessità di incrementare i fondi già assegnati con la delibera GRT n. 1653/2020 avanti richiamata ed assegnare alle Aziende Sanitarie coinvolte le risorse aggiuntive in C/Capitale stanziato a tale scopo sul bilancio di previsione della Regione 2020-2022, annualità 2020;

- ha assegnato all'Azienda USL Toscana centro, per il finanziamento dei posti letto di emergenza nell'Ospedale Santo Stefano di Prato e nell'edificio ex Creaf Pegaso, ad integrazione delle risorse già assegnate con la DSGR n. 1653/2020 avanti citata, un ulteriore contributo in c/capitale per l'importo complessivo di € 5.025.418,45 per lavori ed attrezzature, oltre ad € 16.000,00 per l'acquisto di concentratore d'ossigeno;

#### **Richiamati altresì:**

- il Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 21915 del 28.12.2020 con il quale:

- sono stati impegnati a favore di questa Azienda, i fondi aggiuntivi assegnati con la D.G.R.T. 1656/2020 avanti indicata per la somma di € 5.025.418,45, oltre ad € 16.000,00, per un totale di € 5.041.418,45;

- è stato stabilito di provvedere con successivi atti alla liquidazione delle somme spettanti alle aziende sanitarie previa presentazione della documentazione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di investimenti sanitari di cui alla DGR n. 565 del 07/07/2014;

- il Decreto della Regione Toscana n. 18450 del 15/09/2022 avente per oggetto: "DGR 1626/20 – Individuazione codici CUP a norma dell'articolo 11 della L. 3/2003, come modificato dal D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 120/2020 e in attuazione della Delibera CIPE 63/2020", contenente la ricognizione degli interventi finanziati con DGR 1656/2020 e D.D. n. 21915/2020 e fra i quali è compreso l'intervento di Realizzazione nuovi posti letto di emergenza nelle due ali dell'ospedale Santo Stefano di Prato, destinati alla cura dei pazienti affetti da COVID 19 – finanziamento regionale per l'importo complessivo di € **2.400.000,00**;

**Ricordato che**, con Delibera del Direttore Generale n. **613 del 29/04/2021**, sono stati approvati:

- il **verbale di somma Urgenza n. 6** dei lavori per la realizzazione di posti letto di degenza ordinaria presso le due Ali dell'ospedale di Prato S. Stefano per far fronte all'emergenza COVID 19, affidati, unitamente alla progettazione degli stessi, alla Società NIGRO & C. Costruzioni di Prato, con sede legale in Via Valentini, 38 Prato, Cod. Fiscale e Partita IVA 02015800978 - CUP D35F20002900007 e CIG 8535838C57;

- la successiva Perizia giustificativa dei lavori redatta in data 16/04/2021, comprensiva del verbale di concordamento prezzi e relativo quadro economico;

- il Quadro Economico dell'intervento, che riporta la spesa complessiva di € 2.393.815,45, così suddivisa.

- Voce A) Lavori: € 1.644.907,13 per lavori e progettazione;
- Voce A2) Altri oneri aggiuntivi lavori € 229.989,33 I.C.;
- Voce B) Somme a disposizione € 518.918,99;

- con la stessa delibera è stato disposto di provvedere alla copertura dell'importo complessivo dell'intervento, sull'autorizzazione di spesa numero 665 sub 1/2020 di **2.393.815,45** (finanziamento in c/capitale su finanziamento regionale DGRT 1656/2020 e D.D. 21915/2020), intervento compreso nel Piano Investimenti 2022-2024 – **voce PO51**;

#### **Ricordate altresì:**

- la Deliberazione n 713 del 20/05/2021 di Approvazione perizia del **Verbale in Somma Urgenza n. 7** di affidamento della Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva dei lavori di realizzazione di posti letto per la gestione dell'emergenza COVID nelle due ali dell'ospedale S. Stefano di Prato, affidati a Nigro & C., CIG 85603987E6, lavori affidati a NGRO &C. , affidatario ing. Alberto Nistri di Prato, iscritto all'ordine ingegneri Prato al numero 405, C.F. NSTLRT71O28G999H, P.IVA: 01839380977 – con disciplinare Rep. 1099 del 6/07/2021 per la somma di € 178.383,23 comprensivi di CNPAIA ed esclusa IVA 22%, la cui spesa ha trovato copertura economica sui fondi regionali avanti richiamati - aut. Di spesa 2020/665 sub 1;

- la Deliberazione n. 730 del 20/05/2021: “Approvazione perizia del **Verbale in Somma Urgenza n. 10**, affidamento del collaudo dei lavori di realizzazione di posti letto per la gestione dell'emergenza COVID nelle due ali dell'ospedale S. Stefano di Prato , affidati a Nigro & C, CIG Z4D2FC9A01, all' Ing. Federico Boragine di Prato - C.F.: BRGFRC64E11G999D P.IVA: 01685880971, iscritto all'ordine degli ingegneri di Prato al numero 27, affidamento concluso con lettera-contratto del 28/05/2021 Prot. 40071, per la somma di € 37.358,38= comprensivi di CNPAIA ed esclusa IVA 22% la cui spesa ha trovato copertura economica sui fondi regionali avanti richiamati - aut. Di spesa 2020/665 sub 1;

**Richiamata la Deliberazione n. 845 del 29/07/2022, Allegato A) al presente provvedimento**, avente per oggetto: “*Approvazione Collaudo Tecnico Amministrativo dei lavori in somma urgenza per la realizzazione di posti letto per la gestione dell'emergenza COVID nelle due ali dell'ospedale S. Stefano di Prato*”, con la quale:

- è stato approvato il **Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo** relativo ai lavori di somma urgenza per la “*Realizzazione di posti letto per la gestione dell'emergenza COVID nelle due ali dell'ospedale Santo Stefano di Prato*”, CUP - D35F20002900007, CIG 8535838C57, sottoscritto in data 20/01/2022 dall' impresa esecutrice, Nigro & C. Costruzioni S.r.l., dal Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase esecutiva, ing. Alberto Nistri, dal Collaudatore dei lavori, ing. Federico Boragine e dal Responsabile Unico del Procedimento, ing. Gianluca Gavazzi, che attesta in € 1.495.853,91= IVA esclusa l'importo finale dei lavori eseguiti dall'impresa;

- è stato autorizzato il saldo da corrispondere all'impresa NIGRO & C. Costruzioni di Prato, pari ad € 50.946,78 oltre IVA 10% per complessivi € 56.041,46, a saldo di ogni avere;

- è stato altresì dato atto che, come previsto dall'art 19 del contratto stipulato con l'impresa appaltatrice NIGRO &C Costruzioni, “Pagamento Professionisti indicati come progettisti”, sono stati liquidati € 141.066,78 oltre IVA 10% per spese di progettazione, spesa inserita nel Quadro economico sotto la Voce A) LAVORI;

- è stato approvato il Quadro Economico assestato a seguito del Collaudo Tecnico Amministrativo dei lavori eseguiti dall'impresa Nigro Costruzioni & C di Prato;

**Rilevato altresì che**, con la stessa deliberazione n. 845/2022:

- è stato dato atto che l'intervento in oggetto comprendeva, oltre alle opere principali oggetto del collaudo stesso, prestazioni accessorie già previste nel quadro economico alla voce A2 “Altri oneri aggiuntivi lavori”, la cui copertura economica risulta pertanto a carico del finanziamento regionale DGRT 1656/2020 e D.D. 21915/2020;

- è stato disposto che si sarebbe provveduto con atto successivo all'approvazione del quadro economico finale ed alla chiusura dell'intervento in somma urgenza per la “*Realizzazione di posti letto per la gestione dell'emergenza COVID nelle due ali dell'ospedale Santo Stefano di Prato*”, una volta completate tutte le prestazioni sopra indicate;

#### **Dato atto:**

- che le suddette opere accessorie sono di seguito indicate:

- Lavori di installazione impianto gas medicali per la realizzazione di posti letto per la gestione dell'emergenza COVID nelle due ali dell'ospedale Santo Stefano di Prato, affidati con Verbale di Somma Urgenza n. 9 all'impresa SOL S.p.a. di Monza per la somma di € 56.263,22= IVA 10% esclusa, CIG: 8541310FF9, giusta **Delibera n. 448 del 25/03/2021, Allegato B) al presente provvedimento quale parte integrante**, con la quale è stata approvata la Perizia Giustificativa e verbale concordamento nuovi prezzi che dà atto dell'ultimazione dei lavori, della

certificazione di conformità degli impianti e della consegna parziale delle ALI in data, rispettivamente, del 01/01/2021 e 04/02/2021;

- Fornitura e Posa in Opera sistema messaggistica tramite apparati ASCOM per la gestione delle chiamate dei pazienti presso l'Ala Nord dell'ospedale S. Stefano, nell'ambito dell'intervento presso le Ali dell'ospedale per la gestione dell'emergenza Covid - CIG ZDE30EBE59, affidati con Determina n. 981 del 14/04/2021 al Gruppo SIM TEL srl di Firenze per la somma di € 7.041,36= IVA 22% esclusa, prestazione resa come da **attestazione di collaudo prot. 36977 del 19/05/2021, Allegato C) al presente provvedimento quale parte integrante;**

- Determina n. 645 del 10/03/2021: "Affidamento diretto alla SA.T Spa di Prato, ai sensi dell'art. 1, co 2, lett. a), Legge 120/2020, dei lavori allacciamento impianti elettrici, idrici e speciali nell'ambito della realizzazione posti letto COVID-19 nelle due ali dell'Ospedale S. Stefano di Prato - CIG 8644437F11", per un importo di € 144.012,12= IVA 10% esclusa e successiva Determina n. 1376 del 16/06/2022, con la quale è stata disposta la modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del codice, ed affidati i lavori supplementari finalizzati a collegare le due nuove porzioni di edificio alle infrastrutture impiantistiche esistenti, per la somma aggiuntiva di € 16.457,51 oltre IVA 10%, la quale ha trovato copertura economica all'interno del Quadro Economico dell'intervento, attingendo dalla voce imprevisti ed incrementando conseguentemente la Voce A2 Altri oneri aggiuntivi Lavori, che, per i lavori in questione, si ridetermina in € 176.516,59 IVA compresa;

#### **Visto:**

il **Certificato di Regolare Esecuzione** dei lavori di allacciamento impianti elettrici, idrici e speciali nelle due ali dell'Ospedale S. Stefano di Prato - CIG 8644437F11, affidati con le sopra citate Determinazioni 645/2021 e 1376/2022, sottoscritto in data 23/02/2024 dall'Ing. Gianluca Gavazzi dall'Impresa appaltatrice SA.T. Spa, **Allegato D) parte integrante e sostanziale** al presente provvedimento, dal quale si rileva che:

- i lavori sono terminati in data 23/02/2023, come da certificato di ultimazione dei lavori allegato al CRE stesso;
- i lavori sono stati regolarmente eseguiti in conformità al prescrizioni contrattuali ed offerte presentate dall'impresa;
- l'importo complessivo dei lavori principali e lavori supplementari risultante dallo stato finale è pari ad € 160.469,63= oltre IVA 10%, pari ad € 176.516,59 IVA Compresa;

e ritenuto di approvarlo;

#### **Preso atto:**

- che nel Quadro Economico dell'intervento approvato con le sopra citate deliberazioni n. 613/2021 e 845/2022 è compresa la voce di spesa relativa all'incentivo per funzioni tecniche, inserita ai sensi del comma 2 dell'art. 113 del Codice Appalti, la cui copertura economica, in quanto parte dell'importo complessivo dell'intervento, era prevista a carico del finanziamento in c/capitale su finanziamento regionale DGRT 1656/2020 e D.D. 21915/2020;
- che la somma per incentivo indicata nel Quadro Economico approvato con la deliberazione n. 613/2021 è di € 47.684,62, pari al 2% dell'importo dei lavori di progetto;
- che nel Quadro Economico approvato con deliberazione n. 845/2022 è riportata, per mero errore materiale, la somma di € 47.534,69;

#### **Considerato:**

- che, come disposto dal "Regolamento aziendale per corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche previste dall'art. 113 del D.lgs n.50 del 18/04/2016 per gli appalti di lavori", approvato con Deliberazione n. 255 del 01/03/2023, specificatamente all'articolo 4), comma 3. lettera c), trattandosi di intervento in somma urgenza, l'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs 50/2016 non può essere assegnato e debba pertanto essere depennato dal Quadro Economico dell'intervento, determinando, conseguentemente, un'economia di spesa per l'importo di € 47.684,92;

#### **Ritenuto pertanto:**

- di rimodulare ed approvare il **quadro economico finale dell'intervento, Allegato E) al presente provvedimento quale parte integrante**, il cui importo finale attesta una spesa complessiva di € 2.310.814,12, così articolata:

- Voce A) Lavori: € 1.636.920,69 per lavori e progettazione, IVA esclusa;
- Voce A2) Altri oneri aggiuntivi lavori € 246.996,59 IVA Compresa.;
- Voce B) Somme a disposizione € 426.896,84;

#### **Dato atto:**

- che il quadro riepilogativo dell'intervento per voci di finanziamento è qui sotto riportato:

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO – AREA PRATO
“Realizzazione Posti letto COVID nelle due ali dell'Ospedale Santo Stefano di Prato”



QUADRO ECONOMICO E PER ENTE FINANZIATORE			
	Concordato (delib.613/2021)	Collaudo Lavori (delib. 845/2022)	Finale
Opere – A) Lavori (IVA esclusa)	1.644.907,13	1.636.921,67	1.636.920,69
Opere – A2) Altri oneri Lavori (IVA esclusa)	208.412,70	224.870,21	223.774,21
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>1.853.319,83</b>	<b>1.861.790,90</b>	<b>1.860.694,90</b>
Arredi e attrezzature	0	0	0
Spese Tecniche	215.741,61	215.741,61	215.741,61
Oneri	233.530,50	234.377,71	234.377,61
IMPREVISTI, INCENTIVO, ALTRO	91.223,51	47.534,69	0
<b>TOTALE</b>	<b>2.393.815,45</b>	<b>2.359.445,88</b>	<b>2.310.814,11</b>
<b>ECONOMIA</b>	<b>6.184,55</b>	<b>40.554,12</b>	<b>89.185,88</b>

- che l'economia di spesa complessiva si determina in € 89.185,88= rispetto al totale di € 2.400.000,00 del contributo regionale assegnato con i menzionati provvedimenti DGRT 1656/2020 e D.D. 21915/2020 e Decreto R.T. n. 18450/2022;

#### Considerato opportuno:

- di chiedere fin d'ora la riassegnazione dell'economia di 89.185,88= a valere sugli interventi afferenti l'ambito pratese inseriti sul Piano Investimenti di prossima redazione;

**Vista** la Delibera G.R.T. n. 1540 del 27/12/2022 “approvazione dei termini e delle modalità di rendicontazione delle spese ed erogazione dei relativi finanziamenti regionali finalizzati al rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale delle Aziende ed enti del sistema sanitario regionale. Revoca della DGR 565/2024”;

**Rilevato che**, in ottemperanza alle disposizioni regionali sopra richiamate, in particolare il punto 1.a) “Rendicontazione in via Ordinaria”, per gli interventi conclusi o in corso di esecuzione, occorra allegare al presente atto deliberativo i seguenti documenti, pertinenti all'intervento in oggetto:

- 1) Deliberazione n. 845 del 29/07/2022, **Allegato A) al presente provvedimento**, avente per oggetto: “Approvazione Collaudo Tecnico Amministrativo dei lavori in somma urgenza per la realizzazione di posti letto per la gestione dell'emergenza COVID nelle due ali dell'ospedale S. Stefano di Prato”, con la quale:
- 2) Delibera 448 del 25/03/2021: “Approvazione perizia dei lavori di installazione impianto gas medicali nella realizzazione di posti letto per la gestione dell'emergenza COVID nelle due ali dell'ospedale Santo Stefano”, **Allegato B) al presente provvedimento quale parte integrante**;
- 3) Attestazione di collaudo prot. 36977 del 19/05/2021 relativa alla Fornitura e Posa in Opera del sistema messaggistica tramite **apparati ASCOM** presso Ali S. Stefano, **Allegato C) al presente provvedimento quale parte integrante**;
- 4) Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di allacciamento impianti elettrici, idrici e speciali nelle due ali dell'Ospedale S. Stefano di Prato - CIG 8644437F11, nonché i lavori supplementari affidati con le sopra citate Determine 645/2021 e 1376/2022, **Allegato D) parte integrante e sostanziale al presente provvedimento**;
- 5) Quadro Economico finale dell'intervento, **Allegato E) al presente provvedimento**;

#### Ritenuto necessario:

- richiedere alla Regione Toscana l'erogazione del finanziamento stanziato per l'intervento di realizzazione di posti letto per la gestione dell'emergenza COVID nelle due ali dell'ospedale Santo Stefano di Prato, CUP - D35F20002900007, a fronte delle spese complessivamente sostenute a tal fine da questa Azienda;

- approvare la **richiesta di erogazione n. 1 a saldo** di € 2.310.814,12=, per lavori, opere accessorie, spese tecniche, oneri fiscali, ed altre spese afferenti l'intervento in oggetto, redatta sul modello predisposto allo scopo dalla Regione Toscana, **MOD. EROG - Allegato F)** del presente provvedimento;

- elenco e documentazione giustificativa della spesa relativa alla richiesta di erogazione a saldo del finanziamento in oggetto, **Allegato G)** al presente provvedimento, dando atto che i mandati di pagamento indicati nell'elenco suddetto sono depositati agli atti di questa Azienda;

- trasmettere il presente provvedimento e relativi allegati alla Regione Toscana;

**Rilevato** che il presente provvedimento non comporta spese a carico dell'Azienda;

**Dato Atto** che la sottoscritta ing. Sara Allegranti, Direttore della SOC Gestione investimenti Prato, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura della sottoscritta che riveste anche il ruolo di Responsabile del Procedimento;

## DISPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono interamente richiamate:

1) di dare atto che l'intervento di "Realizzazione di posti letto per la gestione dell'emergenza COVID nelle due ali Santo Stefano di Prato" CUP D35F20002900007 inserito nel Piano Investimenti 2024-2026 – voce PO-51 - adottato con delibera n. 326 del 22/03/2024 comprende, oltre ai lavori principali di cui al Verbale di Somma Urgenza n. 6, collaudati con Deliberazione n. 845/2022, **Allegato A) parte integrante al presente provvedimento**, le seguenti opere accessorie, di cui alla Voce A2 "Altri Oneri Aggiuntivi Lavori" del Quadro Economico:

- lavori di installazione impianto gas medicali nell'ambito della realizzazione di posti letto COVID nelle due ali dell'ospedale Santo Stefano di Prato, CIG: 8541310FF9, di cui al **Verbale di Somma Urgenza n. 9**, affidati all'impresa SOL S.p.a. di Monza per la somma di € 56.263,22= IVA 10% esclusa, lavori regolarmente eseguiti come da Delibera 448 del 25/03/2021, con la quale è stata approvata la Perizia Giustificativa che attesta l'ultimazione dei lavori, la certificazione di conformità degli impianti e la consegna parziale delle strutture, **Allegato B) al presente provvedimento quale parte integrante**;

- Fornitura e Posa in Opera sistema messaggistica tramite **appareati ASCOM** presso Ali S. Stefano, affidati con Determina n. 981 del 14/04/2021 - CIG ZDE30EBE59, all'impresa Gruppo SIM TEL srl di Firenze, per la somma di € 7.041,36= IVA 22% esclusa, prestazione resa come da attestazione di collaudo prot. 36977 del 19/05/2021, **Allegato C) al presente provvedimento quale parte integrante**;

- Affidamento diretto alla SA.T Spa di Prato, con Determina n. 645 del 10/03/2021, dei **lavori allacciamento impianti** elettrici, idrici e speciali nell'ambito della realizzazione posti letto COVID-19 nelle due ali dell'Ospedale S. Stefano di Prato - CIG 8644437F11", per un importo di € 144.012,12= IVA 10% esclusa e la successiva Determina n. 1376 del 16/06/2022, affidamento lavori supplementari per la somma aggiuntiva di € 16.457,51 oltre IVA 10%, per un totale di € 160.469,63 oltre IVA;

2) di dichiarare ammissibile e pertanto di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori di allacciamento impianti elettrici, idrici e speciali nell'ambito della realizzazione posti letto COVID-19 nelle due ali dell'Ospedale S. Stefano di Prato - CIG 8644437F11 nonché i lavori supplementari di integrazione a impianti BMS HVAC Daikin e Siemens, affidati all'impresa SA.T. spa con le sopraccitate Determine 645/2021 e 1376/2022, **Allegato D) al presente provvedimento**, per un importo di € 160.469,63 IVA 10% esclusa;

3) di dare atto che l'intervento di Realizzazione di posti letto per la gestione dell'emergenza COVID nelle due ali Santo Stefano di Prato, CUP D35F20002900007, è interamente finanziato con fondi regionali di cui ai DGRT 1656/2020, D.D. 21915/2020 e Decreto R.T. n. 18450 del 15/09/2022 per l'importo di € 2.400.000,00;

4) di individuare nell'ing. Sara Allegranti il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto, in sostituzione dell'ing. Gianluca Gavazzi, come da lettera di nomina del Direttore Generale Prot. 5635 del 29/01/2025, agli atti d'ufficio;

5) di dare atto che questa Azienda USL Toscana centro – Dipartimento Area Tecnica – per la realizzazione dell'intervento in questione, ha sostenuto spese per complessivi 2.310.814,12=, a carico dei fondi regionali sopra indicati;

6) di approvare il Quadro Economico finale dell'intervento, **Allegato al presente provvedimento sotto la lettera E)** quale parte integrante e sostanziale, il quale evidenzia una spesa complessiva di € 2.310.814,12;

- 7) di dare atto che l'economia sul finanziamento regionale si attesta in complessivi € 89.185,88;
- 8) di chiedere fin d'ora la riassegnazione dell'economia di 89.185,88= a valere sugli interventi afferenti l'ambito pratese inseriti sul Piano Investimenti di prossima redazione;
- 9) di richiedere alla Regione Toscana l'erogazione della somma di € 2.310.814,12= Iva compresa - richiesta di erogazione n. 1 a saldo ed approvare la relativa documentazione, redatta e sottoscritta dal responsabile del Procedimento: modello regionale di richiesta erogazione, MOD RICH-EROG, **Allegato F**) al presente provvedimento, corredato dalla documentazione giustificativa della spesa di cui all'**Allegato G** al presente provvedimento quale parte integrante, con l'esclusione dei mandati di pagamento della spesa, depositati agli atti dell'Azienda;
- 10) di trasmettere, per il seguito di competenza, il presente atto comprensivo degli allegati, alla Regione Toscana - Settore Ricerca ed Investimenti in ambito sanitario;
- 11) di pubblicare il presente atto ed i relativi allegati:
- sull'albo on-line di questa Azienda ai sensi dell'art.42 co.2 della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii,
  - nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web di questa Azienda nella sottosezione: "Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione" nonché sul sistema informatizzato dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana;
- 12) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.;

**II DIRETTORE**  
**S.O.C. Gestione Investimenti Prato**  
**Ing. Sara Allegranti**