

## AZIENDA USL TOSCANA CENTRO - AREA PRATO

# Realizzazione di un Ospedale per la gestione dell'emergenza COVID nelle due Ali dell'Ospedale Santo

## QUADRO ECONOMICO FINALE DELL'INTERVENTO

		CONCORDATO - delib. 613/2021	COLLAUDO LAVORI PRINCIPALI DELIB. 847/2022	FINALE
A	<b>LAVORI</b>			
	Opere edili	€ 673.759,94	€ 673.759,94	€ 673.759,94
	opere strutturali	€ 130.086,38	€ 130.086,38	€ 130.086,38
	Impianti idrico sanitario	€ 16.193,56	€ 16.193,56	€ 16.193,56
	impianti meccanici	€ 337.685,41	€ 332.644,23	€ 332.644,23
	impianti elettrici	€ 297.274,04	€ 294.329,75	€ 294.329,75
	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 48.840,05	€ 48.840,05	€ 48.840,05
	progettazione compresa CNPAIA	€ 141.067,76	€ 141.067,76	€ 141.066,78
A1	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 1.644.907,13</b>	<b>€ 1.636.921,67</b>	<b>€ 1.636.920,685</b>
	<b>ALTRI ONERI AGGIUNTIVI LAVORI</b>			
	realizzazione impianto ossigeno medicale (iva comp)	€ 61.889,54	€ 61.889,54	€ 61.889,54
	Allacciamenti impiantistici a corpo ospedale (iva comp)	€ 158.413,33	€ 176.516,59	€ 176.516,59
	Accessori per chiamata infermieri (iva comp)	€ 8.590,46	€ 8.590,46	€ 8.590,46
	bollettini	€ 1.096,00	€ 1.096,00	
A2	<b>TOTALE ALTRI ONERI AGGIUNTIVI</b>	<b>€ 229.989,33</b>	<b>€ 248.092,59</b>	<b>€ 246.996,590</b>
A=A1+A2	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 1.874.896,46</b>	<b>€ 1.885.014,26</b>	<b>€ 1.883.917,28</b>
B	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
	iva su costruzione 10%	€ 164.490,71	€ 163.692,17	€ 163.692,07
	spese tecniche (DL e CSE)	€ 171.522,34	€ 171.522,34	€ 171.522,34
	spese tecniche (collaudo)	€ 35.921,52	€ 35.921,52	€ 35.921,52
	iva su CNPAIA e spese tecniche	€ 47.463,16	€ 47.463,16	€ 47.463,16
	CNPAIA su spese tecniche	€ 8.297,75	€ 8.297,75	€ 8.297,75
	imprevisti	€ 43.538,59		€ -
	incentivo tecnici interni	€ 47.684,92	€ 47.534,69	
B1	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 518.918,99</b>	<b>€ 474.431,63</b>	<b>€ 426.896,84</b>
C= A+B1	<b>TOTALE INTERVENTO IVA COMPRESA</b>	<b>€ 2.393.815,45</b>	<b>€ 2.359.445,88</b>	<b>€ 2.310.814,11</b>

### Il Responsabile del Procedimento

SARA ALLEGRANTI  
Regione  
Toscana/01386030488  
20.02.2025 12:47:15  
GMT+02:00

ing. Sara Allegranti

