

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Numero della delibera	762
Data della delibera	28-05-2021
Oggetto	Evidenza pubblica
Contenuto	Lavori di realizzazione nuovo Dipartimento Emergenza Accettazione e Nuovo Ingresso del P.O. Santa Maria Annunziata - Formalizzazione nomina Collegio Consultivo Tecnico ai sensi dell'art. 6 del D.L.76/2020 convertito in L. 120/2020

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore Dipartimento	BRINTAZZOLI MARCO
Struttura	SOS GESTIONE INVESTIMENTI OSPEDALI FIRENZE
Direttore della Struttura	MEUCCI LUCA a.i.
Responsabile del procedimento	MEUCCI LUCA

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	6	Relazione del Responsabile del Procedimento

IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019)

Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005*”;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamata la delibera n.644 del 18/04/2019 relativa al sistema aziendale di deleghe per l’adozione degli atti amministrativi, la quale al punto 1) del dispositivo dispone di riservare al Direttore Generale l’adozione dei seguenti atti: “*..OMISSIS...indizione di gare per lavori pubblici..*”

Richiamate per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera n. 885 del 16/06/2017 e la delibera n. 1348 del 26.09.2019 con le quali è stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al medesimo Dipartimento;

Richiamata la delibera n. 1064 del 19/07/2019 con la quale il Dott. Marco Brintazzoli, è stato nominato Direttore del Dipartimento Area Tecnica a decorrere dal 20/07/2019;

Visti

- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (*Decreto Semplificazioni*) convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- le Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per “L’omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico di cui agli articoli 5 e 6 del d.l. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120”

Premesso che

- **con Deliberazione del D.G. n. 507 del 02.07.2013**, a seguito dell’espletamento della procedura aperta di gara, i lavori di “*Realizzazione del nuovo Dipartimento di emergenza e Accettazione e nuovo ingresso-accoglienza del Presidio Ospedaliero Santa Maria Annunziata a Ponte a Niccheri (FI)*” furono aggiudicati in via definitiva all’A.T.I. AR.CO. lavori Soc. COOP Cons, con sede in Ravenna, Via Argirocastro n. 15 C.F. 01468160393 (capogruppo) - Eugenio Ciotola S.p.a, di Roma C.F. 04808921003 (mandate) ARCO Soc. Coop. Consorzio Arezzo Costruzioni, di Arezzo C.F. 00125710517 (mandante), per un importo di contratto di euro **13.093.365,45** al netto degli oneri previdenziali ed IVA. In data 06.11.2014 veniva stipulato il Contratto di Appalto Repertorio n. 15033 del 11/11/2014 - CIG 372471433A;
- **con Deliberazione del Commissario n. 20 del 03.08.2015** veniva approvato il quadro economico assestato dell’intervento “*Realizzazione del nuovo Dipartimento di emergenza e Accettazione e nuovo ingresso-accoglienza del Presidio Ospedaliero Santa Maria Annunziata a Ponte a Niccheri (FI)*” pari ad euro **22.696.819,52**;
- **con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 56 del 18.01.2016** veniva valutata positivamente la modifica al quadro economico e di quello per ente finanziatore relativa al progetto esecutivo per la “*Realizzazione del nuovo Dipartimento di emergenza e Accettazione e nuovo ingresso-accoglienza del Presidio Ospedaliero Santa Maria Annunziata a Ponte a Niccheri (FI)*”, approvato con Delibera n. 20 sopra richiamata;
- **con Deliberazione del D.G. n. 1509 del 14.10.2016** veniva approvato il progetto esecutivo, comprendente le varianti richieste con Ordine di Servizio del Responsabile del Procedimento n. 3 del 27.04.2015;
- **con Deliberazione del D.G. n. 1241 del 29.08.2019** è stata approvata la Perizia di variante n. 1 ai sensi degli art. 132 D.Lgs 163/2006 e art 161 co. 3 e 7 DPR 207/2010, ed il Q.E. dell’intervento di importo complessivo pari ad € 22.696.819,52, assestato per effetto della variante;
- **con Deliberazione del D.G. n. 1314 del 12.11.2020** è stata approvata la perizia di variante n. 2 ai sensi degli art. 132 D.Lgs 163/2006 e art 161 co. 3 e 7 DPR 207/2010 ed il Q.E. dell’intervento di importo complessivo € 23.671.723,16 che risulta finanziato, come indicato nel P.I. 2020/2022 approvato con Deliberazione D.G. n. 1002 del 27.08.2020 e rimodulato con Deliberazione D.G. n. 1170 del 15.10.2020, alla voce “*Realizzazione Nuovo DEA OSMA*” rigo FI 58 cod. regionale 10.PS01.898 e, per la quota

relativa a forniture ed arredi (pari ad € 974.903,64), trova copertura con le risorse statali di cui all'art 20 della Legge 67/88, specificatamente attribuite dal Decreto Regionale n. 4587 del 09.10.2014 per la "Dotazione Tecnologica Nuovi DEA nei presidi ospedalieri di Firenze";
- attualmente i lavori sono in corso e procedono regolarmente;

Richiamati

- l'art. 6 del decreto – legge 16 luglio 2020, n. 76 «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (*Decreto Semplificazioni*) convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede la costituzione di un Collegio Consultivo Tecnico (CCT), con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto di appalto;
- le Linee guida del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici del 21.12.2020, che relativamente all'ambito di applicazione della norma sopra richiamata, affermano l'obbligatorietà della costituzione del CCT - fino al 31 dicembre 2021 - nel caso di contratti pubblici che prevedono la realizzazione di lavori di importo superiore alla soglia comunitaria, anche se già in corso e se affidati sulla base di norme previgenti rispetto al D.Lgs. n. 50/2016, indicando inoltre che, sempre in riferimento ai lavori avviati alla data di entrata in vigore del D.L. n. 76, il CCT può essere chiamato ad assumere determinazioni e pareri in merito a questioni già oggetto di riserva (circostanza verificatasi nell'appalto di cui trattasi), per le quali non siano state avviate procedure di accordo bonario o sulle quali non sia stato raggiunto il predetto accordo, che esplichino effetti sulla regolare esecuzione dei lavori;

Richiamata altresì la deliberazione del D.G. n. 172 del 05.02.2021 con la quale è stato avviato l'iter per l'istituzione del CCT formato da tre componenti, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020, per l'appalto relativo ai lavori di “*Realizzazione del nuovo Dipartimento di emergenza e Accettazione e nuovo ingresso-accoglienza del Presidio Ospedaliero Santa Maria Annunziata a Ponte a Niccheri (FI)*”, con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione dell'appalto;

VISTO il comma 2 del succitato articolo 6, ai sensi del quale “*Il collegio consultivo tecnico è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca ovvero di una dimostrata pratica professionale per almeno cinque anni nel settore di riferimento.*”;

Vista, la Relazione del Responsabile del Procedimento, Ing. Luca Meucci, del 04.05.2021 (**Allegato “A” – parte integrante e sostanziale del presente atto**) nella quale si evidenzia che:

- le parti, stazione appaltante ed ATI, hanno concordato che ciascuna di esse avrebbe nominato un componente, mentre il terzo membro con funzioni di Presidente sarebbe stato scelto dai componenti di parte;
- sono stati individuati dall'ATI l'arch. Gilberto Rossi e dalla Stazione Appaltante l'arch. Francesco Salmoiraghi (dirigente in servizio presso il Dipartimento area tecnica di Firenze) in possesso di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera nel settore degli appalti anche il relazione allo specifico oggetto dell'appalto;
- in data 20.04.2021 si è tenuta sessione di incontro del CCT alla presenza dei componenti del CCT, del Presidente designato e del RUP, il cui verbale (conservato agli atti della struttura proponente il presente atto) riporta:
- i componenti di parte hanno consensualmente individuato l'ing. Giancarlo Fianchisti, quale Presidente del costituendo Collegio, in possesso dei necessari requisiti di competenza e professionalità indicati dall'art. 6, comma 2 del D.L. 76/2020 convertito in L.120/2020 e dall'art. 2.4. delle Linee Guida del CSLPP, accertata la non sussistenza di alcuna delle cause di incompatibilità di cui all'art. 2.5 delle Linee Guida del CSLPP;

- le parti riconoscono consensualmente, alle determinazioni che saranno adottate da Collegio natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808 del c.c.p, pertanto si provvederà all'inserimento di apposita clausola aggiuntiva nel contratto di appalto;
- in merito al compenso spettante ai componenti del CCT ciascuna delle parti corrisponderà al componente di parte l'intero compenso mentre il compenso spettante al Presidente sarà corrisposto in misura del 50% da ciascuna di esse;
- il compenso per la parte fissa del Presidente del CCT, come da prospetto fornito dallo stesso, proporzionato al valore dell'opera e calcolato sulla base di quanto disposto dall'art. 6.1, co. 6.1.1. lett. a) delle Linee Guida CSLPP del 21.12.2020, risulta pari ad € 7.093,09 oltre CNPAIA per € 283,72 ed Iva pari ad € 1.622,90 per complessivi € 8.999,71;

Ritenuto pertanto necessario costituire il Collegio Consultivo Tecnico composto dai seguenti professionisti:

- ing. Giancarlo Fianchisti (Presidente)
- arch. Francesco Salmoiraghi (Componente)
- arch. Gilberto Rossi (Componente)

Dato atto che il conferimento dell'incarico all'ing. Giancarlo Fianchisti, in qualità di Presidente del CCT, pur trattandosi di soggetto esterno alla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 17, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 è escluso dalle procedure concorsuali, in quanto incarico di natura prettamente fiduciaria;

Dato atto che il compenso relativo alla parte fissa da corrispondere al Presidente del CCT, di importo pari ad € 7.093,09 per CNPAIA 4% per € 283,72 oltre Iva pari ad € 1.622,90 per € 8.999,71 trova copertura nel Q.E. relativo ai lavori di *“Realizzazione del nuovo Dipartimento di emergenza e Accettazione e nuovo ingresso-accoglienza del Presidio Ospedaliero Santa Maria Annunziata a Ponte a Niccheri (FI)”* attingendo alle voci *“imprevisti”* così come disposto dall'art. 6, co. 7 del D.L.76/20 convertito il L.120/2020 e dall'art. 6.7 delle Linee Guida del CSLPP del 21.12.2020; per la parte variabile si procederà, all'occorrenza, riconoscendo quanto dovuto coerentemente con quanto indicato dalle citate Linee Guida, attingendo ancora alle somme presenti alla voce imprevisti nel QE dell'intervento;

Preso atto che il Direttore della S.O.S. Gestione Investimenti Ospedali Firenze Ing. Luca Meucci, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura dello stesso, che riveste anche il ruolo di Responsabile del Procedimento;

Vista la sottoscrizione dell'atto da parte del Direttore del Dipartimento Area Tecnica, Dr Marco Brintazzoli che ne attesta la coerenza agli indirizzi e agli obiettivi del dipartimento medesimo;

Su proposta del Direttore Struttura S.O S. Gestione Investimenti Ospedali Firenze ing. Luca Meucci;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;

Ritenuto opportuno, per motivi di urgenza, dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. n.40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii., stante la necessità di procedere quanto prima all'esecuzione delle opere in variante;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate :

- 1) di prendere atto della Relazione del Responsabile del procedimento Ing. Meucci del 04.05.2021 (allegato di lettera A parte integrante e sostanziale del presente atto);
- 2) di costituire, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020, il **Collegio Consultivo Tecnico** per l'appalto relativo ai lavori di *“Realizzazione del nuovo Dipartimento di emergenza e*

Accettazione e nuovo ingresso-accoglienza del Presidio Ospedaliero Santa Maria Annunziata a Ponte a Niccheri (FI)”;

- 3) di prendere atto della nomina quali componenti del Collegio Consultivo tecnico:
 - ing. Giancarlo Fianchisti (Presidente)
 - arch. Francesco Salmoiraghi (Componente)
 - arch. Gilberto Rossi (Componente)
- 4) di dare atto che il conferimento dell’incarico all’ing. Giancarlo Fianchisti in qualità di Presidente del CCT, pur trattandosi di soggetto esterno alla Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 17, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 è escluso dalle procedure concorsuali, in quanto incarico di natura prettamente fiduciaria;
- 5) di riconoscere alle determinazioni del CCT, di comune accordo con la controparte, la natura di Lodo Contrattuale, ai sensi dell’art. 808-ter c.p.c. provvedendo, pertanto all’inserimento di apposita clausola aggiuntiva nel contratto di appalto;
- 6) di dare atto che in merito al compenso spettante ai componenti del CCT, ciascuna delle parti corrisponderà al componente di parte l’intero compenso mentre il compenso spettante al Presidente sarà corrisposto in misura del 50% da ciascuna di esse;
- 7) di dare atto che il compenso relativo alla parte fissa spettante al Presidente del CCT, ing. Giancarlo Fianchisti, proporzionato al valore dell’opera e calcolato in base a quanto disposto dall’art. 6.1, co. 6.1.1. lett. a) delle Linee Guida CSLLPP del 21.12.2020, risulta pari ad € 7.093,09 oltre CNPAIA 4% ed IVA 22% per complessivi € 8.999,71 e trova copertura attingendo ai finanziamenti previsti sul QE alla voce imprevisti in conformità a quanto indicato dall’art. 6, co.7 del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/20201 e dall’art. 6.7.1 delle Linee Guida del CSLLPP; per la parte variabile si procederà, all’occorrenza, riconoscendo quanto dovuto coerentemente con quanto indicato dalle citate Linee Guida, attingendo ancora alle somme presenti alla voce imprevisti nel QE dell’intervento;
- 8) di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web di questa Azienda nella sottosezione: “bandi di gara e contratti” nonché sul sistema informatizzato dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana;
- 9) di dichiarare, per motivi di urgenza, la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii, al fine di costituire in tempi rapidi il CCT;
- 10) di trasmettere la presente Deliberazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Paolo Morello Marchese)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Lorenzo Pescini)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Emanuele Gori)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dr.ssa Rossella Boldrini)

LAVORI DI: Realizzazione del Nuovo Dipartimento Emergenza Accettazione e Nuovo Ingresso del P.O. S.M. Annunziata in località Ponte a Niccheri (Bagno a Ripoli);

**CIG: 372471433A
CUP: E33B08000290007**

Impresa aggiudicataria:

**A.T.I. AR.CO. lavori Soc. COOP Cons. mandataria
Eugenio Ciotola S.p.a.
ARCO Soc. Coop. Consorzio Arezzo Costruzioni**

Rif DRT: 3LO_003_2008

RELAZIONE DEL RdP

FORMALIZZAZIONE COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

(art. 6 L. 120/2020)

In attuazione della Delibera del D.G. n° 172 del 05/02/2021

Il sottoscritto Ing Luca Meucci, Responsabile del Procedimento dei lavori di cui sopra, in riferimento all'incarico conferito dalla Stazione Appaltante.

Premesso che:

con **Delibera del D.G. n° 507 del 02/07/2013**, espletata la gara di appalto, i lavori in oggetto furono aggiudicati in via definitiva all'A.T.I.: AR.CO. lavori Soc. COOP Cons, Eugenio Ciotola S.p.a, ARCO Soc. Coop. Consorzio Arezzo Costruzioni;

con **Delibera del D.G. n° 567 del 23/07/2014** fu approvato il Progetto definitivo, redatto dal Raggruppamento aggiudicatario dell'appalto, e gli esiti della Conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 L. 241/90, già indetta con **Delibera del D.G. n° 984 del 23/12/2013**, tenutasi in due sessioni (27/02/2014 e 20/03/2014);

in data **06/11/2014** fu stipulato il Contratto di Appalto Repertorio n. 15033 del 11/11/2014, con l'ATI aggiudicataria: **AR.CO. lavori Soc. COOP Cons**, capogruppo mandataria, **Eugenio Ciotola S.p.a** e **ARCO Soc. Coop. Consorzio Arezzo Costruzioni** per un importo di **€ 13.093.365,45** oltre oneri di Legge;

l'appalto fu avviato ed è in corso come segue:

- in data **14/10/2016** con **Delibera del D.G. n. 1509** fu approvato il progetto esecutivo, comprendente le varianti richieste con OdS del sottoscritto RdP n. 3 del 27/04/2015; l'importo complessivo riportato sul Q.E. assestato con il Provvedimento di cui sopra, pari ad **€ 22.696.819,52**, risultava interamente



finanziato come approvato nel dettaglio delle fonti di finanziamento con la Delibera del Commissario n° 20 del 03/08/2015, successivamente recepito e valutato positivamente dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale RT n° 56 del 18/01/2016;

- a seguito delle conclusioni delle opere di bonifica degli ordigni bellici, **in data 19/04/2017** fu redatto il verbale di consegna parziale definitiva dell'**area destinata alla realizzazione del nuovo DEA (opera 2)**;
- a seguito della conclusioni delle opere di bonifica da ordigni bellici, attestati dal 2° Verbale di constatazione parziale del 04/09/2017 rilasciato dall'ufficio BCM del 5° Reparto Infrastrutture di Padova, **in data 18/09/2017** fu redatto il verbale di consegna parziale definitiva dei lavori relativi alla realizzazione del **Nuovo Ingresso (Opera 1)** del P.O. S.M. Annunziata;
- con **determina del Dirigente n° 1240 del 05/07/2018** furono nominati i collaudatori in corso d'opera e quantificato il compenso della Commissione in complessivi € 125.563,17 oltre oneri CNPAIA e IVA, ove dovuti;
- con **Delibera del Direttore Generale n° 1241 del 19/08/2019** venne approvata la Perizia di variante e suppletiva n. 1 conseguente ad una serie di esigenze emerse successivamente alla consegna dei lavori ed a seguito di segnalazioni del Direttore dei lavori in relazione a varie circostanze connesse con situazioni impreviste, rappresentate nelle comunicazioni intercorse con i referenti sanitari;
- con **Determina del Dirigente n° 1314 del 12/11/2020** venne approvata la Perizia di variante e suppletiva n. 2 conseguente ad esigenze emerse in corso di esecuzione dei lavori e della messa in esercizio dell'opera 2, connesse con sopravvenute disposizioni normative e regolamentari, rinvenimenti imprevisti e modifiche connesse con il miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, dovute prevalentemente ad esigenze tecniche ed a richieste della Direzione Sanitaria ed Aziendale;
- attualmente i lavori sono in corso di esecuzione e procedono regolarmente.

L'A.T.I. affidataria ha iscritto n° 12 RISERVE in contabilità fino al SAL n° 10, che al momento sono state integralmente respinte dalla D.L., ma per le quali è stata prodotta, su richiesta del sottoscritto RUP, la Relazione riservata **pervenuta in data 18/12/2020 Prot. 102613.**



COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO (Art. 6 c.1 L. 120/2020)

Il Decreto Legge 16 Luglio 2020 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), cd Decreto Semplificazione, poi convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, ai sensi dell'art. 6 c.1, ha richiesto l'Istituzione di **Collegio Consultivo tecnico**, finalizzato alla rapida soluzione delle dispute tecniche insorte o che insorgeranno nel corso dell'esecuzione del contratto

Successivamente in data 21/12/2020 sono state redatte dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici le "Linee Guida per l'omogenea Applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del Collegio consultivo Tecnico di cui agli artt. 5 e 6 del D.L. 76/2020" in cui si afferma l'obbligatorietà della costituzione del CCT fino al 31/12/2021 nel caso di contratti pubblici di importo superiore alla soglia comunitaria,

anche se già in corso ed anche se affidati sulla base di norme previgenti rispetto al D.L.gs 50/2016, stabilendo inoltre che, sempre in riferimento ai lavori avviati alla data di entrata in vigore del DL76, il CCT può essere chiamato ad assumere determinazioni e pareri in merito a questioni già oggetto di riserva (circostanza verificatasi nell'appalto di cui trattasi) per i quali non siano state avviate procedure di accordo bonario o sulle quali non sia stato raggiunto il predetto accordo, che esplichino effetti sulla regolare esecuzione dei lavori.

Ciò premesso il sottoscritto, in accordo con l'ATI aggiudicataria, ha ritenuto di procedere in tal senso proponendone la istituzione, che è stata ratificata con Delibera del D.G. n° 172 del 05/02/2021, in ottemperanza della quale sono stati nominati i membri del Collegio su proposta della parti nelle persone dell'arch. Gilberto Rossi per l'RTI ed arch. Francesco Salmoiraghi, per l'Azienda (dirigente in servizio nell'Area Tecnica Firenze).

ISTITUZIONE E NOMINA DEL PRESIDENTE

Nel corso della sessione di incontro in data 20/04/2021, le parti hanno consensualmente individuato l'ing. Giancarlo Fianchisti, in possesso dei necessari requisiti indicati dall'art. 6, comma 2 del D.L. 76/2020 convertito in L.120/2020 e dall'art. 2.2. delle Linee Guida del CSLPP e non ricadendo nella cause di incompatibilità di cui all'art. 2.5 delle Linee Guida del CSLPP, quale Presidente del costituendo Collegio.

In tal sede si è dato atto che:

le funzioni ed i compiti del CCT sono quelli previsti all'art. 3.2 delle Linee Guida.

L'attività del CCT sarà svolta con le modalità (riunioni sopralluoghi audizioni) e tempistiche previste all'art. 4 delle linee guida fermo restando che saranno le parti, mediante quesiti, a richiedere formalmente al CCT di emettere le proprie determinazioni.

Il sottoscritto RUP ha proposto, consensualmente alla C/P, di riconoscere alle determinazioni del CCT la natura del Lodo Contrattuale, ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c. (art. 6 c. 3 del DL76/2020).

Ha inoltre proposto, a parziale modifica di quanto previsto al c. 6.6.1 delle Linee guida, che ciascuna delle parti corrisponda l'intero compenso al componente nominato di parte ripartendo al 50% il solo compenso del Presidente.

Il Presidente designato ha quindi fornito un prospetto di proporzionamento e suddivisione delle proprie competenze come di seguito rappresentato:

Importo lavori appalto € 15.511.584,90



Calcolo compensi CCT parte fissa (art. 6.1.1 Linee guida)			
competenze fino a 100,000€ collaudo ridotto del 50%	€ 1.235,00	50%	€ 617,50
competenze oltre 100.000€ collaudo ridotto del 90%	€ 58.869,00	90%	€ 5.886,90
maggiorazione per presidente (comma 6,5,1)	€ 5.886,90	10%	€ 588,69
importo competenze			€ 7.093,09

CNPAIA (Cassa prev. Ingegneri) Architetti) 4%	€ 283,72
Totale imponibile	€ 7.376,81
IVA 22%	€ 1.622,90
TOTALE DA IMPEGNARE	€ 8.999,71

Si procederà pertanto alla nomina dell'ing. Giancarlo Fianchisti in qualità di Presidente del CCT; tale incarico, pur trattandosi di soggetto esterno alla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 17, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 è escluso dalle procedure concorsuali, trattandosi di incarico di natura prettamente fiduciaria. Il compenso relativo alla parte fissa, spettante al professionista trova copertura attingendo ai finanziamenti previsti sul QE alla voce imprevisti in conformità a quanto indicato all'art. 6.7.1 delle Linee Guida. Per la parte variabile si procederà, all'occorrenza, riconoscendo quanto dovuto coerentemente con quanto indicato dalle citate Linee Guida, attingendo ancora alle somme presenti alla voce imprevisti nel QE dell'intervento.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra rappresentato, visto il verbale del CCT n° 1/2021 il sottoscritto RUP

Propone

- di prendere atto della **formale costituzione del Collegio consultivo tecnico** come da disposto di Legge (art. 6 L. 120/2020), finalizzato alla rapida soluzione delle dispute tecniche insorte o che insorgeranno nel corso dell'esecuzione del contratto relativo ai lavori di **Realizzazione del Nuovo Dipartimento Emergenza Accettazione e Nuovo Ingresso del P.O. S.M. Annunziata in località Ponte a Niccheri (Bagno a Ripoli)**;
- di nominare quali componenti del Collegio Consultivo Tecnico:
 - ing. Giancarlo Fianchisti (Presidente)
 - Arch. Francesco Salmoiraghi (componente)
 - Arch. Gilberto Rossi (componente)
- di dare atto che il conferimento dell'incarico all'ing. Giancarlo Fianchisti in qualità di Presidente del CCT, pur trattandosi di soggetto esterno alla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 17, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 è escluso dalle procedure concorsuali, in quanto incarico di natura prettamente fiduciaria;
- di riconoscere, consensualmente alla C/P, alle determinazioni del CCT la natura del Lodo Contrattuale, ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c. (art. 6 c. 3 del DL76/2020), in coerenza con quanto indicato al paragrafo "Determinazioni" dell'All. A" della DGRT n° 1617 del 2020;



- di dare atto che il compenso relativo alla parte fissa spettante al Presidente del CCT ing. Giancarlo Fianchisti risulta pari ad € 7.093,09 oltre CNPAIA 4% ed IVA 22% per € 8.999,71, coerente con il prospetto fornito da questi calcolato sulla base di quanto previsto all'art. 6.1.1 Linee Guida, attingendo ai finanziamenti previsti sul QE alla voce imprevisti in conformità a quanto indicato all'art. 6.7.1 delle Linee Guida del CSLPP. Per la parte variabile si procederà, all'occorrenza, riconoscendo quanto dovuto coerentemente con quanto indicato dalle citate Linee Guida, attingendo ancora alle somme presenti alla voce imprevisti nel QE dell'intervento.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Ing. Luca Meucci)



Firenze, li 04/05/2021

Allegati:

Verbale del CCT n° 1/2021 del 20/04/2021

