

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULL'AMMISSIBILITA' DELLA MODIFICA AL CONTRATTO

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CAMERA CALDA DI MEDICINA NUCLEARE DELL'OSPEDALE "S. STEFANO" DI PRATO. CUP: D36G20000040005.
MODIFICA AL CONTRATTO N.1

Il sottoscritto, ing. Niccolò Bellandi, Responsabile Unico del Procedimento dei lavori indicati in oggetto, avendo autorizzato il Direttore dei Lavori per.ind. Gianluca Pardini, con nota del 4/05/2021, depositata agli atti d'Ufficio, a redigere la perizia di modifica a seguito della proposta avanzata dallo stesso D.L. nella stessa data

CONSTATATO

- che il Direttore dei Lavori, in data 6 maggio 2021, ha fatto pervenire i seguenti documenti:
 - perizia di modifica al contratto n.1
 - atto di sottomissione
- che la perizia di modifica comprende un aumento dell'importo contrattuale del 12,48 % pari a 25.825,76 €, rideterminando l'importo del contratto in 232.694,87 €;

VERIFICATO CHE LA MODIFICA

- è redatta nell'esclusivo interesse della stazione appaltante e non dipende da esigenze dell'impresa;
- deriva da constatazioni sostanziali individuate dalla D.L. e dal RUP
- prevede che l'impresa si impegna a non sollevare alcuna riserva
- risulta prevista nel capitolato speciale di appalto all'art. 29 "variazione dei lavori";
- non eccede un quinto dell'importo del contratto in ottemperanza a quanto statuito dall'art.106, comma 12, del D.lgs. 50/2016 e s.m.

ESPRIME

un giudizio di **ammissibilità** alla modifica del contratto

PRESO ATTO CHE

la copertura economica per l'esecuzione di dette opere è garantita dalle seguenti voci:

Somme a disposizione dell'Amministrazione	Importo
Imprevisti in corso di esecuzione	€ 5.000,00
Fondo di accantonamento (ribasso d'asta)*	€ 69.075,51

* è indicata la quota residua, successiva alla copertura economica dei costi COVID 19 (DGR 645 del 25/05/2020)



Ing. Gianluca Gavazzi
Direttore **SOC Gestione investimenti e manutenzione immobili Prato**
P.zza Ospedale, 5
59100 PRATO (PO)
Tel.: 0574804660
Fax: 0574802801
e-mail:
gianluca.gavazzi@uslcentro.toscana.it

APPROVA

La modifica al contratto nei termini e condizioni indicate nell'atto di sottomissione allegato, per le seguenti motivazioni:

- le lavorazioni indicate in perizia dal numero 1 al numero 8 e relativi oneri della sicurezza modificano il contratto secondo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lettera b) del D.lgs n.50/2016
- le lavorazioni indicate in perizia al punto 9, oltre agli oneri di sicurezza modificano l'importo del contratto secondo quanto previsto dall'art. 106 comma 2 del D.lgs n.50 /2016

Il sottoscritto trasmette copia della presente relazione al Direttore SOC Manutenzione immobili e gestione investimenti Prato, per il seguito di competenza.

Prato li 14/06/2021

Ing. Niccolò Bellandi

.....

Allegati

- 1) atto di sottomissione
- 2) il quadro economico aggiornato

DOCUMENTO SOTTOSCRITTO CON FIRMA OLOGRAFA IN DATA 14/06/2021 E
CONSERVATO AGLI ATTI DELLA SOC APPALTI E SUPPORTO
AMMINISTRATIVO PRATO

Azienda USL Toscana centro



Ing. Gianluca Gavazzi
Direttore **SOC Gestione
investimenti e manutenzione
immobili Prato**
P.zza Ospedale, 5
59100 PRATO (PO)
Tel.: 0574804660
Fax: 0574802801
e-mail:
gianluca.gavazzi@uslcentro.toscana.it