

**REGIONE TOSCANA**  
**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO**  
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 - 50122 Firenze

**DETERMINA DEL DIRIGENTE**

<b>Numero del provvedimento</b>	2174
<b>Data del provvedimento</b>	09-09-2021
<b>Oggetto</b>	Richieste erogazione somme alla Regione Toscana
<b>Contenuto</b>	ART. 20 LEGGE 67/88 - RISTRUTTURAZIONE VILLA MARGHERITA PRESSO IL PO PALAGI PER POLIAMBULATORIO ODONTOSTOMATOLOGIA" - RICHIESTA EROGAZIONE SOMME ALLA REGIONE TOSCANA

<b>Dipartimento</b>	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
<b>Direttore Dipartimento</b>	BRINTAZZOLI MARCO
<b>Struttura</b>	SOS GESTIONE INVESTIMENTI OSPEDALI FIRENZE
<b>Direttore della Struttura</b>	MEUCCI LUCA a.i.
<b>Responsabile del procedimento</b>	MEUCCI LUCA

<b>Conti Economici</b>			
<b>Spesa</b>	<b>Descrizione Conto</b>	<b>Codice Conto</b>	<b>Anno Bilancio</b>
<b>Spesa prevista</b>	<b>Conto Economico</b>	<b>Codice Conto</b>	<b>Anno Bilancio</b>

<b>Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo</b>		
<b>Allegato</b>	<b>N° pag.</b>	<b>Oggetto</b>
A	131	DOCUMENTAZIONE CONTABILE
B	1	RIEPILOGO PAGAMENTI
C	1	MOD. RICH-EROG

## IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n. 84 del 28/12/2015 recante il *"Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005"*;

Vista la Delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto Aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Vista la Delibera D.G. n. 1064 del 19/07/2019 con il Dr. Marco Brintazzoli è stato nominato Direttore del Dipartimento Area Tecnica a decorrere dal 27.07.2019;

**Richiamate** la delibera n. 644 del 18.04.2019 *"Approvazione del sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell'adozione di atti amministrativi ai dirigenti delle macro articolazione aziendali"* e la delibera n. 1348 del 26.09.2019 *"...Integrazione delle deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell'adozione degli atti nell'ambito del Dipartimento Area Tecnica..."* definiscono il sistema delle deleghe per il Dipartimento Area Tecnica e la Delibera n° 889 del 23/07/2020 *"Sistema aziendale di deleghe: revisione della casistica riportata nell'allegato "A" della Delibera D.G. n° 644/2019 citata"*;

### PREMESSO che:

- con delibera del Direttore Generale della ex AUSL 10 Firenze n. 408 del 07/06/2010 è stato avviato l'intervento di *"Ristrutturazione Villa Margherita presso il P.O. Palagi per Poliambulatorio Odontostomatologia"* (Codice NSIS 090.090110.U.115.01), finanziato ex L. 67/88 art. 20; con approvazione del Documento Preliminare alla progettazione che nell'ambito della riorganizzazione dei Servizi sanitari finalizzato alla realizzazione di un Centro Odontoiatrico Aziendale, secondo gli obiettivi definiti nelle delibere Regionali n. 163/2003 e 861/2005 - CUP 13B10000220005;
- con Delibera del D.G. della ex AUSL 10 Firenze n° 623 del 29/09/2010 sono stati approvati il progetto cantierabile e la documentazione necessaria per l'ammissione a finanziamento ex art. 20 L. 67/88 per € 7.200.000,00, oltre € 400.000,00 a titolo di cofinanziamento nella misura di legge del **cinque per cento (5%) con fondi destinati sul Piano Investimenti - Mutuo** – Aut. 537/2010;
- con Decreto Dipartimento della qualità – Direzione Generale Programmazione sanitaria 3 novembre 2010 - è stata approvata l'Ammissione a finanziamento del programma dell'intervento di *"Ristrutturazione Villa Margherita - ASL di Firenze"* per un importo a carico dello Stato di € 7.200.000,00, codice Nsis 090.090110.U.115, previsto nell'Accordo di programma integrativo per il settore degli investimenti sanitari ex art. 20 L. n. 67/88 del 16 aprile 2009 tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la regione Toscana;
- con delibera del Direttore Generale della ex AUSL 10 Firenze n. 451 del 05.07.2011 è stato approvato il progetto definitivo adeguato alle esigenze funzionali ed alla norma di accreditamento (L.R.T. 40 del 05.08.2009 e D.P.G.R.T. n. 61/r 24.12.2010), verificato e validato dal sottoscritto Responsabile del Procedimento Ing. Luca Meucci, dando atto del positivo esito dell'iter autorizzativo ottenuto in Conferenza di Servizi (documenti agli atti del Dipartimento Area Tecnica);
- con la stessa delibera 451 citata è stato approvato il Quadro Economico dell'intervento, non modificato nel complessivo costo pari ad € 7.600.000,00=, con un costo per lavori pari ad € 5.038.242,48= ed €. 245.340,35= per oneri per la sicurezza, finanziato quanto ad € 7.200.000,00= con Fondi Finalizzati ex DGRT 224/08, (Rifinanziamento Art. 20 DGRT 224/08), Aut. 643/2010, quanto ad € 400.000,00= con quota Cofinanziamento - Fondi propri Aziendali Mutuo - Aut. 537/10 - Codice CUP E13810000220005;

- con delibera del Direttore Generale della ex AUSL 10 Firenze n. 577 del 25/07/2012 l'appalto è stato aggiudicato all'ATI Consorzio Cooperative Costruzione (Capogruppo) Consorzio Toscano Cooperative (mandante), Luciano Piacenti (mandante), per un importo di contratto di € 3.852.618,67 di cui € 3.478.186,62 per lavori, 245.340,34 per oneri per la sicurezza ed € 129.091,71 per l'importo di progettazione esecutiva, oltre oneri previdenziali e fiscali (rep. 13592 del 13/02/2013); l'esecuzione del contratto è stata quindi attivata con Verbale in data 12/02/2013 per avviare la progettazione esecutiva;
- con delibera del Direttore Generale della ex AUSL 10 Firenze n. 226 del 25/03/2014 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori propedeutici all'appalto principale finalizzati al trasferimento di attività presenti nella Villa oggetto di intervento ed indetta la procedura di appalto dei lavori, sulla base del progetto definitivo ex art. 105 D.P.R. 207/2010, inseriti nel Quadro Economico dell'intervento principale ex art. 20 L. 67/88;
- con la medesima delibera del Direttore Generale n. 226, sono state approvate la scheda Modifiche Quadro Economico (Q.E.-mod) e la Relazione del Responsabile del Procedimento secondo la procedura Ministeriale e Regionale prevista per le comunicazioni delle fasi di avanzamento del programma art. 20 L. 67/88, relative alla fase di aggiudicazione ed inserimento lavori propedeutici – fase approvazione progetto esecutivo; gli atti sono stati quindi trasmessi alla Regione Toscana con nota Prot. 54723 del 27.08.2012 (atti);
- con delibera del Direttore Generale della ex AUSL 10 Firenze n.505 del 01/07/2014 l'appalto dei lavori propedeutici è stato aggiudicato all'Impresa Tecnoedil Sistemi S.r.l. per l'importo contrattuale di € 92.636,21 oltre oneri fiscali (IVA aliquota 22%) CIG 5649011F55;
- con delibera del Direttore Generale della ex AUSL 10 Firenze n. 79 del 28.01.2015 è stato approvato il Progetto Esecutivo a seguito di variante progettuale resasi necessaria in esito agli ulteriori saggi di vulnerabilità sismica che hanno richiesto modifiche al progetto per l'inserimento di opere di consolidamento statico e adeguamenti antincendio, derivate da sopravvenute norme di legge, come meglio dettagliato nella Relazione del Responsabile del Procedimento, con un incremento dell'importo contrattuale rispettivamente di € 924.753,24 per incremento lavori ed € 52.488,14 per maggiori oneri di progettazione, per un importo al netto dell'IVA di € 977.241,38, e una proroga del termine di esecuzione di giorni centoventi (120) naturali successivi e consecutivi;
- con delibera del Direttore Generale della ex AUSL 10 Firenze n. 418 del 27/04/2015, in esecuzione della precedente delibera n. 79/2015 citata, è stato approvato il quadro Economico assestato dell'intervento in parola, dando atto della variazione del Fondo di Accantonamento art. 20, recepita dalla Regione con DGRT n° 5920/2015;
- con delibera del Vice Commissario della ex AUSL 10 Firenze n. 244 del 08/10/2015 è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione dell'appalto relativo ai "Lavori propedeutici di manutenzione per il trasferimento di attività presenti all'interno di Villa Margherita in vari edifici del complesso";
- con Delibera del D.G. della AUSL Toscana centro n. 997 del 30/06/2016 la Stazione Appaltante ha preso atto, a seguito di affitto di ramo di azienda, del subentro del Consorzio Integra soc. coop in qualità di capogruppo mandataria, con sede a Bologna, al Consorzio Cooperative di Costruzioni (in sigla CCC) Soc. Coop;
- in data 01/01/2016 il Consorzio Toscano Cooperative Soc. Coop comunicava la propria messa in liquidazione alla Stazione Appaltante e, contestualmente, manifestava la volontà di recesso dall'A.T.I. aggiudicataria dell'appalto in argomento;
- in data 25/11/2016, a causa dello scioglimento e messa in liquidazione della Società Consorzio Toscano Cooperative Soc. Coop, con accertamento d'ufficio, è stato riscontrato lo scioglimento e la liquidazione; in data 07.12.2016 il Consorzio Integra Soc Coop, con propria comunicazione prot. n.



166182 formalizzava istanza di riduzione dell'A.T.I. esecutrice, accolta in data 19/12/2016 (comunicazione prot. n. 171154);

- in data 13/01/2017 il Consorzio Integra Soc. Coop. inviava l'atto notarile rep. 41508 del 30/12/2016 modificativo del mandato collettivo con la nuova ripartizione delle quote di partecipazione all'ATI, mantenendo il possesso dei requisiti richiesti in capo all'ATI ridotta (da parte del Consorzio Integra);
- con Delibera del D.G. n° 326 del 09/03/2017 la Stazione Appaltante ha approvato la Variante in corso d'opera, a seguito della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 20/01/2017, per un importo delle sole opere pari ad € 1.009.516,62 al netto dell'IVA e compresi oneri della sicurezza. Ha preso inoltre atto della riduzione dell'ATI contestualmente all'istanza di accoglimento delle nuove quote di ripartizione fra CONSORZIO INTEGRA E PIACENTI S.p.A. procedendo alla modifica del contratto per un importo complessivo: € 5.657.796,82 al netto dell'IVA e compresi oneri della sicurezza;
- con Determina del Dirigente n° 681 del 06/04/2018, è stata quindi approvata una variante in assestamento senza incremento di spesa, bensì con un risparmio pari ad € 33,28 conseguente alla compensazione tra la stima delle lavorazioni da non eseguire pari ad € 223.332,29 e l'importo delle lavorazioni da eseguire pari ad € 223.299,00: per dette opere è stato predisposto apposito Atto di Sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi, sottoscritto dall'ATI in data 22/03/2018. L'importo complessivo di contratto è di € 5.657.763,54 al netto dell'IVA e compresi oneri della sicurezza;
- allo stato attuale la struttura è completata e funzionante; è stato consegnato il collaudo tecnico amministrativo, attualmente in corso di approvazione;
- con Determina dirigenziale n° 790 del 26/03/2021, in esito alle visite effettuate, sono stati avviati i lavori prescritti dalla Commissione di collaudo, tuttora in corso;
- con Delibera del D.G. n° 963 del 02/07/2021 sono stati approvati:
  - la modifica del Quadro Economico dell'importo complessivo invariato di Euro 7.600.000,00, finanziato a valere sul Piano Investimenti 2021-2023, approvato con Delibera D.G. n° 386 del 21/03/2021, Cod. Regione Toscana 10.TR01.893 – id a068 – Riga FI01;
  - la Relazione Sanitaria dalla quale si evince che non vi sono modifiche al progetto sanitario e la scheda mod QE-mod;
- con Delibera del Vice Commissario della AUSL Toscana centro n° 579 del 29.12.2015 era stata approvata la prima richiesta di erogazione somme alla Regione Toscana di € 406.961,69 per corrispettivo lavori, spese tecniche e attrezzature;
- con Delibera del Direttore Generale n° 421 del 16.03.2018, è stata approvata la seconda richiesta di erogazione somme alla Regione Toscana di € 2.294.191,51 per corrispettivo lavori, spese tecniche e attrezzature;

**VISTO** il Decreto GRT n° 14186 del 13/08/2021 con il quale la Regione Toscana ha recepito la modifica anzidetta;

**VISTA** la documentazione a corredo costituita dalle liquidazioni e fatture per corrispettivi lavori, spese tecniche e fornitura arredi ed eventuale documentazione, di seguito indicate:

**CUP: E13B10000220005 - CIG: 3456738E6C (LAVORI) – Z541634D31 (SPESE TECNICHE ROSSIPRODI ASSOCIATI) – ZCD1A743DF (SPESE TECNICHE BETA PROGETTI) – Z8522EEB4C – Z552492B3D (ARREDI QUADRIFOGLIO SISTEMI ARREDO) – Z4527DD05F (SPESE TECNICHE STUDIO TECNICO ASSOCIATO OMEGA)**

- SAL 6 – PIACENTI SPA (Ft. 06/2017 del 20/04/2017 - Euro 63.259,26 – Mandato n° 108790 del 07/06/2017) - CONSORZIO INTEGRA (Ft. 180422 del 20/04/2017 – Euro 494.178,94 – Mandato n° 108559 del 31/05/2017) - ROSSPRODI ASSOCIATI SRL (Ft. 28/PA del 29/05/2017 – Euro 6.956,38 – Mandato n° 108930 del 08/06/2017) - BETA PROGETTI (Ft. 1/e del 21/04/2017 – Euro 10.424,49 – Mandato n° 108798 del 07/06/2017);
- ONORARI APPALTO INTEGRATO “PROGETTAZIONE MODIFICHE STRUTTURALI” CONSORZIO INTEGRA (Ft. 180443 del 20/04/2017 – Euro 24.487,84 – Mandato n° 108559 del 31/05/2017);
- SAL 7 – PIACENTI SPA (Ft. 07/2017 del 19/05/2017 – Euro 70.785,99 – Mandato n° 109061 del 09/06/2017) – CONSORZIO INTEGRA (Ft. 180571 del 19/05/2017 – Euro 400.144,88 – Mandato n° 109062 del 09/06/2017) - CONSORZIO INTEGRA (Ft. 180570 del 19/05/2017 – Euro 274.692,43 – Mandato n° 109062 del 09/06/2017) - ROSSPRODI ASSOCIATI SRL (Ft. 40/PA del 19/07/2017 – Euro 9.304,76 – Mandato n° 113907 del 07/09/2017);
- SAL 8 – PIACENTI SPA (Ft. 11/2017 del 05/07/2017 – Euro 52.200,34 – Mandato n° 111236 del 18/07/2017) – CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. (Ft. 180775 del 07/07/2017 – Euro 583.852,65 – Mandato n° 111237 del 18/07/2017) - ROSSPRODI ASSOCIATI SRL (Ft. 39/PA del 15/06/2016 – Euro 7.937,42 – Mandato n° 113908 del 07/09/2017) - BETA PROGETTI (Ft. 3/e del 17/07/2017 – Euro 13.146,61 – Mandato n° 116049 del 23/10/2017);
- SAL 9 – PIACENTI SPA (Ft. 12/2017 DEL 08/08/2017 – Euro 43.866,46 – Mandato n° 116071 del 24/10/2017) - CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. (Ft. 181301 del 13/10/2017 – Euro 509.290,54) - ROSSPRODI ASSOCIATI SRL (Ft. 67/PA del 20/12/2017 – Euro 6.420,30 – Mandato n° 103236 del 27/02/2018);
- SAL 10 – PIACENTI SPA (Ft. 14/2017 DEL 22/11/2017 – Euro 42.458,54 – Mandato n° 119422 DEL 12/12/2017) - CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. (Ft. 181433 del 19/11/2017 – Euro 512.360,56 – Mandato n° 119429 del 12/12/2017) - BETA PROGETTI (Ft. 1/e del 23/01/2018 – Euro 13.118,38 - Mandato n° 103265 del 28/02/2018);
- SAL 11 – PIACENTI SPA (Ft. 08 DEL 26/04/2018 – Euro 12.330,74 – Mandato n° 108472 DEL 07/06/2018) - CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. (Ft. 180645 del 26/04/2018 – Euro 492.919,48 – Mandato n° 180471 del 26/04/2018) –
- STATO FINALE - PIACENTI SPA (Ft. B22 DEL 02/07/2021 – Euro 43.716,49 – Mandato n° 31075 DEL 26/07/2021) - CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. (Ft. 181431 del 25/06/2021 – Euro 160.286,39 – Mandato n° 31076 del 26/07/2021)
- PROG. VARIANTE ARCHITETTONICI - ROSSPRODI ASSOCIATI SRL (Ft. 20/PA del 19/04/2017 – Euro 14.908,40 – Mandato n° 108930 del 08/06/2017)
- PROG. IMPIANTI - BETA PROGETTI (Ft. 2/e del 21/04/2017 – Euro 4.419,66 - Mandato n° 108798 del 07/06/2017);
- ARREDI – QUADRIFOGLIO SISTEMI D'ARREDO (Ft. 3629 dell' 11/10/2019 – Euro 11.326,14 - Mandato n° 7096 del 26/02/2020 – DT atti);

- **ARREDI – QUADRIFOGLIO SISTEMI D'ARREDO** (Ft. 3630 dell' 11/10/2019 – Euro 21.960,00 - Mandato n° 7100 del 26/02/2020 – DT atti);
- **PRATICHE ACCATASTAMENTO – STUDIO ASSOCIATO OMEGA** (Ft. 3630 dell' 11/10/2019 – Euro 2.841,36 - Mandato n° 36620 del 15/10/2019 – doc. atti);

**allegato di lettera “A” parte integrante e sostanziale del presente atto;**

**CONSIDERATO CHE** le suddette fatture sono state regolarmente liquidate;

**ATTESO** che il sottoscritto Responsabile del procedimento attesta che la fornitura di attrezzature è stata regolarmente compiuta, in conformità a quanto programmato ed autorizzato e che pertanto la relativa liquidazione è dovuta;

**RITENUTO** pertanto di richiedere alla Regione Toscana l'erogazione della somma complessiva di Euro 3.887.446,61 per corrispettivo lavori, spese tecniche ed arredi, come anche risulta dalla relativa richiesta di erogazione somme – *Mod. rich- erog-* (allegato di lettera “C” parte integrante e sostanziale del presente atto);

**VISTA** la tabella riepilogativa delle liquidazioni e mandati per corrispettivi lavori e spese tecniche (allegato di lettera “B” parte integrante e sostanziale del presente atto);

**RISCONTRATA** la regolarità e rispondenza alle leggi e direttive vigenti in materia della sopracitata documentazione;

**Ritenuto** opportuno trasmettere copia del presente atto alla Regione Toscana, settore Ricerca e Investimenti in ambito Sanitario;

**Preso atto che** il sottoscritto Direttore della S.O.C. Gestione Investimenti Firenze Ing. Luca Meucci, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa, la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente e la coerenza agli indirizzi e agli obiettivi del Dipartimento medesimo, stante anche l'istruttoria effettuata a cura del medesimo in qualità di Responsabile del Procedimento;

Su proposta del sottoscritto Direttore della S.O.S. Gestione Investimenti Ospedali Firenze Ing. Luca Meucci.

### **DELIBERA**

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare la tabella riepilogativa delle liquidazioni e mandati per corrispettivi lavori, spese tecniche e arredi (allegato di lettera “B”);
2. di approvare la documentazione allegata a corredo (allegato di lettera “A”);
3. di richiedere alla Regione Toscana l'erogazione della somma complessiva di € 3.887.446,61 (per corrispettivo lavori, spese tecniche e arredi), come anche risulta dalla relativa richiesta di erogazione somme – *Mod. rich- erog-* (allegato di lettera “C”);
4. di dare atto che la spesa di € 3.887.446,61 è stata imputata a valere sull'Aut. 100643/2010 ed apposite sub (Art. 20 Legge 67/88);
5. di trasmettere copia del presente atto alla Regione Toscana – Regione Toscana, settore Ricerca e Investimenti in ambito Sanitario;
6. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web di questa Azienda nella sottosezione: avvisi e bandi, nonché sul sistema informatizzato dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana;

7. di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'art. 3 ter. D.Lgs. 502/92, art. introdotto dal D.Lgs. 229/99, e dall'art. 42, comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii..

**IL DIRETTORE DELLA SOS  
GESTIONE INVESTIMENTI  
OSPEDALI FIRENZE  
(Ing. Luca Meucci)**



# FATTURA ELETTRONICA

6 - 27 - 5

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT97249640588  
Progressivo di invio: 12504495  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UFL7WY  
E-mail del trasmittente: daniele.placenti@placentispa.it

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02018910974  
Denominazione: PIACENTI S.P.A.  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: VIA GIOVANNI MARRADI 38  
CAP: 59100  
Comune: PRATO  
Provincia: PO  
Nazione: IT

## Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: PO  
Numero di iscrizione: 492367  
Numero soci: SM (più soci)  
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: 06593810481  
Denominazione: Azienda Usl Toscana Centro

### Dati della sede

Indirizzo: Piazza S.Maria Nuova,1  
CAP: 50122  
Comune: Firenze  
Provincia: FI  
Nazione: IT

Il presente documento è il figlio di sito: [www.Ledra.com/ite.it](http://www.Ledra.com/ite.it)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2017-04-20 (20 Aprile 2017)  
Numero documento: 06/2017  
Importo totale documento: 63259.26



Arrotondamento su importo totale documento: 0.00  
Causale: CIG:3456738E6C CUP: E13B10000220005 AUTORIZZAZIONE 2010\_100643\_1 DEL  
06/09/2012 LIQUIDAZIONE SAL 6\_RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO VILLA MARGHERITA  
SCHEMA FL 227\_RT 73 - CESPITE 2 ORDIN  
Causale: E NUMERO : 2017\_CC 36 DEL 14/04/2017 CODICE DITTA 5056339

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: CC-36  
Data ordine di acquisto: 2017-04-14 (14 Aprile 2017)

## Dati del contratto

Identificativo contratto: 2010  
Data contratto: 2012-09-06 (06 Settembre 2012)  
Numero linea contratto: 643  
Codice commessa/convenzione: RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO VILLA MARGHERITA  
Codice Unitario Progetto (CUP): E13B10000220005  
Codice Identificativo Gara (CIG): 3456738E6C

## Dati del documento di trasporto

Numero DDT: SAL 6  
Data DDT: 2017-03-28 (28 Marzo 2017)

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

*Nr. linea: 1*

### *Codifica articolo*

Tipo: CodiceArticoloFornitore  
Valore: 1  
Descrizione bene/servizio: LIQUIDAZIONE SAL 6 - RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO VILLA  
MARGHERITA  
Quantità: 1.00000000  
Valore unitario: 57508.42000000  
Valore totale: 57508.42000000  
IVA (%): 10.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00  
Totale imponibile/importo: 57508.42  
Totale imposta: 5750.84  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: SCISSIONE PAGAMENTI

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### *Dettaglio pagamento*

Modalità: MP05 (bonifico)  
Importo: 57508.42  
Codice IBAN: IT68J0312702409000000001426  
Codice ABI: 03127  
Codice CAB: 02409

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: Fattura  
Formato: PDF

FT. 180422 SAL 9

**FATTURA ELETTRONICA**

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: **IT03530851207**  
 Progressivo di invio: **01956**  
 Formato Trasmissione: **FPA12**  
 Codice Amministrazione destinataria: **UFL7WY**  
 Telefono del trasmittente: **051 3161300**  
 E-mail del trasmittente: **consorzio\_integra@pec.it**

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03530851207**  
 Codice fiscale: **03530851207**  
 Denominazione: **CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA**  
 Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: **VIA MARCO EMILIO LEPIDO 182/2**  
 Numero civico: **182/2**  
 CAP: **40132**  
 Comune: **BOLOGNA**  
 Provincia: **BO**  
 Nazione: **IT**

**Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: **BO**  
 Numero di iscrizione: **526322**  
 Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

**Recapiti**

Telefono: **051 3161300**  
 E-mail: **consorzio\_integra@pec.it**

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT06593810481**  
 Denominazione: **AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO**

**Dati della sede**

Indirizzo: **P.ZZA SANTA MARIA NUOVA 1**  
 CAP: **50122**  
 Comune: **FIRENZE**  
 Provincia: **FI**  
 Nazione: **IT**

Versione protetta con foglio di sicurezza [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2017-04-20** (20 Aprile 2017)  
Numero documento: **180442**  
Importo totale documento: **494178.94**  
Causale: **RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DI VILLA MARGHERITA PRESSO IL P.O. PALAGI DA DESTINARE A SEDE DEL NUOVO POLIAMBULATORIO DI ODONTOSTOMATOLOGIA.**

## Dati del contratto

Identificativo contratto: **contr.13592 06/02/13**  
Data contratto: **2013-02-06** (06 Febbraio 2013)  
Codice Unitario Progetto (CUP): **E13B10000220005**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **3456738E6C**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### **Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 6 SAL N. 6 NS. QUOTA PARTE - ORDINE NUMERO CC-35 DEL 14/04/17 - CODICE DITTA 34987**  
Valore unitario: **449253.58**  
Valore totale: **449253.58**  
IVA (%): **10.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**  
Totale imponibile/importo: **449253.58**  
Totale imposta: **44925.36**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### **Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Importo: **449253.58**  
Codice IBAN: **IT68J0312702409000000001426**

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **FATCLI\_17180442.PDF**  
Formato: **PDF**

Versione generata con foglio di stile Sici [www.fatturapa.org](http://www.fatturapa.org)



## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01021160328**  
Progressivo di invio: **024yW**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFL7WY**  
Telefono del trasmittente: **0409751179**  
E-mail del trasmittente: **info@fatturaelettronica.pa.it**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05650480485**  
Codice fiscale: **05650480485**  
Denominazione: **ROSSIPRODI ASSOCIATI srl**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA G. MARCONI 29**  
CAP: **50131**  
Comune: **FIRENZE**  
Provincia: **FI**  
Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **FI**  
Numero di iscrizione: **05650480485**  
Capitale sociale: **20000.00**  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

### Recapiti

Telefono: **055583759**  
E-mail: **amministrazione@rossiprodi.it**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT06593810481**  
Codice Fiscale: **06593810481**  
Denominazione: **Azienda Unita' Sanitaria Locale Toscana Centro**

### Dati della sede

Indirizzo: **Piazza Santa Maria Nuova, 1**  
CAP: **50122**  
Comune: **Firenze**  
Provincia: **FI**  
Nazione: **IT**

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01021160328**

# Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2017-05-29** (29 Maggio 2017)  
Numero documento: **28/PA**  
Importo totale documento: **6956.38**

## Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC04** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)  
Aliquota contributo cassa (%): **4.00**  
Importo contributo cassa: **219.31**  
Imponibile previdenziale: **5482.64**  
Aliquota IVA applicata: **22.00**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **CC37/2017**  
Codice Unitario Progetto (CUP): **E13B10000220005**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z541634D32**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### *Nr. linea: 1*

Descrizione bene/servizio: **ONERI PROF.LI PROG. COORD.TO D.L. , D-O COLLINCORSOPERA COLTECAMMVI C/ ACCONTI**  
Quantità: **1.00**  
Valore unitario: **5482.64**  
Valore totale: **5482.64**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **5701.95**  
Totale imposta: **1254.43**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### *Dettaglio pagamento*

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2017-06-30** (30 Giugno 2017)  
Importo: **5701.95**  
Codice IBAN: **IT95R0616002895100000017157**

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT05006900962**  
Progressivo di invio: **dtqlc00013**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFL7WY**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03908010485**  
Codice fiscale: **94019000481**  
Denominazione: **BETA PROGETTI S.R.L.**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA PALAZZO DEI DIAVOLI**  
Numero civico: **2R**  
CAP: **50142**  
Comune: **FIRENZE**  
Provincia: **FI**  
Nazione: **IT**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT06593810481**  
Codice Fiscale: **06593810481**  
Denominazione: **Azienda USL Toscana Centro**

### Dati della sede

Indirizzo: **Piazza Santa Maria Nuova**  
Numero civico: **1**  
CAP: **50122**  
Comune: **Firenze**  
Provincia: **FI**  
Nazione: **IT**

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05006900962**  
Denominazione: **Zucchetti spa**

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)



## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2017-04-21** (21 Aprile 2017)  
Numero documento: **1/e**  
Importo totale documento: **10424.49**  
Causale: **Codice ditta: 35914 - Liquidazione onorario CSE (SAL 5 e 6)**

## Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC04** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)  
Aliquota contributo cassa (%): **4.00**  
Importo contributo cassa: **328.64**  
Imponibile previdenziale: **8216.02**  
Aliquota IVA applicata: **22.00**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **CC-39**  
Data ordine di acquisto: **2017-04-18** (18 Aprile 2017)  
Codice Unitario Progetto (CUP): **E13B10000220005**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZCD1A743DF**

## Dati del contratto

Identificativo contratto: **prot.123706**  
Data contratto: **2016-09-21** (21 Settembre 2016)  
Codice Unitario Progetto (CUP): **E13B10000220005**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZCD1A743DF**

## Dati relativi al trasporto

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### **Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **Affidamento incarico di Progettazione specialistica e Coordinamento Sicurezza per l'esecuzione dei lavori di Ristrutturazione e restauro di Villa Margherita da destinare a sede del Nuovo Poliambulatorio di Odontostomatologia - Viale Michelangelo, 41 - Firenze.**  
Quantità: **1.00000000**  
Valore unitario: **8216.02000000**  
Valore totale: **8216.02000000**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **8544.66**  
Totale imposta: **1879.83**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### **Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Decorrenza termini di pagamento: **2017-04-21** (21 Aprile 2017)  
Termini di pagamento (in giorni): **60**  
Importo: **8544.66**  
Codice IBAN: **IT52N0103038084000000641070**

**FATTURA ELETTRONICA**

180145 / 2017

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: **IT03530851207**  
Progressivo di invio: **01958**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFL7WY**  
Telefono del trasmittente: **051 3161300**  
E-mail del trasmittente: **consorzio\_integra@pec.it**

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03530851207**  
Codice fiscale: **03530851207**  
Denominazione: **CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA**  
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

**Dati della sede**

Indirizzo: **VIA MARCO EMILIO LEPIDO 182/2**  
Numero civico: **182/2**  
CAP: **40132**  
Comune: **BOLOGNA**  
Provincia: **BO**  
Nazione: **IT**

**Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: **BO**  
Numero di iscrizione: **526322**  
Stato di liquidazione: **LN (non in liquidazione)**

**Recapiti**

Telefono: **051 3161300**  
E-mail: **consorzio\_integra@pec.it**

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT06593810481**  
Denominazione: **AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO**

**Dati della sede**

Indirizzo: **P.ZZA SANTA MARIA NUOVA 1**  
CAP: **50122**  
Comune: **FIRENZE**  
Provincia: **FI**  
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Siti [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2017-04-20** (20 Aprile 2017)  
Numero documento: **180443**  
Importo totale documento: **24487.84**  
Causale: **RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DI VILLA MARGHERITA PRESSO IL P.O. PALAGI DA DESTINARE A SEDE DEL NUOVO POLIAMBULATORIO DI ODONTOSTOMATOLOGIA.**

## Dati del contratto

Identificativo contratto: **contr.13592 06/02/13**  
Data contratto: **2013-02-06** (06 Febbraio 2013)  
Codice Unitario Progetto (CUP): **E13B10000220005**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **3456738E6C**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

*Nr. linea:* **1**

Descrizione bene/servizio: **ONORARI PER PROGETTO MODIFICHE STRUTTURALI - PROGETTAZIONE - ORDINE NUMERO CC-38 DEL 14/04/17 - CODICE DITTA 34987**  
Valore unitario: **20072.00**  
Valore totale: **20072.00**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **20072.00**  
Totale imposta: **4415.84**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### *Dettaglio pagamento*

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Importo: **20072.00**  
Codice IBAN: **IT68J0312702409000000001426**

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **FATCLI\_17180443.PDF**  
Formato: **PDF**

Versione prodotta con foglio di stile SdI: [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)



Firenze, 29/03/2017

**OGGETTO: Rif DRT: P073-SO-FI I1- Ristrutturazione e restauro Villa Margherita Nuova sede del poliambulatorio di Odontostomatologia - Liquidazione oneri professionali per : Direzione Lavori SAL N. 6 : Studio Professionale Rossi Prodi Associati s.r.l. progettazione variante n. 2 architettonica- Studio Professionale Rossi Prodi Associati s.r.l. progettazione variante n. 2 impianti elettrici : Studio Beta Progetti s.r.l. progettazione variante n. 2 impianti meccanici : sStudio Beta Progetti s.r.l. progettazione variante n. 2 strutture : ATI Consorzio Integra/Piacenti**

**CIG : Z541634D32 - CUP E13B1000220005**

Il sottoscritto Ing. Luca Meucci in qualità di Responsabile Unico del Procedimento incaricato con Delibera del D.G. n° 278 del 16/04/2013

**Premesso che:**

- con deliberazione del Commissario n. 203 del 30/09/2015, contratto Rep. 15820 del 25/11/2015 è stato affidato Studio Professionale Rossi Prodi Associati s.r.l. - Firenze l'incarico per la direzione dei lavori per l'intervento di ristrutturazione e restauro della Villa Margherita – Presidio Palagi – da destinare a nuovo poliambulatorio di Odontostomatologia dell'azienda Sanitaria di Firenze per un importo netto di €. 39.000,00 oltre oneri fiscali; contratto Rep 15820 del 25/11/2015;
- con deliberazione del D.G. n. 1304 del 09/09/2016, è stato affidato il "servizio progettazione specialistica e di coordinamento sicurezza per l'esecuzione" allo studio Beta Progetti s.r.l. di Firenze per l'intervento soprarichiamato e per un importo del servizio pari ad €. 36.000,00 suddiviso in €.32.516,67 per coordinamento sicurezza, €.1.926,60 per progettazione impianti elettrici ed €.1.556,73 per impianti meccanici, oltre CNPAIA ed IVA di legge;
- con deliberazione del D.G. n. 326 del 17/03/2017 è stata approvata la variante progettuale dell'intervento in oggetto redatta dallo studio studio Rossi Prodi Associati s.r.l. e dallo studio Beta Progetti s.r.l.;
- con il medesimo provvedimento è stato quantificato anche l'onorario per l'attività di progettazione da riconoscere al sopracitato studio Rossi Prodi Associati nella misura complessiva di €. 11.750,00 oltre CNPAIA 4% per €.470,00 ed IVA 22% pari ad €.2.688,40 e quindi per totali €. 14.908,40



Dipartimento Area Tecnica  
S.C. Ristrutturazioni  
Manutenzione Straordinaria Ospedali  
Zona Sud-Est e Mugello  
50135 Firenze  
Via di San Salvi, 12  
Telefono: 0556933347  
Fax: 0556933714  
Direttore: Ing. Luca Meucci  
e-mail: luca.meucci@uslcentro.toscana.it

**Preso atto che:**

- in data 28/03/2017 è stato emesso S.A.L. n. 6 per un importo lavori eseguiti pari ad €. 2.785.709,63 e certificato pagamento n. 6 per un importo lavori netto di €. 506.762,00 e pertanto le prestazioni relative alla Direzione Lavori risultano regolarmente eseguite, nel rispetto del disciplinare di incarico e quindi, in conformità a quanto disposto dall'art. 7 del Capitolato gli oneri Professionale per la Direzione Lavori devono

essere liquidati in percentuale sull'importo dei S.A.L., sottoposti alla trattenuta del 10% e comprensivi del contributo CNPAIA 4%, oltre IVA di legge;

- a seguito della deliberazione dei D.G. n. 1304 del 09/09/2016 si può procedere alla liquidazione allo Studio Beta Progetti s.r.l. la quota parte del servizio "coordinamento sicurezza in fase di esecuzione" effettuato per il SAL N. 5 ed il SAL n. 6 per un importo pari ad €8.216,00 oltre CNPAIA ed oneri fiscali per complessivi €10.428,48
- in virtù della Deliberazione D.G. n. 326 del 01/03/2017 di approvazione della "variante progettuale dell'intervento di Ristrutturazione e restauro Villa Margherita Nuova sede del poliambulatorio di Odontostomatologia" si può procedere alla liquidazione:
  1. degli oneri professionali allo Studio Rossi Prodi Associato la somma di € 11.750,00 oltre CNPAIA ed oneri fiscali per un totale di € 14.908,40 per la elaborazione del progetto architettonico della variante;
  2. degli oneri professionali allo Studio Beta Progetti s.r.l. la somma di € 3.483,33 oltre CNPAIA ed oneri fiscali per un totale di €4.419,66 per la elaborazione dei progetti esecutivi impianto elettrico e meccanico della variante;
  3. all'A.T.I. Consorzio Integra Soc. Coop. e Piacenti S.P.A. la somma di €19.300,00 oltre CNPAIA ed oneri fiscali per un totale di €24.487,84 per le modifiche progettuali inerenti le strutture eseguite dallo Studio Sodi & Associati di Firenze;

#### Visto

- i prospetti di calcolo delle notule elaborati da questo ufficio per la Direzione Lavori, Coordinamento sicurezza e progettazioni variante dai quali risultano i seguenti importi:

1. **DIREZIONE LAVORI S.A.L. N.6** - Studio Rossi Prodi Associato s.r.l. €5.482,64 oltre CNPAIA 4% pari ad €219,31 ed oneri fiscali IVA 22% pari ad €1.254,43 per complessivi €6.956,38
2. **COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE** - Studio Beta Progetti s.r.l. servizio effettuato per il SAL N. 5 ed il SAL n. 6 per un importo pari ad €8.216,02 oltre CNPAIA 4% per €328,64 ed oneri fiscali IVA 22% pari ad €1.879,83 per complessivi €10.424,48;
3. **PROGETTO ARCHITETTONICO VARIANTE** - Studio Rossi Prodi Associato s.r.l. - € 11.750,00 oltre CNPAIA 4% per € 470,00 ed oneri fiscali IVA 22% pari ad €2.688,40 per un totale di € 14.908,40;
4. **PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTO ELETTRICO E MECCANICO VARIANTE** - Studio Beta Progetti s.r.l. € 3.483,33 oltre CNPAIA 4% per €139,33 ed oneri fiscali IVA 22% pari ad €797,00 per un totale di €4.419,66;
5. **PROGETTO MODIFICHE STRUTTURALI** - A.T.I. Consorzio Integra Soc. Coop. e Piacenti S.P.A. la somma di €19.300,00 oltre CNPAIA per €772,00 ed oneri fiscali IVA 22% pari ad €4.415,84 per un totale di €24.487,84;




Dipartimento Area Tecnica  
S.C. Ristrutturazioni  
Manutenzione Straordinaria Ospedali  
Zona Sud-Est e Mugello  
50135 Firenze  
Via di San Salvi, 12  
Telefono: 0556933347  
Fax: 0556933714  
Direttore: Ing. Luca Meucci  
e-mail: luca.meucci@uslcentro.toscana.it

Il sottoscritto R.U.P.

### AUTORIZZA

1. l'emissione del buono d'ordine a favore dello Studio Professionale Rossi Prodi Associati s.r.l. per la fatturazione della **Direzione Lavori condotta fino all'emissione del S.A.L. N 6 e la elaborazione del progetto architettonico di variante** per un importo totale prestazioni professionali pari ad €.17.232,64 oltre CNPAIA 4% per €.689,31, oneri fiscali IVA 22% pari ad €.3.942,83 e quindi per totali €.21.864,78.
2. l'emissione del buono d'ordine a favore dello Studio Professionale Beta Progetti s.r.l. per la fatturazione del servizio **"coordinamento sicurezza in fase di esecuzione SAL n. 5 e n.6 e progettazione esecutiva degli impianti elettrici e meccanici della variante in corso d'opera"** per totali prestazioni professionali di €.11.699,35 oltre CNPAIA 4% per €.467,98 ed IVA 22% pari ad €.2.676,82.
3. l'emissione del buono d'ordine a favore A.T.I. Consorzio Integra Soc. Coop. e Piacenti S.P.A. per la fatturazione delle prestazioni professionali **"progetto modifiche strutturali"** per €.19.300,00 oltre CNPAIA per €.772,00 ed oneri fiscali IVA 22% pari ad €.4.415,84
4. la liquidazione complessiva di €.28.957,44 trova giusta copertura nel Q.E. dell'intervento.

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Luca Meucci



Dipartimento Area Tecnica  
S.C. Ristrutturazioni  
Manutenzione Straordinaria Ospedali  
Zona Sud-Est e Mugello  
50135 Firenze  
Via di San Salvi, 12  
Telefono: 0556933347  
Fax: 0556933714  
Direttore: Ing. Luca Meucci  
e-mail: luca.meucci@uslcentro.toscana.it





## AZIENDA U.S.L. 10 - Piazza S.Maria Nuova, 1 - 50123 Firenze

**OGGETTO:** Progettazione e la ristrutturazione e restauro di Villa Santa Margherita Presso Il P.O. Palagi da destinare a sede del Nuovo Poliambulatorio di Odontostomatologia

**COMMITTENTE:** AZIENDA A.S.L. 10 - Piazza S.Maria Nuova, 1 - 50123 Firenze

**APPALTATORE:** A.T.I. INTEGRA - PIACENTI

**L'IMPRESA:**

APPALTATORE: Raggruppamento Temporaneo	IMPRESSE ESECUTRICI
 <b>CONSORZIO INTEGRA</b>  	 <b>CISA</b> Società Cooperativa Muratori Sterratori ed Affini Via L. Ariosto, 3 51016 - Montecatini Terme (PT)
Consorzio Integra Via della Cooperazione, 30 40129 Bologna	
Centro Restauri Piacenti Sede Legale Via Curtatone, 26 59100 Prato	Centro Restauri Piacenti Sede Legale Via Curtatone, 26 59100 Prato

### CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 6 PER LAVORI AL 20/03/2017 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N° 6 DI EURO € 506 762,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n°	data	importo
1	30-set-16	€ 605 273,00
2	07-dic-16	€ 494 417,00
3	15-apr-16	€ 527 502,00
4	15-set-16	€ 518 005,00
5	07-dic-16	€ 119 822,00
<b>TOTALE</b>		<b>€ 2 265 019,00</b>
anticipazione		€ -

VISTO: Il Contratto in data 06/02/2013 repertorio n.13592 registrato a In data 13/02/2013 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;  
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato

Lavori e somministrazioni	€ 2 785 709,63
<b>SOMMAMO importi soggetti a ritenute</b>	<b>€ 2 785 709,63</b>
<b>IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE</b>	<b>€ -</b>
<b>SOMMAMO importi NON soggetti a ritenute</b>	<b>€ -</b>
Ritenuta per infortuni 0,5%	<b>€ 13 928,55</b>
Ammontare dei certificati precedenti	€ 2 265 019,00
<b>SOMMAMO LE DETRAZIONI</b>	<b>€ 2 278 947,55</b>
<b>CREDITO</b> Impresa arrotondato a 1 euro	<b>€ 506 762,00</b>
per IVA al 10%	€ 50 676,20
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 557 438,20</b>

### CERTIFICA

CHE ai termini del contratto risulta un Credito verso l'Impresa pari a € 506 762,00 oltre I.V.A. del 10% pari a € 50.676,20 cinquantamilaseicentosestantasei/20 per un ammontare complessivo di € 557.438,20 Diconsi: (euro cinquecentocinquantesette milaquattrocentotrentotto/20)

Data, 28-03-2017



IL R.U.P.  
Ing. Luca Meucci  
AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO  
Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Luca Meucci

ENTE APPALTANTE: AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE

LAVORI: RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DI VILLA SANTA MARGHERITA A FIRENZE

APPALTATORE: A.T.I. INTEGRA - PIACENTI

CONTRATTO:

IMPORTO DI CONTRATTO: € 5 657 796,82  
di cui:

IMPORTO LAVORI: € 5 295 389,32

IMPORTO ONERI PER I.A SICUREZZA: € 362 407,50

STATO D'AVANZAMENTO N° 6 a tutto il 20/03/2017

  
CONSORZIO INTEGRA  
PROCURATORE  
( ENRICO CALISTRI ) 



LAVORI: RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DI VILLA MARGHERITA A FIRENZE  
 APPALTAZIONE: A.T.I. INTEGRA - PIACENTI  
 CONTRATTO:  
 IMPORTO DI CONTRATTO:  
 di cui:  
 IMPORTO LAVORI:  
 IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA:

€ 5 657 796,82  
 € 5 295 389,32  
 € 362 407,50

APPALTAZIONE: A.T.I. INTEGRA - PIACENTI

STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N° 6 a tutto il 20/03/2017

GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI ai fini della contabilità e delle varianti in corso						
Descrizione dei gruppi (e sottogruppi) di lavori omogenee	Prezzo Totale	Quantità	Produzione	Importo parziale	Produzione	Importo progressivo
<b>PARTE 1 LAVORI</b>						
<b>1 opere civili</b>						
1A manodopera e noli	€ 209 076,25	3,70%	0,23%	€ 489,08	74,26%	€ 155 258,72
1B trasporti e smaltimenti	€ 19 019,64	0,34%	21,95%	€ 4 174,29	80,00%	€ 15 214,85
1C scavi e riporti	€ 1 541,43	0,03%	0,00%	€ 0,00	51,71%	€ 797,06
1D demolizioni, rimozioni, smontaggi	€ 285 360,88	5,04%	2,37%	€ 6 770,16	81,56%	€ 232 743,15
1E murature, tamponamenti e tramezzi	€ 346 905,84	6,13%	10,32%	€ 35 788,63	29,15%	€ 101 106,09
1F massetti e solettoni	€ 123 865,52	2,19%	4,17%	€ 5 162,37	70,56%	€ 87 393,39
1G intonaci intonaci	€ 164 886,08	2,91%	9,31%	€ 15 354,67	67,65%	€ 111 540,46
1H restauri materiali, pittorici e saggi	€ 359 643,38	6,36%	15,25%	€ 54 830,41	37,32%	€ 134 204,38
1I coperture	€ 40 577,10	0,72%	24,24%	€ 9 835,80	100,00%	€ 40 577,09
1L impermeabilizzanti, protez. acust.	€ 64 156,42	1,13%	4,30%	€ 2 758,90	93,05%	€ 59 695,50
1M infornate	€ 21 356,60	0,38%	34,33%	€ 7 332,78	56,19%	€ 11 999,64
1N controsoffitti	€ 79 144,09	1,40%	-5,08%	€ 4 020,81	0,00%	€ 0,00
1O pavimenti e rivestimenti	€ 437 987,16	7,74%	10,75%	€ 47 096,36	11,16%	€ 48 890,21
1P opere in pietra	€ 26 454,12	0,47%	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
1Q opere in ferro non strutturali	€ 5 390,80	0,10%	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
1R nuovi infissi interni	€ 170 329,36	3,01%	0,21%	€ 364,32	0,34%	€ 573,92
1S nuovi infissi esterni	€ 76 548,67	1,35%	51,71%	€ 39 585,24	59,35%	€ 45 430,28
1T revisione infissi interni ed esterni	€ 20 907,67	0,37%	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
1U coloriture e verniciature	€ 151 810,97	2,68%	2,24%	€ 3 401,66	14,69%	€ 22 307,17
1V arredi fissi arredi fissi	€ 59 228,76	1,05%	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
1Z impianti di sollevamento	€ 59 352,90	1,05%	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
<b>Totale opere civili</b>	<b>€ 2 723 743,64</b>	<b>48,14%</b>	<b>4,05%</b>	<b>€ 228 923,84</b>	<b>18,87%</b>	<b>€ 1 067 731,90</b>
<b>2 strutture</b>						
2A scavi, smontaggi, demoliz e rimozioni	€ 147 695,91	2,61%	8,61%	€ 12 713,42	83,19%	€ 122 865,31
2B trasporti	€ 20 016,15	0,35%	0,00%	€ 0,00	29,34%	€ 19 884,87
2C vespai vespai	€ 933,03	0,02%	100,00%	€ 933,03	100,00%	€ 933,04
2D C.I.S. armature, casseformi, massetti	€ 90 920,72	1,61%	15,86%	€ 14 417,37	93,82%	€ 85 303,98
2E consolidamenti e ripristini	€ 441 316,15	7,80%	20,43%	€ 90 252,71	82,40%	€ 363 624,60
2F solai e sedi di appoggio	€ 183 675,61	3,25%	9,10%	€ 16 716,91	87,90%	€ 161 456,21
2G copertura	€ 117 303,72	2,07%	30,76%	€ 36 084,45	100,00%	€ 117 303,73
2H carpenteria metallica	€ 325 948,18	5,76%	18,66%	€ 60 837,06	92,97%	€ 303 020,58
2I opere provvisoriale	€ 51 629,42	0,91%	11,56%	€ 5 970,24	97,11%	€ 50 136,85
2L parapetto in vetro	€ 17 443,84	0,31%	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
<b>Totale strutture</b>	<b>€ 1 396 883,73</b>	<b>24,69%</b>	<b>4,21%</b>	<b>€ 237 925,19</b>	<b>21,64%</b>	<b>€ 1 224 529,17</b>
<b>3 impianti elettrici e speciali</b>						
3A quadri elettrici e distribuzione	€ 159 533,98	2,82%	0,00%	€ 0,00	14,44%	€ 23 036,44
3B impianti di illuminazione	€ 224 857,25	3,97%	0,00%	€ 0,00	7,93%	€ 17 825,89
3C impianto forza motrice	€ 21 935,40	0,39%	0,00%	€ 0,00	42,24%	€ 9 265,06
3D impianto TD o telefonico	€ 4 750,49	0,08%	0,00%	€ 0,00	37,91%	€ 1 801,13
3E rilevazione fumi	€ 25 868,77	0,46%	0,00%	€ 0,00	3,22%	€ 833,15
3F diffusione sonora	€ 2 832,26	0,05%	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
3G impianto citofonico	€ 331,75	0,01%	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
3H messa a terra ed equipotenziale	€ 3 622,76	0,06%	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
<b>Totale impianti elettrici speciali</b>	<b>€ 443 752,66</b>	<b>7,84%</b>	<b>0,00%</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>0,93%</b>	<b>€ 52 761,67</b>
<b>4 impianti meccanici</b>						
4A sottocentrale	€ 64 282,72	1,14%	0,00%	€ 0,00	19,93%	€ 12 813,86
4B condizionamento-canalizzazioni	€ 93 145,92	1,63%	0,00%	€ 0,00	9,44%	€ 8 790,60
4C condizionamento-tubazioni	€ 47 087,60	0,83%	0,00%	€ 0,00	70,00%	€ 32 961,32
4D aspirazione ed aria compressa	€ 39 422,52	0,70%	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
4E antincendio	€ 3 315,42	0,06%	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
4F sistema di regolazione	€ 40 515,43	0,72%	0,00%	€ 0,00	20,00%	€ 8 103,09
4G apparecchiature principali	€ 186 253,24	3,29%	0,00%	€ 0,00	33,19%	€ 61 811,71
4H opere varie ed assistenza muraria	€ 39 426,73	0,70%	0,00%	€ 0,00	48,98%	€ 19 311,16
<b>Totale impianti meccanici</b>	<b>€ 513 449,58</b>	<b>9,08%</b>	<b>0,00%</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>2,54%</b>	<b>€ 143 791,73</b>
<b>5 impianto idrico sanitario</b>						
5A impianto idricosanitario	€ 217 560,71	3,85%	0,00%	€ 0,00	39,77%	€ 86 533,55
<b>Totale impianto idrico sanitario</b>	<b>€ 217 560,71</b>	<b>3,85%</b>	<b>0,00%</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>1,53%</b>	<b>€ 86 533,55</b>
<b>PARTE 1 - TOTALE LAVORI A CORPO</b>	<b>€ 5 295 389,32</b>	<b>93,59%</b>	<b>8,25%</b>	<b>€ 466 849,03</b>	<b>45,52%</b>	<b>€ 2 575 348,02</b>
<b>PARTE 2 ONERI SICUREZZA</b>						
<b>6 Oneri sicurezza</b>						
6A opere edili e affini	€ 132 491,30	2,34%	8,40%	€ 5 276,97	39,20%	€ 51 937,78
6B opere strutturali	€ 163 953,71	2,90%	17,03%	€ 38 396,11	87,66%	€ 143 724,37
6C impianti elettrici e speciali	€ 31 011,82	0,55%	0,00%	€ 914,19	11,89%	€ 3 687,27
6D impianti meccanici	€ 34 950,69	0,62%	0,00%	€ 259,70	31,51%	€ 11 012,19
<b>Totale oneri per la sicurezza</b>	<b>€ 362 407,50</b>	<b>6,41%</b>	<b>0,69%</b>	<b>€ 42 459,20</b>	<b>3,72%</b>	<b>€ 210 361,61</b>
<b>PARTE 2 - TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA A CORPO</b>	<b>€ 362 407,50</b>	<b>6,41%</b>	<b>0,69%</b>	<b>€ 42 459,20</b>	<b>3,72%</b>	<b>€ 210 361,61</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 5 657 796,82</b>	<b>100,00%</b>	<b>9,00%</b>	<b>€ 509 308,23</b>	<b>49,34%</b>	<b>€ 2 785 709,63</b>

L'Impresa  
**CONSORZIO INTEGRA**  
 (ENRICO CAUSTRI)

Il Direttore dei Lavori  
 Architetto  
**MARCO**  
 ZUCCHETTI

AZIENDA USI TOSCANA CENT.  
 Il Responsabile dell'Ufficio di cantiere  
 Ing. Luca Inducci

**FATTURA ELETTRONICA**

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: **IT97249640588**  
Progressivo di invio: **12504495**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFL7WY**  
E-mail del trasmittente: **daniela.piacenti@piacentispa.it**

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02016910974**  
Denominazione: **PIACENTI S.P.A.**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: **VIA GIOVANNI MARRADI 38**  
CAP: **59100**  
Comune: **PRATO**  
Provincia: **PO**  
Nazione: **IT**

**Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: **PO**  
Numero di iscrizione: **492367**  
Numero soci: **SM** (più soci)  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **06593810481**  
Denominazione: **Azienda Usi Toscana Centro**

**Dati della sede**

Indirizzo: **Piazza S.Maria Nuova,1**  
CAP: **50122**  
Comune: **Firenze**  
Provincia: **FI**  
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile 5di [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2017-04-20** (20 Aprile 2017)  
Numero documento: **06/2017**  
Importo totale documento: **63259.26**

Arrotondamento su Importo totale documento: 0.00  
 Causale: CIG:3456738E6C CUP: E13B10000220005 AUTORIZZAZIONE 2010\_100643\_1 DEL  
 06/09/2012 LIQUIDAZIONE SAL 6\_ RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO VILLA MARGHERITA  
 SCHEDE FL 227\_RT 73 - CESPITE 2 ORDIN  
 Causale: E NUMERO : 2017\_CC 36 DEL 14/04/2017 CODICE DITTA 5056339

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: CC-36  
 Data ordine di acquisto: 2017-04-14 (14 Aprile 2017)

## Dati del contratto

Identificativo contratto: 2010  
 Data contratto: 2012-09-06 (06 Settembre 2012)  
 Numero linea contratto: 643  
 Codice commessa/convenzione: RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO VILLA MARGHERITA  
 Codice Unitario Progetto (CUP): E13B10000220005  
 Codice Identificativo Gara (CIG): 3456738E6C

## Dati del documento di trasporto

Numero DDT: SAL 6  
 Data DDT: 2017-03-28 (28 Marzo 2017)

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

*Nr. linea: 1*

### Codifica articolo

Tipo: CodiceArticoloFornitore  
 Valore: 1  
 Descrizione bene/servizio: LIQUIDAZIONE SAL 6 - RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO VILLA  
 MARGHERITA  
 Quantità: 1.00000000  
 Valore unitario: 57508.42000000  
 Valore totale: 57508.42000000  
 IVA (%): 10.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00  
 Totale imponibile/Importo: 57508.42  
 Totale imposta: 5750.84  
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)  
 Riferimento normativo: SCISSIONE PAGAMENTI

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)  
 Importo: 57508.42  
 Codice IBAN: IT68J031270240900000001426  
 Codice ABI: 03127  
 Codice CAB: 02409

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: Fattura  
 Formato: PDF

CONSORZIO INTEGRA  
SAL 6 EDILI

## FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

### Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT03530851207**  
Progressivo di invio: **01956**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFL7WY**  
Telefono del trasmittente: **051 3161300**  
E-mail del trasmittente: **consorzio\_integra@pec.it**

### Dati del cedente / prestatore

#### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03530851207**  
Codice fiscale: **03530851207**  
Denominazione: **CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA**  
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

#### Dati della sede

Indirizzo: **VIA MARCO EMILIO LEPIDO 182/2**  
Numero civico: **182/2**  
CAP: **40132**  
Comune: **BOLOGNA**  
Provincia: **BO**  
Nazione: **IT**

#### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **BO**  
Numero di iscrizione: **526322**  
Stato di liquidazione: **LN (non in liquidazione)**

#### Recapiti

Telefono: **051 3161300**  
E-mail: **consorzio\_integra@pec.it**

### Dati del cessionario / committente

#### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT06593810481**  
Denominazione: **AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO**

#### Dati della sede

Indirizzo: **P.ZZA SANTA MARIA NUOVA 1**  
CAP: **50122**  
Comune: **FIRENZE**  
Provincia: **FI**  
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2017-04-20 (20 Aprile 2017)  
Numero documento: 180442  
Importo totale documento: 494178.94  
Causale: RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DI VILLA MARGHERITA PRESSO IL P.O. PALAGI DA DESTINARE A SEDE DEL NUOVO POLIAMBULATORIO DI ODONTOSTOMATOLOGIA.

## Dati del contratto

Identificativo contratto: contr.13592 06/02/13  
Data contratto: 2013-02-06 (06 Febbraio 2013)  
Codice Unitario Progetto (CUP): E13B10000220005  
Codice Identificativo Gara (CIG): 3456738E6C

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 6 SAL N. 6 NS. QUOTA PARTE - ORDINE NUMERO CC-35 DEL 14/04/17 - CODICE DITTA 34987  
Valore unitario: 449253.58  
Valore totale: 449253.58  
IVA (%): 10.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00  
Totale imponibile/importo: 449253.58  
Totale imposta: 44925.36  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)  
Importo: 449253.58  
Codice IBAN: IT68J0312702409000000001426

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: FATCLI\_17180442.PDF  
Formato: PDF



**FATTURA ELETTRONICA**

07/2017 SALF

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: **IT97249640588**  
 Progressivo di invio: **12851761**  
 Formato Trasmissione: **FPA12**  
 Codice Amministrazione destinataria: **UFL7WY**  
 E-mail del trasmittente: **daniela.piacenti@piacentispa.it**

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02016910974**  
 Denominazione: **PIACENTI S.P.A.**  
 Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: **VIA GIOVANNI MARRADI 38**  
 CAP: **59100**  
 Comune: **PRATO**  
 Provincia: **PO**  
 Nazione: **IT**

**Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: **PO**  
 Numero di iscrizione: **492367**  
 Numero soci: **SM** (più soci)  
 Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **06593810481**  
 Denominazione: **Azienda Usi Toscana Centro**

**Dati della sede**

Indirizzo: **Piazza S.Maria Nuova,1**  
 CAP: **50122**  
 Comune: **Firenze**  
 Provincia: **FI**  
 Nazione: **IT**

Versione prodotta con l'api di data Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
 Valuta importi: **EUR**  
 Data documento: **2017-05-19** (19 Maggio 2017)  
 Numero documento: **07/2017**  
 Importo totale documento: **70785.99**

Arrotondamento su importo totale documento: 0.00  
Causale: CIG:3456738E6C CUP: E13B10000220005 AUTORIZZAZIONE 2010 100643-1 DEL 06/09/2012  
LIQUIDAZIONE SAL 7 - RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO VILLA MARGHERITA SCHEDA FL 227 -  
RT 73 - CESPITE 2 QUOTA PA  
Causale: RTE ATI ORDINE NUMERO : RIF.1101P0S336 -CC 55/2017 DEL 10/05/2017 CODICE DITTA  
5056339

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 1101P0S336-CC55/2017  
Data ordine di acquisto: 2017-05-10 (10 Maggio 2017)

## Dati del contratto

Identificativo contratto: 2010  
Data contratto: 2012-09-06 (06 Settembre 2012)  
Numero linea contratto: 643  
Codice commessa/convenzione: RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO VILLA MARGHERITA  
Codice Unitario Progetto (CUP): E13B10000220005  
Codice Identificativo Gara (CIG): 3456738E6C

## Dati del documento di trasporto

Numero DDT: QUOTA SAL 7  
Data DDT: 2017-05-10 (10 Maggio 2017)

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

*Nr. linea: 1*

### *Codifica articolo*

Tipo: CodiceArticoloFornitore  
Valore: 1  
Descrizione bene/servizio: LIQUIDAZIONE SAL 7  
Quantità: 1.00000000  
Valore unitario: 64350.90000000  
Valore totale: 64350.90000000  
IVA (%): 10.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00  
Totale imponibile/importo: 64350.90  
Totale imposta: 6435.09  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: SCISSIONE PAGAMENTI

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### *Dettaglio pagamento*

Modalità: MP05 (bonifico)  
Importo: 64350.90  
Codice IBAN: IT68J0312702409000000001426  
Codice ABI: 03127  
Codice CAB: 02409

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: Fattura  
Formato: PDF

Versione protetta con logo Fratelli Srl [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

**FATTURA ELETTRONICA**

7001 J86570 - SAL 7

Formato FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT03530851207  
 Progressivo di invio: 02136  
 Formato Trasmissione: FPA12  
 Codice Amministrazione destinataria: UFL7WY  
 Telefono del trasmittente: 051 3161300  
 E-mail del trasmittente: consorzio\_integra@pec.it

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03530851207  
 Codice fiscale: 03530851207  
 Denominazione: CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA  
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: VIA MARCO EMILIO LEPIDO 182/2  
 Numero civico: 182/2  
 CAP: 40132  
 Comune: BOLOGNA  
 Provincia: BO  
 Nazione: IT

**Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: BO  
 Numero di iscrizione: 526322  
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

**Recapiti**

Telefono: 051 3161300  
 E-mail: consorzio\_integra@pec.it

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06593810481  
 Denominazione: AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO

**Dati della sede**

Indirizzo: P.ZZA SANTA MARIA NUOVA 1  
 CAP: 50122  
 Comune: FIRENZE  
 Provincia: FI  
 Nazione: IT

Versione provvisoria con foglio di stato. Vedi [www.fatturepa.gov.it](http://www.fatturepa.gov.it)

Formato FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2017-05-17** (17 Maggio 2017)  
Numero documento: **180570**  
Importo totale documento: **274692.43**  
Causale: **RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DI VILLA MARGHERITA PRESSO IL P.O. PALAGI DA DESTINARE A SEDE DEL NUOVO POLIAMBULATORIO DI ODONTOSTOMATOLOGIA.**

## Dati del contratto

Identificativo contratto: **contr.13592 06/02/13**  
Data contratto: **2013-02-06** (06 Febbraio 2013)  
Codice Unitario Progetto (CUP): **E13B10000220005**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **3456738E6C**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### *Nr. linea: 1*

Descrizione bene/servizio: **CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 7 SAL N. 7 NS. QUOTA PARTE - ORDINE NUMERO CC-57 DEL 17/05/17 - CODICE DITTA 34987**  
Valore unitario: **249720.39**  
Valore totale: **249720.39**  
IVA (%): **10.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**  
Totale imponibile/importo: **249720.39**  
Totale imposta: **24972.04**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### *Dettaglio pagamento*

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Importo: **249720.39**  
Codice IBAN: **IT68J0312702409000000001426**

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **FATCLI\_17180570.PDF**  
Formato: **PDF**

Versione prodotta con foglio di stile S di [www.faturados.org/](http://www.faturados.org/)

Fr. 120211 - SAL F

**FATTURA ELETTRONICA**

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: **IT03530851207**  
Progressivo di invio: **02137**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFL7WY**  
Telefono del trasmittente: **051 3161300**  
E-mail del trasmittente: **consorzio\_integra@pec.it**

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03530851207**  
Codice fiscale: **03530851207**  
Denominazione: **CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA**  
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

**Dati della sede**

Indirizzo: **VIA MARCO EMILIO LEPIDO 182/2**  
Numero civico: **182/2**  
CAP: **40132**  
Comune: **BOLOGNA**  
Provincia: **BO**  
Nazione: **IT**

**Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: **BO**  
Numero di iscrizione: **526322**  
Stato di liquidazione: **LN (non in liquidazione)**

**Recapiti**

Telefono: **051 3161300**  
E-mail: **consorzio\_integra@pec.it**

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT06593810481**  
Denominazione: **AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO**

**Dati della sede**

Indirizzo: **P.ZZA SANTA MARIA NUOVA 1**  
CAP: **50122**  
Comune: **FIRENZE**  
Provincia: **FI**  
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Sidi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12



## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2017-05-17 (17 Maggio 2017)  
Numero documento: 180571  
Importo totale documento: 400144.48  
Causale: RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DI VILLA MARGHERITA PRESSO IL P.O. PALAGI DA DESTINARE A SEDE DEL NUOVO POLIAMBULATORIO DI ODONTOSTOMATOLOGIA.

## Dati del contratto

Identificativo contratto: contr.13592 06/02/13  
Data contratto: 2013-02-06 (06 Febbraio 2013)  
Codice Unitario Progetto (CUP): E13B10000220005  
Codice Identificativo Gara (CIG): 3456738E6C

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 7 SAL N. 7 NS. QUOTA PARTE - ORDINE NUMERO CC-56 DEL 17/05/17 - CODICE DITTA 34987  
Valore unitario: 363767.71  
Valore totale: 363767.71  
IVA (%): 10.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00  
Totale imponibile/importo: 363767.71  
Totale imposta: 36376.77  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)  
Importo: 363767.71  
Codice IBAN: IT68J0312702409000000001426

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: FATCLI\_17180571.PDF  
Formato: PDF

Versione prodotta con foglio (in file) SMI [www.fattur360.com](http://www.fattur360.com)

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01021160328**  
Progressivo di invio: **02fCR**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFL7WY**  
Telefono del trasmittente: **0409751179**  
E-mail del trasmittente: **info@fatturaelettronica.pa.it**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05650480485**  
Codice fiscale: **05650480485**  
Denominazione: **ROSSIPRODI ASSOCIATI srl**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA G. MARCONI 29**  
CAP: **50131**  
Comune: **FIRENZE**  
Provincia: **FI**  
Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **FI**  
Numero di iscrizione: **05650480485**  
Capitale sociale: **20000.00**  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

### Recapiti

Telefono: **055583759**  
E-mail: **amministrazione@rossiprodi.it**

### Riferimento amministrativo

Riferimento: **1101P0S336**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT06593810481**  
Codice Fiscale: **06593810481**  
Denominazione: **Azienda Unita' Sanitaria Locale Toscana Centro**

### Dati della sede

Indirizzo: **Piazza Santa Maria Nuova, 1**  
CAP: **50122**  
Comune: **Firenze**  
Provincia: **FI**  
Nazione: **IT**

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01021160328  
Denominazione: TEK - 01 S.A.S. DI SERGIO PORTALURI & C.

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2017-07-19** (19 Luglio 2017)  
Numero documento: **40/PA**  
Importo totale documento: **9304.75**

## Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC04** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)  
Aliquota contributo cassa (%): **4.00**  
Importo contributo cassa: **293.34**  
Imponibile previdenziale: **7333.51**  
Aliquota IVA applicata: **22.00**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **DL SAL 7 10/05/2017**  
Codice Unitario Progetto (CUP): **E13B10000220005**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z541634D32**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### **Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **ONERI PROF.LI PROG. COORD.TO, D.L., D.O. COLLINCORSOPERA, COLTECMMVI C/ACCONTI**  
Quantità: **1.00**  
Valore unitario: **7333.51**  
Valore totale: **7333.51**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **7626.85**  
Totale imposta: **1677.90**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

**Dettaglio pagamento**

Codice IBAN: IT95R0616002895100000017157

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

---

# RELAZIONE

Firenze, 03/07/2017

**OGGETTO: Rif DRT: P073-SO-FI I1- Ristrutturazione e restauro Villa Margherita – Nuova sede del poliambulatorio di Odontostomatologia - Incarico direzione lavori –**

**Professionista incaricato: Studio Professionale Rossi Prodi Associati s.r.l. – Firenze - Liquidazione SAL n. 7 e n. 8**  
**Aggiudicazione: deliberazione del Commissario n. 203 del 30/09/2015**  
**CIG : Z541634D32 - CUP E13B0000220005**

Il sottoscritto Ing. Luca Meucci in qualità di Responsabile Unico del Procedimento incaricato con Delibera del D.G. n° 278 del 16/04/2013

## Premesso che:

- con deliberazione del Commissario n. 203 del 30/09/2015, contratto Rep. 15820 del 25/11/2015 è stato affidato Studio Professionale Rossi Prodi Associati s.r.l. - Firenze l'incarico per la direzione dei lavori per l'intervento di ristrutturazione e restauro della Villa Margherita – Presidio Palagi – da destinare a nuovo poliambulatorio di Odontostomatologia dell'azienda Sanitaria di Firenze per un importo netto di €. 39.000,00 oltre oneri fiscali; contratto Rep 15820 del 25/11/2015;
- con deliberazione del D.G. n. 326 del 17/03/2017 è stata approvata la variante progettuale dell'intervento in oggetto riconoscendo allo studio Rossi Prodi Associati s.r.l. la somma di €. 8.000,00, oltre CNPAIA ed IVA 22% per la Direzione dei lavori di variante;

## Preso atto che:

- in data 18/04/2017 è stato emesso S.A.L. n. 7 per un importo lavori eseguiti pari ad €. 3.466.955,21 comprensivi di quota parte delle opere in variante;



Dipartimento Area Tecnica  
S.C. Ristrutturazioni  
Manutenzione Straordinaria Ospedali  
Zona Sud-Est e Mugello  
50135 Firenze  
Via di San Salvi, 12  
Telefono: 0556933347  
Fax: 0556933714  
Direttore: Ing. Luca Meucci  
e-mail: luca.meucci@uslcentro.toscana.it



- in data 31/05/2017 è stato emesso S.A.L. n. 8 per un importo lavori eseguiti pari ad €. 4.048.090,02 comprensivi di quota parte delle opere in variante;
- le prestazioni relative alla Direzione Lavori risultano regolarmente eseguite nel rispetto del disciplinare di incarico fino al SAL n. 6, mentre sono da liquidare le competenze relative ai S.A.L n.7 e n.8;
- in conformità a quanto disposto dall'art. 7 del Capitolato gli oneri Professionale per la Direzione Lavori devono essere liquidati in percentuale sull'importo dei S.A.L., sottoposti alla trattenuta del 10% e comprensivi del contributo CNPAIA 4%, oltre IVA 22%;

### Visto

- il prospetto di calcolo per la notula in acconto, elaborato da questo ufficio da cui risulta che i corrispettivi, correttamente determinati, comprensivi della quota parte delle opere in variante, risultano così determinate :

S.A.L. 7)

1. €. 7.333,51 oltre CNPAIA 4% pari ad €. 293,34 ed IVA 22% pari ad €. 1.677,90, e quindi per un importo complessivo di €. 9.304,75 OK

S.A.L. 8)

2. €. 6.255,85 oltre CNPAIA 4% pari ad €. 250,23 ed IVA 22% pari ad €. 1.431,34 e quindi per un importo complessivo di €. 7.937,42 OK



### Il sottoscritto R.U.P.

### AUTORIZZA

l'emissione del buono d'ordine a favore dello Studio Professionale Rossi Prodi Associati s.r.l, per la fatturazione della Direzione Lavori condotta fino all'emissione dei S.A.L. n.7 e n. 8, per gli importi sotto specificati:

- €. 7.333,51 oltre CNPAIA 4% pari ad €. 293,34 ed IVA 22% pari ad €. 1.677,90 e quindi per un importo complessivo di €. 9.304,75, per il SAL n. 7;

Dipartimento Area Tecnica  
S.C. Ristrutturazioni  
Manutenzione Straordinaria Ospedali  
Zona Sud-Est e Mugello  
50135 Firenze  
Via di San Salvi, 12  
Telefono: 0556933347  
Fax: 0556933714  
Direttore: Ing. Luca Meucci  
e-mail: luca.meucci@uslcentro.toscana.it

- € 6.255,85 oltre CNPAIA 4% pari ad € 250,23 ed IVA 22% pari ad € 1.431,34 e quindi per un importo complessivo di € 7.937,42 per il SAL n. 8

Si da atto che la liquidazione trova giusta copertura nel Q.E. dell'intervento.

**Il Responsabile del Procedimento**

Ing. Luca Meucci



Dipartimento Area Tecnica  
S.C. Ristrutturazioni  
Manutenzione Straordinaria Ospedali  
Zona Sud-Est e Mugello  
50135 Firenze  
Via di San Salvi, 12  
Telefono: 0556933347  
Fax: 0556933714  
Direttore: Ing. Luca Meucci  
e-mail: luca.meucci@uslcentro.toscana.it

# AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO - Piazza S.Maria Nuova, 1 - 50123 Firenze

**OGGETTO:** Progettazione e la ristrutturazione e restauro di Villa Santa Margherita Presso il P.O. Palagi da destinare a sede del Nuovo Poliambulatorio di Odontostomatologia

**COMMITTENTE:** AZIENDA A.S.L. 10 - Piazza S.Maria Nuova, 1 - 50123 Firenze

**APPALTATORE:** A.T.I. INTEGRA - PIACENTI

**L'IMPRESA:**

APPALTATORE: Raggruppamento Temporaneo		IMPRESE ESECUTRICI	
	Consorzio Integra Via della Cooperazione, 30 40129 Bologna		CMSA Società Cooperativa Muratori Sterratori ed Affini Via L. Ariosto, 3 51016 - Montecatini Terme (PT)
	Centro Restauri Piacenti Sede Legale Via Curtatone, 26 59100 Prato		Centro Restauri Piacenti Sede Legale Via Curtatone, 26 59100 Prato

## CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 7 PER LAVORI AL 18/04/2017 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N° 7 DI EURO € 677 839,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n°	data	importo
1	30-set-15	€ 605 273,00
2	07-dic-15	€ 494 417,00
3	15-apr-16	€ 527 502,00
4	15-set-16	€ 518 005,00
5	07-dic-16	€ 119 822,00
6	20-mar-17	€ 506 762,00
<b>TOTALE</b>		<b>€ 2 771 781,00</b>
anticipazione		€ -

VISTO: il Contratto in data 06/02/2013 repertorio n.13592 registrato a in data 13/02/2013 con il quale fu affidata alla predetta Impresa l'esecuzione dei suddetti lavori;  
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato

Lavori e somministrazioni	€ 3 466 955,21
<b>SOMMANO importi soggetti a ritenute</b> IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	€ 3 466 955,21
<b>SOMMANO importi NON soggetti a ritenute</b>	€ -
<b>DETRAZIONI</b>	
Ritenuta per infortuni 0,5%	€ 17 334,78
Ammontare dei certificati precedenti	€ 2 771 781,00
<b>SOMMANO LE DETRAZIONI</b>	€ 2 789 115,78
<b>CREDITO Impresa arrotondato a 1 euro</b>	€ 677 839,00
per IVA al 10%	€ 67 783,90
<b>TOTALE GENERALE</b>	€ 745 622,90

### CERTIFICA

CHE ai termini del contratto risulta un Credito verso l'Impresa pari a € 677 839,00 oltre I.V.A. del 10% pari a € 67.783,90 sessantasette milasettecentottantatre/90 per un ammontare complessivo di € 745.622,90 Diconsi: (euro settecentoquarantacinquemilaseicentoventidue/90)

Data, 10-05-2017

IL R.U.P.  
Ing. Luca Maurici



ENTE APPALTANTE: AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE

LAVORI: RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DI VILLA SANTA MARGHERITA A FIRENZE

APPALTATORE: A.T.L. INTEGRA - PIACENTI

CONTRATTO:

IMPORTO DI CONTRATTO: € 5 657 796,82  
di cui:

IMPORTO LAVORI: € 5 295 389,32

IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA: € 362 407,50

STATO D'AVANZAMENTO N° 7 a tutto il 18/04/2017

  
CONTRATTO N° 7  
PERCORSO  
(ENRICO GALABRI)

  
Architetto  
MARCO  
ZUCCONI

LAVORI RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DI VILLA MARGHERITA A FIRENZE

APPALTAIORE: A.T.L. INTEGRA - PIACENZA

CONTRATTO:

IMPORTO DI CONTRATTO di cui

€ 5.657.796,82

IMPORTO LAVORI

APPALTAIORE: A.T.L. INTEGRA - PIACENTI

€ 5.295.389,32

IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA:

€ 362.407,50

STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N° 7 a tutto il 18/04/2017

GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI ai fini della contabilità e delle varianti in corso						
Descrizione del gruppo (e sottogruppi) di lavori omogenee	Prezzo Totale	Quantità	Produzione	Importo parziale	Produzione	Importo progressivo
<b>PARTE I - LAVORI</b>						
<b>I opere civili</b>						
IA manodopera e noli	€ 209.076,25	3,70%	4,45%	€ 9.303,71	78,71%	€ 164.562,43
IB trasporti e smaltimenti	€ 19.019,64	0,34%	14,81%	€ 2.817,46	94,81%	€ 18.032,31
IC scavi e riporti	€ 1.541,43	0,03%	0,00%	€ 0,00	51,71%	€ 797,06
ID demolizioni, rimozioni, smontaggi	€ 385.360,88	5,04%	9,16%	€ 26.436,94	90,83%	€ 259.180,09
IE murature, tamponamenti e tramezzi	€ 346.905,84	6,13%	7,40%	€ 25.679,96	36,55%	€ 126.786,03
IF massetti e sottofondi	€ 123.865,52	2,19%	3,52%	€ 4.373,76	74,00%	€ 91.767,15
IG intonaci intonaci	€ 174.197,77	3,08%	11,69%	€ 20.366,18	76,79%	€ 133.768,97
IH restanti intonaci, pittoni e saggi	€ 333.478,42	5,89%	18,53%	€ 61.789,70	58,21%	€ 194.131,74
II coperture	€ 40.577,10	0,72%	0,00%	€ 0,00	100,00%	€ 10.577,09
IL imperni coberti, protez. acou.	€ 64.156,42	1,13%	3,70%	€ 2.375,25	96,75%	€ 62.070,74
IM lattonerie	€ 21.356,60	0,38%	24,87%	€ 5.311,47	81,06%	€ 17.311,11
IN controsoffitti	€ 79.144,09	1,40%	11,19%	€ 8.856,73	11,19%	€ 8.856,72
IO pavimenti e rivestimenti	€ 437.987,16	7,74%	12,83%	€ 56.183,31	23,99%	€ 105.073,52
IP opere in pietra	€ 26.454,12	0,47%	7,12%	€ 1.884,15	7,12%	€ 1.884,15
IQ opere in ferro non strutturali	€ 5.590,80	0,10%	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
IR nuovi infissi interni	€ 170.329,36	3,04%	2,06%	€ 3.501,82	2,39%	€ 4.075,74
IS nuovi infissi esterni	€ 76.548,67	1,35%	15,64%	€ 11.923,22	74,99%	€ 57.403,50
IT revisione infissi interni ed esterni	€ 20.907,67	0,37%	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
IU colonnate e venticatture	€ 168.664,24	2,98%	16,11%	€ 27.179,27	29,34%	€ 49.486,44
IV arredi fissi arredi fissi	€ 59.228,76	1,05%	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
IZ impianti di sollevamento	€ 59.352,90	1,05%	22,00%	€ 13.057,17	22,00%	€ 13.057,17
<b>Totale opere civili</b>	<b>€ 2.723.743,64</b>	<b>48,14%</b>	<b>4,97%</b>	<b>€ 281.090,07</b>	<b>23,84%</b>	<b>€ 1.348.821,97</b>
<b>2 strutture</b>						
2A scavi, smontaggi, demoliz e rimozioni	€ 147.695,91	2,61%	7,44%	€ 10.982,30	90,62%	€ 133.847,60
2B trasporti	€ 20.016,15	0,35%	0,00%	€ 0,00	99,34%	€ 19.884,87
2C vespa vespa	€ 933,03	0,02%	0,00%	€ 0,00	100,00%	€ 933,04
2D C.T.S. armature, casseformi, masseri	€ 90.920,72	1,61%	4,58%	€ 4.164,93	98,10%	€ 89.468,93
2E consolidamenti e ripristini	€ 441.316,15	7,80%	16,60%	€ 73.263,63	99,00%	€ 436.888,24
2F solai e seddi di appoggio	€ 183.675,61	3,25%	10,39%	€ 19.076,79	98,29%	€ 180.533,00
2G copertura	€ 117.303,72	2,07%	0,00%	€ 0,00	100,00%	€ 117.303,73
2H carpenteria metallica	€ 325.948,18	5,76%	3,44%	€ 11.206,58	96,40%	€ 314.227,16
2I opere provvisoriale	€ 51.629,42	0,91%	2,80%	€ 1.492,56	100,00%	€ 51.629,41
2L parapetto in vetro	€ 17.443,84	0,31%	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
<b>Totale strutture</b>	<b>€ 1.396.882,73</b>	<b>24,69%</b>	<b>2,12%</b>	<b>€ 120.186,81</b>	<b>23,77%</b>	<b>€ 1.344.716,98</b>
<b>3 impianti elettrici e speciali</b>						
3A quadri elettrici e distribuzione	€ 159.553,98	2,82%	26,02%	€ 41.318,97	-10,46%	€ 64.555,41
3B impianti di illuminazione	€ 224.857,25	3,97%	7,30%	€ 16.421,38	15,23%	€ 34.247,28
3C impianto forza motrice	€ 21.935,40	0,39%	9,67%	€ 2.120,14	51,90%	€ 11.385,20
3D impianto TD e telefonico	€ 4.750,49	0,08%	34,08%	€ 1.618,76	71,99%	€ 3.419,89
3E rilevazione fumi	€ 25.868,77	0,46%	37,39%	€ 9.671,32	-10,61%	€ 10.504,47
3F diffusione sonora	€ 2.833,26	0,05%	30,00%	€ 849,68	30,00%	€ 849,68
3G impianto citofonico	€ 331,75	0,01%	18,92%	€ 62,78	18,92%	€ 62,78
3H messa a terra ed equipotenziale	€ 3.622,76	0,06%	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
<b>Totale impianti elettrici speciali</b>	<b>€ 443.752,66</b>	<b>7,84%</b>	<b>1,28%</b>	<b>€ 72.263,03</b>	<b>2,21%</b>	<b>€ 125.024,70</b>
<b>4 impianti meccanici</b>						
4A sottocentrale	€ 64.282,72	1,14%	32,02%	€ 20.585,15	51,96%	€ 33.399,20
4B condizionamento canalizzazioni	€ 93.145,92	1,65%	44,78%	€ 41.711,68	54,22%	€ 50.502,28
4C condizionamento tubazioni	€ 17.087,60	0,31%	26,32%	€ 4.501,14	96,32%	€ 45.352,46
4D aspirazione ed aria compressa	€ 39.422,52	0,70%	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
4E antiscandalo	€ 3.315,42	0,06%	90,00%	€ 2.983,88	90,00%	€ 2.983,88
4F sistema di regolazione	€ 40.515,43	0,72%	22,57%	€ 9.144,44	42,57%	€ 17.247,52
4G apparecchiature principali	€ 186.253,24	3,29%	16,45%	€ 30.636,33	49,64%	€ 92.448,05
4H opere varie ed assistenza muraria	€ 39.426,73	0,70%	16,28%	€ 6.418,86	65,26%	€ 25.730,02
<b>Totale impianti meccanici</b>	<b>€ 513.449,58</b>	<b>9,08%</b>	<b>2,19%</b>	<b>€ 123.871,67</b>	<b>4,73%</b>	<b>€ 267.663,40</b>
<b>5 impianto idrico sanitario</b>						
5A impianto idricosanitario	€ 217.560,71	3,85%	19,78%	€ 43.024,76	59,55%	€ 129.558,31
<b>Totale impianto idrico sanitario</b>	<b>€ 217.560,71</b>	<b>3,85%</b>	<b>0,76%</b>	<b>€ 43.024,76</b>	<b>2,29%</b>	<b>€ 129.558,31</b>
<b>PARTE I - TOTALE LAVORI A CORPO</b>						
	<b>€ 5.295.389,32</b>	<b>93,59%</b>	<b>11,32%</b>	<b>€ 640.436,34</b>	<b>56,84%</b>	<b>€ 3.215.784,36</b>
<b>PARTE 2 ONERI SICUREZZA</b>						
<b>6 Oneri sicurezza</b>						
6A opere edili e affini	€ 132.491,30	2,34%	10,32%	€ 13.673,09	49,52%	€ 65.610,86
6B opere strutturali	€ 163.953,71	2,90%	8,60%	€ 14.106,46	96,27%	€ 157.830,84
6C impianti elettrici e speciali	€ 31.011,82	0,55%	16,28%	€ 5.050,13	28,17%	€ 8.737,40
6D impianti meccanici	€ 34.930,69	0,62%	24,13%	€ 7.979,57	54,34%	€ 18.991,76
<b>Totale oneri per la sicurezza</b>	<b>€ 362.407,50</b>	<b>6,41%</b>	<b>0,73%</b>	<b>€ 40.809,24</b>	<b>4,44%</b>	<b>€ 251.170,85</b>
<b>PARTE 2 - TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA A CORPO</b>						
	<b>€ 362.407,50</b>	<b>6,41%</b>	<b>0,73%</b>	<b>€ 40.809,24</b>	<b>4,44%</b>	<b>€ 251.170,85</b>
<b>TOTALE</b>						
	<b>€ 5.657.796,82</b>	<b>100,00%</b>	<b>12,04%</b>	<b>€ 681.245,58</b>	<b>61,28%</b>	<b>€ 3.466.955,21</b>

L'impresa

*Handwritten signature and stamp of the contractor.*

Architetto  
MARCO  
ZUCCONI  
n. 254

Il Responsabile Unico del Procedimento



CONSORZIO INTEGRA SAL7  
EDILI

## FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

### Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT03530851207  
 Progressivo di invio: 02137  
 Formato Trasmissione: FPA12  
 Codice Amministrazione destinataria: UFL7WY  
 Telefono del trasmittente: 051 3161300  
 E-mail del trasmittente: consorzio\_integra@pec.it

### Dati del cedente / prestatore

#### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03530851207  
 Codice fiscale: 03530851207  
 Denominazione: CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA  
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

#### Dati della sede

Indirizzo: VIA MARCO EMILIO LEPIDO 182/2  
 Numero civico: 182/2  
 CAP: 40132  
 Comune: BOLOGNA  
 Provincia: BO  
 Nazione: IT

#### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: BO  
 Numero di iscrizione: 526322  
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

#### Recapiti

Telefono: 051 3161300  
 E-mail: consorzio\_integra@pec.it

### Dati del cessionario / committente

#### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06593810481  
 Denominazione: AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO

#### Dati della sede

Indirizzo: P.ZZA SANTA MARIA NUOVA 1  
 CAP: 50122  
 Comune: FIRENZE  
 Provincia: FI  
 Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2017-05-17** (17 Maggio 2017)  
Numero documento: **180571**  
Importo totale documento: **400144.48**  
Causale: **RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DI VILLA MARGHERITA PRESSO IL P.O. PALAGI DA DESTINARE A SEDE DEL NUOVO POLIAMBULATORIO DI ODONTOSTOMATOLOGIA.**

## Dati del contratto

Identificativo contratto: **contr.13592 06/02/13**  
Data contratto: **2013-02-06** (06 Febbraio 2013)  
Codice Unitario Progetto (CUP): **E13B10000220005**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **3456738E6C**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 7 SAL N. 7 NS. QUOTA PARTE - ORDINE NUMERO CC-56 DEL 17/05/17 - CODICE DITTA 34987**  
Valore unitario: **363767.71**  
Valore totale: **363767.71**  
IVA (%): **10.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**  
Totale imponibile/importo: **363767.71**  
Totale imposta: **36376.77**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Importo: **363767.71**  
Codice IBAN: **IT68J0312702409000000001426**

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **FATCLI\_17180571.PDF**  
Formato: **PDF**

CONSORZIO INTEGRA SALI  
IMPIANTI

## FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

### Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT03530851207**  
Progressivo di invio: **02136**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFL7WY**  
Telefono del trasmittente: **051 3161300**  
E-mail del trasmittente: **consorzio\_integra@pec.it**

### Dati del cedente / prestatore

#### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03530851207**  
Codice fiscale: **03530851207**  
Denominazione: **CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

#### Dati della sede

Indirizzo: **VIA MARCO EMILIO LEPIDO 182/2**  
Numero civico: **182/2**  
CAP: **40132**  
Comune: **BOLOGNA**  
Provincia: **BO**  
Nazione: **IT**

#### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **BO**  
Numero di iscrizione: **526322**  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

#### Recapiti

Telefono: **051 3161300**  
E-mail: **consorzio\_integra@pec.it**

### Dati del cessionario / committente

#### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT06593810481**  
Denominazione: **AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO**

#### Dati della sede

Indirizzo: **P.ZZA SANTA MARIA NUOVA 1**  
CAP: **50122**  
Comune: **FIRENZE**  
Provincia: **FI**  
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2017-05-17** (17 Maggio 2017)  
Numero documento: **180570**  
Importo totale documento: **274692.43**  
Causale: **RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DI VILLA MARGHERITA PRESSO IL P.O. PALAGI DA DESTINARE A SEDE DEL NUOVO POLIAMBULATORIO DI ODONTOSTOMATOLOGIA.**

## Dati del contratto

Identificativo contratto: **contr.13592 06/02/13**  
Data contratto: **2013-02-06** (06 Febbraio 2013)  
Codice Unitario Progetto (CUP): **E13B10000220005**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **3456738E6C**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 7 SAL N. 7 NS. QUOTA PARTE - ORDINE NUMERO CC-57 DEL 17/05/17 - CODICE DITTA 34987**  
Valore unitario: **249720.39**  
Valore totale: **249720.39**  
IVA (%): **10.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**  
Totale imponibile/Importo: **249720.39**  
Totale imposta: **24972.04**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### **Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Importo: **249720.39**  
Codice IBAN: **IT68J0312702409000000001426**

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **FATCLI\_17180570.PDF**  
Formato: **PDF**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

PIACENTI SALZ

**FATTURA ELETTRONICA**

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: **IT97249640588**  
Progressivo di invio: **12851761**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFL7WY**  
E-mail del trasmittente: **daniela.piacenti@piacentispa.it**

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02016910974**  
Denominazione: **PIACENTI S.P.A.**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: **VIA GIOVANNI MARRADI 38**  
CAP: **59100**  
Comune: **PRATO**  
Provincia: **PO**  
Nazione: **IT**

**Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: **PO**  
Numero di iscrizione: **492367**  
Numero soci: **SM** (più soci)  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **06593810481**  
Denominazione: **Azienda Usi Toscana Centro**

**Dati della sede**

Indirizzo: **Piazza S.Maria Nuova,1**  
CAP: **50122**  
Comune: **Firenze**  
Provincia: **FI**  
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2017-05-19** (19 Maggio 2017)  
Numero documento: **07/2017**  
Importo totale documento: **70785.99**



Arrotondamento su Importo totale documento: 0.00  
 Causale: CIG:3456738E6C CUP: E13B10000220005 AUTORIZZAZIONE 2010 100643-1 DEL 08/09/2012  
 LIQUIDAZIONE SAL 7 - RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO VILLA MARGHERITA SCHEDA FL 227 -  
 RT 73 - CESPITE 2 QUOTA PA  
 Causale: RTE ATI ORDINE NUMERO : RIF.1101P0S336 -CC 55/2017 DEL 10/05/2017 CODICE DITTA  
 5056339

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 1101P0S336-CC55/2017  
 Data ordine di acquisto: 2017-05-10 (10 Maggio 2017)

## Dati del contratto

Identificativo contratto: 2010  
 Data contratto: 2012-09-06 (06 Settembre 2012)  
 Numero linea contratto: 643  
 Codice commessa/convenzione: RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO VILLA MARGHERITA  
 Codice Unitario Progetto (CUP): E13B10000220005  
 Codice Identificativo Gara (CIG): 3456738E6C

## Dati del documento di trasporto

Numero DDT: QUOTA SAL 7  
 Data DDT: 2017-05-10 (10 Maggio 2017)

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

*Nr. linea: 1*

### *Codifica articolo*

Tipo: CodiceArticoloFornitore  
 Valore: 1  
 Descrizione bene/servizio: LIQUIDAZIONE SAL 7  
 Quantità: 1.00000000  
 Valore unitario: 64350.90000000  
 Valore totale: 64350.90000000  
 IVA (%): 10.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00  
 Totale imponibile/importo: 64350.90  
 Totale imposta: 6435.09  
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)  
 Riferimento normativo: SCISSIONE PAGAMENTI

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### *Dettaglio pagamento*

Modalità: MP05 (bonifico)  
 Importo: 64350.90  
 Codice IBAN: IT68J0312702409000000001426  
 Codice ABI: 03127  
 Codice CAB: 02409

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: Fattura  
 Formato: PDF

**FATTURA ELETTRONICA**

H. 26/05/2017 - SAL 8

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: **IT97249640588**  
 Progressivo di invio: **13275915**  
 Formato Trasmissione: **FPA12**  
 Codice Amministrazione destinataria: **UFL7WY**  
 E-mail del trasmittente: **daniela.piacenti@piacentispa.it**

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02016910974**  
 Denominazione: **PIACENTI S.P.A.**  
 Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: **VIA GIOVANNI MARRADI 38**  
 CAP: **59100**  
 Comune: **PRATO**  
 Provincia: **PO**  
 Nazione: **IT**

**Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: **PO**  
 Numero di iscrizione: **492367**  
 Numero soci: **SM** (più soci)  
 Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **06593810481**  
 Denominazione: **Azienda Usi Toscana Centro**

**Dati della sede**

Indirizzo: **Piazza S.Maria Nuova,1**  
 CAP: **50122**  
 Comune: **Firenze**  
 Provincia: **FI**  
 Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SII [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
 Valuta importi: **EUR**  
 Data documento: **2017-07-05** (05 Luglio 2017)  
 Numero documento: **11/2017**  
 Importo totale documento: **52200.34**

Arrotondamento su Importo totale documento: 0.00  
 Causale: CIG:3456738E6C CUP: E13B10000220005 AUTORIZZAZIONE 2010 - 100643-1 DEL  
 06/09/2012 LIQUIDAZIONE SAL 8 - RISTRUTTURAZIONE VILLA MARGHERITA QUOTA ATI - CESPITE  
 2 - SCHEDE 73 RIF.AMM.NE: 1101  
 Causale: POS33 NUM.DDT: SAL 8 DATA DDT: 27/06/2017 ORDINE NUMERO : CC - 86/2017 DEL  
 04/06/2017 CODICE DITTA 5056339

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 1101POS336-CC86/2017  
 Data ordine di acquisto: 2017-07-04 (04 Luglio 2017)

## Dati del contratto

Identificativo contratto: 2010  
 Data contratto: 2012-09-06 (06 Settembre 2012)  
 Numero linea contratto: 643  
 Codice commessa/convenzione: RISTRUTTURAZIONE VILLA MARGHERITA  
 Codice Unitario Progetto (CUP): E13B10000220005  
 Codice Identificativo Gara (CIG): 3456738E6C

## Dati del documento di trasporto

Numero DDT: QUOTA SAL 8  
 Data DDT: 2017-06-27 (27 Giugno 2017)

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

*Nr. linea: 1*

### Codifica articolo

Tipo: CodiceArticoloFornitore  
 Valore: 1  
 Descrizione bene/servizio: LIQUIDAZIONE SAL 8  
 Quantità: 1.00000000  
 Valore unitario: 47454.85000000  
 Valore totale: 47454.85000000  
 IVA (%): 10.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00  
 Totale imponibile/importo: 47454.85  
 Totale imposta: 4745.49  
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)  
 Riferimento normativo: SCISSIONE PAGAMENTI

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)  
 Importo: 47454.85  
 Codice IBAN: IT68J0312702409000000001426  
 Codice ABI: 03127  
 Codice CAB: 02409

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: Fattura  
 Formato: PDF

Versione provvista con foglio di stile: [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

**FATTURA ELETTRONICA**

2017/04 - SAL 6

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: **IT97249640588**  
 Progressivo di invio: **12504495**  
 Formato Trasmissione: **FPA12**  
 Codice Amministrazione destinataria: **UFL7WY**  
 E-mail del trasmittente: **daniela.piacenti@piacentispa.it**

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02016910974**  
 Denominazione: **PIACENTI S.P.A.**  
 Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

**Dati della sede**

Indirizzo: **VIA GIOVANNI MARRADI 38**  
 CAP: **59100**  
 Comune: **PRATO**  
 Provincia: **PO**  
 Nazione: **IT**

**Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: **PO**  
 Numero di iscrizione: **492367**  
 Numero soci: **SM (più soci)**  
 Stato di liquidazione: **LN (non in liquidazione)**

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **06593810481**  
 Denominazione: **Azienda Usi Toscana Centro**

**Dati della sede**

Indirizzo: **Piazza S.Maria Nuova,1**  
 CAP: **50122**  
 Comune: **Firenze**  
 Provincia: **FI**  
 Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdP [www.fatturapa.com](http://www.fatturapa.com)

Versione FPA12

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: **TD01 (fattura)**  
 Valuta importi: **EUR**  
 Data documento: **2017-04-20 (20 Aprile 2017)**  
 Numero documento: **06/2017**  
 Importo totale documento: **63259.26**

# FATTURA ELETTRONICA

H/ 130775 - SAL-E

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT03530851207**  
Progressivo di invio: **02395**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFL7WY**  
Telefono del trasmittente: **051 3161300**  
E-mail del trasmittente: **consorzio\_integra@pec.it**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03530851207**  
Codice fiscale: **03530851207**  
Denominazione: **CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA**  
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA MARCO EMILIO LEPIDO 182/2**  
Numero civico: **182/2**  
CAP: **40132**  
Comune: **BOLOGNA**  
Provincia: **BO**  
Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **BO**  
Numero di iscrizione: **526322**  
Stato di liquidazione: **LN (non in liquidazione)**

### Recapiti

Telefono: **051 3161300**  
E-mail: **consorzio\_integra@pec.it**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT06593810481**  
Denominazione: **AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO**

### Dati della sede

Indirizzo: **P.ZZA SANTA MARIA NUOVA 1**  
CAP: **50122**  
Comune: **FIRENZE**  
Provincia: **FI**  
Nazione: **IT**

Stampa pronta con foglio di stile Sid [www.fatturae.it/ov/it](http://www.fatturae.it/ov/it)

Versione FPA12



## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2017-07-07** (07 Luglio 2017)  
Numero documento: **180775**  
Importo totale documento: **583852.65**  
Causale: **RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DI VILLA MARGHERITA PRESSO IL P.O. PALAGI DA DESTINARE A SEDE DEL NUOVO POLIAMBULATORIO DI ODONTOSTOMATOLOGIA.**

## Dati del contratto

Identificativo contratto: **contr.13592 06/02/13**  
Data contratto: **2013-02-06** (06 Febbraio 2013)  
Codice Unitario Progetto (CUP): **E13B10000220005**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **3456738E6C**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### *Nr. linea:* 1

Descrizione bene/servizio: **CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 8 SAL N. 8 NS. QUOTA PARTE - ORDINE NUMERO CC-85 DEL 04/07/17 - CODICE DITTA 34987**  
Valore unitario: **530775.14**  
Valore totale: **530775.14**  
IVA (%): **10.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**  
Totale imponibile/importo: **530775.14**  
Totale imposta: **53077.51**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### *Dettaglio pagamento*

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Importo: **530775.14**  
Codice IBAN: **IT68J0312702409000000001426**

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **FATCLI\_17180775.PDF**  
Formato: **PDF**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01021160328**  
Progressivo di invio: **02faV**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFL7WY**  
Telefono del trasmittente: **0409751179**  
E-mail del trasmittente: **info@fatturaelettronica.pa.it**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05650480485**  
Codice fiscale: **05650480485**  
Denominazione: **ROSSIPRODI ASSOCIATI srl**  
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA G. MARCONI 29**  
CAP: **50131**  
Comune: **FIRENZE**  
Provincia: **FI**  
Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **FI**  
Numero di iscrizione: **05650480485**  
Capitale sociale: **20000.00**  
Stato di liquidazione: **LN (non in liquidazione)**

### Recapiti

Telefono: **055583759**  
E-mail: **amministrazione@rossiprodi.it**

### Riferimento amministrativo

Riferimento: **1101P0S336**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT06593810481**  
Codice Fiscale: **06593810481**  
Denominazione: **Azienda Unita' Sanitaria Locale Toscana Centro**

### Dati della sede

Indirizzo: **Piazza Santa Maria Nuova, 1**  
CAP: **50122**  
Comune: **Firenze**  
Provincia: **FI**  
Nazione: **IT**

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturepa.gov.it](http://www.fatturepa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2017-07-17** (17 Luglio 2017)  
Numero documento: **39/PA**  
Importo totale documento: **7937.42**

## Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC04** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)  
Aliquota contributo cassa (%): **4.00**  
Importo contributo cassa: **250.23**  
Imponibile previdenziale: **6255.85**  
Aliquota IVA applicata: **22.00**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **SAL 8 DL 26/05/2017**  
Codice Unitario Progetto (CUP): **E13B10000220005**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z541634D32**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **ONERI PROF.LI PROG. COORD.TO, D.L., D.O. COLLINCORSOPERA, COLTECAMMVI C/ACCONTI**  
Quantità: **1.00**  
Valore unitario: **6255.85**  
Valore totale: **6255.85**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **6506.08**  
Totale imposta: **1431.34**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Importo: **6506.08**  
Codice IBAN: **IT95R0616002895100000017157**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

---

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT05006900962  
Progressivo di invio: dtq1c00015  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UFL7WY

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03908010485  
Codice fiscale: 94019000481  
Denominazione: BETA PROGETTI S.R.L.  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: VIA PALAZZO DEI DIAVOLI  
Numero civico: 2R  
CAP: 50142  
Comune: FIRENZE  
Provincia: FI  
Nazione: IT

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06593810481  
Codice Fiscale: 06593810481  
Denominazione: Azienda USL Toscana Centro

### Dati della sede

Indirizzo: Piazza Santa Maria Nuova  
Numero civico: 1  
CAP: 50122  
Comune: Firenze  
Provincia: FI  
Nazione: IT

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05006900962  
Denominazione: Zucchetti spa

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12



## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
 Valuta importi: **EUR**  
 Data documento: **2017-07-17** (17 Luglio 2017)  
 Numero documento: **3/e**  
 Importo totale documento: **13146.61**  
 Causale: **Codice Ditta: 35914 Liquidazione secondo acconto (SAL 8) incarico CSE**

## Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC12** (Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Impiegati dell'Agricoltura-ENPAIA)  
 Aliquota contributo cassa (%): **4.00**  
 Importo contributo cassa: **414.46**  
 Imponibile previdenziale: **10361.45**  
 Aliquota IVA applicata: **22.00**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **CC-90**  
 Data ordine di acquisto: **2017-07-11** (11 Luglio 2017)  
 Codice Unitario Progetto (CUP): **E13B10000220005**  
 Codice Identificativo Gara (CIG): **ZCD1A743DF**

## Dati del contratto

Identificativo contratto: **prot. 123706**  
 Data contratto: **2016-09-21** (21 Settembre 2016)  
 Codice Unitario Progetto (CUP): **E13B10000220005**  
 Codice Identificativo Gara (CIG): **ZCD1A743DF**

## Dati relativi al trasporto

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Affidamento incarico di Progettazione specialistica e Coordinamento Sicurezza per l'esecuzione dei lavori di Ristrutturazione e restauro di Villa Margherita da destinare a sede del Nuovo Poliambulatorio di Odontostomatologia - Viale Michelangelo, 41 - Firenze.**  
**Liquidazione secondo acconto (SAL 8) incarico CSE**  
 Quantità: **1.00000000**  
 Valore unitario: **10361.45000000**  
 Valore totale: **10361.45000000**  
 IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
 Totale imponibile/importo: **10775.91**  
 Totale imposta: **2370.70**  
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)  
 Decorrenza termini di pagamento: **2017-07-17** (17 Luglio 2017)  
 Termini di pagamento (in giorni): **60**  
 Importo: **10775.91**  
 Codice IBAN: **IT52N0103038084000000641070**

# AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO - Piazza S.Maria Nuova, 1 - 50123 Firenze

**OGGETTO:** Progettazione e la ristrutturazione e restauro di Villa Santa Margherita Presso il P.O. Palagi da destinare a sede del Nuovo Poliambulatorio di Odontostomatologia

**COMMITTENTE:** AZIENDA A.S.L. 10 - Piazza S.Maria Nuova, 1 - 50123 Firenze

**APPALTATORE:** A.T.I. INTEGRA - PIACENTI

**L'IMPRESA:**

APPALTATORE: Raggruppamento Temporaneo		IMPRESSE ESECUTRICI	
	<b>Consorzio Integra</b> Via della Cooperazione, 30 40129 Bologna		<b>CMSA Società Cooperativa Muratori Sterratori ed Affini</b> Via L. Aristo, 3 51016 - Montecatini Terme (PT)
	<b>Centro Restauri Piacenti</b> Sede Legale Via Curtatone, 26 59100 Prato		<b>Centro Restauri Piacenti</b> Sede Legale Via Curtatone, 26 59100 Prato

## CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 8 PER LAVORI AL 31/05/2017 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N° 8 DI EURO € 578 230,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n°	data	Importo
1	30-set-15	€ 805 273,00
2	07-dic-15	€ 494 417,00
3	15-apr-16	€ 527 502,00
4	15-set-16	€ 518 005,00
5	07-dic-16	€ 119 622,00
6	20-mar-17	€ 508 762,00
7	18-apr-17	€ 677 839,00
<b>TOTALE</b>		<b>€ 3 449 620,00</b>
anticipazione		€ -

Architetto  
**LUIGI ZUCCONI**  
n. 394  
Set. A/a

VISTO: il Contratto in data 09/02/2013 repertorio n.13592 registrato e in data 13/02/2013 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suddetti lavori;  
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e dalle spese fatte è quello in seguito riportato

Lavori e somministrazioni	€ 4 048 090,02
<b>SOMMAMO importi soggetti a ritenute</b>	<b>€ 4 048 090,02</b>
<b>IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE</b>	-
<b>SOMMAMO importi NON soggetti a ritenute</b>	<b>€ -</b>
Ritenuta per infortuni 0,5%	€ 20 240,45
<b>AMMONTARE DEI CERTIFICATI PRECEDENTI</b>	<b>€ 3 449 620,00</b>
<b>SOMMAMO LE DETRAZIONI</b>	<b>€ 3 468 860,45</b>
<b>CREDITO</b> (impresa arrotondato a 1 euro per IVA al 10%)	<b>€ 578 230,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 636 053,00</b>

### CERTIFICA

CHE ai termini del contratto risulta un Credito verso l'Impresa pari a € 578 230,00 oltre I.V.A. del 10% pari a € 57.823,00 (euro cinquantasettemilottocentrotrentatre/00) per un ammontare complessivo di € 636.053,00 Diconsi: (euro seicentotrentaseimilcinquantatre/00)

Data, 27-06-2017

Ing. Luca Meucci

AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO  
Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Luca Meucci

ENTE APPALTANTE: AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE

LAVORI: RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DI VILLA SANTA MARGHERITA A FIRENZE

APPALTATORE: A.T.L. INTEGRA - PIACENTI

CONTRATTO:

IMPORTO DI CONTRATTO: € 5 657 796,82  
di cui:

IMPORTO LAVORI: € 5 295 389,32

IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA: € 362 407,50

STATO D'AVANZAMENTO N° 8 a tutto il 31/05/2017



  
CONSORZIO INTEGRA  
PROCURATORE  
( ENRICO CAUSTRI )

  
AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO  
Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Luca Marchi

LAVORI RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DI VII. LA MARGHERITA A FIRENZE

APPALTATORE: A.T.I. INTEGRA - PIACENTI

CONTRATTO:

IMPORTO DI CONTRATTO:

€ 5.657.796,82

di cui:

IMPORTO LAVORI:

APPALTATORE: A.T.I. INTEGRA - PIACENTI

€ 5.295.389,32

IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA:

€ 362.407,50

STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N° 8 a tutto il 31/05/2017

GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI ai fini della contabilità e delle varianti in corso

Descrizione dei gruppi (e sottogruppi) di lavori omogenei	Prezzo Totale	Quantità	Produzione	Importo parziale	Produzione	Importo progressivo
<b>PARTE 1 LAVORI</b>						
<b>1 opere civili</b>						
1A manodopera e noli	€ 209.076,25	3,70%	2,17%	€ 4.541,76	80,88%	€ 169.104,19
1B trasporti e smaltimenti	€ 19.019,64	0,34%	3,88%	€ 737,03	98,68%	€ 18.769,34
1C scavi e riposti	€ 1.541,43	0,03%	0,00%	€ 0,00	51,71%	€ 797,06
1D demolizioni, rimozioni, smontaggi	€ 285.360,88	5,04%	0,54%	€ 1.552,56	91,37%	€ 260.732,65
1E murature, tamponamenti e tramezzi	€ 346.905,84	6,13%	19,24%	€ 66.759,18	55,79%	€ 193.545,23
1F massetti e sottofondi	€ 123.865,52	2,19%	3,24%	€ 4.018,19	77,33%	€ 95.785,34
1G intonaci intonaci	€ 174.197,77	3,08%	5,30%	€ 9.236,01	82,09%	€ 143.004,98
1H restauri materici, pittorici e stucchi	€ 333.478,42	5,89%	13,64%	€ 45.480,98	71,85%	€ 239.612,72
1I coperture	€ 40.577,10	0,72%	0,00%	€ 0,00	100,00%	€ 40.577,09
1L impianti coibenti, protez. acust.	€ 64.156,42	1,13%	0,00%	€ 0,00	96,75%	€ 62.070,74
1M luttozeme	€ 21.356,60	0,38%	16,90%	€ 3.610,13	97,96%	€ 20.921,24
1N controsoffitti	€ 79.144,09	1,40%	28,31%	€ 22.405,04	39,50%	€ 31.261,76
1O pavimenti e rivestimenti	€ 437.987,16	7,74%	13,25%	€ 58.014,67	37,24%	€ 163.088,19
1P opere in ferro non strutturali	€ 26.454,12	0,47%	11,87%	€ 3.140,24	18,99%	€ 5.024,39
1Q opere in ferro non strutturali	€ 5.590,80	0,10%	80,73%	€ 4.513,35	80,73%	€ 4.513,35
1R nuovi infissi interni	€ 170.329,36	3,01%	2,75%	€ 4.683,83	5,14%	€ 8.759,57
1S nuovi infissi esterni	€ 76.548,67	1,35%	-2,50%	€ -1.910,30	72,49%	€ 55.493,20
1T revisione infissi interni ed esterni	€ 20.907,67	0,37%	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
1U coloriture a verniciatura	€ 168.664,24	2,98%	22,18%	€ 37.415,54	51,52%	€ 86.901,98
1V arredi fissi arredi fissi	€ 59.228,76	1,05%	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
1Z impianti di sollevamento	€ 59.352,90	1,05%	3,75%	€ 1.652,15	24,75%	€ 14.689,31
<b>Totale opere civili</b>	<b>€ 2.723.743,64</b>	<b>48,14%</b>	<b>4,70%</b>	<b>€ 265.830,36</b>	<b>28,54%</b>	<b>€ 1.614.652,33</b>
<b>2 strutture</b>						
2A scavi, smontaggi, demoliz e rimozioni	€ 147.695,91	2,61%	2,12%	€ 3.126,80	92,74%	€ 136.974,40
2B trasporti	€ 20.016,15	0,35%	0,00%	€ 0,00	99,34%	€ 19.884,87
2C vespai vespai	€ 933,03	0,02%	0,00%	€ 0,00	100,00%	€ 933,04
2D C.L.S., armature, casseformi, massetti	€ 90.920,72	1,61%	0,00%	€ 0,00	98,40%	€ 89.468,93
2E consolidamenti e ripristini	€ 441.316,15	7,80%	0,62%	€ 2.720,34	99,61%	€ 439.608,58
2F zoli e sedi di appoggio	€ 183.675,61	3,25%	1,71%	€ 3.142,59	100,00%	€ 183.675,59
2G coperture	€ 117.303,72	2,07%	0,00%	€ 0,00	100,00%	€ 117.303,73
2H carpenteria metallica	€ 325.948,18	5,76%	3,60%	€ 11.721,03	100,00%	€ 325.948,19
2I opere provvisorie	€ 51.629,42	0,91%	0,00%	€ 0,00	100,00%	€ 51.629,41
2L parapetto in vetro	€ 17.443,84	0,31%	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
<b>Totale strutture</b>	<b>€ 1.396.882,73</b>	<b>24,69%</b>	<b>0,37%</b>	<b>€ 20.710,75</b>	<b>24,33%</b>	<b>€ 1.365.426,73</b>
<b>3 impianti elettrici e speciali</b>						
3A quadri elettrici e distribuzione	€ 159.553,98	2,82%	51,89%	€ 82.797,85	92,35%	€ 147.353,26
3B impianti di illuminazione	€ 224.857,25	3,97%	15,73%	€ 35.378,43	30,96%	€ 69.625,71
3C impianto forza motrice	€ 21.935,40	0,39%	0,00%	€ 0,00	51,90%	€ 11.385,20
3D impianto TD e telefonico	€ 4.750,49	0,08%	0,00%	€ 0,00	71,99%	€ 3.419,89
3E rilevazione fumi	€ 25.868,77	0,46%	31,86%	€ 8.243,03	72,47%	€ 18.747,50
3F diffusione sonora	€ 2.832,26	0,05%	0,00%	€ 0,00	30,00%	€ 849,68
3G impianto citofonico	€ 331,73	0,01%	0,00%	€ 0,00	18,92%	€ 62,78
3H messa a terra ed equipotenziale	€ 3.622,76	0,06%	58,49%	€ 2.119,05	58,49%	€ 2.119,05
<b>Totale impianti elettrici speciali</b>	<b>€ 443.752,66</b>	<b>7,84%</b>	<b>2,27%</b>	<b>€ 128.538,36</b>	<b>4,88%</b>	<b>€ 253.563,06</b>
<b>4 impianti meccanici</b>						
4A sottocentrale	€ 64.282,72	1,14%	18,43%	€ 11.844,47	70,38%	€ 45.243,67
4B condizionamento-canalizzazioni	€ 93.145,92	1,65%	19,07%	€ 17.763,00	73,29%	€ 68.265,28
4C condizionamento-tubazioni	€ 47.087,60	0,83%	3,68%	€ 1.735,14	100,00%	€ 47.087,60
4D aspirazione ed aria compressa	€ 39.422,52	0,70%	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
4E antincendio	€ 3.315,42	0,06%	10,00%	€ 331,54	100,00%	€ 3.315,42
4F sistema di regolazione	€ 40.515,43	0,72%	50,85%	€ 20.602,99	93,42%	€ 37.850,51
4G apparecchiature principali	€ 186.253,24	3,29%	16,35%	€ 30.830,90	66,19%	€ 123.278,94
4H opere varie ed assistenza muraria	€ 39.426,73	0,70%	34,88%	€ 13.751,29	100,14%	€ 39.481,31
<b>Totale impianti meccanici</b>	<b>€ 513.449,58</b>	<b>9,08%</b>	<b>1,71%</b>	<b>€ 96.859,33</b>	<b>6,44%</b>	<b>€ 364.522,74</b>
<b>5 impianto idrico sanitario</b>						
5A impianto idricosanitario	€ 217.560,71	3,85%	17,64%	€ 38.385,15	77,19%	€ 167.943,46
<b>Totale impianto idrico sanitario</b>	<b>€ 217.560,71</b>	<b>3,85%</b>	<b>0,68%</b>	<b>€ 38.385,15</b>	<b>2,97%</b>	<b>€ 167.943,46</b>
<b>PARTE 1 - TOTALE LAVORI A CORPO</b>	<b>€ 5.295.389,32</b>	<b>93,59%</b>	<b>9,73%</b>	<b>€ 550.323,96</b>	<b>66,56%</b>	<b>€ 3.766.108,32</b>
<b>PARTE 2 ONERI SICUREZZA</b>						
<b>6 Oneri sicurezza</b>						
6A opere edili e affini	€ 132.491,30	2,34%	9,76%	€ 12.930,81	59,28%	€ 78.511,67
6B opere strutturali	€ 163.953,71	2,90%	1,48%	€ 2.430,84	97,75%	€ 160.261,68
6C impianti elettrici e speciali	€ 31.011,82	0,55%	28,97%	€ 8.982,93	57,14%	€ 17.720,35
6D impianti meccanici	€ 34.950,69	0,62%	18,86%	€ 6.466,24	72,84%	€ 25.458,00
<b>Totale oneri per la sicurezza</b>	<b>€ 362.407,50</b>	<b>6,41%</b>	<b>0,55%</b>	<b>€ 30.810,84</b>	<b>4,98%</b>	<b>€ 281.981,70</b>
<b>PARTE 2 - TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA A CORPO</b>	<b>€ 362.407,50</b>	<b>6,41%</b>	<b>0,55%</b>	<b>€ 30.810,84</b>	<b>4,98%</b>	<b>€ 281.981,70</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 5.657.796,82</b>	<b>100,00%</b>	<b>10,27%</b>	<b>€ 581.134,80</b>	<b>71,55%</b>	<b>€ 4.048.090,02</b>

L'impresa

*[Handwritten signature]*



AZIENDA USL TOSCANA CENTRO  
Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Luca Melucci

CONSORZIO INTEGRA SAL 8

**FATTURA ELETTRONICA**

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT03530851207  
Progressivo di invio: 02395  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UFL7WY  
Telefono del trasmittente: 051 3161300  
E-mail del trasmittente: consorzio\_integra@pec.it

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03530851207  
Codice fiscale: 03530851207  
Denominazione: CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: VIA MARCO EMILIO LEPIDO 182/2  
Numero civico: 182/2  
CAP: 40132  
Comune: BOLOGNA  
Provincia: BO  
Nazione: IT

**Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: BO  
Numero di iscrizione: 526322  
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

**Recapiti**

Telefono: 051 3161300  
E-mail: consorzio\_integra@pec.it

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06593810481  
Denominazione: AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO

**Dati della sede**

Indirizzo: P.ZZA SANTA MARIA NUOVA 1  
CAP: 50122  
Comune: FIRENZE  
Provincia: FI  
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12



## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2017-07-07 (07 Luglio 2017)  
Numero documento: 180775  
Importo totale documento: 583852.65  
Causale: RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DI VILLA MARGHERITA PRESSO IL P.O. PALAGI DA DESTINARE A SEDE DEL NUOVO POLIAMBULATORIO DI ODONTOSTOMATOLOGIA.

## Dati del contratto

Identificativo contratto: **contr.13592 06/02/13**  
Data contratto: 2013-02-06 (06 Febbraio 2013)  
Codice Unitario Progetto (CUP): **E13B10000220005**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **3456738E6C**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 8 SAL N. 8 NS. QUOTA PARTE - ORDINE NUMERO CC-85 DEL 04/07/17 - CODICE DITTA 34987**  
Valore unitario: **530775.14**  
Valore totale: **530775.14**  
IVA (%): **10.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**  
Totale imponibile/importo: **530775.14**  
Totale imposta: **53077.51**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Importo: **530775.14**  
Codice IBAN: **IT68J0312702409000000001426**

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **FATCLI\_17180775.PDF**  
Formato: **PDF**



PIACENTI SAL 8

**FATTURA ELETTRONICA**

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: **IT97249640588**  
Progressivo di invio: **13275915**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFL7WY**  
E-mail del trasmittente: **daniela.piacenti@piacentispa.it**

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale al fini IVA: **IT02016910974**  
Denominazione: **PIACENTI S.P.A.**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: **VIA GIOVANNI MARRADI 38**  
CAP: **59100**  
Comune: **PRATO**  
Provincia: **PO**  
Nazione: **IT**

**Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: **PO**  
Numero di iscrizione: **492367**  
Numero soci: **SM** (più soci)  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **06593810481**  
Denominazione: **Azienda Usi Toscana Centro**

**Dati della sede**

Indirizzo: **Piazza S.Maria Nuova,1**  
CAP: **50122**  
Comune: **Firenze**  
Provincia: **FI**  
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2017-07-05** (05 Luglio 2017)  
Numero documento: **11/2017**  
Importo totale documento: **52200.34**

Arrotondamento su Importo totale documento: 0.00  
 Causale: CIG:3456738E6C CUP: E13B10000220005 AUTORIZZAZIONE 2010 - 100643-1 DEL  
 06/09/2012 LIQUIDAZIONE SAL 8 - RISTRUTTURAZIONE VILLA MARGHERITA QUOTA ATI - CESPITE  
 2 - SCHEDA 73 RIF.AMM.NE: 1101  
 Causale: P0S33 NUM.DDT: SAL 8 DATA DDT: 27/06/2017 ORDINE NUMERO : CC - 86/2017 DEL  
 04/06/2017 CODICE DITTA 5056339

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 1101P0S336-CC86/2017  
 Data ordine di acquisto: 2017-07-04 (04 Luglio 2017)

## Dati del contratto

Identificativo contratto: 2010  
 Data contratto: 2012-09-06 (06 Settembre 2012)  
 Numero linea contratto: 643  
 Codice commessa/convenzione: RISTRUTTURAZIONE VILLA MARGHERITA  
 Codice Unitario Progetto (CUP): E13B10000220005  
 Codice Identificativo Gara (CIG): 3456738E6C

## Dati del documento di trasporto

Numero DDT: QUOTA SAL 8  
 Data DDT: 2017-06-27 (27 Giugno 2017)

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

*Nr. linea: 1*

### Codifica articolo

Tipo: CodiceArticoloFornitore  
 Valore: 1  
 Descrizione bene/servizio: LIQUIDAZIONE SAL 8  
 Quantità: 1.00000000  
 Valore unitario: 47454.85000000  
 Valore totale: 47454.85000000  
 IVA (%): 10.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00  
 Totale imponibile/importo: 47454.85  
 Totale imposta: 4745.49  
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)  
 Riferimento normativo: SCISSIONE PAGAMENTI

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)  
 Importo: 47454.85  
 Codice IBAN: IT68J0312702409000000001426  
 Codice ABI: 03127  
 Codice CAB: 02409

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: Fattura  
 Formato: PDF

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

**FATTURA ELETTRONICA**

IT 12/2017 - SOL 9

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: **IT97249640588**  
 Progressivo di invio: **13613195**  
 Formato Trasmissione: **FPA12**  
 Codice Amministrazione destinataria: **UFL7WY**  
 E-mail del trasmittente: **daniela.piacenti@piacentispa.it**

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02016910974**  
 Denominazione: **PIACENTI S.P.A.**  
 Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

**Dati della sede**

Indirizzo: **VIA GIOVANNI MARRADI 38**  
 CAP: **59100**  
 Comune: **PRATO**  
 Provincia: **PO**  
 Nazione: **IT**

**Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: **PO**  
 Numero di iscrizione: **492367**  
 Numero soci: **SM (più soci)**  
 Stato di liquidazione: **LN (non in liquidazione)**

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **06593810481**  
 Denominazione: **Azienda Usi Toscana Centro**

**Dati della sede**

Indirizzo: **Piazza S.Maria Nuova,1**  
 CAP: **50122**  
 Comune: **Firenze**  
 Provincia: **FI**  
 Nazione: **IT**

Informazioni prodotta con registro di serie S-III [www.fatturaca.gov.it](http://www.fatturaca.gov.it)

Versione FPA12

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: **TD01 (fattura)**  
 Valuta importi: **EUR**  
 Data documento: **2017-08-08 (08 Agosto 2017)**  
 Numero documento: **12/2017**  
 Importo totale documento: **43866,46**

Arrotondamento su Importo totale documento: 0.00  
 Causale: CIG:3456738E6C CUP: E13B10000220005 AUTORIZZAZIONE 2010 100643-1 DEL 06/09/2012  
 LIQUIDAZIONE SAL 9 - RISTRUTTURAZIONE VILLA MARGHERITA QUOTA PARTE ATI - CESPITE 2 -  
 SCHEDA 73 RIF.AMM.N  
 Causale: E: 1101POS336 NUM.DDT: SAL 8 DATA DDT: 02/08/2017 ORDINE NUMERO : CC - 109/2017  
 DEL 03/08/2017 CODICE DITTA 5056339

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: CC - 109/2017  
 Data ordine di acquisto: 2017-08-03 (03 Agosto 2017)

## Dati del contratto

Identificativo contratto: 2010  
 Data contratto: 2012-09-06 (06 Settembre 2012)  
 Numero linea contratto: 643  
 Codice commessa/convenzione: RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO VILLA MARGHERITA  
 Codice Unitario Progetto (CUP): E13B10000220005  
 Codice Identificativo Gara (CIG): 3456738E6C

## Dati del documento di trasporto

Numero DDT: QUOTA SAL 9  
 Data DDT: 2017-08-02 (02 Agosto 2017)

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

*Nr. linea: 1*

### *Codifica articolo*

Tipo: CodiceArticoloFornitore  
 Valore: 1  
 Descrizione bene/servizio: LIQUIDAZIONE SAL9  
 Quantità: 1.00000000  
 Valore unitario: 39878.60000000  
 Valore totale: 39878.60000000  
 IVA (%): 10.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00  
 Totale imponibile/Importo: 39878.60  
 Totale Imposta: 3987.86  
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)  
 Riferimento normativo: SCISSIONE PAGAMENTI

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### *Dettaglio pagamento*

Modalità: MP05 (bonifico)  
 Importo: 39878.60  
 Codice IBAN: IT68J0312702409000000001426  
 Codice ABI: 03127  
 Codice CAB: 02409

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: Fattura  
 Formato: PDF

Verificare l'indirizzo con il login di cui si parla su [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

**FATTURA ELETTRONICA**

151301 - SAL9

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: **IT03530851207**  
 Progressivo di invio: **02980**  
 Formato Trasmissione: **FPA12**  
 Codice Amministrazione destinataria: **UFL7WY**  
 Telefono del trasmittente: **051 3161300**  
 E-mail del trasmittente: **consorzio\_integra@pec.it**

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03530851207**  
 Codice fiscale: **03530851207**  
 Denominazione: **CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA**  
 Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

**Dati della sede**

Indirizzo: **VIA MARCO EMILIO LEPIDO 182/2**  
 Numero civico: **182/2**  
 CAP: **40132**  
 Comune: **BOLOGNA**  
 Provincia: **BO**  
 Nazione: **IT**

**Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: **BO**  
 Numero di iscrizione: **526322**  
 Stato di liquidazione: **LN (non in liquidazione)**

**Recapiti**

Telefono: **051 3161300**  
 E-mail: **consorzio\_integra@pec.it**

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT06593810481**  
 Denominazione: **AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO**

**Dati della sede**

Indirizzo: **P.ZZA SANTA MARIA NUOVA 1**  
 CAP: **50122**  
 Comune: **FIRENZE**  
 Provincia: **FI**  
 Nazione: **IT**

Documento prodotto con il foglio di stile: <http://www.fatturapa.gov.it>

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2017-10-13** (13 Ottobre 2017)  
Numero documento: **181301**  
Importo totale documento: **509290,54**  
Causale: **RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DI VILLA MARGHERITA PRESSO IL P.O. PALAGI DA DESTINARE A SEDE DEL NUOVO POLIAMBULATORIO DI ODONTOSTOMATOLOGIA.**

## Dati del contratto

Identificativo contratto: **contr.13592 06/02/13**  
Data contratto: **2013-02-06** (06 Febbraio 2013)  
Codice Unitario Progetto (CUP): **E13B10000220005**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **3456738E6C**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### *Nr. linea: 1*

Descrizione bene/servizio: **CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 9 SAL N. 9 NS. QUOTA PARTE - ORDINE NUMERO CC-110 DEL 03/08/17 - CODICE DITTA 34987**  
Valore unitario: **462991,40**  
Valore totale: **462991,40**  
IVA (%): **10,00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10,00**  
Totale imponibile/importo: **462991,40**  
Totale imposta: **46299,14**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### *Dettaglio pagamento*

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Importo: **462991,40**  
Codice IBAN: **IT68J0312702409000000001426**

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **FATCLI\_17181301.PDF**  
Formato: **PDF**

Versione prodotta con l'utility di stile Siti [www.leturais.it](http://www.leturais.it)



# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01021160328  
Progressivo di invio: 7A6MW  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UFL7WY  
Telefono del trasmittente: 0409751179  
E-mail del trasmittente: info@fatturaelettronica.pa.it

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05650480485  
Codice fiscale: 05650480485  
Denominazione: ROSSIPRODI ASSOCIATI srl  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: VIA G. MARCONI 29  
CAP: 50131  
Comune: FIRENZE  
Provincia: FI  
Nazione: IT

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FI  
Numero di iscrizione: 05650480485  
Capitale sociale: 20000.00  
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

### Recapiti

Telefono: 055583759  
E-mail: amministrazione@rossiprodi.it

### Riferimento amministrativo

Riferimento: AUTORIZ. 2010-100643

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06593810481  
Codice Fiscale: 06593810481  
Denominazione: Azienda Unita' Sanitaria Locale Toscana Centro

### Dati della sede

Indirizzo: Piazza Santa Maria Nuova, 1  
CAP: 50122  
Comune: Firenze  
Provincia: FI  
Nazione: IT

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01021160328  
Denominazione: TEK - 01 S.A.S. DI SERGIO PORTALURI & C.

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione EPA 1.2

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
 Valuta importi: **EUR**  
 Data documento: **2017-12-20** (20 Dicembre 2017)  
 Numero documento: **67/PA**  
 Importo totale documento: **6420.30**

## Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC04** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)  
 Aliquota contributo cassa (%): **4.00**  
 Importo contributo cassa: **202.41**  
 Imponibile previdenziale: **5060.13**  
 Aliquota IVA applicata: **22.00**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **CC-172 DEL15/12/2017**  
 Codice Unitario Progetto (CUP): **E13B10000220005**  
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z541634D32**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **ONERI PROF.LI PROG. COORD.TO, D.L., D.O. COLLINCORSOPEA, COLTECAMMVI S/ACCONTI**  
 Quantità: **1.00**  
 Valore unitario: **5060.13**  
 Valore totale: **5060.13**  
 IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
 Totale imponibile/importo: **5262.54**  
 Totale imposta: **1157.76**  
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)  
 Importo: **5262.54**  
 Codice IBAN: **IT95R0616002895100000017157**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)



**Azienda U.S.L. Toscana Centro  
DIPARTIMENTO AREA TECNICA  
S.O.S. Gestione Investimenti Ospedali Firenze**

Via di San Salvi 12 – 50135 Firenze  
tel. 055 62.631 – fax 055 62.63.700

Firenze, 22/11/2017

**Oggetto: Ristrutturazione e restauro Villa Margherita – Nuova sede del Poliambulatorio di Odontostomatologia – Incarico Direzione Lavori**

**LIQUIDAZIONE ONERI DIREZIONE LAVORI**

**SAL N. 9 E N. 10**

**Professionista incaricato: Studio Professionale Rossi Prodi Associati s.r.l.- Firenze**

**Aggiudicazione: deliberazione del Commissario n. 203 del 30/09/2015**

**CIG: Z541634D32 - CUP: E13B0000220005**

Il sottoscritto ing. Luca Meucci in qualità di Responsabile Unico del Procedimento,

**premessi che:**

- con deliberazione del Commissario n. 203 del 30/09/2015, contratto Rep. 15820 del 25/11/2015 è stato affidato allo Studio Professionale Rossi Prodi Associati Srl – Firenze, l'incarico per la direzione dei lavori per l'intervento di Ristrutturazione e restauro della Villa Margherita – Presidio Palagi – de destinare a nuovo poliambulatorio di Odontostomatologia dell'Azienda USL Toscana Centro per un importo netto di € 39.000,00 oltre oneri fiscali;
- con Delibera del D.G. n° 326 del 17/03/2017 è stata approvata la variante progettuale dell'intervento in oggetto riconoscendo allo Studio Rossi Prodi Associati s.r.l. la somma di € 8.000,00, oltre CNPAIA ed IVA 22% per la Direzione Lavori di variante; è stata altresì affidata l'attività di progettazione architettonica del Distretto ed approvato il disciplinare relativo a tale nuovo incarico (rep. 8651 del 28/12/2005);

**preso atto che:**

- in data 31/07/2017 è stato emesso il SAL n. 9 per importo lavori eseguiti pari ad € 4.553.487,06 comprensivi della quota parte delle opere in variante;
- in data 31/10/2017 è stato emesso il SAL n. 10 per importo lavori eseguiti pari ad € 5.060.402,97 comprensivi della quota parte delle opere in variante;
- le prestazioni relative alla Direzione Lavori risultano regolarmente eseguite nel rispetto del disciplinare di incarico fino al SAL n. 8, mentre sono da liquidare le competenze relative ai SAL n. 9 e 10;
- in conformità a quanto disposto dall'art.7 del Capitolato, gli oneri professionali per la Direzione Lavori devono essere liquidati in percentuale sull'importo del SAL, sottoposti alla trattenuta del 10% e comprensivi del contributo CNPAIA 4%, oltre IVA 22%;
- si è reso necessario un riequilibrio delle percentuali applicate sui precedenti acconti versati ai professionisti;

visto

- il prospetto di calcolo per la notula in acconto, verificato da questo ufficio, da cui risulta che i corrispettivi, correttamente calcolati, comprensivi anche della quota parte delle opere in variante, risultano così determinati:

- SAL 9 e SAL 10

€ 5.060,13 oltre CNPAIA 4% pari ad € 202,41 ed IVA 22% pari ad € 1.157,76 e quindi per un importo complessivo di € 6.420,30

Il sottoscritto RUP


#### AUTORIZZA

l'emissione del buono d'ordine a favore dello Studio Professionale Rossi Prodi Associati Srl, per la fatturazione della Direzione Lavori condotta fino all'emissione dei SAL n. 9 e n. 10, per gli importi sotto specificati:

- € 5.060,13 oltre CNPAIA 4% pari ad € 202,41 ed IVA 22% pari ad € 1.157,76 e quindi per un importo complessivo di € 6.420,30.

Si da atto che la liquidazione trova giusta copertura nel Q.E. dell'intervento.

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Luca Meucci



---

Allegati: Documento regolarità contributiva

# AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO - Piazza S.Maria Nuova, 1 - 50123 Firenze

**OGGETTO:** Progettazione e la ristrutturazione e restauro di Villa Santa Margherita Presso il P.O. Palagi da destinare a sede del Nuovo Poliambulatorio di Odontostomatologia

**COMMITTENTE:** AZIENDA A.S.L. 10 - Piazza S.Maria Nuova, 1 - 50123 Firenze

**APPALTATORE:** A.T.I. INTEGRA - PIACENTI

**L'IMPRESA:**

**APPALTATORE:** Raggruppamento Temporaneo

**IMPRESE ESECUTRICI**



Consorzio Integra  
Via della Cooperazione, 30  
40129 Bologna



CMSA Società Cooperativa Muratori Stenatori ed Affini  
Via L. Ariosto, 3  
51016 - Montecatini Terme (PT)



Centro Restauri Piacenti  
Sede Legale Via Curtatone, 26  
59100 Prato



Centro Restauri Piacenti  
Sede Legale Via Curtatone, 26  
59100 Prato

## CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 9 PER LAVORI AL 31/07/2017 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N° 9 DI EURO € 502 870,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n°	data	importo
1	30-set-15	€ 605 273,00
2	07-dic-15	€ 494 417,00
3	15-apr-16	€ 527 502,00
4	15-set-16	€ 518 005,00
5	07-dic-16	€ 119 822,00
6	20-mar-17	€ 506 762,00
7	18-apr-17	€ 677 839,00
8	31-mag-17	€ 578 230,00
<b>TOTALE</b>		<b>€ 4 027 850,00</b>
anticipazione		€ -

VISTO: il Contratto in data 06/02/2013 repertorio n.13592 registrato e in data 13/02/2013 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;

RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato

Lavori e somministrazioni	€ 4 553 487,06
<b>SOMMANO importi soggetti a ritenute</b>	<b>€ 4 553 487,06</b>
<b>IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE</b>	
<b>SOMMANO importi NON soggetti a ritenute</b>	<b>€ -</b>
Ritenuta per infortuni 0.5%	€ 22 767,44
<b>AMMONTARE DEI CERTIFICATI PRECEDENTI</b>	<b>€ 4 027 850,00</b>
<b>SOMMANO LE DETRAZIONI</b>	<b>€ 4 050 617,44</b>
<b>CREDITO Impresa arrotondato a 1 euro</b>	<b>€ 502 870,00</b>
per IVA al 10%	€ 50 287,00
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 553 157,00</b>

### CERTIFICA

CHE ai termini del contratto risulta un Credito verso l'impresa pari a € 502 870,00 oltre I.V.A. del 10% pari a € 50.287,00 (euro cinquantamiladuecentottantasette/00) per un ammontare complessivo di € 553.157,00 Diconsi: (euro cinquecentocinquantatremilacentocinquantasette/00)

Data, 02-08-2017

IL R.U.P.  
Ing. Luca Meucci

Il Direttore dei Lavori

ENTE APPALTANTE: AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE

LAVORI: RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DI VILLA SANTA MARGHERITA A FIRENZE

APPALTATORE: A.T.I. INTEGRA - PIACENTI

CONTRATTO:

IMPORTO DI CONTRATTO: € 5 657 796,82

di cui:

IMPORTO LAVORI: € 5 295 389,32

IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA: € 362 407,50

STATO D'AVANZAMENTO N° 9 a tutto il 31/07/2017



LAVORI RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DI VILLA MARGHERITA A FIRENZE

APPALTATORE: A.T.I. INTEGRA - PIACENTI

CONTRATTO:

IMPORTO DI CONTRATTO:

€ 5 657 796,81

di cui:

IMPORTO LAVORI:

APPALTATORE: A.T.I. INTEGRA - PIACENTI

€ 5 295 389,32

IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA:

€ 362 407,50

## STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N° 9 a tutto il 31/07/2017

## GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI ai fini della contabilità e delle varianti in corso

Descrizione dei gruppi (e sottogruppi) di lavori omogenei	Prezzo Totale	Quantità	Produzione	Importo parziale	Produzione	Importo progressivo
<b>PARTE 1 LAVORI</b>						
<b>1 opere civili</b>						
1A inodoopera e noli	€ 209 076,35	3,70%	6,30%	€ 13 591,18	87,38%	€ 182 695,37
1B trasporti e smaltimenti	€ 19 019,64	0,34%	1,32%	€ 250,32	100,00%	€ 19 019,66
1C scavi e riporti	€ 1 541,43	0,03%	0,00%	€ 0,00	51,71%	€ 797,06
1D demolizioni, rimozioni, smontaggi	€ 285 360,88	5,04%	3,14%	€ 8 946,42	94,50%	€ 269 679,07
1E murature, tamponamenti e tramezzi	€ 346 905,84	6,13%	14,10%	€ 48 929,13	69,90%	€ 242 474,35
1F massetti e sottofondi	€ 123 865,52	2,19%	12,79%	€ 15 840,28	90,12%	€ 111 625,62
1G intonaci intonaci	€ 174 197,77	3,08%	11,32%	€ 19 711,94	93,41%	€ 162 716,92
1H restauri materici, pittorici e saggi	€ 333 478,42	5,89%	11,46%	€ 38 219,86	83,31%	€ 277 832,58
1I coperture	€ 40 577,10	0,72%	0,00%	€ 0,00	100,00%	€ 40 577,09
1L imperti coibent. protez. acust.	€ 64 156,42	1,13%	3,25%	€ 2 085,67	100,00%	€ 64 156,41
1M litorerie	€ 21 356,60	0,38%	1,02%	€ 217,68	98,98%	€ 21 138,92
1N controsoffitti	€ 79 144,09	1,40%	18,39%	€ 14 551,38	57,89%	€ 45 813,14
1O pavimenti e rivestimenti	€ 437 987,16	7,74%	18,97%	€ 83 078,13	56,20%	€ 246 166,32
1P opere in pietra	€ 26 454,12	0,47%	3,21%	€ 848,09	22,20%	€ 5 872,48
1Q opere in ferro non strutturali	€ 5 590,80	0,10%	0,00%	€ 0,00	80,73%	€ 4 513,35
1R nuovi infissi interni	€ 170 329,36	3,01%	16,64%	€ 28 350,97	21,79%	€ 37 110,54
1S nuovi infissi esterni	€ 76 548,67	1,35%	11,87%	€ 9 085,69	84,36%	€ 64 578,89
1T revisione infissi interni ed esterni	€ 20 907,67	0,37%	54,99%	€ 11 496,46	54,99%	€ 11 496,46
1U coloriture e verniciature	€ 168 664,24	2,98%	4,95%	€ 8 351,07	56,47%	€ 95 253,05
1V arredi fissi arredi fissi	€ 59 228,76	1,05%	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
1Z impianti di sollevamento	€ 59 352,90	1,05%	65,25%	€ 38 728,30	90,00%	€ 53 417,61
<b>Totale opere civili</b>	<b>€ 2 723 743,64</b>	<b>48,14%</b>	<b>6,05%</b>	<b>€ 342 282,55</b>	<b>34,59%</b>	<b>€ 1 956 934,88</b>
<b>2 strutture</b>						
2A scavi, smontaggi, demoliz e rimozioni	€ 147 695,91	2,61%	0,21%	€ 314,58	92,95%	€ 137 288,98
2B trasporti	€ 20 016,15	0,35%	0,66%	€ 131,28	100,00%	€ 20 016,15
2C vespai vespai	€ 933,03	0,02%	0,00%	€ 0,00	100,00%	€ 933,04
2D CLS, armature, casseformi, massetti	€ 90 920,72	1,61%	1,60%	€ 1 451,79	100,00%	€ 90 920,72
2E consolidamenti e ripristini	€ 441 316,15	7,80%	0,39%	€ 1 707,49	100,00%	€ 441 316,07
2F solai e sedi di appoggio	€ 183 675,61	3,25%	0,00%	€ 0,00	100,00%	€ 183 675,59
2G copertura	€ 117 303,72	2,07%	0,00%	€ 0,00	100,00%	€ 117 303,73
2H carpenteria metallica	€ 325 948,18	5,76%	0,00%	€ 0,00	100,00%	€ 325 948,19
2I opere provvisoriale	€ 51 629,42	0,91%	0,00%	€ 0,00	100,00%	€ 51 629,41
2L parapetto in vetro	€ 17 443,84	0,31%	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
<b>Totale strutture</b>	<b>€ 1 396 882,73</b>	<b>24,69%</b>	<b>0,06%</b>	<b>€ 3 605,14</b>	<b>24,20%</b>	<b>€ 1 369 031,87</b>
<b>3 impianti elettrici e speciali</b>						
3A quadri elettrici e distribuzione	€ 159 553,98	2,82%	0,92%	€ 1 469,58	93,27%	€ 148 822,84
3B impianti di illuminazione	€ 224 857,25	3,97%	36,95%	€ 83 090,88	67,92%	€ 152 716,58
3C impianto forza motrice	€ 21 935,40	0,39%	0,00%	€ 0,00	51,50%	€ 11 385,20
3D impianto TD e telefonico	€ 4 750,49	0,08%	9,62%	€ 456,81	81,61%	€ 3 876,70
3E rilevazione fumi	€ 25 868,77	0,46%	1,50%	€ 388,00	73,97%	€ 19 135,50
3F diffusione sonora	€ 2 832,26	0,05%	34,76%	€ 984,62	64,76%	€ 1 834,30
3G impianto citofonico	€ 331,75	0,01%	31,54%	€ 104,63	50,46%	€ 167,41
3H messa a terra ed equipotenziale	€ 3 622,76	0,06%	0,00%	€ 0,00	58,49%	€ 2 119,05
<b>Totale impianti elettrici speciali</b>	<b>€ 443 752,66</b>	<b>7,84%</b>	<b>1,53%</b>	<b>€ 86 494,52</b>	<b>6,01%</b>	<b>€ 340 057,57</b>
<b>4 impianti meccanici</b>						
4A sottocentrale	€ 64 282,72	1,14%	2,10%	€ 1 352,05	72,49%	€ 46 395,72
4B condizionamento-canalizzazioni	€ 93 145,92	1,65%	2,57%	€ 2 391,25	75,86%	€ 70 656,53
4C condizionamento-tubazioni	€ 47 087,60	0,83%	0,00%	€ 0,00	100,00%	€ 47 087,60
4D aspirazione ed aria compressa	€ 39 422,52	0,70%	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
4E antincendio	€ 3 315,42	0,06%	0,00%	€ 0,00	100,00%	€ 3 315,42
4F sistema di regolazione	€ 40 515,43	0,72%	3,95%	€ 1 598,95	97,37%	€ 39 449,46
4G apparecchiature principali	€ 186 253,24	3,29%	18,94%	€ 35 271,21	85,13%	€ 158 550,16
4H opere varie ed assistenza muraria	€ 39 426,73	0,70%	0,00%	€ 0,00	100,14%	€ 39 481,31
<b>Totale impianti meccanici</b>	<b>€ 513 449,58</b>	<b>9,08%</b>	<b>0,72%</b>	<b>€ 40 613,46</b>	<b>7,16%</b>	<b>€ 405 136,20</b>
<b>5 impianto idrico sanitario</b>						
5A impianto idricosanitario	€ 217 560,71	3,85%	3,23%	€ 7 007,05	80,41%	€ 174 950,51
<b>Totale impianto idrico sanitario</b>	<b>€ 217 560,71</b>	<b>3,85%</b>	<b>0,12%</b>	<b>€ 7 007,05</b>	<b>3,09%</b>	<b>€ 174 950,51</b>
<b>PARTE 1 - TOTALE LAVORI A CORPO</b>	<b>€ 5 295 389,32</b>	<b>93,59%</b>	<b>8,48%</b>	<b>€ 480 002,72</b>	<b>75,05%</b>	<b>€ 4 246 111,04</b>
<b>PARTE 2 ONERI SICUREZZA</b>						
<b>6 Oneri sicurezza</b>						
6A opere edili e affini	€ 132 491,30	2,34%	12,57%	€ 16 649,68	71,85%	€ 95 191,35
6B opere strutturali	€ 163 953,71	2,90%	0,26%	€ 423,14	98,01%	€ 160 684,82
6C impianti elettrici e speciali	€ 31 011,82	0,55%	19,49%	€ 6 044,70	76,63%	€ 23 765,05
6D impianti meccanici	€ 34 950,69	0,62%	7,91%	€ 2 276,81	79,35%	€ 27 734,81
<b>Totale oneri per la sicurezza</b>	<b>€ 362 407,50</b>	<b>6,41%</b>	<b>0,46%</b>	<b>€ 25 394,33</b>	<b>5,43%</b>	<b>€ 307 376,02</b>
<b>PARTE 2 - TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA A CORPO</b>	<b>€ 362 407,50</b>	<b>6,41%</b>	<b>0,46%</b>	<b>€ 25 394,33</b>	<b>5,43%</b>	<b>€ 307 376,02</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 5 657 796,82</b>	<b>100,00%</b>	<b>8,93%</b>	<b>€ 505 397,05</b>	<b>80,48%</b>	<b>€ 4 553 487,06</b>

L'impresa


**CONSORZIO INTEGRA**  
 PROCURATORE  
 ENRICO CASTELLI

Architetto  
 Il Direttore dei Lavori  
**MARCO ZUCCONI**  
 30/07/2017

Il Responsabile Unico del Procedimento

Fr. 14/2017 Sp. 10

**FATTURA ELETTRONICA**

Versione FPA 1.3

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: **IT97249640588**  
 Progressivo di invio: **14559458**  
 Formato Trasmissione: **FPA12**  
 Codice Amministrazione destinataria: **UFL7WY**  
 E-mail del trasmittente: **daniela.piacenti@piacentispa.it**

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02016910974**  
 Denominazione: **PIACENTI S.P.A.**  
 Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: **VIA GIOVANNI MARRADI 38**  
 CAP: **59100**  
 Comune: **PRATO**  
 Provincia: **PO**  
 Nazione: **IT**

**Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: **PO**  
 Numero di iscrizione: **492367**  
 Numero soci: **SM** (più soci)  
 Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **06593810481**  
 Denominazione: **Azienda Usi Toscana Centro**

**Dati della sede**

Indirizzo: **Piazza S.Maria Nuova,1**  
 CAP: **50122**  
 Comune: **Firenze**  
 Provincia: **FI**  
 Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA 1.3

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
 Valuta importi: **EUR**  
 Data documento: **2017-11-22** (22 Novembre 2017)  
 Numero documento: **14/2017**  
 Importo totale documento: **42458.54**

Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**  
 Causale: CIG:3456738E6C CUP: E13B10000220005 AUTORIZZAZIONE 2010 100643-1 DEL 06/09/2012  
 LIQUIDAZIONE SAL 10 - RISTRUTTURAZIONE VILLA MARGHERITA QUOTA PARTE ATI - CESPITE 2  
 - SCHEDE 73 RIF.AMM.N  
 Causale: E: 1101P0S336 NUM.DDT: SAL 10 ORDINE NUMERO : CC - 148/2017 DEL 21/11/2017  
 CODICE DITTA 5056339

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **CC-148/2017**  
 Data ordine di acquisto: **2017-11-21** (21 Novembre 2017)

## Dati del contratto

Identificativo contratto: **2010**  
 Data contratto: **2012-09-06** (06 Settembre 2012)  
 Numero linea contratto: **643**  
 Codice commessa/convenzione: **RISTRUTTURAZIONE VILLA MARGHERITA**  
 Codice Unitario Progetto (CUP): **E13B10000220005**  
 Codice Identificativo Gara (CIG): **3456738E6C**

## Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **QUOTA SAL 10**  
 Data DDT: **2017-11-21** (21 Novembre 2017)

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

*Nr. linea: 1*

### *Codifica articolo*

Tipo: **CodiceArticoloFornitore**  
 Valore: **1**  
 Descrizione bene/servizio: **LIQUIDAZIONE SAL 10**  
 Quantità: **1.00000000**  
 Valore unitario: **38598.67000000**  
 Valore totale: **38598.67000000**  
 IVA (%): **10.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**  
 Totale imponibile/importo: **38598.67**  
 Totale imposta: **3859.87**  
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)  
 Riferimento normativo: **SCISSIONE PAGAMENTI**

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### *Dettaglio pagamento*

Modalità: **MP05** (bonifico)  
 Importo: **38598.67**  
 Codice IBAN: **IT66J0312702409000000001426**  
 Codice ABI: **03127**  
 Codice CAB: **02409**

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Fattura**  
 Formato: **PDF**

**FATTURA ELETTRONICA**

IT 181481 - SAC 10

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: **IT03530851207**  
Progressivo di invio: **03183**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFL7WY**  
Telefono del trasmittente: **051 3161300**  
E-mail del trasmittente: **consorzio\_integra@pec.it**

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03530851207**  
Codice fiscale: **03530851207**  
Denominazione: **CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA**  
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

**Dati della sede**

Indirizzo: **VIA MARCO EMILIO LEPIDO 182/2**  
Numero civico: **182/2**  
CAP: **40132**  
Comune: **BOLOGNA**  
Provincia: **BO**  
Nazione: **IT**

**Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: **BO**  
Numero di iscrizione: **526322**  
Stato di liquidazione: **LN (non in liquidazione)**

**Recapiti**

Telefono: **051 3161300**  
E-mail: **consorzio\_integra@pec.it**

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT06593810481**  
Denominazione: **AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO**

**Dati della sede**

Indirizzo: **P.ZZA SANTA MARIA NUOVA 1**  
CAP: **50122**  
Comune: **FIRENZE**  
Provincia: **FI**  
Nazione: **IT**

Versione prodotta con i fogli di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2017-11-22 (22 Novembre 2017)  
Numero documento: 181483  
Importo totale documento: 512360,56  
Causale: RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DI VILLA MARGHERITA PRESSO IL P.O. PALAGI DA DESTINARE A SEDE DEL NUOVO POLIAMBULATORIO DI ODONTOSTOMATOLOGIA.

## Dati del contratto

Identificativo contratto: contr.13592 06/02/13  
Data contratto: 2013-02-06 (06 Febbraio 2013)  
Codice Unitario Progetto (CUP): E13B10000220005  
Codice Identificativo Gara (CIG): 3456738E6C

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

*Nr. linea:* 1

Descrizione bene/servizio: CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 10 SAL N. 10 NS. QUOTA PARTE - ORDINE NUMERO CC-149 DEL 21/11/17 - CODICE DITTA 34987  
Valore unitario: 465782.33  
Valore totale: 465782.33  
IVA (%): 10.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00  
Totale imponibile/importo: 465782.33  
Totale imposta: 46578.23  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### *Dettaglio pagamento*

Modalità: MP05 (bonifico)  
Importo: 465782.33  
Codice IBAN: IT68J0312702409000000001426

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: FATCLI\_17181483.PDF  
Formato: PDF

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapi.com](http://www.fatturapi.com)



# AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO - Piazza S.Maria Nuova, 1 - 50123 Firenze

**OGGETTO:** Progettazione e la ristrutturazione e restauro di Villa Santa Margherita Presso il P.O. Palagi da destinare a sede del Nuovo Poliambulatorio di Odontostomatologia

**COMMITTENTE:** AZIENDA A.S.L. 10 - Piazza S.Maria Nuova, 1 - 50123 Firenze

**APPALTATORE:** A.T.I. INTEGRA - PIACENTI

**L'IMPRESA:**

## APPALTATORE: Raggruppamento Temporaneo



Consorzio Integra  
Via della Cooperazione, 30  
40129 Bologna



Centro Restauri Piacenti  
Sede Legale Via Curtatone, 26  
59100 Prato

## IMPRESE ESECUTRICI



CMSA Società Cooperativa Muratori  
Sterratori ed Affini  
Via L. Ariosto, 3  
51016 - Montecatini Terme (PT)



Centro Restauri Piacenti  
Sede Legale Via Curtatone, 26  
59100 Prato

## CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 10 PER LAVORI AL 31/10/2017 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N° 10 DI EURO € 504 381,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n°	data	importo
1	30-set-15	€ 605 273,00
2	07-dic-15	€ 494 417,00
3	15-apr-16	€ 527 502,00
4	15-set-16	€ 518 005,00
5	07-dic-16	€ 119 822,00
6	20-mar-17	€ 506 762,00
7	18-apr-17	€ 677 839,00
8	31-mag-17	€ 578 230,00
9	31-lug-17	€ 502 870,00
<b>TOTALE</b>		<b>€ 4 530 720,00</b>
anticipazione		€ -

-VISTO: il Contratto in data 06/02/2013 repertorio n.13592 registrato a in data 13/02/2013 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suddetti lavori;  
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato

Lavori e somministrazioni	€ 5 060 402,97
<b>SOMMANO importi soggetti a ritenute</b>	<b>€ 5 060 402,97</b>
<b>IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE</b>	
<b>SOMMANO importi NON soggetti a ritenute</b>	<b>€ -</b>
Ritenuta per infortuni 0.5%	€ 25 302,01
<b>AMMONTARE DEI CERTIFICATI PRECEDENTI</b>	<b>€ 4 530 720,00</b>
<b>SOMMANO LE DETRAZIONI</b>	<b>€ 4 556 022,01</b>
<b>CREDITO Impresa arrotondato a 1 euro</b>	<b>€ 504 381,00</b>
per IVA al 10%	€ 50 438,10
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 554 819,10</b>

## CERTIFICA

CHE ai termini del contratto risulta un **Credito verso l'Impresa** pari a € 504 381,00 oltre I.V.A. del 10% pari a € 50.438,10 (euro cinquantamilaquattrocentotrentotto/10) per un ammontare complessivo di € 554.819,10 Diconsi: (euro cinquecentocinquantaquattro miliaottocentodiciannove/10)

Data, 07-11-2017

IL R.U.P.  
Ing. Luca Meucci



ENTE APPALTANTE: AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE

LAVORI: RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DI VILLA SANTA MARGHERITA A FIRENZE

APPALTATORE: A.T.I. INTEGRA - PIACENTI

CONTRATTO:

IMPORTO DI CONTRATTO:

€ 5 657 796,82

di cui:

IMPORTO LAVORI:

€ 5 295 389,32

IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA:

€ 362 407,50

STATO D'AVANZAMENTO N° 10 a tutto il 31/10/2017

  
CONSORZIO **INTEGRA**  
PROCURATORE  
( ENRICO CALISTRI )





LAVORI: RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DI VILLA MARGHERITA A FIRENZE

APPALTATORE: A.T.I. INTEGRA - PIACENTI

CONTRATTO:

IMPORTO DI CONTRATTO:

€ 5 657 796,82

di cui:

IMPORTO LAVORI:

APPALTATORE: A.T.I. INTEGRA - PIACENTI

€ 5 295 389,32

IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA:


€ 362 407,50

## STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N° 10 a tutto il 31/10/2017

GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI ai fini della contabilità e delle variazioni in corso

Descrizione dei gruppi (e sotto-gruppi) di lavori omogenee	Prezzo Totale	Quantità	Produzione	Importo parziale	Produzione	Importo progressivo
<b>PARTE 1 LAVORI</b>						
<b>I opere civili</b>						
IA manodopera e noli	€ 209 076,25	3,70%	4,39%	€ 9 183,26	91,77%	€ 191 878,63
IB trasporti e smaltimenti	€ 19 019,64	0,34%	0,00%	€ 0,00	100,00%	€ 19 019,66
IC scavi e riporti	€ 1 541,43	0,03%	48,29%	€ 744,36	100,00%	€ 1 541,43
ID demolizioni, rinzioni, smontaggi	€ 285 360,88	5,04%	0,00%	€ 0,00	94,50%	€ 269 679,07
IE inalture, tamponamenti e tramezzi	€ 346 905,84	6,13%	10,61%	€ 36 800,88	80,50%	€ 279 275,24
IF masselli e solettoni	€ 123 865,52	2,19%	8,32%	€ 10 310,32	98,44%	€ 121 935,94
IG intonaci intonaci	€ 174 197,77	3,08%	4,54%	€ 7 902,84	97,95%	€ 170 619,76
IH restauri materici, pittorici e saggi	€ 333 478,42	5,89%	11,09%	€ 36 993,17	94,41%	€ 314 825,74
II coperture	€ 40 577,10	0,72%	0,00%	€ 0,00	100,00%	€ 40 577,09
IL imperti, solerti, protez. acust.	€ 64 156,42	1,13%	0,00%	€ 0,00	100,00%	€ 64 156,41
IM lattorie	€ 21 356,60	0,38%	0,00%	€ 0,00	98,98%	€ 21 138,92
IN controsoffitti	€ 79 144,09	1,40%	19,86%	€ 15 714,16	77,74%	€ 61 527,30
IO pavimenti e rivestimenti	€ 437 987,16	7,74%	33,29%	€ 145 825,13	89,50%	€ 391 991,46
IP opere in pietra	€ 26 454,12	0,47%	70,13%	€ 18 552,59	92,33%	€ 24 425,07
IQ opere in ferro non strutturali	€ 5 590,80	0,10%	0,00%	€ 0,00	80,73%	€ 4 513,35
IR nuovi infissi interni	€ 170 329,36	3,01%	39,63%	€ 67 497,33	61,42%	€ 104 607,87
IS nuovi infissi esterni	€ 76 548,67	1,35%	13,62%	€ 10 422,68	97,98%	€ 75 001,57
IT revisione infissi interni ed esterni	€ 20 907,67	0,37%	0,00%	€ 0,00	54,99%	€ 11 496,46
IU coloriture e verniciature	€ 168 664,24	2,98%	13,48%	€ 22 736,68	69,96%	€ 117 989,72
IV arredi fissi arredi fissi	€ 59 228,76	1,05%	18,95%	€ 11 225,28	18,95%	€ 11 225,28
IZ impianti di sollevamento	€ 59 352,90	1,05%	10,00%	€ 5 935,29	100,00%	€ 59 352,90
<b>Totale opere civili</b>	<b>€ 2 723 743,64</b>	<b>48,14%</b>	<b>7,07%</b>	<b>€ 399 843,99</b>	<b>41,66%</b>	<b>€ 2 356 778,87</b>
<b>2 strutture</b>						
2A scavi, smontaggi, demoliz e rinzioni	€ 147 695,91	2,61%	3,58%	€ 5 294,89	96,54%	€ 142 583,87
2B trasporti	€ 20 016,15	0,35%	0,00%	€ 0,00	100,00%	€ 20 016,15
2C vespai vespai	€ 933,03	0,02%	0,00%	€ 0,00	100,00%	€ 933,04
2D CLS, armature, casseformi, massetti	€ 90 920,72	1,61%	0,00%	€ 0,00	100,00%	€ 90 920,72
2E consolidamenti e ripristini	€ 441 316,15	7,80%	0,00%	€ 0,00	100,00%	€ 441 316,07
2F solai e sedi di appoggio	€ 183 675,61	3,25%	0,00%	€ 0,00	100,00%	€ 183 675,59
2G coperture	€ 117 303,72	2,07%	0,00%	€ 0,00	100,00%	€ 117 303,73
2H carpenteria metallica	€ 325 948,18	5,76%	0,00%	€ 0,00	100,00%	€ 325 948,19
2I opere provvisoriale	€ 51 629,42	0,91%	0,00%	€ 0,00	100,00%	€ 51 629,41
2L parapetto in vetro	€ 17 443,84	0,31%	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
<b>Totale strutture</b>	<b>€ 1 396 882,73</b>	<b>24,69%</b>	<b>0,09%</b>	<b>€ 5 294,89</b>	<b>24,29%</b>	<b>€ 1 374 326,76</b>
<b>3 impianti elettrici e speciali</b>						
3A quadri elettrici e distribuzione	€ 159 553,98	2,82%	6,73%	€ 10 731,14	100,00%	€ 159 553,98
3B impianti di illuminazione	€ 224 857,25	3,97%	7,31%	€ 16 447,45	75,23%	€ 169 164,03
3C impianto forza motrice	€ 21 935,40	0,39%	17,68%	€ 3 877,19	69,58%	€ 15 262,39
3D impianto TD e telefonico	€ 4 750,49	0,08%	12,26%	€ 582,51	93,87%	€ 4 459,21
3E rilevazione fumi	€ 25 868,77	0,46%	0,00%	€ 0,00	73,97%	€ 19 135,50
3F diffusione sonora	€ 2 832,26	0,05%	0,00%	€ 0,00	64,76%	€ 1 834,30
3G impianto citofonico	€ 331,75	0,01%	0,00%	€ 0,00	50,46%	€ 167,41
3H messa a terra ed equipotenziale	€ 3 622,76	0,06%	36,66%	€ 1 328,01	93,15%	€ 3 447,05
<b>Totale impianti elettrici speciali</b>	<b>€ 443 752,66</b>	<b>7,84%</b>	<b>0,58%</b>	<b>€ 32 966,29</b>	<b>6,59%</b>	<b>€ 373 023,87</b>
<b>4 impianti meccanici</b>						
4A sottocentrale	€ 64 282,72	1,14%	13,27%	€ 8 532,56	85,76%	€ 55 128,28
4B condizionamento-canalizzazioni	€ 93 145,92	1,65%	11,10%	€ 10 338,00	86,95%	€ 80 994,53
4C condizionamento-tubazioni	€ 47 087,60	0,83%	0,00%	€ 0,00	100,00%	€ 47 087,60
4D aspirazione ed aria compressa	€ 39 422,52	0,70%	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
4E antincendio	€ 3 315,42	0,06%	0,00%	€ 0,00	100,00%	€ 3 315,42
4F sistema di regolazione	€ 40 515,43	0,72%	0,00%	€ 0,00	97,37%	€ 39 449,46
4G apparecchiature principali	€ 186 253,24	3,29%	2,76%	€ 5 132,15	87,88%	€ 163 682,31
4H opere varie ed assistenza muraria	€ 39 426,73	0,70%	0,00%	€ 0,00	100,14%	€ 39 481,31
<b>Totale impianti meccanici</b>	<b>€ 513 449,58</b>	<b>9,08%</b>	<b>0,42%</b>	<b>€ 24 002,70</b>	<b>7,58%</b>	<b>€ 429 138,90</b>
<b>5 impianto idrico sanitario</b>						
5A impianto idricosanitario	€ 217 560,71	3,85%	9,34%	€ 20 314,21	89,75%	€ 195 264,72
<b>Totale impianto idrico sanitario</b>	<b>€ 217 560,71</b>	<b>3,85%</b>	<b>0,36%</b>	<b>€ 20 314,21</b>	<b>3,45%</b>	<b>€ 195 264,72</b>
<b>PARTE 1 - TOTALE LAVORI A CORPO</b>	<b>€ 5 295 389,32</b>	<b>93,59%</b>	<b>8,53%</b>	<b>€ 482 422,08</b>	<b>83,58%</b>	<b>€ 4 728 533,12</b>
<b>PARTE 2 ONERI SICUREZZA</b>						
<b>6 Oneri sicurezza</b>						
6A opere edili e affini	€ 132 491,30	2,34%	14,68%	€ 19 449,65	86,53%	€ 114 641,00
6B opere strutturali	€ 163 953,71	2,90%	0,38%	€ 621,47	98,39%	€ 161 306,29
6C impianti elettrici e speciali	€ 31 011,82	0,55%	7,43%	€ 2 303,86	84,06%	€ 26 068,91
6D impianti meccanici	€ 34 950,69	0,62%	4,67%	€ 2 118,86	85,42%	€ 29 853,66
<b>Totale oneri per la sicurezza</b>	<b>€ 362 407,50</b>	<b>6,41%</b>	<b>0,42%</b>	<b>€ 24 493,83</b>	<b>5,87%</b>	<b>€ 331 869,86</b>
<b>PARTE 2 - TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA A CORPO</b>	<b>€ 362 407,50</b>	<b>6,41%</b>	<b>0,42%</b>	<b>€ 24 493,83</b>	<b>5,87%</b>	<b>€ 331 869,85</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 5 657 796,82</b>	<b>100,00%</b>	<b>8,96%</b>	<b>€ 506 915,91</b>	<b>89,44%</b>	<b>€ 5 060 402,97</b>

L'impresa




Il Responsabile Unico del Procedimento



# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT05006900962**  
Progressivo di invio: **dtqlc00017**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFL7WY**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03908010485**  
Codice fiscale: **94019000481**  
Denominazione: **BETA PROGETTI S.R.L.**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA PALAZZO DEI DIAVOLI**  
Numero civico: **2R**  
CAP: **50142**  
Comune: **FIRENZE**  
Provincia: **FI**  
Nazione: **IT**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT06593810481**  
Codice Fiscale: **06593810481**  
Denominazione: **Azienda USL Toscana Centro**

### Dati della sede

Indirizzo: **Piazza Santa Maria Nuova**  
Numero civico: **1**  
CAP: **50122**  
Comune: **Firenze**  
Provincia: **FI**  
Nazione: **IT**

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05006900962**  
Denominazione: **Zucchetti spa**

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI ([www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it))

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
 Valuta importi: **EUR**  
 Data documento: **2018-01-23** (23 Gennaio 2018)  
 Numero documento: **1/e**  
 Importo totale documento: **13118.38**

## Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC04** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)  
 Aliquota contributo cassa (%): **4.00**  
 Importo contributo cassa: **413.57**  
 Imponibile previdenziale: **10339.20**  
 Aliquota IVA applicata: **22.00**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **CC-185**  
 Data ordine di acquisto: **2017-12-30** (30 Dicembre 2017)  
 Codice Unitario Progetto (CUP): **E13B10000220005**  
 Codice Identificativo Gara (CIG): **ZCD1A743DF**

## Dati del contratto

Identificativo contratto: **prot. 123706**  
 Data contratto: **2016-09-21** (21 Settembre 2016)  
 Codice Unitario Progetto (CUP): **E13B10000220005**  
 Codice Identificativo Gara (CIG): **ZCD1A743DF**

## Dati relativi al trasporto

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **Affidamento incarico di Progettazione specialistica e Coordinamento Sicurezza per l'esecuzione dei lavori di Ristrutturazione e restauro di Villa Margherita da destinare a sede del Nuovo Poliambulatorio di Odontostomatologia - Viale Michelangelo, 41 - Firenze.**  
**Liquidazione oneri professionali al SAL 10 - incarico CSE**  
 Quantità: **1.00000000**  
 Valore unitario: **10339.20000000**  
 Valore totale: **10339.20000000**  
 IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
 Totale imponibile/importo: **10752.77**  
 Totale imposta: **2365.61**  
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)  
 Decorrenza termini di pagamento: **2018-01-23** (23 Gennaio 2018)  
 Termini di pagamento (in giorni): **60**  
 Importo: **10752.77**  
 Codice IBAN: **IT52N0103038084000000641070**

Firenze, 18/12/2017

**OGGETTO: Rif DRT: P073-SO-FI I1- Ristrutturazione e restauro Villa Margherita Nuova sede del poliambulatorio di Odontostomatologia - Liquidazione oneri professionali per : Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione - SAL N. 10 : Studio Professionale Beta-Progetti s.r.l.**

**CIG : ZCD1A743DF - CUP E13B0000220005**

Il sottoscritto Ing. Luca Meucci in qualità di Responsabile Unico del Procedimento incaricato con Delibera del D.G. n° 278 del 16/04/2013

**Premesso che:**

- con deliberazione del D.G. n. 1304 del 09/09/2016, è stato affidato il "servizio progettazione specialistica e di coordinamento sicurezza per l'esecuzione" allo studio Beta Progetti s.r.l. di Firenze per l'intervento soprarichiamato e per un importo del servizio pari ad €. 36.000,00 suddiviso in €.32.516,67 per coordinamento sicurezza, €.1.926,60 per progettazione impianti elettrici ed €.1.556,73 per impianti meccanici, oltre CNPAIA ed IVA di legge;

**Preso atto che:**

- in data 31/10/2017 è stato emesso S.A.L. n. 10 per un importo lavori eseguiti pari ad €. 506.915,91 ed un importo progressivo pari ad €.5.060.915,91;
- le prestazioni relative **Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione** risultano regolarmente eseguite, nel rispetto del disciplinare di incarico e del Capitolato d'oneri,

**Visto**

- il prospetto di calcolo della notula elaborato da questo ufficio per l'attività di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione al SAL n. 10



**Il sottoscritto R.U.P.**

**AUTORIZZA**

1. l'emissione del buono d'ordine a favore dello Studio Professionale Beta Progetti s.r.l. per la fatturazione del servizio "**coordinamento sicurezza in fase di esecuzione al SAL n. 10**" per €.10.339,20 oltre CNPAIA 4% per €.413,57 ed IVA 22% pari ad €. 3.365,61 per totali €. 13.118,38.

La liquidazione trova giusta copertura nel D.F. dell'intervento.

**Il Responsabile del Procedimento**

Ing. Luca Meucci

Dipartimento Area Tecnica

A.O.U. Azienda Ospedaliera Universitaria Senese

Ospedali Firenze

50139 Firenze

Via di San Gallo, 88

Telefono: 0556933347

Fax: 0556933344

Direttore a.i. Ing. Luca Meucci

e-mail: luca.meucci@aziendaospedaliera.it

Allegati: DURC



## FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

### Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT03530851207  
Progressivo di invio: 01958  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UFL7WY  
Telefono del trasmittente: 051 3161300  
E-mail del trasmittente: consorzio\_integra@pec.it

### Dati del cedente / prestatore

#### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03530851207  
Codice fiscale: 03530851207  
Denominazione: CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

#### Dati della sede

Indirizzo: VIA MARCO EMILIO LEPIDO 182/2  
Numero civico: 182/2  
CAP: 40132  
Comune: BOLOGNA  
Provincia: BO  
Nazione: IT

#### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: BO  
Numero di Iscrizione: 526322  
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

#### Recapiti

Telefono: 051 3161300  
E-mail: consorzio\_integra@pec.it

### Dati del cessionario / committente

#### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06593810481  
Denominazione: AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO

#### Dati della sede

Indirizzo: P.ZZA SANTA MARIA NUOVA 1  
CAP: 50122  
Comune: FIRENZE  
Provincia: FI  
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12



## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2017-04-20** (20 Aprile 2017)  
Numero documento: **180443**  
Importo totale documento: **24487.84**  
Causale: **RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DI VILLA MARGHERITA PRESSO IL P.O. PALAGI DA DESTINARE A SEDE DEL NUOVO POLIAMBULATORIO DI ODONTOSTOMATOLOGIA.**

## Dati del contratto

Identificativo contratto: **contr.13592 06/02/13**  
Data contratto: **2013-02-06** (06 Febbraio 2013)  
Codice Unitario Progetto (CUP): **E13B10000220005**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **3456738E6C**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

*Nr. linea: 1*

Descrizione bene/servizio: **ONORARI PER PROGETTO MODIFICHE STRUTTURALI - PROGETTAZIONE - ORDINE NUMERO CC-38 DEL 14/04/17 - CODICE DITTA 34987**  
Valore unitario: **20072.00**  
Valore totale: **20072.00**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **20072.00**  
Totale imposta: **4415.84**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### *Dettaglio pagamento*

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Importo: **20072.00**  
Codice IBAN: **IT68J0312702409000000001426**

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **FATCLI\_17180443.PDF**  
Formato: **PDF**

Firenze, 29/03/2017

**OGGETTO: Rif DRT: P073-SO-FI I1- Ristrutturazione e restauro Villa Margherita Nuova sede del poliambulatorio di Odontostomatologia -**  
**Liquidazione oneri professionali per :**  
**Direzione Lavori SAL N. 6 : Studio Professionale Rossi Prodi Associati s.r.l.**  
**progettazione variante n. 2 architettonica- Studio Professionale Rossi Prodi Associati s.r.l.**  
**progettazione variante n. 2 impianti elettrici : Studio Beta Progetti s.r.l.**  
**progettazione variante n. 2 impianti meccanici : sStudio Beta Progetti s.r.l.**  
**progettazione variante n. 2 strutture : ATI Consorzio Integra/Piacenti**

**CIG : Z541634D32 - CUP E13B7000220005**

Il sottoscritto Ing. Luca Meucci in qualità di Responsabile Unico del Procedimento incaricato con Delibera del D.G. n° 278 del 16/04/2013

**Premesso che:**

- con deliberazione del Commissario n. 203 del 30/09/2015, contratto Rep. 15820 del 25/11/2015 è stato affidato Studio Professionale Rossi Prodi Associati s.r.l. - Firenze l'incarico per la direzione dei lavori per l'intervento di ristrutturazione e restauro della Villa Margherita – Presidio Palagi – da destinare a nuovo poliambulatorio di Odontostomatologia dell'azienda Sanitaria di Firenze per un importo netto di €. 39.000,00 oltre oneri fiscali; contratto Rep 15820 del 25/11/2015;
- con deliberazione del D.G. n. 1304 del 09/09/2016, è stato affidato il "servizio progettazione specialistica e di coordinamento sicurezza per l'esecuzione" allo studio Beta Progetti s.r.l. di Firenze per l'intervento soprarichiamato e per un importo del servizio pari ad €. 36.000,00 suddiviso in €.32.516,67 per coordinamento sicurezza, €.1.926,60 per progettazione impianti elettrici ed €.1.556,73 per impianti meccanici, oltre CNPAIA ed IVA di legge;
- con deliberazione del D.G. n. 326 del 17/03/2017 è stata approvata la variante progettuale dell'intervento in oggetto redatta dallo studio studio Rossi Prodi Associati s.r.l. e dallo studio Beta Progetti s.r.l.;
- con il medesimo provvedimento è stato quantificato anche l'onorario per l'attività di progettazione da riconoscere al sopracitato studio Rossi Prodi Associati nella misura complessiva di €. 11.750,00 oltre CNPAIA 4% per €.470,00 ed IVA 22% pari ad €.2.688,40 e quindi per totali €. 14.908,40

**Preso atto che:**

- in data 28/03/2017 è stato emesso S.A.L. n. 6 per un importo lavori eseguiti pari ad €. 2.785.709,63 e certificato pagamento n. 6 per un importo lavori netto di €. 506.762,00 e pertanto le prestazioni relative alla Direzione Lavori risultano regolarmente eseguite, nel rispetto del disciplinare di incarico e quindi, in conformità a quanto disposto dall'art. 7 del Capitolato gli oneri Professionale per la Direzione Lavori devono



Dipartimento Area Tecnica  
S.C. Ristrutturazioni  
Manutenzione Straordinaria Ospedali  
Zona Sud-Est e Mugello  
50135 Firenze  
Via di San Salvi, 12  
Telefono: 0556933347  
Fax: 0556933714  
Direttore: Ing. Luca Meucci  
e-mail: luca.meucci@uslcentro.toscana.it

essere liquidati in percentuale sull'importo dei S.A.L., sottoposti alla trattenuta del 10% e comprensivi del contributo CNPAIA 4%, oltre IVA di legge;

- a seguito della deliberazione dei D.G. n. 1304 del 09/09/2016 si può procedere alla liquidazione allo Studio Beta Progetti s.r.l. la quota parte del servizio "coordinamento sicurezza in fase di esecuzione" effettuato per il SAL N. 5 ed il SAL n. 6 per un importo pari ad €8.216,00 oltre CNPAIA ed oneri fiscali per complessivi €10.428,48
- in virtù della Deliberazione D.G. n. 326 del 01/03/2017 di approvazione della "variante progettuale dell'intervento di Ristrutturazione e restauro Villa Margherita Nuova sede del poliambulatorio di Odontostomatologia" si può procedere alla liquidazione:
  1. degli oneri professionali allo Studio Rossi Prodi Associato la somma di € 11.750,00 oltre CNPAIA ed oneri fiscali per un totale di € 14.908,40 per la elaborazione del progetto architettonico della variante;
  2. degli oneri professionali allo Studio Beta Progetti s.r.l. la somma di € 3.483,33 oltre CNPAIA ed oneri fiscali per un totale di €4.419,66 per la elaborazione dei progetti esecutivi impianto elettrico e meccanico della variante;
  3. all'A.T.I. Consorzio Integra Soc. Coop. e Piacenti S.P.A. la somma di €19.300,00 oltre CNPAIA ed oneri fiscali per un totale di €24.487,84 per le modifiche progettuali inerenti le strutture eseguite dallo Studio Sodi & Associati di Firenze;

#### Visto

- i prospetti di calcolo delle notule elaborati da questo ufficio per la Direzione Lavori, Coordinamento sicurezza e progettazioni variante dai quali risultano i seguenti importi:

1. **DIREZIONE LAVORI S.A.L. N.6** - Studio Rossi Prodi Associato s.r.l. €5.482,64 oltre CNPAIA 4% pari ad €219,31 ed oneri fiscali IVA 22% pari ad €1.254,43 per complessivi €6.956,38
2. **COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE** - Studio Beta Progetti s.r.l. servizio effettuato per il SAL N. 5 ed il SAL n. 6 per un importo pari ad €8.216,02 oltre CNPAIA 4% per €328,64 ed oneri fiscali IVA 22% pari ad €1.879,83 per complessivi €10.424,48;
3. **PROGETTO ARCHITETTONICO VARIANTE** - Studio Rossi Prodi Associato s.r.l. - € 11.750,00 oltre CNPAIA 4% per € 470,00 ed oneri fiscali IVA 22% pari ad €2.688,40 per un totale di € 14.908,40;
4. **PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTO ELETTRICO E MECCANICO VARIANTE** - Studio Beta Progetti s.r.l. € 3.483,33 oltre CNPAIA 4% per €139,33 ed oneri fiscali IVA 22% pari ad €797,00 per un totale di €4.419,66;
5. **PROGETTO MODIFICHE STRUTTURALI** - A.T.I. Consorzio Integra Soc. Coop. e Piacenti S.P.A. la somma di €19.300,00 oltre CNPAIA per €772,00 ed oneri fiscali IVA 22% pari ad €4.415,84 per un totale di €24.487,84;




Dipartimento Area Tecnica  
S.C. Ristrutturazioni  
Manutenzione Straordinaria Ospedali  
Zona Sud-Est e Mugello  
50135 Firenze  
Via di San Salvi, 12  
Telefono: 0556933347  
Fax: 0556933714  
Direttore: Ing. Luca Meucci  
e-mail: luca.nieucci@uslcentro.toscana.it

Il sottoscritto R.U.P.

### AUTORIZZA

1. l'emissione del buono d'ordine a favore dello Studio Professionale Rossi Prodi Associati s.r.l. per la fatturazione della **Direzione Lavori condotta fino all'emissione del S.A.L. N 6 e la elaborazione del progetto architettonico di variante** per un importo totale prestazioni professionali pari ad €.17.232,64 oltre CNPAIA 4% per €.689,31, oneri fiscali IVA 22% pari ad €.3.942,83 e quindi per totali €.21.864,78.
2. l'emissione del buono d'ordine a favore dello Studio Professionale Beta Progetti s.r.l. per la fatturazione del servizio **"coordinamento sicurezza in fase di esecuzione SAL n. 5 e n.6 e progettazione esecutiva degli impianti elettrici e meccanici della variante in corso d'opera"** per totali prestazioni professionali di €.11.699,35 oltre CNPAIA 4% per €.467,98 ed IVA 22% pari ad €.2.676,82.
3. l'emissione del buono d'ordine a favore A.T.I. Consorzio Integra Soc. Coop. e Piacenti S.P.A. per la fatturazione delle prestazioni professionali **"progetto modifiche strutturali"** per €.19.300,00 oltre CNPAIA per €.772,00 ed oneri fiscali IVA 22% pari ad €.4.415,84
4. la liquidazione complessiva di €.28.957,44 trova giusta copertura nel Q.E. dell'intervento.

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Luca Meucci



Dipartimento Area Tecnica  
S.C. Ristrutturazioni  
Manutenzione Straordinaria Ospedali  
Zona Sud-Est e Mugello  
50135 Firenze  
Via di San Salvi, 12  
Telefono: 0556933347  
Fax: 0556933714  
Direttore: Ing. Luca Meucci  
e-mail: luca.meucci@uslcentro.toscana.it

Azienda USL Toscana Centro Piazza S. Maria Nuova, 1 50122 Firenze (FI)  
 Partita I.V.A. - C.F. : 06593810481 - 06593810481  
 Uff. Tecnico - Manut. Conto Capitale  
 Via di San Salvi, 12 - 50135 Firenze  
 Sig.ra Marziantonio Rita Tel. 055.693.3589 Fax 055.693.3714

Pag. 1

Trasporto PORTO FRANCO N.S SEDE - carico forn.  
 Consegna presso **AREA TECNICA**  
 Via di San Salvi, 12  
 Firenze ()

(34987) Spett.le  
 CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA  
 VIA MARCO EMILIO LEPIDO, 182/2  
 40132 BOLOGNA (BO)

Ordine numero: CC-38 del 14/04/2017

Firenze, 14/04/2017

Proposta n. del Contratto 2017 10420  
 Provvedimento DELIB. DIRETTORE GENERALE GEST.UNIF - Nro: 2010-797 del 15/12/2010

CIG : 3456738E6C  
 CUP : E13B10000220005  
 Autorizzazione 2010 - 100643-1 del 06/09/2012  
 Forma pagamento ACCREDITO C/C BANCARIO  
 LIQUIDAZIONE ONORARI "PROGETTO MODIFICHE STRUTTURALI" -  
 LAVORI RISTRUTTURAZIONE VILLA MARGHERITA - CESPITE 2  
 SCHEDE FL 227 - RT 73  
 INDICAZIONI FATTURAZIONE ELETTRONICA:  
 RIF. AMM.NE: 1101POS336  
 ID DOCUMENTO: CC38/2017  
 NUMERO DDT: PROG.NE STRUTTURE  
 DATA DDT: 28/03/2017

Codice	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo
50040299	ACCONTI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CNPAIA 4%	NR	1.00	772.00000
	%IVA:	22.00	Totale ->	772.00
50067842	ONERI PROF.LI PROG. COORD.TO, D.L., D.O. COLLINCORSOPERA, COLTECAMMVI C/ACCONTI	NR	1.00	19300.00000
	%IVA:	22.00	Totale ->	19 300.00
	<b>Imponibile</b>	<b>Imposta</b>	<b>%IVA</b>	<b>Totale ordine con iva</b>
	20 072.00	4 415.84	22.00	
			<b>Totale ordine</b>	<b>24 487.84</b>

**A T T E N Z I O N E**

N.B. NON SARANNO ACCETTATE CONSEGNE NON PREVENTIVAMENTE CONCORDATE  
 CON IL REFERENTE SOPRA RIPORTATO.

La fattura riferita al presente ordine dovrà essere emessa nei  
 confronti dell'Azienda intestataria e, se cartacea, inviata a: Ufficio  
 Protocollo Via di San Salvi n. 12, 50135 Firenze. Codesta Spett.le  
 Ditta dovrà citare in fattura: LETTERE - NUMERO ORDINE - DATA ORDINE -  
 CODICE DITTA.

PAGAMENTO 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.


N.B. Il fornitore che intende cedere il credito nell'ambito  
 dell'operazione ASSIFACT (per la quale si rimanda al sito aziendale  
 - Sezione "Operazione smobilizzo crediti" ) deve esplicitare tale sua  
 intenzione inserendo un'apposita dichiarazione nel campo "Note"  
 presente nell'istanza di certificazione che si compila sulla  
 piattaforma MEF.

Codice univoco per la fatturazione UFL7WY

IL COMPILATORE



Il Responsabile del Procedimento





**FATTURA ELETTRONICA**

11 18/09/2021  
 051 11

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: **IT03530851207**  
 Progressivo di invio: **03949**  
 Formato Trasmissione: **FPA12**  
 Codice Amministrazione destinataria: **UFL7WY**  
 Telefono del trasmittente: **051 3161300**  
 E-mail del trasmittente: **consorzio\_integra@pec.it**

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03530851207**  
 Codice fiscale: **03530851207**  
 Denominazione: **CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA**  
 Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

**Dati della sede**

Indirizzo: **VIA MARCO EMILIO LEPIDO 182/2**  
 Numero civico: **182/2**  
 CAP: **40132**  
 Comune: **BOLOGNA**  
 Provincia: **BO**  
 Nazione: **IT**

**Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: **BO**  
 Numero di iscrizione: **526322**  
 Stato di liquidazione: **LN (non in liquidazione)**

**Recapiti**

Telefono: **051 3161300**  
 E-mail: **consorzio\_integra@pec.it**

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT06593810481**  
 Denominazione: **AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO**

**Dati della sede**

Indirizzo: **P.ZZA SANTA MARIA NUOVA 1**  
 CAP: **50122**  
 Comune: **FIRENZE**  
 Provincia: **FI**  
 Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Siti [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2018-04-26 (26 Aprile 2018)  
Numero documento: 180645  
Importo totale documento: 492919.48  
Causale: RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DI VILLA MARGHERITA PRESSO IL P.O. PALAGI DA DESTINARE A SEDE DEL NUOVO POLIAMBULATORIO DI ODONTOSTOMATOLOGIA.

## Dati del contratto

Identificativo contratto: contr.13592 06/02/13  
Data contratto: 2013-02-06 (06 Febbraio 2013)  
Codice Unitario Progetto (CUP): E13B10000220005  
Codice Identificativo Gara (CIG): 3456738E6C

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

*Nr. linea:* 1

Descrizione bene/servizio: CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 11 SAL N. 11 NS. QUOTA PARTE - ORDINE NUMERO CC-50 DEL 24/04/18 - CODICE DITTA 34987  
Valore unitario: 448108.62  
Valore totale: 448108.62  
IVA (%): 10.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00  
Totale imponibile/importo: 448108.62  
Totale imposta: 44810.86  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### *Dettaglio pagamento*

Modalità: MP05 (bonifico)  
Importo: 448108.62  
Codice IBAN: IT68J0312702409000000001426

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: FATCLI\_18180645.PDF  
Formato: PDF

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA11

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT97249640588  
Progressivo di invio: 18296958  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UFL7WY  
E-mail del trasmittente: daniele.piacenti@piacentispa.it

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02016910974  
Denominazione: PIACENTI S.P.A.  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: VIA GIOVANNI MARRADI 38  
CAP: 59100  
Comune: PRATO  
Provincia: PO  
Nazione: IT

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: PO  
Numero di iscrizione: 492367  
Numero soci: SM (più soci)  
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: 06593810481  
Denominazione: Azienda Usi Toscana Centro

### Dati della sede

Indirizzo: Piazza S.Maria Nuova,1  
CAP: 50122  
Comune: Firenze  
Provincia: FI  
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.org/it](http://www.fatturapa.org/it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2018-04-26 (26 Aprile 2018)  
Numero documento: 08  
Importo totale documento: 12330,74

Arrotondamento su Importo totale documento: 0.00  
 Causale: CIG:3456738E6C CUP: E13B10000220005 AUTORIZZAZIONE 2010 100643-1 DEL 06/09/2012  
 LIQUIDAZIONE SAL 11 - RISTRUTTURAZIONE VILLA MARGHERITA QUOTA PARTE ATI - CESPITE 2  
 RIF.AMM.NE: 1101POS33  
 Causale: 6 NUM.DDT: SAL 11 ORDINE NUMERO : CC - 49/2017 DEL 24/04/2018 CODICE DITTA  
 5056339 UNIPOL BANCA FIL.329 BOLOGNA IBAN: IT68J0312702409000000001426

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **CC 49**  
 Data ordine di acquisto: **2018-04-24** (24 Aprile 2018)

## Dati del contratto

Identificativo contratto: **2010**  
 Data contratto: **2012-09-06** (06 Settembre 2012)  
 Numero linea contratto: **643**  
 Codice commessa/convenzione: **RISTRUTTURAZIONE VILLA MARGHERITA**  
 Codice Unitario Progetto (CUP): **E13B10000220005**  
 Codice Identificativo Gara (CIG): **3456738E6C**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

*Nr. linea: 1*

### *Codifica articolo*

Tipo: **CodiceArticoloFornitore**  
 Valore: **1**  
 Descrizione bene/servizio: **LIQUIDAZIONE SAL11**  
 Quantità: **1.00000000**  
 Valore unitario: **11209.76000000**  
 Valore totale: **11209.76000000**  
 IVA (%): **10.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**  
 Totale imponibile/importo: **11209.76**  
 Totale imposta: **1120.98**  
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)  
 Riferimento normativo: **SCISSIONE PAGAMENTI**

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### *Dettaglio pagamento*

Modalità: **MP05** (bonifico)  
 Importo: **11209.76**  
 Codice IBAN: **IT68J0312702409000000001426**  
 Codice ABI: **03127**  
 Codice CAB: **02409**

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Fattura**  
 Formato: **PDF**

Versione fornita con foglio di stile Sal [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT03530851207  
Progressivo di invio: 03949  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UFL7WY  
Telefono del trasmittente: 051 3161300  
E-mail del trasmittente: consorzio\_integra@pec.it

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03530851207  
Codice fiscale: 03530851207  
Denominazione: CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: VIA MARCO EMILIO LEPIDO 182/2  
Numero civico: 182/2  
CAP: 40132  
Comune: BOLOGNA  
Provincia: BO  
Nazione: IT

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: BO  
Numero di iscrizione: 526322  
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

### Recapiti

Telefono: 051 3161300  
E-mail: consorzio\_integra@pec.it

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06593810481  
Denominazione: AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO

### Dati della sede

Indirizzo: P.ZZA SANTA MARIA NUOVA 1  
CAP: 50122  
Comune: FIRENZE  
Provincia: FI  
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2018-04-26** (26 Aprile 2018)  
Numero documento: **180645**  
Importo totale documento: **492919.48**  
Causale: **RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DI VILLA MARGHERITA PRESSO IL P.O. PALAGI DA DESTINARE A SEDE DEL NUOVO POLIAMBULATORIO DI ODONTOSTOMATOLOGIA.**

## Dati del contratto

Identificativo contratto: **contr.13592 08/02/13**  
Data contratto: **2013-02-06** (06 Febbraio 2013)  
Codice Unitario Progetto (CUP): **E13B10000220005**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **3456738E6C**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 11 SAL N. 11 NS. QUOTA PARTE - ORDINE NUMERO CC-50 DEL 24/04/18 - CODICE DITTA 34987**  
Valore unitario: **448108.62**  
Valore totale: **448108.62**  
IVA (%): **10.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**  
Totale imponibile/importo: **448108.62**  
Totale imposta: **44810.86**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Importo: **448108.62**  
Codice IBAN: **IT68J0312702409000000001426**

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **FATCLI\_18180645.PDF**  
Formato: **PDF**



**AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO** - Piazza S.Maria Nuova, 1 - 50123 Firenze

**OGGETTO:** Progettazione e la ristrutturazione e restauro di Villa Santa Margherita Presso il P.O. Palagi da destinare a sede del Nuovo Poliambulatorio di Odontostomatologia

**COMMITTENTE:** AZIENDA A.S.L. 10 - Piazza S.Maria Nuova, 1 - 50123 Firenze

**APPALTATORE:** A.T.I. INTEGRA - PIACENTI

**L'IMPRESA:**

APPALTATORE: Raggruppamento Temporaneo		IMPRESE ESECUTRICI	
	Consorzio Integra Via della Cooperazione, 30 40129 Bologna		CMSA Società Cooperativa Muratori Sterratori ed Affini Via L. Ariosto, 3 51016 - Montecatini Terme (PT)
	Centro Restauri Piacenti Sede Legale Via Curtatone, 26 59100 Prato		Centro Restauri Piacenti Sede Legale Via Curtatone, 26 59100 Prato

**CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 11 PER LAVORI AL 16/04/2018**  
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N° 11 DI EURO € 459 318,38

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n°	data	Importo
1	30-set-15	€ 605 273,00
2	07-dic-15	€ 494 417,00
3	16-apr-16	€ 527 502,00
4	15-set-16	€ 516 005,00
5	07-dic-16	€ 119 822,00
6	20-mar-17	€ 506 762,00
7	18-apr-17	€ 677 839,00
8	31-mag-17	€ 578 230,00
9	31-lug-17	€ 502 870,00
	31-ott-17	€ 504 381,00
<b>TOTALE</b>		<b>€ 5 035 101,00</b>
anticipazione		€ -

VISTO: il Contratto in data 09/02/2013 repertorio n.13582 registrato a In data 13/02/2013 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;  
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato

Lavori e somministrazioni	€ 5 522 029,48
<b>SOMMAMO importi soggetti a ritenute</b>	<b>€ 5 522 029,48</b>
<b>IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE</b>	
<b>SOMMAMO importi NON soggetti a ritenute</b>	<b>€ -</b>
Ritenuta per infortuni 0.5%	€ 27 610,15
<b>AMMONTARE DEI CERTIFICATI PRECEDENTI</b>	<b>€ 5 035 101,00</b>
<b>SOMMAMO LE DETRAZIONI</b>	<b>€ 5 062 711,10</b>
per IVA al 10%	€ 459 318,38
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 505 250,21</b>

**CERTIFICA**

CHÉ ai termini del contratto risulta un Credito verso l'impresa pari a € 459 318,38 oltre I.V.A. del 10% pari a € 45.931,83 (euro quarantacinquemilanoventatrentuno/83) per un ammontare complessivo di € 505.250,21 Diconsi: (euro cinquecentocinquemiladuecentocinquanta/21)

Data, 20-04-2018

IL R.U.P.  
Ing. Luca Meucci





## AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n.1 - 50122 FIRENZE

Sede Fiscale Via di San Salvi n.12 50135 FIRENZE

C.F. - P.IVA 06593810481

ENTE APPALTANTE	<u>AZIENDA USL TOSCANA CENTRO</u>
LAVORI	<u>REALIZZAZIONE NUOVO DEA E NUOVO INGRESSO OSPEDALE SANTA MARIA ANNUNZIATA DI PONTE A NICCHERI</u>
IMPRESA	<u>ATI AR.CO. LAVORI SOC. COOP. CONS. - GRUPPO ECF Spa - ARCO SOC. COOP. CONSORZIO AREZZO COSTRUZIONI</u>
CONTRATTO	<u>del 06 Novembre 2014 rep. 15033 del 11/11/2014</u>

### STATO DI AVANZAMENTO n. 11 DEI LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 30/06/2021

IMPORTO NETTO DI APPALTO	€	12 398 365,46
DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA	€	980 000,00
IMPORTO NETTO PERIZIA DI VARIANTE N. 1	€	3 103 549,68
DI CUI PER ONERI PER LA SICUREZZA	€	245 312,76
IMPORTO NETTO PERIZIA DI VARIANTE N. 2	€	895 939,80
DI CUI PER ONERI PER LA SICUREZZA	€	70 817,45
IMPORTO COMPLESSIVO NETTO DEI LAVORI A SEGUITO DELLA PV2	€	16 397 854,94
DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA	€	1 296 130,21
IMPORTO NETTO AVANZAMENTO LAVORI AL SAL N. 11	€	12 803 200,80
TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI CONTRATTUALI		1345 gg
DATA CONSEGNA LAVORI		11/08/2015
SCADENZA DEL TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI A SEGUITO PV1		30/04/2021
SCADENZA DEL TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI A SEGUITO PV2		28/09/2021

Data 30/06/2021

Il Direttore dei Lavori

RIF.	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
				parziale	totale
	<b>OPERE EDILI</b>				
01	OPERE DI BONIFICA BELLICA	100,00%	51 490,51	51 490,51	
02	SCAVI, MOVIMENTI TERRA, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	78,37%	318 165,69	249 355,26	
03	TRASPORTI A DISCARICA E ONERI DI SMALTIMENTO	83,44%	13 539,42	11 286,71	
04	OPERE IN CEMENTO ARMATO E SOLAI	96,72%	1 619 813,11	1 566 726,44	
05	OPERE COMPLEMENTARI ALLE STRUTTURE	95,35%	354 893,21	338 379,08	
06	CARPENTERIE METALLICHE E OPERE IN FERRO	97,14%	760 715,35	738 963,65	
07	MURATURE	70,26%	916 054,71	643 659,82	
08	VESPAI, INERTI E MASSETTI	72,26%	165 381,47	119 506,57	
09	PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, CONTROSOFFITTI E FINITURE INTERNE	51,26%	1 200 385,98	615 322,35	
10	INTONACI TINTEGGIATURE	79,91%	171 825,73	137 308,28	
11	ISOLAMENTI, IMPERMEABILIZZAZIONI, DRENAGGI E COPERTURE	88,94%	446 527,43	397 129,94	
12	GIUNTI DI DILATAZIONE	13,34%	9 898,43	1 320,54	
13	SERRAMENTI ESTERNI E VETRI	79,68%	704 301,87	591 213,89	
14	SERRAMENTI INTERNI E VETRI	55,80%	520 183,35	290 273,92	
15	ASCENSORI, AUTOMAZIONI	59,04%	152 788,45	88 560,35	
16	OPERE STRADALI, URBANIZZAZIONI	61,38%	709 963,07	435 745,64	
17	OPERE A VERDE, ARREDO URBANO	18,72%	116 259,32	21 760,59	
18	RETIFOGNARIE, POLIFORE, INFRASTRUTTURE	92,29%	47 073,35	43 444,16	
19	ARREDI E ATTREZZATURE FISSE	100,00%	506 790,92	506 790,92	
	<b>TOTALE OPERE CIVILI</b>			<b>6 816 350,83</b>	
	<b>IMPIANTI MECCANICI</b>				
20	IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - APPAREC. DI CENTRALE	87,93%	686 880,09	603 977,74	
21	IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - TUBAZIONI E TERMINALI	85,69%	540 085,50	462 807,76	
22	IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - CANALI E TERMINALI	77,82%	231 806,57	179 951,36	
23	IMPIANTO IDRICO SANITARIO - APPAREC. DI CENTRALE	100,00%	14 875,22	14 875,22	
24	IMPIANTO IDRICO SANITARIO - TUBAZIONI E TERMINALI	80,54%	75 419,81	60 742,77	
25	IMPIANTO IDRICO SANITARIO - APPARECCHI SANITARI	77,34%	99 791,12	77 181,57	
26	IMPIANTO DI SCARICO ACQUE NERE E SAPONOSE	85,77%	155 354,79	133 245,63	
27	IMPIANTO DI SCARICO ACQUE BIANCHE	79,44%	93 495,78	71 487,13	
28	IMPIANTO ANTINCENDIO - TUBAZIONI E TERMINALI	86,63%	29 628,19	25 371,54	
29	IMPIANTO ANTINCENDIO - CANALI E TERMINALI	15,00%	38 495,27	5 774,29	
30	IMPIANTO GAS MEDICALI - DISTRIBUZIONE E COMPONENTI	98,65%	187 302,59	161 029,25	
31	IMPIANTO DI POSTA PNEUMATICA	100,00%	85 299,49	85 299,49	
32	IMPIANTO DI IRRIGAZIONE - TUBAZIONI E TERMINALI	25,00%	2 503,79	925,95	
33	DEVIAZIONI RETI ESISTENTI	100,00%	19 623,52	19 623,52	
34	STATIVI PENSILI MEDICALI	100,00%	376 371,00	376 371,00	
	<b>TOTALE IMPIANTI MECCANICI</b>			<b>2 296 144,25</b>	
	<b>IMPIANTI ELETTRICI</b>				
35	APPARATI DI CABINA MT/BT	96,97%	189 390,66	183 643,46	
36	GRUPPO ELETTROGENO	97,83%	383 873,40	375 528,42	
37	QUADRI GENERALI BT	43,55%	768 300,52	334 569,51	
38	QUADRI SECONDARI DI DISTRIBUZIONE	71,72%	202 191,01	145 002,67	
39	DISTRIBUZIONE PRINCIPALE	64,74%	483 357,75	312 933,19	
40	DISTRIBUZIONE SECONDARIA	74,87%	99 661,66	74 639,54	
41	IMPIANTO DI FORZA MOTRICE	80,50%	131 219,51	105 633,58	
42	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE INTERNA	78,47%	79 354,71	60 685,72	
43	APPARECCHI ILLUMINANTI	58,42%	434 383,18	253 763,97	
44	IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA E VIDEOPROIEZIONE	84,03%	27 998,31	23 527,39	
			a riportare	10 986 438,65	

	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
			parziale	totale
		riporto	10 986 436,65	
45	RETE DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA	73,73%	184 467,36	138 010,73
46	IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE SEGNALE TV	62,17%	8 358,29	5 195,14
47	IMPIANTO DI SEGNALAZIONE E RILEVAZIONE INCENDI	68,98%	182 210,26	125 883,47
48	QUADRI ELETTRICI PER IMPIANTI TECNOLOGICI	81,74%	52 590,90	42 988,08
49	DISTRIBUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	98,57%	54 527,15	52 656,61
50	IMPIANTO TVCC	74,24%	14 196,16	10 539,15
51	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA	60,00%	31 380,08	18 826,04
52	IMPIANTO DI TERRA E PROTEZIONE FULMINI	87,18%	11 480,12	10 014,57
53	IMPIANTO DI CHIAMATA	100,00%	244 656,74	244 656,74
54	IMPIANTO FOTOVOLTAICO	100,00%	33 712,79	33 712,79
55	ESEC. PROVVISORI, SMANTELLAMENTI E CONF. A DISCARICA	60,00%	61 642,28	36 985,38
	<b>TOTALE IMPIANTI ELETTRICI</b>			<b>2 687 214,44</b>
	<b>IMPORTO NETTO AVANZAMENTO OPERE</b>			<b>11 703 709,32</b>
	<b>OPERE IN PARTITA PROVVISORIA</b>			
	Pompa gemellare sottocentrale circuito caldo (Opera 3)	100,00%	11 146,69	11 146,69
	Pompa gemellare sottocentrale circuito freddo (Opera 3)	100,00%	11 048,05	11 048,05
	Opere propedeutiche all'installazione dei totem segnalatici (Opera 7)	100,00%	4 892,10	4 892,10
	Impianto di filodiffusione (Opera 2)	100,00%	7 137,25	7 137,25
	Integrazioni gruppi prese + prese comandate illuminazione banconi infermieri (Opera 2)	100,00%	5 879,51	5 879,51
	Adeguamento locali RX e TAC (Opera 2)	100,00%	3 083,92	3 083,92
	Sostituzione regolatore di chiusura porte REI, FPO fermaporte e coprifili visive (Opera 2)	100,00%	2 372,16	2 372,16
	Telecamera TAC + monitor sala controllo (Opera 2)	100,00%	1 075,35	1 075,35
	Opere varie per richieste aggiuntive - sostituzione maniglia, seggetta bagno disabili, Integrazione paracolpi ecc. - (Opera 2)	100,00%	1 311,77	1 311,77
	Integrazioni prese dati locale Triage, HDU, OBI (Opera 2)	100,00%	781,36	781,36
	Opere varie interne ed esterne - ripristini e integrazioni interne, posizionamento dissuasori corsia ambulanze, rimozione vecchi cartelli stradali - (Opera 2)	100,00%	2 899,04	2 899,04
	Sostituzione inverter UTA sottocentrale (Opera 2)	100,00%	11 286,95	11 286,95
	Ritrovamento cavi Enel a ridosso del vecchio PS e sostituzione portavia fosse biologica (Opera 7)	100,00%	3 609,85	3 609,85
	Spostamento cartello segnalatico e demolizione cordonato parcheggio esterno DEA (Opera 7)	100,00%	406,26	406,26
	Integrazione sistema di chiamata infermieri ASCOM (Opera 2)	100,00%	8 778,00	8 778,00
	Smantellamenti impianti esistenti adiacenti la portineria (opera 1 e opera 5)	100,00%	6 791,41	6 791,41
	Modifiche accensioni nuovo DEA radiologia (Opera 2)	100,00%	485,07	485,07
	Modifiche accensioni nuovo DEA degenze (Opera 2)	100,00%	207,93	207,93
	Modifiche accensioni nuovo DEA osservazioni (Opera 2)	100,00%	4 499,66	4 499,66
	<b>TOTALE PARTITA PROVVISORIA</b>	<b>100,00%</b>		<b>87 492,33</b>
	<b>CALCOLO ONERI PER LA SICUREZZA E IMPORTO COMPLESSIVO NETTO AVANZAMENTO</b>			
A	IMPORTO NETTO COMPLESSIVO (ESCLUSI ONERI SICUREZZA)		15 101 724,74	
B	IMPORTO NETTO AVANZAMENTO LAVORI		11 791 201,65	
C	PERCENTUALE AVANZAMENTO LAVORI (B/A)	78,08%		
D	IMPORTO COMPLESSIVO ONERI SICUREZZA		1 296 130,21	
E	IMPORTO ONERI SICUREZZA - SAL 11 (1.296.130,21*C)		1 011 999,15	
	IMPORTO NETTO AVANZAMENTO COMPLESSIVO (B+E)		12 803 200,80	
	IMPORTO NETTO COMPLESSIVO OPERE A CORPO			12 803 200,80

GA





# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT05006900962  
Progressivo di invio: dtqlc00014  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UFL7WY

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03908010485  
Codice fiscale: 94019000481  
Denominazione: BETA PROGETTI S.R.L.  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: VIA PALAZZO DEI DIAVOLI  
Numero civico: 2R  
CAP: 50142  
Comune: FIRENZE  
Provincia: FI  
Nazione: IT

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06593810481  
Codice Fiscale: 06593810481  
Denominazione: Azienda USL Toscana Centro

### Dati della sede

Indirizzo: Piazza Santa Maria Nuova  
Numero civico: 1  
CAP: 50122  
Comune: Firenze  
Provincia: FI  
Nazione: IT

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05006900962  
Denominazione: Zucchetti spa

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12



## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
 Valuta importi: **EUR**  
 Data documento: **2017-04-21** (21 Aprile 2017)  
 Numero documento: **2/e**  
 Importo totale documento: **4419.65**  
 Causale: **Codice ditta: 35914 - Liquidazione onorari progetto esecutivo impianti variante 2**

## Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC04** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)  
 Aliquota contributo cassa (%): **4.00**  
 Importo contributo cassa: **139.33**  
 Imponibile previdenziale: **3483.33**  
 Aliquota IVA applicata: **22.00**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **CC-40**  
 Data ordine di acquisto: **2017-04-18** (18 Aprile 2017)  
 Codice Unitario Progetto (CUP): **E13B10000220005**  
 Codice Identificativo Gara (CIG): **ZCD1A743DF**

## Dati del contratto

Identificativo contratto: **prot. 123706**  
 Data contratto: **2016-09-21** (21 Settembre 2016)  
 Codice Unitario Progetto (CUP): **E13B10000220005**  
 Codice Identificativo Gara (CIG): **ZCD1A743DF**

## Dati relativi al trasporto

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **Affidamento incarico di Progettazione specialistica e Coordinamento Sicurezza per l'esecuzione dei lavori di Ristrutturazione e restauro di Villa Margherita da destinare a sede del Nuovo Poliambulatorio di Odontostomatologia - Viale Michelangelo, 41 - Firenze.**  
 Quantità: **1.00000000**  
 Valore unitario: **3483.33000000**  
 Valore totale: **3483.33000000**  
 IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
 Totale imponibile/importo: **3622.66**  
 Totale imposta: **796.99**  
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)  
 Decorrenza termini di pagamento: **2017-04-21** (21 Aprile 2017)  
 Termini di pagamento (in giorni): **60**  
 Importo: **3622.66**  
 Codice IBAN: **IT52N0103038084000000641070**

Firenze, 04/07/2017

**OGGETTO: Rif DRT: P073-SO-FI I1- Ristrutturazione e restauro Villa Margherita Nuova sede del poliambulatorio di Odontostomatologia - Liquidazione oneri professionali per : Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione - SAL N. 8 : Studio Professionale Beta Progetti s.r.l.**

**CIG : ZCD1A743DF - CUP E13B0000220005**

Il sottoscritto Ing. Luca Meucci in qualità di Responsabile Unico del Procedimento incaricato con Delibera del D.G. n° 278 del 16/04/2013

**Premesso che:**

- con deliberazione del D.G. n. 1304 del 09/09/2016, è stato affidato il "servizio progettazione specialistica e di coordinamento sicurezza per l'esecuzione" allo studio Beta Progetti s.r.l. di Firenze per l'intervento soprarichiamato e per un importo del servizio pari ad €. 36.000,00 suddiviso in €.32.516,67 per coordinamento sicurezza, €.1.926,60 per progettazione impianti elettrici ed €.1.556,73 per impianti meccanici, oltre CNPAIA ed IVA di legge;

**Preso atto che:**

- in data 31/05/2017 è stato emesso S.A.L. n. 8 per un importo lavori eseguiti pari ad €. 581.134,80 ed un importo progressivo pari ad €.4.048.090,02;
- le prestazioni relative **Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione** risultano regolarmente eseguite, nel rispetto del disciplinare di incarico e del Capitolato d'oneri,;



**Visto**

- il prospetto di calcolo della notula elaborato da questo ufficio per l'attività di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione al SAL n. 8

**Il sottoscritto R.U.P.**

**AUTORIZZA**

1. l'emissione del buono d'ordine a favore dello Studio Professionale Beta Progetti s.r.l. per la fatturazione del servizio "**coordinamento sicurezza in fase di esecuzione SAL n. 8**" per €.10.361,45 oltre CNPAIA 4% per €.414,46 ed IVA 22% pari ad €.2.370,70 per totali €.13.146,61.

Dipartimento Area Tecnica  
S.C. Ristrutturazioni  
Manutenzione Straordinaria Ospedali  
Zona Sud-Est e Mugello  
50135 Firenze  
Via di San Salvi, 12  
Telefono: 0556933347  
Fax: 0556933714  
Direttore: Ing. Luca Meucci  
e-mail: luca.meucci@uslcentro.toscana.it

La liquidazione trova giusta copertura nel Q.E. dell'intervento.

**Il Responsabile del Procedimento**  
Ing. Luca Meucci

Fi 12/2019

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT04742220488**  
Progressivo di invio: **1**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFL7WY**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01413990472**  
Codice fiscale: **01413990472**  
Denominazione: **STUDIO TECNICO ASSOCIATO OMEGA DI GEOM.MELANI E ARCH.GARGINI**  
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA GALVANI**  
Numero civico: **17**  
CAP: **51100**  
Comune: **PISTOIA**  
Provincia: **PT**  
Nazione: **IT**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT06593810481**  
Codice Fiscale: **06593810481**  
Denominazione: **AZIENDA USL TOSCANA CENTRO**

### Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA S.MARIA NUOVA**  
Numero civico: **1**  
CAP: **50122**  
Comune: **FIRENZE**  
Provincia: **FI**  
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01 (fattura)**  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2019-09-16 (16 Settembre 2019)**  
Numero documento: **72**  
Importo totale documento: **2841.36**

### Ritenuta

Tipologia ritenuta: **RT02 (ritenuta persone giuridiche)**

Importo ritenuta: **440.00**  
 Aliquota ritenuta (%): **20.00**  
 Causale di pagamento: **A** (decodifica come da modello 770S)

### Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC03** (Cassa Previdenza e Assistenza Geometri)  
 Aliquota contributo cassa (%): **4.00**  
 Importo contributo cassa: **44.00**  
 Imponibile previdenziale: **1100.00**  
 Aliquota IVA applicata: **22.00**

Tipologia cassa previdenziale: **TC04** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)  
 Aliquota contributo cassa (%): **4.00**  
 Importo contributo cassa: **44.00**  
 Imponibile previdenziale: **1100.00**  
 Aliquota IVA applicata: **22.00**

### Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

#### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **COD. FORN. 77492 Ordine: CC-81 del 09.08.2019 CIG:Z4527DD05F CUP: E13B10000220005 Aut: 2010 - 100643-12 del 09.08.19 Liquidazione per redazione variazione servizio catastale - PO PALAGI - Villa Margherita - CESPITE 2 - Codice 50040291 Rilievi, indagini propedeutiche comp. alle opere appaltate**  
 Valore unitario: **2200.00**  
 Valore totale: **2200.000000000**  
 IVA (%): **22.00**  
 Soggetta a ritenuta: **SI**

#### Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Codice 50050293 Spese attività supporto servizi diversi da ingegneria**  
 Quantità: **1.00**  
 Valore unitario: **50.00**  
 Valore totale: **50.000000000**  
 IVA (%): **0.00**  
 Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
 Totale imponibile/importo: **2288.00**  
 Totale imposta: **503.36**

Aliquota IVA (%): **0.00**  
 Natura operazioni: **N1** (escluse ex art.15)  
 Totale imponibile/importo: **50.00**  
 Totale imposta: **0.00**

### Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

#### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)  
 Importo: **2401.36**  
 Codice IBAN: **IT91L0306913833000000000483**

Ft 3029/12019

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01394200362  
Progressivo di invio: 5fhul  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UFL7WY

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02301560260  
Codice fiscale: 02301560260  
Denominazione: QUADRIFOGLIO SISTEMI D'ARREDO S.P.A.  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: VIA CORNARE' N. 12  
CAP: 31040  
Comune: BASALGHELLE DI MANSUE'  
Provincia: TV  
Nazione: IT

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: TV  
Numero di iscrizione: 201835  
Capitale sociale: 5005500.00  
Numero soci: SM (più soci)  
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

### Recapiti

Telefono: 0422756025  
Fax: 0422755154  
E-mail: AMMINISTRAZIONE.QUADRIFOGLIO@LEGALMAIL.IT

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06593810481  
Codice Fiscale: 06593810481  
Denominazione: AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

### Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA S. MARIA NUOVA, 1  
CAP: 50122  
Comune: FIRENZE  
Provincia: FI  
Nazione: IT

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01394200362  
Codice Fiscale: 01394200362  
Denominazione: SATA APPLICAZIONE TECNOLOGIE AVANZATE S.R.L.

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
 Valuta importi: **EUR**  
 Data documento: **2019-10-11** (11 Ottobre 2019)  
 Numero documento: **3629**  
 Importo totale documento: **11326.14**

**Dati dell'ordine di acquisto**

Identificativo ordine di acquisto: **IE-196**  
 Data ordine di acquisto: **2018-09-07** (07 Settembre 2018)  
 Codice commessa/convenzione: **ODONTOIATRIA PALAGI**  
 Codice Unitario Progetto (CUP): **E13B10000220005**  
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z552492B3D**

**Dati del documento di trasporto**

Numero DDT: **4076**  
 Data DDT: **2019-10-03** (03 Ottobre 2019)  
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17**

**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura****Nr. linea: 1****Codifica articolo**

Tipo: **I**  
 Valore: **KQAN8160/205T**  
 Descrizione bene/servizio: **X4 QUADRA COMP. AD L PIANO P. 80CM 160X172,5X73**  
 Quantità: **2.00**  
 Unità di misura: **NR**  
 Valore unitario: **296.50**  
 Valore totale: **593.00**  
 IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 2****Codifica articolo**

Tipo: **I**  
 Valore: **KGDA080**  
 Descrizione bene/servizio: **Accessori X4 GRIGLIA RACCOGLICAVI PER DATTILO CM.80**  
 Quantità: **2.00**  
 Unità di misura: **PZ**  
 Valore unitario: **22.50**  
 Valore totale: **45.00**  
 IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 3****Codifica articolo**

Tipo: **I**  
 Valore: **N2BE3LNW/0UCD**  
 Descrizione bene/servizio: **Stick Bench ASTA LATERALE LED 44W**  
 Quantità: **2.00**  
 Unità di misura: **NR**  
 Valore unitario: **695.00**  
 Valore totale: **1390.00**



IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 4****Codifica articolo**

Tipo: I  
 Valore: SCSUBE01/0WT5  
 Descrizione bene/servizio: SUPPORTO PER FISSAGGIO A BINARIO PER LAMPADA MODELLO LINEA BENCH ASTA CENTRALE, LATERALE xx  
 Quantità: 2.00  
 Unità di misura: NR  
 Valore unitario: 28.00  
 Valore totale: 56.00  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 5****Codifica articolo**

Tipo: I  
 Valore: KQFM160/061G  
 Descrizione bene/servizio: Accessori X4 FRONTE SCRIVANIA CM.160 -METALLICO-  
 Quantità: 2.00  
 Unità di misura: NR  
 Valore unitario: 75.50  
 Valore totale: 151.00  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 6****Codifica articolo**

Tipo: I  
 Valore: ACCTD164/2ZJU  
 Descrizione bene/servizio: COPPIA CASSETTIERE 2 CASSETTI+CESTOPER BENCH CON BINARIO O SCREEN 42x164x73 CON TOP UNICO  
 Quantità: 1.00  
 Unità di misura: NR  
 Valore unitario: 496.00  
 Valore totale: 496.00  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 7****Codifica articolo**

Tipo: I  
 Valore: KQAB8160/2O5T  
 Descrizione bene/servizio: X4 QUADRA SCRIVANIA AUTONOMA PIANO P. 80CM 160X92,5X73  
 Quantità: 4.00  
 Unità di misura: NR  
 Valore unitario: 199.50  
 Valore totale: 798.00  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 8****Codifica articolo**

Tipo: I  
 Valore: KQFM160/061G  
 Descrizione bene/servizio: Accessori X4 FRONTE SCRIVANIA CM.160 -METALLICO-  
 Quantità: 4.00  
 Unità di misura: NR  
 Valore unitario: 75.50  
 Valore totale: 302.00  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 9****Codifica articolo**

Tipo: I  
 Valore: N2BE3LNW/0UCD  
 Descrizione bene/servizio: Stick Bench ASTA LATERALE LED 44W

Quantità: 4.00  
 Unità di misura: NR  
 Valore unitario: 695.00  
 Valore totale: 2780.00  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 10****Codifica articolo**

Tipo: I  
 Valore: PM5518M/31GD  
 Descrizione bene/servizio: Screen PARETINA MISTA L.180 H.144 -P.INF. MELAMINICO FIN. LEGNO,  
 P.SUP. MELAMINICO FIN. LEGNO  
 Quantità: 2.00  
 Unità di misura: PZ  
 Valore unitario: 209.00  
 Valore totale: 418.00  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 11****Codifica articolo**

Tipo: I  
 Valore: PM5516A/3HHR  
 Descrizione bene/servizio: Screen PARETINA MISTA L.160 H.180 -P.INF. MELAMINICO FIN. LEGNO,  
 P.SUP. MELAMINICO FIN. LEGNO  
 Quantità: 1.00  
 Unità di misura: PZ  
 Valore unitario: 217.00  
 Valore totale: 217.00  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 12****Codifica articolo**

Tipo: I  
 Valore: PRCA001/062C  
 Descrizione bene/servizio: Screen COPPIA DI CAVALLETTI TERMINALI SU PIEDINI  
 Quantità: 1.00  
 Unità di misura: PZ  
 Valore unitario: 34.50  
 Valore totale: 34.50  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 13****Codifica articolo**

Tipo: I  
 Valore: KQAN8160/205T  
 Descrizione bene/servizio: X4 QUADRA COMP. AD L PIANO P. 80CM 160X172,5X73  
 Quantità: 1.00  
 Unità di misura: NR  
 Valore unitario: 296.50  
 Valore totale: 296.50  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 14****Codifica articolo**

Tipo: I  
 Valore: KQFM160/061G  
 Descrizione bene/servizio: Accessori X4 FRONTE SCRIVANIA CM.160 -METALLICO-  
 Quantità: 1.00  
 Unità di misura: NR  
 Valore unitario: 75.50  
 Valore totale: 75.50  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 15****Codifica articolo**

Tipo: I  
 Valore: **KGDA080**  
 Descrizione bene/servizio: **Accessori X4 GRIGLIA RACCOGLICAVI PER DATTILO CM.80**  
 Quantità: **1.00**  
 Unità di misura: **PZ**  
 Valore unitario: **0,51**  
 Valore totale: **0,51**  
 IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 16****Codifica articolo**

Tipo: I  
 Valore: **N2BE3LNW/0UCD**  
 Descrizione bene/servizio: **Stück Bench ASTA LATERALE LED 44W**  
 Quantità: **1.00**  
 Unità di misura: **NR**  
 Valore unitario: **695.00**  
 Valore totale: **695.00**  
 IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 17****Codifica articolo**

Tipo: I  
 Valore: **KQVT1224/062M**  
 Descrizione bene/servizio: **X4 QUADRA TAVOLO RIUNIONE C/PIANO VETRO CM.120X240**  
 Quantità: **1.00**  
 Unità di misura: **NR**  
 Valore unitario: **935.71**  
 Valore totale: **935.71**  
 IVA (%): **22.00**

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): **22.00**  
 Totale imponibile/importo: **9283.72**  
 Totale imposta: **2042.42**  
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

**Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

**Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP05** (bonifico)  
 Data scadenza pagamento: **2020-01-31** (31 Gennaio 2020)  
 Importo: **9283.72**  
 Codice IBAN: **IT46L0306961865100000004318**  
 Codice pagamento: **BONIFICO 90 GIORNI F.M.**

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FE 1.1.2

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01394200362  
Progressivo di invio: 5fhul  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UFL7WY

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02301560260  
Codice fiscale: 02301560260  
Denominazione: QUADRIFOGLIO SISTEMI D'ARREDO S.P.A.  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: VIA CORNARE' N. 12  
CAP: 31040  
Comune: BASALGHELLE DI MANSUE'  
Provincia: TV  
Nazione: IT

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: TV  
Numero di iscrizione: 201835  
Capitale sociale: 5005500.00  
Numero soci: SM (più soci)  
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

### Recapiti

Telefono: 0422756025  
Fax: 0422755154  
E-mail: AMMINISTRAZIONE.QUADRIFOGLIO@LEGALMAIL.IT

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06593810481  
Codice Fiscale: 06593810481  
Denominazione: AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

### Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA S. MARIA NUOVA, 1  
CAP: 50122  
Comune: FIRENZE  
Provincia: FI  
Nazione: IT

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01394200362  
Codice Fiscale: 01394200362  
Denominazione: SATA APPLICAZIONE TECNOLOGIE AVANZATE S.R.L.

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01394200362  
Progressivo di invio: 5fhu7  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UFL7WY

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02301560260  
Codice fiscale: 02301560260  
Denominazione: QUADRIFOGLIO SISTEMI D'ARREDO S.P.A.  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: VIA CORNARE' N. 12  
CAP: 31040  
Comune: BASALGHELLE DI MANSUE'  
Provincia: TV  
Nazione: IT

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: TV  
Numero di iscrizione: 201835  
Capitale sociale: 5005500.00  
Numero soci: SM (più soci)  
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

### Recapiti

Telefono: 0422756025  
Fax: 0422755154  
E-mail: AMMINISTRAZIONE.QUADRIFOGLIO@LEGALMAIL.IT

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06593810481  
Codice Fiscale: 06593810481  
Denominazione: AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

### Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA S. MARIA NUOVA, 1  
CAP: 50122  
Comune: FIRENZE  
Provincia: FI  
Nazione: IT

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01394200362  
Codice Fiscale: 01394200362  
Denominazione: SATA APPLICAZIONE TECNOLOGIE AVANZATE S.R.L.

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta sui fogli di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione EP4.12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
 Valuta importi: **EUR**  
 Data documento: **2019-10-11** (11 Ottobre 2019)  
 Numero documento: **3630**  
 Importo totale documento: **21960.00**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **IE-197**  
 Data ordine di acquisto: **2018-09-07** (07 Settembre 2018)  
 Codice commessa/convenzione: **ODONTOIATRIA PALAGI**  
 Codice Unitario Progetto (CUP): **E13B10000220005**  
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z8522EEB4C**

## Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **4077**  
 Data DDT: **2019-10-03** (03 Ottobre 2019)  
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

### Codifica articolo

Tipo: **I**  
 Valore: **SCSS2160/0WVX**  
 Descrizione bene/servizio: **BINARIO CON SPORTELLO E VASSOIO PERSCRIVANIA SINGOLA 160x12,6x2,5**  
 Quantità: **2.00**  
 Unità di misura: **NR**  
 Valore unitario: **108.00**  
 Valore totale: **216.00**  
 IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 2**

### Codifica articolo

Tipo: **I**  
 Valore: **ACPOCP2/0UJC**  
 Descrizione bene/servizio: **Accessori PORTA CPU TUBOLARE (FISSAGGIO A PIANO)**  
 Quantità: **2.00**  
 Unità di misura: **PZ**  
 Valore unitario: **56.50**  
 Valore totale: **113.00**  
 IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 3**

### Codifica articolo

Tipo: **I**



Valore: 95001A  
 Descrizione bene/servizio: **Complementi APPENDIABITI ALU**  
 Quantità: 1.00  
 Unità di misura: PZ  
 Valore unitario: 51.00  
 Valore totale: 51.00  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 4**

**Codifica articolo**

Tipo: I  
 Valore: ECES90S/1130  
 Descrizione bene/servizio: **Practika ARMADIO SUPER H.200 CON ANTE**  
 Quantità: 5.00  
 Unità di misura: NR  
 Valore unitario: 184.00  
 Valore totale: 920.00  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 5**

**Codifica articolo**

Tipo: I  
 Valore: ECEB90B/1130  
 Descrizione bene/servizio: **Practika ARMADIO BASE CON ANTE**  
 Quantità: 1.00  
 Unità di misura: NR  
 Valore unitario: 71.50  
 Valore totale: 71.50  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 6**

**Codifica articolo**

Tipo: I  
 Valore: SPECIALE3HJO  
 Descrizione bene/servizio: **FM(OK2)PROFILO AD ANGOLO 90'PER MOBILE SUPER ROVERE 2013**  
 Quantità: 2.00  
 Unità di misura: NR  
 Valore unitario: 0.00  
 Valore totale: 0.00  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 7**

**Codifica articolo**

Tipo: I  
 Valore: SCSS2160/0WVX  
 Descrizione bene/servizio: **BINARIO CON SPORTELLO E VASSOIO PERSCRIVANIA SINGOLA 160x12,6x2,5**  
 Quantità: 4.00  
 Unità di misura: NR  
 Valore unitario: 108.00  
 Valore totale: 432.00  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 8**

**Codifica articolo**

Tipo: I  
 Valore: ACPOCP2/0UJC  
 Descrizione bene/servizio: **Accessori PORTA CPU TUBOLARE (FISSAGGIO A PIANO)**  
 Quantità: 4.00  
 Unità di misura: PZ  
 Valore unitario: 56.50  
 Valore totale: 226.00  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 9****Codifica articolo**

Tipo: I  
 Valore: PKCA0001/113R  
 Descrizione bene/servizio: CASSETTIERA 3+1 CASS. PRACTIKA ROVERE 2013 ARGENTO PVC  
 Quantità: 4.00  
 Unità di misura: PZ  
 Valore unitario: 113.00  
 Valore totale: 452.00  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 10****Codifica articolo**

Tipo: I  
 Valore: 95001A  
 Descrizione bene/servizio: Complementi APPENDIABITI ALU  
 Quantità: 2.00  
 Unità di misura: PZ  
 Valore unitario: 51.00  
 Valore totale: 102.00  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 11****Codifica articolo**

Tipo: I  
 Valore: PO5008B/111L  
 Descrizione bene/servizio: Screen PARETINA L.80 H.109 MELAMINICO FIN. LEGNO  
 Quantità: 4.00  
 Unità di misura: PZ  
 Valore unitario: 120.50  
 Valore totale: 482.00  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 12****Codifica articolo**

Tipo: I  
 Valore: PO5006B/111L  
 Descrizione bene/servizio: Screen PARETINA L.60 H.109 MELAMINICO FIN. LEGNO  
 Quantità: 4.00  
 Unità di misura: PZ  
 Valore unitario: 113.50  
 Valore totale: 454.00  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 13****Codifica articolo**

Tipo: I  
 Valore: PCK003/062C  
 Descrizione bene/servizio: Screen KIT CERNIERE P/GIUNZIONE 3 pz.  
 Quantità: 6.00  
 Unità di misura: PZ  
 Valore unitario: 22.00  
 Valore totale: 132.00  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 14****Codifica articolo**

Tipo: I  
 Valore: KQSUPA3/062C  
 Descrizione bene/servizio: Comuni COPPIA STAFFE FISSAGGIO SCRIVANIA 01+SCREEN  
 Quantità: 8.00  
 Unità di misura: NR  
 Valore unitario: 21.50

Valore totale: 172.00  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 15**

**Codifica articolo**

Tipo: I  
Valore: SCSS2160/0VVX  
Descrizione bene/servizio: BINARIO CON SPORTELLO E VASSOIO PERSCRIVANIA SINGOLA  
160x12,6x2,5  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: NR  
Valore unitario: 108.00  
Valore totale: 108.00  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 16**

**Codifica articolo**

Tipo: I  
Valore: ACPOCP2/0UJC  
Descrizione bene/servizio: Accessori PORTA CPU TUBOLARE (FISSAGGIO A PIANO)  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 56.50  
Valore totale: 56.50  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 17**

**Codifica articolo**

Tipo: I  
Valore: PKCA0001/113R  
Descrizione bene/servizio: CASSETTIERA 3+1 CASS. PRACTIKA ROVERE 2013 ARGENTO PVC  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 113.00  
Valore totale: 113.00  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 18**

**Codifica articolo**

Tipo: I  
Valore: KGDA080  
Descrizione bene/servizio: Accessori X4 GRIGLIA RACCOGLICAVI PER DATILO CM.80  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 22.50  
Valore totale: 22.50  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 19**

**Codifica articolo**

Tipo: I  
Valore: 95001A  
Descrizione bene/servizio: Complementi APPENDIABITI ALU  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 51.00  
Valore totale: 51.00  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 20**

**Codifica articolo**

Tipo: I  
Valore: ECES90S/1130  
Descrizione bene/servizio: Practika ARMADIO SUPER H.200 CON ANTE

Quantità: 7.00  
Unità di misura: NR  
Valore unitario: 184.00  
Valore totale: 1288.00  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 21**

**Codifica articolo**

Tipo: I  
Valore: CASC120/0V2V  
Descrizione bene/servizio: Modello Idea+ 01 SCRIVANIA AUTONOMACM.120x80  
Quantità: 2.00  
Unità di misura: NR  
Valore unitario: 138.00  
Valore totale: 276.00  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 22**

**Codifica articolo**

Tipo: I  
Valore: COCN160  
Descrizione bene/servizio: Accessori VASSOIO PASSACAVI PVC CM.160-180  
Quantità: 2.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 3.00  
Valore totale: 6.00  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 23**

**Codifica articolo**

Tipo: I  
Valore: CASC120/0V2V  
Descrizione bene/servizio: Modello Idea+ 01 SCRIVANIA AUTONOMACM.120x80  
Quantità: 2.00  
Unità di misura: NR  
Valore unitario: 138.00  
Valore totale: 276.00  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 24**

**Codifica articolo**

Tipo: I  
Valore: COCN120  
Descrizione bene/servizio: Accessori VASSOIO PASSACAVI PVC CM.120-140  
Quantità: 2.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 3.00  
Valore totale: 6.00  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 25**

**Codifica articolo**

Tipo: I  
Valore: CASC180/0SBD  
Descrizione bene/servizio: Modello Idea+ 01 SCRIVANIA AUTONOMACM.180x80  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: NR  
Valore unitario: 156.00  
Valore totale: 156.00  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 26**

**Codifica articolo**

Tipo: I

Valore: COFR182/00UH  
Descrizione bene/servizio: Accessori FRONTE CM.180 METALLO  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: NR  
Valore unitario: 56.50  
Valore totale: 56.50  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 27**

**Codifica articolo**

Tipo: I  
Valore: ACPOCP2/0UJC  
Descrizione bene/servizio: Accessori PORTA CPU TUBOLARE (FISSAGGIO A PIANO)  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 56.50  
Valore totale: 56.50  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 28**

**Codifica articolo**

Tipo: I  
Valore: COCN160  
Descrizione bene/servizio: Accessori VASSOIO PASSACAVI PVC CM.160-180  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 3.00  
Valore totale: 3.00  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 29**

**Codifica articolo**

Tipo: I  
Valore: PKCA0001/113R  
Descrizione bene/servizio: CASSETTIERA 3+1 CASS. PRACTIKA ROVERE 2013 ARGENTO PVC  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 113.00  
Valore totale: 113.00  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 30**

**Codifica articolo**

Tipo: I  
Valore: 95001A  
Descrizione bene/servizio: Complementi APPENDIABITI ALU  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 51.00  
Valore totale: 51.00  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 31**

**Codifica articolo**

Tipo: I  
Valore: ECEB90B/1130  
Descrizione bene/servizio: Practika ARMADIO BASE CON ANTE  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: NR  
Valore unitario: 71.50  
Valore totale: 71.50  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 32****Codifica articolo**

Tipo: I  
Valore: CASC140/0SGK  
Descrizione bene/servizio: Modello Idea+ 01 SCRIVANIA AUTONOMACM.140x80  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: NR  
Valore unitario: 143.00  
Valore totale: 143.00  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 33****Codifica articolo**

Tipo: I  
Valore: COFR142/00UH  
Descrizione bene/servizio: Accessori FRONTE CM.140 METALLO  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: NR  
Valore unitario: 51.00  
Valore totale: 51.00  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 34****Codifica articolo**

Tipo: I  
Valore: PKCA0001/113R  
Descrizione bene/servizio: CASSETTIERA 3+1 CASS. PRACTIKA ROVERE 2013 ARGENTO PVC  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 113.00  
Valore totale: 113.00  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 35****Codifica articolo**

Tipo: I  
Valore: ACPOCP2/0UJC  
Descrizione bene/servizio: Accessori PORTA CPU TUBOLARE (FISSAGGIO A PIANO)  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 56.50  
Valore totale: 56.50  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 36****Codifica articolo**

Tipo: I  
Valore: 95001A  
Descrizione bene/servizio: Complementi APPENDIABITI ALU  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 51.00  
Valore totale: 51.00  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 37****Codifica articolo**

Tipo: I  
Valore: ECEB90B/1130  
Descrizione bene/servizio: Practika ARMADIO BASE CON ANTE  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: NR  
Valore unitario: 71.50



Valore totale: 71.50  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 38**

**Codifica articolo**

Tipo: I  
Valore: COCN160  
Descrizione bene/servizio: Accessori VASSOIO PASSACAVI PVC CM.160-180  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 3.00  
Valore totale: 3.00  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 39**

**Codifica articolo**

Tipo: I  
Valore: CASC160/0SBE  
Descrizione bene/servizio: Modello Idea+ 01 SCRIVANIA AUTONOMACM.160x80  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: NR  
Valore unitario: 150.50  
Valore totale: 150.50  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 40**

**Codifica articolo**

Tipo: I  
Valore: COFR162/00UH  
Descrizione bene/servizio: Accessori FRONTE CM.160 METALLO  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: NR  
Valore unitario: 54.00  
Valore totale: 54.00  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 41**

**Codifica articolo**

Tipo: I  
Valore: CADP080/3H5X  
Descrizione bene/servizio: Modello Idea+ 01 DATTILO SOSPESO CM.80x60  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: NR  
Valore unitario: 107.50  
Valore totale: 107.50  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 42**

**Codifica articolo**

Tipo: I  
Valore: PKCA0001/113R  
Descrizione bene/servizio: CASSETTIERA 3+1 CASS. PRACTIKA ROVERE 2013 ARGENTO PVC  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 113.00  
Valore totale: 113.00  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 43**

**Codifica articolo**

Tipo: I  
Valore: ACPOCP2/0UJC  
Descrizione bene/servizio: Accessori PORTA CPU TUBOLARE (FISSAGGIO A PIANO)  
Quantità: 1.00

Unità di misura: PZ  
 Valore unitario: 56.50  
 Valore totale: 56.50  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 44****Codifica articolo**

Tipo: I  
 Valore: COCN160  
 Descrizione bene/servizio: Accessori VASSOIO PASSACAVI PVC CM.160-180  
 Quantità: 1.00  
 Unità di misura: PZ  
 Valore unitario: 3.00  
 Valore totale: 3.00  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 45****Codifica articolo**

Tipo: I  
 Valore: 95001A  
 Descrizione bene/servizio: Complementi APPENDIABITI ALU  
 Quantità: 1.00  
 Unità di misura: PZ  
 Valore unitario: 51.00  
 Valore totale: 51.00  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 46****Codifica articolo**

Tipo: I  
 Valore: ECE490T/1130  
 Descrizione bene/servizio: Practika ARMADIO SUPER H.200 CON ANTE BASE E ANTE MAXI VETRO  
 CON TELAIO MDF  
 Quantità: 2.00  
 Unità di misura: NR  
 Valore unitario: 210.50  
 Valore totale: 421.00  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 47****Codifica articolo**

Tipo: I  
 Valore: ECES90S/1130  
 Descrizione bene/servizio: Practika ARMADIO SUPER H.200 CON ANTE  
 Quantità: 2.00  
 Unità di misura: NR  
 Valore unitario: 184.00  
 Valore totale: 368.00  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 48****Codifica articolo**

Tipo: I  
 Valore: ECEB90B/1130  
 Descrizione bene/servizio: Practika ARMADIO BASE CON ANTE  
 Quantità: 1.00  
 Unità di misura: NR  
 Valore unitario: 71.50  
 Valore totale: 71.50  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 49****Codifica articolo**

Tipo: I

Valore: **CASC160/0SBE**  
 Descrizione bene/servizio: **Modello Idea+ 01 SCRIVANIA AUTONOMACM.160x80**  
 Quantità: **1.00**  
 Unità di misura: **NR**  
 Valore unitario: **150.50**  
 Valore totale: **150.50**  
 IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 50**

**Codifica articolo**

Tipo: **I**  
 Valore: **COFR162/00UH**  
 Descrizione bene/servizio: **Accessori FRONTE CM.160 METALLO**  
 Quantità: **1.00**  
 Unità di misura: **NR**  
 Valore unitario: **54.00**  
 Valore totale: **54.00**  
 IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 51**

**Codifica articolo**

Tipo: **I**  
 Valore: **CADP080/3H5X**  
 Descrizione bene/servizio: **Modello Idea+ 01 DATTILO SOSPESO CM.80x60**  
 Quantità: **1.00**  
 Unità di misura: **NR**  
 Valore unitario: **107.50**  
 Valore totale: **107.50**  
 IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 52**

**Codifica articolo**

Tipo: **I**  
 Valore: **ACPOCP2/0UJC**  
 Descrizione bene/servizio: **Accessori PORTA CPU TUBOLARE (FISSAGGIO A PIANO)**  
 Quantità: **1.00**  
 Unità di misura: **PZ**  
 Valore unitario: **56.50**  
 Valore totale: **56.50**  
 IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 53**

**Codifica articolo**

Tipo: **I**  
 Valore: **COCN160**  
 Descrizione bene/servizio: **Accessori VASSOIO PASSAGAVI PVC CM.160-180**  
 Quantità: **1.00**  
 Unità di misura: **PZ**  
 Valore unitario: **3.00**  
 Valore totale: **3.00**  
 IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 54**

**Codifica articolo**

Tipo: **I**  
 Valore: **PKCA0001/113R**  
 Descrizione bene/servizio: **CASSETTIERA 3+1 CASS. PRACTIKA ROVERE 2013 ARGENTO PVC**  
 Quantità: **1.00**  
 Unità di misura: **PZ**  
 Valore unitario: **113.00**  
 Valore totale: **113.00**  
 IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 55****Codifica articolo**

Tipo: I  
 Valore: 95001A  
 Descrizione bene/servizio: Complementi APPENDIABITI ALU  
 Quantità: 1.00  
 Unità di misura: PZ  
 Valore unitario: 51.00  
 Valore totale: 51.00  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 56****Codifica articolo**

Tipo: I  
 Valore: ECE490T/1130  
 Descrizione bene/servizio: Practika ARMADIO SUPER H.200 CON ANTE BASE E ANTE MAXI VETRO  
 CON TELAIO MDF  
 Quantità: 3.00  
 Unità di misura: NR  
 Valore unitario: 210.50  
 Valore totale: 631.50  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 57****Codifica articolo**

Tipo: I  
 Valore: ECE24DT/1130  
 Descrizione bene/servizio: MOBILE 450 SUPER DX ANTE PANN. E TEL. SCH. 8 MM (4EOL) ROVERE  
 2013 ARG  
 Quantità: 1.00  
 Unità di misura: NR  
 Valore unitario: 182.00  
 Valore totale: 182.00  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 58****Codifica articolo**

Tipo: I  
 Valore: ECEB90B/1130  
 Descrizione bene/servizio: Practika ARMADIO BASE CON ANTE  
 Quantità: 2.00  
 Unità di misura: NR  
 Valore unitario: 71.50  
 Valore totale: 143.00  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 59****Codifica articolo**

Tipo: I  
 Valore: CASC160/0SBE  
 Descrizione bene/servizio: Modello Idea+ 01 SCRIVANIA AUTONOMACM.160x80  
 Quantità: 1.00  
 Unità di misura: NR  
 Valore unitario: 150.50  
 Valore totale: 150.50  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 60****Codifica articolo**

Tipo: I  
 Valore: COFR162/00UH  
 Descrizione bene/servizio: Accessori FRONTE CM.160 METALLO  
 Quantità: 1.00

Unità di misura: NR  
Valore unitario: 54.00  
Valore totale: 54.00  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 61**

**Codifica articolo**

Tipo: I  
Valore: CADP080/3H5X  
Descrizione bene/servizio: Modello Idea+ 01 DATTILO SOSPESO CM.80x60  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: NR  
Valore unitario: 107.50  
Valore totale: 107.50  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 62**

**Codifica articolo**

Tipo: I  
Valore: PKCA0001/113R  
Descrizione bene/servizio: CASSETTIERA 3+1 CASS. PRACTIKA ROVERE 2013 ARGENTO PVC  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 113.00  
Valore totale: 113.00  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 63**

**Codifica articolo**

Tipo: I  
Valore: ACPOCP2/0UJC  
Descrizione bene/servizio: Accessori PORTA CPU TUBOLARE (FISSAGGIO A PIANO)  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 56.50  
Valore totale: 56.50  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 64**

**Codifica articolo**

Tipo: I  
Valore: COCN160  
Descrizione bene/servizio: Accessori VASSOIO PASSACAVI PVC CM.160-180  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 3.00  
Valore totale: 3.00  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 65**

**Codifica articolo**

Tipo: I  
Valore: 95001A  
Descrizione bene/servizio: Complementi APPENDIABITI ALU  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 51.00  
Valore totale: 51.00  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 66**

**Codifica articolo**

Tipo: I  
Valore: ECE490T/1130

Descrizione bene/servizio: **Practika ARMADIO SUPER H.200 CON ANTE BASE E ANTE MAXI VETRO CON TELAIO MDF**  
 Quantità: **1.00**  
 Unità di misura: **NR**  
 Valore unitario: **210.50**  
 Valore totale: **210.50**  
 IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 67**

**Codifica articolo**

Tipo: **I**  
 Valore: **ECE24DT/1130**  
 Descrizione bene/servizio: **MOBILE 450 SUPER DX ANTE PANN. E TEL. SCH. 8 MM (4EOL) ROVERE 2013 ARG**  
 Quantità: **1.00**  
 Unità di misura: **NR**  
 Valore unitario: **182.00**  
 Valore totale: **182.00**  
 IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 68**

**Codifica articolo**

Tipo: **I**  
 Valore: **ECEB90B/1130**  
 Descrizione bene/servizio: **Practika ARMADIO BASE CON ANTE**  
 Quantità: **1.00**  
 Unità di misura: **NR**  
 Valore unitario: **71.50**  
 Valore totale: **71.50**  
 IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 69**

**Codifica articolo**

Tipo: **I**  
 Valore: **ECEB45D/1130**  
 Descrizione bene/servizio: **MOBILE 450 BASE DX CON ANTA PANN. SCHI. 8 MM (4EOL) ROVERE 2013 ARGENT**  
 Quantità: **1.00**  
 Unità di misura: **NR**  
 Valore unitario: **64.50**  
 Valore totale: **64.50**  
 IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 70**

**Codifica articolo**

Tipo: **I**  
 Valore: **CASC160/0SBE**  
 Descrizione bene/servizio: **Modello Idea+ 01 SCRIVANIA AUTONOMACM.160x80**  
 Quantità: **1.00**  
 Unità di misura: **NR**  
 Valore unitario: **150.50**  
 Valore totale: **150.50**  
 IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 71**

**Codifica articolo**

Tipo: **I**  
 Valore: **COFR162/00UH**  
 Descrizione bene/servizio: **Accessori FRONTE CM.160 METALLO**  
 Quantità: **1.00**  
 Unità di misura: **NR**  
 Valore unitario: **54.00**  
 Valore totale: **54.00**  
 IVA (%): **22.00**



**Nr. linea: 72****Codifica articolo**

Tipo: I  
 Valore: CADP080/3H5X  
 Descrizione bene/servizio: Modello Idea+ 01 DATILO SOSPESO CM.80x60  
 Quantità: 1.00  
 Unità di misura: NR  
 Valore unitario: 107.50  
 Valore totale: 107.50  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 73****Codifica articolo**

Tipo: I  
 Valore: PKCA0001/113R  
 Descrizione bene/servizio: CASSETTIERA 3+1 CASS. PRACTIKA ROVERE 2013 ARGENTO PVC  
 Quantità: 1.00  
 Unità di misura: PZ  
 Valore unitario: 113.00  
 Valore totale: 113.00  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 74****Codifica articolo**

Tipo: I  
 Valore: ACPOCP2/0UJC  
 Descrizione bene/servizio: Accessori PORTA CPU TUBOLARE (FISSAGGIO A PIANO)  
 Quantità: 1.00  
 Unità di misura: PZ  
 Valore unitario: 56.50  
 Valore totale: 56.50  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 75****Codifica articolo**

Tipo: I  
 Valore: COCN160  
 Descrizione bene/servizio: Accessori VASSOIO PASSACAVI PVC CM.160-180  
 Quantità: 1.00  
 Unità di misura: PZ  
 Valore unitario: 3.00  
 Valore totale: 3.00  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 76****Codifica articolo**

Tipo: I  
 Valore: 95001A  
 Descrizione bene/servizio: Complementi APPENDIABITI ALU  
 Quantità: 1.00  
 Unità di misura: PZ  
 Valore unitario: 51.00  
 Valore totale: 51.00  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 77****Codifica articolo**

Tipo: I  
 Valore: ECE490T/1130  
 Descrizione bene/servizio: Practika ARMADIO SUPER H.200 CON ANTE BASE E ANTE MAXI VETRO  
 CON TELAIO MDF  
 Quantità: 1.00  
 Unità di misura: NR

Valore unitario: 210.50  
Valore totale: 210.50  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 78**

**Codifica articolo**

Tipo: I  
Valore: CASC180/0SBD  
Descrizione bene/servizio: Modello Idea+ 01 SCRIVANIA AUTONOMACM.180x80  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: NR  
Valore unitario: 156.00  
Valore totale: 156.00  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 79**

**Codifica articolo**

Tipo: I  
Valore: COFR162/00UH  
Descrizione bene/servizio: Accessori FRONTE CM.160 METALLO  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: NR  
Valore unitario: 54.00  
Valore totale: 54.00  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 80**

**Codifica articolo**

Tipo: I  
Valore: ACPOCP2/0UJC  
Descrizione bene/servizio: Accessori PORTA CPU TUBOLARE (FISSAGGIO A PIANO)  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 56.50  
Valore totale: 56.50  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 81**

**Codifica articolo**

Tipo: I  
Valore: COCN160  
Descrizione bene/servizio: Accessori VASSOIO PASSACAVI PVC CM.160-180  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 3.00  
Valore totale: 3.00  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 82**

**Codifica articolo**

Tipo: I  
Valore: PKCA0001/113R  
Descrizione bene/servizio: CASSETTIERA 3+1 CASS. PRACTIKA ROVERE 2013 ARGENTO PVC  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 113.00  
Valore totale: 113.00  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 83**

**Codifica articolo**

Tipo: I  
Valore: 95001A  
Descrizione bene/servizio: Complementi APPENDIABITI ALU

Quantità: 1.00  
 Unità di misura: PZ  
 Valore unitario: 51.00  
 Valore totale: 51.00  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 84****Codifica articolo**

Tipo: I  
 Valore: ECE490T/1130  
 Descrizione bene/servizio: Practika ARMADIO SUPER H.200 CON ANTE BASE E ANTE MAXI VETRO  
**CON TELAIO MDF**  
 Quantità: 2.00  
 Unità di misura: NR  
 Valore unitario: 210.50  
 Valore totale: 421.00  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 85****Codifica articolo**

Tipo: I  
 Valore: ECEB90B/1130  
 Descrizione bene/servizio: Practika ARMADIO BASE CON ANTE  
 Quantità: 1.00  
 Unità di misura: NR  
 Valore unitario: 73.50  
 Valore totale: 73.50  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 86****Codifica articolo**

Tipo: I  
 Valore: ECEB45D/1130  
 Descrizione bene/servizio: MOBILE 450 BASE DX CON ANTA PANN. SCHI. 8 MM (4EOL) ROVERE 2013  
**ARGENT**  
 Quantità: 1.00  
 Unità di misura: NR  
 Valore unitario: 64.50  
 Valore totale: 64.50  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 87****Codifica articolo**

Tipo: I  
 Valore: CASC160/0SBE  
 Descrizione bene/servizio: Modello Idea+ 01 SCRIVANIA AUTONOMACM.160x80  
 Quantità: 1.00  
 Unità di misura: NR  
 Valore unitario: 150.50  
 Valore totale: 150.50  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 88****Codifica articolo**

Tipo: I  
 Valore: COFR162/00UH  
 Descrizione bene/servizio: Accessori FRONTE CM.160 METALLO  
 Quantità: 1.00  
 Unità di misura: NR  
 Valore unitario: 54.00  
 Valore totale: 54.00  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 89****Codifica articolo**

Tipo: I  
 Valore: CADP080/3H5X  
 Descrizione bene/servizio: Modello Idea+ 01 DATTILO SOSPESO CM.80x60  
 Quantità: 1.00  
 Unità di misura: NR  
 Valore unitario: 107.50  
 Valore totale: 107.50  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 90****Codifica articolo**

Tipo: I  
 Valore: ACPOCP2/0UJC  
 Descrizione bene/servizio: Accessori PORTA CPU TUBOLARE (FISSAGGIO A PIANO)  
 Quantità: 1.00  
 Unità di misura: PZ  
 Valore unitario: 56.50  
 Valore totale: 56.50  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 91****Codifica articolo**

Tipo: I  
 Valore: COCN160  
 Descrizione bene/servizio: Accessori VASSOIO PASSACAVI PVC CM.160-180  
 Quantità: 1.00  
 Unità di misura: PZ  
 Valore unitario: 3.00  
 Valore totale: 3.00  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 92****Codifica articolo**

Tipo: I  
 Valore: PKCA0001/113R  
 Descrizione bene/servizio: CASSETTIERA 3+1 CASS. PRACTIKA ROVERE 2013 ARGENTO PVC  
 Quantità: 1.00  
 Unità di misura: PZ  
 Valore unitario: 113.00  
 Valore totale: 113.00  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 93****Codifica articolo**

Tipo: I  
 Valore: 95001A  
 Descrizione bene/servizio: Complementi APPENDIABITI ALU  
 Quantità: 1.00  
 Unità di misura: PZ  
 Valore unitario: 51.00  
 Valore totale: 51.00  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 94****Codifica articolo**

Tipo: I  
 Valore: ECE490T/1130  
 Descrizione bene/servizio: Practika ARMADIO SUPER H.200 CON ANTE BASE E ANTE MAXI VETRO  
 CON TELAIO MDF  
 Quantità: 3.00  
 Unità di misura: NR

Valore unitario: 210.50  
 Valore totale: 631.50  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 95****Codifica articolo**

Tipo: I  
 Valore: ECE24DT/1130  
 Descrizione bene/servizio: MOBILE 450 SUPER DX ANTE PANN. E TEL. SCH. 8 MM (4EOL) ROVERE 2013 ARG  
 Quantità: 1.00  
 Unità di misura: NR  
 Valore unitario: 182.00  
 Valore totale: 182.00  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 96****Codifica articolo**

Tipo: I  
 Valore: ECEB90B/1130  
 Descrizione bene/servizio: Practika ARMADIO BASE CON ANTE  
 Quantità: 1.00  
 Unità di misura: NR  
 Valore unitario: 73.50  
 Valore totale: 73.50  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 97****Codifica articolo**

Tipo: I  
 Valore: ECEB45D/1130  
 Descrizione bene/servizio: MOBILE 450 BASE DX CON ANTA PANN. SCHI. 8 MM (4EOL) ROVERE 2013 ARGENT  
 Quantità: 1.00  
 Unità di misura: NR  
 Valore unitario: 64.50  
 Valore totale: 64.50  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 98****Codifica articolo**

Tipo: I  
 Valore: CASC160/0SBE  
 Descrizione bene/servizio: Modello Idea+ 01 SCRIVANIA AUTONOMACM.160x80  
 Quantità: 1.00  
 Unità di misura: NR  
 Valore unitario: 150.50  
 Valore totale: 150.50  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 99****Codifica articolo**

Tipo: I  
 Valore: COFR162/00UH  
 Descrizione bene/servizio: Accessori FRONTE CM.160 METALLO  
 Quantità: 1.00  
 Unità di misura: NR  
 Valore unitario: 54.00  
 Valore totale: 54.00  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 100****Codifica articolo**

Tipo: I

Valore: **CADP080/3H5X**  
 Descrizione bene/servizio: **Modello Idea+ 01 DATTILO SOSPESO CM.80x60**  
 Quantità: **1.00**  
 Unità di misura: **NR**  
 Valore unitario: **107.50**  
 Valore totale: **107.50**  
 IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 101**

**Codifica articolo**

Tipo: I  
 Valore: **ACPOCP2/0UJC**  
 Descrizione bene/servizio: **Accessori PORTA CPU TUBOLARE (FISSAGGIO A PIANO)**  
 Quantità: **1.00**  
 Unità di misura: **PZ**  
 Valore unitario: **56.50**  
 Valore totale: **56.50**  
 IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 102**

**Codifica articolo**

Tipo: I  
 Valore: **PKCA0001/113R**  
 Descrizione bene/servizio: **CASSETTIERA 3+1 CASS. PRACTIKA ROVERE 2013 ARGENTO PVC**  
 Quantità: **1.00**  
 Unità di misura: **PZ**  
 Valore unitario: **113.00**  
 Valore totale: **113.00**  
 IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 103**

**Codifica articolo**

Tipo: I  
 Valore: **95001A**  
 Descrizione bene/servizio: **Complementi APPENDIABITI ALU**  
 Quantità: **1.00**  
 Unità di misura: **PZ**  
 Valore unitario: **51.00**  
 Valore totale: **51.00**  
 IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 104**

**Codifica articolo**

Tipo: I  
 Valore: **COCN160**  
 Descrizione bene/servizio: **Accessori VASSOIO PASSACAVI PVC CM.160-180**  
 Quantità: **1.00**  
 Unità di misura: **PZ**  
 Valore unitario: **3.00**  
 Valore totale: **3.00**  
 IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 105**

**Codifica articolo**

Tipo: I  
 Valore: **ECE490T/1130**  
 Descrizione bene/servizio: **Practika ARMADIO SUPER H.200 CON ANTE BASE E ANTE MAXI VETRO CON TELAIO MDF**  
 Quantità: **2.00**  
 Unità di misura: **NR**  
 Valore unitario: **210.50**  
 Valore totale: **421.00**  
 IVA (%): **22.00**



**Nr. linea: 106****Codifica articolo**

Tipo: I  
 Valore: ECE24DT/1130  
 Descrizione bene/servizio: MOBILE 450 SUPER DX ANTE PANN. E TEL. SCH. 8 MM (4EOL) ROVERE  
 2013 ARG  
 Quantità: 1.00  
 Unità di misura: NR  
 Valore unitario: 182.00  
 Valore totale: 182.00  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 107****Codifica articolo**

Tipo: I  
 Valore: CASC160/0SBE  
 Descrizione bene/servizio: Modello Idea+ 01 SCRIVANIA AUTONOMACM.160x80  
 Quantità: 1.00  
 Unità di misura: NR  
 Valore unitario: 150.50  
 Valore totale: 150.50  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 108****Codifica articolo**

Tipo: I  
 Valore: COFR162/00UH  
 Descrizione bene/servizio: Accessori FRONTE CM.160 METALLO  
 Quantità: 1.00  
 Unità di misura: NR  
 Valore unitario: 54.00  
 Valore totale: 54.00  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 109****Codifica articolo**

Tipo: I  
 Valore: CADP080/3H5X  
 Descrizione bene/servizio: Modello Idea+ 01 DATTILO SOSPESO CM.80x60  
 Quantità: 1.00  
 Unità di misura: NR  
 Valore unitario: 107.50  
 Valore totale: 107.50  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 110****Codifica articolo**

Tipo: I  
 Valore: ACPOCP2/0UJC  
 Descrizione bene/servizio: Accessori PORTA CPU TUBOLARE (FISSAGGIO A PIANO)  
 Quantità: 1.00  
 Unità di misura: PZ  
 Valore unitario: 56.50  
 Valore totale: 56.50  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 111****Codifica articolo**

Tipo: I  
 Valore: COCN160  
 Descrizione bene/servizio: Accessori VASSOIO PASSACAVI PVC CM.160-180  
 Quantità: 1.00  
 Unità di misura: PZ

Valore unitario: 3.00  
 Valore totale: 3.00  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 112****Codifica articolo**

Tipo: I  
 Valore: 95001A  
 Descrizione bene/servizio: Complementi APPENDIABITI ALU  
 Quantità: 1.00  
 Unità di misura: PZ  
 Valore unitario: 51.00  
 Valore totale: 51.00  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 113****Codifica articolo**

Tipo: I  
 Valore: PKCA0001/113R  
 Descrizione bene/servizio: CASSETTIERA 3+1 CASS. PRACTIKA ROVERE 2013 ARGENTO PVC  
 Quantità: 1.00  
 Unità di misura: PZ  
 Valore unitario: 113.00  
 Valore totale: 113.00  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 114****Codifica articolo**

Tipo: I  
 Valore: ECE490T/1130  
 Descrizione bene/servizio: Practika ARMADIO SUPER H.200 CON ANTE BASE E ANTE MAXI VETRO  
**CON TELAIO MDF**  
 Quantità: 3.00  
 Unità di misura: NR  
 Valore unitario: 210.50  
 Valore totale: 631.50  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 115****Codifica articolo**

Tipo: I  
 Valore: ECEB90B/1130  
 Descrizione bene/servizio: Practika ARMADIO BASE CON ANTE  
 Quantità: 1.00  
 Unità di misura: NR  
 Valore unitario: 71.50  
 Valore totale: 71.50  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 116****Codifica articolo**

Tipo: I  
 Valore: Z2R03/19W1  
 Descrizione bene/servizio: Z2 MODULO LINEARE L.160 P.20 A.107,5 SPECIALE H.85CM  
 Quantità: 2.00  
 Unità di misura: NR  
 Valore unitario: 108.75  
 Valore totale: 217.50  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 117****Codifica articolo**

Tipo: I  
 Valore: Z2R21/19W3

Descrizione bene/servizio: **Z2 FIANCO TERMINALE L.82,5 P.3 DESTRO SPECIALE H.85CM**  
 Quantit : **1.00**  
 Unit  di misura: **NR**  
 Valore unitario: **66.00**  
 Valore totale: **66.00**  
 IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 118**

**Codifica articolo**

Tipo: I  
 Valore: **Z2R20/19W3**  
 Descrizione bene/servizio: **Z2 FIANCO TERMINALE L.82,5 P.3 SINISTRO SPECIALE H.85CM**  
 Quantit : **1.00**  
 Unit  di misura: **NR**  
 Valore unitario: **66.00**  
 Valore totale: **66.00**  
 IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 119**

**Codifica articolo**

Tipo: I  
 Valore: **Z2R43/19W1**  
 Descrizione bene/servizio: **Z2 PIANO SCRIVANIA SP. 30MM L.160 P.80 A.3**  
 Quantit : **2.00**  
 Unit  di misura: **NR**  
 Valore unitario: **55.00**  
 Valore totale: **110.00**  
 IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 120**

**Codifica articolo**

Tipo: I  
 Valore: **ACVAF04/0H9F**  
 Descrizione bene/servizio: **Accessori SCATOLA PASSACAVI CON FLIP TOP L.30**  
 Quantit : **2.00**  
 Unit  di misura: **NR**  
 Valore unitario: **33.50**  
 Valore totale: **67.00**  
 IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 121**

**Codifica articolo**

Tipo: I  
 Valore: **Z2R21/19W3**  
 Descrizione bene/servizio: **Z2 FIANCO TERMINALE L.82,5 P.3 DESTRO SPECIALE H.85CM**  
 Quantit : **4.00**  
 Unit  di misura: **NR**  
 Valore unitario: **66.00**  
 Valore totale: **264.00**  
 IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 122**

**Codifica articolo**

Tipo: I  
 Valore: **Z2R45/074Y**  
 Descrizione bene/servizio: **Z2 GAMBA INTERMEDIA L.5 P.5 A.70**  
 Quantit : **2.00**  
 Unit  di misura: **NR**  
 Valore unitario: **39.00**  
 Valore totale: **78.00**  
 IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 123**

**Codifica articolo**

Tipo: I  
Valore: Z2R30/074U  
Descrizione bene/servizio: Z2 MODULO ACCETTAZIONE L.120 P.35 A.84,5  
Quantità: 2.00  
Unità di misura: NR  
Valore unitario: 277.00  
Valore totale: 554.00  
IVA (%): 22.00

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 18000.00  
Totale imposta: 3960.00  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

**Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

**Dettaglio pagamento**

Modalità: MP05 (bonifico)  
Data scadenza pagamento: 2020-01-31 (31 Gennaio 2020)  
Importo: 18000.00  
Codice IBAN: IT46L0306961865100000004318  
Codice pagamento: BONIFICO 90 GIORNI F.M.

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.falunana.gov.it](http://www.falunana.gov.it)

			LAVORI		BENEFICIARIO		NETTO	IVA	LORDO	FATTURA	MANDATO
NUOVA RICHIESTA AGOSTO 2021	GIA' RICHIESTO	RICHIESTA ATTUALE	RESIDUO DA RICHIEDERE								
				SAL 6	CONSORZIO INTEGRA	€ 449.253,58	€ 44.925,36	€ 494.178,94	180422 DEL 20/04/2017	108559 DEL 31/05/2017	
OPERE	€ 2.111.721,34	€ 3.414.857,53	€ 245.802,41	SAL 6	PIACENTI	€ 57.508,42	€ 5.750,84	€ 63.259,26	6/2017 DEL 20/04/2017	108790 DEL 07/06/2017	
ARREDI	€ 106.099,53	€ 27.283,72	€ 2.539,47	SAL 7	PIACENTI	€ 64.350,90	€ 6.435,09	€ 70.785,99	7 DEL 19/05/2017	109061 DEL 09/06/2017	
SPESE TECNICHE	€ 242.542,07	€ 73.771,72	€ 115.502,23	SAL 7	CONSORZIO INTEGRA	€ 363.767,71	€ 36.376,77	€ 400.144,48	180571 DEL 17/05/2017	109062 DEL 09/06/2017	
ONERI FISCALI	€ 228.163,26	€ 371.533,64	€ 216.897,79	SAL 7 QUOTA PARTE	CONSORZIO INTEGRA	€ 249.720,39	€ 24.972,04	€ 274.692,43	180570 DEL 17/05/2017	109062 DEL 09/06/2017	
ALTRO	€ 12.627,00		€ 30.658,29	SAL 8	CONSORZIO INTEGRA	€ 530.775,14	€ 53.077,51	€ 583.852,65	180775 DEL 07/07/2017	111237 DEL 18/07/2017	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.701.153,20</b>	<b>€ 3.887.446,61</b>	<b>€ 611.400,19</b>	SAL 8	PIACENTI	€ 47.454,85	€ 4.745,49	€ 52.200,34	11/2017 DEL 05/07/2017	111236 DEL 18/07/2017	
QE	BASE QE MOD 2021			SAL 9	CONSORZIO INTEGRA	€ 462.991,40	€ 46.299,14	€ 509.290,54	181301 DEL 13/10/2017	116072 DEL 24/10/2017	
OPERE	€ 5.772.381,28			SAL 9	PIACENTI	€ 39.878,60	€ 3.987,86	€ 43.866,46	12/2017 DEL 08/08/2017	116071 DEL 24/10/2017	
ARREDI	€ 135.922,72			SAL 10	CONSORZIO INTEGRA	€ 465.782,33	€ 46.578,23	€ 512.360,56	181433 DEL 22/11/2017	119429 DEL 12/12/2017	
SPESE TECNICHE	€ 431.816,02			SAL 10	PIACENTI	€ 38.598,67	€ 3.859,87	€ 42.458,54	14/2017 DEL 22/11/2017	119422 DEL 12/12/2017	
ONERI FISCALI	€ 816.594,69			SAL 11	CONSORZIO INTEGRA	€ 448.108,62	€ 44.810,86	€ 492.919,48	180645 DEL 26/04/2018	108471 del 07/06/2018	
ALTRO	€ 43.285,29			SAL 11	PIACENTI	€ 11.209,76	€ 1.120,98	€ 12.330,74	08 DEL 26/04/2018	108472 del 07/06/2018	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 7.200.000,00</b>			SALDO COLLAUDO	CONSORZIO INTEGRA	€ 145.714,90	€ 14.571,49	€ 160.286,39	181431 DEL 25/06/2021	31076 DEL 26/07/2021	
				SALDO COLLAUDO	PIACENTI	€ 39.742,26	€ 3.974,23	€ 43.716,49	B22 DEL 02/07/2021	31075 DEL 26/07/2021	
<b>TOTALE RICHIESTA</b>						<b>€ 3.672.620,53</b>	<b>€ 367.262,05</b>	<b>€ 4.039.882,58</b>			

SPESE TECNICHE		BENEFICIARIO	NETTO	ONERI	IVA	LORDO	FATTURA	MANDATO
ONORARIO INTEGRATO AI LAVORI - PROGETTO MODIFICHE STRUTTURALI		CONSORZIO INTEGRA	€ 19.300,00	€ 772,00	€ 4.415,84	€ 24.487,84	180443 DEL 20/04/2017	108790 DEL 07/06/2017
SAL 6		ROSSI PRODI	€ 5.482,64	€ 219,31	€ 1.254,43	€ 6.956,38	28/PA DEL 29/05/2017	108930 DEL 08/06/2017
sal 7		ROSSI PRODI	€ 7.333,51	€ 293,34	€ 1.677,91	€ 9.304,76	40/PA DEL 19/07/2017	113907 DEL 07/09/2017
SAL 8		ROSSI PRODI	€ 6.255,85	€ 250,23	€ 1.431,34	€ 7.937,42	39/PA DEL 19/07/2017	113908 DEL 07/09/2017
SAL 9 - sal 10		ROSSI PRODI	€ 5.060,13	€ 202,41	€ 1.157,76	€ 6.420,30	67/PA DEL 20/12/2017	103236 DEL 27/02/2018
PROGETTO ARCHITETTONICO VAR.		ROSSI PRODI	€ 11.750,00	€ 470,00	€ 2.688,40	€ 14.908,40	20/PA DEL 19/04/2017	108930 DEL 08/06/2017
PROGETTO IMPIANTI VAR		BETA PROGETTI	€ 3.483,33	€ 139,33	€ 797,00	€ 4.419,66	2/e DEL 21/04/2017	108798 DEL 07/06/2017
CSE SAL 5/6		BETA PROGETTI	€ 8.216,02	€ 328,64	€ 1.879,83	€ 10.424,49	1/e DEL 21/04/2017	108798 DEL 07/06/2017
SAL 8		BETA PROGETTI	€ 10.361,45	€ 414,46	€ 2.370,70	€ 13.146,61	3/e DEL 17/07/2017	116049 DEL 23/10/2017
SAL 10 VARIATIONE CATASTALE		BETA PROGETTI	€ 10.339,20	€ 413,57	€ 2.365,61	€ 13.118,38	1/e DEL 23/01/2018	103265 DEL 28/02/2018
		STUDIO OMEGA	€ 2.338,00		€ 503,36	€ 2.841,36	72 DEL 16/09/2019	36620 DEL 15/10/2019

**TOTALE RICHIESTA € 87.582,13 € 3.503,29 € 20.038,82 € 111.124,24**

**ARREDI**

QUADRIFOGLIO SISTEMI D'ARREDO	€ 9.283,72	€ 2.042,42		€ 11.326,14	3629 DELL'11/10/2019	7096 DEL 26/02/2020
QUADRIFOGLIO SISTEMI D'ARREDO	€ 18.000,00	€ 3.960,00		€ 21.960,00	3630 DELL'11/10/2019	7100 DEL 26/02/2020
<b>TOTALE RICHIESTA</b>	<b>€ 27.283,72</b>	<b>€ 6.002,42</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 33.286,14</b>		

Allegato "B"



**1. Dati generali**

Azienda :	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	Cat. Opere SSN :	D1
Intervento :	Ristrutturazione e restauro di Villa Margherita da destinare a poliambulatorio di odontostomatologia		
Indirizzo :	Viale Michelangelo 41	Comune :	Firenze
Andamento dei lavori :	- In esecuzione : <input checked="" type="checkbox"/>	- Conclusi : <input type="checkbox"/>	- Sospesi : <input type="checkbox"/>

**2. Richiesta**

	Importo finanziato	Importo già richiesto	Importo richiesta attuale	Importo residuo
A Opere	5.772.381,28 €	2.111.721,34 €	3.414.857,53 €	245.802,41 €
B Arredi e attrezzature	135.922,72 €	106.099,53 €	27.283,72 €	2.539,47 €
C Spese tecniche	431.816,02 €	242.542,07 €	73.771,72 €	115.502,23 €
D Oneri fiscali	816.594,69 €	228.163,26 €	371.533,64 €	216.897,79 €
E Altro	43.285,29 €	12.627,00 €	0,00 €	30.658,29 €
<b>TOTALE</b>	<b>7.200.000,00 €</b>	<b>2.701.153,20 €</b>	<b>3.887.446,61 €</b>	<b>611.400,19 €</b>

**3. Attestazione regolarità tecnico-amministrativa**

Il sottoscritto ING. LUCA MEUCCI, responsabile del procedimento dell'intervento di cui sopra, ai sensi della L. 241/90, L. 537/93 e D.Lgs. 163/06 (ex L. 109/94) elenca di seguito i documenti giustificativi delle spese allegati alla richiesta di erogazione di cui sopra e ne attesta la regolarità tecnico-amministrativa ai sensi della vigente normativa in materia di lavori pubblici.

Elenco documenti giustificativi allegati:

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Decreto di esproprio                     | <input type="checkbox"/> Verbale consegna lavori                              |
| <input checked="" type="checkbox"/> Notule professionali          | <input checked="" type="checkbox"/> Stato di avanzamento dei lavori (SAL)     |
| <input type="checkbox"/> Fatture pubblicazione bandi di gara ecc. | <input checked="" type="checkbox"/> Certificato di pagamento lavori           |
| <input type="checkbox"/> Contratto d'appalto                      | <input type="checkbox"/> Certificato di collaudo                              |
| <input checked="" type="checkbox"/> Fatture impresa               | <input type="checkbox"/> Certificato regolare fornitura arredi e attrezzature |
| <input type="checkbox"/> Polizza fidejussoria                     | <input type="checkbox"/>  |

**4. Dichiarazione conformità notule professionisti (ove presenti)**

Il sottoscritto ING. LUCA MEUCCI in qualità di responsabile del procedimento dell'intervento di cui sopra, viste le notule presentate dai professionisti elencate di seguito, dichiara che le stesse sono conformi a quanto approvato con il provvedimento di incarico e conformi alle normative e alle disposizioni vigenti in materia.

Cognome e nome	Estremi provvedimento d'incarico	Estremi notula allegata
ROSSIPRODI ASSOCIATI	408/2010 - 203/2015 - 326/2017	20/28/39/40 PA /2017 - 67PA/2018
BETA PROGETTI	1304/2016 - 326/2017	1/2/3/e/2017 - 1/e/2018
STUDIO TECNICO ASS. OMEGA	868/2019	72/2019

**5. Dichiarazione di regolare fornitura arredi e/o attrezzature (ove presenti)**

Il sottoscritto ING. LUCA MEUCCI in qualità di responsabile del procedimento dell'intervento di cui sopra, viste le fatture presentate dalle ditte elencate di seguito, dichiara che i medesimi arredi e/o attrezzature sono stati regolarmente forniti e ubicati e che per essi non occorre procedere ad operazioni di collaudo.

Ditta	Estremi provvedimento contratto	Estremi fattura allegata
QUADRIFOGLIO SIS.MI ARREDO	196/2018 - 197/2018	3629/3630 DELL' 11/10/2019

Data 09/09/2021

Il responsabile del procedimento  
ING. LUCA MEUCCI