

## ALLEGATO A

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “NOLEGGIO DI N. 3 STRUTTURE MONOBLOCCO A SERVIZIO DEL PRONTO SOCCORSO E PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO DELL'OSPEDALE SANTO STEFANO DI PRATO “ (EMERGENZA COVID ) SMART CIG ZC02EC0EFB

### RELAZIONE DEL RUP DI AUTORIZZARE ALLA MODIFICA DEL CONTRATTO

Premesso che al fine di rispettare le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Virus COVID- 19, con Nota prot. 86662 del 27/10/2020 era stato affidato, in via d'urgenza, alla COSTA BOX Snc di Costa F.& G., il “Noleggio di n. 3 strutture monoblocco per la durata 5 mesi (corrispondenti a 150 gg a partire 02.11.2020) a servizio di pronto Soccorso e Pronto Soccorso Pediatrico dell'Ospedale Santo Stefano di Prato, complete di un termoconvettore per ciascun Box per un importo di € 4.832,50 =+Iva di legge  
Detto affidamento era stato ratificato con determina dirigenziale n. 2633 del 30.11.2020.

-Che a seguito dell'andamento della pandemia, è stato necessario prorogare il servizio di noleggio in questione come di seguito specificato, considerato che il contratto prevedeva la facoltà per l'Azienda di poterne prorogare la durata:

- con determina dirigenziale n. 765 del 24.03.2021 il Servizio di “Noleggio relativo a **n. 3 strutture monoblocco** a servizio del Pronto Soccorso e Pronto Soccorso Pediatrico dell'Ospedale S. Stefano di Prato” è stato prorogato di ulteriori tre mesi, determinando un aumento del contratto di € 1.597,05=+ Iva di Legge;
- con determina dirigenziale n. 1742 del 12/07/2021 il Servizio di Noleggio è stato prorogato di ulteriori tre mesi per **n. 2 strutture monoblocco (...)**, determinando un aumento del contratto di € 1.076,40=+ Iva di Legge

Visto il prorogarsi dell'emergenza Sanitaria si rende necessario prorogare il servizio di noleggio relativo a **n. 2 strutture monoblocco** a servizio del Pronto Soccorso e Pronto Soccorso Pediatrico dell'Ospedale S. Stefano di Prato” per ulteriori sei mesi ( corrispondenti a 182 giorni ) con un aumento contrattuale di € 1328.60 =+Iva

### CONSIDERATO

Che l'intero servizio di noleggio, di durata di 333 giorni, ha avuto inizio il 02.11.2020 e che pertanto il termine dello stesso veniva stabilito in data 31.09.2021;

### ACCERTATO

Che per far fronte alle esigenze sanitarie legate all'emergenza COVID -19, si rende necessario prorogare di ulteriori sei mesi (corrispondenti a 182 giorni ) il servizio di noleggio relativo a **N. 2 strutture monoblocco a decorrere dal 01.10.2021**

Che il costo dell'aumento contrattuale trova copertura economica sull'Autorizzazione di spesa n.9 sub 20) “Servizi COVID-19 del Bilancio di Previsione anno 2021, adottato con Delibera del D.G. n. 386 del 11.03..2021, in corso di approvazione da parte del G.R.T.

## AUTORIZZA

La modifica del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett.c) del D.Lgs n. 50/2016 ed entro i limiti dei commi 7 e 12 dello stesso articolo, relativo alla proroga del servizio di noleggio (01/10/2021 – 31/03/2022), il compenso pattuito è di € 1.328,60 = oltre IVA di legge. Detto importo è stato determinato sulla base della tariffa giornaliera pari a € 3,65 =+Iva a Box (compressiva di € 0,15 per il noleggio termoconvettore). Nel caso in cui l'Azienda intendesse interrompere il noleggio al 31/12/2021 (fine emergenza sanitaria Covid-19 ) la tariffa applicata al periodo 01/10/21 -31/12/2021 sarà di € 4,65/giorno =+Iva a Box. (compressiva di € 0,15 per il noleggio termoconvettore)

Pertanto l'importo contrattuale, , viene rideterminato in complessivi € 8.834,55= oltre IVA di Legge.

Prato 22/10/2021

Il Reponsabile Unico del Procedimento

*Ing. Gianluca Gavazzi*

