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IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n. 84 del 28/12/2015 recante il “Riordino dell'assetto istitngionale e organizativo del sistema
sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/ 2005,

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di
conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Vista la delibera del Direttore Generale, n. 1064 del 19.07.2019 recante “Conferimento incarico di Diregione del
Dipartimento Area Tecnica e della SOC Programmazione investimenti sul patrimonio”,

Vista la delibera n. 842 del 07/06/2018 con cui il Dott. Massimo Martellini & stato nominato Direttore della SOC
Appalti e supporto amministrativo;

Richiamata la delibera n. 1348 del 26/09/2019 avente per oggetto: “Modifica delibera n. 644/2019 “Approvagione del
sistema azgendale di deleghe (..) e Delibera n. 885/2017 “Criteri generali per la nomina delle Commissioni gindicatrici nell'ambito
delle gare d'appalto del Dipartimento Area tecnica e ripartizioni di competenge tra le SOC (..)". Integrazione deleghe dirigenziali ed
individunazione competenge nell'adogione degli atti nell'ambito del Dipartimento Area Tecnica e del Dipartimento SIOR”;

Richiamata per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera del Direttore Generale £ nr. 885
del 16/06/2017, cosi come modificata dalla deliberazione n. 1348 del 26.09.2019 avanti richiamata e dalla
deliberazione n. 204 del 24.02.2020, con la quale ¢ stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti
al medesimo Dipartimento;

Richiamata la delibera n. 1064 del 13.07.2017 avente per oggetto le “Modalitd di individuagione o nomina dei

Responsabili Unici del Procedimento del Dipartimento Area Teenica”, nella quale si stabilisce che: “(...) con riferimento alle

individuagioni o nomine dei Responsabili Unici dei Procediments preposti ad ogni singola procedura per !'affidamento di un appalto o

di una concessione afferente al dipartimento Area tecnica:

se Lattivit interessa un’unica unitd organizzativa, la fignra del responsabile unico del procedimento (RUP) coincide con quella del

dirigente preposto all'unita organizativa medesima, salva diversa espressa designagione da parte di quest'ultimo di altro dipendente

addetto all'wnita (....)"

Visti:

- lalegge 11 settembre 2020 n. 120 di conversione del Decteto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgents
per la semplificagione e ['innovagione digitale”;

- il DLgs. n. 50/2016 e s.m, come novellato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 “Disposigion: integrative e
correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 507, che ha, tra P'altro, modificato la rubrica del decreto in “Codice dei
contratti pubblic?”,

Richiamata la Delibera n. 1176 del 15.10.2020 avente per oggetto " Codice dei contratti pubblici, da ultimo modificato dal

Decreto Legge 16 Iuglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120: disposiioni operative per le

procedure di “affidamento diretto” ¢ modifiche ai regolamenti di gestione dell'elenco degli operatori economici e dell’elenco dei

professionisti agiendali",

Premesso:

- al fine di rispettare le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19, il
Responsabile Unico del Procedimento — Ing. Gianluca Gavazgi — con Determina n. 1881 del 31.08.2020, ha
affidato alla Ditta MIXAR SRL il ‘“Servigio di fornitura, noleggio e manutengione di tunnel temporanei per emergenza

COVID-19 installati in aleuni Presidi Sanitari Area Pratese” pet la durata di mesi 6, per un importo di € 4.498,50 oltre
IVA (22%);
Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento, Ing. Gianluca Gavazgi, redatta in data 15 aprile 2021 e allegata
al presente atto in patte integrante e sostanziale sotto la lettera A) nella quale:

- si rende necessatio, per far fronte al proseguimento delle esigenze sanitarie legate all’emergenza COVID-19,
prorogare di 6 mesi (corrispondenti a 180 giorni) il servizio di noleggio a decorrere dal 01/04/2021;

- si autorizza la modifica dell'importo contrattuale ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. ¢) del Dlgs. 50/2016 ed
entro i limiti di cui al comma 7 dello stesso articolo con l'aumento di € 2.241,00=+IVA, tideterminando
I'importo contrattuale in € 6.739,50=+IVA;

- che il termine del noleggio ¢ fissato per il 30.09.2021;
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Accertato che il servizio di noleggio in questione ¢ iniziato in data 01/10/2020, con termine dello stesso fissato per
i131/03/2021;

Visto il preventivo della Ditta MIXAR SRL pervenuto in data 8.4.2021 e protocollato al n. 25376 per il
prolungamento per mesi 6, del servizio di cui trattasi;

Ritenuto, per quanto sopra evidenziato:

- di approvare la modifica contrattuale cosi come descritta nella Relazione del Responsabile Unico del
Procedimento, allegata quale parte integrante e sostanziale (Allegato A) al presente atto;

- di rideterminare I'importo contrattuale del ““Servizio di fornitura, noleggio e manutenzione di tunnel temporanei per
emergenza COVID-19 installati in alouni Presidi Sanitari Area Pratese”, affidato all’Operatore Economico MIXAR
SRL in complessivi di € 6.739,50=+IVA con un incremento di € 2.241,00=+IVA

- di allegare al presente atto, quale parte integrante e sostanziale (Allegato B), I'atto aggiuntivo da sottosctivere tra
le parti, relativo alle integrazioni richieste;

- che la somma di € 2.734,02=I.c. relativa al costo del noleggio per il periodo 01/04/2021 - 30/09/2021 ¢&
disponibile sull’Autorizzazione di spesa n. 9 sub 20 conto economico 3B0401 “Manutenzione immobili”, del
Bilancio di Previsione anno 2021, adottato con deliberazione n. 386 del 11.03.2021, in corso di approvazione da
parte della Giunta Regionale Toscana, come indicato al successivo punto 4) del dispositivo;

Ravvisata la necessita di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 42,
comma quarto, della LR.T. n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii., stante 'urgenza di attivare la prosecuzione del servizio
di noleggio dal 01 aprile p.v;

Dato atto che il sottoscritto Ing. Gianluca Gavazzi, Direttore della 8.0.C. Manutenzione immobili e gestione
investimenti Prato, nel proporre il presente atto ne attesta la regolatita tecnica ed amministrativa e la legittimita ¢
congruenza dell’atto con le finalitd istituzionali di questo Ente, stante anche Distruttoria effettuata dal sottosctitto,
che ne riveste anche il ruolo di Responsabile del Procedimento;

DISPONE

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di approvare la modifica contrattuale, rientrante nella fattispecie di cui all’art. 106, comma 1, lett. c) del Dlgs. n.
50/2016, cosi come descritta nella Relazione del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Gianluca Gavazzi,
inerente la proroga del servizio di “Servizio di fornitura, noleggio e manutengione di tunnel temporanei per emergenga
COVID-19 installati in alcuni Presidi Sanitari Area Pratese”, per la durata di 6 mesi a decorrere dal 01/04/2021;

2) di rideterminare I'importo contrattuale del servizio in questione in complessivi € 6.739,50=+IVA, con un
aumento di € 2.241,00=+IVA per la proroga del servizio di cui al precedente punto 1) del presente dispositivo;

3) di allegare al presente atto latto aggiuntivo da sottoscrivere tra le parti, relativo alle integrazioni richieste
(Allegato B);

4) di dare atto che la somma di € 2.734,02=Lc. relativa al costo del noleggio per il periodo 01/04/2021 —
30/06/2021, trova copertura sull’Autorizzazione di spesa n. 9 sub 20), conto economico  3B0401
“Manutenzione immobili”, del Bilancio di Previsione anno 2021, adottato con deliberazione n. 386 del
11.03.2021, in corso di approvazione da patte della Giunta Regionale Toscana;

5) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell’att. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del
24/02/2005 e ss.mm.ii., stante I'urgenza di attivare la prosecuzione del servizio di noleggio dal 01 aptile p.v;

6) di pubblicare, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del Dlgs. 50/2016, il presente provvedimento ed i relativi allegati,
nella sezione “Amministragione Trasparente” del sito web di questa Azienda nella sottosezione “Bandi di gara e
contratt?’, nonché sul sistema informatizzato dell’Osservatotio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana;

7)di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’art. 42, comma 2,
della L.R. Toscana n. 40/2005 e succ. mod ed integrazioni.

IL DIRETTORE
SOC Manutenzione Immobili
e gestione investimenti Prato
Ing. Gianluca Gavazzi



AFFIDAMENTO DEL “Servizio di fornitura, noleggio e manutenzione di
tunnel temporanei strutture a servizio dell’ingresso Distretto Prato Nord,
Distretto Montemurlo e CSS R. Giovannini (emetgenza COVID)’ - CIG
Z66317B1B7

RELAZIONE DEL RUP
Di AUTORIZZAZIONE ALLA MODIFICA DEL CONTRATTO

Premesso che al fine di rispettare le misure per il contrasto ed il
contenimento della diffusione del vitus COVID-19, con determina n. 1881 del
31.8.2020, comunicata con nota prot. 67843 stesso giorno, era stato affidata, alla
Ditta MIXAR SRL la “Forvitura, neoleggio e manntenzione per mesi 6, di tunnel ‘
temporaner da installare presso aleuni Presidi Sanitari Area Prafese” per un importo s
complessivo di € 4.498,50 oltre IVA di legge. Ve

Ayl Wiz e A
Servitio Sanltario della Toscana

Azienda USL Toscana centro

CONSIDERATO

Che 1l servizio di cui trattasi della durata di mesi 6, ha avuto inizio 1'1.10.2020
e che pertanto il termine dello stesso veniva definito in data 31.3.2021

ACCERTATO

che per far fronte alle esigenza sanitarie legate all’emergenza COVID-19, si rende
necessario prorogatre di altri 6 mesi, il setvizio di noleggio e manutenzione a
decorrere dal 1.4.2021.

che ¢ pervenuto il preventivo della Ditta MIXAR stl per il prolungamento del
servizio di cui trattasi protocollato col numero25376 del 8.4.2021

che i costo dell’aumento contrattuale trova copertura econotnica
sull’autorizzazione di spesa n. 9 “Servizi COVID-19” del Bilancio di previsione
anno 2021, adottato con Delibera del D.G. n. 386 del 11.3.2021, in corso di
approvazione da patte della G.R.T.

AUTORIZZA

la modifica del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. C) del D.Lgs n.
50/2016 ed entro i limiti dell’art, 7 dello stesso articolo, con I'aumento di €
2.241,00 oltre IVA di legge, rideterminando l'importo contrattuale in € 6.739,50
oltre IVA e contestualmente viene fissato il nuovo termine del noleggio in data

30/09/2021,
E)Tpfrﬁmento Tecnico
Prato, 15/04/2021 ‘ S.0.C. Manutenzione immobili e
,»,5'/ gestione investimenti Prato
Il Responsabile Unigq‘?del Procedimento Direttore
Ing. Gianjica Gavaszi Ing. Gianluca Gavazzi
4 Piazza Ospedale, 5
/ /, 59100 Prato
/" /
Y/ telefono: 0574 804660
/ gianluca.qavazzi@uslcentro.toscana.it
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ATTO AGGIUNTIVO del Setvizio di fornitura, noleggio e manutenzione
di tunnel temporanei per emergenza COVID-19 installati in alcuni Presidi
Sanitari Area Pratese - CIG Z66317B1B7

L’anno 2021 nell’anno e nel giorno dell’ultima firma digitale TRA
Il responsabile del Procedimento

E
L’affidatario del servizio MIXAR SRL

Premesso che con Determina n. 1881 del 31.8.2020, comunicata con nota prot. 67843
stesso giorno, ha affidato alla Ditta MIXAR SRL la “Fornitura, noleggio e manutenzione per
mesi 6, di tunnel temporanei da installare presso alouni Presidi Sanitari Area Pratese” per un
importo complessivo di € 4.498,50 oltre IVA di legge.

Constatata la necessita di prorogare di mesi 6 il servizio di noleggio e manutenzione a
decorrere dall’01.04.2021, per far fronte al perdurare delle esigenze sanitarie legate
all’emergenza COVID-19.

II sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Gianluca Gavazzi, accertata la
necessita di prorogare il servizio indicato in oggetto, procede con il presente atti alla
modifica del contratto di cui alla lettera prot. 67843 del 31.08.2020, ai sensi dell’art. 106,
comma 1 lett ¢9 e comma 7 del D.Lgs n. 50/2016.

Tutto cid premesso si conviene quanto segue

Art1l

L’impresa MIXAR SRL assume Iimpegno di prorogare, senza eccezione alcuna, il
servizio di noleggio e manutenzione dei tunnel temporanei installati presso vari distretti
del’ASL Toscana centro ambito pratese, dall’01.04.2021 al 30.09.2021, secondo le
modalita e agli stessi patti e condizione stabilite nella lettera di richiesta offerta. Prot.
65949 del 24.08.2020, la lettera prot 67843 del 31.08.2020 di affidamento del servizio ed
il vostro preventivo di prolungamento prot. 25376 del 08.04.2021.

Art 2
L’aumento dell'importo contrattuale é determinato in € 2.241,00 oltre IVA di legge.

Art3

L’impresa MIXAR SRL con la firma del presente atto dichiara espressamente di
rinunciare ad ogni atra ulteriore pretesa per il servizio oggetto del contratto e,
conseguentemente riconosce che I’Azienda USL Toscana centro niente gli deve in pit
rispetto a quanto ivi stabilito.

Art4

Per effetto delle maggiori prestazioni del servizio previsto nel presente atto aggiuntivo, il
termine del contratto di noleggio e manutenzione ¢ fissato in data 30.09.2021.

Il presente atto ¢ fin d’ora impegnativo per lassuntore mentre lo sara per
I’Amministrazione solo dopo le intervenute approvazione di legge.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale

Per 'impresa MIXAR SRL

Il Responsabile Unico del Procedimento, Ing Gianluea Gavazsi
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Dipartimento Tecnico
S.0.C. Manutenzione immebili e
gestione investimenti Prato

Direttore
Ing. Gianluca Gavazzi

Piazza Ospedale, 5
59100 Prato

lelefono: 0574 804660
qianluca.qavazzi@uslcentro.toscana.it






