

Bollo virtuale assolto in data – Imposta euro

ATTO AGGIUNTIVO ART. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs.50/2016

Lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione del CENTRO

MELANOMA & SKIN CANCER UNIT – Piano IV – Lotto 2 – Ala Est - P.O.

Santa Maria Annunziata – Bagno a Ripoli (FI) - Affidamento lavori

variante in corso d'opera .

CUP: D32C17000130005 CIG:7350371608– CIG VARIANTE Z-----

-

L'anno **duemiladiciotto**, nel mese, nel giorno e nell'ora dell'ultima firma

digitale apposta

TRA

l'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO, C.F. e P.IVA n. 06593810481, Sede

Legale Piazza S. Maria Nuova n. 1, Firenze, nella persona del dott., nato a

il , c.f. , il quale su delega del Direttore Generale interviene al

presente atto in qualità di , domiciliato per la carica ;

di seguito nel presente atto denominata “stazione appaltante”;

E

L'Impresa affidataria **RTI costituendo: Fiorentina Costruzioni Srl**

(mandataria)/ Proget Impianti Srl (mandante),. con sede legale presso

Fiorentina Costruzioni Srl, in Via delle Tre Pietre nr.2/A, 50127 Firenze, CF e

P.IVA: 03085360489, legalmente rappresentata dal Sig. -----, nato ---

----- C.F. ----- di seguito nel presente atto

denominato “affidatario”;

PREMESSA

- con Delibera n. 1462 del 24-11-2017 è stato approvato il progetto esecutivo

	redatto da personale tecnico interno al Dipartimento Area Tecnica, afferente i	
	“Lavori di manutenzione straordinaria per realizzazione Centro Melanoma &	
	Skin Cancer Unit – Piano quarto- Lotto 2 – P.O. Santa Maria Annunziata –	
	Bagno a Ripoli, Firenze”, e indetta gara d’appalto per l’affidamento dei lavori	
	per un importo a base di gara di € 95.251,49= (di cui € 87.615,77= per	
	lavori e € 7.635,72= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta);	
	- con Determina dirigenziale n. 445 del 07-03-2018 è stata disposta	
	l’aggiudicazione all’operatore economico RTI costituendo: Fiorentina	
	Costruzioni Srl (mandataria)/ Proget Impianti Srl (mandante), con sede legale	
	presso Fiorentina Costruzioni Sr., in Via delle Tre Pietre nr.2/A, 50127	
	Firenze, CF e P.IVA: 03085360489, che ha offerto un ribasso pari al	
	24,626%;	
	- il contratto di appalto è stato stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del	
	D.Lgs. 50/2016 e s.m., mediante scambio di lettere commerciali prot. 40213	
	del 27/03/2018 (stazione appaltante) e prot.41252 del 28/03/2018 (Impresa)	
	per un importo contrattuale complessivo pari a € 73.995,03= (di cui €	
	66.359,31 per lavori e € 7.635,72= per oneri della sicurezza) oltre Iva di	
	legge;	
	Tutto ciò premesso, nel confermare e ratificare a tutti gli effetti la precedente	
	narrativa che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto:	
	SI CONVIENE E SI STIPULA IL SEGUENTE ATTO AGGIUNTIVO	
	Art. 1 Oggetto del contratto - La stazione appaltante conferisce	
	all'affidatario, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione della variante in	
	corso d'opera i cui Elaborati si compongono come segue:	
	1 Relazione del DL – Proposta di approvazione di perizia di variante 1 ;	
	2	

	2	Computo Metrico Estimativo;
	3	Quadro comparativo;
	4	Verbale di concordamento nuovi prezzi del 22-06-2018;
	5	Atto di Sottomissione del 22-06-2018;
	6	Fascicolo analisi dei prezzi;
	Tali Elaborati sottoscritti dall'Impresa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto aggiuntivo, ancorché non materialmente allegati; si rinvia alla documentazione di gara, al Capitolato di Appalto e relativi allegati ed al contratto per la restante disciplina di esecuzione di legge e pattizia, di cui il presente costituisce "Atto Aggiuntivo";	
	Art. 2 Tempo utile per l'esecuzione dei lavori – Sono stati concessi ulteriori 30 giorni naturali e consecutivi per la realizzazione dei lavori per totali 90 giorni	
	Art. 3 Cauzione definitiva e Garanzie contrattuali - La cauzione definitiva prestata di cui all'art. 103 del D. Lgs n. 50/2016 a carico dell'Appaltatore mediante polizza fideiussoria n. ----- rilasciata da ----- ----. in data ----- – Agenzia n.----- è stata integrata per la corrispondente percentuale di legge rispetto all'importo lavori per € 28.005,36 = con polizza n..	
	Art. 4 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale - Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a totale carico dell'affidatario.	
	Art. 5 Efficacia - Il presente atto produrrà effetti dalla data di comunicazione all'affidatario dell'avvenuta sottoscrizione del presente atto aggiuntivo da parte della Stazione Appaltante.	
	3	

Letto, confermato e sottoscritto.

PER LA STAZIONE APPALTANTE

ING.

DIRETTORE.....

Per l'affidatario
